
案例名稱：台北港貨櫃碼頭工程變造浚挖測深資料致貨
櫃輪觸底 

 
工程類型 
■土木 (□橋梁 ■水利 □道路運輸 □大地 □其他：     ) 

□建築      

工程生命週期階段 
□規劃設計 ■施工 □維護管理 

項目 說明 

案例
概況 

台北港貨櫃碼頭 100 年 4月發生貨櫃輪進港時船底觸礁之不正常震動（如

圖 1）。 

發生
問題
原因 

一、 竄改測深資料： 

岩盤礁石區浚挖未達規定深度，浚挖分包廠商於 98年 5月竣工時以

竄改數值化水深測量資料，通過驗收（如圖 2、3）。 

二、 技師簽證不實： 

簽證測量技師未實際登船會同驗收，僅憑浚挖分包商口述驗收成果

合格即予簽證。 

處理
情形 

一、 浚挖分包商與貨櫃輪船東因觸礁損害達成和解。 

二、 100年7月由基隆港務局洽其他廠商代為履行浚挖，工程費4億3,489

萬元。 

三、 簽證測量技師經技師懲戒委員會審議決議，違反技師法規定，惟因

已罹於時效，應予免議。依技師法規定，若 5 年內再次違反，從重

懲戒。 
＊相關照片或圖說 

 

圖 1.浚挖深度不足位置圖 



 

圖 2.測深資料竄改圖 示例 1 

 

圖 3.測深資料竄改圖 示例 2 
提報單位：工程技術鑑定委員會 

原始水深資料>-14.5M的數值(青

綠色線) 被刪除再做內插處理與

修飾工作，所以藍色的資料線，

不合格的數值都被移到紅色線

(標準深度)貼近其位置線下方 

原始水深資料>-16M 的數

值(青綠色線) 被刪除再

做內插處理與資料修改工

作，所以藍色的資料線，

不合格的數值都被移到紅

色線(標準深度)貼近其位

置線下方 


