
案例名稱：金門大橋工程因承攬廠商施工進度嚴重落
後，終止契約重新發包 

 
工程類型 
■土木 (■橋梁 □水利 □道路運輸 □大地 □其他            ) 

□建築      

 

工程生命週期階段 

□規劃設計              ■施工                □維護管理 

項目 說明 

案例
概況 

金門大橋工程施工進度嚴重落後，終止契約重新發包，影響完工期程。 

失敗
原因 

承攬廠商內外業人力不足，使用機具老舊，工進無法有效推展： 

本工程於102年4月2日以最低標方式決標予國○營造公司，該公司於102

年 5 月 21 日進場施工後，即因基樁、基礎、墩柱及上構所需之內外業人

力不足、缺乏專業協力廠商、使用機具老舊故障率高等因素，各項作業未

按預定期程展開，每月施工進度均呈現落後狀態，且落後幅度逐月擴大。

處理
情形 

一、與承攬廠商終止契約： 

因進度持續落後且多次要求改善未果，交通部國工局於 105 年 5 月 25 日

發文要求國○營造公司 30 日內改善進度至不落後，惟 105 年 6 月 26 日國

工局與監造單位查證承包商改善情形，確認未有效改善，隨即於 105 年 6
月 29 日終止契約。當時施工進度為 32.09%，落後 28.4%，僅施作兩端邊

橋部分，主橋尚未有進度。 
二、重新發包，並以最有利標方式決標 

交通部國工局與國○營造公司終止契約後，隨即辦理重新招標，並以最有

利標方式決標，於 105 年 11 月 28 日由東○營造公司得標，截至 109 年

10 月止，施工進度已達 81.53%，預定 110 年完工。(相較前次展延約 4

年) 
＊相關照片或圖說 



 

 

金門大橋施工情形 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金門大橋施工情形 

提報單位：工程管理處 


