
第 1 頁，共 7 頁 

111 年第 1 季公共工程停工終解約異常標案 

（經濟部、交通部、行政院環境保護署、臺北市政府、臺

南市政府、高雄市政府、基隆市政府、新竹市政府、宜蘭

縣政府、彰化縣政府、南投縣政府、臺東縣政府、屏東縣

政府及連江縣政府） 

督導會議紀錄 

壹、時間：111 年 5 月 23 日（星期一）下午 2時 30 分。 

貳、地點：本會第 1會議室 

參、主持人：何處長育興                      紀錄：楊子慶 

肆、出席單位及人員：詳會議簽到表 

伍、主辦單位報告： 

陸、會議結論： 

一、 為加速工程執行，本會每月篩選進度落後 10%以上異常案 

件函送主管機關檢討及納為工程施工查核重點案件，請

主管機關確實配合辦理。 

二、 為促使停工終解約異常案件儘速復工或重新發包，同一

案件若經本會連續列管 3季者，將函送主管機關加強控

管，並請主辦機關檢討相關責任，同時副知審計部；本

次會議經查有「鐵路行車安全改善六年計畫(猴硐站月台

及電梯新建工程)」、「馬祖城鄉特色產業園區工程」、

「彰化漁港開發案近程(可開港營運)計畫近程第一階段

防波堤及內港口開闢興建工程」及「105 年度合作國小老

舊校舍整建工程及水土保持工程」等 4件終解約案件，

符合前述條件須副知審計部。 

三、 本次會議個案檢討如下： 

【停工案件】 

(一) 經濟部「溪埔及大泉伏流水原水管工程(一)」： 
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工程已於 111 年 4 月 25 日復工，並於公共工程標案管

理系統登錄復工日期，同意解除列管。 

(二) 經濟部「岡山至北嶺加壓站備援幹管工程」： 

工程已於 111 年 3 月 25 日復工，並於公共工程標案管

理系統登錄復工日期，同意解除列管。 

(三) 交通部「航廈消防防火暨排煙改善工程」： 

1. 本案因人員管控問題發生職災，鑑於廠商履約人員之

管理，應由機關或監造監督管理相關施工作業之進

行，爰請主辦機關加強現地施工之監督管理機制。 

2. 工程已於 111 年 4 月 21 日復工，並於公共工程標案

管理系統登錄復工日期，同意解除列管。 

(四) 交通部「鐵路行車安全改善六年計畫（宜蘭線福隆石城

K32＋234～K32＋900 地錨邊坡改善工程）」： 

1. 本案因鋼軌樁掉落擊中列車而停工，復工計畫已修正

至第 4版，內容新增安全防護構想、電子瞭望員、臨

時水保設施及風險評估等，並於 111 年 5 月 20 日前

提送交通部審查，俟同意後始復工。 

2. 本案復工後請主辦機關督促廠商投入資源趲趕工進，

如有工期上爭議，請依履約爭議相關處理程序辦理，

避免因爭議問題而影響工程進行。 

(五) 宜蘭縣政府「宜蘭縣宜蘭市復興路A幹線雨水下水道新

建工程(A9-1-1~A9-1 及A16~A16-5)暨代辦自來水管線

工程」： 

1.管線遷移問題，因需相關作業時間，應於工程規劃初

期確認後，即早通知管線單位會勘及遷移。請宜蘭縣

政府將此案例作為範例，提醒所屬機關，避免相關問

題再次發生。 
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2.本案因所涉管線單位較多，工區是否仍有其他管線待

協調事項，請主辦機關與管線單位再確認釐清，避免

工程復工後又發現其他管線問題而影響工進。 

3.本案為內政部營建署補助計畫(流域綜合治理計畫-雨

水下水道)，請注意相關執行期程，並請主辦機關主

動追蹤管線單位辦理情形。 

(六) 彰化縣政府「鹿港鎮建國路、自由路 329 巷及周邊公共

空間及周邊廟埕空間人本環境改善計畫」： 

工程已於 111 年 5 月 20 日復工，並於公共工程標案管

理系統登錄復工日期，同意解除列管。 

(七) 屏東縣政府「屏東縣下埔頭、大庄及東海養殖生產區生

態景觀型海水供水系統工程」： 

工程已於 111 年 3 月 28 日復工，並於公共工程標案管

理系統登錄復工日期，同意解除列管。 

(八) 新竹市政府「新竹市北門公有零售市場拆除重建工

程」： 

工程已於 111 年 4 月 26 日復工，並於公共工程標案管

理系統登錄復工日期，同意解除列管。 

(九) 新竹市政府「新竹市關埔地區新設國小建校工程(二期

工程)」： 

工程已於 111 年 4 月 15 日復工，並於公共工程標案管

理系統登錄復工日期，同意解除列管。 

(十) 臺南市政府「新市區西拉雅大道提升道路品質計畫工

程」： 

1. 台電公司預計於 111 年 7月中旬交付部分工區，本案

即可復工；另台電公司預計於同年 10 月中旬可交付

全部工區。 
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2. 請臺南市政府督促主辦機關與台電公司密切溝通，確

保台電公司依期程交付工區，並加速辦理本案工程。 

(十一) 高雄市政府「高雄市鹽埕區北斗抽水站及周邊排水改

善工程」： 

工程已於 111 年 5 月 9 日復工，並於公共工程標案管理

系統登錄復工日期，同意解除列管。 

【終解約案件】 

(一) 交通部「鐵路行車安全改善六年計畫(猴硐站月台及電

梯新建工程)」： 

1.本案解約後，歷經多次上網公告，因無廠商投標而流

標，經檢討後工程改分 2案辦理，其中第 1案為具急

迫且必要之工程內容，第 2案將視經費結餘情形再研

議辦理，招標文件預計 111 年 6月提報上級機關審

查，7月底上網公告。 

2.工程拆標個案之工期訂定，應注意原計畫相關執行期

程；另公共工程標案管理系統預定發包日期(109 年 9

月 30 日)已與實際情形不符，請更新相關資料。 

(二) 行政院環境保護署「行政院環境保護署新設會議中心

裝修及結構補強統包工程案」： 

1. 本案 111 年 4 月 20 日重新公告招標，5月 11 日第 1

次開標未滿 3家流標，5月 17 日第 2次開標 1家廠

商投標，資格審查符合，預計 5月 27 日辦理評選。 

2. 公共工程標案管理系統預定發包日期(111 年 2 月 22

日)已與實際情形不符，請更新相關資料；本案屆時

若順利決標，請主辦機關於上開系統填報連結重新發

包案件，俾利解除列管。 

(三) 連江縣政府「馬祖城鄉特色產業園區工程」： 
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1. 本案 111 年 5 月 23 日第 2次上網公告，5月 27 日第

2次開標，如有廠商投標並經審查符合資格，將排程

辦理評選。 

2. 公共工程標案管理系統預定發包日期(110 年 11 月 10

日)已與實際情形不符，請更新相關資料；本案若順

利決標，請主辦機關於上開系統填報連結重新發包案

件，俾利解除列管。 

(四) 彰化縣政府「彰化漁港開發案近程(可開港營運)計畫

近程第一階段防波堤及內港口開闢興建工程」： 

1. 本案預算書圖業於 111 年 5月 18 日經農委會漁業署

審查，預計 111 年 5 月底前上網公告。 

2. 本案航道疏濬設計深度為-6.0m，考量彰化漁港與離

岸風電運維基地整體開發，為確保運維船舶航道可順

利通行，請彰化縣政府農業處再與經濟暨綠能發展處

釐清本案航道疏濬所需深度及後續施工界面協調問

題。 

3. 公共工程標案管理系統預定發包日期(110 年 7 月 31

日)已與實際情形不符，請更新相關資料。 

(五) 南投縣政府「105 年度合作國小老舊校舍整建工程及水

土保持工程」： 

1. 本案已流標多次，請主辦機關核實檢討本案發包所需

時程，並訂定 111 年 9 月下旬辦理發包前之相關作業

里程碑，另請派員出席本督導會議。 

2. 公共工程標案管理系統預定發包日期(110 年 4 月 27

日)已與實際情形不符，請更新相關資料。 

(六) 臺東縣政府「東 64 線 7K+100~7K+700、6K+300~6K+600

道路災修工程」： 
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本案因工程部分用地未取得而解約，請臺東縣政府協

助主辦機關用地取得作業，並請依本會「公共工程開

工要件注意事項」辦理公共工程開工條件檢核，以利

後續工程發包。 

(七) 基隆市政府「基隆市信義區月眉路都市計畫道路拓寬

改善工程(第一標)」： 

1. 本案預算來源為民間回饋經費，因經費取得時程較不

明確，且案內道路拓寬及開闢尚無迫切性，現況評估

暫無辦理採購需求，爰申請解列。 

2. 本案因經基隆市政府評估無辦理採購需求，爰同意解

除列管，請基隆市政府於公共工程標案管理系統填報

本案為不重新發包案件。 

(八) 臺北市政府「捷運淡水線平面段隔音牆更新工程」： 

1. 本案因廠商所提多次設計修正內容(如：吸隔音板等)

未符契約規定，已延誤履約時效，爰辦理解約，本案

現進行招標文件修改及重新招標前行政作業。 

2. 機關辦理工程採購，有關技術規格之訂定及審查，建

議參照本會 111 年 2 月 14 日工程企字第 1110100017

號函示內容及相關規定辦理。 

3. 公共工程標案管理系統顯示解約舊案尚未結案，請主

辦機關依程序辦理結案作業。 

(九) 臺北市政府「板南線台北車站及東區地下街第二廣場

天花板更新工程」： 

1. 本案因廠商所提多次設計修正內容未符契約規定，且

未取得鋁天花板(綠建材)，已延誤履約時效，爰辦理

解約，本案現進行招標文件修改及重新招標前行政作

業。 

2. 機關辦理工程採購，有關技術規格之訂定及審查，建
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議參照本會 111 年 2 月 14 日工程企字第 1110100017

號函示內容及相關規定辦理。 

3. 公共工程標案管理系統預定發包日期(111 年 4 月 30

日)已與實際情形不符，請更新相關資料，上開系統

顯示解約舊案尚未結案，請主辦機關依程序辦理結案

作業。 

柒、散會(下午 4時 50 分) 


