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機關已訂約工程因應營建物價下跌

之物價指數門檻調整處理原則計算範例

壹、契約變更型態

契約雙方就屬原契約物價指數調整範圍內之項目，按廠商請求方式，依「機關已訂約工程因應營建物價下跌之物價指數門檻調整處理原則」(下稱處理原則)辦理契約變更，根據現行契約不同物價指數調整規定，其可能辦理契約變更後之物價指數調整型態如下。原契約載明之物價指數調整門檻低於2.5%者(例如：總指數0.5%、總指數0.5%+個別項目0.5%、中分類項目1%)，可比照辦理：

	現行契約物價指數調整型態
	依處理原則辦理契約變更之物價

指數調整型態(個別項目之金額須占契約金額10%以上)
	計算

方式

	總指數0%
	總指數2.5%+個別項目10％
	一

	
	總指數2.5%
	二

	總指數0%+中分類項目0%+個別項目0%
	總指數2.5%+個別項目10％
	一

	
	總指數2.5%
	二

	總指數0%+中分類項目0%
	總指數2.5%+個別項目10%
	一

	
	總指數2.5%
	二

	總指數0%+個別項目0%
	總指數2.5%+個別項目10%
	一

	
	總指數2.5%
	二

	中分類項目0%
	總指數2.5%+個別項目10%
	一

	
	總指數2.5%
	二

	個別項目0%
	總指數2.5%+個別項目10%
	一

	
	總指數2.5%
	二


一、計算方式一：[總指數2.5%+個別項目10%]

說明：特定個別項目之契約金額占契約總金額10%以上，且其施工當月指數較其開標或議價當月指數(契約單價有變更者，依變更當月指數)漲跌幅超過10%者，依個別項目指數漲跌幅超過10%部分計算物價調整金額；非屬該個別項目之其他工程項目依「營造工程物價指數不含該個別項目指數之總指數」漲跌幅超過2.5%部分計算物價調整金額；未有可依個別項目指數漲跌幅超過10%部分計算物價調整金額，或雖有但未達漲跌幅10%門檻者，依「營造工程物價總指數」漲跌幅超過2.5%部分計算物價調整金額。

（1） 逐月估驗，就以下部分調整工程款：

(1) 施作當月特定個別項目指數比較開標或議價當月特定個別項目指數(契約單價有變更者，依變更當月指數)增減率之絕對值超過10%者，就漲跌幅超過10%部分，於估驗完成後調整工程款；非屬特定個別項目之其他工程項目，就不含特定個別項目之總指數增減率之絕對值超過2.5%部分，於估驗完成後調整工程款。

(2) 施作當月特定個別項目指數比較開標或議價當月特定個別項目指數(契約單價有變更者，依變更當月指數)增減率之絕對值未達10%者，依總指數(如仍有其他依特定個別項目調整者，則為「營造工程物價指數不含該特定個別項目指數之總指數」)漲跌幅超過2.5%部分計算物價調整金額；總指數增減率之絕對值在2.5﹪以內者，不予調整。
(3) 上述之計算方式為：

(a) 指數增減率＝（B/C－1）×100%

B＝施作當月之特定個別項目指數、不含特定個別項目之總指數或總指數。

C＝開標當月或議價當月(契約單價有變更者，依變更當月指數)之特定個別項目指數、不含特定個別項目之總指數或總指數。

(b) 指數增減率以計算至小數點以下第4位（第5位四捨五入）為原則。

（2） 逐月估驗計價金額以下列公式計算調整金額（計算至元，元以下四捨五入）：

A×（1－E）×（指數增減率之絕對值－調整門檻）×F

(1) 特定個別項目部分：

(a) A=
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ASi×DSi=AS1×DS1+AS2×DS2+…+ASn×DSn
其中
ASi=含特定個別項目之各工作項目逐月工程估驗款。

DSi=特定個別項目於各該工作項目之權重＝工程契約書所列該工作項目每單位所含特定個別項目（不含任何其他費用）價格／工程契約書所列該工作項目每單位之價格。（如工程契約書無法計算出特定個別項目權重，得依工程預算書計算之）。

(b) 指數增減率之絕對值=特定個別項目指數增減率之絕對值
(2) 非屬特定個別項目之其他工程項目：(特定個別項目若未調整，則包含特定個別項目)

(a) A=逐月估驗之其他工程項目工程費。

(註：逐月估驗之其他工程項目工程費＝逐月估驗之項目工程費扣除其中之規費、規劃費、設計費、土地及權利費用、法律費用、承商管理費、保險費、利潤、利息、稅雜費及依河川水庫疏濬採售分離計畫優先提供河川砂石供公共工程施工廠商使用之砂石費用。)

(b) 指數增減率之絕對值=不含特定個別項目之總指數增減率之絕對值(特定個別項目若皆未調整時，指數增減率之絕對值=總指數增減率絕對值)。

(3) E＝已付預付款之最高額占契約總價百分比(係定值，與是否隨估驗計價逐期扣回無關)。

(4) F＝（1＋營業稅率）。營業稅率應核實計之。

(5) 調整門檻＝特定個別項目調整門檻為10%；非屬特定個別項目之其他工程項目調整門檻為2.5%(特定個別項目若未調整時，則一併納入此部分計算)。

（3） 指數增減率為正值者，自估驗款中增加上開調整金額﹔指數增減率為負值者，自估驗款中扣減上開調整金額。

（4） 規費、規劃費、設計費、土地及權利費用、法律費用、承商管理費、保險費、利潤、利息、稅雜費及有依河川水庫疏濬採售分離計畫優先提供河川砂石供公共工程施工廠商使用之砂石費用不予調整。
（5） 逾履約期限(含分期施作期限)之部分，依辦理契約變更前物價指數調整規定辦理。但逾期履約係非可歸責於廠商者，應以實際施作當月指數為調整依據。
二、計算方式二：[總指數2.5%]

說明：物價指數調整依辦理契約變更前契約所載明之調整項目，就「營造工程物價總指數」漲跌幅超過2.5%部分計算物價調整金額。
（1） 逐月估驗，就以下部分調整工程款：

(1) 施作當月總指數比較開標或議價當月總指數(契約單價有變更者，依變更當月指數)增減率之絕對值超過2.5%者，就漲跌幅超過2.5%部分，於估驗完成後調整工程款；指數增減率之絕對值在2.5﹪以內者，不予調整。

(2) 上述之計算方式為：

(a) 指數增減率＝（B/C－1）×100%

B＝施作當月之總指數。

C＝開標當月或議價當月(契約單價有變更者，依變更當月指數)之總指數。

(b) 指數增減率以計算至小數點以下第4位（第5位四捨五入）為原則。

（2） 逐月估驗計價金額以下列公式計算調整金額（計算至元，元以下四捨五入）：

A×（1－E）×（指數增減率之絕對值－調整門檻）×F

(1) A=逐月估驗工程項目工程費。

(註：逐月估驗工程項目工程費＝逐月估驗之項目工程費扣除其中之規費、規劃費、設計費、土地及權利費用、法律費用、承商管理費、保險費、利潤、利息、稅雜費及依河川水庫疏濬採售分離計畫優先提供河川砂石供公共工程施工廠商使用之砂石費用。)

(2) 指數增減率之絕對值=總指數增減率之絕對值。

(3) E＝已付預付款之最高額占契約總價百分比(係定值，與是否隨估驗計價逐期扣回無關)。

(4) F＝（1＋營業稅率）。營業稅率應核實計之。

(5) 調整門檻＝2.5%。

（3） 指數增減率為正值者，自估驗款中增加上開調整金額﹔指數增減率為負值者，自估驗款中扣減上開調整金額。

（4） 規費、規劃費、設計費、土地及權利費用、法律費用、承商管理費、保險費、利潤、利息、稅雜費及依河川水庫疏濬採售分離計畫優先提供河川砂石供公共工程施工廠商使用之砂石費用不予調整。

（5） 逾履約期限(含分期施作期限)之部分，依辦理契約變更前物價指數調整規定辦理。但逾期履約係非可歸責於廠商者，應以實際施作當月指數為調整依據。

貳、計算範例

一、方式一：[總指數2.5%+個別項目10%]

範例一：

(1) 目標

1. 說明如何計算個別項目占各工作項目之權重。

2. 說明當個別項目占契約金額比率達10%且漲幅亦超過10%時，個別項目之物價調整金額計算方式。

3. 說明不含個別項目之總指數增減率如未達物價調整門檻，不予計算物價調整金額。

4. 說明辦理契約變更前契約未載明不予調整之項目，屬前揭計算方式第(四)款不予調整項目之費用仍需扣除。

(2) 契約變更後物價調整金額計算方式為：

1. 契約變更文件規定

(1). 依鋼筋指數漲跌幅超過10%部分計算物價調整金額。

(2). 鋼筋指數漲跌幅超過10%，非屬鋼筋之其他工程項目依「營造工程物價指數不含鋼筋之總指數」漲跌幅超過2.5%部分計算物價調整金額。

(3). 鋼筋指數漲跌幅未達10%，則工程項目(含鋼筋)依「營造工程物價總指數」漲跌幅超過2.5%部分計算物價調整金額。

(4). 適用期間為97年10月23日至該工程竣工為止。

2. 前述可調整之特定個別項目及其他工程項目，為契約雙方依辦理契約變更前契約所載明之調整項目。

3. 不予調整之費用，包括規費、規劃費、設計費、土地及權利費用、法律費用、承商管理費、保險費、利潤、利息及稅雜費之費用。

4. 逾履約期限(含分期施作期限)之部分，依辦理契約變更前物價指數調整規定辦理。但逾期履約係非可歸責於廠商者，應以實際施作當月指數為調整依據。

(3) 假設某工程案件之已知條件如下：

1. 契約鋼筋(含SD280及SD420W)材料金額占契約總金額16%。

2. 機關已付預付款為契約總價30%。

3. 辦理契約變更前之物價指數調整規定：僅載明依營造工程物價總指數漲跌幅超過0%部分計算物價調整金額，未載明不予調整之項目。

4. 查相關台灣地區營造工程物價指數表

	開標

當月
	97年9月
	總指數
	126.30

	
	
	不含鋼筋之總指數
	121.32

	
	
	鋼筋指數
	158.44

	施作

當月
	97年10月
	總指數
	122.15

	
	
	不含鋼筋之總指數
	120.22

	
	
	鋼筋指數
	132.16


5. 逐月施作之相關費用

	97年

10月
	1日至22日
	施作總工程款
	13,060,000

	
	
	鋼筋材料

工作項目
	鋼筋SD280-結構工程
	450,000

	
	
	
	鋼筋SD420W-結構工程
	1,630,000

	
	23日至31日
	施作總工程款
	11,380,000

	
	
	不予調整之費用
	345,000

	
	
	鋼筋材料

工作項目
	鋼筋SD280-結構工程
	750,000

	
	
	
	鋼筋SD420W-結構工程
	2,400,000


6. 鋼筋各占該工作項目之權重分別為89.01 %、90.01%。(計算方式如下表)

	工程契約書單價分析表

	<分析表13 >

工作項目：鋼筋SD280-結構工程
	單位：T
	

	工料名稱
	單位
	數量
	單價
	複價

	1.鋼筋混凝用鋼筋SD280
	T
	1.05
	23900.00
	25095.00

	2.鋼筋工
	時
	8.00
	320.00
	2560.00

	3.小工
	時
	6.00
	28.00
	168.00

	4.鍍鋅鐵絲＃20
	KG
	4.00
	8.50
	34.00

	5.雜項工料
	式
	1.00
	336.00
	336.00

	
	
	每T單價計
	28193.00

	

	<分析表14 >

工作項目：鋼筋SD420W-結構工程
	單位：T
	

	1.鋼筋混凝用鋼筋SD420W
	T
	1.08
	25900.00
	27972.00

	2.鋼筋工
	時
	8.00
	320.00
	2560.00

	3.小工
	時
	6.00
	28.00
	168.00

	4.鍍鋅鐵絲＃20
	KG
	4.00
	8.50
	34.00

	5.雜項工料
	式
	1.00
	342.00
	342.00

	
	
	每T單價計
	31076.00

	

	1.鋼筋SD280-結構工程之鋼筋權重=25095元/28193元=89.01%

	2.鋼筋SD420W-結構工程之鋼筋權重=27972元/31076元=90.01%


(4) 計算97年10月23日至31日間之物價調整金額：

1. 計算指數增減率

	項目

指數
	開標

當月
	施作

當月
	計算式
	指數

增減率
	調整門檻
	是否調整

	鋼筋
	158.44
	132.16
	[(132.16/158.44)－1]x100%
	-16.5867%
	±10%
	是

	不含鋼筋之總指數
	121.32
	120.22
	[(120.22/121.32－1)x100%
	-0.9067%
	±2.5%
	否


2. 計算鋼筋之物價調整金額：

(1) 鋼筋SD280-結構工程

AS1×DS1＝750,000x89.01%＝667,575

(2) 鋼筋SD420W-結構工程

AS2×DS2＝2,400,000x90.01%＝2,160,240

(3) A =
[image: image2.wmf]å

=

+

n

i

i

i

D

A

1

ASi×DSi=AS1×DS1+AS2×DS2
=667,575+2,160,240=2,827,815

(4) A×（1－E）×（指數增減率之絕對值－10%）×F 

=2,827,815x（1－0.3）x（16.5867%－10%）x1.05

=136,901元(扣減)

3. 非屬鋼筋項目之其他工程項目物價調整金額：不含鋼筋之總指數未達調整門檻，故不予調整。

4. 故97年10月23日至31日間之物價調整金額：

136,901元(扣減)＋0＝136,901元(扣減)

(5) 計算列表：

	
	
	
	
	
	
	工作項目
	An
(權重)
	Dn(施作月份之該項金額)

	已付預付款之最高額占契約總價百分比
	30%
	
	
	
	97年10月23日至31日

	開標或議價當月指數
	總指數
	126.30
	
	鋼筋，SD280，
結構工程
	89.01%
	  750,000 

	
	不含該特定個別項目之總指數
	121.32
	
	鋼筋，SD420W，
結構工程
	90.01%
	    2,400,000 

	
	特定個別項目指數
	158.44
	
	A＝Σ(An*Dn)
	     2,827,815 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	分析區間
	特定個別項目
	：【     鋼筋      】
	含或不含特定個別項目之其他工程項目

(假設無特別排除項目)
	估驗當月總物價調整金額(單位：元)

	
	占契約金額百分比
	：【     16%      】
	
	

	
	當月估驗

計價金額

(單位：元)
	估驗當月

指數
	指數

增減率
	估驗當月物價調整金額
	當月估驗

計價金額

(單位：元)   
	估驗當月含或不含特定個別項目之總指數(有依左列個別項目調整者，則不含)
	指數

增減率
	估驗當月物價調整金額
	

	97年10月

23日至31日
	  2,827,815 
	 132.16 
	-16.5867%
	136,901(扣減) 
	  8,207,185 
	120.22 
	-0.9067%
	   - 
	136,901(扣減) 

	總計
	　
	　
	　
	136,901(扣減)
	　
	　
	　
	-
	136,901(扣減) 

	註：特定個別項目若未調整時，則一併納入含或不含特定個別項目之其他工程項目內。


範例二：

(1) 目標

1. 說明特定材料可單獨計價，無需計算其占各工作項目權重時，就該特定材料逐月實際施作費用，計算物價調整金額。

2. 說明個別項目指數未達物價調整門檻，不予計算物價調整金額，其未調整部分一併納入總指數漲跌幅逾2.5%部分辦理物價指數調整。

3. 說明不同特定個別項目指數，其漲跌幅皆逾10%部分，如何計算物價調整金額。

(2) 契約變更後物價調整金額計算方式為：

1. 契約變更文件規定

(1). 依電線電纜指數及瀝青混凝土指數漲跌幅超過10%部分計算物價調整金額。

(2). 電線電纜及瀝青混凝土指數漲跌幅皆超過10%，非屬電線電纜及瀝青混凝土其他工程項目依「營造工程物價指數不含電線電纜及瀝青混凝土之總指數」漲跌幅超過2.5%部分計算物價調整金額。

(3). 電線電纜指數漲跌幅超過10%，瀝青混凝土指數漲跌幅未達10%，非屬電線電纜之其他工程項目(含瀝青混凝土)依「營造工程物價指數不含電線電纜之總指數」漲跌幅超過2.5%部分計算物價調整金額。

(4). 瀝青混凝土指數漲跌幅超過10%，電線電纜指數漲跌幅未達10%部分，非屬瀝青混凝土之其他工程項目(含電線電纜)依「營造工程物價指數不含瀝青混凝土之總指數」漲跌幅超過2.5%部分計算物價調整金額。

(5). 電線電纜指數及瀝青混凝土指數漲跌幅皆未達10%，則工程項目依「營造工程物價總指數」漲跌幅超過2.5%部分計算物價調整金額。

2. 前述可調整之特定個別項目及其他工程項目，為契約雙方依辦理契約變更前契約所載明之調整項目。

3. 不予調整之費用，包括規費、規劃費、設計費、土地及權利費用、法律費用、承商管理費、保險費、利潤、利息及稅雜費之費用。

4. 逾履約期限(含分期施作期限)之部分，依辦理契約變更前物價指數調整規定辦理。但逾期履約係非可歸責於廠商者，應以實際施作當月指數為調整依據。

(3) 假設某工程案件之已知條件如下：

1. 契約瀝青混凝土材料金額占契約總金額21%；契約電線電纜材料金額占契約總金額13%。

2. 本案無預付款。

3. 辦理契約變更前之物價指數調整規定：僅載明依營造工程物價總指數漲跌幅超過0%部分計算物價調整金額，未載明不予調整之項目。

4. 查相關台灣地區營造工程物價指數表

	開標

當月
	97年4月
	總指數
	126.64

	
	
	不含電線電纜之總指數
	126.64

	
	
	不含瀝青混凝土之總指數
	125.91

	
	
	不含電線電纜及瀝青混凝土之總指數
	125.89

	
	
	電線電纜指數
	127.77

	
	
	瀝青混凝土指數
	140.17

	施作

當月
	97年11月
	總指數
	117.23

	
	
	不含電線電纜之總指數
	117.42

	
	
	不含瀝青混凝土之總指數
	114.80

	
	
	不含電線電纜及瀝青混凝土之總指數
	114.97

	
	
	電線電纜指數
	101.20

	
	
	瀝青混凝土指數
	160.95


5. 逐月施作之相關費用

	97年11月
	施作總工程款
	9,426,770

	
	不予調整之費用
	676,089

	
	瀝青混凝土(材料，不含其他項目)
	2,508,722

	
	電線電纜(材料，不含其他項目)
	898,616


(4) 計算97年11月之物價調整金額：

1. 計算指數增減率

	項目

指數
	開標

當月
	施作

當月
	計算式
	指數

增減率
	調整

門檻
	是否調整

	瀝青混凝土
	140.17
	160.95
	[(160.95/140.17)－1]x100%
	14.8249%
	±10%
	是

	電線電纜
	127.77
	101.20
	[(101.20/127.77)－1]x100%
	-20.7952%
	±10%
	是

	不含電線電纜及瀝青混凝土之總指數
	125.89
	114.97
	[(114.97/125.89)－1]x100%
	-8.6742%
	±2.5%
	是


2. 計算瀝青混凝土之物價調整金額：

A×（1－E）×（指數增減率之絕對值－10%）×F

＝2,508,722×（1－0）×（14.8249%－10%）×1.05

＝127,095元(增加)

3. 計算電線電纜之物價調整金額：

A×（1－E）×（指數增減率之絕對值－10%）×F

＝898,616×（1－0）×（20.7952%－10%）×1.05

＝101,858元(扣減)

4. 非屬瀝青混凝土及電線電纜項目之其他工程項目物價調整金額：

(1) A＝逐月估驗之工程項目工程費-不予調整及已調整個別項目之費用

＝9,426,770-676,089-2,508,722-898,616

＝5,343,343

(2) A×（1－E）×（指數增減率之絕對值－2.5%）×F

＝5,343,343×（1－0）×（8.6742%－2.5%）×1.05

＝346, 404元(扣減)
5. 故97年11月之物價調整金額：

127,095元(增加)+101,858元(扣減)+346, 404元(扣減)

＝321,167元(扣減)

(5) 計算列表：

	已付預付款之最高額占契約總價百分比
	0%
	
	工作項目
	施作月份之

該項金額

	開標或議價當月指數
	總指數
	126.64
	
	
	97年11月

	
	不含電線電纜之總指數
	126.64
	
	
	

	
	不含瀝青混凝土之總指數
	125.91
	
	瀝青混凝土
	2,508,722 

	
	不含電線電纜及瀝青混凝土之總指數
	125.89
	
	
	

	
	電線電纜指數
	127.77
	
	電線電纜
	898,616 

	
	瀝青混凝土指數
	140.17
	
	
	

	　
	　
	
	
	
	
	　
	　

	分析

區間
	特定個別項目
	：【    瀝青混凝土   】
	特定個別項目
	：【 電線電纜 】

	
	占契約金額百分比
	：【   21%    】
	占契約金額百分比
	：【   13 %   】

	
	當月估驗計價金額(單位：元)
	估驗當月指數
	指數

增減率
	估驗當月物價調整金額
	當月估驗計價金額(單位：元)
	估驗當月指數
	指數

增減率
	估驗當月物價調整金額

	97年

11月
	 2,508,722 
	160.95 
	14.8249%
	127,095 (增加) 
	898,616 
	101.20 
	-20.7952%
	     101,858元(扣減)   

	總計
	　
	　
	　
	127,095 (增加)
	　
	　
	　
	     101,858元(扣減)   

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	分析

區間
	含或不含特定個別項目之其他工程項目

(假設無特別排除項目)
	估驗當月總物價調整金額

(單位：元)

	
	
	

	
	當月估驗計價金額

(單位：元)   
	估驗當月含或不含特定個別項目之總指數(有依上列個別項目調整者，則不含)
	指數

增減率
	估驗當月物價調整金額
	

	97年

11月
	 5,343,343 
	114.97 
	-8.6742%
	346, 404(扣減)
	321,167(扣減) 

	總計
	　
	　
	　
	346, 404(扣減)
	321,167(扣減) 

	註：特定個別項目若未調整時，則一併納入含或不含特定個別項目之其他工程項目內。


範例三：

(1) 目標:
1. 說明如當月該個別項目未施作時，如何計算物價調整金額。

2. 說明僅依辦理契約變更前契約所載明之調整項目計算物價調整金額。

3. 說明97年10月23日之後決標之工程仍可適用。

(2) 契約變更後物價調整金額計算方式為：

1. 契約變更文件規定

(1). 依鋼筋指數漲跌幅超過10%部分計算物價調整金額。

(2). 鋼筋指數漲跌幅超過10%，非屬鋼筋之其他工程項目依「營造工程物價指數不含鋼筋之總指數」漲跌幅超過2.5%部分計算物價調整金額。

(3). 鋼筋指數漲跌幅未達10%，則工程項目(含鋼筋)依「營造工程物價總指數」漲跌幅超過2.5%部分計算物價調整金額。

(4). 前述可調整之特定個別項目及其他工程項目，為契約雙方依辦理契約變更前契約所載明之調整項目。

2. 不予調整之費用，包括規費、規劃費、設計費、土地及權利費用、法律費用、承商管理費、保險費、利潤、利息及稅雜費之費用。

3. 逾履約期限(含分期施作期限)之部分，依辦理契約變更前物價指數調整規定辦理。但逾期履約係非可歸責於廠商者，應以實際施作當月指數為調整依據。

(3) 假設某工程案件之已知條件如下：

1. 契約鋼筋材料金額占契約總金額17%。

2. 本案於97年10月30日決標，無預付款。

3. 辦理契約變更前之物價指數調整規定：僅就材料部分，依金屬製品類指數漲跌幅超過0%部分辦理調整，不含其他項目。

4. 查相關台灣地區營造工程物價指數表

	開標

當月
	97年10月
	總指數
	122.15

	
	
	不含鋼筋之總指數
	120.22

	
	
	鋼筋指數
	132.16

	施作

當月
	98年1月
	總指數
	114.63

	
	
	不含鋼筋之總指數
	114.94

	
	
	鋼筋指數
	108.52


5. 逐月施作之相關費用

	98年1月
	施作總工程款
	8,559,853

	
	金屬製品類費用(材料，不含其他項目)
	1,488,916

	
	鋼筋(材料，不含其他項目)費用
	0


(4) 計算指數增減率

	項目

指數
	開標

當月
	施作

當月
	計算式
	指數

增減率
	調整

門檻
	是否調整

	總指數
	122.15
	114.63
	[(114.63/122.15)－1 ]x100%
	-6.1564%
	±2.5%
	是


(5) 計算98年1月之物價調整金額：

1. A＝逐月估驗之工程項目工程費(原契約物價指數調整規定，僅就材料部分調整)-不予調整及已調整個別項目之費用

＝1,488,916

2. 故97年11月之物價調整金額

＝A×（1－E）×（指數增減率之絕對值－2.5%）×F

＝1,488,916×（1－0）×（6.1564%－2.5%）×1.05

＝57,162元(扣減)

(6) 計算列表：

	已付預付款之最高額占契約總價百分比
	0%
	

	開標或議價當月指數
	總指數
	122.15 
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	分析區間
	得調整之工程項目
	估驗當月總物價調整金額(單位：元)

	
	
	

	
	當月估驗計價金額(單位：元)   
	估驗當月之總指數
	指數

增減率
	估驗當月物價調整金額
	

	98年1月
	    1,488,916 
	114.63
	-6.1564%
	  57,162 (扣減) 
	57,162 (扣減)

	總計
	　
	　
	　
	57,162 (扣減)
	57,162 (扣減)


二、方式二：[總指數2.5%]

範例四：

(1) 目標

1. 個別項目占契約金額比率未達10%，不依個別項目調整，亦有特定個別項目之契約金額占契約總金額10%以上之情形，得協議僅依「營造工程物價總指數」辦理物價調整金額。

2. 說明如僅協議依總指數辦理物價指數調整，如何計算其物價調整金額。
3. 說明如有因可歸責於廠商之原因致逾原契約所定履約期限部分，依辦理契約變更前物價指數調整規定辦理。

(2) 契約變更後物價調整金額計算方式為：

1. 契約變更文件規定依辦理契約變更前契約所載明之調整項目，就「營造工程物價總指數」漲跌幅超過2.5%部分計算物價調整金額。

2. 不予調整之費用，包括規費、規劃費、設計費、土地及權利費用、法律費用、承商管理費、保險費、利潤、利息及稅雜費之費用。

3. 逾履約期限(含分期施作期限)之部分，依辦理契約變更前物價指數調整規定辦理。但逾期履約係非可歸責於廠商者，應以實際施作當月指數為調整依據。

(3) 假設某工程案件之已知條件如下：

1. 契約鋼筋材料金額占契約總金額13%；瀝青材料金額占契約總金額6%。

2. 機關已付預付款為契約總價10%。

3. 辦理契約變更前之物價指數調整規定：僅載明依營造工程物價總指數漲跌幅超過0%部分計算物價調整金額，未載明不予調整之項目。

4. 契約所定履約期限為98年2月17日；因可歸責於廠商之原因致實際完工日期為98年2月26日。

5. 查相關台灣地區營造工程物價指數表

	開標當月
	97年9月
	總指數
	126.30

	施作當月
	98年2月
	總指數
	114.53


6. 98年2月施作之相關費用

	98年2月
	1日至17日
	施作總工程款
	2,500,000

	
	
	不予調整之費用
	360,000

	
	18日至26日
	施作總工程款
	937,000

	
	
	不予調整之費用
	110,000


(4) 計算指數增減率

	項目

指數
	開標

當月
	施作

當月
	計算式
	指數

增減率
	調整

門檻
	是否調整

	總指數
	126.30
	114.53
	[(114.53/126.30)－1]x100%
	-9.3191%
	±2.5%
	是


(5) 計算98年2月1日至17日之物價調整金額：

1. A＝逐月估驗之工程項目工程費-不予調整之費用

＝2,500,000-360,000

＝2,140,000

2. 故98年2月1日至17日之物價調整金額

＝A×（1－E）×（指數增減率之絕對值－2.5%）×F

＝2,140,000×（1－0.1）×（9.3191%－2.5%）×1.05

＝137,903元(扣減)

(6) 98年2月18日以後回歸辦理契約變更前物價指數調整規定辦理。

(7) 計算列表：

	已付預付款之最高額占契約總價百分比
	10%
	

	開標或議價當月指數
	總指數
	126.30 
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	分析區間
	得調整之工程項目
	估驗當月總物價調整金額(單位：元)

	
	當月估驗計價金額(單位：元)   
	估驗當月之總指數
	指數

增減率
	估驗當月物價調整金額
	

	98年2月

1日至17日
	2,140,000 
	114.53 
	-9.3191%
	137,903(扣減) 
	137,903(扣減) 

	總計
	　
	　
	　
	137,903(扣減) 
	137,903(扣減) 


三、[無單價分析表之情形]

範例五：

(1) 目標

1. 說明現行契約如有部分工作項目無單價分析表，如何計算個別項目占工作項目之權重。

2. 說明當個別項目占契約金額比率達10%且漲幅亦超過10%時，個別項目之物價調整金額計算方式。

3. 說明如個別項目未達物價調整門檻10%，其項目一併納入其他工程項目中調整。

4. 說明非屬個別項目之其他工程項目如何計算物價調整金額。

(2) 契約變更後物價調整金額計算方式為：

1. 契約變更文件規定

(1). 依鋼筋指數及預拌混凝土指數漲跌幅超過10%部分計算物價調整金額。

(2). 鋼筋及預拌混凝土指數漲跌幅皆超過10%，非屬鋼筋及預拌混凝土其他工程項目依「營造工程物價指數不含鋼筋及預拌混凝土之總指數」漲跌幅超過2.5%部分計算物價調整金額。

(3). 鋼筋指數漲跌幅超過10%，預拌混凝土指數漲跌幅未達10%，非屬鋼筋之其他工程項目(含預拌混凝土)依「營造工程物價指數不含鋼筋之總指數」漲跌幅超過2.5%部分計算物價調整金額。

(4). 預拌混凝土指數漲跌幅超過10%，鋼筋指數漲跌幅未達10%部分，非屬預拌混凝土之其他工程項目(含鋼筋)依「營造工程物價指數不含預拌混凝土之總指數」漲跌幅超過2.5%部分計算物價調整金額。

(5). 鋼筋指數及預拌混凝土指數漲跌幅皆未達10%，則工程項目依「營造工程物價總指數」漲跌幅超過2.5%部分計算物價調整金額。

2. 前述可調整之特定個別項目及其他工程項目，為契約雙方依辦理契約變更前契約所載明之調整項目。

3. 不予調整之費用，包括規費、規劃費、設計費、土地及權利費用、法律費用、承商管理費、保險費、利潤、利息及稅雜費之費用。

4. 逾履約期限(含分期施作期限)之部分，依辦理契約變更前物價指數調整規定辦理。但逾期履約係非可歸責於廠商者，應以實際施作當月指數為調整依據。

(3) 假設某工程案件之已知條件如下：

1. 因契約中之280kg/cm2混凝土及澆置項目無單價分析表，由雙方協議以機關編列預算時之單價分析表內，預拌混凝土占「280kg/cm2混凝土及澆置」之權數為80.88%(計算方式如下表)。

	機關編列預算時之單價分析表

	<分析表83>

工作項目： 280kg/cm2混凝土及澆置
	單位：M3
	

	項目及說明
	單位
	數量
	單價
	複價

	1.280kg/cm2預拌混凝土
	M3
	1.00
	2200.00
	2200.00 

	2.壓送及輸送設備
	M3
	1.00
	28.50
	28.50 

	3.震動機
	時
	0.18
	16.50
	2.97 

	4.技術工
	工
	0.10
	2100.00
	210.00 

	5.小工
	工
	0.15
	1400.00
	210.00 

	6.機電設備及動力設備
	式
	1.00
	30.00
	30.00 

	7.養護及其他什費
	式
	1.00
	30.00
	30.00 

	8.工具耗損
	式
	1.00
	8.53
	8.53 

	
	
	每M3單價計
	2720.00

	

	1. 280 kg/cm2混凝土及澆置之預拌混凝土權重

=2200元/2720元=80.88%


2. 契約鋼筋材料金額占契約總金額17%及預拌混凝土材料金額(含上述280 kg/cm2混凝土及澆置工作項目之預拌混凝土材料之金額)占契約總金額11%。

3. 機關已付預付款為契約總價10%。

4. 辦理契約變更前之物價指數調整規定：僅載明依營造工程物價總指數漲跌幅超過0%部分計算物價調整金額，未載明不予調整之項目。

5. 查相關台灣地區營造工程物價指數表

	開標

當月
	97年10月
	總指數
	122.15

	
	
	不含鋼筋之總指數
	120.22

	
	
	不含預拌混凝土之總指數
	122.67

	
	
	不含鋼筋及預拌混凝土之總指數
	120.25

	
	
	鋼筋指數
	132.16

	
	
	預拌混凝土指數
	118.92

	施作

當月
	98年1月
	總指數
	114.63

	
	
	不含鋼筋之總指數
	114.94

	
	
	不含預拌混凝土之總指數
	114.35

	
	
	不含鋼筋及預拌混凝土之總指數
	114.44

	
	
	鋼筋指數
	108.52

	
	
	預拌混凝土指數
	116.93


6. 逐月施作之相關費用

	98年1月
	施作總工程款
	16,720,000

	
	不予調整之費用
	60,000

	
	鋼筋材料

工作項目
	鋼筋SD280-結構工程
	6,770,000

	
	預拌混凝土工作項目
	210kg/cm2混凝土及澆置
	1,630,000

	
	
	280 kg/cm2混凝土及澆置
	900,000


7. 鋼筋占鋼筋SD280-結構工程之權重為88.22%；預拌混凝土占210kg/cm2混凝土及澆置之權重為79.37% (計算方式如下表)。

	附表  工程契約書單價分析表

	<分析表14 >

鋼筋SD280-結構工程
	單位：T
	

	項目及說明
	單位
	數量
	單價
	複價

	1.鋼筋混凝用鋼筋SD280W
	T
	1.05
	20900.00
	21945.00

	2.鋼筋工
	人時
	8.00
	303.00
	2424.00

	3.小工
	人時
	6.00
	25.80
	154.80

	4.鍍鋅鐵絲＃20
	KG
	4.00
	7.90
	31.60

	5.雜項工料
	式
	1.00
	321.00
	321.00

	
	
	每T單價計
	24876.40

	

	<分析表26>

工作項目： 210kg/cm2混凝土及澆置
	單位：M3
	

	項目及說明
	單位
	數量
	單價
	複價

	1.210kg/cm2預拌混凝土
	M3
	1.00
	2000.00
	2000.00

	2.壓送及輸送設備
	M3
	1.00
	28.50
	28.50

	3.震動機
	時
	0.18
	16.50
	2.97

	4.技術工
	工
	0.10
	2100.00
	210.00

	5.小工
	工
	0.15
	1400.00
	210.00

	6.機電設備及動力設備
	式
	1.00
	30.00
	30.00

	7.養護及其他什費
	式
	1.00
	30.00
	30.00

	8.工具耗損
	式
	1.00
	8.53
	8.53

	
	
	每M3單價計
	2520.00

	

	1. 鋼筋SD280-結構工程之鋼筋權重

  ＝21945元/24876.4元=88.22%

	2. 210kg/cm2混凝土及澆置之預拌混凝土權重

  ＝2000元/2520元=79.37%


(4) 計算98年1月之物價調整金額：
1. 計算指數增減率

	項目

指數
	開標

當月
	施作

當月
	計算式
	指數

增減率
	調整

門檻
	是否調整

	鋼筋
	132.16
	108.52
	[(108.52/132.16)－1]x100%
	-17.8874%
	±10%
	是

	預拌混凝土
	118.92
	116.93
	[(116.93/118.92)－1]x100%
	-1.6734%
	±10%
	否

	不含鋼筋之總指數
	120.22
	114.94
	[(114.94/120.22)－1]x100%
	-4.3919%
	±2.5%
	是


2. 鋼筋之物價調整金額：

(1) 鋼筋SD280-結構工程

AS1×DS1＝6,770,000x88.22%＝5,972,494

(2) A =
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ASi×DSi=AS1×DS1
=5,972,494

(3) A×（1－E）×（指數增減率之絕對值－10%）×F 

=5,972,494x（1－0.1）x（17.8874%－10%）x1.05

=445,165元(扣減)

3. 非屬鋼筋項目之其他工程項目物價調整金額：

(1) A＝逐月估驗之其他工程項目工程費-不予調整及已調整個別項目之費用

＝16,720,000-60,000-5,972,494

＝10,687,506

(2) A×（1－E）×（指數增減率之絕對值－2.5%）×F

＝10,687,506×（1－0.1）×（4.3919%－2.5%）×1.05

＝191,076元(扣減)

4. 故98年1月之物價調整金額：

445,165元(扣減)＋191,076元(扣減)＝636,241元(扣減)

(1) 計算列表

	
	
	
	
	
	
	工作項目
	An
(權重)
	Dn(施作月份之該項金額)

	已付預付款之最高額占契約總價百分比
	10%
	
	
	
	98年1月

	開標或議價當月指數
	總指數
	122.15
	
	鋼筋，SD280
-結構工程
	88.22%
	6,770,000 

	
	不含鋼筋之總指數
	120.22
	
	
	
	

	
	不含預拌混凝土之總指數
	122.67
	
	210kg/cm2
混凝土及澆置
	79.37%
	1,630,000 

	
	不含鋼筋及預拌混凝土之總指數
	120.25
	
	
	
	

	
	鋼筋指數
	132.16
	
	280kg/cm2
混凝土及澆置
	80.88%
	900,000 

	
	預拌混凝土指數
	118.92
	
	
	
	

	　
	　
	
	
	
	
	　
	　

	分析

區間
	特定個別項目
	：【    鋼筋   】
	特定個別項目
	：【預拌混凝土 】

	
	占契約金額百分比
	：【   17%    】
	占契約金額百分比
	：【   11 %   】

	
	當月估驗計價金額(單位：元)
	估驗當月指數
	指數

增減率
	估驗當月物價調整金額
	當月估驗計價金額(單位：元)
	估驗當月指數
	指數

增減率
	估驗當月物價調整金額

	98年

1月
	 5,972,494 
	108.52 
	-17.8874%
	445,165(扣減) 
	2,021,651 
	  116.93 
	-1.6734%
	     -   

	總計
	　
	　
	　
	445,165(扣減)
	　
	　
	　
	     -   

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	分析

區間
	含或不含特定個別項目之其他工程項目

(假設無特別排除項目)
	估驗當月總物價調整金額(單位：元)


	
	
	

	
	當月估驗計價金額(單位：元)   
	估驗當月含或不含特定個別項目之總指數(有依上列個別項目調整者，則不含)
	指數

增減率
	估驗當月物價調整金額
	

	98年

1月
	 10,687,506 
	114.94 
	-4.3919%
	191,076(扣減)
	636,241(扣減) 

	總計
	　
	　
	　
	191,076(扣減)
	636,241(扣減) 

	註：特定個別項目若未調整時，則一併納入含或不含特定個別項目之其他工程項目內。


四、[政府採售砂石供應公共工程施工廠商使用]

範例六：

(1) 目標

1. 個別項目占契約未達10%，不依個別項目調整。

2. 說明如僅協議依總指數辦理物調，如何計算其物價調整金額。

3. 說明「河川水庫疏濬採售分離計畫優先提供河川砂石供公共工程施工廠商使用之砂石」（下稱政府採售砂石）之情形，如何計算物價調整金額。

(2) 契約變更後物價調整金額計算方式為：

1. 契約變更文件規定依辦理契約變更前契約所載明之調整項目，就「營造工程物價總指數」漲跌幅超過2.5%部分計算物價調整金額。

2. 不予調整之費用，包括規費、規劃費、設計費、土地及權利費用、法律費用、承商管理費、保險費、利潤、利息、稅雜費及依河川水庫疏濬採售分離計畫優先提供河川砂石供公共工程施工廠商使用之砂石費用。

3. 逾履約期限(含分期施作期限)之部分，依辦理契約變更前物價指數調整規定辦理。但逾期履約係非可歸責於廠商者，應以實際施作當月指數為調整依據。

(3) 假設某工程案件之已知條件如下：

1. 契約瀝青材料金額占契約總金額7%。

2. 本案無預付款。

3. 辦理契約變更前之物價指數調整規定：僅載明依營造工程物價總指數漲跌幅超過0%部分計算物價調整金額，未載明不予調整之項目。

4. 查相關台灣地區營造工程物價指數表

	開標當月
	97年9月
	總指數
	126.30

	施作當月
	97年11月
	總指數
	117.23


5. 逐月施作之相關費用

	97年11月
	施作總工程款
	12,740,000

	
	不予調整之費用
	政府採售砂石
	1,066,000

	
	
	其他不調整費用
	91,000


(4) 計算指數增減率

	項目

指數
	開標

當月
	施作

當月
	計算式
	指數

增減率
	調整門檻
	是否調整

	總指數
	126.30
	117.23
	[(117.23/126.30)－1]x100%
	-7.1813%
	±2.5%
	是


(5) 計算97年11月之物價調整金額：

1. A＝逐月估驗之工程項目工程費-不予調整之費用(政府採售砂石部分)

＝12,740,000-1,066,000-91,000

＝11,583,000

2. 故97年11月之物價調整金額

＝A×（1－E）×（指數增減率之絕對值－2.5%）×F

＝11,583,000×（1－0）×（7.1813%－2.5%）×1.05

＝569,347元

(6) 計算列表：

	已付預付款之最高額占契約總價百分比
	0%
	

	開標或議價當月指數
	總指數
	126.30 
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	分析區間
	得調整之工程項目
	估驗當月總物價調整金額(單位：元)

	
	
	

	
	當月估驗計價金額(單位：元)   
	估驗當月之總指數
	指數

增減率
	估驗當月物價調整金額
	

	97年11月
	     11,583,000 
	117.23
	-7.1813%
	  569,347(扣減) 
	569,347(扣減)

	總計
	　
	　
	　
	569,347(扣減)
	569,347(扣減)


依「機關已訂約工程因應營建物價下跌之物價指數門檻調整處理原則」第四點第二項給付物價調整金額協議書範本

  (招標機關全銜)  (以下簡稱機關)原與 (得標廠商，或共同投標之代表廠商)         (以下簡稱廠商)簽訂「          (標案名稱)           」(以下簡稱本工程)之契約，經雙方協議同意依「機關已訂約工程因應營建物價下跌之物價指數門檻調整處理原則」(以下簡稱處理原則)辦理物價調整金額，約定條款如下，且協議後不得變更：

1、 本工程於   年   月   日開工，契約原定履約期限   年   月   日，並於  年   月   日竣工，契約原物價指數調整規定，於   年   月   日(不得早於97年10月23日)至契約所定履約期限期間停止適用，其於該期間施作之工程適用處理原則之規定；已辦理營建物價調整者，依處理原則重新核算營建物價調整金額。

2、 物價指數調整方式，依辦理契約變更前契約所載明之調整項目，就下列計算方式(以下方式二擇一)計算物價調整金額：

· 依行政院主計處發布之臺灣地區營造工程物價指數表內之個別項目指數，就特定個別項目（例如水泥、瀝青混凝土等）之契約金額占契約總金額10﹪以上，且其施工當月指數較其開標或議價當月指數(契約單價有變更者，依變更當月指數)漲跌幅超過10﹪者，依個別項目指數漲跌幅超過10%部分，計算物價調整金額；非屬該個別項目之其他工程項目，依「營造工程物價指數不含該個別項目指數之總指數」漲跌幅超過2.5﹪部分，計算物價調整金額；未有可依個別項目指數漲跌幅超過10﹪部分計算物價調整金額，或雖有但未達漲跌幅10﹪門檻者，依「營造工程物價總指數」漲跌幅超過2.5﹪部分，計算物價調整金額。其計算公式依行政院公共工程委員會98年4月7日工程企字第09800146100號函頒之「機關已訂約工程因應營建物價下跌之物價指數門檻調整處理原則計算範例」方式一計算。特定個別項目為   ：         。
· 依行政院主計處發布之「營造工程物價總指數」漲跌幅超過2.5%部分計算物價調整金額。其計算公式依行政院公共工程委員會98年4月7日工程企字第09800146100號函頒之「機關已訂約工程因應營建物價下跌之物價指數門檻調整處理原則計算範例」方式二計算。

3、 逐月就已施作部分按當月指數計算物價調整金額。逾履約期限(含分期施作期限)之部分，依辦理契約變更前物價指數調整規定辦理。但逾期履約係非可歸責於廠商者，應以實際施作當月指數為調整依據。
4、 物價指數基期更換時，換基當月起實際施作之數量，自動適用新基期指數核算物價調整金額，原依舊基期指數調整之工程款，不予追溯核算。

5、 適用期間內施作之工程，其估驗計價保留款，亦適用各該月物價調整金額規定。

6、 各期物價調整金額，應於各該期總指數發布後方予核算。

7、 機關已扣減之物價調整金額因減扣而須另為給付者，其因機關原預算相關經費無法支應，得於未來年度編列預算支付，並俟預算完成法定程序後，無息支付。
8、 依河川水庫疏濬採售分離計畫優先提供河川砂石供公共工程施工廠商使用之砂石，不適用物價調整金額。

9、 其他協議事項：                                               。

10、 本協議書於雙方簽訂後生效。

11、 本協議書正本二份，機關及廠商各執1份，副本  份，由機關送相關單位執用。副本如有誤繕，以正本為主。須依印花稅法貼用印花稅票者，從其規定。

機關名稱： 

代表人： 

電話： 

傳真：

地址： 

廠商名稱：

負責人： 

電話： 

傳真：

地址： 
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