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報告人：張行道

成功大學土木系教授
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「精進公共工程進度管理制度」

教育訓練

公共工程施工綱要規範

「第01103章 進度管理」
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一、進度延誤之現象與本質

二、進度表基本觀念

三、進度管理方法

四、進度成本管理流程

五、進度管理實際操作

六、結論與討論

報告大綱



3

一、進度延誤之現象

1. 工程訴訟中進度延誤是最常見的爭議

2. 訴訟不外乎主張成本與工期，成本要有具體費用事
證， 主張工期常用說的，證據不足

3. 工程進行中，進度表當壁紙，並不更新(update)

4.工程進度常處於模糊狀態，不知真實進度，爭議留到
後面再說

5. 工程進行中，進度表不反應實際施作數量(而更新)，
又常發生不知歸責於誰的問題，承包商認為可延長100
天，業主認為0天，爭議常拖到完工還未解決
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施工規劃要做出預定進度表

1. 一個工程就做這麼一次施工規劃，預定進度表捨不得
花錢做，幾十億 vs 十幾萬

2. 許多工程提送的進度表，進度管理所需的資料不足。

3. 承包商送出預訂進度表，機關也就核准。若工程進行
不順利，麻煩也就開始

4. 預定進度不知是「最早」還是「最晚」時間

5. 要徑是網圖中最長的路徑，不是浮時為 0 的路徑

6. 預定進度劃好後要找出要徑。對多數工程，施工中要
徑常改變，需要更新進度表才知道
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進度管理要有方法

1. 一般工程沒用進度管理方法，只靠常識

2. 學進度管理，不只是學排程軟體 (P3, MS Project)。
學會Word軟體，也不會寫文章

3. 國內幾乎沒有這觀念：進度「作業」schedule activity
對合約成本「項目」(contract line item)

4. 是「作業」 vs. 「項目」，不是「作業項目」

5. 進度管理有一套方法，每個月做進度報告，能清楚計
算實際進度，預測完工時間
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要有進度規範

1. 一般規範的進度管理，寫得無法據以要求或執行，
例如：「承包商應提施工網圖送審」

2. 工程糾紛也導源於不當的進度規範，需要有好的規
範，據以做出好的進度報表。

3. 工程會於102年12月，於施工綱要規範，加入第
01103章「進度管理」規定，共8頁。

4. 工程規劃很重要，進度表是規劃的產品，藉由進度
規範要求做好進度表，使工程人員做好規劃。

5. 工程人員對進度表之功能並不完全了解，藉由規
範，可逐步要求、指引工程人員製作進度表，就像
其他技術規範(如混凝土等)的功能一樣。

6. 進度規範是一套清楚的遊戲規則。
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進度規範之內容摘要

1. 1.4 名詞定義，1.5 排程人員與軟體，1.6 浮時之使用。

2. 2.2 中階進度表之作業應依分工結構導出，作業數目適當，作業之
工期不宜過長。進度表應以桿狀圖及先行法網圖表示，以月或週為
時間標尺單位。

3. 2.5 進度表應包括進度說明，描述工作方法、邏輯關係、計算基準
與假設。

4. 3.1進度百分比之計算方式須由工程司與承包商雙方討論決定，可
選擇施作的數量、完成的價值、達到的里程碑、經驗判斷等方式。

5. 3.2進度表提送，3.3 進度表更新(update)，3.4 進度表修訂
(revision) 。

6. 4.2.2 本工程進度管理依完成進度估驗付款。 4.2.3 如承包商未能按
要求提送進度表，以致不能評估進度，得暫停估驗請款。
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製作進度表需要經費(4.2.2)

規範要求

工程類別

預定進
度表及
報告

進度表 作業
報告

價值及
資源報
告

進度
說明

進度表
修訂

累積時
數/月

人月

建築工程
(10億) - 160 16 80 40 80 376 2.4

捷運機電工程
(10億) 200* 65 60 100 30 100 355 2.2

捷運工程
(20-30億) - 24 8 24 16 80~160 152~232 1~1.5

國道建設
(20億) 300 10 12 16 4 120 162 1

停車場
(中正機場) 176 3 1 3 2 20~40 29~49 0.2~0.3

*小時
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桿狀圖(Bar chart)
假設某工作包括７個作業(activity)

二、進度表基本觀念(1.4.2)
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(1)箭線圖(1.4.3)

Activity on Arrow, AOA,作業置於線上
最早使用的網圖(network)
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(2)結點圖(1.4.3)
Activity on Node, AON, 作業置於結點上
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(3)先行圖法(PDM, 1.4.5)

4

(Precedence Diagram Method) 現代也較進步的網圖方法
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桿狀圖與網圖比較

優點 缺點

桿
狀
圖

易學易懂，人員訓練快。
繪製容易，成本較為低廉。
適用於主管階層。
容易更新修正。

 無法明確表示作業間的邏輯
關係。

 不易掌握各作業之間的互動
關係及對整體專案的影響，
亦即不易發現問題之癥結所
在。

 不易因作業進度超前或落
後，而提供有效之預測。

網
圖

作業間的邏輯關係能明確表
示，使用者一目瞭然。

容易掌握作業間的互動，並可
依浮時多寡，管理工程之進
行。

資源分配及運用更具彈性。
對專案之進行能預測及控制。
作業之關係與延時使用，使進

度規劃更有彈性 (PDM)。

排程人員須經專業訓練及培
養。

規劃時間較長，故所需成本
較高。
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綱要進度表
(桿狀圖)
5~20個作業

中階進度表
(網圖)
作業數目適當

詳細進度表
(桿狀圖)
以天為標尺

進度表體系(1.4.8~1.4.10)
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進度表體系與使用者對應

綱要進度

中階進度表

詳細進度表

(進度表體系)

高層主管

中層主管及時
程/成本工程師

工程人員

(使用者階層)
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浮時觀念(1.4.6, 1.6.2)
 總浮時 (total float, TF)
該作業延誤但不會影響整個工程的時間

某作業需時3天
但有5天時間

最早開始

最晚開始

A、B作業於同一路
徑，共有浮時1天

浮時

浮時

浮時
A B

最早完成

最晚完成
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浮時抑制技巧(1.6.1)

1. 改變作業之邏輯關係，使其成為要徑作業

2. 延長作業之工期

3. 限制作業開始或完成時間

4. 限制資源，如材料進場隻數量、減少施工之機具或工班
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限制作業的開始時間(1.6.1)

P3用的演算法
最早時間限制(Early Constraints)
D作業開始不得早於8/11
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三、進度管理方法(2.5)

1. 施工紀錄(施工日報)。每週、月計算累積數量

2. 浮時管理。誰用掉浮時，同一路徑浮時共有

3. 進度計算。

4. 進度報告。

5. 定期更新。

6. 更正行動。找出差異原因，採取更正行動

7. 進度會議。討論進度問題並解決
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施工日報為資料中心(3.3.2)

施工日報施工日報

工期紀錄表工期紀錄表 詳細數量表詳細數量表 材料紀錄表材料紀錄表 機具紀錄表機具紀錄表

成本報告成本報告 進度報告進度報告 品質報告品質報告

鋼
筋
使
用
數
量
表

鋼
筋
使
用
數
量
表

混
凝
土
澆
置
數
量
表

混
凝
土
澆
置
數
量
表

其
他
數
量
表
︵
土

方
︶

其
他
數
量
表
︵
土

方
︶

模
版
使
用
數
量
表

模
版
使
用
數
量
表

工時紀錄表工時紀錄表

管理報告管理報告

薪資表薪資表 估驗單估驗單

各種品質檢查表各種品質檢查表

每日觀察記載每日觀察記載

上、下游相關報表、紀錄
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施工日報
工程人

員
放樣工 經理
鋼筋工 (副)主任
模板工 品管組長
混凝土工 品管工程師
鷹架工 安衛管理員
泥水工 機電工程師
點井工 工程員
土石工 行政組長
鐵件工 行政助理

打石工
門窗工
木作工
油漆工
植筋工

水電工
雜  工

單位 備   考 單位 備   考

m2 台
m2 台

#3 噸 台
#4 噸
#5 噸
#6 噸
#7 噸
#8 噸
#10 噸
#11 噸
劣質 m3

2000psi m3
2500psi m3
3000psi m3
3500psi m3
4000psi m3

作業代碼 作業代碼

挖土機
鏟裝車

人工 本日人數 本日人數 機具

灑水車
20T卡車

本日使用

土木類

卡車
吊車

35T卡車

人工 工程師 機具

(分子) (分子) (分子)

建築類

材料 入場 設備 入場

其他類

SD28
升降梯

普通模板 電梯
清水模板 發電機

SD42
材料

合約項目
本日

設備

預

拌

混

凝

土

完    成    數    量 完    成    數    量

項目編號 合約項目
本日

項目編號

完成合約項目數量(分母)

施       作       於 施        作        於

作業名稱  (與詳細進度表上作業名稱相同) 作業名稱

施作於進度作業
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鋼筋工工率

本月 累計 本月 累計 本月 累計
88年11月 348           348           543           543           1.56 1.56
88年12月 281           629           868           1,411        3.09 2.24
89年1月 906           1,535        996           2,407        1.10 1.57
89年2月 781           2,316        675           3,082        0.86 1.33
89年3月 1,277        3,593        1,242        4,324        0.97 1.20
89年4月 1,535        5,128        1,553        5,877        1.01 1.15
89年5月 1,858        6,986        1,702        7,579        0.92 1.08
89年6月 1,623        8,609        1,942        9,521        1.20 1.11
89年7月 1,469        10,078      1,955        11,476      1.33 1.14
89年8月 1,143        11,221      2,051        13,527      1.79 1.21
89年9月 1,359        12,580      1,419        14,946      1.04 1.19

89年10月 1,508        14,088      1,559        16,505      1.03 1.17
89年11月 2,537        16,625      1,941        18,446      0.77 1.11
89年12月 3,014        19,639      2,219        20,665      0.74 1.05
90年1月 1,764        21,403      1,741        22,406      0.99 1.05
90年2月 2,666        24,069      2,377        24,783      0.89 1.03
90年3月 1,928        25,997      1,832        26,615      0.95 1.02

期間
完成鋼筋數量（噸） 鋼筋工人數（人日） 鋼筋工人數／鋼筋數量
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鋼筋、模板、混凝土工率

日期

0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50

11/88 12/88 01/89 02/89 03/89 04/89

工 率

模版（人日／平方米） 平均=0.05 

鋼筋（人日／噸） 平均=1.02 

…

︰

0.02

0.10
0.08
0.06
0.04

0

混凝土（人日／立方米） 平均=0.02

07/89 08/89 09/8905/89 06/89 10/89 11/89 12/89 02/9001/90 03/90
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進度計算的四種方法(3.1.2)
1. 完成數量。工作有長度、面積、體積或重量

2. 里程碑。連續作業組成的工作

3. 成本或工時比例。適用於專案管理、品質保證等長時
間工作

4. 經驗估計。

設備採購

訂購設備

生產

運輸、進場

檢驗完成

業主可接受

15%

45%

90%

75%

100%
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定期更新(update)進度表應注意(3.3)

1. 已完成的作業，及進行中作業之完成百分比

2. 邏輯關係的改變，及進度表修正後所新增或刪除的作業

3. 資源的配置與運用，特別是資源運用上的限制及閒置

4. 工作範圍、要徑、工期的變更

5. 與前期進度比對，可找出本期進展

6. 浮時的運用，特別是要徑作業與浮時少的作業
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四、進度成本管理流程

進度成本規劃

進度成本控制

進度成本預警

整合進度與成本單元
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進度成本規劃流程

WBS

進度作業

數量抓取
(直接成本)

工期
關係

中階進度表
預定進度

專案資料

決定
進度作業

分析
作業內容

計算時程

製作
進度表

時程計算

檢查工期資源拉平 檢查浮時

調整

比例分配
(間接成本)

綱要及詳細
進度表
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進度成本控制流程

時程計算

協力廠商
請款單

施工日報

成本更新

作
業
預
估

直接成本

施作日期
及數量

詳細進度表

中階進度表
實際進度

未完成數量

剩餘工期

未完成成本

中階作業更新

公司/工地
成本資料

間接成本

綱要進度表

價值曲線

進度更新
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進度成本預警流程

成本更新 進度更新 作業預估

更新之
進度表

進度/成本報告 預算報告 績效報告

趨勢分析

趕工或修正
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進度成本體系(單元)

直接成本

間接成本

5.1 5.2

3.4

4.24.3

3.3

進度報告

5.3

成本報告

6.2

4.1
在建包作

在建材料

在建人工

在建費用

在建工程

財務報告
進度/成本

預測與趨勢報告

7.2

進度作業

作業代碼 作業名稱

010 鋼板樁工程

020 束水工程

030 開挖工程

040 安全支撐

050 觀測系統

060 水箱結構

070 B2 結構

080 1F 結構

090 2F 結構

合約項目

項次 項目

1 假設工程

2 機械挖土

3 鋼筋

4 模板

5 混凝土…

A 管理及利潤

B 勞工安全管理費

C 環境清潔維護費

綱要

中階

詳細

3.2
進度表體系

6.1

6.3

7.1

3.1

4.4

m : n

4.5
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五、進度管理實際操作

財
務
體
系

中階

綱要

詳細

2

1

進度作業

3

4
合約項目

5
間接成本

直接成本

6

7

m : n

8
9

進度報告

10

預測與趨勢

15

14

13
成本報告

12

11
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1. WBS分工結構 (1.4.1, 2.2.1)

基礎
工程

假設
工程

中庭
工程

結構
工程

外部
裝修

內部
裝修

電梯
工程

配合
事項

束水

開挖

觀測

鋼板樁 水箱

B2F

1F

14F

…

欄杆

石材

玻璃

門窗

粉刷

地磚

壁磚

門框 安裝 消防

完工

執照 管線

鄰房

工務所

拆除

植栽

景觀

大樓工程

B1-1 B2-1 B2 B3 B公共B1 B4
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3. 進度作業(2.3)
作業代碼 作業名稱 工期 後續作業 關係 延時

BA030 SS 10
BA050 FS 0
BA070 SS 0

BA030 束水工程 258 BA140 FF 0
BA060 SS 0
BA080 FS 0

BA060 安全支撐 120 BA090 FF 0
BA070 觀測系統 258 BA140 FF 0
BA080 水箱結構 60 BA090 FS 0
BA090 B2結構 30 BA110 FS 0
BA110 1F結構 30 BA120 FS 0
BA120 2F結構 30 BA130 FS 0
BA130 3F結構 30 BA140 FS 0
BA140 4F結構 18 BA150 FS 0

BA020 鋼板樁工程 30

BA050 開挖工程 30
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4. 中階進度表(桿狀圖 2.2.2)

專案開始日期 08/09/99
專案完成日期 05/24/02

資料日期 08/09/99
製作日期 08/05/00

?Primavera Systems, Inc.

最早時程

最晚時程

作業進度

要徑作業

FUTJ:FTBA 頁次: 1 / 3

新建工程
中階進度表

工程股份有限公司

作業
代碼

作業
名稱

原定
工期

最早
開始

最早
完成

總
浮時

B1-1區大樓工程
合計 990 08/09/99 05/24/02 0
BA020 鋼板樁工程(B1-1區) 30 08/09/99 09/07/99 0
BA030 束水工程(B1-1區) 258* 08/09/99 05/02/00 0
BA050 開挖工程(B1-1區) 30 09/08/99 10/08/99 0
BA060 安全支撐(B1-1區) 120 09/08/99 01/08/00 0
BA070 觀測系統(B1-1區) 258* 08/09/99 05/02/00 0
BA080 水箱結構(B1-1區) 60 10/09/99 12/08/99 0
BA090 B2結構(B1-1區) 30 12/09/99 01/08/00 0
BA110 1F結構(B1-1區) 30 01/09/00 02/11/00 0
BA120 2F結構(B1-1區) 30 02/12/00 03/12/00 0
BA130 3F結構(B1-1區) 30 03/13/00 04/13/00 0
BA140 4F結構(B1-1區) 18 04/14/00 05/02/00 0
BA150 5F結構(B1-1區) 18 05/03/00 05/20/00 0
BA160 6F結構(B1-1區) 18 05/21/00 06/08/00 0
BA170 7F結構(B1-1區) 18 06/09/00 06/26/00 0
BA180 8F結構(B1-1區) 18 06/27/00 07/14/00 0
BA190 9F結構(B1-1區) 18 07/15/00 08/01/00 0
BA200 10F結構(B1-1區) 18 08/02/00 08/19/00 0
BA210 11F結構(B1-1區) 18 08/20/00 09/06/00 0
BA220 12F結構(B1-1區) 18 09/07/00 09/25/00 0

1999 2000 2001 2002
JULAUGSEPOCTNOVDECJANFEBMARAPRMAYJUNJULAUGSEPOCTNOVDECJANFEBMARAPRMAYJUNJULAUGSEPOCTNOVDECJANFEBMARAPRMAYJUNJUL
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4. 中階進度表 (網圖 2.2.2)

30
30

01/09/00 02/11/00

專案開始日期 08/09/99
專案完成日期 05/24/02

資料日期 08/09/99
製作日期 08/05/00

?Primavera Systems, Inc.

FUTJ:FTBA 頁次: 1A / 4F

新建工程
中階進度網圖

工程股份有限公司
驅控作業關係

非驅控作業關係

要徑作業顏色

作業代碼 總浮時
作業名稱 原工期

尚需期
最早開始 最早完成

BA020 0
鋼板樁工程(B1-1區) 30

30
08/09/99 09/07/99

BA030 0
束水工程(B1-1區) 258

258
08/09/99 05/02/00

BA050 0
開挖工程(B1-1區) 30

30
09/08/99 10/08/99

BA060 0
安全支撐(B1-1區) 120

120
09/08/99 01/08/00

BA070 0
觀測系統(B1-1區) 258

258
08/09/99 05/02/00

BA080 0
水箱結構(B1-1區) 60

60
10/09/99 12/08/99

BA090 0
B2結構(B1-1區) 30

30
12/09/99 01/08/00

BA110 0
1F結構(B1-1區)

基礎工程

結構工程
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4. 綱要進度表(2.1)

專案開始日期 12/08/98
專案完成日期 01/10/03

資料日期 12/08/98
製作日期 08/05/00

?Primavera Systems, Inc.

最早時程

最晚時程

作業進度

要徑作業

FUTJ 頁次: 1 / 1

新建工程
綱要進度表

工程有限公司

作業
代碼

作業
名稱

原定
工期

最早
開始

最早
完成

總
浮時

+ B1-1區大樓工程
990 08/09/99 05/24/02 0

+ B2-1區大樓工程
990 08/09/99 05/24/02 0

+ B1區大樓工程
990 01/10/00 10/24/02 0

+ B2區大樓工程
990 01/10/00 10/24/02 0

+ B3區大樓工程
960 05/02/00 01/10/03 0

+ B4區大樓工程
960 05/02/00 01/10/03 0

+ B公共區
1,421 12/08/98 12/02/02 38

+ A區大樓工程
960 05/02/00 01/10/03 0

+ A公共區
929 05/02/00 12/09/02 0

1999 2000 2001 2002
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4. 詳細進度表(2.6)

專案開始日期 05/17/00
專案完成日期 10/24/00

資料日期 06/18/00
製作日期 08/05/00

?Primavera Systems, Inc.

最早時程

作業進度

要徑作業

MAB5 頁次: 1 / 1

新建工程
詳細進度表

工程股份有限公司

作業
代碼

作業
名稱

原定
工期

最早
開始

最早
完成

總
浮時

B1-1,B2-1區六樓結構
合計 28 06/18/00 07/15/00 0
C010 放樣 1 06/18/00 06/18/00 0
C020 養護 1 06/18/00 06/18/00 3
C030 放樣查驗 1 06/19/00 06/19/00 1
C040 吊組鷹架 2 06/18/00 06/19/00 1
C050 吊組柱筋 2 06/19/00 06/20/00 0
C060 柱筋查驗 1 06/21/00 06/21/00 0
C070 外模組立 3 06/22/00 06/24/00 0
C080 牆配筋 3 06/25/00 06/27/00 0
C090 水電配管 3 06/27/00 06/29/00 0
C100 牆筋查驗 1 06/30/00 06/30/00 0
C110 內模組立 3 07/01/00 07/03/00 0
C120 樑模版模 3 07/03/00 07/05/00 0
C130 樑筋版筋 6 07/06/00 07/11/00 0
C140 樑版配管 2 07/12/00 07/13/00 1
C150 樑版筋查驗 1 07/12/00 07/12/00 0
C160 模板收尾 2 07/12/00 07/13/00 1
C170 提送澆置計劃 1 07/06/00 07/06/00 1
C180 審查 7 07/07/00 07/13/00 1
C190 澆置混凝土 1 07/15/00 07/15/00 0
C200 樑版筋修正 2 07/13/00 07/14/00 0

2000
JUN JUL

27 34 41 48 55 62
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5. 工程價目表(2.4.1)
合約項次 合約項目 單位 數量 單價 複價

1 假設工程 式 1               1,701,400        1,213,032        
2 放樣 M2 26,121      35                    24                    
3 機械挖土含運棄 M3 29,544      98                    66                    
6 水平安全支撐及中間椿 式 1               4,063,880        2,738,460        
7 地下室安全觀察系統 式 1               260,000           175,202           
8 鋼管鷹架 M2 22,150      180                  121                  

12 混凝土 3500 PSI M3 13,611      1,950               1,314               
13 混凝土 4000 PSI M3 3,194        2,050               1,381               
15 普通模板 M2 130,429    330                  222                  
17 鋼筋組立 FY=4200 T 1,592        14,800             9,973               
伍 管理及利潤 式 1               16,978,619      11,441,105      
陸 勞工安全管理費 式 1               346,502           233,492           
柒 環境清潔維護費 式 1               346,502           233,492           
捌 工程保險費 式 1               1,039,507        700,476           
玖 工程品管費 式 1               1,039,507        700,476           
拾 稅金 式 1               18,312,654      12,340,048      



39

6. 直接與間接成本

項 目 6 月 累計

直接成本 39,361,940 189,151,589

工地間接成本 1,879,821   32,683,780

公司管理費 293,585        5,061,888

   合計 41,535,346 226,897,257 
間接/直接 5.60% 19.90%
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8. 進度作業與合約項目之關係(2.4.1)

作業名稱 項次 合約項目 單位 數  量 單價 複價

2 放樣 M2 1511 24           36,272              
11 鋼管鷹架 M2 1380 121         166,980            
16 混凝土 4000 PSI M3 918 1,381      1,267,537         
17 清水模板 M2 1260 290         365,510            
18 普通模板 M2 7170 222         1,591,771         
19 鋼筋組立 FY=2800 T 105 9,771      1,028,495         
20 鋼筋組立 FY=4200 T 100 9,973      995,804            

間接費用 598,942            
合計 6,051,312         

一樓結構
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9. 進度表更新(3.3)

實際時間更新：施工日報

完成百分比更新：進度曲線

實際成本更新：費用資料、請款單



42

9. 施工日報
工程名稱 建築工程 A區: B區: A,B棟 C,D,E,F棟 G,H,I棟 J,K,L,M棟

工程地點 施工日數 69 施工日數 199 161 69 69

合約工期 1000日曆天 不算日數 499 不算日數 370 407 499 499

填表日期 89年6月30日 星期五 剩餘工期 931 剩餘工期 801 839 931 931

氣    侯 上午 晴  下午 晴

本日工數 累計工數 本日工數 累計工數 數量

放樣工 2 625 門窗工 0

鋼筋工 77 700 土  工 0

模板工 87 10992 鐵件工 0

混凝土工 20 13355 水電工 113

單位 入  場 累   計 備   考 單位 入   場

m3 0 包 400

m3 0 m3 66

m2 66.0 塊

m2 20246.0 塊

區別 工程項目 區別 工程項目

B區 鋼筋FY=2800 B區 清水模板

B區 鋼筋FY=4200 B區 筏基1:2防水粉刷0.0401614667% 2.6917878787% 0.0009868116%

0.0206108617% 3.4662785092% 0.0203907819%

完    成    數    量 完    成    數    量

本日完成數量(%) 累計完成數量(%) 本日完成數量(%)

清水模板 10*10  壁磚

級        配 細      砂

普通模板 紅      磚

材料名稱 材料名稱

土         方 水      泥

工

地

重

要

記

事

1.A~C棟3FL混凝土澆置,共計4000PSI:912立方。(君鈺)

3.B2區(E、F棟)B2F水箱蓋混凝土澆置,共計3500PSI:6立方。(君鈺)

4.R、S棟7FL樑鋼筋組立及自主檢查。

5.P、Q棟6FL牆內模組立及緊結固定。

6.N、O棟5FL牆外模及牆鋼筋組立。

7.B2區(A1~A5.2,B12.2~B19)1FL樑、版模板組立及支撐緊結固定。

8.B2-1區(D5.2~A5.2.C12.2~C20)B2F柱鋼筋組立。

(D5.2~A6,B10~B12.2)大底3500PSI

混凝土28天抗壓試驗
8組

(D5.2~D7.2,B12.2~B18.7)大底3500PSI混

凝土28天抗壓試驗
8組

開工日期：87年7月30日
施工

職別

施 工 人 數 施工

職別

施 工 人 數 材 料 取 樣 試 驗 記 錄
施工區域取樣項目
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9. 詳細進度表更新

專案開始日期 05/17/00
專案完成日期 10/22/00

資料日期 07/01/00
製作日期 08/05/00

?Primavera Systems, Inc.

最早時程

作業進度

要徑作業

HAB5 頁次: 1 / 1

新建工程
詳細進度表

工程股份有限公司

作業
代碼

作業
名稱

原定
工期

最早
開始

最早
完成

B1-1,B2-1區六樓結構

合計 26 06/17/00A 07/13/00
C010 放樣 1 06/18/00A 06/18/00A
C020 養護 1 06/17/00A 06/17/00A
C030 放樣查驗 1 06/18/00A 06/18/00A
C040 吊組鷹架 2 06/17/00A 06/17/00A
C050 吊組柱筋 2 06/19/00A 06/20/00A
C060 柱筋查驗 1 06/20/00A 06/20/00A
C070 外模組立 3 06/20/00A 06/25/00A
C080 牆配筋 3 06/22/00A 06/26/00A
C090 水電配管 3 06/23/00A 06/25/00A
C100 牆筋查驗 1 06/27/00A 06/27/00A
C110 內模組立 3 06/28/00A 07/03/00
C120 樑模版模 3 07/01/00 07/03/00
C130 樑筋版筋 6 07/04/00 07/09/00
C140 樑版配管 2 07/10/00 07/11/00
C150 樑版筋查驗 1 07/10/00 07/10/00
C160 模板收尾 2 07/10/00 07/11/00
C170 提送澆置計劃 1 07/04/00 07/04/00
C180 審查 7 07/05/00 07/11/00
C190 澆置混凝土 1 07/13/00 07/13/00
C200 樑版筋修正 2 07/11/00 07/12/00

2000
JUN JUL

27 34 41 48 55
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9. 價值曲線(1.4.7)
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10. 中階進度表更新

專案開始日期 12/08/98
專案完成日期 03/14/03

資料日期 07/01/00
製作日期 08/05/00

?Primavera Systems, Inc.

最早時程

作業進度

要徑作業

FUTI 頁次: 1 / 24

新建工程
中階進度表

工程股份有限公司

作業
代碼

作業
名稱

原定
工期

作業
%

完成
%

最早
開始

最早
完成

總
浮時

B1-1區大樓工程
BA020 鋼板樁工程(B1-1區) 30 100 10/13/99A10/15/99A

BA030 束水工程(B1-1區) 208* 100 10/13/99A05/16/00A

BA050 開挖工程(B1-1區) 30 100 08/20/99A03/05/00A

BA060 安全支撐(B1-1區) 120 0

BA070 觀測系統(B1-1區) 208* 100 10/13/99A05/16/00A

BA080 水箱結構(B1-1區) 60 100 09/03/99A03/15/00A

BA090 B2結構(B1-1區) 30 100 11/17/99A04/27/00A

BA110 1F結構(B1-1區) 30 100 12/22/99A01/26/00A

BA120 2F結構(B1-1區) 30 100 01/27/00A03/10/00A

BA130 3F結構(B1-1區) 30 100 03/11/00A04/12/00A

BA140 4F結構(B1-1區) 18 100 04/13/00A05/16/00A

BA150 5F結構(B1-1區) 18 100 05/12/00A06/16/00A

BA160 6F結構(B1-1區) 18 41 06/17/00A07/13/00 -35

BA170 7F結構(B1-1區) 18 07/14/00 07/31/00 -35

BA180 8F結構(B1-1區) 18 08/01/00 08/18/00 -35

BA190 9F結構(B1-1區) 18 08/19/00 09/05/00 -35

BA200 10F結構(B1-1區) 18 09/06/00 09/24/00 -35

BA210 11F結構(B1-1區) 18 09/25/00 10/12/00 -35

1999 2000
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN
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10. 中階進度表(網圖)更新

專案開始日期 08/09/99
專案完成日期 06/30/02

資料日期 07/01/00
製作日期 08/05/00

?Primavera Systems, Inc.

FUTI:FTBA 頁次: 1A / 1B

新建工程
中階進度網圖

工程股份有限公司
驅控作業關係

非驅控作業關係
要徑作業顏色

作業代碼 總浮時
作業名稱 原工期

尚需期
最早開始 最早完成

BA150
5F結構(B1-1區) 18

0
05/12/00A 06/16/00A

BA160 -35
6F結構(B1-1區) 18

11
06/17/00A 07/13/00

BA170 -35
7F結構(B1-1區) 18

18
07/14/00 07/31/00

BA270 -36
鋁門窗工程(1F-4F)(B1-1區)60

60
07/03/00 08/31/00

BA360 9
門工程(1F-4F)(B1-1區)60

60
07/03/00 08/31/00

BA140
4F結構(B1-1區) 18

0
04/13/00A 05/16/00A

BA070
觀測系統(B1-1區) 208

0
10/13/99A 05/16/00A

BA030
束水工程(B1-1區) 208

0
10/13/99A 05/16/00A
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10. 綱要進度表更新

專案開始日期 12/08/98
專案完成日期 03/14/03

資料日期 07/01/00
製作日期 08/05/00

?Primavera Systems, Inc.

最早時程

最晚時程

作業進度

要徑作業

FUTI 頁次: 1 / 1

新建工程
綱要進度表

工程股份有限公司

作業
代碼

作業
名稱

原定
工期

最早
開始

最早
完成

總
浮時

+ B1-1區大樓工程
1,015 08/20/99A06/30/02 -36

+ B2-1區大樓工程
1,015 08/20/99A06/30/02 -36

+ B1區大樓工程
1,069 10/16/99A10/19/02 5

+ B2區大樓工程
1,000 01/21/00A11/15/02 -21

+ B3區大樓工程
960 07/01/00 03/14/03 -59

+ B4區大樓工程
983 05/08/00A02/12/03 -29

+ B公共區
1,450 12/08/98A12/31/02 9

+ A區大樓工程
960 07/01/00 03/14/03 -59

+ A公共區
1,487 12/08/98A02/11/03 -58

1999 2000 2001 2002
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進度/成本指標

BCWS、BCWP (earned value)、ACWP

進度/成本差異

SV = BCWP – BCWS
CV = BCWP – ACWP

進度/成本績效指數

SPI = BCWP / BCWS
CPI = BCWP / ACWP

13. 實獲值方法(2.4.1)
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13. 進度/成本曲線
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日期(月/年)

金
額

(
百

萬
)

BCWS

ACWP
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BCWS = 預定進度

BCWP = 實際進度

ACWP = 實際成本
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13. 進度/成本差異

200

210

220
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240

250
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290

300

04/00 05/00 06/00 07/00

日期(月/年)

金
額

(
百

萬
) BCWS
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BCWP

SV = 進度差異 = BCWP - BCWS = -47,361,797
CV = 成本差異 = BCWP - ACWP = 15,404,514
T = 工期差異 = 28天

T

SV

CV
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14. 預測方法

進度< 50%：假設後續工作績效與規劃相同

待支成本 = 預算 * ( 1 – 完成% ) 

例: 70 = 100 * (1 - 30%)

進度> 50%：假設後續工作以現行績效進行

待支成本 = (實際成本 /完成% )－實際成本

例: 53 = (80 / 60%) - 80
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15. SPI/CPI趨勢

0.00

1.00

01/00 04/00 07/00 10/00

日期(月/年)

SP
I/C

PI

SPI

CPI

SPI = 進度績效指數      > 1, 佳
CPI = 成本績效指數     < 1, 不佳

CPI趨勢

SPI趨勢
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15. 進度/成本趨勢
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預測完成時成本 1,800,000,000

1,075天
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六、結論

1. 進度規範能指引工程做好進度管理

2. 進度元素(規範、要徑、浮時等)使用多，進度績效佳

3. 進度更新時，各作業都要更新。可要求承包商提送進
度更新電子檔案

4. 完成百分比很重要，是估計未完成工作量的基礎

5. 實際進度要反應作業的完成數量(從施工日報中)，並
預估未完數量

6. 要做進度報表，包括預定、實際、待完成數字

7. 進度管理應有獨立計價項目，就像品質管理一樣
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敬請指教


