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國內工程時程落後/展延原因

 工程會(2002，283筆資料)
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大綱

一、時程網圖建置基本理論

二、時程網圖提送與審查要領

三、累積成本進度曲線(S曲線)製作理論與審查要領

四、時程網圖變更(更新與修正)審查要領

五、專案執行中時程管控追蹤與稽核

六、趕工計畫中時程編制注意要項與審查要領

七、工期展延分析與審核要領

八、常見時程爭議與處理原則
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基本觀念

 時程管理重要性
 時程管理基本觀念
 時程管理主要問題

與解決策略



時程管理重要性

專案管理VS時程管理

6

 「專案管理」乃是將管
理知識、技術、工具、
方法綜合運用到任何一
個專案行為上，使其能
符合或超越個別專案利
害關係者(Stakeholder)需
求與期許的一種專門科
學。 (PMBOK, PMI)



時程管理重要性

專案管理VS時程管理
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 專案管理知識體系(PMBOK Guide)
 整合管理（Integration）
 範疇管理（Scope）
 時間管理（Time）
 成本管理（Cost）
 品質管理（Quality）
 人力資源管理（Human-Resource）
 溝通管理（Communication）
 風險管理（Risk）
 採購管理（Procurement）
 利害關係人管理(Stakeholders)

 Construction Extension to the PMBOK，營建
延伸版

 Government Extension to the PMBOK，政府
延伸版

ISO-21500 PMBOK
Initiating Initiating

Planning Planning

Implementing Executing

Controlling Monitoring and 
Controlling

Closing Closing



時程管理基本觀念

時程管理基本範圍
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 Project Time Management (Ch6, 
PMBOK, PMI)

時程管理規劃

作業定義

作業排序

作業資源估算

作業工期估算

時程發展

時程控制



時程管理基本觀念

「進度管理」vs「時程管理」
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「時程(Schedule)」應包含單一作業或專案執行所
需的時間(時點)及程序

「進度(Progress)」通常僅適用於形容單一作業或專
案執行的現況

時程管理(Schedule Management)：如何確保專案整體時
程能夠滿足所有利害關係人之期望，順利於所
設定期程中達成專案目標

進度管理(Progress Management)：如何確保專案所規劃
的各式工作能夠於所規劃的起迄時間內順利完
成



時程管理基本觀念

業主不同階段之時程管理基本責
任
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 計畫、預算編列階段
 訂定合理的計畫時程
 因應計畫時程的變動，調整對應的合理預算

 規劃、設計階段
 務實的檢討計畫時程
 督促受託單位進行詳實的規劃、設計
 訂定必要的管控里程碑與合理總工期

 發包階段
 完成業主應辦事項(、選擇優良廠商)

 施工階段
 了解、執行契約中之時程管理責任
 詳實審核施工時程、調整時程與核定工期展延
 保留任何與時程有關之書面文件



時程管理主要問題與解決策略

國內時程管理現況

11

 目前所接觸的專案執行人
員，其對於時程管理基本
知識有明顯不足

 專案執行人員對於時程管
理工具不熟悉，不知如何
正確使用軟體操作

 高階主管或服務單位不
重視專案時程之管理，
造成專案執行人員發揮
時程管控效用受限

 現未有明確的執行時程
管理規範，多僅為配合
契約之要求，造成時程
管理形同虛設

 目前時程管理執行未有
一致性的標準(如時程管
理規範)，而造成業主與
承商對於時程管理的作
法與產出未能達成共識

 現行學校教授之時程管理課程，對於專案
執行人員應用於實務層面相當有限

 專案之執行人員未能定期更新並持
續追蹤，無法落實時程管理之執行

 2015/3/27，預測重大公共建設完工啟用期程
研討會，實際出席人數369人，回收問卷242
份，有效問卷163份。



時程管理主要問題與解決策略

國內時程管理解決策略

12

 2015/3/27，預測重大公共建設完工啟用期程
研討會，實際出席人數369人，回收問卷242
份，有效問卷163份。

建立制度與落實規範執行教育訓練
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一、時程網圖建置基本理論

1.1 時程管理基本技術
1.2 網圖繪製技術
1.3 要徑法
1.4 時程管理軟體



主要時程管理技術
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1.1 時程管理基本技術

項目 發展年份 發展者 方法特色
桿狀圖
(Bar Chart)

1900 Henry L. Gantt 1. 以長條圖來代表工程作業項目
2. 以長條圖之長度代表作業時間

要徑法
(CPM)

1956
︱

1961

Morgan Walker
James E. Kelly
John W. Fondahl

1. 以網圖要徑為控制重點
2. 僅有一種作業時間

計劃評核術
(PERT)

1958 Charles E. Clark 1. 以網圖要徑為基本控制要件
2. 運用三時估計法估算各作業時間
3. 以機率觀念推估完工時間



常見時程呈現方式

 桿狀圖(Bar Chart) 

 網圖(Schedule Network)

箭線圖(Arrow 

Diagramming Method, 
ADM) 

節點圖,先行圖
(Precedence Diagramming 
Method, PDM)

15

5 15

20

25

10

A

B

C

D

E

d1

d2

12 14

2

0

12

12

10

10

12 22

10

10 18

8

100

10
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i j

ES

LS

EF

LF

作業項目

作業工期

（TF）

圖例：

要徑：

(8)

(4)

(0)(0)

(2)

0 (2)

(8)

1.1 時程管理基本技術



桿狀圖(Bar Chart) 

 非網圖

 桿狀圖具有簡單易
懂、繪製容易及作業
日期查詢方便等特性

 缺點

 作業項目間之邏輯關
係不明

 無法標示工程作業之
管理重點，缺乏預警
功能
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1.2 網圖繪製技術



箭線圖 (Arrow Diagramming Method, ADM)

 將作業項目置於箭線上，而
將代表此作業項目之編號分
置於箭頭與箭尾，箭線之方
向則代表施工之先後次序。
因箭線圖僅有「完成—開
始」的單一作業關係

 箭線圖嚴謹的作業邏輯關係
之下，箭線圖尚須搭配虛作
業（Dummy）的使用
 用來表示作業之邏輯關係

 維持結合點間只存在一個作業
項目之關係

 已被目前商用排程軟體捨棄

17

1.2 網圖繪製技術
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節點圖,先行圖 (Precedence Diagramming Method, PDM)

 將作業項目置於節點內，而以
各節點間之連線代表作業項目
之關係

 節點圖擁有開始到開始
（SS）、開始到結束（SF）、
結束到開始（FS）、以及結束
至結束（FF）等四種作業邏輯
關係

 節點圖可以搭配「前置(準備)
時間（Lead Time）」及滯後
(延遲)時間（Lag Time）使用，
使專案實際作業間的關係更能
清楚模擬

18

1.2 網圖繪製技術



要徑法(Critical Path Method, CPM)

 前進計算(forward pass 
calculation)
 指從專案網圖的起點往前計

算各作業可以開始與結束的
時間(最早開始(ES)與最早結
束時間(EF))

 後退計算(backward pass 
calculation)
 指從專案網圖的迄點往後計

算各作業的最遲必須開始與
結束的時間(最晚開始(LS)與
最晚結束時間(LF))
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1.3 要徑法

AAA DESEF 

 aaaB DESMaxES 


AAA DLFLS 

 bbbA DLFMinLF 




要徑法(Critical Path Method, CPM)

 要徑作業
 沒有可延遲時間的作業

 總浮時為零（可依需要設
定）的作業

 EF=LF;ES=LS

 要徑(主要徑)
 要徑作業的連結路徑

 要徑上之作業延遲會導致專
案延遲

 須控管的重要路徑

20

1.3 要徑法



要徑法(Critical Path Method, CPM)

 浮時(可寬延時間)
 指作業可以在最早開始日之後開始進行，卻不會延遲專案完成日

的時間。

 浮時是一種數學運算，並可隨著專案的進度與變更而改變。

 總浮時(TF)：指作業可以延遲的時間，而其延遲不會影響專案的完
成時間。

總浮時是路徑共享的浮時

作業延遲(浮時消耗)不一定延誤專案完成時間

浮時所有權的認定仍具爭議(普遍認為專案所有：業主與廠商共
用)

 自由浮時(FF)：指作業可以延遲的時間，而其延遲不會影響專案的
完成時間，亦不會影響後續作業的開始時間。
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1.3 要徑法

AAAAA ESLSEFLFTF 

  AbbA EFESMinFF 




 選擇適當的專案/時程管理軟體可提升專案管理效率

 專案管理軟體必須考量使用者需求、專案類型、成本
效益，以期能提升使用效益

 專案管理軟體不只是用來繪製甘特圖/網圖的工具而
已，也是非常有用的專案計畫、溝通及控制的工具

22

1.4 時程管理軟體

國內常用專案(時程)管理軟體
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二、時程網圖提送與審查要領

2.1 契約中之約定
2.2 時程網圖繪製基本觀

念及作業方式
2.3 時程網圖之合理性與

審查要領
2.4 業主端應注意重點



契約中時程管理要求
 工程採購契約範本(104.1.7修正)
 第7條 履約期限
 (一)履約期限：1.工程之施工：應於＿＿年＿＿月＿＿日以前竣工。

 (三)工程延期：第1目停工之展延工期，除另有規定外，機關得依廠商報經機關核備之預
定進度表之要徑核定之。

 第9條 施工管理 (統包契約範本為第9條履約管理)
 (四)施工計畫與報表： 1.廠商應於開工前，擬定施工順序及預定進度表等，並就主要施工

部分敘明施工方法，繪製施工相關圖說，送請機關核定。機關為協調相關工程之配合，
得指示廠商作必要之修正。…預定進度表之格式及細節，…等，並標示契約之施工要
徑，俾供後續契約變更時檢核工期之依據。廠商在擬定前述工期時，應考量施工當地天
候對契約之影響。預定進度表，經機關修正或核定者，不因此免除廠商對契約竣工期限
所應負之全部責任。

 第17條 遲延履約
 (一)逾期違約金，以日為單位，按逾期日數，每日依契約價金總額1�計算逾期違約金…

 附錄3、工作協調及工程會議
 3.3 進度會議 (7) 修正施工進度表。
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2.1 契約中之約定



契約中時程管理要求
 第01103章 進度管理
 V1.0 2013/12/13
 本章說明執行本契約之進度表製

作、送審、更新及修訂等工作。
 進度表應包括進度說明，描述工

作方法、邏輯關係、計算基準與
假設。每月更新之進度說明應解
釋里程碑與完工時間之預定與實
際日期差異。

 進度表經工程司核可後，即成為
本工程之預定進度表

 進度表更新(Updating)
 進度表修訂(Revision)

25

2.1 契約中之約定



網圖製作時點與重點

 製作階段
 施工前(開工通知日前) 

 施工後(開工通知日後)

 綱要規範建議
 3.2.1 承包商應於開工後[二週][ ]內，提送綱要進度表及最初三個月工作

之中階桿狀圖進度表予工程司審核。

 3.2.2 開工後[二個月][ ]內，承包商應提送全程工作之網圖及桿狀圖進度
表、作業報告、價值及資源報告、進度說明及電子檔，交工程司審核。

 3.2.3 開工後，承包商應每(二)週提送詳細進度表。

 製作重點
 施工前：完善的計畫

 施工後：時程基準(schedule baseline)的確立與追蹤資料的更新

26

2.2 時程網圖繪製基本觀念及作業方式



時程網圖製作流程
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2.2 時程網圖繪製基本觀念及作業方式

訂定作

業項目

設定作

業關係

估算資
源及工

期

設定限
定日期
或里程

碑

擬定綱
要進度

表

擬定中
階及詳
細進度

表

是否

滿足

評估時

成

時程網

圖
核定時

程



使用WBS(分工結構圖)安排作業項目
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2.2 時程網圖繪製基本觀念及作業方式

假設工程
地下結構體

工程

地上結構體

工程
外牆工程 裝修工程 電梯工程 機電工程 景觀工程 雜項工程

整地工程
基礎底版施

作

1F結構體工

程

外牆放樣打

石

拆模、清

潔、照明安

裝

電梯設備安

裝

電氣配電盤

設備進場安

裝

回填土工程

台電、電信

外管申請及

埋設

安全圍籬 地梁施作
2F結構體工

程
外牆粉刷

內部放樣打

石

電梯設備運

轉測試

發電機設備

進場安裝

吊裝平台拆

除

自來水、瓦

斯管及衛生

下水道埋設

動土典禮
B2F底版施

作

3F結構體工

程

外牆門窗安

裝

門窗安裝工

程

電梯安檢送

審完成

地下室空調

通風及消防

排煙設備安

裝

景觀植栽工

程

污排管線竣

工查驗

基地樹木移

植

B2F樑柱及

B1F底版施

作

4F結構體工

程

外牆磁磚石

材

內牆粉刷工

程

1F以上空調

通風及消防

排煙設備安

裝

消防系統測

試及竣工送

審完成

抽水井及觀

測井打設

B1F樑柱及

1F底版施作

5F結構體工

程

外牆鷹架拆

除
磁磚工程

地下室水電

及空調幹管

安裝

路損工程

基樁工程
6F結構體工

程

屋頂防水工

程
油漆工程

1F以上水電

及空調幹管

安裝

申請建築使

照完成

7F結構體工

程

驗收交屋完

成

8F結構體工

程
送水送電

屋頂版結構

體工程



設定作業關係
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2.2 時程網圖繪製基本觀念及作業方式

 開始到開始(start-to-start, SS) 

 開始到結束(start-to-finish, SF) 

 結束到開始(finish-to-start, FS) 

 結束到結束(finish-to-finish, FF)



設定作業關係
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2.2 時程網圖繪製基本觀念及作業方式



估算資源及工期
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2.2 時程網圖繪製基本觀念及作業方式

精算數量

考量工率

考量資源可及性

 500平方米油漆工程

一組工人每天完成100
平方米

預計5工作天完成

工人無法配合連續工作

預估需要7工作天完成

簡稱 類型 資源名稱 最大可用量 工資

機A 工時 機具設備A 7 NT$3,000.00/工作日

機B 工時 機具設備B 3 NT$10,000.00/工作日

人A 工時 人A 8 NT$2,000.00/工作日

人B 工時 人B 7 NT$3,000.00/工作日

資源基本資料



設定限定日期或里程碑
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2.2 時程網圖繪製基本觀念及作業方式

限定作業可以開始或
應結束之日期

基樁工程必須在
2006/4/1方能開始

設定重要達成日期

結構體應於2006/10/1前
完成



擬定綱要進度表
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2.2 時程網圖繪製基本觀念及作業方式

 以分工結構(或必要時依工程司指示)之上層工作項目所繪
製的桿狀圖進度表，供業主或承包商之上層主管瞭解工程
進展，並適當地管控工程之進行。



擬定中階及詳細進度表
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2.2 時程網圖繪製基本觀念及作業方式

 中階進度表(Intermediate Schedule)：以分工結構之中層工
作項目所繪製的網圖及桿狀圖進度表

 詳細進度表(Detail Schedule)：主要用於每日現場作業進度
控制，以分工結構之下層工作項目分成每日作業的桿狀圖
進度表



評估時程

35

2.2 時程網圖繪製基本觀念及作業方式

 滿足業主要求（總工期，里程碑）

 成本支出狀況

 資源使用合理性

 業主與執行者的觀點不同
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2.3 時程網圖之合理性與審查要領

基本評估重點

1. 網圖所包含的作業項目是否合適或遺漏

2. 作業邏輯是否合理

3. 工期是否合適

4. 要徑是否合理

5. 浮時是否適當

6. 非工作日之處理是否合適

7. 工作日曆檔設定是否合適

8. 資源是否過度集中或不連續

9. 是否滿足契約上之要求
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2.3 時程網圖之合理性與審查要領

網圖所包含的作業項目是否合適或遺漏

 分工結構圖(WBS)

 由下往上重組

 …
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2.3 時程網圖之合理性與審查要領

作業邏輯是否合理
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2.3 時程網圖之合理性與審查要領

工期是否合適

 由上而下
 總工期、里程

碑、主項、細
項…

 由下而上
 投入資源、標

準工率、主客
觀限制

 經驗
 不超過估驗計

價週期
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2.3 時程網圖之合理性與審查要領

要徑是否合理

 實務經驗

 要徑是否連續

 最長路徑

 次要徑

 多重要徑
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2.3 時程網圖之合理性與審查要領

浮時是否適當

 網圖計算後產生之
浮時若過大，應檢
核邏輯關係或延時
是否合適

 若完全沒有，則應
檢查是否有不當的
限制條件或延時過
渡使用

 是否有負浮時
 規劃時

 執行中

 浮時為路徑共享
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2.3 時程網圖之合理性與審查要領

非工作日之處理是否合適

 契約計算工期的
基準應明確

 工作日與非工作
日應明確界定

 可適當反應至工
作日曆檔
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2.3 時程網圖之合理性與審查要領

工作日曆檔設定是否合適

 工作日曆檔應清楚

 避免使用多重日曆
 多重工作日曆可能隱藏網

圖資訊

 增加資料閱讀困難度
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2.3 時程網圖之合理性與審查要領

資源是否過度集中或不連續

 考量資源排程可提升確實
工作的可完成性

 進行資源排程增加解讀困
難度

 考量管理之可及性與方便
性

 資源使用效益
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2.3 時程網圖之合理性與審查要領

是否滿足契約上之要求

 總工期為業主基本要求

 須清楚呈現要徑

 可適度增加里程碑

 應給予廠商規劃彈性
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2.4 業主端應注意重點

契約、規範要求&審查標準

 契約
 形式滿足

契約規定必須要呈現的資訊

 實質滿足

開工日, 里程碑, 總工期

契約要求的工期計算基準：工作天/日曆天

 業主應辦事項

 文件審查

 介面工程

 執照/許可/審查

 自訂工程類型/單位審查標準
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三、累積成本進度曲線(S曲線)
製作理論與審查要領

3.1 累積成本進度曲線
3.2 累積成本進度曲線製

作理論
3.3 累積成本進度曲線審

查重點



累積成本進度曲線之意義

 「進度(Progress)」：一般採用累計成本(或估驗計價)與
契約總價之比(以百分比表示)。
 一般工程執行時，因中間有較高之計價(如結構體工程)，此進

度百分比與工期所形成之曲線常呈Ｓ形狀，故一般亦稱為Ｓ曲
線。

 綱要規範01103進度管理：價值曲線(Value or S Curve)：
橫軸為時間標尺，縱軸為累積價值或工作完成百分比，
依網圖作業之開始與完成時間，繪製累積價值曲線。價
值係指網圖作業包含之契約項目金額。

 在進度/成本控制時，從Ｓ曲線上可以迅速的比較實際
進度與預定進度之差異，並做未來趨勢之預測，以提供
管理者參考。
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3.1 累積成本進度曲線



常見S曲線呈現方式
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3.1 累積成本進度曲線

 施工綱要規
範00370 承
包商初步計
畫及施工計
畫
 契約主要

工項



常見S曲線呈現方式
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3.1 累積成本進度曲線

 以契約中估驗
計價項次/標
單項目排程並
繪製S曲線

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月

100

3,203,761 1.43% 95.7

1,290,127 0.57% 92.4

1,684,935 0.75% 89.1

426,850 0.19% 85.8

269,590 0.12% 82.5

3,660,625 1.63% 79.2

4,357,065 1.94% 75.9

8,648,033 3.85% 72.6

8,648,033 3.85% 69.3

8,648,033 3.85% 66.0

8,648,033 3.85% 62.7

8,648,033 3.85% 59.4

2,806,634 1.25% 56.1

29,352,556 13.07% 52.8

11,760,575 5.23% 49.5

14,704,666 6.55% 46.2

1,307,973 0.58% 42.9

5,275,216 2.35% 39.6

2,809,259 1.25% 36.3

5,710,486 2.54% 33.0

5,259,033 2.34% 29.7

26,118,004 11.63% 26.4

4,947,621 2.20% 23.1

2,290,451 1.02% 19.8

785,947 0.35% 16.5

4,776,040 2.13% 13.2

4,721,553 2.10% 9.9

17,302,085 7.70% 6.6

29、間接費用 26,596,783 11.84%
3.3

30、 合              計 224,658,000 100.00%
0

本月預定完成金額 22,466     247,124     696,440     1,752,332   2,898,088   2,718,362   11,143,037  11,480,024  11,637,284  11,637,284  8,873,991   13,906,330  13,996,193  13,861,399  17,613,187  26,374,849  26,284,986  28,306,908  21,207,715  

本月預定累計完成金額 22,466     269,590     966,029     2,718,362   5,616,450   8,334,812   19,477,849  30,957,872  42,595,157  54,232,441  63,106,432  77,012,762  91,008,956  104,870,354 122,483,541 148,858,391 175,143,377 203,450,285 224,658,000 

本月實際完成金額

本月實際累計完成金額

本月預定完成進度 (%) 0.01% 0.11% 0.31% 0.78% 1.29% 1.21% 4.96% 5.11% 5.18% 5.18% 3.95% 6.19% 6.23% 6.17% 7.84% 11.74% 11.70% 12.60% 9.44%

本月預定累計完成進度 (%) 0.01% 0.12% 0.43% 1.21% 2.50% 3.71% 8.67% 13.78% 18.96% 24.14% 29.68% 35.87% 42.10% 48.27% 56.11% 67.85% 79.55% 90.56% 100.00%

本月實際完成進度 (%)

本月實際累計完成進度 (%)

落後或超前

圖例 預定進度

實際進度

技師: 工地住任:

104年

永祥營造股份有限公司

103年

2、

3、

4、

施工廠商:

實際進度

7、

8、

9、

XXX大樓增建工程

國立中央大學工程五館B棟大樓增建工程 劉致錚建築師事務所

分月預定進度表

單項佔總工

程百分比%
作業項目

單項作業完

成百分比%
金額

完成百分

比%

預定進度

假設工程

拆除工程

1、

25、

26、

27、

28、

19、

20、

21、

22、

23、

地下室開挖

接地系統

地下室護坡噴漿

地下室結構體

24、

14、

15、

16、

17、

18、

10、

11、

12、

13、

5、

6、

淺基礎

1F結構體

2F結構體

3F結構體

4F結構體

5F結構體

RF結構體

室內裝修工程

外牆裝修工程

門窗工程

防水及隔熱層工程

雜項工程

昇降機工程

原有A、B棟改善工程

景觀設施工程

消防系統設備工程

空調設備工程

電氣設備工程

弱電設備工程

監控設備工程

發電機設備工程

給排水系統配管工程

開工日

103/4/28
預計完工日

104/10/11



常見S曲線呈現方式
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3.1 累積成本進度曲線

 以核定S
曲線進
行進度
控制



假設案例基本資料
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3.2 累積成本進度曲線製作理論

作業項目 工期(月) 前置作業(邏輯關係與Lag時間) 所需直接成本(萬/月)

A 3 無 10
B 2 A(Start-Start, +1) 30
C 4 A(Finish-Start, 0), B(Finish-Start, +2) 15

D 5 B(Finish-Start, -1) 20
E 3 B(Finish-Start, +1) 10
F 2 C(Finish-Start, +1), D(Finish-Start, 0) 50

G 1 D(Finish-Start, +1), E(Finish-Finish, 
+2)

10

H 1 F(Finish-Start, +1), G(Finish-Start, 
+1)

10

間接成本以每個
月10萬計算



假設案例繪製網圖與要徑
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3.2 累積成本進度曲線製作理論



假設案例之總工期與總費用
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3.2 累積成本進度曲線製作理論

作業項目 工期(月) 所需直接成本(萬/月) 要徑與否

A 3 10 是
B 2 30 是
C 4 15 是
D 5 20 否
E 3 10 否
F 2 50 是
G 1 10 否
H 1 10 是

 總工期14個月
 總費用：400(各作業費用)+140(14*10，每月10萬)=540萬



假設案例之甘特圖
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3.2 累積成本進度曲線製作理論

 Early Bar

 Late Bar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

作業項目 工期(月) E S E F

A 3 0 3

B 2 1 3

C 4 5 9

D 5 2 7

E 3 4 7

F 2 1 0 1 2

G 1 8 9

H 1 1 3 1 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

作業項目 工期(月) LS LF

A 3 0 3

B 2 1 3

C 4 5 9

D 5 5 1 0

E 3 7 1 0

F 2 1 0 1 2

G 1 1 1 1 2

H 1 1 3 1 4



假設案例之成本累積進度曲線(S-Curve)
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3.2 累積成本進度曲線製作理論

 S-Curve(Early Bar)

 S-Curve(Late Bar)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

作業項目 工期(月) E S E F

A 3 0 3 10 10 10

B 2 1 3 30 30

C 4 5 9 15 15 15 15

D 5 2 7 20 20 20 20 20

E 3 4 7 10 10 10

F 2 10 1 2 50 50

G 1 8 9 10

H 1 13 1 4 10

DC 10 40 60 20 30 45 45 15 25 0 50 50 0 10 400

IC 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 140

CC 20 70 140 170 210 265 320 345 380 390 450 510 520 540

0

100

200

300

400

500

600

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

作業項目 工期(月) LS LF

A 3 0 3 10 10 10

B 2 1 3 30 30

C 4 5 9 15 15 15 15

D 5 5 10 20 20 20 20 20

E 3 7 10 10 10 10

F 2 10 12 50 50

G 1 11 12 10

H 1 13 14 10

DC 10 40 40 0 0 35 35 45 45 30 50 60 0 10 400

IC 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 140

CC 20 70 120 130 140 185 230 285 340 380 440 510 520 540

0

100

200

300

400

500

600

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

作業項目 工期(月)
E S

LS

LS

LF

A 3 0 3

B 2 1 3

C 4 5 9

D 5 2 /5 7 /1 0

E 3 4 /7 7 /1 0

F 2 1 0 1 2

G 1 8 / 1 1 9 /1 2

H 1 1 3 1 4

DC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IC 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 140

CC 20 70 140 170 210 265 320 345 380 390 450 510 520 540

CC 20 70 120 130 140 185 230 285 340 380 440 510 520 540

0

100

200

300

400

500

600



成本累積進度曲線(S-Curve)之功用
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3.2 累積成本進度曲線製作理論

 開工七個月後
 作業A，如期開始與結束，實際費用30萬

 作業B，如期開始，晚一個月結束，實際費用90萬

 作業C，晚一個月開始，尚未結束，已花實際費用20萬

 作業D，如期開始與結束，實際費用125萬

 作業E，晚一個月開始，尚未結束，已花實際費用20萬

 其他作業尚未開始

實際進度?%

預估完工時間?預估完工成本?



成本累積進度曲線(S-Curve)之功用
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3.2 累積成本進度曲線製作理論

 實際進度：275/540=50.1%

 原預定：320/540=59.3%

 落後：(320-275)/540=8.3%

 預估完工時間：15個月

 預估完工成本(Estimate At Completion)：

 = Actual Cost + Bottom-up Estimate To Complete

 = Budget At Completion / Cost Performance Index

 = Actual Cost + (Budget At Completion – Earned 
Value)

 = Actual Cost + [(Budget At Completion - Earned 
Value) /(Cost Performance Index)]

 = Actual Cost + [(Budget At Completion - Earned 
Value) /(Cost Performance Index X Schedule 
Performance Index)]

SV=EV-PV; 
SPI=EV/PV; CV=EV-
AC; CPI=EV/AC

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

作業項目 工期(月) E S E F

A 3 0 3

B 2 1 3

C 4 5 9

D 5 2 7

E 3 4 7

F 2 10 1 2

G 1 8 9

H 1 13 1 4

IC 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

PV 20 70 140 170 210 265 320 345 380 390 450 510 520 540

EV 20 60 120 170 200 220 275

AC 20 70 145 200 235 280 345

0

100

200

300

400

500

600



S曲線審查重點
 分析/排定的項次

 估驗計價項次
 WBS項次
 間接費用
 項次權重

 Early/Late 時程
 業主觀點
 廠商觀點
 Banana Curves

 縮短預計/實際/估驗之落差
 常見爭議項次

 一式計價項目
 分段估驗
 設備/材料進場是否估驗
 數量超過原契約數量
 新增工項
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3.3 累積成本進度曲線審查重點
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四、時程網圖變更(更新與修正)
審查要領

4.1 時程網圖之更新
4.2 時程網圖之修正
4.3 網圖變更審查重點



網圖更新之重點

 網圖應隨專案進行，定期更新

 更新網圖時應包括以下資訊
 已完成或進行中作業之實際開始及完成日期
 作業完成百分比
 作業剩餘工期
 若有必要，調整未來作業工期與邏輯關係(業主同意)

 資料更新後應重新執行要徑法計算
 應注意要徑是否變化
 應注意各作業預計開始、完成時間的變化
 應注意作業的浮時變化
 應注意完工期限的變化
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4.1 時程網圖之更新



網圖修正之重點

 若網圖無法反應實際情況或失去控制功能，則必須進行
修訂
 一般由業主指示或同意後進行網圖修正

 網圖修正後將成為新的時程管控基準

 修正網圖時應包括以下資訊
 已完成或進行中作業之實際開始及完成日期
 作業完成百分比
 作業剩餘工期
 若有必要，調整未來作業工期與邏輯關係(業主同意)
 已經實際發生的延遲應確實放入
 應釐清修正當時的可能時程延遲責任
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4.2 時程網圖之修正



網圖變更之審查重點

 已審定網圖(目標專案，比較基準)應保留(包含書面與電
子檔)

 列出變更後網圖與審定網圖之差異

 審查重點
 要徑變化狀況，里程碑移動狀況，總工期變化情形

 審查原則
 應詳列資料變動情況（工期縮短3天，原因為何？變動之理

由？）

 變更對總工期與里程碑之影響性

 要徑變化之合理性檢討

 未來工作的可完成/可達成性
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4.3 網圖變更審查重點
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五、專案執行中時程管控追蹤與稽核

5.1 專案進度計算方式
5.2 專案執行中應管控作

業
5.3 時程管控預警機制之

建立
5.4 業主端應注意重點



專案進度計算方式

 預算執行百分比
 實支費用/預算費用

 工作數量完成百分比
 完成數量/預估數量

 里程碑百分比
 達成某里程碑後，即完成事先約定之百分比
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5.1 專案進度計算方式



作業進度計算方式

 預算執行百分比
 實支費用/預算費用

 工作數量完成百分比
 完成數量/預估數量

 工期完成百分比
 實際工期(預定工期-剩餘工期)/預定工期

 里程碑百分比
 達成某里程碑後，即完成100%
 一式計算
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5.1 專案進度計算方式



作業進度更新方式

 完成工項
 更新實際開始與完成時間

 未完成工項
 更新實際開始
 輸入完成百分比
 輸入尚需/剩餘工期
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5.1 專案進度計算方式



專案進度更新方式

 以更新工作項次
達成更新專案進
度之目的

 完成工項
 更新實際開始

與完成時間

 未完成工項
 更新實際開始
 輸入完成百分

比
 輸入尚需/剩餘

工期

 工作完成進度與
實際估驗進度存
在落差
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5.1 專案進度計算方式



須控管作業之特性

 要徑作業(TF=0)，最長路徑

 接近要徑之作業(TF<7)

 未來一週(一個月)將要執行的作業

 資源需求量大的作業

 資源需求轉變作業

 有特定日期限制的作業

 里程碑作業

 已延遲且尚未完成的作業

 前置作業已受到延遲的作業
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5.2 專案執行中應管控作業



時程/成本整合管控機制

績效分析指標
 BCWS (Budgeted Cost for 

Work Scheduled)：工作
規劃之預算費用(計畫
支出曲線)

 BCWP (Budgeted Cost for 
Work Performed) (實獲價
值，Earned Value) ：工
作完成之預算費用(完
成預算曲線)

 ACWP (Actual Cost of the 
Work Performed)：工作
完成之實際成本(實際
支出曲線)
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5.3 時程管控預警機制之建立

Cost

Time

Budget

Actual
Earned Value

BCWS

ACWP

BCWP

NOW



時程/成本整合管控機制

績效分析指標
 Schedule Variance (SV)，

時程差異：BCWP-
BCWS

 Cost Variance (CV)，成
本差異：BCWP-ACWP

 Accounting Variance 
(AV)，會計科目差異：
BCWS-ACWP
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5.3 時程管控預警機制之建立

Cost

Time

Budget

Actual

Earned Value

AV

SV
CV

BCWS

ACWP

BCWP

NOW



時程/成本整合管控機制

績效分析指標
 Schedule Performance 

Index (SPI)，時程績效
指標：BCWP/BCWS

 Cost Performance Index 
(CPI)，成本績效指標：
BCWP/ACWP
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5.3 時程管控預警機制之建立

CPI

SPI

Ahead of Schedule

(1,1)

1.1

1.1

0.9

0.9

Ahead of ScheduleBehind Schedule

Behind Schedule

Lower Cost Lower Cost

Higher Cost Higher Cost



時程/成本整合管控機制

績效分析指標
 預估完成費用(EAC, 

Estimated Actual Cost) = 
ACWP + (BCSW - BCWP) 
/ CPI

 預估完成時間：作業時
程更新後之專案完成時
間
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5.3 時程管控預警機制之建立

Cost

Time

BCWP

BCWS

ACWP

NOW
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5.4 業主端應注意重點

審查重點

 契約規定
 契約中專案進度更新之規定(週期、更新內容、提送資料)

 更新資料是否與日報相符

 未完成/未進行工項是否有資料異動

 進度百分比超前或落後，及其原因

 總浮時變化情形(要徑、非要徑)

 績效指標變化情形與趨勢(若有)
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六、趕工計畫中時程編制注意要項與審
查要領

6.1 趕工計畫之規劃
6.2 趕工計畫分析方式
6.3 趕工計畫之評估
6.4 趕工計畫審查重點



趕工計畫規劃原則

 以較多的資源(成本)在較短的時間內完成原訂工作量

 非一定在進度落後情況下進行

 前置分析重點
 趕工計畫之必要性
 目標時程之訂定與合理性
 原始計畫之合理性
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6.1 趕工計畫之規劃



常見趕工計畫分析方式

1. 分析各作業之工期
2. 分析現有邏輯關係
3. 分析增加資源的可行性
4. 分析延長工作時間的可行性
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6.2 趕工計畫分析方式



趕工計畫分析方式

 分析各作業之工期
 分析原估計工期的合理性
 分析縮短工期的可行性
 壓縮要徑作業之工期
 避免造成要徑轉換
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6.2 趕工計畫分析方式



趕工計畫分析方式

 分析現有邏輯關係
 壓縮等待時間或採併行作業
 應釐清現場是否可行，而非僅為網圖上可行
 有強制邏輯關係者(規範中規定之作業順序)，不應移動
 將增加日後網圖判讀的複雜度
 若為局部網圖，應與專案整體網圖進行整合
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6.2 趕工計畫分析方式



趕工計畫分析方式

 分析增加資源的可行性
 資源投入的可行性與效益
 應考量資源相互干擾狀況
 應考量資源增加成本之效益
 現地工作條件或工作面之容量
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6.2 趕工計畫分析方式



趕工計畫分析方式

 分析延長工作時間的可行性
 資源之配合狀況
 相關勞安法規之規定
 資源輪班可行性
 工地環境是否可行
 附近居民是否同意
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6.2 趕工計畫分析方式



趕工計畫之評估原則

 趕工效益分析
 趕工前後之成本分析
 投入成本與逾期罰款或趕工獎金

之比較
 應避免造成品質下降

 趕工計畫之可行性
 網圖可行不代表實際作業可行
 應考量對於介面工程、平行工

程、後續工程的影響
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6.3 趕工計畫之評估



趕工計畫審查重點與原則

 確實分析追趕時程是否符合專案效益
 趕工目標應是先設立

 確實檢核資源使用之合理性
 資源的可取得性與後續衝擊性

 確實檢查作業執行之衝突性
 降低併行作業與多重資源之影響

 確實分析趕工前後之要徑變化與影響
 現場要徑可能非網圖要徑
 趕工應以現場要徑(更新時程後之要徑)為主
 網圖分析後之要徑應作為日後管控目標，非原始要徑

 確實查對施工邏輯之正確性
 以原網圖之施工邏輯為依據
 以實際可行之工序為目標
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6.4 趕工計畫審查重點
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七、工期展延分析與審核要領

7.1 浮時擁有權
7.2 展延分析方法
7.3 展延分析步驟與重點
7.4 時程展延審核重點



浮時的產生與擁有權

 浮時
 指作業可以在最早開始日之後開始進行，卻不會延遲專案完

成日的時間
 浮時是一種數學運算，並可隨著專案的進度與變更而改變
 時程規劃者可透過排程技巧適度隱藏

浮時屬於承包商
 承包商考量業主的專案需求後，依契約條件並考量自身的能

力後，透過要徑法的安排後產生

 浮時屬於業主
 業主為專案的委託者，承包商僅收取費用提供服務，所有專

案有關資源應為業主所用

 浮時屬於專案
 業主與承包商為契約中對等的雙方，有權共同使用
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7.1 浮時擁有權



國際上常見展延分析方法

 Global impact technique (整體影響分析技術)
 Net impact technique (淨影響分析技術)
 Adjusted as-built CPM technique (調整竣工網圖分析技術)
 As-planned expanded technique (What-if technique, as-planned plus delay 

technique)(原規劃時程擴展分析技術)
 But-for technique (Collapsed as-built technique) (崩塌竣工網圖分析技術)
 Snapshot technique (快照分析技術)
 Time impact technique (Modified as-built method) (時間影響分析技術)
 Windows technique (Contemporaneous period analysis) (時窗分析技術)
 Modified windows approach (修正時窗分析技術)
 Isolated delay type technique (獨立延遲類型分析技術)
 Effect-based delay analysis method (實際影響延遲分析方法)
 Isolated daily window analysis technique (獨立每日時窗分析技術)
 Total float management technique (總浮時管理技術)
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7.2 展延分析方法



國內常用時程展延分析基本程序

常用分析方式
1. 確立延遲之作業項目
2. 確立是否為要徑項目
3. 分析要徑展延的天數即為應給予展延天數

正確分析程序
1. 確立延遲之作業項目(規劃(核可)v.s.實際)
2. 分析影響工期之事由(責任歸屬)
3. 分析該事由所影響之相關日期與天數
4. 以要徑法重新計算新完工日期
5. 比較新完工日期與原預定完工日期
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7.3 展延分析步驟與重點



時程展延分析重點

分析重點
應確立分析比較基準(業主核可)之時程
非僅考量要徑作業受到影響部分
非要徑作業(擁有浮時)應考量其浮時之消耗情形(應

考量其最晚開始於完成時間)
新增工項應考量合適的邏輯關係
應確立作業執行當時之要徑及是否為要徑作業
應考量共同遲延或時間重疊部分
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7.3 展延分析步驟與重點



契約中之約定：契約範本，工程延
期 履約期限內，有下列情形之一(且非可歸責於廠商)，致影響進度網圖要徑

作業之進行，而需展延工期者，廠商應於事故發生或消滅後＿日內（由
機關於招標時載明；未載明者，為7日）通知機關，並於＿日內（由機關
於招標時載明；未載明者，為45日）檢具事證，以書面向機關申請展延工
期。機關得審酌其情形後，以書面同意延長履約期限，不計算逾期違約
金。其事由未逾半日者，以半日計；逾半日未達1日者，以1日計。
(1)發生第17條第5款不可抗力或不可歸責契約當事人之事故。
(2)因天候影響無法施工。
(3)機關要求全部或部分停工。
(4)因辦理變更設計或增加工程數量或項目。
(5)機關應辦事項未及時辦妥。
(6)由機關自辦或機關之其他廠商之延誤而影響履約進度者。
(7)機關提供之地質鑽探或地質資料，與實際情形有重大差異。
(8)因傳染病或政府之行為，致發生不可預見之人員或貨物之短缺。
(9)因機關使用或佔用本工程任何部分，但契約另有規定者，不在此限。
(10)其他非可歸責於廠商之情形，經機關認定者。

第1目停工之展延工期，除另有規定外，機關得依廠商報經機關核備之
預定進度表之要徑核定之。
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7.4 時程展延審核重點



時程展延處理原則與審核重點

 展延處理原則
 應依據契約約定之處理原則
 應確立分析比較基準之時程 (原核定網圖/核定修訂網圖)
 應以有佐證資料者(往來文書、工程日報)為限
 應確立所有遲延之責任
 應由甲乙雙方討論「共同遲延」之責任歸屬
 應以要徑法輔助進行分析
 可透過外部專家之協助

 展延審核重點
 應確立展延事件影響里程碑或完工期限
 影響天數之計算方式與佐證資料
 事件之時間重疊性
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7.4 時程展延審核重點



91

八、常見時程爭議與處理原則

8.1 常見履約爭議
8.2 延遲原因與分析方法
8.3 執行者應有之作為
8.4 業主端應注意重點



工程會工程爭議案件分類統計

 1999/5~20
03/5
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8.1 常見履約爭議

階段 類型 件數 百分比

施工階段
爭議
(724)

履約期限之相關爭議 226 31.22%
關於計價之爭議 148 20.44%
契約變更之爭議 95 13.12%
契約解除與終止之爭議 79 10.91%
履約保證金之爭議 33 4.56%
關於付款之爭議 26 3.59%
契約解釋之爭議 25 3.45%
違約扣款之爭議 23 3.18%
意外災害與風險分擔之爭議 18 2.49%
品質及瑕疵擔保之爭議 17 2.35%
因暫停執行契約或停工之爭議 15 2.07%
地質差異之爭議 8 1.10%
其他爭議 7 0.97%
採購機關未盡契約義務之爭議 4 0.55%

驗收階段
爭議
(98)

扣款驗收(減價收受)之爭議 42 42.86%
驗收程序、標準以及驗收結果之爭議 37 37.76%
驗收瑕疵改正之爭議 9 9.18%
延遲驗收之爭議 8 8.16%
未驗收先行使用之爭議 2 2.04%

保固階段
爭議
(21)

保固責任之爭議 9 42.86%
保固責任解除以及保固保證金返還之爭議 7 33.33%
保固期間之爭議 4 19.05%
保固保證金之爭議 1 4.76%



常見爭議類型與索賠標的
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8.1 常見履約爭議

資料來源：陳建宇，
工程契約爭議處理，
工程糾紛與解決模式
研習會論文集，台
北，1997。



常見時程爭議類型

 總工期之認定
 工作天、日曆天、限期完工

 工作天之認定
 是否列入工作天之計算、不計工期

 工期展延天數之認定
 影響要徑之事件、共同遲延、採用分析技術

 逾期罰款爭議
 里程碑與契約期限之罰款、罰款上限

 工程進度落後計算依據
 進度落後百分比計算方式、認列進度之項目、停止估

驗、停權
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8.2 常見時程爭議



全面性的時程管理觀念

 確實進行時程網圖之規劃
 依業主之總期程與里程碑要求、專案成本及專案的限

制，考量自身可以投入之資源，訂定可行的時程(基準時
程, As-Planned Schedule, Baseline Schedule)

 應有明確的作業邏輯關係與專案要徑
 應使用專業軟體工具

 落實時程控制
 時程必須更新才能進行控制
 應善用專業軟體工具

 記錄與建立竣工時程網圖(As-Built Schedule)

 施工日報應反應執行作業
 應記載主要工項起訖時間
 應保留佐證資料

95

8.3 執行者應有之作為



業主處理原則與重點

 基本觀念：時程爭議對於甲乙雙方皆是傷害

 處理原則
 以和解與調解取代仲裁與訴訟
 借助外部專家與公正第三者
 適時給予展延與修正時程
 儘早處理責任歸屬
 站在合夥立場非對立

 應注意重點
 應充分了解業主端於契約中之角色
 應掌握必要程序與步驟
 可參考過往案例
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8.4 業主端應注意重點
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九、結論與建議

9.1 結論
9.2 建議



時程管理常見問題與對策

 並非只有要徑才是需要管控
 隨時掌握要徑之變化，並注意浮時趨近零之作業

 不切實際的作業工期
 提高工期估算之準確性，統一管理緩衝時間

 業主不會介入時程管理
 主動並積極管理時程，非被動被告知

 甲方核可的時程資料並未包括電子檔
 電子檔能忠實呈現真實訊息，應善用

 未能及時更新時程資料
 及時更新的網圖資訊，網圖方具價值
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9.1 結論



9.1 結論

國內常見問題與解決對策
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100

requires experience, discipline, 
and honesty: otherwise, you 
end up with a schedule that is 
at best useless, and at worst 
deceptive. (Street 2000)

9.1 結論
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9.2 建議

國內時程管理環境改善之建議

學校對於營建管理或工程管理專業應更重視
 課程應兼具理論與實務(學理+經驗(業師)+工具)

產業應對於時程管理抱持正確觀念與態度
 (1)應正確瞭解時程分析之基本理論、(2)應建立正確時程管

理觀念與作法、(3)應善用排程軟體所能提供之功能、(4)應
設置專職且專業的時程管理者

政府應制定時程規範並落實於公共工程之管理
制度中
 政策與制度建立應併行(綱要規範第01103章進度管理+契約

範本(DBB/DB)+專業人員培養+以獎勵誘導落實+…)

楊智斌、姚乃嘉，2014.10，「國內時程管理教育現況分析與改善建議」，營建管理季刊，第98期，第42-49頁。



國內時程管理未來願景
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9.2 建議

楊智斌，104/3/27「預測重大公共建設完工啟用期程研討會」，如何提升公共建設時程管理成效



「國內時程管理制度檢視與改善」問卷調查具體建議
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9.2 建議

楊智斌，104/3/27「預測重大公共建設完工啟用期程研討會」，「國內時程管理制度檢視與改善」
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9.2 建議

公部門時程管理制度與作法之改善建議

工程會
 應將目前的綱要規範第01103章進度管理增補為時程管理規範，

並規定一定規模或特殊專案必須納入契約

 應對於專業人員給予適當的認證，並要求持續性的教育訓練

 應定期訪視目標專案，將表現優異與待改善專案的時程管理
優、缺點提供其他單位參考

各單位
 應依據本身的業務與專業特性調整修正適用的時程管理規範

 應依據業務與專業特性訂立時程管理與進度控管作業規定，並
定義合適的權責區分表，以利落實執行

 應將個別專案的時程資料妥善管理，並轉換為經驗學習檔案，
供日後學習與參考
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如何進行業主端之時程管理工作


