「『愛台12建設』99年度推動管制作業計畫」作業流程圖



彙整機關
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工程會、經建會
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工作項目


日期





主辦機關





主管機關





整合機關





彙整各建設附表1、2與簡報


每季結束後22~30日





完成「建設」附表1、2與簡報


每季結束後14~21日





於每季結束後17日前統整完成各項建設附表2(含附表2-1)，併同簡報、附表1(含附表1-1)，送交列管機關審核。


於每季結束後21日前依據列管機關審核意見修正附表1、2與簡報。





於每季結束後20日前


提出


審核意見





視需要適時召開研商會議或辦理現地實証，協助排除執行困難問題





彙整完成整體執行情形報告提報行政院





彙填附表2與簡報


每季結束後11~13日





填報附表1


每季結束後1~8日





附圖1





彙填主管細項實施計畫附表2(含附表2-2)，併同簡報、附表1(含附表1-1)，送各項整合機關統整。





各細項實施計畫主辦機關填報附表1(含附表1-1)資料





工程會





說明：





代表人員意見溝通及資料傳送，型式不拘。











