
「愛台12建設」102年度推動管制作業計畫

一、依據
行政院98年12月2日院臺經字第0980073417號函核定通過之「愛台12建設」總體計畫辦理。
二、範圍

「愛台12建設」之便捷交通網、高雄港市再造、中部高科技產業新聚落、桃園航空城、智慧台灣、產業創新走廊、都市及工業區更新、農村再生、綠色造林、海岸新生、防洪治水、下水道建設等十二項建設，包括284細項實施計畫。
三、管制分工

(一)各細項實施計畫由主管機關負責推動辦理，並依「行政院所屬各機關施政計畫管制作業要點」規定，按計畫性質分由經建會、研考會、國科會及工程會等4個機關管制。

(二)十二項建設分由整合機關負責各項建設執行情形之統整等幕僚作業。
(三)由工程會彙整十二項建設執行情形報告，按季提報行政院。

「愛台12建設」管制任務分工表

	建設項目
	主管機關
	整合機關
	列管機關

	1.便捷交通網
	交通部、內政部、教育部(體育署)
	交通部
	研考會、工程會

	2.高雄港市再造
	交通部、經建會、經濟部、文化部
	交通部
	經建會、國科會、工程會

	3.中部高科技產業新聚落
	國科會、經濟部、經建會、交通部、教育部
	國科會
	經建會、研考會、國科會、工程會

	4.桃園國際航空城
	交通部、經濟部
	交通部
	經建會、國科會、工程會

	5.智慧台灣
	內政部、教育部、經濟部、文化部、國家通訊傳播委員會、研考會、經建會、農委會、財政部、環保署、衛生署、交通部、原民會
	行政院科技會報辦公室
	經建會、研考會、國科會、工程會

	6.產業創新走廊
	經濟部、國科會、農委會、衛生署
	經濟部
	經建會、國科會、工程會

	7.都市及工業區更新
	內政部、經濟部、交通部
	內政部
	工程會

	8.農村再生
	農委會、內政部
	農委會
	經建會、研考會、工程會

	9.海岸新生
	農委會、經濟部、內政部
	農委會
	經建會、研考會、工程會

	10.綠色造林
	農委會
	農委會
	研考會

	11.防洪治水
	經濟部、農委會、內政部、原民會
	經濟部

原民會
	經建會、工程會

	12.下水道建設
	內政部
	內政部
	工程會


四、管制方式

(一)第1階段(由整合機關主政)
1.各細項實施計畫主辦機關於每季結束後次月8日內填報附表1(含附表1-1)、附表3、附表6及附表7資料送主管機關，同時以電子郵件送整合機關及列管機關。
2.主管機關於每季結束後次月13日前彙填完成附表2(含附表2-1)及附表5，併同簡報、附表1(含附表1-1) 、附表3、附表6及附表7，送各項建設整合機關統整。
3.整合機關於每季結束後次月17日前統整完成各項建設附表1(含附表1-1)、附表2(含附表2-1) 、附表3、附表5、附表6及附表7與簡報，送相關列管機關審核，並先以電子郵件將相關資料送工程會。
 (二)第2階段(由工程會主政)
1.工程會將於每季結束後次月21日前召開研商會議，請整合機關進行簡報，提供各列管機關(經建會、研考會、國科會及工程會)瞭解並審核各項建設執行情形，適時予以協助，並請整合機關逕依研商會議結論(會議紀錄後送)於2日內完成修正附表1、2(含附表1-1、2-1)、3、5、6、7與簡報資料後，函報工程會彙整。為應時效，應先以電子郵件將修正定案之相關資料送工程會。
2.工程會彙整報院：工程會依據各整合機關所提各項建設及簡報資料，於每季結束後次月30日前彙整整體執行情形報院。
(三)工程會得視需要再安排整合機關就統整之建設項目，至工程會專案報告執行情形，或辦理現地實證，協助排除執行困難問題。

(四)管制作業流程及簡報格式如附圖1、2。
(五)各細項實施計畫明細暨預算執行情形表如附表3。

(六)各機關聯絡人員名冊如附表4。

(七)愛台12建設提報102年度可支用預算數各季差異比較總表如附表5。(第1季免填報，從第2季開始填報)
(八)愛台12建設提報102年度可支用預算數各季差異比較明細表如附表6。(第1季免填報，從第2季開始填報)
(九)「愛台12建設」績效指標執行情形表如附表7。

1.於附表7內增列填報注意事項，請各計畫主管(辦)機關按實際執行情形(非以預估執行情形)提報列管資料，俾依實際執行情形允當揭露工作指標及效益指標之達成情形，以落實管考機制。

2.於附表7內增列「已達成2012年目標值者請打勾」欄位，俾主管(辦)機關再次確認2012年工作指標及效益指標執行情形。
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