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訪查內政部營建署南區工程處「國立臺東大學圖書暨

資訊大樓新建工程」 會議紀錄 
 

壹、時 間：102 年 7 月 30 日（星期二）上午 9 時 10 分 

貳、地 點：國立台東大學會議室 

參、主持人：黃研究員英                記錄：張易文 

肆、出列席單位及人員：詳簽到表 

伍、主辦單位報告： 

一、為加速公共工程執行，活絡民間經濟，行政院於 102 年 5 月 28 日

發布提振景氣措施，其中第二項措施提振國內投資之(三)加速年度

政府採購計畫執行，包括「強化停工解約管制機制：協調解決停

工解約問題，及早復工，預估可加速執行金額 100 億元」，篩選重

大及關鍵工程，啟動實地訪查，排除困難與障礙，使停工案件加

速復工續建，解約案件加速發包及執行，讓政府預算重新投入經

濟活動。 

二、本工程因辦理第 2 次變更設計修正預算，自 102 年 5 月 31 日起停

工，為瞭解後續復工進度，特辦理訪查以協助工程早日復工。 

 

陸、內政部營建署南區工程處簡報：（略） 

柒、會議結論： 

一、本案主體工程已完成，因辦理第 2 次變更設計修正預算而停工，

依內政部營建署南區工程處簡報，本案俟修正預算核定後，可立

即申報復工，預定於 102 年 8 月 1 日辦理復工，請主辦機關依此

目標儘速完成變更設計程序及復工，使本工程順利完工驗收。 

二、當日訪查工程實際執行情形，發現下列若干缺失，請主辦機關要
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求監造單位及廠商依契約規定改善。 

（一）圖書館教室內鋁窗周邊有油漆污損，教室後方踢腳板與牆

面未緊密接合，教室內油漆完成面粗糙未平整，階梯教室

階梯壓條未緊密接合。 

（二）圖書館內部樓梯 1 樓至 2 樓處鋼板，有混凝土污損。 

（三）圖書館屋頂中央空調設備下方設有浮動樓板，未見有相關

隔震、噪音等規範，無法確認功能效益。 

（四）圖書館屋頂樓板混凝土完成面粗糙，請確認相關洩水坡

度，避免屋頂積水。 

 

捌、散會：（11 時 00 分） 





缺失照片表 

拍攝日期：102 年 7 月 30 日 

工程名稱：國立臺東大學圖書暨資訊大樓新建工程 

 

說明 階梯教室階梯壓條未緊密接合。 

  

說明 教室後方踢腳板與牆面未緊密接合。 

 



 

說明 圖書館教室內鋁窗周邊有油漆污損。 

  

說明 圖書館內部樓梯 1 樓至 2 樓處鋼板，有混凝土污損。 
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