行政院公共工程委員會公共建設督導會報
104年度第11次委員會議紀錄
1、 開會時間：105年1月27日（星期三）下午2時
2、 開會地點：工程會10樓第1會議室
3、 主持人：許召集人俊逸
4、 出席單位及人員：如簽到表               記錄：沈旺樹
5、 結論：
1、 上次(104年度第10次)委員會議紀錄確認
決議：會議紀錄伍、結論有關文化部報告「衛武營藝術文化中心興建計畫」執行情形，決議（二），配合105年1月11日行政院核定函修正為「請文化部將105年4月底取得使用執照，以及105年5月底前辦理廳院導覽2項查核點，納入工作小組及推動平臺管制」，其餘准予備查。
2、 歷次會議結論辦理情形報告
決議：歷次會議結論共計列管5項，截至104年12月底之辦理情形與管考建議（詳如附件1），均繼續列管，並請相關機關依管考建議加緊趕辦。
3、 列管計畫執行情形報告

決議：
(1) 104年度列管1億元以上公共建設計畫共202項，年度可支用預算計3,393.69億元，截至12月底執行情形：

1. 整體計畫預算達成率93.82%，低於去年同期之95.71%。

2. 20項指標性計畫平均預算達成率95.10%，高於202項列管計畫整體預算達成率93.82%，請相關部會繼續保持。另預算達成率未達9成之3項計畫分屬交通部、故宮及經濟部主管，請前開主管機關積極協助主辦機關排除困難問題，並列為105年度管控重點。
3. 104年度1億元以上列管公共建設計畫，其中未達整體預算平均達成率（93.82%）且年度可支用預算數較高（100億以上）者之部會與其近五年（99年至103年）年度預算達成率平均值比較，依衰退幅度排序最高及次高分別為內政部（近五年平均達成率95.92%，104年達成率91.44%，衰退4.48%）及交通部（近五年平均達成率93.41%，104年達成率93.34%，衰退0.07%），請檢討落後原因並於105年度加強管控執行績效，俾利提升執行率。

4. 
為確實掌握目標管理對象，如實反映工程監管標的，達到追蹤管考的目的，本會現正研擬「精進列管計畫與所屬工程標案進度整合機制」（草案），經提報前次督導會報報告，感謝交通部、內政部及科技部共提供11項修正建議，本會評估意見及回應內容如附件2，後續將據以修正整合機制（草案）並持續推動。

(2) 列管計畫執行情形之異常狀況檢討
教育部（體育署）辦理「改善國家運動園區整體興設與人才培育計畫」項下「國家射擊訓練基地-公西靶場接續工程」，啟用期程原應規劃配合國際運動賽事時間，建議未來如有類似計畫，其具異質性的工程決標方式應優先考量最有利標，以積極的招標選商策略找到優良承攬商，以如期達成目標。

4、 交通部報告「高雄鐵路地下化延伸鳳山計畫」執行情形
決議：
(1) 本計畫自大順路段以南至鳳山大智陸橋東側，興建臺鐵單孔雙軌隧(引)道，長約4.28公里，以及改建鳳山車站地下化，及增設「正義/澄清」通勤車站1座，截至104年12月總累計預定進度44.25%，實際進度44.20%，落後0.05%，稍有落後，請交通部加強督導，同時務必注意施工安全。

(2) 鳳山車站用地取得延遲，已同時嚴重影響高雄計畫及左營計畫通車時程，然未反映在計畫落後的百分比數據中，交通部鐵路改建工程局南區工程處雖同步採用協議價購及都市計畫變更方式進行，惟進展緩慢，請交通部督導鐵路改建工程局加速趕辦;另有關鳳山車站都市設計審議延宕部分，請交通部協助鐵工局與高雄市政府溝通協調，另可依院頒「重大公共建設計畫證照許可行政作業精進實施要點」成立雙方高階人員聯繫溝通平台，以加速解決問題。

(3) 本計畫如確已無法於院核定期程完成，請具體釐清相關原因，務實評估現況，依程序提報修正計畫。

(4) 公共工程推動過程常因用地取得問題造成延宕，建議內政部可評估辦理公共設施用地取得策略教育訓練，說明實務上遭遇困難態樣及其解決對策，協助各工程主辦機關加速推動公共建設。另請各機關應落實本會104年3月17日訂定之「重大公共工程開工要件注意事項」，以減少開工後即停工、終止或解除契約情形發生，有效運用政府預算。另請主辦機關洽督導會報用地專案小組協助解決用地取得問題，如仍有待協助事項再提報本會協助。
(5) 本案因都市設計審議未通過影響建照取得，建議可考量將車站與開發大樓脫鉤處理，避免啟用期程一再延宕。
5、 經濟部報告「板新地區供水改善二期工程計畫（水公司部分）」執行情形
(1) 決議：
(2) 本計畫總經費高達120.18億元，截至104年12月底之整體實際進度39.14%，符合預期，且年累計預算達成率100%，執行績效良好，惟104年度預算支用比僅27.11%，應付未付數高達5.85億元，且第一階段應於105年3月底完成通水(可調度19萬噸用水)，時間緊迫，仍請台水公司加速辦理估驗付款及後續通水測試之相關工作，及早發揮計畫效益，提升板新地區用水品質。

(3) 有關光復抽水加壓站(第一階段)水量調度幹管排氣閥變更位置申請及第二階段工程用地污染問題，請台水公司持續追蹤及協調新北市政府加速審查並辦理用地廢棄土清除作業，必要時請經濟部予以協助，俾利後續工作之推動並如期完成計畫目標。
(4) 本案與「高雄鐵路地下化延伸鳳山計畫」之期程管控面臨同樣問題，光復加壓站第2階段用地取得延誤2年導致啟用期程延誤，但計畫總累計進度卻無落後，可見計畫進度無法反應實際工程執行情況，相關機制確有修正之必要。
6、 文化部報告「國立台灣戲劇藝術中心籌建計畫」執行情形
決議：
(1) 
本計畫原訂101年完成，歷經3次修正計畫，行政院頃已於105年1月15日以院臺文字第1050000363號函，同意計畫期程由104年12月展延至105年9月。文化部簡報所提計畫期程與分年預算分配等與最新修正計畫不符，請文化部確實釐清並掌握，督導國立傳統藝術中心應依行政院核定之各項工作時程積極辦理，達成本計畫所訂於105年4月下旬辦理試營運之目標。

(2) 
105年1月2日媒體報導本案尚未完工，即有使用單位進駐之情事，請文化部督請國立傳統藝術中心應確實依建築法規及相關規定辦理，勿有違法使用之情形。

(3) 
全案完工啟用後，除為我國第一個有團體常駐的專業劇場，更為臺灣第一個以戲劇為主的藝術中心，請文化部與國立傳統藝術中心針對將來營運管理及早規劃籌備，以確實發揮預期效益。
6、 臨時動議：
1、 國發會報告「105年度加速公共建設計畫執行成效措施（草案）」暨「105年度公共建設計畫執行成效獎勵原則（草案）」（如附件3、4)

發言紀要：
勞動部：有關105年度加速公共建設計畫執行成效獎勵原則（草案）三、獎勵原則部分，除未曾發生死亡勞安事故外，建議增列未發生罹災人數在3人以上之災害。

經濟部：

(1) 有關執行成效獎勵原則（草案）2、標案獎勵原則部分，105年6月底前竣工之工程，是否適用於前幾年度所發包跨年度之工程，建議予以明確界定，以利遵行。

(2) 
契約金額較大之工程，因驗收較為繁瑣且驗收過程缺失改善項目較多，於2個月內完成驗收結算付款較為困難，建議是否可依據不同契約金額訂出不同驗收結算付款期程。
決  議：

(3) 本機制係為加速推動公共建設計畫，提升執行效率，發揮公共投資效益，以強化國內景氣復甦力道，穩定國內經濟成長，原則通過。另建議請國發會可考量提高獎勵措施之獎度提供較具實惠性質獎勵措施，另可依計畫或標案規模分級訂定獎勵措施，以提升激勵效果。

(4) 本機制適用範圍為本會105年度公共建設督導會報列管計畫及其所屬工程，另請各相關部會儘速盤點可能符合獎勵原則之個案計畫及標案，於105年2月19日（週五）前提送本會（1450@mail.pcc.gov.tw），俾利後續追蹤管考。（附表5）

2、 受105年1月間寒害影響，部分地區民生用水管線因溫度變化爆裂，請經濟部督導台水公司儘速主動清查並協助儘速恢復供水，以維民眾用水權益。

7、 散會(下午4時30分)
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主任委員郭瑤  琪
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