行政院公共工程委員會「公共建設督導會報」
105年度第3次委員會議紀錄
1、 開會時間：105年6月1日（星期三）下午2時
2、 開會地點：工程會10樓第1會議室
3、 主持人：吳召集人宏謀
4、 出席單位及人員：如簽到表                    記錄：沈旺樹
5、 上次(105年度第2次)委員會議紀錄確認
決定：准予備查。
6、 報告事項

1、 歷次會議結論辦理情形報告
決定：歷次會議結論共計列管5項，截至105年4月底之辦理情形與管考建議詳如後附，除第3、4項解除列管外，餘均繼續列管，並請教育部、農委會及經濟部3機關依管考建議加緊趕辦。
2、 列管計畫執行情形報告
決定：

(1) 截至4月底計有故宮、文化部及經濟部3機關之預算執行率超過 110% （其中文化部高達191.85%），顯示預算分配有過於保守之趨向，請上開機關檢討各項計畫預算支用情形，切實依執行能量作合理分配。
(2) 105年度列管1億元以上公共建設計畫共199項，年度可支用預算計3,575.73億元，其執行情形分析如下：

1. 截至105年4月底預算執行率108.24% ﹔預算達成率21.49%，低於去年同期之22.94%，請各機關加速辦理。

2. 20項指標性計畫之年度可支用預算數占全部列管計畫年度可支用預算數（3,575.73億元）之38.91%，截至4月底之平均預算達成率25.38%，高於199項列管計畫之整體預算達成率21.49%，請繼續保持。另預算執行率未達9成之3項計畫分屬經濟部及交通部主管，請前開機關積極協助主辦機關排除困難問題，並列為今（105）年管控重點，以提升計畫於105年度之執行成效。
3. 為精進列管公共工程計畫機制，強化列管計畫進度管控，本會推動「公共建設計畫里程碑管制機制精進措施」，目前以105年度列管20項指標性計畫試辦推動，請各計畫主管機關督導所屬，檢視各項里程碑開始或完成時間之合理性及完整性，如需調整，請主辦機關於6月10日前至本會重大公共建設計畫管理系統修正，後續將鎖定系統相關欄位並定期檢討里程碑達成情形，如有落後則依不同幅度加強列管，俾使公共建設計畫如期完工啟用。

4. 為發揮公共投資效益，協助國內景氣復甦，請各主管機關督促所屬依行政院105年3月2日訂定之「105年度加速公共建設計畫執行成效措施（含獎勵原則）」賡續推動，提升公共建設執行績效。

5. 本會將考量地域衡平性，研議增列其他規模較小但民眾高度關注之公共建設計畫，加強列管並適時辦理訪查，不以20項指標性計畫為限。

(3) 新竹生物醫學園區計畫-新竹生醫園區醫院
1. 
本案為社會關注案案件且工程經費達26億元，為能找到優良廠商承攬，請教育部督導所屬檢討招標策略，研議評估採最有利標方式決標，並於招標文件公告評選委員名單，使委員資訊透明化並減輕相關人員保密責任。

2. 
請教育部持續洽請國發會協助儘速完成修正計畫審議事宜，並請督導所屬預為準備相關證照許可作業與招標文件，及要求設計單位依期限提送資料，俾利計畫順利推動。另請於下（第4）次督導會報委員會議報告執行情形。
(4) 台7線及台9線等4處邊坡坍滑問題
本案邊坡整治工程成效影響交通安全甚鉅，請農委會儘速辦理規劃成果及分工協調癥結點之協商工作，並將協商結果於下（第4）次督導會報委員會議報告。
(5) 
大泉淨水廠工程用地問題已獲解決，同意解除列管，請經濟部督導所屬依計畫期程持續推動。另本設施將長期使用，惟據經濟部出席代表說明目前土地租用係採年度契約方式辦理，後續請國防部協助研議簡化土地租用相關作業。
(6) 
國營事業及各相關機關辦理重大公共工程時，應積極與地方政府建立防災及緊急應變管道並保持聯繫，預為因應可能發生之災害。
(7) 部分計畫核定後，執行期間一再修正計畫經費及期程，致大幅增加經費且延後完工期程，建議國發會除持續於院交議計畫修正審議時，除請計畫主辦機關檢討計畫修正原因及責任歸屬外，並研議強化現行計畫管制之獎懲機制。
3、 專案報告

(1) 「金門大橋建設計畫」執行情形報告（交通部）
決定：

1. 國登營造股份有限公司欠缺趕工企圖與決心，承諾之人、機、料亦未依規劃時程進場，致進度落後持續擴大，交通部國工局依契約規定要求限期改善未果，爰依政府採購法第101條第1項第10款通知該廠商將刊登政府採購公報，請依相關程序妥為處理。
2. 交通部國工局已於105年5月25日通知本案施工廠商於30日內改善進度落後情形，請交通部督導所屬依政府採購法及工程採購契約相關規定，妥善處理後續相關事宜；另考量接續工程界面複雜及施工環境特殊，需專業施工技術及海事工程經驗，具高度異質性，建議召開採購策略審查會議，研議評估採最有利標方式決標，期早日達成通車目標。

3. 有關經費增加部分，行政院100年5月3日核定第一次修正計畫時已載明「後續除不可抗力因素外，中央補助經費原則不再增加。」，另行政院104年11月14日核定第二次修正計畫時亦針對經費部分提出相關意見，爰請交通部依前述2次核定函加強相關論述，並與國家發展委員會、行政院主計總處與財政部等單位事先溝通協調。
(2) 「臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫」執行情形報告（交通部）

決定：

1. 本計畫目前因列車平均速率、行車時間及班距尚未達合約標準，致目前仍無法通車，已造成民眾對政府執行能力的質疑，請交通部除要求承商確實釐清原因改善外，應加強總顧問及監造單位之契約責任。

2. 據簡報顯示仍有176項缺失項目辦理改善中，另全國民眾對本計畫企盼甚深，工程品質、行車安全及系統穩定性應符合國際水準，請交通部督促主辦機關加強列管追蹤，確實完成改善。
3. 本會將儘速召集獨立公開的專家監理調查小組，延聘國內外土建、機電、法律等領域學者專家擔任委員，基於專業、客觀及超然立場，協助釐清通車前爭議並提供建議，在品質安全不打折的前提下，早日達成通車目標。
(3) 「興建國家會展中心（擴建南港展覽館）計畫」執行情形報告（經濟部）

決定：

1. 
本計畫截至105年4月底止，總累計預定進度75.56%，實際進度67.8%，落後7.76%，預定整體預算達成率62.87%，惟實際僅47.95%，其中項下建築主體工程標進度嚴重落後達37.21%，執行情形有待提升，請經濟部持續督促工程團隊務必展現決心克服施工障礙，積極研提具體可行之趕工計畫及運用工程技術趲趕工進並定期檢視成效，俾利早日完工發揮計畫效益。

2. 本計畫刻辦理第4次修正，驗收移交期程預計再展延至107年8月，相較原始計畫目標期程（101年12月），已延後6年8個月，針對計畫完成期程一再延宕，請經濟部務必檢討釐清相關責任。另計畫完成期程延宕對於後續相關產業原規劃展覽檔期之影響，請經濟部（國貿局）妥善預擬因應對策並適時向外界說明，以降低可能之衝擊。

3. 
因應我國即將邁入超高齡化社會之衝擊，建請於施工階段即檢討調整相關設施，並於開館前比照建築物無障礙設施之檢視模式，邀請高齡設施方面的專家、專業團體及高齡者查訪，找出缺失並予以改善，以營造安全、可及、便利、舒適及完善資訊提供的友善展覽環境。
4. 建築主體工程標之承商榮工公司除本工程外，日前曾於其他工程發生重大職安事故，請主辦機關督促承商加強本工程之工地管理並注意施工安全。

7、 臨時動議

本次無臨時動議提案。
8、 散會(下午5時00分)
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主任委員郭瑤  琪





函;會議紀錄
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