行政院公共工程委員會「公共建設督導會報」
105年度第4次委員會議紀錄
1、 開會時間：105年6月29日（星期三）下午2時
2、 開會地點：工程會10樓第1會議室
3、 主持人：吳召集人宏謀
4、 出席單位及人員：如簽到表                    記錄：沈旺樹
5、 上次(105年度第3次)委員會議紀錄確認
決定：准予備查。
6、 報告事項

1、 歷次會議結論辦理情形報告
決定：歷次會議結論共計列管4項，截至105年5月底之辦理情形與管考建議詳如附件，項次2解除列管，項次1、3、4繼續列管，並請教育部、經濟部及交通部3機關依管考建議加緊趕辦。
2、 列管計畫執行情形報告
決定：

(1) 105年度列管1億元以上公共建設計畫共199項，年度可支用預算計3,573.47億元，截至105年5月底預算執行率110.04% ，預算達成率28.97%，低於去年同期之30.31%，請各機關加速辦理。
(2) 20項指標性計畫之年度可支用預算數占全部列管計畫年度可支用預算數（3,573.47億元）之38.88%，截至5月底之預算達成率33.03%，高於199項列管計畫之整體預算達成率28.97%，請繼續保持。另預算執行率未達9成之6項計畫分屬交通部、經濟部及教育部主管，請前開機關積極協助主辦機關排除困難問題，並列為今（105）年管控重點，以提升計畫於105年度之執行成效。
(3) 「興建國家會展中心（擴建南港展覽館）」、「金門大橋建設計畫」及「衛武營藝術文化中心興建計畫」3項計畫里程碑已嚴重落後，請經濟部、交通部及文化部加強督導，並以每季辦理訪查為原則，協助主辦機關解決問題並要求其確實改善，另請檢討辦理修正計畫之必要性及可行性。
(4) 有關審計部調查行政院所屬各機關104年度重大公共建設計畫執行績效，就部分主辦機關於「重大公共建設計畫管理系統」所填報之資料提出相關缺失乙案，請各機關依審計部調查意見及本會105年1月22日工程管字第10500024850號函送之「105年度列管計畫暨所屬工程標案資料填報須知」，確實填報計畫執行及預算支用情形。
(5) 為掌握本會列管計畫項下重要公共工程（工程規模達新臺幣2億元以上或社會輿情關注案件）完工啟用期程，將透過公共建設督導會報機制，調查未來3個月內通水、通車或啟用工程，請各主管機關協助配合。
(6) 截至105年5月底止，本會列管公共建設計畫預算達成率28.97%，低於104年同期之30.31%及近5年平均值29.47%。本會將研提相關加速執行具體作法，屆時請各機關督促所屬配合落實執行，共同提升公共建設執行績效，擴大內需並帶動國內經濟成長。
(7) 本會已依105年6月1日公共建設督導會報105年度第3次委員會議決議，考量地域衡平性，研議增列10項規模較小但民眾高度關注之公共建設計畫，納入本會105年度公共建設督導會報加強列管，適時予以輔導協助，排除困難，加計原20項指標性計畫，本會105年度列管指標性重大公共建設計畫計30項，分別為交通部14項、經濟部6項、文化部及教育部各4項、內政部及農委會各1項，請各計畫主管機關督導所屬於105年7月15日前至本會重大公共建設計畫管理系統填報計畫里程碑。
(8) 截至105年5月進度落後5%以上公共建設計畫檢討

1. 臺南市區鐵路地下化計畫：本案訂於105年7月2日召開都市計畫委員會審議都市計畫變更事宜，請交通部督導所屬妥善說明，俾利後續推動，達成計畫效益。

2. 臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土地發展計畫：長期而言，鐵路地下化對於縫合都市紋理、提升都市空間發展及居住環境品質確有助益，請交通部與桃園市政府整體考量本計畫財務自償率，妥善協商規劃。

3. 澎湖低碳島風力發電計畫：本案請經濟部督導台電公司加強與澎湖縣政府及地方民眾溝通，並於8月底前完成相關回饋機制協商，俾利計畫後續推動。

4. 國立陽明大學附設醫院興建工程：本案已於105年6月22日取得使用執照，請教育部督導所屬持續辦理搬遷及人員進駐事宜，並依預定期程於9月1日正式營運。
5. 興建國家會展中心(擴建南港展覽館)：本案建築主體工程標進度嚴重落後，請經濟部督促工程團隊持續投入資源，加派人力機具趲趕工進並定期檢視成效，俾利早日完工啟用發揮計畫效益。
3、 專案報告

(1) 「新竹生物醫學園區計畫-新竹生醫園區醫院」執行情形報告（教育部）
決定：

1. 本計畫截至105年5月底止，總累計預定進度48%，實際進度48%，總預算達成率僅0.8%，另本年度可支用預算8.82億元，預算達成率仍為0%，顯示本案預算執行績效不佳，請主辦機關確實檢討進度管控作業及落後原因，並採取有效因應對策。
2. 本會訂於105年7月5日召開「研商工程採購採最有利標配套措施」會議，請教育部督導主辦機關國立台灣大學醫學院附設醫院暫緩召開異質採購最低標審查委員會，重新檢討招標決標策略，包括檢討採異質最低標可否確保得標廠商有履約能力，而可符合工程品質及進度要求，並評估研議改採最有利標方式決標，整體考量廠商履約實績、工程專案組織成員及其學經歷、施工技術及進度管理能力、施工查核成績、發生重大職災事件及獲頒勞安獎項等情形，遴選優質有履約能力廠商參與國家建設。另建議於招標文件公告評選委員名單，使委員資訊透明化，杜絕黑箱作業並減輕相關人員保密責任。

3. 主辦機關如有釐清本案「異質性」之疑義，本會可予必要之協助。另本會亦將檢視政府採購法相關解釋函內容有無需要修正或補充。
(2) 「高雄鐵路地下化（含鳳山及左營延伸線計畫）」執行情形報告（交通部）

決定：

1. 高雄、鳳山及左營計畫原預定106年12月底通車，並以高雄計畫之高雄車站工程為要徑作業，因鳳山車站用地取得及青年路中油油管遷移問題影響通車期程，該管遷工程若未能取得高雄市政府核發許可，恐影響完工期程，請交通部督導鐵路改建工程局透過與高雄市政府之聯繫平台積極協調解決，仍以106年12月全線切換通車為目標努力，並應留意中油油管佈設安全與高雄火車站及周邊環境建築美學。
2. 左營計畫之「FCL711Z標新庄子路至中華一路段臺鐵鐵路地下化(明挖覆蓋)工程」由國登營造股份有限公司承攬，依本會公共工程標案管理系統顯示該工程完工日期為105年4月22日，截至105年5月31日實際進度85.56%，已逾完工期限，因該公司過往承攬公共工程執行績效不佳，請交通部督導鐵路改建工程局務必加強管理及研擬相關因應對策。

(3) 「台7線88Ｋ+900、89Ｋ+150及86Ｋ+500與台9線151Ｋ+800等大型邊坡坍滑治理權責分工協調情形」報告（農委會）

決定：

1. 
本案台7線與台9線等4處大型邊坡坍滑整治，經農委會完成治理規劃與分工原則，並與相關權責單位多次協調後，現已達成共識。後續請原民會、交通部與農委會依規劃內容及分工協調結果，就所屬部分研訂具體執行期程儘速推動辦理，並請於「大型邊坡坍滑路段整治聯繫會報」定期報告執行進度，俾利早日完成4處大型邊坡之治理工作。

2. 
有關治理範圍涉及原住民保留地及公路範圍外部分，原民會及水保局均表示已協調宜蘭縣政府執行，惟仍請確認該府執行能量可否因應，以免發生屆時無法執行而延誤情形。另請原民會及交通部加強督導及適時辦理查核，以確保各項工程如期如質完成。

3. 
另有關公路總局表示台9線151K+800部分，因土地權屬及管理問題，以及土石清理及外運需求，需請土地管理機關及宜蘭縣政府授權進入辦理土石清運乙節，屆時請相關機關配合協處。另請本案各機關於後續執行階段加強溝通，倘有涉及跨機關協調事項，請充分利用溝通平台(如「大型邊坡坍滑路段整治聯繫會報」)進行協調。此外，請公路總局辦理山區路段規劃設計選擇路線時應儘量「順勢而為」，避免通過地質不佳區域，造成邊坡坍滑等情形。
7、 臨時動議

本次無臨時動議提案。
8、 散會(下午4時30分)
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主任委員郭瑤  琪





函;會議紀錄
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