行政院公共工程委員會「公共建設督導會報」
105年度第5次委員會議紀錄
1、 開會時間：105年7月27日（星期三）下午2時
2、 開會地點：工程會10樓第1會議室
3、 主持人：吳召集人宏謀
4、 出席單位及人員：如簽到表                    記錄：沈旺樹
5、 上次(105年度第4次)委員會議紀錄確認
決定：會議紀錄陸、報告事項有關農委會報告「台7線88Ｋ+900、89Ｋ+150及86Ｋ+500與台9線151Ｋ+800等大型邊坡坍滑治理權責分工協調情形」，決定（二）「…另請原民會及交通部加強督導及適時辦理查核，以確保各項工程如期如質完成。」調整為「…另請農委會及交通部加強督導及適時辦理查核，以確保各項工程如期如質完成。」，其餘准予備查。
6、 報告事項

1、 歷次會議結論辦理情形報告
決定：
(1) 歷次會議結論共計列管3項，截至105年6月底之辦理情形與管考建議詳如後附，除項次2解除列管外，其餘2項繼續列管，並請教育部及交通部依管考建議加緊趕辦。
(2) 本會以往有關採購招決標策略之解釋函或行政命令有不夠清楚或有疑慮部分，將會發文說明，以使各機關有所依循。
2、 列管計畫執行情形報告
決定：

(1) 105年度列管1億元以上公共建設計畫共199項，年度可支用預算計3,575億元，其執行情形分析如下：

1. 截至105年6月底預算執行率101.26% ﹔預算達成率36.72%，低於去年同期之39.41%，請各機關加速辦理。

2. 30項指標性計畫之年度可支用預算數占全部列管計畫年度可支用預算數（3,575億元）之41.68%，截至6月底之預算達成率40.85%，高於199項列管計畫之整體預算達成率36.72%，請繼續保持。另預算執行率未達9成之11項計畫分屬交通部、文化部、教育部及經濟部主管，請前開主管機關積極協助主辦機關排除困難問題，並列為105年管控重點，以提升計畫之執行成效。
3. 105年度列管1億元以上公共建設計畫中，計有45項屬補助型計畫，年度預定補助金額487.86億元，其中客委會截至6月底，補助核定率未達80%，請客委會督促所屬儘速完成補助核定作業。

4. 截至6月底列管重大公共建設計畫發包件數執行率110.81%，發包件數達成率75.80%，請各機關賡續依既有推動機制加速辦理。另文化部及教育部發包執行率未達9成，請加速辦理，以提升發包執行率。

5. 進度落後21項里程碑分屬5項落後計畫，其中里程碑已嚴重落後為「國立台灣戲曲中心籌建計畫」、「衛武營藝術文化中心興建計畫」及「興建國家會展中心（擴建南港展覽館）」計3項計畫，請文化部及經濟部加強督導，並以每季辦理訪查為原則，協助主辦機關解決困難問題，並要求其確實改善。
6. 請各機關嚴格控管重大公共建設計畫中各項工程施作期程，事前預防並排除施工中可能遭遇之問題，避免施作期間一再修正啟用期程。

(2) 衛武營藝術文化中心興建計畫﹕請文化部釐清目前進度落後原因及責任歸屬。另據文化部於會中說明，本計畫相關里程碑已有調整，請於本會「一億元以上公共建設計畫管理系統」修正里程碑完成時間，以符實際。另請文化部評估在不影響施工安全前提下，於本年9月拆除施工圍籬並完成相關戶外休憩設施，以利民眾使用開放空間之可行性。
(3) 澎湖低碳島風力發電計畫：本計畫為國內再生能源發電及促進國內風力發電產業發展之重要建設，請經濟部督導台電公司加強與澎湖縣政府及地方民眾溝通，完成相關回饋機制協商，俾利計畫後續推動。
(4) 臺鐵立體化高雄市區鐵路地下化計畫(含鳳山、左營延伸線)
本計畫經交通部評估表示因執行過程遭遇用地徵收、管線遷移、都設審議等問題，無法於106年12月通車，考量鐵路地下化影響市區發展深遠，建請交通部仍以107年2月通車為努力目標，本會將適時召開會議邀集相關單位予以協助。
(5) 「公共工程決標、流廢標情形及流廢標案件檢討報告」

1. 本年度截至6月底之公共工程累計決標金額，較去（104）年增加32.89%，流廢標金額增加65.47%，經調查後，部分案件陸續已決標或已進行審標作業，惟流廢標仍較去年同期增加34.17億元，增加21.68%。

2. 中央機關主辦查核金額以上之公共工程流廢標案件，建請納入各該部會相關推動會報持續追蹤檢討執行情形，若涉及原核定計畫修正事宜者，亦請依程序儘速辦理。

3. 針對地方政府辦理案件，若遇有異常狀況或特殊案件，除請地方政府或中央補助部會適時協助檢討外，本會亦將透過技術服務團辦理訪視協助。
4. 各機關應善用採購策略，選取有履約能力的優質廠商，使採購需求與履約能力有討論的機會，並擇取公正、客觀、有熱誠的評選委員，以杜絕弊端。

3、 專案報告

(1) 「國家生技研究園區開發計畫」執行情形報告（中央研究院）
決定：

1. 本計畫攸關我國生技產業之發展，計畫總經費達225.96億元，其中國家生技研究園區興建工程(統包)約90.1億元，原預定106年4月14日完工，但截至105年7月20日，工程因施工介面整合管理不善，預定進度53.41%，實際進度34.98%，已落後18.43%，建請中央研究院確實釐清責任歸屬，並督促專案管理單位要求統包商施工品質、提出符合趕工目標之趕工計畫，積極加派工班趲趕工進，加速機電工程之材料設備送審作業，以及務實追蹤廠商材料設備訂貨之情形，以免交貨延誤，拖延工期。

2. 請中央研究院責請專案管理單位就契約條文，權衡「暫停估驗」、「停權」等手段與利弊，提出具體建議，避免重大國家建設落後，致使國家利益受損。倘進度落後嚴重致無法完工，可依契約暫停估驗計價、計罰逾期違約金。本案工程會近日亦將安排現場訪查，實際了解工程品質及進度控管。
(2) 「高雄港客運專區建設計畫」執行情形報告（交通部）

決定：

1. 臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司辦理之「高雄港客運專區建設計畫」經費45.17億元，期程自99年1月至106年12月，截至105年6月底，總累計進度65.13%，較預定進度落後5.11%；年累計進度14.75%，較預定進度落後25.75%;本計畫前因處理工址土壤油污染，致影響完成期程由原預定106年底，擬展延2年至108年底。

2. 項下主要之「港埠旅運中心新建工程-建築工程」，因工區內油污染土壤挖運受阻，以及鄰近高雄輕軌配合增作補強等外在原因，致迄105年6月底工程進度僅11.21%，且已變更契約竣工日期至108年6月。考量本計畫攸關高雄國際郵輪產業及觀光發展，屬社會民眾關切案件，爰請交通部督導主辦機關再與承商協調，以107年底完成為目標，必要時本會將協助專案檢討。
(3) 「流域綜合治理計畫-河川區域管理及治理」執行情形報告（經濟部）

決定：

1. 
本計畫總經費420億元（103-108年），105年度可支用預算高達111.82億元，截至6月底止，預算已執行39.67億元，分配預算執行率95.28%，全年預算達成率35.47%，執行狀況正常，惟後續尚有72.15億元預算待執行，及52件各類案件待發包，部分標案因施工困難度高，承商投標意願低，導致多次流標，請經濟部督促主辦機關，針對一定規模或異質性高之工程，優先採用最有利標辦理，以挑選出有履約能力之施工廠商。另請經濟部督導水利署務必確實掌控各月份經費支用及重要里程碑達成情形，積極採取有效因應作為，俾利達成年底預算達成率95%以上之目標。此外，請經濟部注意本計畫6年經費應妥適分配，以利執行。
2. 請經濟部除考量排水防洪功能外，並考量多朝向與環境結合，營造親水之環境，提高流域治理附加價值，而非僅工程或水溝化施工。

7、 臨時動議

本次無臨時動議提案。
8、 散會(下午4時30分)
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主任委員郭瑤  琪





函;會議紀錄
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