行政院公共工程委員會「公共建設督導會報」
105年度第1次委員會議紀錄
1、 開會時間：105年3月31日（星期四）下午2時
2、 開會地點：工程會10樓第1會議室
3、 主持人：許召集人俊逸
4、 出席單位及人員：如簽到表                    記錄：沈旺樹
5、 上次(104年度第11次)委員會議紀錄確認
決定：准予備查。
6、 報告事項

1、 歷次會議結論辦理情形報告
決定：歷次會議結論共計列管5項，截至105年2月底之辦理情形與管考建議詳如後附，均繼續列管，並請相關機關依管考建議加緊趕辦。
2、 列管計畫執行情形報告
決定：

(1) 105年度列管1億元以上公共建設計畫之15個主管部會，截至2月底有故宮、文化部、教育部、客委會等 4 個部會之預算執行率超過 110% ，請上開部會檢討各項計畫預算支用情形，依執行能量作合理分配。
(2) 105年度列管1億元以上公共建設計畫共197項，年度可支用預算計3,583.20億元，其執行情形及類別分析如下：

1. 截至2月底預算執行率100.80% ﹔預算達成率10.25%，低於去年同期之12.29%，請各機關加速辦理。
2. 按用途別區分，工程款2,774.18億元(占77.42%)、用地款212.04億元(占5.92%)、規劃設計費用89.41億元(占2.50%)、其他（勞務、財物或經常門經費）507.57億元(占14.16%)，預定105年度發包工程案5,846件，發包金額為1,682.80億元，請各機關積極趕辦工程發包、用地取得等前置作業，使相關計畫儘早進入施工狀態。
3. 105年度列管1億元以上公共建設計畫，其中45項屬補助型計畫，年度預定補助金額434.43億元，其中經濟部、教育部、農委會、文化部及客委會等5機關截至2月底，補助核定率未達八成以上，請各部會督促受補助機關儘速提報需求並完成補助核定作業。另請各主管機關督導主辦機關或執行機關提早研提申請資料、加速審查核定，已完成施工部分亦應依契約規定儘速辦理估驗計價及撥款。
(3) 20項指標計畫預算執行率未達9成之4項計畫，分別為「台9線蘇花公路山區路段改善計畫」、「台中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫」、「高雄環狀輕軌捷運建設計畫」及「第七輸變電計畫」，請交通部及經濟部督導主辦機關依所提解決對策趕辦，並進行專案輔導適時給予主辦機關協助，以提升計畫執行成效。
(4) 本會已於105年1月28日辦理「105年度列管計畫暨所屬工程標案資料填報須知」教育訓練，請各機關確實填報計畫執行及預算支用情形。
3、 行政院「105年度加速公共建設計畫執行成效措施（含獎勵原則）」後續推動方式報告
決定：

(1) 公共建設是帶動經濟成長的重要手段之一，各主管機關提報截至105年6月底預估預算達成率為35.59%，未達近5年平均值36.89%，且距目標值42%仍有6.41%之差距，請各主管機關持續努力並依本會105年3月14日對本案召開之後續推動方式研商會議決議，透過公共建設推動會報等相關機制再行盤點所屬計畫，檢討可行精進措施並協助所屬排除障礙，加速計畫執行，以促使公共建設預算及早挹注於工程相關產業，發揮公共建設投資效益。

(2) 為激勵各主管機關及其所屬加強推動公共建設計畫，除原有獎勵原則機制外，同意新增獎勵措施，如各主管機關105年度累計至6月底預算達成率超過40%以上（以本會「重大公共建設計畫管理系統」統計資料為準），得對所屬未達獎勵原則但確有顯著績效之計畫及標案，於不重複敘獎及不高於獎勵原則額度之前提下，對有功人員酌予敘獎。後續並請於4月21日至院會報告本案辦理情形時一併提請院長裁定。

4、 專案報告

(1) 「重大公共工程開工要件注意事項」推動成果報告（工程會）
1. 決定：

2. 透過「重大公共工程開工要件注意事項」相關規定，有助於釐清機關與廠商雙方權利義務關係，降低工程停工及終解約發生機率，有效運用政府預算並活絡經濟，使機關及廠商都得益，共創雙贏。請各機關依開工要件機制落實執行，讓公共工程順利推動，全民共享完工效益。
3. 本報告分析國內公共工程10大停工原因，其中以「變更設計」占40.63％為最高，應可再進一步分析變更設計原因並釐清責任歸屬究為機關、設計單位或施工廠商。如屬技師執業過程疏失，本會亦可基於主管機關立場予以究責。

4. 每年均有部分公共建設計畫因停工、終解約及履約爭議等原因造成執行延宕，無法發揮公共建設投資效益，建議國發會可將「重大公共建設計畫證照許可行政作業精進實施要點」及「重大公共工程開工要件注意事項」相關檢核項目完成情形，作為年度計畫先期作業經費審議核列之參考。
(2) 「公共工程決標、流廢標情形及流廢標案件檢討報告」（工程會）
決定：

1. 中央機關主辦查核金額以上之公共工程流廢標案件，請納入各該部會相關推動業務會報持續追蹤檢討執行情形，若涉及原核定計畫修正事宜者，亦請依程序儘速辦理。
2. 各部會對於地方政府之補助型計畫，若有流廢標案件，請各該部會定期追蹤及檢討其執行情形，並適時協助地方政府檢討相關招決標策略及招標文件。
3. 簡報資料顯示，自101年至105年間，每年1、2月均為工程採購流廢標比率之最高峰，請分析原因（如制度或法規等）並研討因應對策，減少因流廢標情況造成發包作業延遲，影響整體預算執行率，並可作為後續政策擬訂之參考。
(3) 「金門大橋建設計畫」整體執行情形報告（交通部）
決定：

1. 依本會104年12月17日召開本計畫專案報告會議紀錄略以「為防止進度持續惡化，請交通部督導國工局要求承包商於105年1月上旬先行完成短期趕工計畫，包含人機料應進場情形，並於105年2月設定檢核點以驗證承包商執行績效與決心，若屆時成效不彰，國工局應有果斷措施進行處置」，依簡報資料顯示，截至105年3月28日之工程進度，已擴大落後至14.50%，且深槽區（P41~P51）工作面未全面展開，僅P51有部分基樁施作完成，顯見承包商執行績效不彰，請國工局確實依105年3月9日張院長視察指示事項妥適處理。
2. 現場雖有大型工作船（海岸2號、重任3501、舟工駁2005、惠順888）、中型運輸船（長瑞2號、惠順388）及拌和船「惠順778」等7艘，惟部分工作船引進後尚需改裝，無法立即提供作業，且部分工作船無法滿足深槽區施工所需，皆為影響工進要因，請交通部督導國工局嚴加管控工作船進場時機及品質。
3. 金烈水道堅硬地質施工困難是本工程施工以來即可預見之狀況，雖引進衝擊錘、旋挖鑽、全套管基樁樁機(全迴旋式)等機具增加施工效率，惟機具故障率偏高，且未依預定時程進場，也影響工作面展開，請國工局要求國登營造增加維修備料，以縮短修復機具時間，提高工作效率。
4. 國登營造施工成效不佳，請國工局依本會「公共工程施工廠商履約情形計分要點」於公共工程標案管理系統上填報相關履約計分資料時，應確實反映現場施作情形，以做為爾後其他機關選商參據。

7、 臨時動議

本次無臨時動議提案。
8、 散會(下午4時15分)
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主任委員郭瑤  琪
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