壹、前言
新政府自97年5月20日上任後，為解決馬總統競選期間全省走透透所瞭解之地方需求，行政院立即推出「加強地方建設擴大內需方案」並責成本會組成跨部會專案小組，督導、協調、解決跨部會之困難問題，並每月彚整執行成果於行政院院會報告。在中央與地方政府共同努力下，雖歷經97年原物料價格暴漲暴跌、金融風暴、經濟景氣衰退等多項衝擊，仍於該年年底獲得整體計畫發包率99.86％之亮眼成績。

為強化擴大內需提振經濟景氣之效果，98年度政府持續推動各項刺激經濟措施，除領先各國率先發放振興經濟消費券外，立法院亦於98年1月23日通過「振興經濟擴大公共建設特別條例」，明定自條文公布日施行起至民國101年底，四年內得舉借債務編列經費上限五千億元特別預算振興經濟，從事各項建設，並明確規定預算逐年編列及審查的監督機制，結餘經費不能挪作他用。行政院劉前院長亦於當日「振興經濟新方案擴大公共建設投資計畫-提升公共工程執行能量及效率」會議裁示：「98年度預算規模擴大，需突破以往之執行能量，才能達到預定之目標，各項工作推動應視同救災，不宜視為一般行政業務，且管考時應權責分明、重賞重罰」，並指示重視工程效率外，清廉及品質也要兼顧。
正當全國各機關依院長指示積極帶領各機關投入公共建設，「當前總體經濟情勢」國內景氣燈號終於在6月份轉為黃藍燈，7月份消費者信心指數也大幅上揚呈現落底回溫之時。不料，莫拉克颱風卻於98年8月8日重創南台灣，並對嘉義、台南、高雄等縣市造成嚴重災情。
面對突如其來的挑戰，行政院旋即於8月15日成立莫拉克災後重建推動委員會，並在朝野共同合作下於8月28日通過「莫拉克颱風災後重建特別條例」並於11月10日通過莫拉克颱風災後重建特別預算。統計數據顯示，98年度工程預算，除4年5000億特別預算編列1,104億元外，加計年度公務預算、97年災後復建工程及其他預算經費，總工程預算高達5,964億元，為近年來的新高，確已有效促進國內經濟短期活絡以及長期競爭潛力之體質強化。

行政院吳院長自9月10日上任以來，非常重視行動力，積極帶領行政團隊落實馬總統愛台12建設政見以及莫拉克災後重建工作，更於98年10月8日行政院第3165次會議指示本會，對於各項工程進度的管控，不要只考核執行率，而應該從工程執行情形的各種指標中，發現落後的原因，本於公共工程主管機關立場，積極主動提供協助、解決問題，排除任何足以妨害地方政府及主辦部會執行力之障礙，俾利各項工程如期如質完成。
為提振98年度公共工程的執行效率，本會從簡化審議流程、提升採購效能、強化控管機制、加強流廢標及停工解約案件之處理等方面，研訂函頒「振興經濟擴大公共建設－提升公共工程執行效率方案」，讓各機關辦理公共工程更為有效、迅速。經統計98年度公共工程執行情形顯示，98年度公共工程採購決標案件數及金額較往年大幅提升、流廢標比例則大幅降低，公共工程品質亦較往年有顯著之進步，除因本會各項協助措施發揮成效外，更應歸功於各縣市政府及相關機關之共同協助與努力，以下謹就98年度推動公共工程執行績效逐一報告。

貳、98年度公共工程執行績效
一、98年度政府採購逾10萬元工程採購決標情形

98年全國各機關辦理逾10萬元工程採購，98年1月至12月31日較97年同期決標件數增加6,921件，提升12.05％，決標金額增加約918億元，提升19.02％。

二、98年度可支用預算執行情形
(1) 本會列管1億元以上計畫

1.98年度本會列管222項計畫，可支用預算3867.54億元。
2.自98年1月1日起算，截至98年12月31日，執行率91.57%，較去(97)年提升0.88%，為近5年最高。           
(2) 部會自行列管1億元以下計畫

1.98年度部會自行列管計畫575項，可支用預算283.23億元。
2.自98年1月1日起算，截至98年12月31日，執行率83.59%。

三、振興經濟擴大公共建設投資計畫98年度工程類計畫執行情形
(1) 98年振興經濟擴大公共建設投資計畫98年4月10日於立法院審議通過，法定預算1,491.62億元。
(2) 工程類1,103.61億元由本會列管，非工程類388.01億元由本院研考會列管。

(3) 截至98年12月31日，工程類計畫標案發包率已達98.43%，預算執行率86.33%，達成院長指示80%之執行目標。
四、辦理97年度「加強地方建設擴大內需方案」593億元執行情形

標案總件數15,636件，完工率99.60%，預算執行率達98.58%。

五、辦理97年卡玫基及鳳凰颱風災後復建工程預算執行情形

標案總件數3,269件，核定金額64.34億元，完工率98.75%。

六、辦理97年辛樂克及薔蜜颱風災後復建工程預算執行情形

標案總件數3,403件，核定金額68.42億元，完工率97.83%。

七、莫拉克重建工程執行情形
(一)98年11月10日立法院三讀通過莫拉克颱風災後重建特別預算，98年11月20日總統公布。
(二)截至98年12月31日，執行情形，說明如下：
1.預算執行情形

(1)整體：98年度可支用預算數217.22億元，截至98年12月31日止，已執行26.45億元，執行率12.18％。
(2)補助地方：98年度補助地方政府預算數74.29億元，截至98年12月31日止，已執行2.48億元，執行率3.33％。 
2.工程決標情形：98年度標案件數877件，截至98年12月31日止，已決標件數856件，決標率97.61%。
八、逾10萬元工程採購流標、廢標案件管控情形
98年1月至12月31日間採購流廢標金額較97年度同期減少約267億元，下降57.34％。

九、公共工程停工、解約案件管控情形

(1) 98年2月底前，停工案件1,725件，未執行金額合計約158億元。本會自98年3月起列管追蹤後，管控情形說明如下：

1.停工案件計有1,077件，下降37.57%，然較98年 7月份增加29件，係因許多案件受莫拉克風災影響無法繼續施工所致。
2.未執行金額合計約144.52億元，下降僅8.53%，係因經濟部水利署辦理「曾文水庫越域引水工程計畫－隧道工程」（未執行金額約27.16億元，預定99年7月復工）受地方民眾質疑與莫拉克風災有關而政策宣示暫緩施工所致。
(2) 98年2月底前，解約案件359件，未執行金額約98.00億元，本會自98年3月起列管追蹤後，截至98年12月31日，解約案件計有136件，下降62.12%；未執行金額約22.00億元，下降77.55%。

十、全國工程查核情形
(1) 截至98年12月31日止，全國各查核小組已  查核3,824件工程。

(2) 另本會每月召開公共建設督導會報，檢討一億元以上列管計畫進度、預算與品質，其中工程品質查核計查核1,155件，經分析查核成績，除甲等以上比例已自98年1月之14.63%提升至12月31日之51.52%，乙等比例已自98年1月之85.37%下降至98年12月31日之47.53%，丙等比例自98年2月之2.86%下降至12月31日之0.95%外，另並有優等工程1件，顯示公共工程透過不斷地要求，已有顯著的改善。

 十一、路平方案推動辦理情形

(1) 本會96年12月至97年2月間加強對全國各 縣市管溝及道路路面工程進行查核，不合格率高達87%。新政府上任後，截至98年12月31日止，路面施工不合格率已由87%下降至26.7%。

(2) 另外請各管線及道路管理機關加強路面巡查主動發現路面不平整問題，並儘速完成路面坑洞修補；其中路面不平整問題由各管理機關主動巡查發現比例已由98年4月的59.8%提昇至76.9%；發現坑洞4小時內修補完成的時間亦由24.7﹪提昇至45.8﹪。

十二、促參案件執行情形

(1) 截至98年12月31日止，促參簽約件數共計78件、民間投資額度528.13億元，較97年度同期之166.88億元，增加361.25億元。

(2) 為協助各主辦機關解決促參案件執行問題，本會訂有促參計畫訪視輔導機制，並會同促參專業輔導總顧問提供促參專業協助，截至98年12月31日止，已提供協助計191件，以促使提高簽約成功率。
參、98年度公共工程執行績效相關圖表
◎與去(97)年辦理情形比較一覽表
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◎整體預算執行情形

一、公共工程整體預算編列情形
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備註：

1.98年度公共建設預算合計5910億元，以預算別區分，公務預算2256億元（38%）、特種基金

  1896億元（32%）、特別預算1758億元（30%）。

2.以中央自辦與補助計畫區分，中央自辦3780億元（64%）、補助地方政府2130億元（36%）。


二、98年度政府採購情形
(1) 98年全國各機關辦理逾10萬元工程、財物及勞務採購決標總件數截至98年12月31日止達203,395件，總金額達12,768億餘元。
(2) 以工程採購而言，98年1月至12月31日較97年同期決標件數增加6,921件（97年度57,438件；98年度64,359件），提升12.05％，決標金額增加約918億元（97年度約4,829億元；98年度約5,747億元），提升19.02％。
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三、98年度可支用預算執行情形
(1) 本會列管1億元以上計畫

1.98年度本會列管222項計畫，可支用預算3867.54億元。
2.自98年1月1日起算，截至98年12月31日，執行率91.57%，較去(97)年提升0.88%，為近5年最高。
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            1億元以上列管計畫94-98年度預算執行率趨勢圖
3.預算執行率較優前三名依序為海巡署、原民會、體委會，較差前三名依序為故宮博物院、國防部、衛生署。

各部會預算執行情形統計表


	項次
	主管機關
	列管計畫項數
	年度可支用預算數(億元)

A
	實際執行數(億元)

B
	98年12月31日預算執行率(%)

C=B/A

	1
	海巡署
	1
	0.11 
	0.11 
	100.00 

	2
	原民會
	2
	5.99 
	5.91 
	98.67 

	3
	體委會
	5
	39.87 
	39.28 
	98.52 

	4
	教育部
	28
	61.24 
	60.23 
	98.36 

	5
	內政部
	17
	306.32 
	298.61 
	97.48 

	6
	國科會
	4
	237.73 
	225.65 
	94.92 

	7
	環保署
	1
	13.15 
	12.35 
	93.96 

	8
	農委會
	13
	215.64 
	201.14 
	93.28 

	9
	客委會
	2
	10.73 
	9.87 
	91.97 

	10
	文建會
	11
	31.71 
	28.84 
	90.95 

	11
	交通部
	67
	1,108.62 
	1,007.63 
	90.89 

	12
	經濟部
	59
	1,676.86 
	1,522.68 
	90.81 

	13
	衛生署
	1
	1.28 
	1.05 
	82.34 

	14
	國防部
	10
	136.52 
	110.63 
	81.03 

	15
	故宮博物院
	1
	21.78 
	17.64 
	80.97 

	合計
	222
	3,867.54 
	3,541.62 
	91.57 


4.執行率未達50%之計畫明細暨落後原因
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1 經濟部

經濟部國際

貿易局

興建高雄世貿展

會中心

244,879 0.19%

工程招標3次均無廠商投標而流標，

經檢討，編列經費似有不足，刻辦

理修正計畫報核作業中。

2 交通部

台北市政府

(交通部補

助單位)

台中都會區大眾

捷運系統烏日文

心北屯線建設計

畫

1,052,926 4.41%

計畫內容修正於98年5月18始奉交通

部核定，較原預定時程晚5個月，刻

依規定辦理規劃報告、規劃設計圖

說報核作業中。

3 交通部

交通部民用

航空局

中部國際機場整

體規劃及第一期

發展計畫-第一階

段工程

806,268 4.95%

因應國際包機運量成長迅速，重新

檢討計畫規模、期程及經費，修正

計畫於98年7月3日奉行政院核定，

計畫期程自98年12月底展延至101年

12月底。

4

行政院

文化建

設委員

會

國立彰化生

活美學館

國立彰化生活美

學館遷建新館工

程計畫

78,400 11.84%

工程施工計畫書及材料送審延誤，

刻請建築師協助送審資料修改中。
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5 經濟部

台灣電力股

份有限公司

綜合施工處

明潭電廠濁水機

組更新計畫

253,345 18.42%

水輪機設備供應商印度KBL公司無法

如期交貨，影響整體工作進度，已

積極協調處理中。

6 交通部

交通部民用

航空局

整修桃園國際機

場第一航廈南北

長廊工程

158,056 18.80%

1.配合國家門戶設計概念，重新修

正設計圖說資料報核，延誤既定作

業。

2.配合第一航廈工程期程，本工程

延至100年8月完成，修正計畫已獲

交通部於98年12月29日核復原則同

意。

7 經濟部

台灣電力股

份有限公司

核能火力發

電工程處

林口電廠更新擴

建計畫

1,396,731 20.89%

1.環評審查較原預訂訂時程晚8個

月。

2.台北縣政府基於環保政策，自97

年7月17日至98年10月1日暫停核發

相關建設許可，影響計畫執行約

14.5個月。

3.目前台北縣政府已恢復實質查，

刻辦理建照及河川公地使用許可

中。

8 經濟部

台灣中油股

份有限公司

興建工程處

(南部)

煉製事業部高雄

廠第二媒裂工場

環保汽油品質提

昇投資計畫

255,747 24.50%

辦理環境影響評估及與廠商辦理契

約變更，影響工進工，目前均已完

成，積極趕工中。

9 國防部

國防部軍備

局

博愛分案 3,025,082 27.22%

1.配點國防二法，辦理變更設計。

2.機電承商出工意願低落(疑因財務

問題)，影響土木及空調工程施作。

10 交通部

交通部臺灣

區國道高速

公路局

國道一號增設銅

鑼交流道

112,400 28.17%

於98年12月完成基本設計圖說審查

，刻簽辦工程預算成立事宜中。

11 交通部

交通部臺灣

區國道高速

公路局

國道三號增設柳

營交流道

103,000 28.17%

環境影響說明書及建設計畫修正正

，尚未奉核。

12 交通部

交通部基隆

港務局

基隆港東防波堤

延伸工程計畫

284,485 31.62%

原承商與銀行有財務糾紛，自98年1

月23日起全面停工，經98年6月9日

終止契約，重行辦理後續工程發包

，於98年9月15日決標重新施工，目

前積極趕工中。

13 交通部

交通部公路

總局

配合河川治理計

畫需辦理橋梁改

建工程

1,112,196 31.65%

本案係新興計畫，尚未報奉行政院

核定。

14 經濟部

經濟部水利

署

緊急供水工程暨

水庫更新改善

3,414,220 35.73%

因廠商資格異議契約問題，於98年6

月16日終止契約，經重新辦理招標

，已於98年12月3日決標施工，並於

12月23日開工。

15

行政院

文化建

設委員

會

衛武營藝術

文化中心籌

備處

衛武營藝術文化

中心興建計畫

228,703 48.04%

1.部分土地屬「國軍老舊營舍改建

基金」財產，軍方於98年12月7日始

完成撥用程序。

2.辦理規劃設計內容變更，已於奉

行政院98/7/3核定修正計畫。

3.計畫期程展延至102年12月底。


5.為瞭解各中央主管部會執行情形，本會於98年10月9  日至12月30日積極走訪深入瞭解有執行問題之28項  計畫。如：內政部「新莊副都心中央合署辦公大樓新建工程」土地使用分區尚未變更為道路用地、經濟部「彰工火力第一、二號機發電計畫」環評送審撤案重送、「大林電廠更新擴建計畫」環評通過時程落後、國科會「中部科學工業園區開發計畫」二林園區用地因開發計畫審核尚未通過等導致落後，在訪查過程中已針對計畫執行困難問題提供解決建議。另交通部重大交通建設如：「臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫」進度超前1.57%、「東西向快速公路交流道連絡道改善計畫」進度超前1.13%、「國道一號五股至楊梅段拓寬工程」進度超前1%。 
(2) 部會自行列管1億元以下計畫

1. 98年度部會自行列管計畫575項，可支用預算283.23億元。
2. 自98年1月1日起算，截至98年12月31日，執行率83.59%。
	部會自行列管1億元以下計畫預算執行情形統計表  統計截止日期：98年12月31日

	項次
	主管
機關
	列管計畫項數
	年度可支用預算數(億元)
A
	實際執行數(億元)
B
	預算執行率
C=B/A
	97年12月31日預算執行率
E
	差異
C-E

	1
	中央銀行
	1
	0.14 
	0.14 
	100.00%
	-
	-

	2
	財政部
	2
	0.78 
	0.64 
	81.65%
	84.71%
	-3.06%

	3
	海巡署
	6
	0.64 
	0.64 
	100.00%
	100.00%
	0.00%

	4
	國防部
	117
	9.41 
	9.41 
	100.00%
	94.20%
	5.80%

	5
	退輔會
	59
	6.32 
	5.75 
	90.85%
	92.85%
	-2.00%

	6
	衛生署
	10
	6.13 
	5.84 
	95.23%
	32.78%
	62.45%

	7
	體委會
	1
	0.14 
	0.14 
	94.44%
	-
	-

	8
	文建會
	3
	12.26 
	11.50 
	93.78%
	56.07%
	37.71%

	9
	農委會
	15
	22.07 
	17.42 
	78.92%
	52.43%
	26.49%

	10
	教育部
	188
	32.17
	24.75
	76.95%
	89.74%
	-12.79%

	11
	交通部
	39
	72.57
	69.53
	95.81%
	79.78%
	16.03%

	12
	法務部
	67
	8.24
	5.94
	72.14%
	74.16%
	-2.02%

	13
	環保署
	9
	25.00 
	16.24 
	64.99%
	75.54%
	-10.55%

	14
	內政部
	21
	50.85 
	46.55 
	91.56%
	86.74%
	4.82%

	15
	經濟部
	29
	29.70 
	19.38 
	65.25%
	83.03%
	-17.78%

	16
	新聞局
	2
	1.25 
	1.19 
	95.27%
	40.43%
	54.84%

	17
	NCC
	2
	2.62 
	0.80 
	30.58%
	-
	-

	18
	研考會
	1
	0.10 
	0.01 
	5.99%
	-
	-

	19
	外交部
	3
	2.85 
	0.90 
	31.54%
	11.88%
	19.66%

	合計
	575
	283.23 
	236.75 
	83.59%
	80.97%
	2.62%


3. 落後原因說明如下：

(1) 計畫內容變更。例如外交部「台灣民主基金會房舍整建計畫」。

(2) 行政作業延誤。例如行政院農業委員會「籌建國家水產生物種原庫-台東支庫」。

(3) 招標作業延誤。例如環保署「環保科技園區推動計畫」、環保署「推動裝潢修繕廢棄物再利用工作計畫」。
(4) 工程爭議。例如交通部「北宜高速公路建設計畫」。
四、振興經濟擴大公共建設投資計畫98年度工程類計畫執行情形
(1) 98年振興經濟擴大公共建設投資計畫98年4月10日於立法院審議通過，法定預算1,491.62億元，計66項計畫；補助型443.88億元，非補助型1,047.74億元。
(2) 工程類1,103.61億元（占73.99%）由本會列管，非工程類388.01億元(占26.01%)由本院研考會列管。

(3) 截至98年12月31日，工程類計畫標案發包率98.43%，標案完工率76.02%。
[image: image8.emf]振興經濟擴大公共建設投資計畫工程類計畫標案發包率及完工率趨勢圖
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(4) 各部會執行情形

工程類計畫算預算執行率86.33%，其中內政部、交通部達90%以上。
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   (五)縣市政府執行情形
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(六) 為瞭解各中央主管部會執行情形，本會於98年10月9 日至10月15日積極走訪深入瞭解有潛在執行異常的「建築風貌環境整建示範計畫」等13項計畫，發現各執行機關有未及時估驗計價、工程用地取得延誤、執行人力不足等問題，在訪查過程中並協助主辦機關商討解決對策。 

五、莫拉克重建工程執行情形
(一)98年11月10日立法院三讀通過莫拉克颱風災後重建特別預算，98年11月20日總統公布。
(二)98年12月1日完成「莫拉克重建工程管理系統」建置並上線使用，截至98年12月31日，預算執行情形、工程決標情形，說明如下：
1.預算執行情形

(1)整體：98年度可支用預算數217.22億元，截至98年12月31日止，已執行26.45億元，執行率12.18％，預算執行情形如下表：

	序號
	預算科目類別
	年度可支用預算數(千元)
A
	實際執行數(千元)
B
	98年12月31日執行率(%)
B/A

	1
	特別預算
	9,795,051 
	552,805 
	5.64%

	2
	移緩濟急
	11,926,574 
	2,092,097 
	17.54%

	合計
	21,721,625 
	2,644,902 
	12.18%


	序號
	主管
機關
	計畫項數
	年度可支用預算數(千元)A
	實際執行數
(千元)B
	98年12月31日
執行率(%)B/A

	1
	經濟部
	11
	1,894,050 
	1,060,054 
	55.97%

	2
	衛生署
	2
	34,729 
	15,365 
	44.24%

	3
	教育部
	9
	748,333 
	132,809 
	17.75%

	4
	原民會
	3
	246,977 
	25,040 
	10.14%

	5
	交通部
	15
	10,665,809 
	1,011,932 
	9.49%

	6
	環保署
	1
	47,330 
	3,731 
	7.88%

	7
	文建會
	1
	20,000 
	1,500 
	7.50%

	8
	農委會
	18
	5,346,229 
	287,111 
	5.37%

	9
	內政部
	10
	2,665,469 
	107,361 
	4.03%

	10
	客委會
	1
	52,700 
	0 
	0.00%

	合計
	71
	21,721,625
	2,644,902
	12.18%



(2)補助地方：98年度補助地方政府預算數74.29億元，截至98年12月31日止，已執行2.48億元，執行率3.33％，各地方政府預算執行情形如下表：
   
	序號
	主辦機關
	項數
	年度可支用預算數(千元)
A
	實際執行數(千元)
B
	98年12月31日
執行率(%)
B/A

	1
	臺中縣政府
	3
	1,601 
	1,601 
	100.00%

	2
	苗栗縣政府
	2
	1,060 
	1,060 
	100.00%

	3
	基隆市政府
	1
	99 
	99 
	100.00%

	4
	新竹市政府
	1
	90 
	90 
	100.00%

	5
	花蓮縣政府
	2
	584 
	104 
	17.81%

	6
	臺南市政府
	15
	136,568 
	20,303 
	14.87%

	7
	嘉義市政府
	7
	23,715 
	2,014 
	8.49%

	8
	雲林縣政府
	24
	198,908 
	16,165 
	8.13%

	9
	屏東縣政府
	51
	1,016,111 
	79,579 
	7.83%

	10
	高雄市政府
	3
	28,044 
	1,500 
	5.35%

	11
	臺南縣政府
	43
	1,067,188 
	47,553 
	4.46%

	12
	彰化縣政府
	9
	41,624 
	1,080 
	2.59%

	13
	臺東縣政府
	28
	250,504 
	4,476 
	1.79%

	14
	高雄縣政府
	47
	1,426,224 
	24,039 
	1.69%

	15
	南投縣政府
	23
	1,496,252 
	22,646 
	1.51%

	16
	嘉義縣政府
	33
	1,739,658 
	25,409 
	1.46%

	17
	臺中市政府
	1
	1,000 
	0 
	0.00%

	合計
	293
	7,429,230 
	247,718 
	3.33%


2.工程決標情形：98年度標案件數877件，截至98年12月31日止，已決標件數856件，決標率97.61%，工程標決標情形如下表：

	項次
	預算科目類別
	標案件數A
	已決標件數B
	決標率
（依件數）(%)B/A
	標案金額
C
	已決標金額D
	決標率
（依金額）(%)D/C

	1
	特別預算
	211
	200
	94.79%
	3,293,561 
	3,162,882 
	96.03%

	2
	移緩濟急
	666
	656
	98.50%
	8645321
	8562678
	99.04%

	合計
	877
	856
	97.61%
	11,938,882 
	11,725,560 
	98.21%


未如期決標案件共21件，其原因說明如下：
(1) 由「財務」採購變更為「工程」採購，致作業延宕。例如內政部「林邊鄉公所暨代表會行政大樓新建工程」。
(2) 行政作業延誤。例如內政部「局本部修繕工程」、內政部「崁頂鄉公所辦公廳舍復建工程」、農委會「初鹿村梅園產道災修工程」、農委會「初鹿村水源頭產道災修工程」、經濟部「臨時壩沖毀」、經濟部「陳有蘭溪上安堤防復建工程(二工區)」、教育部「公共圖書館莫拉克風災復原計畫」、教育部「公共圖書館莫拉克風災復原計畫」、交通部「(莫拉克風災)臺3線343k+930駁坎損壞修復工程」、環保署「高雄縣旗山鎮莫拉克颱風災後廢棄物堆置場清除計畫」。

(3) 流廢標。例如環保署「臺東縣延平鄉垃圾衛生掩埋場遭受『莫拉克』颱風侵襲復建計畫」（3次）、農委會「鳥松鄉坔埔農地重劃區裕農巷農路修復工程」（2次）、農委會「鳥松鄉坔埔農地重劃區美山路17巷農路修復工程」（2次）、教育部「福原國小莫拉克風災公共設施復建工程」（2次）。
(4) 標價過低，保留決標。例如交通部「(莫拉克風災)臺3線343k+930駁坎損壞修復工程」。
(5) 規劃設計作業延誤。例如交通部「花瓶石木棧道復建工程」、交通部「中澳沙灘涼亭復建工程」、交通部「二龍宮側涼亭復建工程」、例如教育部「莫拉克風災國中小學校園復建」、教育部「電話主機系統復建工程」。

六、工程採購流標、廢標案件管控情形
98年1月至12月31日間逾10萬元工程採購流廢標金額較97年度同期減少約267億元（97年度465億餘元；98年度198億餘元），下降57.34％，流廢標情形已有顯著改善，且流廢標預算占累計可執行採購金額（累計已決標與流廢標預算金額合計值）比率下降至3％。
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流廢標預算占累計可執行採購金額比率圖
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◎公共工程停工、解約案件管控情形
一、98年2月底前，停工案件1,725件，未執行金額合計約158億元。本會自98年3月起列管追蹤後，截至98年12月31日管控情形說明如下：

(1) 停工案件計有1,077件，下降37.57%，然較98年 7月份增加29件，係因許多案件受莫拉克風災影響無法繼續施工所致。
(2) 未執行金額合計約144.52億元，下降僅8.53%，係因經濟部水利署辦理「曾文水庫越域引水工程計畫－隧道工程」（未執行金額約27.16億元，預定99年7月復工）受地方民眾質疑與莫拉克風災有關而政策宣示暫緩施工所致。
二、98年2月底前，解約案件359件，未執行金額約98.00億元，本會自98年3月起列管追蹤後，截至98年12月31日，解約案件計有136件，下降62.12%；未執行金額約22.00億元，下降77.55%。
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◎公共工程品質管理情形

一、工程查核情形
(1) 為提升公共工程品質，依據政府採購法第70條要求中央各部會及縣市政府設置53個工程施工查核小組，督導所屬機關辦理之工程品質與進度，截至98年12月31日止，全國各查核小組已查核3,824件工程。

(2) 另本會召開公共建設督導會報，每月均檢討一億元以上列管計畫進度、預算與品質，其中工程品質查核計查核1,155件，經分析查核成績，除甲等以上比例已自98年1月之14.63%提升至12月31日之51.52%，乙等比例已自98年1月之85.37%下降至98年12月31日之47.53%，丙等比例自98年2月之2.86%下降至12月31日之0.95%外，另並有優等工程一件，顯示公共工程透過不斷地要求，已有顯著的改善。
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二、路平方案推動辦理情形

(1) 有關推動道路平整部分，本會96年12月至97年2月間加強對全國各縣市管溝及道路路面工程進行查核，不合格率高達87%。新政府上任後，經過本會會同相關部會與縣市政府的強力查核，以及執行推動道路平整方案，要求道路路面管線之人手孔蓋減量、檢討道路施工程序等作為，截至98年12月31日止，路面施工不合格率已由87%下降至26.7%。

(2) 另外請各管線及道路管理機關加強路面巡查主動發現路面不平整問題，並儘速完成路面坑洞修補；其中路面不平整問題由各管理機關主動巡查發現比例已由98年4月的59.8%提昇至76.9%；發現坑洞4小時內修補完成的時間亦由24.7﹪提昇至45.8﹪。
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              各機關自行巡查發現路面不平整比例圖

[image: image19.emf]0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

4小時內比例

24.7% 24.0% 27.1% 31.6% 37.2% 41.4% 44.2% 46.7% 45.8%

98年4月 98年5月 98年6月 98年7月 98年8月 98年9月98年10月98年11月98年12月


   路面不平整案件於四小時內自行修補完成比例圖
◎促參案件執行情形

一、截至98年12月31日止，促參簽約件數共計78件、民間投資額度528.13億元，較97年度同期之166.88億元，增加361.25億元。
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二、為協助各主辦機關解決促參案件執行問題，本會訂有促參計畫訪視輔導機制，並會同促參專業輔導總顧問提供促參專業協助，截至98年12月31日止，已提供協助計191件，以促使提高簽約成功率。
◎97年度公共工程建設預算執行情形
一、97年度「加強地方建設擴大內需方案」583億元執行情形
(1) 583億元分為 15,636件標案，自97年8月1日開始執行，截至97年12月31日，決標率99.86%。未決標案件等相關經費19.12億元，依擴大公共建設投資特別條例規定解繳國庫。

(2) 截至98年12月31日，本方案整體標案完工率99.60%；預算執行率98.58％，茲依工程預算規模分析如下：
1. 中小型工程（未達5千萬元）：分為15,458件標案執行，標案完工率99.75%；預算執行率99.70％。

2. 大型工程（5千萬元以上）：分為178件標案執行，標案完工率86.52%；預算執行率95.70％。

大型、中小型工程執行情形統計表
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(3) 1萬5千餘件標案中，經各部會與縣市政府協調結果，預估有41件標案無法於98年底前結案，將辦理經費保留12.13億元至99年繼續執行，原因詳如下表。

97年度「加強地方建設擴大內需方案」無法於98年底前結案，經費保留至99年繼續執行之標案一覽表

	項次
	補助部會
	名稱
	核定金額
(千元)
	預估98年底前無法完成核銷經費
(千元)
	保留原因

	1
	經濟部
	臺南科學園區台鐵南科車站太陽能光電系統後續工程
	18,000
	3,600
	已竣工，未能於98年底前完成驗收付款等行政程序

	2
	經濟部
	草屯鎮平林里簡易自來水工程等三件工程
	2,770
	2,683
	已竣工，未能於98年底前完成驗收付款等行政程序

	3
	經濟部
	鹿谷鄉永隆村溪底城聚落簡易自來水工程等8件工程
	4,260 
	4,149 
	已竣工，未能於98年底前完成驗收付款等行政程序

	4
	經濟部
	中寮鄉崁頂村(愛鄉巷)簡易自來水工程等4件工程
	5,640 
	5,526 
	已竣工，未能於98年底前完成驗收付款等行政程序

	5
	經濟部
	魚池鄉共和村1-5鄰內加道及鹽土坑簡易自來水管線工程等5件工程
	6,470 
	4,020 
	已竣工，未能於98年底前完成驗收付款等行政程序

	6
	經濟部
	鳳山溪護岸改善工程
	44,000
	8,973
	已竣工，未能於98年底前完成驗收付款等行政程序

	7
	經濟部
	鳳山溪沿岸設施改善工程
	18,000
	6,212
	已竣工，未能於98年底前完成驗收付款等行政程序

	8
	經濟部
	梓官鄉蔬菜專業區淹水地區排水改善工程
	116,480
	45,985
	已竣工，未能於98年底前完成驗收付款等行政程序

	9
	經濟部
	雲林縣抽水站更新改善計畫(排水閘門改善、汰換排水路箱涵改工程共42處)
	25,962
	1,664
	已竣工，未能於98年底前完成驗收付款等行政程序

	10
	經濟部
	雲林縣抽水站更新改善計畫(抽水站抽水機改善及增設工程共19處)
	26,538
	8,792
	已竣工，未能於98年底前完成驗收付款等行政程序

	11
	經濟部
	中和交流道及中埔柑仔園淹水規劃
	4,000
	400
	已竣工，未能於98年底前完成驗收付款等行政程序

	12
	交通部
	西螺大農倉遊憩空間改善工程
	15,000
	9,929
	已竣工，未能於98年底前完成驗收付款等行政程序

	13
	交通部
	七股潟湖生態旅遊服務中心及農特產產銷中心及周邊停車設施工程
	50,000
	32,533 
	已竣工，未能於98年底前完成驗收付款等行政程序

	14
	交通部
	觀光埤塘發展計畫—德元埤生態休閒園區計畫工程
	70,000
	48,527 
	已竣工，未能於98年底前完成驗收付款等行政程序

	15
	交通部
	關子嶺風華再現計畫－綠美化新舊好漢坡串連及步道整合工程（風景區內縣道172、175及南96綠美化工程）
	35,000
	23,089 
	已竣工，未能於98年底前完成驗收付款等行政程序

	16
	體委會
	桃園青埔國際棒球場及運動公園（棒球場）
	836,300 
	83,630
	已竣工，未能於98年底前完成驗收付款等行政程序

	17
	體委會
	桃園青埔國際棒球場及運動公園（運動公園）
	150,000 
	15,000 
	已竣工，未能於98年底前完成驗收付款等行政程序

	18
	體委會
	彰化縣自行車運動競技園區工程規劃設計
	47,000 
	940
	已竣工，未能於98年底前完成驗收付款等行政程序

	19
	體委會
	台南縣佳里文中二足球場延續週邊環境改善工程
	70,000
	145
	已竣工，未能於98年底前完成驗收付款等行政程序

	20
	文建會
	桃園縣多功能藝文園區工程
	980000
	194569
	已竣工，未能於98年底前完成驗收付款等行政程序

	21
	內政部
	屏東縣高屏溪左岸綠色廊道景觀營造工程
	20,000
	1,014
	已竣工，未能於98年底前完成驗收付款等行政程序

	22
	教育部
	高士國小國幼班教室後續擴充工程
	1,250
	1,250
	已竣工，有履約爭議至未能驗收付款

	23
	教育部
	校園安全監視系統改善工程
	30,400
	30,400
	已竣工，有履約爭議至未能驗收付款

	24
	環保署
	環保設施建置及改善工程子計畫4.高雄市水肥處理廠處理設備汰換工程
	7,000
	680
	已竣工，有履約爭議至未能驗收付款

	25
	文建會
	台北市糖部文化觀光園區(含古蹟修繕)
	55,000
	3,438
	已竣工，有履約爭議至未能驗收付款

	26
	經濟部
	林邊溪堤防環境改善工程（左岸）
	20,000
	1,592
	竣工後受莫拉克災損影響

	27
	經濟部
	林邊溪堤防環境改善工程（右岸）
	20,000
	2,980
	竣工後受莫拉克災損影響

	28
	經濟部
	枋山溪及率芒溪防災減災工程
	10,000
	900
	竣工後受莫拉克災損影響

	29
	內政部
	屏東市已封閉舊垃圾掩埋場改造休閒綠地工程
	12,900
	3,166
	竣工後受莫拉克災損影響

	30
	內政部
	屏東市大連工業區用地變更規劃設計案
	4,000
	3,600
	案件執行中，繼續推動符合公共利益

	31
	交通部
	114線光復橋板橋端引橋引道改建工程
	270,000
	120,000
	工程已開工執行中，繼續推動符合公共利益

	32
	交通部
	屏東加工出口區聯外道路工程（週邊設施改善工程）
	46,800
	6,000
	工程已開工執行中，繼續推動符合公共利益

	33
	交通部
	萬巒鄉泗溝橋改建工程
	80,000
	25,000
	工程已開工執行中，繼續推動符合公共利益

	34
	交通部
	屏東機場西側道路拓寬工程（第二期）
	132,000
	128,342
	工程已開工執行中，繼續推動符合公共利益

	35
	交通部
	新竹市青草湖重生計畫停車場暨觀景平台工程
	45,000
	7,784
	工程已開工執行中，繼續推動符合公共利益

	36
	交通部
	三重永安路穿越國道高速公路涵洞工程
	100,000
	78,000
	工程已開工執行中，繼續推動符合公共利益

	37
	教育部
	信義國小體操國後續擴充工程
	7,000
	7,000
	工程已開工執行中，繼續推動符合公共利益

	38
	教育部
	天文展示館展示內容工程
	120,000
	120,000
	工程已開工執行中，繼續推動符合公共利益

	39
	農委會
	臺灣國際花卉貿易中心
	252,000
	97,400
	工程已開工執行中，繼續推動符合公共利益

	40
	內政部
	嘉義市文化路文化廣場及景觀風貌改善工程
	200,000
	60,000
	工程已開工執行中，繼續推動符合公共利益

	41
	內政部
	屏東縣東港溪上游親水藍帶景觀串連工程
	30,000
	14,000
	受莫拉克風災影響

	合計
	3,988,770
	1,212,912
	　


二、97年災後復建工程預算執行情形

(一)目前標案管理系統列管卡玫基及鳳凰災後復建工程核定64.34億元，辛樂克及薔蜜災後復建工程核定68.42億元，合計132.76億元。
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(二)截至98年12月31日，卡玫基及鳳凰災後復建工程標案完工率98.75％；依工程預算規模分析如下：

1.中小型工程（未達5千萬元）：計有3,262件，尚有3件未發包，案件完工率98.96％。

2.大型工程（5千萬元以上）：計有7件，1件因莫拉克影響重新檢討中，6件施工中。

卡玫基及鳳凰災後復建大型、中小型工程執行情形統計表


	類別

（卡玫基及鳳凰）
	核定件數及完工情形

	
	核定件數

（A）
	已完工件數

（B）
	完工率

（％）

（C=B/A）

	預算金額未達5千萬元

（中小型工程）
	3,262
	3,228
	98.96%

	預算金額5千萬元以上

（大型工程）
	7
	0 
	0.00%

	合計
	3,269
	3,228
	98.75%


(三)截至98年12月31日，辛樂克及薔蜜災後復建工程標案完工率97.83％；依工程預算規模分析如下：

1.中小型工程（未達5千萬元）：計有3,394件，尚有7件未發包，案件完工率98.06％。

2.大型工程（5千萬元以上）：計有9件，其中1件已完工，4件施工中，3件設計中，1件中央未補助經費，縣府自行列管，目前施工中。

辛樂克及薔蜜災後復建大型、中小型工程執行情形統計表

	類別

（辛樂克及薔蜜）
	核定件數及完工情形

	
	核定件數

（A）
	已完工件數

（B）
	完工率

（％）

（C=B/A）

	預算金額未達5千萬元

（中小型工程）
	3,394
	3,328
	98.06%

	預算金額5千萬元以上

（大型工程）
	9 
	1 
	11.11%

	合計
	3,403
	3,329
	97.83%


肆、結語
從今年9月瑞士日內瓦世界經濟論壇(WEF)所發表的競爭力調查，台灣的排名從去年的17名進步到12名，證明政府所推動的各項振興經濟措施已持續發酵，也顯示政府的執行力已經讓台灣順利渡過全球金融危機最壞的時刻，而從目前出口、股市及房市等已有回溫的現象來看，未來國內失業率可望進一步降低，國內的經濟於不久後應該就能回到金融海嘯前的水準。
99年度公共工程預算規模超過6,100億元，為能延續98年度良好執行成果並祈能再創新猷，本會刻賡續研提「99年度公共工程推動管考方案」中，期未來結合中央各部會及縣市政府，將99年度公共工程可支用預算之執行率，進一步提昇。
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逾10萬元工程採購流廢標金額比較圖
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流廢標金額減少約267億元





下降57.34%
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