附件1：《機關在興辦、興建及營運之各階段注意事項》

（一）興辦計畫案件

1. 先期規劃（可行性研究）應完成用地評估，對基地內部條件（基地規模、地形地質、土地容許使用項目及容許開發強度……）及外部條件（區域城鄉發展、需求、聯外交通、配套公共設施……）符實評估，擇定適當基地。

2. 規劃階段除應先確認設施需求內容，包含需求項目、規模、設計條件或規範及相關法令，進行符實之調查與預測外，亦應納入土地取得至營運維護階段等整體生命週期費用之考量，進行經費來源確認、分期開發及開發效益評估等，並於設計階段覈實估算及掌握工程經費到位期程。

3. 各部會對地方政府補助計畫除參考「政府公共工程計畫與經費審議作業要點」及「各機關辦理公有建築物作業手冊」之內容辦理外，應針對上述建議事項於補助計畫審查時，嚴加審議其計畫內容及經費，以防範不當浪費。

（二）興建中案件

各機關應積極排除施工中延宕原因，如變更設計、施工履約爭議、驗收爭議等履約管理事項，縮短行政流程，爭取時效。

（三）營運中案件

1. 設施管理機關應積極作為，排除阻礙營運之因素，如修復損壞設施、停車場週邊違規停車之取締、週邊配套設施開發及軟體活動之策劃…等，並因應外在環境及政策之變更，速予檢討調整營運計畫，以有效利用資產。

2. 目的事業主管機關應建立設施營運績效常態性督導機制，對所管業務設施定期檢討使用效益，並指導調整營運方向（式），及回饋檢討補助興建計畫之施政內容。
	附件2：行政院活化閒置公共設施專案小組列管  預計今年底可活化

	項次
	公共設施名稱
	設施管理機關
	目的事業主管機關
	總建造費（仟元）
	
	

	1
	921震災南投縣竹山鎮柯子坑新社區
	內政部營建署
	內政部
	402,030 
	
	

	2
	桃園縣八德市大湳公二地下停車場
	桃園縣八德市公所
	交通部
	59,346 
	
	

	3
	苗栗縣立文山國小分校(巨蛋體育館)地下停車場
	苗栗縣立體育場
	交通部
	493,020 
	
	

	4
	苗栗苑裡鎮濱海遊憩區服務中心
	苗栗縣苑裡鎮公所
	交通部
	29,390 
	
	

	5
	彰化縣員林鎮舊有漁市場興建立體停車場
	彰化縣員林鎮公所
	交通部
	213,808 
	
	

	6
	彰化縣花壇鄉公所停一立體停車場
	彰化縣花壇鄉公所
	交通部
	25,380 
	
	

	7
	彰化市華陽公有零售市場立體停車場
	彰化縣彰化市公所
	交通部
	236,000 
	
	

	8
	彰化縣地方產業交流中心
	彰化縣政府建設局
(彰化縣政府文化局)
	行政院文化建設委員會
	78,609 
	
	

	9
	花蓮縣客家民俗會館
	花蓮縣民政局
	行政院客家委員會
	80,000 
	
	

	10
	成功鎮原住民文物館
	臺東縣成功鎮公所
	行政院原住民族委員會
	19,000 
	
	

	11
	中管處暨中市站新建工程
	國防部總政治作戰局
	國防部
	428,270 
	
	

	12
	八里污水處理廠蛋形消化槽
	內政部營建署
	內政部
	4,300,000 
	
	

	13
	南投縣名間鄉立殯儀館
	南投縣名間鄉公所
	內政部
	32,000 
	
	

	14
	台南縣麻豆機三地下停車場
	臺南縣麻豆鎮公所
	內政部
	18,228 
	
	

	15
	梅山村文化聚落所（梅山活動中心）
	高雄縣政府
	內政部
	5,470 
	
	

	16
	瑪家鄉原住民文物館
	交通部觀光局茂林國家風景區管理處
	交通部
	5,000 
	
	

	17
	蘆竹濱海遊客服務中心
	桃園縣蘆竹鄉公所
	交通部
	13,452 
	
	

	18
	補助地方政府興建示範停車場計畫—南投縣埔里鎮停四（仁愛）立體停車場
	南投縣埔里鎮公所
	交通部
	283,124 
	
	

	19
	東埔溫泉旅遊服務中心
	南投縣政府觀光局
	交通部
	9,900 
	
	

	20
	宜蘭泰雅生活館
	宜蘭縣大同鄉公所
	行政院原住民族委員會
	18,000 
	
	


	21
	萬榮鄉原住民文物館
	花蓮縣萬榮鄉公所
	行政院原住民族委員會
	1,300 
	
	

	22
	彰化縣二水泰山體驗營區
	彰化縣政府教育局
	行政院體育委員會
	12,483 
	
	

	23
	屏東縣三地門鄉體育館及多功能活動中心新建工程
	屏東縣三地門鄉公所
	行政院體育委員會
	54,320 
	
	

	24
	東海岸公教渡假中心
	國立成功高級海事水產職業學校
	教育部
	175,000 
	
	


	附件3：地方政府自籌預算興建之閒置公共設施

	項次
	公共設施名稱
	設施管理機關
	目的事業主管機關
	總建造費（仟元）
	
	

	1
	木新市場2樓
	臺北市市場管理處
	經濟部
	5,568 
	
	

	2
	雙園市場2樓
	臺北市市場管理處
	經濟部
	2,057 
	
	

	3
	零售市場（民權公有超市）
	高雄市市場管理處
	經濟部
	19,587 
	
	

	4
	第四、六公有零售市場
	桃園縣中壢市公所
	經濟部
	8,265 
	
	

	5
	零售市場（竹西公有超市）
	高雄市市場管理處
	經濟部
	13,782 
	
	

	6
	零售市場（鼓山第一公有市場）
	高雄市市場管理處
	經濟部
	142,576 
	
	

	7
	零售市場（鹽埕示範公有市場）
	高雄市市場管理處
	經濟部
	68,417 
	
	

	8
	零售市場（果貿公有市場）
	高雄市市場管理處
	經濟部
	14,117 
	
	

	9
	零售市場（中興公有市場）
	高雄市市場管理處
	經濟部
	5,029 
	
	

	10
	零售市場（寶華公有市場）
	高雄市市場管理處
	經濟部
	6,696 
	
	

	11
	七賢大樓2樓
	高雄市市場管理處
	經濟部
	年代久遠無從查考　
	
	

	12
	七賢大樓3樓
	高雄市市場管理處
	經濟部
	年代久遠無從查考　
	
	

	13
	七賢大樓4樓
	高雄市市場管理處
	經濟部
	年代久遠無從查考　
	
	

	14
	高雄市鹽埕示範市場五樓
	高雄市鹽埕區公所
	內政部
	8,016 
	
	

	15
	台北縣石碇鄉公所
	石碇鄉二格農產品展售中心
	農委會
	13,000 
	
	

	16
	台北縣石碇鄉聯合活動中心暨綜合大樓
	臺北縣石碇鄉公所
	內政部
	62,061 
	
	

	17
	中央暨第五公有零售市場
	桃園縣中壢市公所
	經濟部
	12,293 
	
	

	18
	樂善公有零售市場
	桃園縣龜山鄉公所
	經濟部
	22,764 
	
	

	19
	第一公有零售市場
	桃園縣新屋鄉公所
	經濟部
	82,932 
	
	

	20
	高義社區活動中心
	桃園縣復興鄉公所
	內政部
	5,480 
	
	

	21
	中德公有零售市場
	臺中市政府
	經濟部
	21,442 
	
	

	22
	東峰公有零售市場
	臺中市政府
	經濟部
	41,981 
	
	

	23
	原臺中市南區舊衛生所
	臺中市南區公所
	內政部
	2,134 
	
	

	24
	臺中市立托兒所新興分班
	臺中市政府（臺中市立托兒所）
	內政部
	5,667 
	
	

	25
	大甲鎮立游泳池
	大甲鎮公所民政課
	行政院體育委員會
	4,568 
	
	

	26
	本淵寮公有零售市場
	臺南市政府
	經濟部
	96,955 
	
	

	27
	大村鄉立游泳池
	大村鄉公所
	行政院體育委員會
	16,610 
	
	

	28
	大樹鄉鳳荔文化館
	大樹鄉公所
	農委會
	700 
	
	

	29
	海口港觀光魚市場
	屏東縣政府
	農委會
	5,658  
	
	

	30
	桃園縣北區綜合展示館
	桃園縣政府工商發展局
	經濟部
	215,939 
	
	

	31
	白河鎮內角公墓信眾型納骨塔
	台南縣白河鎮公所
	內政部
	24,370 
	
	

	32
	八德戶政事務所
	桃園縣警察局八德分局
	內政部
	年代久遠無從查考

(內政部業於96.8.7函報已達活化申請解除列管，並經工程會同意在案。)
	
	

	33
	大明國小員林分校增班增建教室
	台中縣大雅鄉大明國小
	教育部
	368
(教育部業於96.3.20函報申請自行列管，並經工程會同意在案。)
	
	

	34
	高雄縣旗山運動公園旅遊服務中心
	高雄縣旗山鎮公所
	內政部
	20,000
(經96.8.23行政院活化閒置公共設施專案小組第12次會議決議，同意納入專案小組列管。)
	
	


+

	附件4：部分閒置公共設施專案小組目前列管辦理情形

	項次
	公共設施
	管理機關
	補助(或興建)機關
	建造經費

（仟元）
	閒置原因
	專案小組目前列管辦理情形

	1
	八里汙水廠蛋形消化槽
	營建署
	內政部營建署
	4,300,000 
	政策因素及設計規畫考慮不周
	活化對策：
由內政部督導台北市政府儘速完成蛋形消化槽及發電機功能測試，使設施正常使用。
辦理情形：
1.第1號蛋槽持續污泥進料及系統功能試車。 

2.測試發電機以瓦斯(沼氣)作燃料運轉。

	2
	台南市海安路地下街
	台南市政府
	內政部
	2,521,000 
	政策決策不當，開發計畫考量不周
	活化對策：
由內政部督導台南市政府儘速完成消防及機電設備整修，使設施正常使用。
辦理情形：
台南市政府業依各單位意見修正計畫書並於96.8.14函送經建會及內政部爭取修繕經費，且市府已於96.8.9召開地面突出物、樓梯出入口等都市設計審議。

	3
	桃園縣客家文化館
	桃園縣政府
	客委會
	300,000 
	委外解約後即未開館使用
	活化對策：
由客委會督導桃園縣政府提出活化計畫及進行後續工程發包與委外工作。
辦理情形：
96年05月28日第三次公告上網招標後，有2家廠商投標經開標及審查委員會評審結果，於96年6月8日評選出優勝廠商鼎原顧問有限公司，並於96年6月15日完成議價及簽約手續。廠商依約於96年7月15日前提出規劃設計，桃園縣政府分別於96年7月17日、8月7日完成期中及期末審查會議，俟修正送件另審後即進行工程發包作業。

	4
	樹林市停五立體停車場機車停車區
	台北縣樹林市公所
	交通部
	286,409 
	機車車道彎度半徑太小，視野不佳，機車出入口高差45公分，且無斜坡連接
	活化對策：
由交通部督導樹林鎮公所檢討停車場多目標使用方案進行活化。
辦理情形：
於96年7月3日北縣樹建字第0960020974號函將活化計劃函送縣府,內容略述空間規劃為:1樓為機車停車場(供辦公及洽公人員停放),2樓至5樓為辦公空間(舊有車道因經費考量暫不拆除),96年度預定辦理委外設計監造及使用執照變更及多目標使用申請。於97年度總預算中自籌編列改善工程經費,於97年度辦理工程發包及施工,預計於97年12月31日改善完妥。

	5
	埔里鎮仁愛立體停車場
	南投縣埔里鎮公所
	交通部
	283,124 
	埔里鎮公所自籌工程經費不足
	活化對策：
由交通部督導埔里鎮公所儘速完成修繕後，使停車場正常使用。
辦理情形：
本工程變更設計增加經費；辦理96年度總預算追加預算；於96.6.6埔鎮財0960013614號函，請埔里鎮民代表會同意先行墊付。埔里鎮民代表會於96.7.18埔鎮代0960000693號函回復同意；96年8月10日辦理新增項目議價程序，96年8月15日復工。

	6
	名間鄉停一立體停車場
	南投縣名間鄉公所
	交通部
	281,293 
	需求未如預期
	活化對策：
由交通部督導名間鄉公所朝多目標使用，都市計畫配合辦理變更。
辦理情形：
1.96.7.27函請南投縣政府將本案納入縣內興建重大設施，俾憑辦理都市計畫變更，縮短活化期程。
2.96.7.27函請南投縣政府補助經費辦理都市計畫個案變更。
3.96.8.15.名鄉建字第0960012626號函修正活化計畫書送縣府審議。

	7
	斗南鎮停五立體停車場
	雲林縣斗南鎮公所
	內政部
	239,790 
	地方政府為爭取預算，選擇停車需求低之地點興建
	活化對策：
由內政部督導雲林縣政府儘速配合斗南火車站前整體景觀規劃使用。
辦理情形：
工程會會同交通部、內政部於96.7.24現場會勘，要求斗南鎮公所於三個月內提出活化方向及計畫。雲林縣府已於96年9月13日召開會議討論活化草案。

	8
	東海岸公教度假中心
	國立成功海事水產職業學校
	教育部
	175,000 
	附近無足夠景點，遊客停留意願不高
	活化對策：
由教育部督導國立成功海事水產職業學校儘速完成委外簽約營運，使設施正常使用。
辦理情形：
依申請人修正後之「營運管理投資計畫書」，教育部中部辦公室96.8.10函請國立成功商業水產職業學校與本案最優案件申請人續為辦理後序簽約工作，預定10月中完成簽約。

	9
	大雅鄉停一立體停車塔
	台中縣大雅鄉公所
	交通部
	152,770 
	大雅鄉公所考量人事及電費成本未開放使用
	活化對策：
由交通部督導大雅鄉公所續辦委外經營，使設施正常使用。
辦理情形：
1.工程會會同交通部、內政部於96.7.20現場會勘，要求大雅鄉公所續辦委外招標。
2.公所正積極辦理委外招租作業中，預定於96年9月30日前完成上網招租，以達活化目的。

	10
	頭屋外環道路工程
	苗栗縣政府
	交通部
	112,500 
	第2期道路工程經費短缺
	活化對策：
由交通部督導苗栗縣政府儘速完成活化使用。
辦理情形：
1.縣府96年7月20日提報修正後計畫書，並未製作審查意見對照表，且修正意見均未在計畫書內敘明或解釋。
2.公路總局96.08.15函請苗栗縣政府依據審查意見補正後提報該局轉送「行政院活化閒置公共設施專案小組」俟奉該小組同意後，再行辦理後續作業。
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