針對流廢標案件工程會推動相關措施一覽表


	項次
	措施

	1
	本會97年4月15日修訂「工程採購契約範本」，將調整工程款之各種指數門檻均降為0%，包括總指數、中分類項目指數及個別項目指數。亦即新招標之工程，得於招標文件規定物價指數漲跌幅超過0%者，均辦理工程款調整。各機關於招標文件預先載明，履約階段即得據以辦理調整，有助於提高廠商投標意願。

	2
	由於97年下半年開始，部分營建材料價格明顯下跌，物價指數漲跌幅超過0%均辦理工程款調整之方式，對廠商產生扣款風險而降低投標意願，本會97年10月23日號函各機關，可於招標文件訂定以營造工程物價指數漲跌幅逾2.5%部分辦理調整。

	3
	行政院於97年6月5日頒行「機關已訂約施工中工程因應營建物價變動之物價調整補貼原則」，以利已訂約施工中廠商依補貼原則向機關申請獲得物價調整補貼。其後並於97年9月26日及11月24日兩度修正放寬執行規定。

	4
	行政院於97年追加預算及特別預算匡列171.16億元物價調整款，不分中央機關或地方政府皆可申請補助給付營造業者，使公共工程順利進行。至12月31日各機關向本會申請物調補貼之案件累計金額已達42.78億元。

	5
	本會97年7月25日函頒「因應物價上漲提升工程採購招標決標效率措施一覽表」，通知各機關採行必要措施，包括工料分離、加列物價指數調整條款、預算/底價之訂定及調整、預算不足之處理、技術規格之訂定、廠商資格之訂定、允許外國廠商投標。

	6
	本會就防洪排水、捷運及一般工程分成三組，針對一再流標之公共工程，選定56個個案邀請相關機關、專家學者進行檢討，確實找出發包不出去的原因，並責成機關改善，以避免公共工程不當的延宕。目前已有34案決標，決標金額達578.51億元。

	7
	本會透過「公共建設督導小組委員會議」，本會主任委員及本會副主任委員親自拜會相關部會、25個縣市政府，協調推動各機關一億元以上計畫之工程採購進度。

	8
	本會97年9月5日就97年度5,000萬元以上工程採購流(廢)標三次以上之84個案件，通知機關提出檢討報告，以督促機關加速辦理工程採購。至12月29日全部完成檢討，經過各機關努力結果，共有61案決標，累計決標金額達299.45億元。

	9
	針對重大公共工程流廢標未發包案件，已挑選五千萬元以上工程採購流（廢）標一次（含）以上且尚未決標之案件（共計97件），於98年1月6日以工程企字第09800004670號函請各工程主辦機關檢討流廢標原因並研提對策。經統計迄98年2月4日止，全部案件已完成檢討，計有56件案件決標，決標金額達118.19億元。
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