

110 年度提升工程相關產業競爭力，適時與國際接軌 計畫評核報告

1. 基本資料

計畫名稱	提升工程相關產業競爭力，適時與國際接軌	計畫期程	110/01/01 ~ 110/12/31
主管機關	行政院公共工程委員會	計畫類別	公共建設-其他（非屬政府公共建設計畫先期作業實施要點所列次類別涵攝範圍者）
主辦機關(單位)	行政院公共工程委員會(技術處)	計畫核定經費(千元)	15,304
共同主辦機關	行政院公共工程委員會(技術處)	總計畫經費(千元)	15,304
管制級別	部會管制	年計畫經費(千元)	15,304
計畫年度摘要	<p>一、召開工程產業全球化平臺會議，整合各部會資源，並辦理工程產業全球化專案辦公室，做為工程產業全球化智庫，並辦理相關強化工程產業人力資源活動。</p> <p>二、執行「補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點措施」，補助業者參與研討會座談會等活動。</p>		

2. 管考基準

2.1 共同項目

2.1.1 計畫目標之挑戰性及達成度

(1)計畫目標之挑戰性	
績效說明	<p>本計畫核屬新南向政策之三大潛力領域之一，亦為行政院重大政策 KPI 項目，具相當挑戰性，內容著重於輔導工程業者拓展海外工程市場，爭取海外標案商機，除需盤點各部會資源，跨部會協調提出政策支援措施外，亦需深入瞭解工程產業需求，從產業面擬定合宜之策略提供</p>

	業者關鍵戰略資源。
評核意見	本計畫核屬新南向政策之三大潛力領域之一，亦為行政院重大政策 KPI 項目，具相當挑戰性。
(2)計畫(分項)目標之達成	
績效說明	110 年度召開工程產業全球化平臺會議 2 次；協助我國工程業者於新南向國家得標件數 39 件；核定補助計畫數 12 件皆達成原訂目標值。整體而言，110 年下半年得標金額已逐漸回升，顯示疫情影響效應已漸趨淡化，或產業已逐漸發展出應對措施，110 年於新南向區域得標 39 件(114 億元)；其他區域 4 件(140.7 億元)，合計 43 件、約 254.7 億元，業者除於新南向區域再獲得百億元以上標案外，亦拓展領域至其他類型廠房建置案。
評核意見	1.110 年度召開平臺會議 2 次；協助我國工程業者於新南向國家得標件數 39 件；核定補助計畫數 12 件皆達成原訂目標值；110 年於新南向區域得標 39 件(114 億元)；其他區域 4 件(140.7 億元)，合計 43 件、約 254.7 億元。 2.各目標實際達成值均符預定目標值，成效良好。
(3)計畫效益	
績效說明	(一)委託辦理「110 年度工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案」，辦理補助拓點計畫執行、舉辦 6 場工程產業全球化人才實務培訓班、召開 5 場工程產業海外發展策略聯盟會議及座談會、商情加值及更新資訊網、蒐集拓點經驗資料庫、擬具 2021 年工程新聞紀錄相關工程領域公司規模排名分析報告、完成「研析外國政府、業者或國際組織因應 COVID-19 疫情之應變措施及作法」建議報告、完成「建立合作單位及潛力輸出業者資訊庫」報告等。 (二)每半年召開 1 次工程產業全球化平臺會議，滾動檢討推動措施及盤點執行成果。 (三)110 年度共補助 12 件拓點計畫佈局全球工程市場。6 大輸出團隊及拓點廠商 110 年度於新南向區域共得標 39 件標案，合計約新臺幣

	114 億元。
評核意見	110 年度計畫執行成果均達成預訂目標及效益。

2.1.2 計畫執行

(1)進度控制情形	
績效說明	110 年度已按規劃進度每半年召開 2 次工程產業全球化平臺會議；另就委託辦理「110 年度工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案」部分，亦按表定期程度辦理採購及履約各工作事項。至於執行「補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點措施」部分，已依補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫作業要點、申請須知及契約書相關規定辦理核定、簽約、審查及撥款等事宜。
評核意見	110 年度各項工作均如期完成，年度累計進度符合預定進度。
(2)進度控制結果	
績效說明	110 年度分別於 6 月 30 日及 12 月 27 日召開工程產業全球化平臺會議各 1 次，符合原規劃進度；110 年度工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案各項工作皆符合契約所訂查核點時程，無逾期情形；補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫按規定於完成撥付第 3 期補助款，符合補助契約約定時效。
評核意見	召開工程產業全球化平臺會議 1 次符合原規劃進度；110 年度工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案皆符合契約所訂查核點時程，無逾期情形，進度控制良好。

2.1.3 經費運用(計畫如無編列預算，本項權數併入「計畫執行」考評)

(1)預算控制效果	
績效說明	有關「委託辦理 110 年度工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案」及「補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫」，各月份之年累計支用比及年分配經費執行率皆達 90%以上，符合預算分配數。

評核意見	本案各月份之年累計支用比及年分配經費執行率皆達 90%以上，符合預算分配數。
(2)預算執行進度	
績效說明	有關「委託辦理 110 年度工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案」及「補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫」，相關預算執行如總累計支用比、總分配經費執行率，皆達 90%以上。
評核意見	本案相關預算執行如總累計支用比、總分配經費執行率，皆達 90%以上。

3. 執行成果

- 一、召開工程產業全球化平臺會議 2 次。
- 二、協助我國工程業者於新南向國家得標金額 114 億元。
- 三、協助我國工程業者於新南向國家得標件數 39 件。
- 四、核定補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫數 12 件。

4. 未來精進措施

由本會成立「工程產業全球化專案辦公室」，協調整合各項工作，並擬具執行計畫拓展廠商爭取新南向標案，並複製成功經驗開拓美國等非新南向市場。

5. 評核結果

5.1 評核意見

- 一、本案極具挑戰性，計畫目標達成度符合預定目標值，執行成果均達成預訂目標及效益，相關預算執行如總累計支用比、總分配經費執行率，皆達 90%以上。
- 二、110 年下半年得標金額已逐漸回升，顯示疫情影響效應已漸趨淡化，或產業已逐漸發展出應對措施，110 年度全年於新南向區域得標 39 件(114 億元)；其他區域 4 件(140.7 億元)，合計 43 件、約 254.7 億元，業者除於新南向區域再獲得百億元以上標案外，亦拓展領域至其他類型廠房建置案。