

精進政府採購電子化業務

113 年度作業計畫

主辦單位(行政院公共工程委員會/資訊推動小組)113/02/26 16:39

壹、計畫概要

一、計畫基本資料

計畫名稱	精進政府採購電子化業務	個案計畫統一 編號	36-5240-1686
計畫期程	113/01/01 至 113/12/31	計畫核定經費 (千元)	0
計畫類別(先期 類別)	社會發展-其他	年計畫經費 (千元)	0
主管機關	行政院公共工程委員會	院核管制編號	1130206
主辦機關(單位)	行政院公共工程委員會(資訊推 動小組)	管制級別	部會管制
共同主辦機關 (中央)	行政院公共工程委員會(資訊推 動小組)	管考週期	季報
共同主辦機關 (地方)		執行地點	全國
空間資料	點資料：本計畫無「點」空間資料 線資料：本計畫無「線」空間資料 面資料：1筆		

<p>空間資料</p>	
<p>計畫總目標</p>	<ul style="list-style-type: none"> 一、推動政府採購資訊公告。 二、推動電子領標。 三、推動共同供應契約網路訂購。 四、推動公開取得電子報價。 五、辦理政府電子採購網教育訓練。
<p>計畫年度目標</p>	<ul style="list-style-type: none"> 一、推廣中央機關以公開取得電子報價單方式辦理之財物採購案件數，占可適用採購案件數之比率達 50%。 二、配合政府相關法令規章變更或本會業務所需，完成相關政府電子採購網系統功能增修。 三、對機關及廠商人員辦理政府電子採購網說明會或教育訓練累計 50 場。
<p>年度工作摘要</p>	<ul style="list-style-type: none"> 一、推動公開取得電子報價單電子化採購機制，簡化採購作業流程。 二、推動政府採購資訊公告，促進政府採購公開、公平及透明化。 三、推動電子領標，節省機關及廠商之作業時間及成本，提升採購效率。 四、配合法令規章變更或業務需要，精進政府電子採購網系統功能。
<p>計畫核定情形</p>	<p>行政院 113 年施政計畫：行政院 112 年 08 月 31 日院授發綜字第 1120802021 號函</p>
<p>隸屬專案(子專案)</p>	

註：本計畫與去年度 1120171 精進政府採購電子化業務 為關聯計畫

計畫聯絡人資訊

姓名	職稱	電話	傳真	電子郵件
許毓娣	科長	87897639	87897604	ythsu@mail.pcc.gov.tw
盧家慶	分析師	87897579	87897604	orange@mail.pcc.gov.tw

貳、預算配置

一、各年預算編列使用

年度	預算別	年計畫經費										小計 (D)=(A) +(B)+(C))
		公務預算(A)				特別預算(B)			基金預算(C)			
		年編 預算	以前年 度保留	追加減 預算	預備金	年編 預算	以前年 度保留	預備金	年編 預算	以前年 度保留	奉准先 行辦理	
113	中央	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	總計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備註												

二、年度預算用途

分支計畫或用途別科目名稱	經常門	資本門	小計	說明
精進政府採購電子化業務	0	0	0	
小計	0	0	0	
備註				

參、工作項目

一、精進政府採購電子化業務

(一) 基本資料

工作項目名稱	精進政府採購電子化業務	權重(%)	100.00
主辦機關	行政院公共工程委員會(資訊推動小組)	進度計算基準	工作量
共同主辦機關		項目性質	非工程
執行方式	中央自辦	執行期程	113/01/01 ~ 113/12/31
預期效益	1.持續宣導公開取得電子報價單採購方式，節省機關及廠商作業時間及成本，提升採購效率。 2.推動網路電子領標，減少機關人工作業與製作書面文件費用，及節省廠商往返機關之時間與人力，廠商 24 小時皆可領標，達到便民目標。 3.發行政府採購公報電子版，節省每一上班日發行之紙本公報列印成本，並有助於環境保護及節能減碳。 4.持續精進政府電子採購網系統功能，以提供符合使用者需求之服務。 5.辦理完成至少 50 場政府電子採購網教育訓練，以提升採購人員及廠商對系統操作之熟悉度。		

工作項目聯絡人資訊

姓名	職稱	電話	傳真	電子郵件
許毓娣	科長	02-87897639	02-87897604	ythsu@mail.pcc.gov.tw
盧家慶	分析師	02-87897579	02-87897604	orange@mail.pcc.gov.tw

(二) 分月進度、預算配置及查核點

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計分配經費(千元)
3	完成「112 年度營運管理報告」。	完成「112 年度營運管理報告」。(預定 113/03/31 完成)	15.00	0

6	1.完成 113 年上半年之異地備援演練。 2.對機關及廠商人員辦理政府電子採購網說明會或教育訓練累計 15 場。	1. 完成 113 年上半年之異地備援演練。 2.對機關及廠商人員辦理政府電子採購網說明會或教育訓練累計 15 場。(預定 113/06/30 完成)	45.00	0
9	對機關及廠商人員辦理政府電子採購網說明會或教育訓練累計 25 場。	對機關及廠商人員辦理政府電子採購網說明會或教育訓練累計 25 場。(預定 113/09/30 完成)	60.00	0
12	1.推廣中央機關以公開取得電子報價單方式辦理之財物採購案件數，占可適用採購案件數之比率達 50%。 2.對機關及廠商人員辦理政府電子採購網說明會或教育訓練累計 50 場。 3.完成 113 年下半年之異地備援演練。	1. 推廣中央機關以公開取得電子報價單方式辦理之財物採購案件數，占可適用採購案件數之比率達 50%。 2. 對機關及廠商人員辦理政府電子採購網說明會或教育訓練累計 50 場。 3. 完成 113 年下半年之異地備援演練。(預定 113/12/31 完成)	100.00	0

(三) 年度目標

項次	類別	工作內容	單位	當年度目標
1.1	精進政府採購電子化業務	推廣中央機關以公開取得電子報價單方式辦理之財物採購案件數，占可適用採購案件數之比率	%	50.00

肆、整體計畫進度及預算配置

月份	預定進度(%)		分配經費(千元)	
	總累計	年累計	總累計	年累計
3	15.00	15.00	0	0
6	45.00	45.00	0	0
9	60.00	60.00	0	0
12	100.00	100.00	0	0

伍、管考基準

一、共同項目(100 %)

項目名稱	權數(%)
計畫目標之挑戰性及達成度	60
計畫目標之挑戰性	10
計畫(分項)目標之達成	30
計畫效益	20
計畫執行	20
進度控制情形	10
進度控制結果	10
經費運用(計畫如無編列預算，本項權數併入「計畫執行」考評)	20
預算控制效果	10
預算執行進度	10