

提升工程相關產業競爭力，適時與國際接軌

109 年度作業計畫

主辦單位(行政院公共工程委員會)

壹、計畫概要

一、計畫基本資料

| | | | |
|------------|------------------------------------------------------|------------|--------------|
| 計畫名稱 | 提升工程相關產業競爭力，適時與國際接軌 | 個案計畫統一編號 | 36-5200-0465 |
| 計畫期程 | 109/01/01 至 109/12/31 | 計畫核定經費(千元) | 20,030 |
| 計畫類別(先期類別) | 公共建設-其他(非屬政府公共建設計畫先期作業實施要點所列次類別涵攝範圍者) | 年計畫經費(千元) | 20,030 |
| 主管機關 | 行政院公共工程委員會 | 院核管制編號 | 1090476 |
| 主辦機關(單位) | 行政院公共工程委員會(技術處) | 管制級別 | 部會管制 |
| 共同主辦機關(中央) | 行政院公共工程委員會(技術處) | 管考週期 | 月報 |
| 共同主辦機關(地方) | | 執行地點 | |
| 計畫總目標 | 配合新南向政策，協助我國工程產業輸出新南向國家，針對目標市場爭取顧問諮詢服務或建案輸出。 | | |
| 計畫年度目標 | 我國工程業者於新南向國家得標金額及得標件數為「得標金額達新臺幣 230 億元、得標件數 29 件以上」。 | | |
| 年度工作摘要 | 一、召開工程產業全球化平臺會議，整合各部會資源，並辦理工程產業全球化專案辦公室，做為工程產業全球化智庫。 | | |

| | |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| | 二、執行「補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點措施」。 |
| 計畫核定情形 | 行政院 109 年施政計畫：行政院 108 年 08 月 30 日院授發綜字第 10801239 號函 |
| 隸屬專案(子專案) | |

計畫聯絡人資訊

| 姓名 | 職稱 | 電話 | 傳真 | 電子郵件 |
|-----|----|----------|----------|----------------------|
| 李東陽 | 技正 | 87897611 | 87897674 | tyli@mail.pcc.gov.tw |

貳、預算配置

一、各年預算編列使用

| 年度 | 預算別 | 年計畫經費 | | | | | | | | | | 小計 (D)=(A) +(B)+(C) |
|-----|-----|---------|--------|-------|-----|---------|--------|-----|---------|--------|--------|---------------------------|
| | | 公務預算(A) | | | | 特別預算(B) | | | 基金預算(C) | | | |
| | | 年編預算 | 以前年度保留 | 追加減預算 | 預備金 | 年編預算 | 以前年度保留 | 預備金 | 年編預算 | 以前年度保留 | 奉准先行辦理 | |
| 109 | 中央 | 20,030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,030 |
| | 地方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 總計 | 20,030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,030 |
| 備註 | | | | | | | | | | | | |

二、年度預算用途

| 分支計畫或用途別科目名稱 | 經常門 | 資本門 | 小計 | 說明 |
|-------------------------------|--------|-----|--------|----|
| 健全技師、工程技術顧問公司管理法制，提升工程產業國際競爭力 | 20,030 | 0 | 20,030 | |

| | | | | |
|----|--------|---|--------|--|
| 小計 | 20,030 | 0 | 20,030 | |
| 備註 | | | | |

參、工作項目

一、召開工程產業全球化平臺會議並辦理工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案

(一) 基本資料

| | | | |
|--------|--------------------------------------|--------|-----------------------|
| 工作項目名稱 | 召開工程產業全球化平臺會議並辦理工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案 | 權重(%) | 17.05 |
| 主辦機關 | 行政院公共工程委員會(技術處) | 進度計算基準 | 工作天 |
| 共同主辦機關 | | 項目性質 | 非工程 |
| 執行方式 | 中央自辦 | 執行期程 | 109/01/01 ~ 109/12/31 |
| 預期效益 | 協助我國工程產業輸出新南向國家，針對目標市場爭取顧問諮詢服務或建案輸出。 | | |

工作項目聯絡人資訊

| 姓名 | 職稱 | 電話 | 傳真 | 電子郵件 |
|-----|----|----------|----------|----------------------|
| 李東陽 | 技正 | 87897611 | 87897674 | tyli@mail.pcc.gov.tw |

(二) 分月進度、預算配置及查核點

| 月份 | 工作摘要 | 查核點 | 年累計預定進度(%) | 年累計分配經費(千元) |
|----|------------------------|-----|------------|-------------|
| 1 | 追蹤前次工程產業全球化平臺會議決議辦理情形。 | | 8.47 | 0 |
| 2 | 擬定工程產業全球化專案辦公 | | 16.39 | 0 |

| | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------|
| | 室委託專業服務案招標文件。 | | | |
| 3 | 完成工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案招標作業。 | ● 完成工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案招標作業。(預定 109/03/31 完成) | 24.86 | 0 |
| 4 | 撥付工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案第 1 期款、執行工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案各項工作。 | | 33.06 | 0 |
| 5 | 辦理工程產業全球化平臺會議會前彙整作業、執行工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案各項工作。 | | 41.53 | 785 |
| 6 | 召開工程產業全球化平臺會議、執行工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案各項工作。 | ● 召開工程產業全球化平臺會議。(預定 109/06/30 完成) | 49.73 | 785 |
| 7 | 追蹤前次工程產業全球化平臺會議決議辦理情形、辦理工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案期中報告審查作業、執行工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案各項工作。 | ● 辦理工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案期中報告審查作業。(預定 109/07/31 完成) | 58.20 | 785 |
| 8 | 撥付工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案第 2 期款、執行工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案各項工作。 | | 66.67 | 785 |
| 9 | 執行工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案各項工作。 | | 74.86 | 1,570 |
| 10 | 執行工程產業全球化專案辦公 | | 83.33 | 1,570 |

| | | | | |
|----|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| | 室委託專業服務案各項工作。 | | | |
| 11 | 辦理工程產業全球化平臺會議前彙整作業、執行工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案各項工作。 | | 91.53 | 1,570 |
| 12 | 召開工程產業全球化平臺會議、辦理工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案期末報告審查作業。 | <ul style="list-style-type: none"> ● 辦理工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案期末報告審查作業。(預定 109/12/25 完成) ● 召開工程產業全球化平臺會議。(預定 109/12/31 完成) | 100.00 | 2,800 |

(三) 年度目標

| 項次 | 類別 | 工作內容 | 單位 | 當年度目標 |
|-----|-------------|---------------|----|-------|
| 1.1 | 工程產業全球化平臺會議 | 召開工程產業全球化平臺會議 | 次 | 2.00 |

二、補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫

(一) 基本資料

| | | | |
|--------|--------------------------------------|--------|-----------------------|
| 工作項目名稱 | 補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫 | 權重(%) | 82.95 |
| 主辦機關 | 行政院公共工程委員會(技術處) | 進度計算基準 | 工作天 |
| 共同主辦機關 | | 項目性質 | 非工程 |
| 執行方式 | 中央自辦 | 執行期程 | 109/01/01 ~ 109/12/31 |
| 預期效益 | 協助我國工程產業輸出新南向國家，針對目標市場爭取顧問諮詢服務或建案輸出。 | | |

工作項目聯絡人資訊

| 姓名 | 職稱 | 電話 | 傳真 | 電子郵件 |
|-----|----|----------|----------|----------------------|
| 李東陽 | 技正 | 87897611 | 87897674 | tyli@mail.pcc.gov.tw |

(二) 分月進度、預算配置及查核點

| 月份 | 工作摘要 | 查核點 | 年累計預定進度(%) | 年累計分配經費(千元) |
|----|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 1 | 召開補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫申請說明會、受理補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫申請作業。 | | 8.47 | 0 |
| 2 | 辦理補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫申請計畫審查作業。 | | 16.39 | 0 |
| 3 | 核定 109 年度補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫之補助名單及補助金額。 | ● 完成核定 109 年度補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫之補助名單及補助金額。 (預定 109/03/31 完成) | 24.86 | 0 |
| 4 | 審查各受補助拓點計畫第 1 期補助款支出憑證。 | | 33.06 | 2,000 |
| 5 | 撥付各受補助拓點計畫第 1 期補助款。 | | 41.53 | 2,000 |
| 6 | 督促受補助廠商繳交拓點計畫期中報告。 | | 49.73 | 2,000 |
| 7 | 辦理 109 年度補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫之期中報告審查作業、審查各受補助拓點計畫第 2 期補助款支 | ● 完成 109 年度補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫之期中報告審查作業。(預定 109/07/31 完成) | 58.20 | 2,000 |

| | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| | 出憑證。 | | | |
| 8 | 撥付各受補助拓點計畫第 2 期補助款。 | | 66.67 | 7,000 |
| 9 | 辦理 109 年度補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫之海外稽核作業。 | | 74.86 | 7,000 |
| 10 | 辦理 109 年度補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫之第 1 批次期末審查作業、審查各受補助拓點計畫第 3 期補助款支出憑證。 | ● 完成 109 年度補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫之第 1 批次期末審查作業。 (預定 109/10/31 完成) | 83.33 | 7,000 |
| 11 | 撥付各受補助拓點計畫第 3 期補助款。 | | 91.53 | 10,000 |
| 12 | 辦理 109 年度補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫之第 2 批次期末審查作業。 | ● 完成 109 年度補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫之第 2 批次期末審查作業。 (預定 109/12/21 完成) | 100.00 | 17,230 |

(三) 年度目標

| 項次 | 類別 | 工作內容 | 單位 | 當年度目標 |
|-----|---------------------|------------------------------------------------------|----|--------|
| 2.1 | 補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫 | 配合工程產業全球化平臺會議及工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案，協助我國工程業者於新南向國家得標金額 | 億元 | 230.00 |
| 2.2 | 補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫 | 配合工程產業全球化平臺會議及工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案，協助我國工程業者於新南向國家得標件數 | 件 | 29.00 |

| | | | | |
|-----|---------------------|---------|---|-------|
| 2.3 | 補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫 | 核定補助計畫數 | 件 | 10.00 |
|-----|---------------------|---------|---|-------|

肆、整體計畫進度及預算配置

| 月份 | 預定進度(%) | | 分配經費(千元) | |
|----|---------|--------|----------|--------|
| | 總累計 | 年累計 | 總累計 | 年累計 |
| 1 | 8.47 | 8.47 | 0 | 0 |
| 2 | 16.39 | 16.39 | 0 | 0 |
| 3 | 24.86 | 24.86 | 0 | 0 |
| 4 | 33.06 | 33.06 | 2,000 | 2,000 |
| 5 | 41.53 | 41.53 | 2,785 | 2,785 |
| 6 | 49.73 | 49.73 | 2,785 | 2,785 |
| 7 | 58.20 | 58.20 | 2,785 | 2,785 |
| 8 | 66.67 | 66.67 | 7,785 | 7,785 |
| 9 | 74.86 | 74.86 | 8,570 | 8,570 |
| 10 | 83.33 | 83.33 | 8,570 | 8,570 |
| 11 | 91.53 | 91.53 | 11,570 | 11,570 |
| 12 | 100.00 | 100.00 | 20,030 | 20,030 |

伍、管考基準

一、共同項目(100 %)

| 項目名稱 | 權數(%) |
|--------------|-------|
| 計畫目標之挑戰性及達成度 | 60 |
| 計畫目標之挑戰性 | 10 |
| 計畫(分項)目標之達成 | 30 |
| 計畫效益 | 20 |
| 計畫執行 | 20 |

| | |
|-------------------------------|----|
| 進度控制情形 | 10 |
| 進度控制結果 | 10 |
| 經費運用(計畫如無編列預算，本項權數併入「計畫執行」考評) | 20 |
| 預算控制效果 | 10 |
| 預算執行進度 | 10 |