

# 強化公共工程技術資料庫內容

## 111 年度作業計畫

主辦單位(行政院公共工程委員會/技術處)

### 壹、計畫概要

#### 一、計畫基本資料

計畫名稱	強化公共工程技術資料庫內容	個案計畫統一編號	36-5220-1131
計畫期程	111/01/01 至 111/12/31	計畫核定經費(千元)	0
計畫類別(先期類別)	公共建設-其他(非屬政府公共建設計畫先期作業實施要點所列次類別涵攝範圍者)	年計畫經費(千元)	0
主管機關	行政院公共工程委員會	院核管制編號	1110444
主辦機關(單位)	行政院公共工程委員會(技術處)	管制級別	部會管制
共同主辦機關(中央)	行政院公共工程委員會(技術處)	管考週期	月報
共同主辦機關(地方)		執行地點	台北市
		空間資料	請查詢個案計畫空間管理資訊系統
計畫總目標	更新公共工程技術資料庫內容，全年提供服務。		
計畫年度目標	更新公共工程技術資料庫內容，全年提供服務。		
年度工作摘要	更新共通性工項施工綱要規範，蒐集工項及大宗資材價格資料。		

計畫核定情形	行政院 111 年度施政計畫：行政院 110 年 09 月 01 日行政院 110 年 9 月 1 日院授發綜字第 1100801234 號函
隸屬專案(子專案)	

註：本計畫與去年度 1100241 強化公共工程技術資料庫內容 為關聯計畫

## 計畫聯絡人資訊

姓名	職稱	電話	傳真	電子郵件
池祐頤	技士	02-87897624		chihyui@mail.pcc.gov.tw

## 貳、預算配置

### 一、各年預算編列使用

年度	預算別	年計畫經費										小計 (D)=(A)+(B)+ (C)
		公務預算(A)				特別預算(B)			基金預算(C)			
		年編預算	以前年度保留	追加減預算	預備金	年編預算	以前年度保留	預備金	年編預算	以前年度保留	奉准先行辦理	
111	中央	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	總計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備註												

### 二、年度預算用途

分支計畫或用途別科目名稱	經常門	資本門	小計	說明
公共技術規範維護與推廣	0	0	0	
小計	0	0	0	

備註	
----	--

## 參、工作項目

### 一、111 年公共工程技術資料庫更新及維護

#### (一) 基本資料

工作項目名稱	111 年公共工程技術資料庫更新及維護	權重(%)	100.00
主辦機關	行政院公共工程委員會(技術處)	進度計算基準	工作天
共同主辦機關		項目性質	非工程
執行方式	中央自辦	執行期程	111/01/01 ~ 111/12/31
預期效益	持續更新公共工程共通性工項施工綱要規範、編碼系統、大宗資材價格，提供機關辦理工程之實務所需。		

#### 工作項目聯絡人資訊

姓名	職稱	電話	傳真	電子郵件
池祐頤	技士	02-87897624		chihyui@mail.pcc.gov.tw

#### (二) 分月進度、預算配置及查核點

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計分配經費(千元)
1	公布營建大宗資材價格資料。	公布營建大宗資材價格資料。 (預定 111/01/20 完成)	8.49	0
2	公布營建大宗資材價格資	公布營建大宗資材價格資	16.16	0

	料。	料。 ( 預定 111/02/20 完成 )		
3	公布營建大宗資材價格資料。	公布營建大宗資材價格資料。 ( 預定 111/03/20 完成 )	24.66	0
4	公布營建大宗資材價格資料。	公布營建大宗資材價格資料。 ( 預定 111/04/20 完成 )	32.88	0
5	公布營建大宗資材價格資料。	公布營建大宗資材價格資料。 ( 預定 111/05/20 完成 )	41.37	0
6	公布營建大宗資材價格資料。	公布營建大宗資材價格資料。 ( 預定 111/06/20 完成 )	49.59	0
7	公布營建大宗資材價格資料。	公布營建大宗資材價格資料。 ( 預定 111/07/20 完成 )	58.08	0
8	公布營建大宗資材價格資料。	公布營建大宗資材價格資料。 ( 預定 111/08/20 完成 )	66.58	0
9	公布營建大宗資材價格資料。	公布營建大宗資材價格資料。 ( 預定 111/09/20 完成 )	74.79	0
10	公布營建大宗資材價格資料。	公布營建大宗資材價格資料。 ( 預定 111/10/20 完成 )	83.29	0
11	公布營建大宗資材價格資料。	公布營建大宗資材價格資料。 ( 預定 111/11/20 完成 )	91.51	0

12	公布營建大宗資材價格資料。	公布營建大宗資材價格資料 (預定 111/12/20 完成)	100.00	0
----	---------------	-----------------------------------	--------	---

### (三) 年度目標

項次	類別	工作內容	單位	當年度目標
1.1	公共工程技術資料庫擴充與強化	技術資料庫瀏覽人次(含價格資料庫查詢次數)	人	700,000.00
1.2	公共工程技術資料庫擴充與強化	公布營建大宗資材價格次數	次	12.00
1.3	公共工程技術資料庫擴充與強化	標案預算及契約資料回收率	%	95.00

### 肆、整體計畫進度及預算配置

月份	預定進度(%)		分配經費(千元)	
	總累計	年累計	總累計	年累計
1	8.49	8.49	0	0
2	16.16	16.16	0	0
3	24.66	24.66	0	0
4	32.88	32.88	0	0
5	41.37	41.37	0	0
6	49.59	49.59	0	0
7	58.08	58.08	0	0
8	66.58	66.58	0	0
9	74.79	74.79	0	0
10	83.29	83.29	0	0
11	91.51	91.51	0	0

12	100.00	100.00	0	0
----	--------	--------	---	---

## 伍、管考基準

### 一、共同項目( 100 %)

項目名稱	權數(%)
計畫目標之挑戰性及達成度	60
計畫目標之挑戰性	10
計畫(分項)目標之達成	30
計畫效益	20
計畫執行	20
進度控制情形	10
進度控制結果	10
經費運用(計畫如無編列預算，本項權數併入「計畫執行」考評)	20
預算控制效果	10
預算執行進度	10