

附件-逐月物調款分析表

已付預付款之最高額占契約總價百分比		30%
開標或議價 當月指數	總指數	116.52
	不含該特定個別項目之總指數	110.18
	特定個別項目指數	158.89

工作項目	An (權重)	Dn(施作月份之該項金額)	
		97年2月	97年3月
鋼筋, SD280, 結構工程	89.01%	450,000	750,000
鋼筋, SD420 W, 結構工程	90.01%	1,630,000	2,400,000
A = $\sum (An * Dn)$		1,867,708	2,827,815

分析區間	特定個別項目 : 【 鋼筋 占契約金額百分比 : 【 16% 】				含或不合特定個別項目之其他工程項目				估驗當月總 物價調整款 (單位:元)
	當月估驗計 價金額(單位 :元)	估驗當月 指數	指數增減 率	估驗當月物 價調整款	當月估驗計 價金額(單 位:元)	估驗當月 含或不合 特定個別 項目之總 指數(有依 左列個別 項目調整 者,則不 含)	指數增減 率	估驗當月物 價調整款	
97年2月	1,867,708	173.39	9.1258%	-	12,000,000	119.07	2.1885%	-	-
97年3月	2,827,815	187.65	18.1006%	168,366	8,422,185	114.23	3.6758%	72,786	241,152
總計				168,366				72,786	241,152

註：特定個別項目若未調整時，則一併納入含或不合特定個別項目之其他工程項目內。

計算列表

工程類型：道路工程

已付預付款之最高額占契約總價百分比	0%	
開標或議價 當月指數	總指數	119.07
	不含該特定個別項目之總指數	119.95
	特定個別項目指數	112.83

工作項目	An (權重)	Dn(施作月份之該項金額)
		97年5月
預拌混凝土	100.00%	2,508,722
$A = \sum (An * Dn)$		2,508,722

分析區間	特定個別項目：【 預拌混凝土 占契約金額百分比：【 16% 】				含或不含特定個別項目之其他工程項目				估驗當月總 物價調整款 (單位：元)
	當月估驗計 價金額(單位 ：元)	估驗當月 指數	指數增減 率	估驗當月物 價調整款	當月估驗計 價金額(單位 ：元)	估驗當月 含或不 含特定 個別 項目之 總指數 (有依 左列 個別 項目 調整 者， 則不 含)	指數增減 率	估驗當月物 價調整款	
97年5月	2,508,722	116.90	3.6072%	-	8,550,681	128.94	8.2892%	519,767	519,767
總計				-				519,767	519,767

註：特定個別項目若未調整時，則一併納入含或不含特定個別項目之其他工程項目內。

附件-逐月物調款分析表

工程類型：道路工程

已付預付款之最高額占契約總價百分比	0%	
開標或議價 當月指數	總指數	109.57
	不含該特定個別項目之總指數	107.30
	特定個別項目指數	124.27

分析區間	特定個別項目：【 鋼筋 】				含或不含特定個別項目之其他工程項目			
	占契約金額百分比：【 17% 】							
	當月估驗計價 金額(單位： 元)	估驗當月 指數	指數增減 率	估驗當月物 價調整款	當月估驗計 價金額(單位 ：元)	估驗當月 含或不 含或不 特定個 別項目 之總指 數(有依 左列個 別項目 調整者 ，則不 含)	指數增減 率	估驗當月物價 調整款
97年2月	-	173.39	39.5268%	-	19,370,937	119.07	8.6703%	1,255,007
總計				-				1,255,007

註：特定個別項目若未調整時，則一併納入含或不含特定個別項目之其他工程項目內。

附件-逐月物調款分析表

估驗當月總物 價調整款(單 位：元)
1,255,007
1,255,007

附件-逐月物調款分析表

已付預付款之最高額占契約總價百分比	10%
開標或議價 當月指數	總指數 114.10

分析區間	得調整之工程項目				估驗當月總 物價調整款 (單位：元)
	當月估驗計價 金額(單位： 元)	估驗當月 之總指數	指數增減 率	估驗當月物 價調整款	
97年3月	8,740,000	123.57	8.2997%	479,015	479,015
總計				479,015	479,015

附件-逐月物調款分析表

已付預付款之最高額占契約總價百分比	10%	
開標或議價 當月指數	總指數	107.69
	不含鋼筋之總指數	105.40
	不含預拌混凝土之總指數	107.64
	不含鋼筋及預拌混凝土之總指數	104.87
	鋼筋指數	122.43
	預拌混凝土指數	107.92

工作項目	An (權重)	Dn(施作月份之 該項金額) 97年2月
鋼筋, SD280-結構工程	88.22%	6,770,000
210kg/cm2混凝土及澆置	79.37%	1,630,000
280kg/cm2混凝土及澆置	80.88%	900,000

分析區間	特定個別項目：【 鋼筋				特定個別項目：【 預拌混凝土			
	占契約金額百分比：				占契約金額百分比：【 12 %			
	當月估驗計價金額(單位：元)	估驗當月指數	指數增減率	估驗當月物價調整款	當月估驗計價金額(單位：元)	估驗當月指數	指數增減率	估驗當月物價調整款
	97年4月	5,972,494	198.91	62.4683%	2,961,314	###	116.22	7.6909%
總計				2,961,314				-

分析區間	含或不合特定個別項目之其他工程項目				估驗當月總物價調整款(單位：元)
	當月估驗計價金額(單位：元)	估驗當月含或不合特定個別項目之總指數(有依左列個別項目調整者，則不含)	指數增減率	估驗當月物價調整款	
	97年4月	10,687,506	116.16	10.2087%	
總計				778,555	###

註：特定個別項目若未調整時，則一併納入含或不合特定個別項目之其他工程項目內。

附件-逐月物調款分析表

已付預付款之最高額占契約總價百分比	0%
開標或議價 當月指數	總指數 123.57

分析區間	得調整之工程項目				估驗當月總 物價調整款 (單位：元)
	當月估驗計價金額 (單位：元)	估驗當月 之總指數	指數增減 率	估驗當月物 價調整款	
97年5月	11,583,000	128.94	4.3457%	224,477	224,477
總計				224,477	224,477