

強化公共工程技術資料庫內容

109 年度作業計畫

主辦單位(行政院公共工程委員會)

壹、計畫概要

一、計畫基本資料

計畫名稱	強化公共工程技術資料庫內容	個案計畫統一 編號	36-5200-0456
計畫期程	109/01/01 至 109/12/31	計畫核定經費 (千元)	2,204
計畫類別(先 期類別)	公共建設-其他(非屬政府公共 建設計畫先期作業實施要點所列 次類別涵攝範圍者)	年計畫經費 (千元)	2,204
主管機關	行政院公共工程委員會	院核管制編號	1090475
主辦機關(單 位)	行政院公共工程委員會(技術處)	管制級別	部會管制
共同主辦機關 (中央)	行政院公共工程委員會(技術處)	管考週期	月報
共同主辦機關 (地方)		執行地點	
計畫總目標	擴充及更新公共工程技術資料庫內容，維持網站全時正常營運，協助機關編擬招標文件及預算。		
計畫年度目標	維持技術資料庫及價格資料庫系統正常營運，瀏覽/使用人次共達 90 萬人次。		
年度工作摘要	1.辦理公共工程技術資料庫網站營運維護。 2.依各界提案編修與新增公共工程施工綱要規範。 3.調查營建大宗資材價格。 4.蒐集公共工程標案預算資料，提供工項歷史價格資訊。		

計畫核定情形	行政院 109 年度施政計畫：行政院 108 年 08 月 30 日院授發綜字第 10801239 號函
隸屬專案(子專案)	

計畫聯絡人資訊

姓名	職稱	電話	傳真	電子郵件
徐肇晞	科長	02-87897746		hsuch66@mail.pcc.gov.tw

貳、預算配置

一、各年預算編列使用

年度	預算別	年計畫經費										小計 (D)=(A) +(B)+(C))
		公務預算(A)				特別預算(B)			基金預算(C)			
		年編預算	以前年度保留	追加減預算	預備金	年編預算	以前年度保留	預備金	年編預算	以前年度保留	奉准先行辦理	
109	中央	2,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,204
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	總計	2,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,204
備註												

二、年度預算用途

分支計畫或用途別科目名稱	經常門	資本門	小計	說明
公共技術規範、認證、整合、維護、推廣與研發	2,204	0	2,204	
小計	2,204	0	2,204	

備註	
----	--

參、工作項目

一、辦理 109 年公共工程技術資料庫擴充與強化委託專業服務案

(一) 基本資料

工作項目名稱	辦理 109 年公共工程技術資料庫擴充與強化委託專業服務案	權重(%)	85.00
主辦機關	行政院公共工程委員會(技術處)	進度計算基準	工作天
共同主辦機關		項目性質	非工程
執行方式	中央自辦	執行期程	109/01/01 ~ 109/12/31
預期效益	持續更新公共工程施工綱要規範、編碼系統、大宗資材價格，符合機關辦理工程之實務所需。		

工作項目聯絡人資訊

姓名	職稱	電話	傳真	電子郵件
徐肇晞	科長	02-87897746		hsuch66@mail.pcc.gov.tw

(二) 分月進度、預算配置及查核點

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計分配經費(千元)
1	公布營建大宗資材價格資料。		8.47	0
2	公布營建大宗資材價格資料。		16.39	0
3	完成「109 年公共工程技術資料庫擴充與強化委託專業服務案」招標作業、公布營建大宗資材價格資料。	● 完成「109 年公共工程技術資料庫擴充與強化委託專業服務案」招標作業。(預定 109/03/31 完成)	24.86	0

4	完成「109年公共工程技術資料庫擴充與強化委託專業服務案」期初工作計畫書審查、公布營建大宗資材價格資料。	● 完成「109年公共工程技術資料庫擴充與強化委託專業服務案」期初工作計畫書審查。(預定 109/04/30 完成)	33.06	0
5	完成 PCCES 軟體功能調整、公布營建大宗資材價格資料。	● 完成 PCCES 軟體功能調整。(預定 109/05/31 完成)	41.53	0
6	公布營建大宗資材價格資料。		49.73	332
7	配合國家標準修正完成施工綱要規範檢討、公布營建大宗資材價格資料。		58.20	332
8	公布營建大宗資材價格資料。		66.67	332
9	完成「109年公共工程技術資料庫擴充與強化委託專業服務案」期中報告審查、公布營建大宗資材價格資料。	● 完成「109年公共工程技術資料庫擴充與強化委託專業服務案」期中報告審查。(預定 109/09/30 完成)	74.86	747
10	公布營建大宗資材價格資料。		83.33	747
11	完成技術資料庫網站功能優化、公布營建大宗資材價格資料。	● 完成技術資料庫網站功能優化。(預定 109/11/30 完成)	91.53	747
12	完成「109年公共工程技術資料庫擴充與強化委託專業服務案」期末報告審查、公布營建大宗資材價格資料。	● 完成「109年公共工程技術資料庫擴充與強化委託專業服務案」期末報告審查。(預定 109/12/31 完成)	100.00	1,660

(三) 年度目標

項次	類別	工作內容	單位	當年度目標
1.1	公共工程技術資料庫擴充與強化	提升技術資料庫瀏覽人次	人	450,000.00

1.2	公共工程技術資料庫擴充與強化	公布營建大宗資材價格次數	次	12.00
-----	----------------	--------------	---	-------

二、辦理 109 年度第 2 代公共工程價格資料庫維護與強化委託資訊服務案

(一) 基本資料

工作項目名稱	辦理 109 年度第 2 代公共工程價格資料庫維護與強化委託資訊服務案	權重(%)	15.00
主辦機關	行政院公共工程委員會(技術處)	進度計算基準	工作天
共同主辦機關		項目性質	非工程
執行方式	中央自辦	執行期程	109/01/01 ~ 109/12/31
預期效益	更新並提供常用工項之歷史預算及決標單價		

工作項目聯絡人資訊

姓名	職稱	電話	傳真	電子郵件
徐肇晞	科長	02-87897746		hsuch66@mail.pcc.gov.tw

(二) 分月進度、預算配置及查核點

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計分配經費(千元)
1	研擬「109 年度第 2 代公共工程價格資料庫維護與強化委託資訊服務案」招標文件。		8.47	0
2	完成「109 年度第 2 代公共工程價格資料庫維護與強化委託資訊服務案」招標作業。	● 完成「109 年度第 2 代公共工程價格資料庫維護與強化委託資訊服務案」招標作業。	16.39	0

		(預定 109/02/27 完成)		
3	蒐集各機關預算資料、更新價格資料、確保價格資料庫網站正常提供查詢服務。		24.86	0
4	蒐集各機關預算資料、更新價格資料、確保價格資料庫網站正常提供查詢服務。		33.06	0
5	完成價格資料庫後台預算檔案篩選欄位新增、蒐集各機關預算資料、更新價格資料、確保價格資料庫網站正常提供查詢服務。		41.53	0
6	完成價格資料庫網站資安掃描、蒐集各機關預算資料、更新價格資料、確保價格資料庫網站正常提供查詢服務。	● 完成價格資料庫網站資安掃描。(預定 109/06/30 完成)	49.73	0
7	完成「109 年度第 2 代公共工程價格資料庫維護與強化委託資訊服務案」期中報告審查。	● 完成「109 年度第 2 代公共工程價格資料庫維護與強化委託資訊服務案」期中報告審查。(預定 109/07/31 完成)	58.20	272
8	蒐集各機關預算資料、更新價格資料、確保價格資料庫網站正常提供查詢服務。		66.67	272
9	蒐集各機關預算資料、更新價格資料、確保價格資料庫網站正常提供查詢服務。		74.86	272
10	蒐集各機關預算資料、更新價格資料、確保價格資料庫網站正常提供查詢服務。		83.33	272

11	完成價格資料庫網站資安掃描、蒐集各機關預算資料、更新價格資料、確保價格資料庫網站正常提供查詢服務。	● 完成價格資料庫網站資安掃描。(預定 109/11/30 完成)	91.53	272
12	完成「109 年度第 2 代公共工程價格資料庫維護與強化委託資訊服務案」期末報告審查。	● 完成「109 年度第 2 代公共工程價格資料庫維護與強化委託資訊服務案」期末報告審查。(預定 109/12/31 完成)	100.00	544

(三) 年度目標

項次	類別	工作內容	單位	當年度目標
2.1	第 2 代公共工程價格資料庫維護與強化	維護價格資料庫，穩定提供查詢，提高使用人次	次	450,000.00
2.2	第 2 代公共工程價格資料庫維護與強化	確保工程採購預算資料回收比率	%	95.00

肆、整體計畫進度及預算配置

月份	預定進度(%)		分配經費(千元)	
	總累計	年累計	總累計	年累計
1	8.47	8.47	0	0
2	16.39	16.39	0	0
3	24.86	24.86	0	0
4	33.06	33.06	0	0
5	41.53	41.53	0	0
6	49.73	49.73	332	332
7	58.20	58.20	604	604
8	66.67	66.67	604	604

9	74.86	74.86	1,019	1,019
10	83.33	83.33	1,019	1,019
11	91.53	91.53	1,019	1,019
12	100.00	100.00	2,204	2,204

伍、管考基準

一、共同項目(100 %)

項目名稱	權數(%)
計畫目標之挑戰性及達成度	60
計畫目標之挑戰性	10
計畫(分項)目標之達成	30
計畫效益	20
計畫執行	20
進度控制情形	10
進度控制結果	10
經費運用(計畫如無編列預算，本項權數併入「計畫執行」考評)	20
預算控制效果	10
預算執行進度	10