

強化公共工程技術資料庫內容

112 年度作業計畫

主辦單位(行政院公共工程委員會/技術處)

壹、計畫概要

一、計畫基本資料

計畫名稱	強化公共工程技術資料庫內容	個案計畫統一 編號	36-5230-1378
計畫期程	112/01/01 至 112/12/31	計畫核定經費 (千元)	0
計畫類別(先 期類別)	社會發展-其他	年計畫經費 (千元)	0
主管機關	行政院公共工程委員會	院核管制編號	1120175
主辦機關(單 位)	行政院公共工程委員會(技術處)	管制級別	部會管制
共同主辦機關 (中央)	行政院公共工程委員會(技術處)	管考週期	季報
共同主辦機關 (地方)		執行地點	台北市
		空間資料	預覽
計畫總目標	更新公共工程技術資料庫內容，全年提供服務。		
計畫年度目標	更新公共工程技術資料庫內容，全年提供服務。		
年度工作摘要	更新共通性工項施工綱要規範，蒐集工項及大宗資材價格資料。		
計畫核定情形	行政院 112 年度施政計畫：行政院 111 年 09 月 05 日院授發綜字第 1110801441 號函		
隸屬專案(子 專案)			

計畫聯絡人資訊

姓名	職稱	電話	傳真	電子郵件
池祐頤	技士	02-87897624		chihyui@mail.pcc.gov.tw

貳、預算配置

一、各年預算編列使用

年度	預算別	年計畫經費										小計 (D)=(A) +(B)+(C))
		公務預算(A)				特別預算(B)			基金預算(C)			
		年編預算	以前年度保留	追加減預算	預備金	年編預算	以前年度保留	預備金	年編預算	以前年度保留	奉准先行辦理	
112	中央	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	總計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備註												

二、年度預算用途

分支計畫或用途別科目名稱	經常門	資本門	小計	說明
公共技術規範維護與推廣	0	0	0	
小計	0	0	0	
備註				

參、工作項目

一、112 年公共工程技術資料庫更新及維護

(一) 基本資料

工作項目名稱	112 年公共工程技術資料庫更新及維護	權重(%)	100.00
主辦機關	行政院公共工程委員會(技術處)	進度計算基準	工作天
共同主辦機關		項目性質	非工程
執行方式	中央自辦	執行期程	112/01/01 ~ 112/12/31
預期效益	持續更新公共工程共通性工項施工綱要規範、編碼系統、大宗資材價格，提供機關辦理工程之實務所需。		

工作項目聯絡人資訊

姓名	職稱	電話	傳真	電子郵件
池祐頤	技士	02-87897624		chihyui@mail.pcc.gov.tw

(二) 分月進度、預算配置及查核點

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計分配經費(千元)
3	公布營建大宗資材價格資料。	公布 111 年 12 月、112 年 1~2 月營建大宗資材價格資料(分別於 112/1/20、2/20、3/20 前均如期公布)(預定 112/03/20 完成)	24.66	0
6	公布營建大宗資材價格資料。	公布 112 年 3~5 月營建大宗資材價格資料(分別於 112/4/20、5/20、6/20 前均如期公布)(預定 112/06/20 完成)	49.59	0
9	公布營建大宗資材價格資料。	公布 112 年 6~8 月營建大宗資材價格資料(分別於 112/7/20、8/20、9/20 前均如期公布)(預	74.79	0

		定 112/09/20 完成)		
12	公布營建大宗資材價格資料。	公布 112 年 9~11 月營建大宗資材價格資料 (分別於 112/10/20、11/20、12/20 前均如期公布)(預定 112/12/20 完成)	100.00	0

(三) 年度目標

項次	類別	工作內容	單位	當年度目標
1.1	公共工程技術資料庫擴充與強化	技術資料庫瀏覽人次(含價格資料庫查詢次數)	人	700,000.00
1.2	公共工程技術資料庫擴充與強化	公布營建大宗資材價格次數	次	12.00
1.3	公共工程技術資料庫擴充與強化	標案預算及契約資料回收率	%	95.00

肆、整體計畫進度及預算配置

月份	預定進度(%)		分配經費(千元)	
	總累計	年累計	總累計	年累計
3	24.66	24.66	0	0
6	49.59	49.59	0	0
9	74.79	74.79	0	0
12	100.00	100.00	0	0

伍、管考基準

一、共同項目(100%)

項目名稱	權數(%)
計畫目標之挑戰性及達成度	60
計畫目標之挑戰性	10
計畫(分項)目標之達成	30
計畫效益	20
計畫執行	20
進度控制情形	10
進度控制結果	10
經費運用(計畫如無編列預算，本項權數併入「計畫執行」考評)	20
預算控制效果	10
預算執行進度	10