

精進政府採購電子化業務

112 年 6 月執行進度

主辦機關：行政院公共工程委員會(資訊推動小組)

1. 計畫資訊

1.1 基本資料

計畫名稱	精進政府採購電子化業務	個案計畫統一 編號	36-5230-1341
計畫期程	112/01/01~112/12/31	計畫核定經費 (千元)(I)	0
計畫類別(先 期類別)	社會發展(其他)	總計畫經費 (千元)(J)	0
主管機關	行政院公共工程委員會	年計畫經費 (千元)(K)	0
主辦機關(單 位)	行政院公共工程委員會(資訊推 動小組)	院核管制編號	1120171
共同主辦機關 (中央)	行政院公共工程委員會(資訊推 動小組)	管制級別	部會管制
共同主辦機關 (地方)		管考週期	季報
執行地點	全國	空間資料	請查詢個案計畫空間管理資訊系 統
計畫核定情形	行政院 112 年度施政計畫：行政院 111 年 09 月 05 日院授發綜字第 1110801441 號函		
隸屬專案(子 專案)			
計畫年度目標	一、推廣中央機關以公開取得電子報價單方式辦理之財物採購案件數，占可適用		

	<p>採購案件數之比率達 45%。</p> <p>二、配合政府相關法令規章變更或本會業務所需，完成相關政府電子採購網系統功能增修。</p> <p>三、對機關及廠商人員辦理政府電子採購網說明會或教育訓練累計 50 場。</p>
計畫年度摘要	<p>一、推動公開取得電子報價單電子化採購機制，簡化採購作業流程。</p> <p>二、推動政府採購資訊公告，促進政府採購公開、公平及透明化。</p> <p>三、推動電子領標，節省機關及廠商之作業時間及成本，提升採購效率。</p> <p>四、配合法令規章變更或業務需要，精進政府電子採購網系統功能。</p>

1.2 聯絡人員

職稱	姓名	聯絡電話	傳真	電子信箱	負責工作項目
分析師	盧家慶	87897579	87897604	orange@mail.pcc.gov.tw	計畫主辦人員
科長	徐玉雯	87897639	87897604	ywhsu@mail.pcc.gov.tw	精進政府採購電子化業務

2. 整體計畫執行情形

2.1 計畫進度與經費達成率

2.1.1 年累計執行進度符合，年累計支用比符合，年分配經費執行率符合。

2.1.2 總累計執行進度符合，總累計支用比符合，總分配經費執行率符合。

年度：112 月份：6

計畫進度	預定進度(A)(%)			實際進度(B)(%)		進度比較(B-A)百分點		
年累計	45.00			45.00		符合		
總累計	45.00			45.00		符合		
經費使用 (千元)	分配數(C)	實現數 (D)	支用比 (%) (D/C)	已執行應 付未付數 (E)	節餘數(F)	預付數(G)	執行數(H = D+E+F+G)	分配經費執 行率(%) (H/C)
年累計	0	0	符合	0	0	0	0	符合

總累計	0	0	符合	0	0	0	0	符合
經費達成率(%)	年計畫經費達成率(H)/(K)				符合			
	總計畫經費達成率(H)/(J)				符合			
	計畫核定經費達成率(H)/(I)				符合			
預定工作摘要					整體執行情形說明			
1120171-001：精進政府採購電子化業務 1.完成 112 年上半年之異地備援演練。 2.對機關及廠商人員辦理政府電子採購網說明會或教育訓練累計 15 場。					1.112 年 5 月 30 日完成模擬遭勒索病毒入侵及網頁遭置換之複合式演練。 2.112 年 6 月 10 日完成上半年之異地備援演練。 3.截至 112 年 6 月 30 日止，政府電子採購網系統維運廠商共辦理 33 場次教育訓練，已逾預定 15 場次之目標值。			

2.2 目標達成分析

項次	工作內容類別	工作內容	單位	年度目標(預定)	年度目標(實際)
1	精進政府採購電子化業務	推廣中央機關以公開取得電子報價單方式辦理之財物採購案件數，占可適用採購案件數之比率	%	45.00	76.05
重要執行成果					
112 年截至 6 月底止，推廣中央機關以公開取得電子報價單方式辦理之財物採購案件數，占可適用採購案件數之比率 76.05%					

2.3 落後原因分析

總累計進度落後幅度大於 1 個百分點，年累計進度落後幅度大於 5 個百分點，總累計支用比未達 90%，年累計支用比未達 90%，年分配經費執行率未達 90%者必填

主要落後原因	無
次要落後原因	無

落後原因分析	無
因應對策	無
檢討與建議	無

3. 年度工作執行情形

3.1 工作項目一「精進政府採購電子化業務」

3.1.1 工作進度與計畫經費

進度計算基準：工作量 權重：100.00%

計畫進度	預定進度(A)(%)			實際進度(B)(%)		進度比較(B-A)百分點		
年累計	45.00			45.00		符合		
經費使用 (千元)	分配數(C)	實現數(D)	支用比 (%)(D/C)	已執行應 付未付數 (E)	節餘數(F)	預付數(G)	執行數(H = D+E+F+G)	分配經費 執行率 (%)(H/C)
年累計	0	0	符合	0	0	0	0	符合
預定工作摘要					執行說明			
1.完成 112 年上半年之異地備援演練。 2.對機關及廠商人員辦理政府電子採購網說明會或教育訓練累計 15 場。					1.112 年 5 月 30 日完成模擬遭勒索病毒入侵及網頁遭置換之複合式演練。 2.112 年 6 月 10 日完成上半年之異地備援演練。 3.截至 112 年 6 月 30 日止，政府電子採購網系統維運廠商共辦理 33 場次教育訓練，已逾預定 15 場次之目標值。			

3.1.2 工作項目目標

項次	工作內容類別	工作內容	單位	年度目標(預定)	年度目標(實際)
1	精進政府採購 電子化業務	推廣中央機關 以公開取得電 子報價單方式	%	45.00	76.05

		辦理之財物採購案件數·占可適用採購案件數之比率			
落後原因			無		
解決對策			無		

3.1.3 查核點達成情形

月份	查核點名稱	預定完成日期	實際完成日期	辦理情形
3	完成「111年度營運管理報告」。	112/03/31 完成	112/03/31 符合	112年3月31日完成「111年度營運管理報告」。
6	1.完成112年上半年之異地備援演練。 2.對機關及廠商人員辦理政府電子採購網說明會或教育訓練累計15場。	112/06/30 完成	112/06/30 符合	1.112年5月30日完成模擬遭勒索病毒入侵及網頁遭置換之複合式演練。 2.112年6月10日完成上半年之異地備援演練。 3.截至112年6月30日止，政府電子採購網系統維運廠商共辦理33場次教育訓練，已逾預定15場次之目標值。
9	對機關及廠商人員辦理政府電子採購網說明會或教育訓練累計25場。	112/09/30 完成		
12	1.推廣中央機關以公開取得電子報價單方式辦理之財物採購案件數，占可適用採購案件數之比率達45%。 2.對機關及廠商人員辦理政	112/12/31 完成		

	府電子採購網說明會或教育訓練累計 50 場。 3.完成 112 年下半年之異地備援演練。			
--	---	--	--	--