

案例名稱：補助宜蘭一結工業區計畫之工程施作案

類型



國土永續 政府採購 公共建設 勞動政策 綜合行政 其他_____

是否涉及跨部會協調

是，主政部會：經濟部工業局

涉及機關：經濟部、國家發展委員會、宜蘭縣政府

否

項目	說明
案由	宜蘭一結工業區計畫獲經濟部工業局（下稱工業局）前瞻計畫補助，該預算因遭立法院刪減，修正撥付進度，影響縣政府給付廠商費用。
具體案情	一、宜蘭一結工業區為已編定未開發之工業區，改善現有產業環境為首要工作，宜蘭縣政府規劃開闢區內次要道路及服務道路。 二、本案工程於 109 年 2 月開工，109 年 7 月工進約 34%，惟計畫經費暫無法如數撥付，致恐無法依契約給付廠商費用。
具體作法	一、 提出可行方案，並溝通協調。 本會 109 年 7 月 21 日邀請經濟部、國發會召開協調會議，獲致共識，因前瞻 2.0 計畫屬「110 年-113 年」預算，目前撥付補助經費有困難，請宜蘭縣政府按原預定工程進度執行，並評估透過財務調度先行自籌經費，撥付施工廠商。另工業局承諾宜蘭縣政府自籌經費部分，將列為 110 年前瞻 2.0 優先撥付案件。 二、本案宜蘭縣政府檢視財務方案，自籌經費，先行支付施工廠商價金。
<p>附圖：工業區規劃圖</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>	

提報單位：本會企劃處