

案例名稱：寬頻管道新建工程未按圖施工且監造不實

工程類型

土木 (橋梁 水利 道路運輸 大地 其他 寬頻管道)

建築

政府採購全生命週期階段

設計

施工

維護管理

項目	說明
案例概況	寬頻管道新建工程於保固期間，機關發現路面破損而要求施工廠商進行保固修繕。
發生問題原因	<u>施工未按圖施作，監造亦未確實：</u> 路面破損原因：原設計斷面深度管頂距 AC 路面頂應有 30 公分深，經開挖後僅 18-20 公分，覆蓋厚度不足，且發現未施作 15 公分 RC 底層及無 RC 結構體包覆，不符合設計要求。
處理情形	機關依採購法第 101 條第 1 項第 3 款及第 9 款將施工廠商刊登政府採購公報 3 年；並依採購法第 101 條第 1 項第 8 款將監造單位刊登政府採購公報 1 年。
*相關照片或圖說	
無	