流域綜合治理計畫截至111年第2季執行情形

					- 1 10011	174 - 12	
計畫名稱	流域綜合治理計畫-農田排水			計畫期程	103-108		
主辦機關	行政院農業委員會(農田水利處)			主管機關	行政院農業委員會		
	!		預算執行情	形 (單位:千)	元)		
計畫總經費	1472900		年度可支用數 (A)		-		
	預定進度(%)		實際進度(%)		進度差異(百分點)		
年累計	-		-		-		
總累計	100		100		0		
	預定支用數 (C)	實際支用數 (D)	應付未付數 (E)	節餘數(F)	支用比(%) (D/C)	執行率(%) (D+E+F)/C	年度預算達成率 (%)(D+E+F/A)
年累計	_	-	-	-	_	_	
總累計	1, 472, 900	1, 388, 201	0	84, 699	94. 25%	100.00%	_
			· 計畫				
			年度	計畫目標			
預定目標 本計畫已全數完成結案。				截至本季實際已達成目標			
, , , = 0 = .	X = 7 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1			<i>,</i> ,,,			
			 年度.	工作項目			
預定辦理工作項目				截至本季實際已完成工作項目			
本計畫已全數完成結案。				無			