


工程會 109 年度列管 315 項重大公共建設計畫，全年度計畫經費 4,556.13 億元。其中，一般公共建設計畫 240 項，年計畫經費 3,550.87 億元；前瞻基礎建設公共建設類計畫 75 項，109 年特別預算 1,005.26 億元。截至 109 年 9 月底，已執行 2,618.45 億元，總執行率 108.36%，總達成率 62.28%，年計畫進度 230 項符合預期，85 項落後。

# 列管計畫進度比較




1. 符合比率最高者有環保署、防部、原民會、國發會。  
 2. 落後計畫數最多者為交通部、經濟部、文化部及教育部。

■ 列管計畫項數 (一般+前瞻)	5	5	4	2	14	6	6	83	103	17	35	6	2	2	19	4	1	1
■ 計畫符合項數	5	5	4	2	13	5	5	66	75	12	24	3	1	1	8	1	0	0
● 符合比率	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	92.9%	83.3%	83.3%	79.5%	72.8%	70.6%	68.6%	50.0%	50.0%	50.0%	42.1%	25.0%	0.0%	0.0%

109 年截至 9 月本會列管計畫各部會進度比較圖

# 列管計畫達成率比較



1. 達成率較高者有國防部、科技部。  
2. 達成率較低者法務部、財政部及國發會。

109 年截至 9 月本會列管計畫各部會達成率比較圖