

# 104年3月份公共工程異常標案（交通部、臺北市政府、臺中市政府、基隆市政府及宜蘭縣政府）督導會議紀錄

壹、時間：104年3月20日(星期五)上午9時30分

貳、地點：本會第二會議室

參、主持人：何處長育興

記錄：李正利

肆、出席單位及人員：詳會議簽到表

伍、主辦單位報告：3月份原列管案件13件，截至目前已復工3件、重新發包3件，需逐案檢討者計7件，其中停工案件3件、終解約4件。

陸、會議結論：

一、為加速工程執行、提供必要協助，本會每月篩選進度落後20%以上異常案件函送主管機關檢討及納為施工查核重點案件。

二、為促使異常案件儘速執行，同一案件若經本會連續3季於本督導會議平台列管為停工終解約案件者，將函請主辦機關檢討相關責任，並副知審計部。本次計有「新莊蘆洲線/南港東延段機電系統/臺北捷運公司車載設備/數位無線電/自動收費系統工程」、「神岡豐洲科技工業園區聯外道路（神岡區浮圳路拓寬改善工程）」及「臺中市清水區公9公園新闢工程」3案。

三、未執行金額逾五千萬元之13件停工終解約案件，檢討如下：

## 【停工案件】

(一)基隆市政府工務處「基隆市中正區行政大樓新建工程」：本案已於104年2月24日復工，同意解除列管。

(二)臺北市政府捷運工程局「新莊蘆洲線/南港東延段機電系統/臺北捷運公司車載設備/數位無線電/自動收費系統工程」：本案既已確定與廠商終止契約，請臺北市政府捷

運工程局加速進行清算等作業，以避免影響後續相關作業期程，並請臺北市政府加強督導管控。

(三)臺中市政府建設局「神岡豐洲科技工業園區聯外道路(神岡區浮圳路拓寬改善工程)」：

1、臺中市政府文化局預定104年4月下旬辦理公聽會，請建設局應充分掌握訊息並適切說明，並請臺中市政府加強督導管控。

2、本會104年3月17日訂定「重大公共工程開工要件注意事項」，爾後相關類案可依檢核表事項逐一檢核，以減少開工後即停工、終止或解除契約情形發生。

(四)臺中市政府水利局「石岡壩水源特定區污水下水道系統(第二期)之巷道連接管及用戶接管工程-第2標」：本案已於104年3月11日復工，同意解除列管。

(五)臺中市清水區公所「臺中市清水區公9公園新闢工程」：本案經臺中市政府建設局104年2月4日再次召開工程用地補償協調會，咸認本案用地租佃爭議訴訟尚未判決確定，故無法辦理土地救濟金發放。惟查爭議訴訟恐曠日費時，請臺中市政府應妥為因應。

(六)宜蘭縣冬山鄉公所「宜蘭縣冬山鄉永安路及日新路雨水下水道工程」：本案已於104年3月1日復工，同意解除列管。

#### 【終解約案件】

(一)交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處「壯圍旅遊服務園區暨周邊景觀案工程(已解約)」：本案既經3次流標，請交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處應加速檢討原因後儘速上網招標。另本案原採最低標方式辦理，建議主辦機關評估採用異質採購最低標可行性。

(二)交通部臺灣鐵路管理局臺北工務段「環島鐵路整體系統安全提昇計畫-臺北車站屋頂等更新工程(已解約)」：

- 1、本案後續統包工程公開招標業於104年2月13日上網公告，預定於104年3月25日開資格標，請交通部持續督導。
  - 2、本案前次會議結論指出接續工程原預定發包期程為102年9月30日，已不符實際，惟交通部臺灣鐵路管理局遲未修正，請交通部督導鐵路局儘速修正。
- (三) 交通部公路總局蘇花公路改善工程處「台9線蘇花公路中仁隧道新建工程(已解約)」：本案已於104年3月19日決標，同意解除列管。
- (四) 基隆港務分公司工程處「臺北港航道迴船池水域加深工程(已解約)」：本案後續工程已於104年2月17日決標，同意解除列管。
- (五) 高雄港務分公司建設工程處「南星土地開發計畫污水處理廠新建工程(已解約)」：本案後續工程已於104年2月26日決標，同意解除列管。
- (六) 臺北市立動物園「河馬展示場更新工程(已解約)」：
- 1、本案已施作之柱位偏移部分，請臺北市政府督導臺北市立動物園辦理監造單位責任檢討相關處置事宜。
  - 2、本案因受鑑定委託期程延後約1個月完成，致影響重新招標文件期程，並預定於104年6月前完成上網招標作業，請臺北市政府加強督導及管控期程。
- (七) 臺北市政府工務局水利工程處「洲美抽水站新建工程(已解約)」：本案後續工程預定104年3月31日開標，請臺北市政府持續督導，本會將於該案決標後解除列管。

柒、散會(上午11時)

行政院公共工程委員會				
104年3月份公共工程異常標案(交通部、臺北市政府、臺中市政府、基隆市政府及宜蘭縣政府)督導會議 簽到表				
時間：104年3月20日(星期五)上午9時30分				
地點：本會第2會議室				
主持人：何處長育興 <u>何育興</u>			記錄：李正利	
出席機關	職稱	簽名	職稱	簽名
交通部	不派員			
交通部觀光局	技正	<u>吳鴻楷</u>	技士	<u>游家誠</u>
交通部臺灣鐵路管理局	副處長	<u>陳仲俊</u>	工務員	<u>翁順宇</u>
	技術助理	<u>陳志銘</u>	工務員	<u>黃邦奇</u>
交通部公路總局			主任工程師	<u>張林玲</u>
			工程員	<u>楊宇勤</u>
臺灣港務股份有限公司	不派員			
臺北市政府				
臺北市政府工務局	視察	<u>陳智盛</u>		
	水圳外副總領	<u>程培基</u>		
臺北市政府捷運工程局	<u>徐萬興</u>	<u>王五站</u>		
臺北市立動物園	<u>趙明杰</u>	<u>張昌</u>		

出席機關	職稱	姓名	職稱	姓名
臺中市政府	不派員			
臺中市政府建設局	技士	廖英德		
臺中市政府水利局	科長	林啟璋		
臺中市清水區公所	技士	高瑛宇	王姿華	
基隆市政府	不派員			
基隆市政府工務處	不派員			
宜蘭縣政府	不派員			
宜蘭縣冬山鄉公所	技士	廖志恩		
本會工程管理處	科長	郭殷堯	技正	李正利