精進政府採購電子化業務
111年6月執行進度

主辦機關：行政院公共工程委員會(資訊推動小組)

1. 計畫資訊
　1.1 基本資料
	計畫名稱
	精進政府採購電子化業務
	個案計畫統一編號
	36-5220-1122

	計畫期程
	111/01/01~111/12/31
	計畫核定經費(千元)(I)
	0

	計畫類別(先期類別)
	社會發展(其他)
	總計畫經費(千元)(J)
	0

	主管機關
	行政院公共工程委員會
	年計畫經費(千元)(K)
	0

	主辦機關(單位)
	行政院公共工程委員會(資訊推動小組)
	院核管制編號
	1110443

	共同主辦機關(中央)
	行政院公共工程委員會(資訊推動小組)
	管制級別
	部會管制

	共同主辦機關(地方)
	
	管考週期
	季報

	執行地點
	全國
	空間資料
	請查詢個案計畫空間管理資訊系統

	計畫核定情形
	行政院111年施政計畫：行政院　110年09月01日院授發綜字第1100801234號函

	隸屬專案(子專案)
	

	計畫年度目標
	1. 推廣中央機關以公開取得電子報價單方式辦理之財物採購案件數，占可適用採購案件數之比率達40%。
2. 配合政府相關法令規章變更或本會業務所需，完成相關政府電子採購網系統功能增修。
3. 對機關及廠商人員辦理政府電子採購網說明會或教育訓練累計50場。

	計畫年度摘要
	1. 推動公開取得電子報價單電子化採購機制，簡化採購作業。
2. 推動政府採購資訊公告，建立公開、公平及透明優質政府採購環境。
3. 推動電子領標，節省機關及廠商之作業時間及成本，促進及提升採購效能。
4. 配合政府相關法令規章變更或本會業務所需，精進政府電子採購網系統服務功能。


註：本計畫與去年度1100240-精進政府採購電子化業務為關聯計畫
　
1.2 聯絡人員
	職稱
	姓名
	聯絡電話
	傳真
	電子信箱
	負責工作項目

	科長
	徐玉雯
	02-87897639
	02-87897604
	ywhsu@mail.pcc.gov.tw
	計畫主辦人員

	科長
	徐玉雯
	02-87897639
	02-87897604
	ywhsu@mail.pcc.gov.tw
	精進政府採購電子化業務





2. 整體計畫執行情形
　2.1 計畫進度與經費達成率
　2.1.1 年累計執行進度符合，年累計支用比 符合，年分配經費執行率 符合。
　2.1.2 總累計執行進度符合，總累計支用比 符合，總分配經費執行率 符合。
年度：111　月份：6 
	計畫進度
	預定進度(A)(%)
	實際進度(B)(%)
	進度比較(B-A)百分點

	年累計
	45.00
	45.00
	符合

	總累計
	45.00
	45.00
	符合

	經費使用(千元)
	分配數(C)
	實現數(D)
	支用比(%)(D/C)
	已執行應付未付數(E)
	節餘數(F)
	預付數(G)
	執行數(H = D+E+F+G)
	分配經費執行率(%) (H/C)

	年累計
	0
	0
	符合
	0
	0
	0
	0
	符合

	總累計
	0
	0
	符合
	0
	0
	0
	0
	符合

	經費達成率(%)
	年計畫經費達成率(H)/(K)
	符合

	
	總計畫經費達成率(H)/(J)
	符合

	
	計畫核定經費達成率(H)/(I)
	符合

	預定工作摘要
	整體執行情形說明

	1110443-001：精進政府採購電子化業務
1. 完成111年上半年之異地備援演練。
2. 對機關及廠商人員辦理政府電子採購網說明會或教育訓練累計15場。


	1. 111年5月14日完成上半年之異地備援演練。
2. 截至111年6月30日止，政府電子採購網系統維運廠商共辦理62場次教育訓練，已逾預定15場次之目標值。



　2.2 目標達成分析
	項次
	工作內容類別
	工作內容
	單位
	年度目標(預定)
	年度目標(實際)

	1
	精進政府採購電子化業務
	推廣中央機關以公開取得電子報價單方式辦理之財物採購案件數，占可適用採購案件數之比率
	%
	40.00
	57.00

	重要執行成果

	推廣中央機關以公開取得電子報價單方式辦理之財物採購案件數，占可適用採購案件數之比率 57%


　2.3 落後原因分析
	總累計進度落後幅度大於 1 個百分點，年累計進度落後幅度大於 5 個百分點，總累計支用比未達 90%，年累計支用比未達 90%，年分配經費執行率未達 90%者必填

	主要落後原因
	無

	次要落後原因
	無

	落後原因分析
	無

	因應對策
	無

	檢討與建議
	無



3. 年度工作執行情形
　3.1 工作項目一「精進政府採購電子化業務」
　  3.1.1 工作進度與計畫經費
進度計算基準：工作量 權重：100.00%
	計畫進度
	預定進度(A)(%)
	實際進度(B)(%)
	進度比較(B-A)百分點

	年累計
	45.00
	45.00
	符合

	經費使用(千元)
	分配數(C)
	實現數(D)
	支用比(%)(D/C)
	已執行應付未付數(E)
	節餘數(F)
	預付數(G)
	執行數(H = D+E+F+G)
	分配經費執行率(%)(H/C)

	年累計
	0
	0
	符合
	0
	0
	0
	0
	符合

	預定工作摘要
	執行說明

	1. 完成111年上半年之異地備援演練。
2. 對機關及廠商人員辦理政府電子採購網說明會或教育訓練累計15場。
	1. 111年5月14日完成上半年之異地備援演練。
2. 截至111年6月30日止，政府電子採購網系統維運廠商共辦理62場次教育訓練，已逾預定15場次之目標值。




　3.1.2 工作項目目標
	項次
	工作內容類別
	工作內容
	單位
	年度目標(預定)
	年度目標(實際)

	1
	精進政府採購電子化業務
	推廣中央機關以公開取得電子報價單方式辦理之財物採購案件數，占可適用採購案件數之比率
	%
	40.00
	57.00

	落後原因
	無

	解決對策
	無


　3.1.3 查核點達成情形
	月份
	查核點名稱
	預定完成日期
	實際完成日期
	辦理情形

	3
	完成「110年度營運管理報告」。
	111/03/31完成
	111/03/31符合
	111年3月31日完成「110年度營運管理報告」。

	6
	1. 完成111年上半年之異地備援演練。
2. 對機關及廠商人員辦理政府電子採購網說明會或教育訓練累計15場。
	111/06/30完成
	111/06/30符合
	1. 111年5月14日完成上半年之異地備援演練。
2. 截至111年6月30日止，政府電子採購網系統維運廠商共辦理62場次教育訓練，已逾預定15場次之目標值。

	9
	對機關及廠商人員辦理政府電子採購網說明會或教育訓練累計25場。
	111/09/30完成
	
	

	12
	1.推廣中央機關以公開取得電子報價單方式辦理之財物採購案件數，占可適用採購案件數之比率達40%。 2.對機關及廠商人員辦理政府電子採購網說明會或教育訓練累計50場。 3.完成111年下半年之異地備援演練。
	111/12/31完成
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