108年度作業計畫
主辦單位(行政院公共工程委員會/工程管理處 )

壹、計畫概要
一、計畫基本資料
	計畫名稱
	公共工程品質管理計畫
	個案計畫統一編號
	

	計畫期程
	108/01/01至108/12/31
	計畫核定經費(千元)
	7,414

	計畫類別(次類別)
	公共建設-其他（非屬政府公共建設計畫先期作業實施要點所列次類別涵攝範圍者）
	年度可支用預算數(千元)
	7,414

	主管機關
	行政院公共工程委員會
	院核管制編號
	1080485

	主辦機關(單位)
	行政院公共工程委員會(工程管理處)
	管制級別
	部會管制

	共同主辦機關(中央)
	行政院公共工程委員會(工程管理處)
	管考週期
	月報

	共同主辦機關(地方)
	
	執行地點
	

	計畫目標
	推動公共工程施工品質管理制度，提升公共工程品質。

	計畫核定情形
	107 年8 月31 日院授發綜字第1070801567號

	隸屬專案(子專案)
	


註：本計畫與去年度 1070419 公共工程品質管理計畫 為關聯計畫
計畫聯絡人資訊
	姓名
	職稱
	電話
	傳真
	電子郵件

	吳家琪
	副研究員
	02-87897733
	02-87897714
	angel821866@gmail.com


貳、預算配置
一、各年預算編列使用
	年度
	預算別
	可支用預算

	
	
	公務預算
	特別預算
	基金預算

	
	
	年編預算
	以前年度保留
	追加減預算
	預備金
	年編預算
	以前年度保留
	預備金
	年編預算
	以前年度保留
	奉准先行辦理

	108
	中央
	7,414
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	地方
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	108
	總計
	7,414
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	備註
	


二、年度預算用途
	分支計畫或用途別科目名稱
	經常門
	資本門
	小計
	說明

	公共工程品質管理計畫
	7,414
	0
	7,414
	

	小計
	7,414
	0
	7,414
	

	備註
	


參、工作項目
一、辦理全國在建工程之施工查核作業，預計辦理100件
(一) 基本資料
	工作項目名稱
	辦理全國在建工程之施工查核作業，預計辦理100件
	權重(%)
	100.00

	主辦機關
	行政院公共工程委員會(工程管理處)
	進度計算基準
	預算值

	共同主辦機關
	
	項目性質
	非工程

	執行方式
	中央自辦
	執行期程
	108/01/01 ~ 108/12/31

	預期效益
	落實公共工程施工品質管理制度，提升公共工程執行效率及能量，具體辦理事項如下:

（一）公共工程施工品質查核。
（二）工程施工查核小組績效考核作業。
（三）公共工程金質獎評審作業及頒獎活動。
（四）全民監督公共工程管制考核。


工作項目聯絡人資訊
	姓名
	職稱
	電話
	傳真
	電子郵件

	吳家琪
	副研究員
	02-87897733
	02-87897714
	angel821866@gmail.com.tw


(二) 分月進度、預算配置及查核點
	月份
	工作摘要
	查核點
	年累計預定進度(%)
	年累計分配預算數(千元)

	1
	1.研擬公共工程施工查核計畫。
2.召開公共工程施工品質管理作業要點修正會議。
	
	1.21
	90

	2
	1.辦理公共工程施工查核作業。
2.辦理107年度全國各機關施工查核小組績效考核書面審查作業。
3.研擬公共工程施工品質管理作業要點修正會議。
	
	1.89
	140

	3
	1.辦理公共工程施工查核作業。
2.辦理全民監督公共工程管制考核初核作業。
	● 完成公共工程施工查核計畫。 ( 預定 108/03/31 完成 )

● 完成查核小組績效考核書面審查作業。 ( 預定 108/03/31 完成 )
	4.32
	320

	4
	1.辦理公共工程施工查核作業。
2.辦理全民監督公共工程管制考核複評作業及公布成績。
	
	16.19
	1,200

	5
	1.辦理公共工程施工查核作業。
2.辦理107年度全國各機關施工查核小組績效考核作業及公布成績。
	
	22.26
	1,650

	6
	1.辦理公共工程施工查核作業。
2.辦理全民監督公共工程管制考核頒獎前置作業。
	● 完成查核小組績效考核作業並公布成績。 ( 預定 108/06/30 完成 )
	26.98
	2,000

	7
	1.辦理公共工程施工查核作業。
2.辦理全民監督公共工程管制考核頒獎作業。
3.辦理第19屆金質獎專業服務案招標作業。
	●完成全民監督公共工程管制考核及頒獎作業。 ( 預定 108/07/01 完成 )
	35.07
	2,600

	8
	1.辦理公共工程施工查核作業。
2.辦理第19屆金質獎推薦作業。
	
	53.95
	4,000

	9
	1.辦理公共工程施工查核作業。
2.辦理第19屆金質獎行前會議及實地評審作業。
	● 完成金質獎頒獎典禮專業服務案招標作業。 ( 預定 108/09/30 完成 )
	59.35
	4,400

	10
	1.辦理公共工程施工查核作業。
2.辦理第19屆金質獎實地評審作業及初評作業。
	
	67.44
	5,000

	11
	1.辦理公共工程施工查核作業。
2.辦理第19屆金質獎複評會議。
	
	80.93
	6,000

	12
	1.辦理公共工程施工查核作業。
2.辦理第19屆金質獎頒獎典禮。
	● 完成金質獎實地評審作業及頒獎活動。 ( 預定 108/12/31 完成 )
	100.00
	7,414


(三) 年度目標
	項次
	類別
	工作內容
	單位
	當年度目標

	1.1
	辦理全國在建工程之施工查核作業
	辦理公共工程品質查核，俾提升公共工程施工品質
	件
	100.00


肆、整體計畫進度及預算配置
	月份
	預定進度(%)
	分配預算數(千元)

	
	總累計
	年累計
	總累計
	年累計

	1
	1.21
	1.21
	90
	90

	2
	1.89
	1.89
	140
	140

	3
	4.32
	4.32
	320
	320

	4
	16.19
	16.19
	1,200
	1,200

	5
	22.26
	22.26
	1,650
	1,650

	6
	26.98
	26.98
	2,000
	2,000

	7
	35.07
	35.07
	2,600
	2,600

	8
	53.95
	53.95
	4,000
	4,000

	9
	59.35
	59.35
	4,400
	4,400

	10
	67.44
	67.44
	5,000
	5,000

	11
	80.93
	80.93
	6,000
	6,000

	12
	100.00
	100.00
	7,414
	7,414


伍、管考基準
一、共同項目( 100 %)
	項目名稱
	權數(%)

	計畫目標之挑戰性及達成度
	60

	　　計畫目標之挑戰性
	　　10

	　　計畫（分項）目標之達成
	　　30

	　　計畫效益
	　　20

	計畫執行
	20

	　　進度控制情形
	　　10

	　　進度控制結果
	　　10

	經費運用(計畫如無編列預算，本項權數併入「計畫執行」考評)
	20

	　　預算控制效果
	　　10

	　　預算執行進度
	　　10
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