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臺北市政府工務局公園路燈工程管理處綠化工程施工規範補充說明 
103年 6月 18日北市工公藝字第 10332435400號修頒 

103年 11月 21日北市工公藝字第 10335949300號修頒 

104年 12月 15日北市工公藝字第 10436994200號修頒 

105年 12月 19日北市工公藝字第 10536782800號修頒 

107年 01月 11日北市工公藝字第 10730279300號修頒 

107年 11月 15日北市工公藝字第 1076041811號修頒 

108年 12月 6日北市工公藝字第 1083076830號簽核定 

109年 11月 17日核定 

110年 10月 1日核定 110年 11月 4日修訂 

 

一、 廠商應在施工前、施工中及完工後拍攝工程照片(3×5 吋以上，註明地點、

工項、拍攝日期)，照片內容為主要施作地點及施作工項。 

二、 綠化工程如需配合土木工程施工，於土木工程變更時應隨之調整，由施工

單位會同設計人員、監造工程司依現場地形配置並做成紀錄。 

三、 ■本工程適用草花工程部份： 

（一） 施工維護 

1. 草花栽植與換植： 

（1） 本工程共植（5）期草花。草花保活期限如草花工程規格表。 

（2） 第一期草花新植工期為（15）日曆天，第二期以後每期換植工期

為（5）日曆天，超過以逾期論。 

（3） 保活期自該期草花驗收(換植查驗)合格日起算。 

（4） 保活期間廠商需負責維護管理，包括修剪、雜草拔除、澆水、病

蟲害防治、雨季排水、施肥、落葉、垃圾、石塊等雜物清除等工

作，並自該期草花驗收（換植查驗）合格日起算植栽維護等項目

契約價金，但如有特殊情形者，另以契約訂定之。 

（5） 草花工程第一期栽植區得全面換土、填土（X）cm或以契約另訂

之。 

（6） 廠商應於開工前提出育苗計畫送機關審核同意，並按育苗計畫培

育草花。育苗計畫包含預訂種植日期、草花種類、花色、規格及

保活期等，不同花色草花視為不同品系（種），同一期之草花品

系（種）於下一期換植時不可重複栽植。同一區塊內除設計圖上

另說明者外，以同一品系（種）為原則，如栽種二種品系（種）

以上，需經機關核可後方可栽植。如因特殊情形無法按計畫品系

（種）栽植時，換植之品系（種）需於每期草花換植前，經機關

核可後方可使用。 

（7） 每期草花種植前均需送樣，經機關認可後方可種植。 

2. 喬木、灌木、地被等植栽 

（1） 保活期：自驗收合格日起算至最後一期草花期滿為止。 

（2） 廠商應負責管理維護一切工作並保證植栽成活。維護工作包括乾

季平時澆水、雨季排水、施肥、預防人畜傷害、風害、寒害、病

蟲害防治、修剪、除草、落葉、垃圾、石塊等清除。如發現樹木
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動搖或傾斜時，隨時扶正，重新固定支柱，麻繩鬆脫時應隨時重

新捆緊。查驗時發現梢端枯萎且成活的部分形狀未達原契約規定

80％以上者或嚴重病蟲害、折損等無復原希望者或枯死、半枯無

養活希望者或整型類失去原形時，廠商應負無償換植責任。 

（3） 新植喬木所使用保護架應為新品，不得為重複使用之支柱。 

（4） 保護架材質應為完整之原木且經剝皮處理，不得採用刨削之木心

板材、經壓縮處理之廢棄材質或加工處理之局部樹幹，一端需削

尖，整支應於進場前完成防腐防蛀處理。 

3. 施工時不得妨礙交通，施工地點臨公車專用道或必要者得夜間施工。 

4. 若新植或換植期間發布海上(陸上)颱風警報，因不可抗力因素致無法新

植或換植時，工期得順延至颱風警報解除次日起算。 

5. 草花工程保活期間因天災（含豪雨）或不可抗力之因素致植栽受損時依

下列規定辦理： 

（1） 草花部分：經雙方會勘確認受損數量達原設計該次栽植數量 1/3

以上時得終止該次保活期限，並提前換植，未達 1/3 以上時，則

仍應補植並依契約保活。 

（2） 喬木部分：半倒、全倒及折斷植株，廠商應於規定期限內無償扶

正，並繼續保活。折斷植株之剩餘高度低於原設計高度 1/2 者，

無觀賞價值者，由廠商無償移除後，免予保活。 

（3） 灌木等部分：除因水災受損或雙方會勘經機關認定無法成活之植

株免於保活外，其餘之植株應於規定期限內扶植，並繼續保活。 

（4） 地被部分：除因水災而流失及遭土掩埋部分或雙方會勘經機關認

定無法成活之植株免於保活外（但本工程於保活期中自然生長之

草皮廠商仍須適時修剪），其餘部分仍應依契約保活。 

前項各款因天災（含豪雨）或不可抗力之因素致植栽受損時，廠商應於

發生後 24小時內報請機關相關單位會同勘驗，並於拍照存證後應清理現

場，除符合免保活規定，可提前結束保活期限者外，仍應依契約規定繼

續保活。 

6. 因配合公共工程施作、機關要求改造整體景觀或其他不可歸責於廠商之

事由致植栽無法保活，原屬保活期間之植栽、喬灌木移植等得經本處簽

報核准後辦理免保活。 

（二） 驗收（查驗）及付款辦法 

1. 驗收（查驗） 

（1） 本工程每期換植廠商均應紀錄其種類、品系、規格及數量，草花

工程於保活期間，廠商須按日填報「草花工程廠商工作日報表」

(附表 1)，每日至少 2 個地點（明確量化），於每週二提報上週

工作日報表供本處稽查。監造工程司每週抽查 1次並填報「草花

工程保活維護抽查表」(附表 2)。機關每 15 日派員定期保活查
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驗，直至該期保活期滿止，如機關因故延後辦理保活查驗，廠商

仍應持續維護。查驗時得以區塊為單位抽驗(總區塊數 1/3)，每

抽驗區塊草花數以 10％以上為原則。查驗合格日由廠商拍攝每

區塊附日期之遠近照片各 1 張，於次日檢附上開照片共 2 份交

送監造單位，以利結算。 

（2） 每期換植時需於換植完成日次日起 3 日曆天內辦理換植查驗，

換植查驗合格後，每 15 日曆天保活查驗；如查驗不合格，應於

次日起 3 日曆天內改善完成，並於改善完成期限次日起 3 日曆

天辦理複驗；若辦理查(複)驗期限屆至日，為例假日、國定假日

或機關因故無法辦理，以其次一工作日代之。如換植查驗複驗不

合格，自第 1次複驗不合格日起至改善完成日止，每日逕行由該

期估驗款扣除該期草花契約價金總額之(2)%作為懲罰性違約金。 

（3） 每一期保活期滿而草花品質仍良好具觀賞價值者，經機關監造、

設計及查驗人員會同現場認定不需換植時，則由廠商繼續保活養

護依契約計價植栽維護等項目契約價金，並將該期原擬使用之草

花栽植於機關所指定之地點，依草花契約價金計價植株費用，栽

植後不需保活，由機關自行保活養護。 

（4） 喬木米高直徑為樹幹離地面 1m處，如為雙幹、多幹或多分枝樹，

則以斷面積推算之（特殊情形另有規定者不在此限）。 

（5） 灌木等低莖欉植花木之計量、抽查及處置規定： 

甲、 植栽應按契約圖說數量及密度栽植，且應種植齊整，以便

計量。 

乙、 驗收時以實際檢查清點為原則，如因檢查清點不易，則依

抽查之區域面積抽點 5％－20％，以單位面積平均數量計

算該區總栽植數量（抽點由機關任意指定，每區抽點數處，

每處抽點面積 4－10㎡）。 

丙、 驗收時經抽（點）驗發現實際數量與結算數量不符，依工

程採購契約相關規定辦理。 

（6） 第 1期植栽之草花部分依契約第 15條第 8款規定草花部分得於

第 1 期植栽部分竣工後由機關先行派員查驗，於查驗合格日起

算保活。 

2.付款辦法： 

（1） 喬木、灌木、地被等植栽部分：植栽經驗收（查驗）合格後，付

給該次內完成項目契約價金之 100％。（由廠商出具切結，自該

次喬木、灌木、地被等植栽契約價金內扣繳 40％，作為保活保

證金。） 

（2） 草花部分： 
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甲、第 1期草花栽植部分竣工驗收合格後，給付該期完成項目

契約價金之 100%（由廠商出具切結，自該期草花契約價金

內扣繳 40％，作為保活保證金。） 

乙、第 2期起草花每次換植查驗合格，給付該期內完成項目契

約價金之 100%（由廠商出具切結，自該期草花契約價金內

扣繳 40％，作為保活保證金之金額）及前一期之植栽維護

等維護項目契約價金。 

丙、末期草花竣工後 30日內由機關辦理驗收。 

（3） 土木或水電部分，得每月至少估驗一次或於部分竣工後辦理估驗，

每次付給完成項目契約價金之 95%，另 5%作為估驗保留款，於工

程全部驗收合格後付清工程款。 

3. 保活保證金： 

（1） 喬木、灌木、地被等植栽部分： 

甲、 保活期間廠商應每日派員巡查維護，如發現植株枯萎、折

損等，應隨時換（補）植，每次草花查驗時，查驗人員須檢

視是否有喬木、灌木及地被等枯死，如有枯死部分請廠商換

植。工程自驗收合格日起依保活期辦理查驗，查驗時廠商需

檢附植栽成活照片及維護管理照片(如澆水、拔草…等)，滿

3個月查驗 1次，植栽各單項成活率須達 100%，經查驗合格

者退 50%工程保活保證金，3 個月保活查驗植栽各單項成活

率未達 100%者，雖經 3日內拔除，7日內補植後複驗合格，

保活保證金亦延至喬木、灌木、地被等植栽保活期滿（最後

一期草花保活期滿）查驗合格後一併退還。 

乙、 喬木、灌木及地被等植栽保活期滿（最後一期草花保活期

滿）經機關查驗合格後，退還剩餘之保活保證金。 

丙、 喬木、灌木、地被等植栽保活期滿（最後一期草花保活期

滿）經查驗如有未合格或枯死部分依照實際成活數量結算，

扣除該植栽組合單價契約價金結案。 

丁、 保活期間（含 3 個月及配合每期草花保活之定期查驗）既

有、新植及移植之喬木、灌木、地被等植栽，經查有未合格

或枯死部分及未善盡本補充說明三（一）2.(2)及二十三規

定，經機關通知而未按期限改善者，機關得扣除自通知當

日起至改善完成日止之每日維護費用，另自通知期限之次

日起至改善完成日止，每日逕行由該期工程保活保證金扣

罰每日維護費用之(20)%作為懲罰性違約金，如該期工程保

活保證金扣罰至 50%時仍未改善，或情形特殊，避免負面效

應擴大，得由機關依契約第 17條第 3款逕行處理改善至原

有狀況。若扣罰之金額超過其保活保證金時，廠商應補足
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該不足之金額。 

戊、 廠商因割草時或其他施作項目損傷喬、灌木之樹頭及根基

部者，喬木每株計罰新臺幣 1,000 元、灌木每株計罰新臺

幣 100元，若有損壞支柱，應照價整組賠償。 

（2） 草花部分 

甲、 保活期間廠商應每日派員巡查維護，如發現植株枯萎、折

損等，應隨時換（補）植，廠商應於機關通知次日起 3 日

曆天內完成換（補）植，逾期未改善者，自通知當日起扣除

每日維護費用，並自通知期限之次日起，每日逕行由該期

保活保證金扣除該期草花契約價金總額之 1%為懲罰性違約

金至改善完成日止。如該期工程保活保證金扣罰至 50%時

仍未改善，得由機關依契約第 17條第 3款逕行處理改善至

原有狀況。若扣罰之金額超過其保活保證金時，廠商應補

足該不足之金額。 

乙、 除契約另有規定，每期草花保活期滿後，退還該期之保活

保證金。 

丙、 保活期間查驗時若發現植栽枯死、枯萎、急待補植、換植

或需改善時，廠商應於查驗次日起(3)日內辦理改善完竣，

自查驗當日起扣除每日維護費用，至複驗合格前 1 日止，

該期間不計入草花保活期。如逾期未改善，自複驗不合格

日起，每日逕行由該期保活保證金扣除該期草花契約價金

總額之(2)%作為懲罰性違約金至改善完成日止，如該期工

程保活保證金扣罰至 50%時仍未改善，或情形特殊，避免負

面效應擴大，得由機關依契約第 17條第 3款逕行處理改善

至原有狀況。若扣罰之金額超過其保活保證金時，廠商應

補足該不足之金額。 

丁、 保活期間(含保活查驗)若植栽枯萎或折損數量超過每期栽

植數量 1/3時，經機關會同廠商會勘確認後應無償全區換植，

倘需更換草花種類需經設計及監造單位同意，並保活至當次

草花保活期結束止，如會勘次日起 3日內未換植者，則沒收

該期之保活保證金，該期草花視為結束，並自會勘當日起扣

除每日維護費用。另廠商需重提育苗計畫，送機關審核同意，

原規定保活總天數不得增減。 

(3)三(一)1.2.與三(二)3.(1) (2)及二十三等保活(維護)期間廠商應

就維護範圍植栽進行每日維護，如經機關巡查或查驗時若發現植

栽枯死、枯萎等維護缺失，除依上述規定扣罰外，若巡查(查驗)當

日發現缺失項目達 6 項(含)以上者，每項得扣罰 500 元之懲罰性

違約金，同一工作地點不同工作項目視為不同缺失項目，同一工作
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項目不同工作地點亦視為不同缺失項目。工作地點為契約圖說範

圍經機關指定相交叉道路等區分為數區後之每一段區域或區塊等

均為一工作地點。 

(4)三、(二)3.(1)及三、(二)3.(2)之每日維護費用為已起算植栽維護

之草花、喬木、灌木、地被等，當日植栽維護項目總數量契約價金。 

(5)移植部分 

甲、 植栽移植工程驗收時每樹種單項成活率須達 100%，保活期

滿每樹種單項成活率須達 100%以上，未達 100%部分（以小

數點第 1 位四捨五入計算），應以同樹種、同規格補植為

原則，或以扣款方式結案；扣款單價依該工程發包年度之

本處「綠化工程植物基本資料」及本合約中該規格之移植

組合單價扣款，若無該項單價時，得由 3 家苗圃或景觀業

者訪價之平均價格或 1 家園藝或景觀公會提供之市價為扣

款單價。 

乙、 大規格及特殊樹種未達規定之成活率，而市場貨源缺乏，

經 1 家園藝或景觀公會發文證明，或該樹種為本市不希增

植之樹種，導致無法以前項原則補植時，機關得指定依本

處綠化工程植物基本單價資料同價位之樹種，並以米高直

徑 10公分以上植株，以總和相同斷面積計算植株賠償數，

由廠商植於機關指定之地點，新植樹木依本規範保活方式

辦理。 

丙、 綠化工程若因施工緊急需要，而有下列情形之一者：1、夏

季（6 月至 9 月）移植針葉樹、果樹類及直根性喬木等； 

2、夏季（6月至 9月）移植大規格（米高徑 40公分以上，

除棕櫚科植物外）非受保護樹木；3、移植主幹具有樹洞或

嚴重病蟲害或經外力破壞後生長勢力明顯不佳之喬木。經

機關派員確認依所訂施工規範及監造工程司監督施工方式

規定作業（如挖換土、栽植、施肥及澆水等），經驗收合格

並實施維護工作 1 個月，由廠商檢附植栽成活照片、相關

維護管理照片(如澆水、拔草…等)及相關證明文件簽報奉

核後始准予免保活計。 

4. 廠商違反三、(二)3.(1)丁或三、(二)3.(2)甲或三、(二)3.(2)丙情形達

二次以上，機關得依政府採購法第 101條第 1項第 9款規定辦理。因可

歸責於廠商之事由經機關終止契約且情節重大者，機關得依政府採購法

第 101條第 1項第 12款規定辦理。 

5. 本工程因配合公共工程施作、機關要求改造整體景觀或其他不可歸責於

廠商等因素以致植栽無法保活，原屬保活期間之植栽、喬灌木移植等其

保活保證金經機關簽報核准後得予以退還廠商，植栽維護等項目契約價
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金計算至保活中止日止。 

6. 植栽主要維護範圍含內湖區、松山區、大同區及中山區之工程，保活期

間每月植栽灌溉水源，取自污水處理廠之回收水及再生水水量須佔總使

用水量 50%以上，每月未達標準則罰款新臺幣 2000元；其餘行政區植栽

澆灌水源仍請優先使用污水處理廠之回收水或再生水。 

四、 □本工程適用一般綠化工程部份： 

（一） 施工維護 

1. 廠商應負責管理維護一切工作並保證植栽成活。維護工作包括乾季平時

澆水、雨季排水、施肥、預防人畜傷害、風害、寒害、病蟲害防治、修

剪、除草、落葉、垃圾、石塊等清除。如發現樹木動搖或傾斜時，隨時

扶正，重新固定支柱，麻繩鬆脫時應隨時重新捆緊。 

2. 查驗時發現梢端枯萎且成活的部分形狀未達原契約規定 80%以上者或嚴

重病蟲害、折損等無復原希望者、枯死、半枯無養活希望者或整型類失

去原形時，廠商應負無償換植責任。 

3. 綠化工程保活期間因天災（含豪雨）或不可抗力之因素致植栽受損時依

下列規定辦理： 

（1） 喬木部分：半倒、全倒及折斷植株，廠商應於規定期限內無償扶正，

並繼續保活。折斷植株之剩餘高度低於原設計高度 1/2者無觀賞價

值者，由廠商無償移除後，免予保活。 

（2） 灌木等部分：除因水災受損或雙方會勘經機關認定無法成活之植株

免於保活外，其餘之植株應於規定期限內扶植，並繼續保活。 

（3） 地被部分：除因水災而流失及遭土掩埋部分或雙方會勘經機關認定

無法成活之植株免於保活外（但本工程於保活期中自然生長之草皮

廠商仍須適時修剪）其餘部分仍應依契約保活。 

（4） 草花部分：經雙方會勘確認因災害受損數量達原設計該次栽植數量

1/3以上時得終止該次保活期限，未達 1/3以上時，則仍應補植並

依契約保活。 

前項各款因天災(含豪雨)或不可抗力之因素致植栽受損時，廠商應於

發生後 24 小時內報請機關相關單位會同勘驗，並於拍照存證後應清

理現場，除符合免保活規定，可提前結束保活期限者外，仍應依契約

規定繼續保活。 

4. 因配合公共工程施作、本處要求改造整體景觀或其他不可歸責於廠商之

事由致植栽無法保活，原屬保活期間之植栽、喬灌木移植等得經本處簽

報核准後辦理免保活。 

5. 新植喬木所使用保護架應為新品，不得為重複使用之支柱。 

6. 保護架材質應為完整之原木且經剝皮處理，不得採用刨削之木心板材、

經壓縮處理之廢棄材質或加工處理之局部樹幹，一端需削尖，整支應於

進場前完成防腐防蛀處理。 
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（二） 驗收及付款辦法： 

1. 驗收 

（1） 喬木米高直徑為樹幹離地面 1m 處，如為雙幹、多幹或多分枝

樹，則以斷面積推算之（特殊情形另有規定者不在此限）。 

（2） 草花部分驗收合格後每 15 日派員定期保活查驗，至該期草花

保活期滿為止，機關因故延後辦理保活查驗，廠商仍應持續維

護。若辦理保活查(複)驗期限屆至日，為例假日、國定假日或

機關因故無法辦理，以其次一工作日代之。 

（3） 灌木等低莖欉植花木之計量、抽查及處置規定： 

甲、 植栽應按契約圖說數量及密度栽植，且應種植齊整，以便

計量。 

乙、 驗收時以實際檢查清點為原則，如因檢查清點不易，則依

抽查之區域面積抽點 5％－20％，以單位面積平均數量計

算該區總栽植數量（抽點由機關任意指定，每區抽點數處，

每處抽點面積 4－10㎡）。 

丙、 驗收時經抽（點）驗發現實際數量與結算數量不符，依工

程採購契約相關規定辦理。 

2. 付款辦法 

（1） 喬木、灌木、地被等植栽部分： 

甲、每月估驗一次，估驗給付該期內完成項目契約價金之 60 

%，另 40%作為估驗保留款。工程全部驗收合格後付清工

程款，由廠商出具切結，自喬木、灌木、地被等植栽契約

價金扣繳 40％，做為保活保證金。 

乙、工程全部驗收合格後付清工程款，由廠商出具切結，自

喬木、灌木、地被等植栽契約價金內扣繳 40％，做為保

活保證金。 

丙、綠化與土木或水電工程同一契約，依契約規定辦理估

驗，每月至少估驗一次，每次估驗付給該期內完成項目契

約價金之 95%，另 5%作為估驗保留款。於工程全部驗收合

格後付清工程款，由廠商出具切結，自尚未支付工程款中

扣繳喬木、灌木、地被等植栽契約價金 40%作為保活保證

金。 

丁、如有特殊情形者，另以契約訂之。 

（2） 草花部分： 

甲、 草花得依契約第 15 條先行辦理部分驗收，經驗收合格

後，給付該期內完成項目契約價金之 100%（由廠商出具

切結，自該期草花契約價金扣繳 40％，作為保活保證金。） 

乙、 草花與土木或水電工程同一契約，土木或水電工程依契約
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規定辦理估驗，每月至少估驗一次，每次估驗付給該期內

完成工程金額之 95％，另 5%作為估驗保留款，於工程全部

驗收合格後付清工程款。綠化工程部分則依四(二)2(2)甲

辦理。 

3. 保活保證金： 

（1） 喬木、灌木、地被等植栽部分： 

甲、 工程保活期為（ˍ）個月，自驗收合格日起即交由接管單

位辦理查驗，查驗時廠商需檢附植栽成活照片及維護管理

照片（如澆水、拔草…等），滿 3個月查驗 1次，植栽各單

項成活率需達 100％，經查驗合格者退(ˍ)％工程保活保

證金，如 3、6 及 9 個月保活查驗植栽各單項成活率未達

100%者，雖經 3日內拔除，7日內補植後複驗合格，保活保

證金亦延次一期查驗合格後一併退還。 

乙、 工程保活期滿((ˍ)個月)經機關查驗合格後，退還剩餘之

保活保證金。 

丙、 工程保活期滿((ˍ)個月)經機關查驗如有未合格或枯死部

分應於 3 日內拔除、7 日內補植，該重新補植部分或經機

關認定為 1 個月內新補植部分應再延長保活 3 個月，經期

滿查驗合格後，退還剩餘之保活保證金，若查驗未合格時

依照實際成活數量結算，扣除該植栽組合單價契約價金結

案。 

丁、 保活期間（含 3、6、9及 12個月之定期查驗）經查有未合

格或枯死部分及未善盡本補充說明四（一）1.及二十三規

定，經機關通知而未按期限改善者，機關得自通知期限之

次日起每日逕行由本工程保活保證金扣除該項工程契約價

金總額之(5)%作為懲罰性違約金，至改善完成日止，如工

程保活保證金扣罰至 50%時仍未改善，或情形特殊，避免負

面效應擴大，得由機關依契約第 17條第 3款逕行處理改善

至原有狀況。若扣罰之金額超過其保活保證金時，廠商應

補足該不足之金額。 

戊、 廠商因割草時或其他施作項目損傷喬、灌木之樹頭及根基

部者，喬木每株計罰新臺幣 1,000 元、灌木每株計罰新臺

幣 100元，若有損壞支柱，應照價整組賠償。 

(2)草花部分： 

甲、 保活期間廠商應每日派員巡查維護，如發現草花枯萎、折

損等，應隨時換（補）植，該種植株數量超過每次栽植量

1/3時，應全區換植，並保活至草花保活期結束止，如經機

關通知次日起 3日內未換植者，依四、(二)3.(2)丙辦理。 
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乙、 除契約另有規定，草花保活期滿後，退還保活保證金。 

丙、 保活期間查驗時若發現植栽枯死、枯萎、急待補植、換植

或需改善時，廠商應於查驗次日起(3)日內辦理改善完竣，

若逾期未完成改善，機關得自複驗不合格日起每日逕行由

本工程保活保證金扣除該項植栽契約價金總額之(5)%作為

懲罰性違約金，至改善合格日止，另自查驗當日起至複驗

合格前 1 日止，該期間不計入草花保活期。如工程保活保

證金扣罰至 50%時仍未改善，或情形特殊，避免負面效應擴

大，得由機關依契約第 17條第 3款逕行處理改善至原有狀

況。若扣罰之金額超過其保活保證金時，廠商應補足該不

足之金額。 

(3)移植部分： 

甲、 植栽移植工程驗收時每樹種單項成活率須達 100%，保活期

滿每樹種單項成活率須達 100%以上，未達 100%部分（以小

數點第 1 位四捨五入計算），應以同樹種、同規格補植為

原則，或以扣款方式結案；扣款單價依該工程發包年度之

本處「綠化工程植物基本資料」及本合約中該規格之移植

組合單價扣款，若無該項單價時，得由 3 家苗圃或景觀業

者訪價之平均價格或 1 家園藝或景觀公會提供之市價為扣

款單價。 

乙、 大規格及特殊樹種未達規定之成活率，而市場貨源缺乏，

經 1 家園藝或景觀公會發文證明，或該樹種為本市不希增

植之樹種，導致無法以前項原則補植時，機關得指定依本

處綠化工程植物基本單價資料同價位之樹種，並以米高直

徑 10公分以上植株，以總和相同斷面積計算植株賠償數，

由廠商栽植於機關指定之地點，新植樹木依本規範保活方

式辦理。 

丙、 無法以前項原則補植時，得以同樹種米高直徑 10公分以上

植株，以總和相同斷面積計算植株賠償數，廠商賠償之植

株，除於設計圖上原栽植位置補植 1 株外，餘全部送至機

關指定之苗圃栽植。 

丁、 綠化工程若因施工緊急需要，而有下列情形之一者：1、夏

季（6月至 9月）移植針葉樹、果樹類及直根性喬木等；2、

夏季（6月至 9月）移植大規格（米高徑 40公分以上，除

棕櫚科植物外）非受保護樹木；3、移植主幹具有樹洞或嚴

重病蟲害或經外力破壞後生長勢力明顯不佳之喬木。經機

關派員確認依所訂施工規範及監造工程司監督施工方式規

定作業（如挖換土、栽植、施肥及澆水等），經驗收合格並
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實施維護工作 1 個月，由廠商檢附植栽成活照片、相關維

護管理照片(如澆水、拔草…等)及相關證明文件簽報奉核

後始准予免保活計。 

戊、 保活期間（含 3、6、(9)及(12)個月之定期查驗）經查有未

合格或枯死部分及未善盡本補充說明四（一）1.各項規定

時，經機關通知廠商而廠商未按期限補植改善者，依四、

(二)3.(1)丁辦理。 

4. 廠商違反四、(二)3.(1)丁或四、(二)3.(2)丙情形達二次以上，機關

得依政府採購法第 101 條第 1 項第 9 款規定辦理。因可歸責於廠商之

事由經機關終止契約且情節重大者，機關得依政府採購法第 101 條第

1 項第 12 款規定辦理。 

5. 因配合公共工程施作、機關要求改造整體景觀或其他不可歸責於廠商

等因素以致植栽無法保活，原屬保活期間之植栽、喬灌木移植等其保

活保證金經機關簽報核准後得予以退還廠商，植栽維護等項目契約價

金依尚未維護天數比例自應退還保活保證金中扣除。 

五、 綠化工程若因施工時正值每年 6 月至 9 月炎夏期間不適栽植喬木（不含容

器苗、棕櫚科植物），除訂有指定開工日期或特殊工程須立即施工者外，廠

商得申請延後施工，但不得再以已逾 6個月為由申請解約。 

六、 廠商於承攬機關工程所提供之所有植栽及介質須為無感染褐根病病株或帶

原之植栽及介質。若有感染褐根病病株或為帶原病株或為罹病病株並傳播

感染本工程以外植栽，廠商皆需負賠償責任。 

七、 綠化工程道路維護作業進行澆水作業時，務必妥設相關安全、警示措施，並

請職業安全衛生人員善盡管理檢查之責，以避免損及鄰近公共設施，維護

市民權益並保障施作勞工及用路人安全。諸如噴濕公共候車亭、座椅及破

壞市容等情事均屬禁止事項。 

如有水車駕駛於車輛行進間兼以水管進行澆水或施工人員乘坐於水箱頂、

車斗或其他不符職安規定位置澆水，除契約另有規定，一經舉發，則扣罰新

臺幣 10000 元；同一工程遭舉發第 2 次，扣罰新臺幣 20000 元，並依違反

「臺北市政府所屬各機關公共工程施工安全衛生須知」第 12 點第 3 款規

定，通知廠商於 14日內更換職業安全衛生人員，且經撤換者當年度不得再

擔任本處所有工程案之職業安全衛生人員；同一工程遭舉發第 3 次，認定

屬違反契約約定情節重大，機關將依契約第 22 條第 1 款第 1 目第 13 子目

約定終止契約，且依契約第 14條第 3款第 4目約定履約保證金不予發還，

並依政府採購法第 101條第 1項第 12款規定辦理。 

八、 在圖面或施工說明書或細則上未指定之工作，但在一般園藝技術上必須要

做之工作，則應隨時聽從監造單位指示辦理之。 

九、 除契約另有規定外，植草、植樹、地被植物及草花之種植等應依規定填寫查

驗表及查驗紀錄。 
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十、 本工程設計植栽，若以外型無法辨識種類時，廠商應負品種確認保證責任，

俟葉片生長或開花後，經辨識非屬設計品種或花色時，應即予無條件更換。 

十一、 本工程樹木如為產地選苗，保活期滿查驗合格後由廠商拆除鉛封。 

十二、 禁止於公園、綠地、廣場內任何水體取水，一經舉發，則罰款新臺幣

2000元，並得連續處罰。 

十三、 本工程廠商於辦理施工、澆灌及維護等情事時，除經機關書面同意外，

不得將車輛駛入公園、綠地、廣場，違者除須就破損部份進行修復外，

並須處每次罰款新臺幣 1萬元整，並得連續處罰。 

十四、 勞工安全衛生管理費：本工程交通維持及安全設施費項目包含反光背

心，廠商施工人員於施作工程時均須穿著印有「公園處委託廠商」及

「公司名稱」之反光背心。 

十五、 禁止使用吹葉機清除落葉、廢棄物，但經本處書面同意於指定時段、地

點使用者，不在此限，違規使用吹葉機依契約每次處新臺幣 1,000元之

懲罰性違約金。 

十六、 本工程所需土壤由承商向政府立案之合格土壤資源場承購，土質應符合

契約規定，如發現土壤含有營建剩餘土石方、營建泥漿、營建廢棄物及

營建混合物等，廠商應於機關通知期限內全部清除，機關得依工程採購

契約第 5條(一)4.(9)規定暫停給付估驗計價款，並扣罰該項工程土壤

材料契約價金總額之(40)%作為懲罰性違約金。廠商未按期限完成清除

者，機關得按日連續扣罰其土壤材料價金總額之 5%，至改善為止。 

違反前項情形達二次以上者，機關得依採購法第 101條第 1項各款規定

辦理。 

十七、 本工程喬木種植，根球抽檢頻率及罰則如下： 

（一） 喬木栽植時，廠商需將根球包裹之非自然易腐朽(分解)材質全部去除方

可栽植。 

（二） 施工中廠商應逐株拍攝喬木根球去除包裹之非自然易腐朽(分解) 材質

及能顯示根球地點之照片，共一式 1份送機關備查。 

（三） 未依本點第一項規定辦理者，依下列規定計算懲罰性違約金： 

1. 施工階段，監造工程司需將容器苗逐株檢查，非容器苗需抽檢總樹種數

量 30%(未達 30%部分，以小數點第 1 位進位計算)，如有發現未去除根

球包裹非自然易腐朽(分解)材質者，扣罰該樹種契約價金總額之(20%)

作為懲罰性違約金。並應於機關通知限期內改善完成，廠商逾期仍未改

善者，按日扣罰該樹種契約價金總額 5%，至改善為止。 

2. 驗收階段，驗收人員抽檢總樹種數量 5%(未達 5%部分，以小數點第 1 位

進位計算)，如有發現未去除根球包裹非自然易腐朽(分解)材質者，扣罰

該樹種契約價金總額之(20%)作為懲罰性違約金。並應依採購契約第 15

條(十)規定辦理。 

3. 保活期間換植之喬木，管理單位需逐株檢查，如有發現未去除根球包裹

非自然易腐朽(分解)材質者，扣除該樹種保活保證金(10%)作為懲罰性

違約金。並應於機關通知限期內改善完成，廠商逾期仍未改善者，按日
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扣罰該樹種契約價金總額 5%，至改善為止。 

（四） 違反前項情形達二次以上者，機關得依採購法第 101 條第 1 項各款規定

辦理。 

十八、 機關辦理保活查驗時，廠商未依機關規定提供必要之文件(包含但不限

於照片)，經機關通知而未按期限提供者，每次扣罰該期保活保證金總

額 2%作為懲罰性違約金，並得連續處罰之，扣罰至該期保活保證金總

額 100%為上限。 

十九、 廠商不得於 7月至 9月或熱浪發佈之上午 11時至下午 14時澆水，但植

栽嚴重萎凋或有緊急情況者不在此限，惟於施作前需報請監造單位同意

後始得施作，未經同意者，一經舉發，每次罰款新臺幣 1000元，並得

連續處罰。 

二十、 喬木種植品質應符合下列 5 點： 

（一） 樹型結構枝及分枝良好，無夾皮、無等勢幹、無截幹（斷頭）及無主幹

彎曲歪斜情形。 

（二） 無頂梢乾枯或葉芽枯萎。 

（三） 根部無表面繞根、無盤根（針對袋苗）、根部無褐黑壞死。 

（四） 無病蟲害或老化現象。 

（五） 無撕裂傷口、無樹洞或附生植物。 

二十一、 種植之喬木驗收時至少應抽驗各樹種種植數量之 50%(四捨五入至個

位數)，並依第二十點之品質驗收，不合格喬木每株扣罰該喬木產品

單價之 10%作為懲罰性違約金，並應依採購契約第 15 條(十)規定辦

理。 

保活期間換植之喬木，廠商應於換植前通知機關，並依第十七點及第

二十點辦理。 

二十二、 工程(含預約工程施工單)性質特殊，必要時機關得辦理喬木產地選

苗。 

二十三、 □除本補充說明規定維護管理事項外，廠商應於□開工前或□植栽進

場前(  )日內(未勾選者，為開工前)，另提出植栽維護管理計畫送機

關審查，經設計單位會同監造及接管單位審核同意後執行。 

植栽維護管理計畫應明確說明維護範圍、人力配置、維護工作及詳細

方法(含病蟲害防治)、維護人車動線、材料及機具、預定期程或其他

經機關指定應說明項目等，機關得擇重要項目作為抽查項目，廠商應

於施作 3日前通知機關，以利機關抽查。如因特殊情形無法按預定計

畫執行時，應於重要項目預定施作日前通知機關。前項重要項目執行

完畢後，廠商應提供施作照片。 

二十四、 契約圖說新(補)植植栽如因廠商無法提供，經 2家園藝或景觀公會發

文證明，廠商得敘明理由經機關同意後依契約第 21條辦理。 
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附表 1 

 

草花工程廠商工作日報表 

工程名稱：                                  契約編號：   

廠商名稱： 

工作日期：                                 出工人數：   人 

工作項目 
工作地點 

(路名、段數或路

間、路口) 

數量 

(量化填寫) 
澆水量 

草花/灌木等補換

植 
         株 

自來水     噸 

雨水回收水     噸 

汙 水 處 理 回 收 水      

噸 雜草、蔓藤、枯枝 

清除 
         m2 

雜物清除          處 

灌木修剪          m2 

澆水          m2 

病蟲害防治  
施作情形： 

 

其他   

附註：維護工作內容除表列項目外，廠商得依實際情形增列補充之 

 

廠商簽章:                           填寫人(職稱): 

 

 

 

維護施作照片 1 

 

 

維護施作照片 2 

(維護照片，須有日期顯示)   

附註:送監造工程司備查 
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附表 2 

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 

草花工程保活維護抽查表 

工程名稱：                                   契約編號： 

植栽種類 草   花 灌木等植栽 

抽查項目 地點 
抽查 

數量 
抽查結果 地點 

抽查 

數量 
抽查結果 

 

1 

現場有無枯

萎、死亡、缺

株 

  
□有 

□無 
  

□有 

□無 

 

2 

現場有無雜

草、蔓藤、枯

枝、雜木 

  
□有 

□無 
  

□有 

□無 

3 現場有無雜物   
□有 

□無 
  

□有 

□無 

5 

4 
土壤是否濕潤   

□是 

□否 
  

□是 

□否 

 

5 

是否依圖說規

定修剪(草花無

此項) 

   
□是 

□否 

5 

6 

目視病蟲害情

形 
  

□有 

□無明顯病蟲害 
  

□有 

□無明顯病蟲害 

5 

7 
其他       

缺失改善處理情形 
□缺失改善期限： 

□備忘錄：                       □發文文號： 

監造人員：                            監造主管： 

抽查日期:   年   月   日 
備註:1.抽查地點請註明路名、段數或路間、路口    2.抽查項 1、2倘有缺失請註明數量 
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抽查結果現場照片 1 

 

 

抽查結果現場照片 2 


