108年度作業計畫
主辦單位(行政院公共工程委員會/工程管理處 )

壹、計畫概要
一、計畫基本資料
	計畫名稱
	公共工程計畫執行之督導協調及考核
	個案計畫統一編號
	

	計畫期程
	108/01/01至108/12/31
	計畫核定經費(千元)
	1,484

	計畫類別(次類別)
	公共建設-其他（非屬政府公共建設計畫先期作業實施要點所列次類別涵攝範圍者）
	年度可支用預算數(千元)
	1,484

	主管機關
	行政院公共工程委員會
	院核管制編號
	1080484

	主辦機關(單位)
	行政院公共工程委員會(工程管理處)
	管制級別
	部會管制

	共同主辦機關(中央)
	行政院公共工程委員會(工程管理處)
	管考週期
	月報

	共同主辦機關(地方)
	
	執行地點
	全國

	計畫目標
	一、辦理列管重大公共建設計畫之督導協調，並協助解決困難，以加速推動公共建設，提高預算執行績效。

二、協助各中央目的事業主管機關及設施管理機關推動閒置公共設施活化作業，並協助解決困難，以加速閒置公共設施活化，提升政府投資效益。

	計畫核定情形
	107 年8 月31 日院授發綜字第1070801567號

	隸屬專案(子專案)
	


註：本計畫與去年度 1070418 公共工程計畫執行之督導協調及考核 為關聯計畫
計畫聯絡人資訊
	姓名
	職稱
	電話
	傳真
	電子郵件

	吳冠杰
	技正
	(02)87897737
	02-87897714
	WU2001@mail.pcc.gov.tw

	曹皓翔
	技士
	(02)87897721
	02-87897714
	henry0716@mail.pcc.gov.tw


貳、預算配置
一、各年預算編列使用
	年度
	預算別
	可支用預算

	
	
	公務預算
	特別預算
	基金預算

	
	
	年編預算
	以前年度保留
	追加減預算
	預備金
	年編預算
	以前年度保留
	預備金
	年編預算
	以前年度保留
	奉准先行辦理

	108
	中央
	1,484
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	地方
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	108
	總計
	1,484
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	備註
	


二、年度預算用途
	分支計畫或用途別科目名稱
	經常門
	資本門
	小計
	說明

	公共工程計畫執行之督導協調及考核
	1,484
	0
	1,484
	

	小計
	1,484
	0
	1,484
	

	備註
	


參、工作項目
一、辦理列管公共建設計畫之督導協調及考核
(一) 基本資料
	工作項目名稱
	辦理列管公共建設計畫之督導協調及考核
	權重(%)
	50.00

	主辦機關
	行政院公共工程委員會(工程管理處)
	進度計算基準
	工作量

	共同主辦機關
	
	項目性質
	非工程

	執行方式
	中央自辦
	執行期程
	108/01/01 ~ 108/12/31

	預期效益
	辦理列管重大公共建設計畫之督導協調，並協助解決困難，以加速推動公共建設，提高預算執行績效。


工作項目聯絡人資訊
	姓名
	職稱
	電話
	傳真
	電子郵件

	吳冠杰
	技正
	(02)87897737
	02-87897714
	WU2001@mail.pcc.gov.tw


(二) 分月進度、預算配置及查核點
	月份
	工作摘要
	查核點
	年累計預定進度(%)
	年累計分配預算數(千元)

	1
	1.研擬「107年度公共建設推動辦理情形報告」。

2.調查108年度重大公共建設計畫基本其他資料。

3.召開行政院公共工程委員會公共建設督導會報108年度第1委員會議。
	
	6.00
	7

	2
	1.研擬「107年度公共建設推動辦理情形報告」。

2.調查108年度重大公共建設計畫基本資料。

3.追蹤108年度列管公共建設計畫執行情形。
	
	7.00
	9

	3
	1.編撰完成「107年度公共建設推動辦理情形報告」。

2.召開行政院公共工程委員會公共建設督導會報108年度第2次委員會議。

3.追蹤108年度列管公共建設計畫執行情形。
	● 編撰完成「107年度公共建設推動辦理情形報告」。 ( 預定 108/03/31 完成 )
	20.00
	9

	4
	1.召開行政院公共工程委員會公共建設督導會報108年度第3次委員會議。

2.研擬「列管重大公共建設計畫108年第1季執行績效檢討報告」。

3.追蹤108年度列管公共建設計畫執行情形。
	
	26.00
	49

	5
	1.召開行政院公共工程委員會公共建設督導會報108年度第4次委員會議。

2.研擬「列管重大公共建設計畫108年第1季執行績效檢討報告」。

3.追蹤108年度列管公共建設計畫執行情形。
	
	33.00
	89

	6
	1.召開行政院公共工程委員會公共建設督導會報108年度第5次委員會議。

2.編撰完成「列管重大公共建設計畫108年第1季執行績效檢討報告」。

3.追蹤108年度列管公共建設計畫執行情形。
	● 編撰完成「列管重大公共建設計畫108年第1季執行績效檢討報告」。 ( 預定 108/06/30 完成 )
	40.00
	129

	7
	1.召開行政院公共工程委員會公共建設督導會報108年度第6次委員會議。

2.研擬「列管重大公共建設計畫108年第2季執行績效檢討報告」。

3.追蹤108年度列管公共建設計畫執行情形。
	
	50.00
	169

	8
	1.召開行政院公共工程委員會公共建設督導會報108年度第7次委員會議。

2.研擬「列管重大公共建設計畫108年第2季執行績效檢討報告」。

3.追蹤108年度列管公共建設計畫執行情形。
	
	60.00
	209

	9
	1.召開行政院公共工程委員會公共建設督導會報108年度第8次委員會議。

2.編撰完成「列管重大公共建設計畫108年第2季執行績效檢討報告」。

3.追蹤108年度列管公共建設計畫執行情形。
	● 編撰完成「列管重大公共建設計畫108年第2季執行績效檢討報告」。 ( 預定 108/09/30 完成 )
	70.00
	249

	10
	1.召開行政院公共工程委員會公共建設督導會報108年度第9次委員會議。

2.研擬「列管重大公共建設計畫108年第3季執行績效檢討報告」。

3.追蹤108年度列管公共建設計畫執行情形。
	
	80.00
	289

	11
	1.召開行政院公共工程委員會公共建設督導會報108年度第10次委員會議。

2.研擬「列管重大公共建設計畫108年第3季執行績效檢討報告」。

3.追蹤108年度列管公共建設計畫執行情形。
	
	90.00
	329

	12
	1.召開行政院公共工程委員會公共建設督導會報108年度第11次委員會議。

2.編撰完成「列管重大公共建設計畫108年第3季執行績效檢討報告」。

3.追蹤108年度列管公共建設計畫執行情形。
	● 編撰完成「列管重大公共建設計畫108年第3季執行績效檢討報告」。 ( 預定 108/12/31 完成 )
	100.00
	369


(三) 年度目標
	項次
	類別
	工作內容
	單位
	當年度目標

	1.1
	辦理列管公共建設計畫之督導協調及考核
	召開行政院公共工程委員會公共建設督導會報委員會議
	場次
	11.00


二、辦理列管閒置公共設施督導、協調，及閒置公共設施補助計畫審議、考核
(一) 基本資料
	工作項目名稱
	辦理列管閒置公共設施督導、協調，及閒置公共設施補助計畫審議、考核
	權重(%)
	50.00

	主辦機關
	行政院公共工程委員會(工程管理處)
	進度計算基準
	工作量

	共同主辦機關
	
	項目性質
	非工程

	執行方式
	中央自辦
	執行期程
	108/01/01 ~ 108/12/31

	預期效益
	協助各中央目的事業主管機關及設施管理機關推動閒置公共設施活化作業，並協助解決困難，以加速閒置公共設施活化，提升政府投資效益。


工作項目聯絡人資訊
	姓名
	職稱
	電話
	傳真
	電子郵件

	曹皓翔
	技士
	(02)87897721
	02-87897714
	henry0716@mail.pcc.gov.tw


(二) 分月進度、預算配置及查核點
	月份
	工作摘要
	查核點
	年累計預定進度(%)
	年累計分配預算數(千元)

	1
	協調閒置公共設施活化
	
	5.00
	0

	2
	督導閒置公共設施活化
	
	15.00
	0

	3
	召開行政院活化閒置公共設施107年度第4季督導會議
	● 召開行政院活化閒置公共設施107年度第4季督導會議。 ( 預定 108/03/31 完成 )
	25.00
	30

	4
	協調閒置公共設施活化
	
	30.00
	60

	5
	督導閒置公共設施活化
	
	40.00
	90

	6
	召開行政院活化閒置公共設施108年度第1季督導會議
	● 召開行政院活化閒置公共設施108年度第1季督導會議。 ( 預定 108/06/30 完成 )
	50.00
	120

	7
	協調閒置公共設施活化
	
	55.00
	190

	8
	督導閒置公共設施活化
	
	65.00
	260

	9
	召開行政院活化閒置公共設施108年度第2季督導會議
	● 召開行政院活化閒置公共設施108年度第2季督導會議。召開閒置公共設施補助計畫專案審查會議。 ( 預定 108/09/30 完成 )
	75.00
	330

	10
	協調閒置公共設施活化
	
	80.00
	590

	11
	督導閒置公共設施活化
	
	90.00
	850

	12
	召開行政院活化閒置公共設施108年度第3季督導會議
	● 召開行政院活化閒置公共設施108年度第3季督導會議。 ( 預定 108/12/31 完成 )
	100.00
	1,115


(三) 年度目標
	項次
	類別
	工作內容
	單位
	當年度目標

	2.1
	辦理列管閒置公共設施之督導協調及考核作業
	辦理行政院活化閒置公共設施督導會議及補助計畫專案審查會議
	場次
	5.00


肆、整體計畫進度及預算配置
	月份
	預定進度(%)
	分配預算數(千元)

	
	總累計
	年累計
	總累計
	年累計

	1
	5.50
	5.50
	7
	7

	2
	11.00
	11.00
	9
	9

	3
	22.50
	22.50
	39
	39

	4
	28.00
	28.00
	109
	109

	5
	36.50
	36.50
	179
	179

	6
	45.00
	45.00
	249
	249

	7
	52.50
	52.50
	359
	359

	8
	62.50
	62.50
	469
	469

	9
	72.50
	72.50
	579
	579

	10
	80.00
	80.00
	879
	879

	11
	90.00
	90.00
	1,179
	1,179

	12
	100.00
	100.00
	1,484
	1,484


伍、管考基準
一、共同項目( 100 %)
	項目名稱
	權數(%)

	計畫目標之挑戰性及達成度
	60

	　　計畫目標之挑戰性
	　　10

	　　計畫（分項）目標之達成
	　　30

	　　計畫效益
	　　20

	計畫執行
	20

	　　進度控制情形
	　　10

	　　進度控制結果
	　　10

	經費運用(計畫如無編列預算，本項權數併入「計畫執行」考評)
	20

	　　預算控制效果
	　　10

	　　預算執行進度
	　　10
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