強化公共工程技術資料庫內容
109年度作業計畫
主辦單位(行政院公共工程委員會 )
壹、計畫概要
一、計畫基本資料
	計畫名稱
	強化公共工程技術資料庫內容
	個案計畫統一編號
	36-5200-0456

	計畫期程
	109/01/01至109/12/31
	計畫核定經費(千元)
	2,204

	計畫類別(先期類別)
	公共建設-其他（非屬政府公共建設計畫先期作業實施要點所列次類別涵攝範圍者）
	年計畫經費(千元)
	2,204

	主管機關
	行政院公共工程委員會
	院核管制編號
	1090475

	主辦機關(單位)
	行政院公共工程委員會(技術處)
	管制級別
	部會管制

	共同主辦機關(中央)
	行政院公共工程委員會(技術處)
	管考週期
	月報

	共同主辦機關(地方)
	
	執行地點
	

	計畫總目標
	擴充及更新公共工程技術資料庫內容，維持網站全時正常營運，協助機關編擬招標文件及預算。

	計畫年度目標
	維持技術資料庫及價格資料庫系統正常營運，瀏覽/使用人次共達90萬人次。

	年度工作摘要
	1.辦理公共工程技術資料庫網站營運維護。
2.依各界提案編修與新增公共工程施工綱要規範。
3.調查營建大宗資材價格。
4.蒐集公共工程標案預算資料，提供工項歷史價格資訊。

	計畫核定情形
	行政院109年度施政計畫：行政院108年08月30日院授發綜字第10801239號函

	隸屬專案(子專案)
	


計畫聯絡人資訊
	姓名
	職稱
	電話
	傳真
	電子郵件

	徐肇晞
	科長
	02-87897746
	
	hsuch66@mail.pcc.gov.tw


貳、預算配置
一、各年預算編列使用
	年度
	預算別
	年計畫經費
	小計
(D)=(A)+(B)+(C)

	
	
	公務預算(A)
	特別預算(B)
	基金預算(C)
	

	
	
	年編預算
	以前年度保留
	追加減預算
	預備金
	年編預算
	以前年度保留
	預備金
	年編預算
	以前年度保留
	奉准先行辦理
	

	109
	中央
	2,204
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2,204

	
	地方
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	109
	總計
	2,204
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2,204

	備註
	


二、年度預算用途
	分支計畫或用途別科目名稱
	經常門
	資本門
	小計
	說明

	公共技術規範、認證、整合、維護、推廣與研發
	2,204
	0
	2,204
	

	小計
	2,204
	0
	2,204
	

	備註
	


參、工作項目
一、辦理109年公共工程技術資料庫擴充與強化委託專業服務案
(一) 基本資料
	工作項目名稱
	辦理109年公共工程技術資料庫擴充與強化委託專業服務案
	權重(%)
	85.00

	主辦機關
	行政院公共工程委員會(技術處)
	進度計算基準
	工作天

	共同主辦機關
	
	項目性質
	非工程

	執行方式
	中央自辦
	執行期程
	109/01/01 ~ 109/12/31

	預期效益
	持續更新公共工程施工綱要規範、編碼系統、大宗資材價格，符合機關辦理工程之實務所需。


工作項目聯絡人資訊
	姓名
	職稱
	電話
	傳真
	電子郵件

	徐肇晞
	科長
	02-87897746
	
	hsuch66@mail.pcc.gov.tw


(二) 分月進度、預算配置及查核點
	月份
	工作摘要
	查核點
	年累計預定進度(%)
	年累計分配經費(千元)

	1
	公布營建大宗資材價格資料。
	
	8.47
	0

	2
	公布營建大宗資材價格資料。
	
	16.39
	0

	3
	完成「109年公共工程技術資料庫擴充與強化委託專業服務案」招標作業、公布營建大宗資材價格資料。
	● 完成「109年公共工程技術資料庫擴充與強化委託專業服務案」招標作業。 ( 預定 109/03/31 完成 )
	24.86
	0

	4
	完成「109年公共工程技術資料庫擴充與強化委託專業服務案」期初工作計畫書審查、公布營建大宗資材價格資料。
	● 完成「109年公共工程技術資料庫擴充與強化委託專業服務案」期初工作計畫書審查。 ( 預定 109/04/30 完成 )
	33.06
	0

	5
	完成PCCES軟體功能調整、公布營建大宗資材價格資料。
	● 完成PCCES軟體功能調整。 ( 預定 109/05/31 完成 )
	41.53
	0

	6
	公布營建大宗資材價格資料。
	
	49.73
	332

	7
	配合國家標準修正完成施工綱要規範檢討、公布營建大宗資材價格資料。
	
	58.20
	332

	8
	公布營建大宗資材價格資料。
	
	66.67
	332

	9
	完成「109年公共工程技術資料庫擴充與強化委託專業服務案」期中報告審查、公布營建大宗資材價格資料。
	● 完成「109年公共工程技術資料庫擴充與強化委託專業服務案」期中報告審查。 ( 預定 109/09/30 完成 )
	74.86
	747

	10
	公布營建大宗資材價格資料。
	
	83.33
	747

	11
	完成技術資料庫網站功能優化、公布營建大宗資材價格資料。
	● 完成技術資料庫網站功能優化。 ( 預定 109/11/30 完成 )
	91.53
	747

	12
	完成「109年公共工程技術資料庫擴充與強化委託專業服務案」期末報告審查、公布營建大宗資材價格資料。
	● 完成「109年公共工程技術資料庫擴充與強化委託專業服務案」期末報告審查。 ( 預定 109/12/31 完成 )
	100.00
	1,660


(三) 年度目標
	項次
	類別
	工作內容
	單位
	當年度目標

	1.1
	公共工程技術資料庫擴充與強化
	提升技術資料庫瀏覽人次
	人
	450,000.00

	1.2
	公共工程技術資料庫擴充與強化
	公布營建大宗資材價格次數
	次
	12.00


二、辦理109年度第2代公共工程價格資料庫維護與強化委託資訊服務案
(一) 基本資料
	工作項目名稱
	辦理109年度第2代公共工程價格資料庫維護與強化委託資訊服務案
	權重(%)
	15.00

	主辦機關
	行政院公共工程委員會(技術處)
	進度計算基準
	工作天

	共同主辦機關
	
	項目性質
	非工程

	執行方式
	中央自辦
	執行期程
	109/01/01 ~ 109/12/31

	預期效益
	更新並提供常用工項之歷史預算及決標單價


工作項目聯絡人資訊
	姓名
	職稱
	電話
	傳真
	電子郵件

	徐肇晞
	科長
	02-87897746
	
	hsuch66@mail.pcc.gov.tw


(二) 分月進度、預算配置及查核點
	月份
	工作摘要
	查核點
	年累計預定進度(%)
	年累計分配經費(千元)

	1
	研擬「109年度第2代公共工程價格資料庫維護與強化委託資訊服務案」招標文件。
	
	8.47
	0

	2
	完成「109年度第2代公共工程價格資料庫維護與強化委託資訊服務案」招標作業。
	● 完成「109年度第2代公共工程價格資料庫維護與強化委託資訊服務案」招標作業。 ( 預定 109/02/27 完成 )
	16.39
	0

	3
	蒐集各機關預算資料、更新價格資料、確保價格資料庫網站正常提供查詢服務。
	
	24.86
	0

	4
	蒐集各機關預算資料、更新價格資料、確保價格資料庫網站正常提供查詢服務。
	
	33.06
	0

	5
	完成價格資庫後台預算檔案篩選欄位新增、蒐集各機關預算資料、更新價格資料、確保價格資料庫網站正常提供查詢服務。
	
	41.53
	0

	6
	完成價格資料庫網站資安掃描、蒐集各機關預算資料、更新價格資料、確保價格資料庫網站正常提供查詢服務。
	● 完成價格資料庫網站資安掃描。 ( 預定 109/06/30 完成 )
	49.73
	0

	7
	完成「109年度第2代公共工程價格資料庫維護與強化委託資訊服務案」期中報告審查。
	● 完成「109年度第2代公共工程價格資料庫維護與強化委託資訊服務案」期中報告審查。 ( 預定 109/07/31 完成 )
	58.20
	272

	8
	蒐集各機關預算資料、更新價格資料、確保價格資料庫網站正常提供查詢服務。
	
	66.67
	272

	9
	蒐集各機關預算資料、更新價格資料、確保價格資料庫網站正常提供查詢服務。
	
	74.86
	272

	10
	蒐集各機關預算資料、更新價格資料、確保價格資料庫網站正常提供查詢服務。
	
	83.33
	272

	11
	完成價格資料庫網站資安掃描、蒐集各機關預算資料、更新價格資料、確保價格資料庫網站正常提供查詢服務。
	● 完成價格資料庫網站資安掃描。 ( 預定 109/11/30 完成 )
	91.53
	272

	12
	完成「109年度第2代公共工程價格資料庫維護與強化委託資訊服務案」期末報告審查。
	● 完成「109年度第2代公共工程價格資料庫維護與強化委託資訊服務案」期末報告審查。 ( 預定 109/12/31 完成 )
	100.00
	544


(三) 年度目標
	項次
	類別
	工作內容
	單位
	當年度目標

	2.1
	第2代公共工程價格資料庫維護與強化
	維護價格資料庫，穩定提供查詢，提高使用人次
	次
	450,000.00

	2.2
	第2代公共工程價格資料庫維護與強化
	確保工程採購預算資料回收比率
	%
	95.00


肆、整體計畫進度及預算配置
	月份
	預定進度(%)
	分配經費(千元)

	
	總累計
	年累計
	總累計
	年累計

	1
	8.47
	8.47
	0
	0

	2
	16.39
	16.39
	0
	0

	3
	24.86
	24.86
	0
	0

	4
	33.06
	33.06
	0
	0

	5
	41.53
	41.53
	0
	0

	6
	49.73
	49.73
	332
	332

	7
	58.20
	58.20
	604
	604

	8
	66.67
	66.67
	604
	604

	9
	74.86
	74.86
	1,019
	1,019

	10
	83.33
	83.33
	1,019
	1,019

	11
	91.53
	91.53
	1,019
	1,019

	12
	100.00
	100.00
	2,204
	2,204


伍、管考基準
一、共同項目( 100 %)
	項目名稱
	權數(%)

	計畫目標之挑戰性及達成度
	60

	　　計畫目標之挑戰性
	　　10

	　　計畫（分項）目標之達成
	　　30

	　　計畫效益
	　　20

	計畫執行
	20

	　　進度控制情形
	　　10

	　　進度控制結果
	　　10

	經費運用(計畫如無編列預算，本項權數併入「計畫執行」考評)
	20

	　　預算控制效果
	　　10

	　　預算執行進度
	　　10


第 1 頁，共 8 頁

