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案例名稱：新莊文藝中心廣場鋪面工程漏水缺失 
工程類型 
■土木(□橋梁  □水利  □道路運輸  □大地  ■其他            ) 

□建築 

工程生命週期階段 
■規劃設計        □施工        □維護管理 

項目 說明 

案例
概況 

新北市新莊區公所辦理「新莊市文藝中心廣場石材鋪面工程」，完工後造

成廣場下方之地下一樓停車場頂版每逢下雨即漏水不止。 

發生
問題
原因 

據臺灣高等法院106年上易字第476號民事判決及臺北市建築師公會鑑定

報告： 

鋪面下方之停車場頂版係大跨度之結構體，惟設計廠商於鋪面選用之防

水材料係適用於陽台、浴廁等小面積地方之彈性水泥，加上廣場位於室

外，因熱漲冷縮效應，導致防水層變形、開裂而喪失防水效用。 

處理
情形 

一、 關於本案漏水修復，機關委託技師評估，將原有石材鋪面、防水層

等全部拆棄，新增地坪排水孔及排水管，重新施作防水層後，最後

再施作方塊型地磚鋪面層。 

二、 據上開判決，系爭工程之設計監造廠商應賠償新臺幣1,026,598元。 

＊相關照片或圖說 (資料來源:Google 地圖擷取) 

新莊文藝中心廣場 新莊文藝中心地下停車場 
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