
案例名稱：青年公園地下停車場灌漿發生坍塌 
 
工程類型 
□土木(□橋梁  □水利  □道路運輸  □大地  □其他            ) 

■建築 

工程生命週期階段 
□規劃設計        ■施工        □維護管理 

 

項目 說明 

案例概況 

「青年公園高爾夫球場(國興)附建地下停車場新建工

程(建築工程)」於 89年 2月 20日上午 9時進行灌漿時，發

生倒塌意外，造成 7名施工人員輕重傷的工安事故。 

發生問題

原因 

未詳實檢討模板支撐承載力 

依據勞動部「建築工程模板支撐穩定性及安全設計規範

之探討」指出，失敗原因如下： 

一、地面樓版設計厚度 0.9m，地下一樓版設計厚度 0.6m，

支撐高度約為 2.7m，以混凝土重量 2.4t/m3計算，灌漿

時混凝土漿體重量為 2.16t/m2。 

二、依建築技術規則規定，樓版設計載重為 0.6t/m2，小於

傳遞下來之混凝土漿體重量，且下層樓版無適當臨時支

撐，造成上層模板支撐沒有破壞，但地下一層樓版卻因

無法負荷載重而塌陷。 

處理情形 

工程於 89年 2月 20日勒令停工，89年 4月 16日開始

進行拆除復原工作，並重新檢討模板支撐系統後，工程於

90年 1月 5日竣工。 

＊相關照片或圖說 

 
模板支撐發生倒塌 

照片來源：勞動部勞安所研究報告 

 
模板支撐示意圖 

照片來源：勞動部勞安所研究報告 
提報單位：工程管理處 


