
案例名稱：桃園平鎮文化公園地下停車場工程坍塌案 
 
工程類型 
□土木 (□橋梁 □水利 □道路運輸 □大地 □其他            ) 

■建築      

工程生命週期階段 
■規劃設計 □施工 □維護管理 

項目 說明 

案例
概況 

  桃園市政府交通局辦理「桃園市平鎮區文化公園地下停車場興建工
程」，於 109 年 4 月 30 日施工時發生 1樓樓版坍塌工安意外。 

發生
問題
原因 

結構計算書計算疏失： 
經機關委託桃園市建築師公會鑑定結果如下： 
一、 依混凝土結構設計規範及建築技術規則檢核，原結構計算書之剪力

強度承載面積為法規規定之 23.27%，原計算書設計載重為法規規定
之 63.43%。 

二、 依上開資料，得出原計算書設計之柱頭版斷面剪力僅為法規之
14.79%。 

 

處理
情形 

  本案相關資料已由機關移送檢調偵辦，桃園市政府亦將結構設計技
師報請本會懲戒。 

＊相關照片或圖說 

 
現場照片 

 

現場平面示意圖 

提報單位：技術處 


