
案例名稱：桃園市陸光四村國宅外牆磁磚剝落災害 
工程類型 
□土木( 橋梁  □水利  □道路運輸    □大地   □其他 ) 

▓建築 

工程生命周期階段 

□規劃設計       施工     ▓維護管理 

項目 說明 

案例

概況 

陸光四村國宅社區新建工程於 88年 11月完工驗收後，於 91年至 92年

間，陸續發生外牆磁磚脫落事件。 

發生

問題

原因 

依臺灣省土木技師公會鑑定報告，災害發生關鍵原因： 

一、未打毛處理，磁磚磨擦力不足：結構體外牆過於光滑，未施作打毛

步驟，致磁磚磨擦黏著力不足，因而致使二丁掛脫落。 

二、黏著劑厚度不足：本工程外牆使用之磁磚為二丁掛，其重量大於馬

賽克磁磚，但施工單位僅依施作馬賽克磁磚之相關規定在舖貼面塗上

3mm之黏著劑，其厚度略顯不足，若遇地震搖晃易使二丁掛脫落。 

處理

情形 

一、桃園市政府多次請廠商辦理保固維修，惟未全面檢視外牆鬆落實況，

僅就磁磚脫落處進行局部更換，修復情形未有整體成效。 

二、桃園市政府於 98年另案發包工程，採目測修補脫落方式處理，惟效

果欠佳；於 99年及 101年再發包，改輔以敲擊併更換方式辦理修復。 

三、桃園市政府 98年向法院提告廠商損害賠償之民事訴訟，因已逾民法

求償期限以敗訴收場。 

＊相關照片或圖說（截自網路圖片） 
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