
案例名稱：中油輸氣管線工程坍塌發生工安事件 
 
工程類型 
■土木(□橋梁  □水利  □道路運輸  ■大地  □其他            ) 

□建築 

工程生命週期階段 
□規劃設計        ■施工        □維護管理 

 

項目 說明 

案例概況 

中油公司「 L10101計畫台中廠至烏溪隔離站26吋陸上

輸氣管線工程」，107年9月8日發生道路地基崩塌，造成1

死1傷重大工安事件。 

發生問題

原因 

開挖深度超過1.5公尺，未設置擋土支撐 

一、未按圖施工：施工廠商未依營造安全衛生設施標準第

71條第1項規定，以及本案工程說明書、道路埋設標準

圖等，開挖深度在1.5公尺以上者，需「打設鋼軌樁或

鋼板樁」；當日實際開挖寬3.1公尺、深2.5公尺、長

約8公尺，未施作擋土支撐，即任由銲接人員下管溝工

作，致1死1傷工安事件發生。 

二、未落實檢停點檢查：監造單位未落實要求施工廠商辦

理各項檢驗停留點之查驗工作。 

處理情形 

一、檢討人員責任：施工廠商未按圖施工且發生重大工安

事件，依契約撤換職業安全衛生相關人員，並裁罰56

萬元（逕予施工6萬元，發生重大職業災害50萬元）；

本案為中油公司自辦監造，施工所所長、工程師等共3

人，因督導不周發生工安事件，各申誡1次。 

二、檢討安全措施：事故發生當日即就開挖及銲接工項停

工，全面檢討安全措施無虞後，107年10月22日核准復

工，工程於109年5月22日竣工。 

＊相關照片或圖說 

無 無 

提報單位：工程管理處 


