
 
解決問題案例資料 

案例：堤防邊坡因大雨致局部區域植被土壤滑落 
 
工程類型 
■土木 (□橋梁 ■水利 □道路運輸 □大地 □其他            ) 

□建築      

工程生命週期階段 
□規劃設計 ■施工 □維護管理 

項目 說明 

案例概
況 

本案為堤防綠美化環境改善工程，於原堤後坡基礎前施設一高度 110公

分之 L 型截牆，高於既有基礎約 40 公分，再覆土壓實後進行假儉草鋪

設，9 月 16 日鋪設完成後，9 月 22 日因豪大雨影響，致使部分已完成

堤後坡回填土壤及鋪植之假儉草皮滑落。 

發生問
題原因 

一、 設計錯誤：原堤後坡(混凝土材質)與填築土壤材料性質不同，兩者

材質界面無固定附著、客土支撐或增加坡面糙度等設計。 

二、 植被密合度不足：堤頂植生尚未披覆完全，土壤與植生根系尚未達

密合程度，大量雨水直灌混凝土坡面與土壤銜接面，因摩擦力不足

而滑落。 

處理情
形 

強化堤後支撐及摩擦力： 

一、 堤後坡每 3 公尺以斜撐角鋼 15 公分用作支撐，其後以綠竹數根排

列用作擋土材。 

二、 堤後坡鑽孔以增加糙度。 
＊相關照片或圖說 

 

圖 1原設計斷面示意圖 
 

圖 2施工完成後，土坡滑落情形 



 

圖 3-1堤後坡設置斜撐角鋼(施工中） 

 

圖 3-2斜撐角鋼上方置綠竹（施工中） 

 

圖 4-1完工照片 

 

圖 4-2完工照片 

提報單位：工程管理處 

 


