
行政院公共  

重大計畫預算執 
中華民國 

計畫名稱 
計畫 

總金額 

截至本年 

度已編列 

預算數 

可支用預算數 執          行 

以前

年度 
本年度 合計 

本 期 執 行 數 

實 支 數 應付未付數 賸 餘 數 合 計 

工程物價調

整及其他工

程 

8,616,724 8,616,724  8,616,724 8,616,724 3,074,225   3,074,225 

 



 

 工程委員會 

行績效分析表 
97年度 

數           執行數占預算數百分比% 

執行未達 90%之原因 

及其改進措施 累 計 執 行 數 本期執行數

占可支用預

算數百分比% 

累計執行數占截至

本年度已編列預算

數百分比% 實 支 數 應付未付數 賸 餘 數 合 計 

3,074,225   3,074,225 35.68% 35.68% 本會補助中央機關工程物價調整款，由

於鋼筋指數下跌，造成營造業者依契約

申請物價補貼金額降低，且部分機關運

用自有預算即可支應補貼款，無需向本

會申請，致預算賸餘。 

單位：新臺幣千元 



 


