
決標金額 預定進度 實際進度

(千元) (%) (%)

1 上寮里煙店段野溪治理工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
3,799 100 100 友泉土木包工業

泰禹工程技術顧問有限

公司

泰禹工程技術顧問有

限公司

泰禹工程技術顧問有

限公司
孫明德 郭芳慈 林永村

2 義梅道路旁野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
2,650 100 100 偉洋營造有限公司

智全工程技術顧問有限

公司

智全工程技術顧問有

限公司

智全工程技術顧問有

限公司
孫明德 謝志富 劉志洋

3 水坑野溪治理二期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
3,880 100 100

鴻吉土木包工業有限

公司

森堡工程技術顧問有限

公司

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
孫明德 陳沛霖 林正春

4 三條坑橋上游野溪治理工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
1,720 100 100 兆陞土木包工業

智全工程技術顧問有限

公司

智全工程技術顧問有

限公司

智全工程技術顧問有

限公司
孫明德 張吉村 鄒文懷

5 百歲橋下游野溪治理工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
2,160 100 100 東詮營造有限公司 建磊工程顧問有限公司

建磊工程顧問有限公

司

建磊工程顧問有限公

司
孫明德 陳智賢 徐國晉

6
三油一路雞油凸段坑溝整治二期

工程

行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
3,400 100 100 勇翔營造有限公司

泰禹工程技術顧問有限

公司

泰禹工程技術顧問有

限公司

泰禹工程技術顧問有

限公司
孫明德 張光耀 盧政廷

7 九芎湖野溪災害復建工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
4,260 100 100 兆陞土木包工業

和建工程顧問股份有限

公司

和建工程顧問股份有

限公司

和建工程顧問股份有

限公司
孫明德 李志宏 羅烈儒

8 梵梵溪治理工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
3,330 100 100

鑫鋒土木包工業(宜蘭

縣)
山林技術顧問有限公司

山林技術顧問有限公

司

山林技術顧問有限公

司
孫明德 林俊宏 李永麒

9 平林橋上游護岸修復工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
4,150 100 100 貢寮營造有限公司

魏新洵水土保持技師事

務所

魏新洵水土保持技師

事務所

魏新洵水土保持技師

事務所
孫明德 張承遠 林文亮

10
楓樹村11鄰中坑六號橋旁野溪整

治三期工程

行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
4,130 100 100 欽友營造有限公司

森堡工程技術顧問有限

公司

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
孫明德 黃士軒 吳峰明

11 四區溫泉1.3K旁野溪治理工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
3,830 100 100 九久營造有限公司 勇霖工程顧問有限公司

勇霖工程顧問有限公

司

勇霖工程顧問有限公

司
孫明德 程萬富 林進興

12 大礁溪土砂災害防治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
3,850 100 100

日昌土木包工業(宜蘭

市)
四維工程顧問有限公司

四維工程顧問有限公

司

四維工程顧問有限公

司
孫明德 簡志凱 廖政達

13
金洋村宜57線0.5K處野溪治理工

程

行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
9,200 100 100 九久營造有限公司 勇霖工程顧問有限公司

勇霖工程顧問有限公

司

勇霖工程顧問有限公

司
孫明德 程萬富 朱文彬

14 玄奘大學前三姓公溪等整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
7,800 100 100 十大營造有限公司 山河工程顧問有限公司

山河工程顧問有限公

司

山河工程顧問有限公

司
孫明德 盧廷治 莊世偉

15 二號橫橋上下游整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
7,320 100 100 偉洋營造有限公司 建磊工程顧問有限公司

建磊工程顧問有限公

司

建磊工程顧問有限公

司
孫明德 謝志富 劉志洋

16
客雅溪上游水尾溝野溪整治三期

工程

行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
6,930 100 100 勇翔營造有限公司

智全工程技術顧問有限

公司

智全工程技術顧問有

限公司

智全工程技術顧問有

限公司
孫明德 黃致維 盧政廷
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17 馬胎地區災害防治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
5,250 100 100 偉洋營造有限公司

乾坤技術顧問股份有限

公司

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
孫明德 董志睿 劉志洋

18 竹67線14鄰旁野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
4,890 100 100 祥鑫營造有限公司

泰禹工程技術顧問有限

公司

泰禹工程技術顧問有

限公司

泰禹工程技術顧問有

限公司
孫明德 董志睿 李祥祺

19 梅花國小周邊坡地排水工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
5,260 100 100 偉洋營造有限公司

乾坤技術顧問股份有限

公司

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
孫明德 謝志富 劉志洋

20 竹林63線9公里部落排水改善工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
9,788 100 100 東阜營造有限公司

乾坤技術顧問股份有限

公司

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
孫明德 董志睿 林華雄

21 可法橋下游防砂壩加強工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
16,100 100 100

昌豐營造工程有限公

司
山林技術顧問有限公司

山林技術顧問有限公

司

山林技術顧問有限公

司
孫明德 程萬富 陳健福

22 楓溪二支流災害防治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
10,430 100 100 家祥營造有限公司 勇霖工程顧問有限公司

勇霖工程顧問有限公

司

勇霖工程顧問有限公

司
孫明德 簡志凱 呂志宏

23
嘉興二號橋上游野溪治理二期工

程

行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
9,400 100 100

昌豐營造工程有限公

司

智全工程技術顧問有限

公司

智全工程技術顧問有

限公司

智全工程技術顧問有

限公司
孫明德 余東曉 陳健福

24 萬里磺溪子小段野溪治理工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
3,700 100 100 十大營造有限公司

魏新洵水土保持技師事

務所

魏新洵水土保持技師

事務所

魏新洵水土保持技師

事務所
孫明德 李志宏 徐春明

25 建安橋下游野溪治理工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
2,820 100 100 翰琨營造有限公司 建磊工程顧問有限公司

建磊工程顧問有限公

司

建磊工程顧問有限公

司
孫明德 陳智賢 高清祥

26 新樂村蓮德宮旁野溪治理工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
14,730 100 100 盈盛營造有限公司

智全工程技術顧問有限

公司

智全工程技術顧問有

限公司

智全工程技術顧問有

限公司
孫明德 余東曉 毛綱瑜

27 北右六坑治理工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
9,540 100 100

龍祥營造股份有限公

司
勇霖工程顧問有限公司

勇霖工程顧問有限公

司

勇霖工程顧問有限公

司
孫明德 林俊宏 阮天祥

28
牛欄河上游台3線54K旁野溪整治

工程

行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
13,920 100 100 盈盛營造有限公司

森堡工程技術顧問有限

公司

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
王晉倫 游政翰 毛綱瑜

29 水田道路旁坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
6,350 100 100 偉洋營造有限公司

魏新洵水土保持技師事

務所

魏新洵水土保持技師

事務所

魏新洵水土保持技師

事務所
王晉倫 余東曉 劉志洋

30 牛鬥地區野溪治理工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
12,000 100 100 崇景營造有限公司 四維工程顧問有限公司

四維工程顧問有限公

司

四維工程顧問有限公

司
孫明德 程萬富 陳嘉信

31 楓樹村10鄰坑溝治理二期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
6,600 100 100 世典營造有限公司

森堡工程技術顧問有限

公司

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
孫明德 黃士軒 廖博文

32 山水灣野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
9,640 100 100 東阜營造有限公司

和建工程顧問股份有限

公司

和建工程顧問股份有

限公司

和建工程顧問股份有

限公司
孫明德 盧廷治 朱有進
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33 南坑橋段野溪治理工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
5,300 100 100 立楹營造有限公司 山林技術顧問有限公司

山林技術顧問有限公

司

山林技術顧問有限公

司
孫明德 張承遠 鄒文懷

34 縣道120線上游野溪治理工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
13,500 100 100 茗翔營造有限公司

智全工程技術顧問有限

公司

智全工程技術顧問有

限公司

智全工程技術顧問有

限公司
孫明德 林伯軒 李明雨

35 鹿皮橋下游治理工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
13,780 100 100 清石營造有限公司 勇霖工程顧問有限公司

勇霖工程顧問有限公

司

勇霖工程顧問有限公

司
孫明德 林俊宏 吳長麟

36 嘎拉麥野溪治理工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
7,920 100 100 翰琨營造有限公司 建磊工程顧問有限公司

建磊工程顧問有限公

司

建磊工程顧問有限公

司
孫明德 陳智賢 林忠良

37 茅圃122縣41k+600野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
5,620 100 100 億源營造有限公司

和建工程顧問股份有限

公司

和建工程顧問股份有

限公司

和建工程顧問股份有

限公司
孫明德 林伯軒 劉蘭

38 水尾溝橋上游野溪整治一期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
7,200 100 100 勇翔營造有限公司

森堡工程技術顧問有限

公司

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
孫明德 黃致維 盧政廷

39 吹上部落護岸整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
15,973 100 100 偉洋營造有限公司

智全工程技術顧問有限

公司

智全工程技術顧問有

限公司

智全工程技術顧問有

限公司
孫明德 余東曉 劉志洋

40 寒溪大元社野溪治理工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
7,200 100 100 崇景營造有限公司 四維工程顧問有限公司

四維工程顧問有限公

司

四維工程顧問有限公

司
孫明德 程萬富 陳韋岑

41 楓溪一支流災害防治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
13,500 100 100 尚璽營造有限公司 勇霖工程顧問有限公司

勇霖工程顧問有限公

司

勇霖工程顧問有限公

司
孫明德 林俊宏 簡純脩

42
下白蘭部落旁山溝暨坡地整治工

程

行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
9,520 100 100 祥鑫營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局臺北分局

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
孫明德 盧廷治 李祥祺

43 碧候野溪支流治理工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
11,750 100 100

常偉營造股份有限公

司
勇霖工程顧問有限公司

勇霖工程顧問有限公

司

勇霖工程顧問有限公

司
孫明德 林俊宏 康宏山

44 員潭溪上游支流整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
3,560 100 100 十大營造有限公司

和建工程顧問股份有限

公司

和建工程顧問股份有

限公司

和建工程顧問股份有

限公司
王晉倫 李志宏 曾明輝

45 大旱坑野溪治理三期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
2,960 100 100 嘉峰土木包工業

和建工程顧問股份有限

公司

和建工程顧問股份有

限公司

和建工程顧問股份有

限公司
孫明德 陳沛霖 戴金壽

46 羅亨野溪治理二期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
3,180 100 100 翰琨營造有限公司 建磊工程顧問有限公司

建磊工程顧問有限公

司

建磊工程顧問有限公

司
王晉倫 陳智賢 高清祥

47
客雅溪上游支流野溪整治三期工

程

行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
4,190 100 100 勇翔營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局臺北分局

行政院農業委員會水

土保持局臺北分局

行政院農業委員會水

土保持局臺北分局
王晉倫 黃士軒 盧政廷

48 水坑橋上游野溪土砂防治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
4,250 100 100 嘉峰土木包工業 東和工程顧問有限公司

東和工程顧問有限公

司

東和工程顧問有限公

司
孫明德 陳沛霖 戴金壽
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49 白蘭山莊旁野溪治理工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
13,288 100 100 東阜營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局臺北分局

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
孫明德 盧廷治 林華雄

50
客雅溪支流湳坑野溪整治三期工

程

行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
6,680 100 100 立楹營造有限公司 山林技術顧問有限公司

山林技術顧問有限公

司

山林技術顧問有限公

司
孫明德 張承遠 鄒文懷

51 三條坑野溪治理二期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
7,100 100 100 立楹營造有限公司

智全工程技術顧問有限

公司

智全工程技術顧問有

限公司

智全工程技術顧問有

限公司
孫明德 黃致維 羅烈儒

52
繼光橋下游左岸及寒溪吊橋上游

壩體加強工程

行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
16,220 100 100

展興營造股份有限公

司
四維工程顧問有限公司

四維工程顧問有限公

司

四維工程顧問有限公

司
王晉倫 林俊宏 林祺雄

53 煤源二號橋上游野溪治理工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
37,450 100 100 茗翔營造有限公司

魏新洵水土保持技師事

務所

魏新洵水土保持技師

事務所

魏新洵水土保持技師

事務所
王晉倫 陳沛霖 李易宣

54 新力里西坑野溪治理工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
1,858 100 100 竣將營造有限公司

和建工程顧問股份有限

公司

和建工程顧問股份有

限公司

和建工程顧問股份有

限公司
王晉倫 陳沛霖 陳靜芳

55 北平里7.8鄰野溪整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
9,360 100 100 立楹營造有限公司 東和工程顧問有限公司

東和工程顧問有限公

司

東和工程顧問有限公

司
王晉倫 游政翰 羅烈儒

56 德荃橋下游災害復建工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
4,250 100 100 九久營造有限公司 四維工程顧問有限公司

四維工程顧問有限公

司

四維工程顧問有限公

司
王晉倫 林俊宏 朱文彬

57 敦厚橋上游災害復建工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
26,320 100 100

昌豐營造工程有限公

司
四維工程顧問有限公司

四維工程顧問有限公

司

四維工程顧問有限公

司
王晉倫 林俊宏 楊志清

58 馬胎三期野溪治理工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
6,998 100 100 偉洋營造有限公司

乾坤技術顧問股份有限

公司

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
王晉倫 董志睿 劉志洋

59 合流部落旁災害復建工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
15,978 100 100 東阜營造有限公司 山立工程顧問有限公司

山立工程顧問有限公

司

山立工程顧問有限公

司
王晉倫 陳智賢 許民宗

60 嘎色鬧部落旁災害復建工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
12,480 100 100 鵬宇營造有限公司 昇暉工程顧問有限公司

昇暉工程顧問有限公

司

昇暉工程顧問有限公

司
王晉倫 陳智賢 卓文正

61 竹縣DF046土砂災害防治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
8,180 100 100 冠驊營造有限公司 山立工程顧問有限公司

山立工程顧問有限公

司

山立工程顧問有限公

司
王晉倫 郭芳慈 黎萬德

62 嘉新大橋旁野溪治理工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
3,630 100 100 偉洋營造有限公司

乾坤技術顧問股份有限

公司

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
王晉倫 陳沛霖 劉志洋

63 美優溪治理工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
13,850 100 100

登亞營造股份有限公

司
四維工程顧問有限公司

四維工程顧問有限公

司

四維工程顧問有限公

司
王晉倫 林俊宏 謝睿謙

64 梅花國小周邊坡地排水二期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
12,735 100 100 茗翔營造有限公司

青山工程顧問股份有限

公司

山立工程顧問有限公

司

山立工程顧問有限公

司
王晉倫 楊凱鈞 蕭源龍
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65 碼崙溪上游防砂設施修復工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
13,870 100 100

昌豐營造工程有限公

司
四維工程顧問有限公司

四維工程顧問有限公

司

四維工程顧問有限公

司
王晉倫 游以民 林陳凜

66 草仔崎野溪治理工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
6,350 100 100 世典營造有限公司

森堡工程技術顧問有限

公司

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
王晉倫 黃士軒 廖博文

67 水尾溝橋上游野溪整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
7,570 100 100 勇翔營造有限公司

森堡工程技術顧問有限

公司

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
王晉倫 黃致維 盧俊銘

68 樟樹窩野溪治理工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
10,970 100 100 金友泉營造有限公司 東和工程顧問有限公司

東和工程顧問有限公

司

東和工程顧問有限公

司
王晉倫 張瑛瑄 林永村

69 太和地區土砂災害治理工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
5,820 100 100 清石營造有限公司 山林技術顧問有限公司

山林技術顧問有限公

司

山林技術顧問有限公

司
王晉倫 林俊宏 陳嘉信

70 燒炭窩溪災害復建工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
9,430 100 100 祥鑫營造有限公司 東和工程顧問有限公司

東和工程顧問有限公

司

東和工程顧問有限公

司
王晉倫 陳沛霖 李祥祺

71 牛鬥四坑野溪治理工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
5,960 100 100

登亞營造股份有限公

司
山林技術顧問有限公司

山林技術顧問有限公

司

山林技術顧問有限公

司
王晉倫 游以民 許宏志

72 摩天嶺坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
4,359 100 100

展興營造股份有限公

司
四維工程顧問有限公司

四維工程顧問有限公

司

四維工程顧問有限公

司
王晉倫 林俊宏 鄭坤在

73 馬當溪治理工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
3,730 100 100

展興營造股份有限公

司
四維工程顧問有限公司

四維工程顧問有限公

司

四維工程顧問有限公

司
王晉倫 林俊宏 鄭坤在

74 竹62鄉道旁坑溝治理工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
3,740 100 100

永發營造工程股份有

限公司
山立工程顧問有限公司

山立工程顧問有限公

司

山立工程顧問有限公

司
王晉倫 蕭仲富 朱有進

75 三和橋上游野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
2,950 100 100 峰勗營造有限公司

魏新洵水土保持技師事

務所

魏新洵水土保持技師

事務所

魏新洵水土保持技師

事務所
王晉倫 黃士軒 范鳴剛

76 風尾坑野溪治理工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
3,990 100 100 峰勗營造有限公司

森堡工程技術顧問有限

公司

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
王晉倫 黃士軒 范鳴剛

77 中坑五號橋旁野溪治理工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
3,770 100 100 峰勗營造有限公司

森堡工程技術顧問有限

公司

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
王晉倫 黃士軒 丁台生

78 員林坑溪支流野溪治理工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
3,670 100 100 峰勗營造有限公司

森堡工程技術顧問有限

公司

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
王晉倫 黃士軒 丁台生

79 後面坑野溪治理工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
3,493 100 100 廣榮營造有限公司

魏新洵水土保持技師事

務所

魏新洵水土保持技師

事務所

魏新洵水土保持技師

事務所
王晉倫 黃士軒 謝天福

80 DF089土石流潛勢溪流整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
3,530 100 100

旺旺旺營造工程有限

公司
山林技術顧問有限公司

山林技術顧問有限公

司

山林技術顧問有限公

司
王晉倫 簡志凱 吳勇毅



決標金額 預定進度 實際進度

(千元) (%) (%)

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

項次 工程標案名稱 執行機關 承攬廠商 規劃單位 設計單位 監造單位 機關首長 主辦人員
工地主任

(負責人)

81 鹿右三坑坑溝治理工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
2,820 100 100

常偉營造股份有限公

司
勇霖工程顧問有限公司

勇霖工程顧問有限公

司

勇霖工程顧問有限公

司
王晉倫 簡志凱 康宏山

82 義勇公園上方大崩塌處理工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
14,378 100 100 東阜營造有限公司

魏新洵水土保持技師事

務所

魏新洵水土保持技師

事務所

魏新洵水土保持技師

事務所
王晉倫 吳佳威 莊哲銘

83
台7線89K+150道路上邊坡坑溝治

理工程

行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
23,350 100 100

昌豐營造工程有限公

司
山林技術顧問有限公司

山林技術顧問有限公

司

山林技術顧問有限公

司
王晉倫 游以民 陳健福

84 上寮里上枋寮段野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
3,549 100 100 東阜營造有限公司 東和工程顧問有限公司

東和工程顧問有限公

司

東和工程顧問有限公

司
王晉倫 李佳純 林華雄

85
民都有木雕園區部落野溪治理工

程

行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
9,750 100 100 盈碩營造有限公司

和建工程顧問股份有限

公司

和建工程顧問股份有

限公司

和建工程顧問股份有

限公司
王晉倫 董志睿 陳詩彥

86 三條坑野溪治理三期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
8,970 100 100 盈盛營造有限公司 山河工程顧問有限公司

山河工程顧問有限公

司

山河工程顧問有限公

司
王晉倫 林伯軒 毛綱瑜

87 逸久溪支流野溪治理工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
3,800 100 100

展興營造股份有限公

司
山林技術顧問有限公司

山林技術顧問有限公

司

山林技術顧問有限公

司
王晉倫 林俊宏 鄭坤在

88 台9甲10.2K大崩塌處理工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
25,620 100 100

久旺營造股份有限公

司

魏新洵水土保持技師事

務所

魏新洵水土保持技師

事務所

魏新洵水土保持技師

事務所
王晉倫 吳佳威 胡富和

89 赤塗崎溪護岸維護工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
3,450 100 100 荺豐營造有限公司

豐華工程顧問股份有限

公司

豐華工程顧問股份有

限公司

豐華工程顧問股份有

限公司
王晉倫 蘇中鈺 劉翀安

90 大湖路169巷附近野溪治理工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
3,500 100 100 鈰紀營造有限公司

和建工程顧問股份有限

公司

和建工程顧問股份有

限公司

和建工程顧問股份有

限公司
王晉倫 盧廷治 陳鋒樺

91 北天宮旁坑溝治理工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
2,350 100 100 南陽營造有限公司

森堡工程技術顧問有限

公司

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
王晉倫 李志宏 李太郎

92 風尾坑野溪治理二期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
3,299 100 100 杰興營造有限公司

智全工程技術顧問有限

公司

智全工程技術顧問有

限公司

智全工程技術顧問有

限公司
王晉倫 黃士軒 陳紀戎

93 玉山里石門野溪治理工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
4,050 100 100 祥鑫營造有限公司

森堡工程技術顧問有限

公司

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
王晉倫 陳沛霖 李祥祺

94 草仔崎野溪治理二期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
2,610 100 100 程達營造有限公司

森堡工程技術顧問有限

公司

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
王晉倫 蘇中鈺 羅錦仁

95 後面坑野溪治理二期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
1,770 100 100 嘉承營迼有限公司

魏新洵水土保持技師事

務所

魏新洵水土保持技師

事務所

魏新洵水土保持技師

事務所
王晉倫 陳沛霖 李明順

96 隘蘭小茅圃崩塌地整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
2,460 100 100 祥鑫營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局臺北分局

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
王晉倫 盧廷治 李祥祺
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97 西坑橋下游野溪治理工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
3,850 100 100 盈盛營造有限公司

和建工程顧問股份有限

公司

和建工程顧問股份有

限公司

和建工程顧問股份有

限公司
王晉倫 李志宏 曾永生

98 鹿皮橋下游野溪治理二期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
3,950 100 100 偉唐營造有限公司 勇霖工程顧問有限公司

勇霖工程顧問有限公

司

勇霖工程顧問有限公

司
王晉倫 簡志凱 黃進鍾

99
祭場道路旁及122線41K旁野溪治

理工程

行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
1,674 100 100 東阜營造有限公司

乾坤技術顧問股份有限

公司

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
王晉倫 盧廷治 韓運連

100 牛鬥二坑護岸改善工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
3,710 100 100 興鑫土木包工業 山林技術顧問有限公司

山林技術顧問有限公

司

山林技術顧問有限公

司
王晉倫 游以民 林進興

101
元培橋及香村路300巷護岸補強工

程

行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
2,800 100 100 鈰紀營造有限公司

和建工程顧問股份有限

公司

和建工程顧問股份有

限公司

和建工程顧問股份有

限公司
王晉倫 盧廷治 惠群

102 華興橋下游坑溝護岸工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
3,900 100 100 凱驊營造有限公司 山林技術顧問有限公司

山林技術顧問有限公

司

山林技術顧問有限公

司
王晉倫 游以民 林俊良

103 竹縣DF047土砂災害防治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
4,497 100 100 茗翔營造有限公司

聯達工程技術顧問有限

公司

聯達工程技術顧問有

限公司

聯達工程技術顧問有

限公司
王晉倫 李霽修 陳泳旭

104 竹縣DF049中游野溪治理工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
11,530 100 100 茗翔營造有限公司

聯達工程技術顧問有限

公司

聯達工程技術顧問有

限公司

聯達工程技術顧問有

限公司
王晉倫 郭芳慈 李明雨

105
客雅溪支流湳坑野溪整治四期工

程

行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
8,480 100 100 品盛營造有限公司 東和工程顧問有限公司

東和工程顧問有限公

司

東和工程顧問有限公

司
王晉倫 張承遠 陳萬能

106 南崁溪上游野溪治理工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
8,280 100 100 荺豐營造有限公司 山立工程顧問有限公司

山立工程顧問有限公

司

山立工程顧問有限公

司
王晉倫 黃士軒 劉翀安

107 崙埤溪支流坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
4,680 100 100 崇景營造有限公司 四維工程顧問有限公司

四維工程顧問有限公

司

四維工程顧問有限公

司
王晉倫 林俊宏 李建銘

108 敦厚橋上游災害復建第二期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
25,480 100 100 景峰營造有限公司 四維工程顧問有限公司

四維工程顧問有限公

司

四維工程顧問有限公

司
王晉倫 林俊宏 陳正武

109 南澳北溪災害防治五期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
17,300 100 100

常偉營造股份有限公

司
勇霖工程顧問有限公司

勇霖工程顧問有限公

司

勇霖工程顧問有限公

司
王晉倫 簡志凱 康宏山

110 有澗橋上下游野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
13,670 100 100

昌豐營造工程有限公

司
山林技術顧問有限公司

山林技術顧問有限公

司

山林技術顧問有限公

司
黃振全 林俊宏 林陳凜

111
可法橋下游防砂壩補強及護岸整

治工程

行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
13,198 100 100

昌豐營造工程有限公

司
四維工程顧問有限公司

四維工程顧問有限公

司

四維工程顧問有限公

司
黃振全 游以民 陳健福

112 鹿皮溪支流上游野溪治理工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
3,670 100 100

常偉營造股份有限公

司
山立工程顧問有限公司

山立工程顧問有限公

司

山立工程顧問有限公

司
黃振全 簡志凱 康宏山
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113 蘭花溪上游治理工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
2,500 100 100

昌豐營造工程有限公

司
四維工程顧問有限公司

四維工程顧問有限公

司

四維工程顧問有限公

司
黃振全 林俊宏 林顥璋

114 那羅文學林野溪治理工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
3,478 100 100 偉洋營造有限公司

健展工程技術顧問有限

公司

健展工程技術顧問有

限公司

健展工程技術顧問有

限公司
黃振全 董志睿 孫素英

115 梅花溪及支流野溪治理工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
3,736 100 100 偉洋營造有限公司

健展工程技術顧問有限

公司

健展工程技術顧問有

限公司

健展工程技術顧問有

限公司
黃振全 董志睿 孫素英

116 九公里部落野溪整治三期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
3,388 100 100 東阜營造有限公司

乾坤技術顧問股份有限

公司

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
黃振全 董志睿 江昌貴

117 清石道路8k等坑溝治理工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
2,288 100 100 東阜營造有限公司

乾坤技術顧問股份有限

公司

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
黃振全 盧廷治 韓運連

118 下松本農路旁坑溝治理工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
3,184 100 100 東阜營造有限公司

乾坤技術顧問股份有限

公司

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
黃振全 盧廷治 韓運連

119 玉蘭橋上游野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
3,650 100 100 興鑫土木包工業 山林技術顧問有限公司

山林技術顧問有限公

司

山林技術顧問有限公

司
黃振全 林俊宏 林進興

120 嘉惠橋上游坑溝治理工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
3,900 100 100 凱驊營造有限公司 山林技術顧問有限公司

山林技術顧問有限公

司

山林技術顧問有限公

司
黃振全 林俊宏 馬士貽

121
梅花村8鄰野溪治理及5鄰自來水

廠旁坑溝整治工程

行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
3,879 100 100 東阜營造有限公司

健展工程技術顧問有限

公司

健展工程技術顧問有

限公司

健展工程技術顧問有

限公司
黃振全 董志睿 韓運連

122 新樂村水田6鄰旁坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
1,919 100 100 東阜營造有限公司

智全工程技術顧問有限

公司

智全工程技術顧問有

限公司

智全工程技術顧問有

限公司
黃振全 董志睿 林華雄

123 至善橋上游野溪治理工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
4,600 100 100 盈盛營造有限公司

森堡工程技術顧問有限

公司

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
黃振全 林伯軒 毛振達

124 義興分校旁坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
2,948 100 100 東阜營造有限公司

智全工程技術顧問有限

公司

智全工程技術顧問有

限公司

智全工程技術顧問有

限公司
黃振全 林伯軒 邱振玄

125
客雅溪支流湳坑野溪整治五期工

程

行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
15,350 100 100 勇翔營造有限公司 東和工程顧問有限公司

東和工程顧問有限公

司

東和工程顧問有限公

司
黃振全 黃致維 盧俊銘

126 道下橋上游野溪治理二期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
2,070 100 100 竣將營造有限公司

健展工程技術顧問有限

公司

健展工程技術顧問有

限公司

健展工程技術顧問有

限公司
黃振全 董志睿 陳寶駿

127 五賢宮旁坑溝治理工程(已解約)
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
6,190 10 10 永榮營造有限公司

森堡工程技術顧問有限

公司

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
黃振全 黃士軒 郭龍旺

128 坑子溪上游野溪治理工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
4,940 100 100 金友泉營造有限公司

森堡工程技術顧問有限

公司

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
黃振全 蘇中鈺 林永村
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129 赤塗崎溪上游野溪治理工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
7,720 100 100 湧泉營造有限公司

智全工程技術顧問有限

公司

智全工程技術顧問有

限公司

智全工程技術顧問有

限公司
黃振全 蘇中鈺 簡明岳

130 牛鬥二坑護岸改善二期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
3,760 100 100 興鑫土木包工業 山林技術顧問有限公司

山林技術顧問有限公

司

山林技術顧問有限公

司
黃振全 游以民 林進興

131 南蛇崎道路旁野溪上游治理工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
3,740 100 100 璟德營造有限公司 東和工程顧問有限公司

東和工程顧問有限公

司

東和工程顧問有限公

司
黃振全 李佳純 游宗鵬

132 初合野溪治理工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
11,470 100 100 冠驊營造有限公司

乾坤技術顧問股份有限

公司

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
黃振全 李志宏 劉邦漢

133 福德坑溪上游野溪治理工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
6,250 100 100 凱驊營造有限公司 山立工程顧問有限公司

山立工程顧問有限公

司

山立工程顧問有限公

司
黃振全 簡志凱 李健嵩

134 南平路10鄰567巷旁坑溝治理工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
1,720 100 100 兆陞土木包工業

乾坤技術顧問股份有限

公司

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
黃振全 李佳純 楊芯瑀

135 東平3號橋野溪治理工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
2,980 100 100 金友泉營造有限公司

森堡工程技術顧問有限

公司

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
黃振全 張瑛瑄 林永村

136 新寮二路旁護岸整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
3,735 100 100

展望土木包工業(宜蘭

縣)
四維工程顧問有限公司

四維工程顧問有限公

司

四維工程顧問有限公

司
黃振全 游以民 陳文金

137 敦厚橋上游災害復建三期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
7,860 100 100

昌豐營造工程有限公

司
四維工程顧問有限公司

四維工程顧問有限公

司

四維工程顧問有限公

司
黃振全 林俊宏 林哲銘

138 新力里4鄰西坑溪治理工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
2,080 100 100 東詮營造有限公司 旺揚工程顧問有限公司

旺揚工程顧問有限公

司

旺揚工程顧問有限公

司
黃振全 張瑛瑄 楊鎰辰

139 德荃橋野溪治理工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
11,730 100 100

常偉營造股份有限公

司
昇暉工程顧問有限公司

昇暉工程顧問有限公

司

昇暉工程顧問有限公

司
黃振全 游以民 康宏山

140 拱子溝野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
3,330 100 100 祥鑫營造有限公司

乾坤技術顧問股份有限

公司

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
黃振全 張瑛瑄 李祥祺

141
大湖路167巷及香村路739巷旁野

溪治理工程

行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
3,740 100 100 東阜營造有限公司 旺揚工程顧問有限公司

旺揚工程顧問有限公

司

旺揚工程顧問有限公

司
黃振全 盧廷治 韓運連

142
桃山村2鄰往3鄰農路旁蝕溝治理

工程

行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
2,598 100 100 東阜營造有限公司

乾坤技術顧問股份有限

公司

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
黃振全 盧廷治 江昌貴

143 縣道120線上游野溪治理二期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
6,530 100 100 偉洋營造有限公司

智全工程技術顧問有限

公司

智全工程技術顧問有

限公司

智全工程技術顧問有

限公司
黃振全 林伯軒 劉志洋

144 南崁溪支流野溪治理工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
4,820 100 100 湧泉營造有限公司

智全工程技術顧問有限

公司

智全工程技術顧問有

限公司

智全工程技術顧問有

限公司
黃振全 黃士軒 曾偉哲
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145 草仔崎野溪上游坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
4,250 100 100 興旺營造有限公司

森堡工程技術顧問有限

公司

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
黃振全 黃士軒 陳輝隆

146 竹59線2.9K旁坑溝災害防治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
4,166 100 100 原盟營造有限公司

健展工程技術顧問有限

公司

健展工程技術顧問有

限公司

健展工程技術顧問有

限公司
簡俊發 林伯軒 林中傑

147
羅平道路旁暨梅后蔓溪災害復建

工程

行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
2,999 100 100 竣將營造有限公司

乾坤技術顧問股份有限

公司

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
黃振全 余東曉 林孝強

148 竹120線34.5k坑溝災害防治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
3,590 100 100

金明營造工程有限公

司

健展工程技術顧問有限

公司

健展工程技術顧問有

限公司

健展工程技術顧問有

限公司
黃振全 林伯軒 張明華

149 石頭橋下游野溪災害防治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
3,770 100 100 鴻義營造有限公司 昇暉工程顧問有限公司

昇暉工程顧問有限公

司

昇暉工程顧問有限公

司
黃振全 林俊宏 鍾永榮

150 上林里下橫坑野溪災害防治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
3,214 100 100 東阜營造有限公司 旺揚工程顧問有限公司

旺揚工程顧問有限公

司

旺揚工程顧問有限公

司
黃振全 李志宏 韓運連

151 南勢六街旁野溪護岸維護工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
4,080 100 100 品盛營造有限公司

智全工程技術顧問有限

公司

智全工程技術顧問有

限公司

智全工程技術顧問有

限公司
黃振全 黃士軒 陳萬能

152 義興村9鄰野溪災害防治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
3,410 100 100 振豐營造有限公司

健展工程技術顧問有限

公司

健展工程技術顧問有

限公司

健展工程技術顧問有

限公司
簡俊發 林伯軒 江振煙

153 金洋村奎諾斯橋旁災害防治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
4,150 100 100

常偉營造股份有限公

司
山立工程顧問有限公司

山立工程顧問有限公

司

山立工程顧問有限公

司
黃振全 簡志凱 康宏山

154 武塔村橫山野溪坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
6,930 100 100

金明營造工程有限公

司
山立工程顧問有限公司

山立工程顧問有限公

司

山立工程顧問有限公

司
黃振全 簡志凱 賴清風

155 赤塗崎溪上游野溪災害防治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
6,150 100 100

永豐盛營造工程有限

公司

智全工程技術顧問有限

公司

智全工程技術顧問有

限公司

智全工程技術顧問有

限公司
簡俊發 黃士軒 詹進順

156
東光里鳳山溪上游野溪災害防治

工程

行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
9,130 100 100 盈盛營造有限公司

乾坤技術顧問股份有限

公司

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
黃振全 謝志富 毛振達

157
竹62線18.5K旁野溪災害防治工程

(已解約)

行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
7,300 100 30 鈰紀營造有限公司

健展工程技術顧問有限

公司

健展工程技術顧問有

限公司

健展工程技術顧問有

限公司
黃振全 董志睿 陳囿廷

158
舊寮中山村活動中心旁坑溝改善

工程

行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
7,379 100 100

常盛營造股份有限公

司
昇暉工程顧問有限公司

昇暉工程顧問有限公

司

昇暉工程顧問有限公

司
黃振全 林俊宏 許宏政

159 南澳北溪災害防治六期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
16,360 100 100 睿鋐營造有限公司 山立工程顧問有限公司

山立工程顧問有限公

司

山立工程顧問有限公

司
簡俊發 簡志凱 邱勝偉

160
宜縣DF146土石流潛勢溪流災害復

建工程

行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
7,870 100 100

常偉營造股份有限公

司
山立工程顧問有限公司

山立工程顧問有限公

司

山立工程顧問有限公

司
黃振全 簡志凱 康宏山
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161 洽水橋上游野溪災害防治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
10,350 100 100 勇翔營造有限公司

森堡工程技術顧問有限

公司

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
黃振全 黃士軒 盧俊銘

162
旱坑里泰陽段野溪災害防治工程

(已解約)

行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
8,600 100 100 鈰紀營造有限公司 旺揚工程顧問有限公司

旺揚工程顧問有限公

司

旺揚工程顧問有限公

司
黃振全 李佳純 莊貴傑

163
石頭橋下游野溪災害防治二期工

程

行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
6,600 100 100 合毅營造有限公司 昇暉工程顧問有限公司

昇暉工程顧問有限公

司

昇暉工程顧問有限公

司
簡俊發 林俊宏 陳嘉信

164 五賢宮旁坑溝治理工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
7,620 100 100

金明營造工程有限公

司

森堡工程技術顧問有限

公司

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
簡俊發 黃士軒 張明華

165 中坑街451巷旁坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
3,380 100 100 金友泉營造有限公司

森堡工程技術顧問有限

公司

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
簡俊發 林勇州 林永村

166 老梅溪上游野溪災害治理工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
13,750 100 100 富國營造有限公司

豐華工程顧問股份有限

公司

豐華工程顧問股份有

限公司

豐華工程顧問股份有

限公司
簡俊發 沈建良 高嘉佑

167 萬里磺溪災害復建二期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
3,810 100 100 泉億營造有限公司

豐華工程顧問股份有限

公司

豐華工程顧問股份有

限公司

豐華工程顧問股份有

限公司
簡俊發 李志宏 許錦昌

168
下山村水坑子上游野溪災害防治

工程

行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
3,950 100 100

富順土木包工業(桃園

市)
旺揚工程顧問有限公司

旺揚工程顧問有限公

司

旺揚工程顧問有限公

司
簡俊發 陳沛霖 游宗鵬

169
竹13線7.2K土地公廟旁坑溝整治

工程(已解約)

行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
3,500 0 0 鈰紀營造有限公司 東和工程顧問有限公司

東和工程顧問有限公

司

東和工程顧問有限公

司
簡俊發 蘇中鈺 伍家緯

170 地敦窩坑溝災害復建工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
5,314 100 100 東阜營造有限公司

乾坤技術顧問股份有限

公司

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
簡俊發 潘秋男 韓運連

171 上林里4鄰野溪治理二期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
2,830 100 100 巨鵬營造有限公司 旺揚工程顧問有限公司

旺揚工程顧問有限公

司

旺揚工程顧問有限公

司
簡俊發 黃儉忠 簡進榮

172 竹21線4.3K旁西坑整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
2,296 100 100 巨鵬營造有限公司

森堡工程技術顧問有限

公司

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
簡俊發 黃儉忠 簡進榮

173 牛鬥一坑災害防治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
4,875 100 100

立璟營造股份有限公

司
昇暉工程顧問有限公司

昇暉工程顧問有限公

司

昇暉工程顧問有限公

司
簡俊發 林俊宏 郭熾昇

174
花園村天台野溪及63線排水改善

工程

行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
4,250 100 100 偉洋營造有限公司

乾坤技術顧問股份有限

公司

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
簡俊發 謝志富 劉志洋

175
竹120線36.5K鐵嶺橋旁野溪治理

工程

行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
3,546 100 100 盈碩營造有限公司

健展工程技術顧問有限

公司

健展工程技術顧問有

限公司

健展工程技術顧問有

限公司
簡俊發 董志睿 呂明睿

176 錦山里3鄰野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺北分局
4,000 100 100 偉洋營造有限公司 東和工程顧問有限公司

東和工程顧問有限公

司

東和工程顧問有限公

司
簡俊發 林勇州 劉志洋
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177 銅鑼鄉樟樹野溪整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,550 100 100

臺中市裕升土木包工

業

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局

行政院農業委員會水

土保持局臺中分局

鋒璟工程顧問企業股

份有限公司
徐森彥 陳祐銜 張淑惠

178
下南勢坑泉水窩野溪災害復建工

程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,487 100 100 三齊實業有限公司

鋒璟工程顧問企業股份

有限公司

鋒璟工程顧問企業股

份有限公司

鋒璟工程顧問企業股

份有限公司
徐森彥 黃麗娟 羅士翔

179 福寧烏眉段野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,145 100 100 德麒營造有限公司 豐得工程顧問有限公司

豐得工程顧問有限公

司

豐得工程顧問有限公

司
徐森彥 盧威志 廖德忠

180 南港里17鄰野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,220 100 100 德麒營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局

行政院農業委員會水

土保持局臺中分局

豐得工程顧問有限公

司
徐森彥 黃麗娟 廖德忠

181 羅阿妹溪野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,810 100 100 宏峻土木包工業

鋒璟工程顧問企業股份

有限公司

鋒璟工程顧問企業股

份有限公司

鋒璟工程顧問企業股

份有限公司
徐森彥 陳祐銜 劉家宏

182
五湖村3鄰30號邱金英宅後下游野

溪整治工程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
1,210 100 100 萬力土木包工業 豐得工程顧問有限公司

豐得工程顧問有限公

司

豐得工程顧問有限公

司
徐森彥 許瑞麟 吳國棟

183 西湖湖東大窩野溪上游整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,580 100 100 德麒營造有限公司 豐得工程顧問有限公司

豐得工程顧問有限公

司

豐得工程顧問有限公

司
徐森彥 許瑞麟 廖德忠

184
三義鄉雙湖村三角山野溪治理工

程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,218 100 100 弘孟營造有限公司 建磊工程顧問有限公司

建磊工程顧問有限公

司

建磊工程顧問有限公

司
徐森彥 趙栢祥 阮孟海

185 苗栗新英里18鄰野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,560 100 100

川石營造股份有限公

司

鋒璟工程顧問企業股份

有限公司

鋒璟工程顧問企業股

份有限公司

鋒璟工程顧問企業股

份有限公司
徐森彥 許朝欽 楊加行

186 蕉埔及大坑口野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,845 100 100 三齊實業有限公司 建磊工程顧問有限公司

建磊工程顧問有限公

司

建磊工程顧問有限公

司
徐森彥 趙栢祥 羅士翔

187 大坪橋段野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
4,117 100 100 沆泰營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局

行政院農業委員會水

土保持局臺中分局

建磊工程顧問有限公

司
徐森彥 趙栢祥 劉火榮

188
西湖鄉高埔社區活動中心上游野

溪改善工程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,918 100 100 弘孟營造有限公司 豐得工程顧問有限公司

豐得工程顧問有限公

司

豐得工程顧問有限公

司
徐森彥 許朝欽 阮孟海

189 賴屋坑野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
4,050 100 100 三齊實業有限公司

鋒璟工程顧問企業股份

有限公司

鋒璟工程顧問企業股

份有限公司

鋒璟工程顧問企業股

份有限公司
徐森彥 陳祐銜 羅士翔

190 馬凹溪龍山橋段整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,419 100 100 三齊實業有限公司 建磊工程顧問有限公司

建磊工程顧問有限公

司

建磊工程顧問有限公

司
徐森彥 陳保安 羅士翔

191 大興村高熊段坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,126 100 100

川石營造股份有限公

司
建磊工程顧問有限公司

建磊工程顧問有限公

司

建磊工程顧問有限公

司
徐森彥 陳保安 張家州

192 蘇魯部落後方坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,620 100 100

川石營造股份有限公

司
建磊工程顧問有限公司

建磊工程顧問有限公

司

建磊工程顧問有限公

司
徐森彥 陳保安 張家州



決標金額 預定進度 實際進度

(千元) (%) (%)

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)
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項次 工程標案名稱 執行機關 承攬廠商 規劃單位 設計單位 監造單位 機關首長 主辦人員
工地主任

(負責人)

193 苗62-1線旁野溪治理工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,770 100 100

川石營造股份有限公

司
建磊工程顧問有限公司

建磊工程顧問有限公

司

建磊工程顧問有限公

司
徐森彥 陳保安 張家州

194
萬斗六段1-288地號旁坑溝整治工

程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,900 100 100 益庚土木包工業 山河工程顧問有限公司

山河工程顧問有限公

司

山河工程顧問有限公

司
徐森彥 彭瓊慧 江謹宏

195 北坑溪孟鈴橋上游支流整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,766 100 100 喬宇營造有限公司 山河工程顧問有限公司

山河工程顧問有限公

司

山河工程顧問有限公

司
徐森彥 許朝欽 呂玉山

196
石角溪支流(大雪山枝150左17)整

治工程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,280 100 100 黎龍營造有限公司

德眾工程顧問股份有限

公司

德眾工程顧問股份有

限公司

德眾工程顧問股份有

限公司
徐森彥 彭瓊慧 劉佳賓

197 東勢中嵙段坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
1,990 100 100 聯豐土木包工業

德眾工程顧問股份有限

公司

德眾工程顧問股份有

限公司

德眾工程顧問股份有

限公司
徐森彥 許瑞麟 張欽煜

198 東坑路2鄰坑溝整治三期加強工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
1,698 100 100 祐新營造有限公司

德眾工程顧問股份有限

公司

德眾工程顧問股份有

限公司

德眾工程顧問股份有

限公司
徐森彥 黃麗娟 連禮文

199 苧園巷49號旁坑溝整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
1,240 100 100 全安土木包工業

聯達工程技術顧問有限

公司

聯達工程技術顧問有

限公司

聯達工程技術顧問有

限公司
徐森彥 陳政宏 游振淵

200
頭汴坑溪中埔橋上游整治三期工

程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,255 100 100

長泓營造股份有限公

司

亞際工程技術顧問有限

公司

亞際工程技術顧問有

限公司

亞際工程技術顧問有

限公司
徐森彥 廖雯慧 陳志明

201 大里佑福宮旁坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
1,590 100 100

長泓營造股份有限公

司

德眾工程顧問股份有限

公司

德眾工程顧問股份有

限公司

德眾工程顧問股份有

限公司
徐森彥 廖雯慧 鄭吉宏

202 松鶴比樣坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,940 100 100 煜昇營造有限公司

德眾工程顧問股份有限

公司

德眾工程顧問股份有

限公司

德眾工程顧問股份有

限公司
徐森彥 陳祐銜 陳友亮

203 達觀竹林段野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,800 100 100 耕瑾營造有限公司

德眾工程顧問股份有限

公司

德眾工程顧問股份有

限公司

德眾工程顧問股份有

限公司
徐森彥 黃麗娟 黃仁佑

204 達觀2號野溪中段整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,410 100 100 耕瑾營造有限公司

德眾工程顧問股份有限

公司

德眾工程顧問股份有

限公司

德眾工程顧問股份有

限公司
徐森彥 彭瓊慧 黃仁佑

205 北勢窩溪主支流第六期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
11,940 100 100 沆泰營造有限公司 建磊工程顧問有限公司

建磊工程顧問有限公

司

建磊工程顧問有限公

司
徐森彥 許瑞麟 楊嚴斌

206 福源里1鄰北勢窩溪治理工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
4,190 100 100

川石營造股份有限公

司
豐得工程顧問有限公司

豐得工程顧問有限公

司

豐得工程顧問有限公

司
徐森彥 盧威志 張家州

207 卡拉黑暗農路野溪治理工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
5,360 100 100 熊信營造有限公司 建磊工程顧問有限公司

建磊工程顧問有限公

司

建磊工程顧問有限公

司
徐森彥 陳保安 卓永鎮

208
司馬限部落中興幹42桿旁坑溝整

治工程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
5,850 100 100 德麒營造有限公司

鋒璟工程顧問企業股份

有限公司

鋒璟工程顧問企業股

份有限公司

鋒璟工程顧問企業股

份有限公司
徐森彥 陳保安 陳金泉
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209
烏牛欄溪上游及支流土石防治工

程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
6,800 100 100 煜昌營造有限公司

德眾工程顧問股份有限

公司

德眾工程顧問股份有

限公司

德眾工程顧問股份有

限公司
徐森彥 許朝欽 邱肇基

210 仁德八號橋下游崩塌地處理工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
13,340 100 100 立權營造有限公司

聯達工程技術顧問有限

公司

聯達工程技術顧問有

限公司

聯達工程技術顧問有

限公司
徐森彥 林進財

211 北田溪二期野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
9,378 100 100 弘孟營造有限公司

聯達工程技術顧問有限

公司

聯達工程技術顧問有

限公司

聯達工程技術顧問有

限公司
徐森彥 陳政宏 阮孟海

212
茄苳寮溪龍泉橋上下游整治二期

工程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
11,200 100 100 煜昇營造有限公司

德眾工程顧問股份有限

公司

德眾工程顧問股份有

限公司

德眾工程顧問股份有

限公司
徐森彥 趙栢祥 彭元璋

213 打鐵坑坑溝二期整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,750 100 100 祐新營造有限公司

聯達工程技術顧問有限

公司

聯達工程技術顧問有

限公司

聯達工程技術顧問有

限公司
徐森彥 陳祐銜 連禮文

214 光西二號橋上下游野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
5,330 100 100 煜昌營造有限公司

聯達工程技術顧問有限

公司

聯達工程技術顧問有

限公司

聯達工程技術顧問有

限公司
徐森彥 許朝欽 邱肇基

215 東勢東坑石麻巷旁野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
5,818 100 100 顥霖營造有限公司

亞際工程技術顧問有限

公司

亞際工程技術顧問有

限公司

亞際工程技術顧問有

限公司
徐森彥 許瑞麟 黃景濤

216
北坑巷支線100號野溪整治二期工

程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
4,950 100 100 煜昇營造有限公司

聯達工程技術顧問有限

公司

聯達工程技術顧問有

限公司

聯達工程技術顧問有

限公司
徐森彥 廖雯慧 林可杰

217 和平達觀段等2件坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
5,100 100 100 祐新營造有限公司

德眾工程顧問股份有限

公司

德眾工程顧問股份有

限公司

德眾工程顧問股份有

限公司
徐森彥 彭瓊慧 連禮文

218 達觀3號野溪支流整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
4,118 100 100 久昕土木包工業

德眾工程顧問股份有限

公司

德眾工程顧問股份有

限公司

德眾工程顧問股份有

限公司
徐森彥 黃麗娟 林岳弘

219 松鶴一溪下游整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
4,700 100 100 煜昇營造有限公司

聯達工程技術顧問有限

公司

聯達工程技術顧問有

限公司

聯達工程技術顧問有

限公司
徐森彥 陳政宏 林可杰

220 草湖溪拾鄰橋旁上下游護岸工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,465 100 100

長泓營造股份有限公

司

德眾工程顧問股份有限

公司

德眾工程顧問股份有

限公司

德眾工程顧問股份有

限公司
徐森彥 陳政宏 鄭吉宏

221 乾溪青豊橋下游整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,310 100 100 高振營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局

行政院農業委員會水

土保持局臺中分局

亞際工程技術顧問有

限公司
徐森彥 林中正 徐春雄

222 五份壢野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,355 100 100 三齊實業有限公司

鋒璟工程顧問企業股份

有限公司

鋒璟工程顧問企業股

份有限公司

鋒璟工程顧問企業股

份有限公司
徐森彥 趙栢祥 羅士翔

223 龍奉宮旁坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,890 100 100 展悅營造有限公司

德眾工程顧問股份有限

公司

德眾工程顧問股份有

限公司

德眾工程顧問股份有

限公司
徐森彥 陳政宏 林金燦

224
北溝小段45-69地號旁坑溝整治工

程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,230 100 100

宏義營造股份有限公

司

聯達工程技術顧問有限

公司

聯達工程技術顧問有

限公司

聯達工程技術顧問有

限公司
徐森彥 黃麗娟 張振淼



決標金額 預定進度 實際進度

(千元) (%) (%)

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

項次 工程標案名稱 執行機關 承攬廠商 規劃單位 設計單位 監造單位 機關首長 主辦人員
工地主任

(負責人)

225
北溝坑野溪(北溝小段45-47、1-

1823地號旁)整治二期工程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,518 100 100 喬宇營造有限公司

聯達工程技術顧問有限

公司

聯達工程技術顧問有

限公司

聯達工程技術顧問有

限公司
徐森彥 黃麗娟 呂玉山

226
和平達觀二溪達觀段坑溝整治工

程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,680 100 100 坤揚營造有限公司

德眾工程顧問股份有限

公司

德眾工程顧問股份有

限公司

德眾工程顧問股份有

限公司
簡俊發 黃麗娟 陳錦調

227 南庄田美野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,396 100 100 新安土木包工業

鋒璟工程顧問企業股份

有限公司

鋒璟工程顧問企業股

份有限公司

鋒璟工程顧問企業股

份有限公司
簡俊發 王國榮 古仲凱

228 西湖鄉高埔村3鄰野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,240 100 100 煜昌營造有限公司 豐得工程顧問有限公司

豐得工程顧問有限公

司

豐得工程顧問有限公

司
簡俊發 許朝欽 邱晏興

229 九湖村牛角坑野溪上游整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,750 100 100

川石營造股份有限公

司
建磊工程顧問有限公司

建磊工程顧問有限公

司

建磊工程顧問有限公

司
簡俊發 張家州

230
福寧里10鄰烏眉橋上游野溪整治

工程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,276 100 100

川石營造股份有限公

司
豐得工程顧問有限公司

豐得工程顧問有限公

司

豐得工程顧問有限公

司
簡俊發 彭瓊慧 林世峻

231 南港里過港段野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,835 100 100 三齊實業有限公司 建磊工程顧問有限公司

建磊工程顧問有限公

司

建磊工程顧問有限公

司
簡俊發 王國榮 鄭登勝

232 過港溪野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
1,974 100 100

立宇土木包工業(苗栗

市)
豐得工程顧問有限公司

豐得工程顧問有限公

司

豐得工程顧問有限公

司
簡俊發 彭瓊慧 黃雲漢

233 公館鄉尖山段88號野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
992 100 100

佳豪土木包工業(苗栗

縣)

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局

豐得工程顧問有限公

司

豐得工程顧問有限公

司
簡俊發 王國榮 葉徐睿

234 頭份鎮濫坑12鄰坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
1,930 100 100 明盛營造有限公司

鋒璟工程顧問企業股份

有限公司

鋒璟工程顧問企業股

份有限公司

鋒璟工程顧問企業股

份有限公司
簡俊發 陳政宏 楊大文

235 南江17鄰野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,290 100 100 富侑土木包工業

鋒璟工程顧問企業股份

有限公司

鋒璟工程顧問企業股

份有限公司

鋒璟工程顧問企業股

份有限公司
簡俊發 黃麗娟 張又文

236
大興村4鄰高熊幹8A桿旁坑溝整治

工程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
1,700 100 100

國立土木包工業(苗栗

縣)
建磊工程顧問有限公司

建磊工程顧問有限公

司

建磊工程顧問有限公

司
簡俊發 陳保安 邱國章

237 士林活動中心旁野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,494 100 100

進盈土木包工業有限

公司
建磊工程顧問有限公司

建磊工程顧問有限公

司

建磊工程顧問有限公

司
簡俊發 黃麗娟 江鴻森

238 梅園三號橋上游整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,450 100 100 信合營造有限公司

鋒璟工程顧問企業股份

有限公司

鋒璟工程顧問企業股

份有限公司

鋒璟工程顧問企業股

份有限公司
簡俊發 黃麗娟 劉火榮

239
北坑溪坑口二號橋上下游整治工

程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,780 100 100 煜昌營造有限公司

聯達工程技術顧問有限

公司

聯達工程技術顧問有

限公司

聯達工程技術顧問有

限公司
簡俊發 許朝欽 邱晏興

240 廍仔坑溪龍城橋上游整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,530 100 100 德麒營造有限公司

聯達工程技術顧問有限

公司

聯達工程技術顧問有

限公司

聯達工程技術顧問有

限公司
簡俊發 陳祐銜 廖德忠
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241
東勢上木浪坑石角段野溪整治工

程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,250 100 100 萬瑞達營造有限公司

聯達工程技術顧問有限

公司

聯達工程技術顧問有

限公司

聯達工程技術顧問有

限公司
簡俊發 陳政宏 蔡淑芬

242 石岡金星坑溝崩塌整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
1,650 100 100 祐新營造有限公司 山河工程顧問有限公司

山河工程顧問有限公

司

山河工程顧問有限公

司
簡俊發 陳政宏 連禮文

243 烘爐隙坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,520 100 100

長泓營造股份有限公

司

聯達工程技術顧問有限

公司

聯達工程技術顧問有

限公司

聯達工程技術顧問有

限公司
簡俊發 陳保安 鄭吉宏

244 暗坑巷土地公廟前坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,790 100 100

川石營造股份有限公

司
豐得工程顧問有限公司

豐得工程顧問有限公

司

豐得工程顧問有限公

司
簡俊發 陳保安 張家州

245 隆興石角段野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
1,965 100 100

川石營造股份有限公

司
建磊工程顧問有限公司

建磊工程顧問有限公

司

建磊工程顧問有限公

司
徐森彥 許瑞麟 張家州

246 東勢隆興石角坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
1,930 100 100

富喬土木包工業(台中

市)
建磊工程顧問有限公司

建磊工程顧問有限公

司

建磊工程顧問有限公

司
簡俊發 許瑞麟 彭貴龍

247 13窯農路支線旁坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,676 100 100 聯豐土木包工業 豐得工程顧問有限公司

豐得工程顧問有限公

司

豐得工程顧問有限公

司
簡俊發 廖雯慧 張欽煜

248 東勢隆興石角野溪災害復建工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,669 100 100 欣馳營造有限公司 欣馳營造有限公司 欣馳營造有限公司

建磊工程顧問有限公

司
簡俊發 許瑞麟 鍾茂功

249
牛欄貢4號橋上游左岸支流整治工

程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
1,092 100 100

長泓營造股份有限公

司
豐得工程顧問有限公司

豐得工程顧問有限公

司

豐得工程顧問有限公

司
簡俊發 王國榮 廖炳輝

250 梧桐坪坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
1,600 100 100

長泓營造股份有限公

司
豐得工程顧問有限公司

豐得工程顧問有限公

司

豐得工程顧問有限公

司
簡俊發 陳保安 鄭吉宏

251 豐原南嵩上南坑段野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,345 100 100 顥霖營造有限公司 建磊工程顧問有限公司

建磊工程顧問有限公

司

建磊工程顧問有限公

司
簡俊發 廖雯慧 林世峻

252 窯古南溪南側支流野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,278 100 100 弘孟營造有限公司

亞際工程技術顧問有限

公司

亞際工程技術顧問有

限公司

亞際工程技術顧問有

限公司
簡俊發 陳保安 阮孟海

253
茄苳寮溪上游野溪及崩塌地處理

二期工程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
4,250 100 100 煜昇營造有限公司

亞際工程技術顧問有限

公司

亞際工程技術顧問有

限公司

亞際工程技術顧問有

限公司
簡俊發 廖雯慧 彭元璋

254
北坑溪連坑5號橋下游護岸整治工

程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
1,279 100 100 欣馳營造有限公司 豐得工程顧問有限公司

豐得工程顧問有限公

司

豐得工程顧問有限公

司
簡俊發 廖雯慧 鍾茂功

255
竹林溪竹唐橋下游整治及維護工

程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,176 100 100

川石營造股份有限公

司

德眾工程顧問股份有限

公司

德眾工程顧問股份有

限公司

德眾工程顧問股份有

限公司
簡俊發 黃麗娟 張家州

256 達觀香川野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,250 100 100 信合營造有限公司

德眾工程顧問股份有限

公司

德眾工程顧問股份有

限公司

德眾工程顧問股份有

限公司
簡俊發 黃麗娟 劉火榮
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257 和平南勢坡地安全排水工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
1,696 100 100 戽美營造有限公司

亞際工程技術顧問有限

公司

亞際工程技術顧問有

限公司

亞際工程技術顧問有

限公司
簡俊發 陳祐銜 徐富賢

258 闖水窩野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
5,580 100 100 煜昌營造有限公司

鋒璟工程顧問企業股份

有限公司

鋒璟工程顧問企業股

份有限公司

鋒璟工程顧問企業股

份有限公司
簡俊發 陳祐銜 邱肇基

259 南港里6鄰野溪整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,986 100 100 昶宏營造有限公司 豐得工程顧問有限公司

豐得工程顧問有限公

司

豐得工程顧問有限公

司
簡俊發 彭瓊慧 莊國樑

260 卓蘭橫坑上游野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
4,070 100 100 黎龍營造有限公司 建磊工程顧問有限公司

建磊工程顧問有限公

司

建磊工程顧問有限公

司
簡俊發 廖雯慧 劉佳賓

261
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,168 100 100 順冠營造有限公司 豐得工程顧問有限公司

豐得工程顧問有限公

司

豐得工程顧問有限公

司
簡俊發 陳祐銜 蔡文欽

262
茄苳寮溪上水底寮段支流整治工

程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
5,100 100 100 高振營造有限公司

亞際工程技術顧問有限

公司

亞際工程技術顧問有

限公司

亞際工程技術顧問有

限公司
簡俊發 徐春雄

263 豐原上南坑段野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,960 100 100 德麒營造有限公司

亞際工程技術顧問有限

公司

亞際工程技術顧問有

限公司

亞際工程技術顧問有

限公司
簡俊發 黃麗娟 廖德忠

264 清水坑坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
4,750 100 100

長泓營造股份有限公

司

聯達工程技術顧問有限

公司

聯達工程技術顧問有

限公司

聯達工程技術顧問有

限公司
簡俊發 王國榮 魏振吉

265 銀票坑農路旁坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,810 100 100 欣馳營造有限公司

聯達工程技術顧問有限

公司

聯達工程技術顧問有

限公司

聯達工程技術顧問有

限公司
簡俊發 廖雯慧 鍾茂功

266
烏牛欄溪協和橋上游等三處野溪

復建工程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
5,280 100 100 煜昌營造有限公司

亞際工程技術顧問有限

公司

亞際工程技術顧問有

限公司

亞際工程技術顧問有

限公司
簡俊發 許朝欽 邱肇基

267 十甲頂溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
4,999 100 100 益庚土木包工業

聯達工程技術顧問有限

公司

聯達工程技術顧問有

限公司

聯達工程技術顧問有

限公司
簡俊發 陳政宏 李耀宗

268
北田三號橋(石苓湖農路)上游災

害復建工程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
5,248 100 100 弘孟營造有限公司

聯達工程技術顧問有限

公司

聯達工程技術顧問有

限公司

聯達工程技術顧問有

限公司
簡俊發 陳政宏 阮孟海

269 摩天嶺達觀段野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
4,650 100 100 煜昇營造有限公司

德眾工程顧問股份有限

公司

德眾工程顧問股份有

限公司

德眾工程顧問股份有

限公司
簡俊發 黃麗娟 林可杰

270
錦水村汶水國小後方坑溝整治工

程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,688 100 100 久昕土木包工業

鋒璟工程顧問企業股份

有限公司

鋒璟工程顧問企業股

份有限公司

鋒璟工程顧問企業股

份有限公司
簡俊發 黃麗娟 黃清榮

271 新隆村2鄰玉麟坑野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,115 100 100 三齊實業有限公司

鋒璟工程顧問企業股份

有限公司

鋒璟工程顧問企業股

份有限公司

鋒璟工程顧問企業股

份有限公司
簡俊發 羅士翔

272 龍洞溪上游支流野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,065 100 100 三齊實業有限公司 建磊工程顧問有限公司

建磊工程顧問有限公

司

建磊工程顧問有限公

司
簡俊發 黃麗娟 羅士翔
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273 蕉埔里5鄰上游野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,482 100 100 川石土木包工業 豐得工程顧問有限公司

豐得工程顧問有限公

司

豐得工程顧問有限公

司
簡俊發 許瑞麟 張家州

274
大湖桶山頭汴坑段4487等地號野

溪整治工程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,706 100 100 富鎔營造有限公司

德眾工程顧問股份有限

公司

德眾工程顧問股份有

限公司

德眾工程顧問股份有

限公司
簡俊發 陳政宏 梁世琦

275
北坑溪(北田路89號後方段)護岸

工程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
1,420 100 100

長泓營造股份有限公

司

聯達工程技術顧問有限

公司

聯達工程技術顧問有

限公司

聯達工程技術顧問有

限公司
簡俊發 陳政宏 鄭吉宏

276
烏牛欄溪下南坑段防砂壩加強工

程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
4,936 100 100

荃林營造股份有限公

司

亞際工程技術顧問有限

公司

亞際工程技術顧問有

限公司

亞際工程技術顧問有

限公司
簡俊發 許朝欽 吳啟銓

277 豐湖牛欄湖段野溪治理工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,947 100 100 煜昌營造有限公司

鋒璟工程顧問企業股份

有限公司

鋒璟工程顧問企業股

份有限公司

鋒璟工程顧問企業股

份有限公司
簡俊發 許朝欽 邱晏興

278
泰安鄉士林村坑溝及野溪整治工

程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,482 100 100 煜昇營造有限公司 建磊工程顧問有限公司

建磊工程顧問有限公

司

建磊工程顧問有限公

司
簡俊發 陳保安 江金財

279 南庄員林17鄰野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,730 100 100 三齊實業有限公司

鋒璟工程顧問企業股份

有限公司

鋒璟工程顧問企業股

份有限公司

鋒璟工程顧問企業股

份有限公司
簡俊發 王國榮 羅士翔

280 南庄西村16鄰野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
1,672 100 100

朋元營造工程有限公

司

鋒璟工程顧問企業股份

有限公司

鋒璟工程顧問企業股

份有限公司

鋒璟工程顧問企業股

份有限公司
簡俊發 王國榮 邱盛昶

281 獅潭新豐伯公坑坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
1,260 100 100 昶宏營造有限公司 建磊工程顧問有限公司

建磊工程顧問有限公

司

建磊工程顧問有限公

司
簡俊發 陳祐銜 葉玉輝

282 獅潭豐林村3鄰野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,128 100 100 煜昌營造有限公司 建磊工程顧問有限公司

建磊工程顧問有限公

司

建磊工程顧問有限公

司
簡俊發 陳祐銜 邱肇基

283 泰安小南角野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,890 100 100 川石土木包工業

鋒璟工程顧問企業股份

有限公司

鋒璟工程顧問企業股

份有限公司

鋒璟工程顧問企業股

份有限公司
簡俊發 陳保安 張家州

284 打鐵坑溪南勢段護岸維護工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,160 100 100 煜昇營造有限公司

德眾工程顧問股份有限

公司

德眾工程顧問股份有

限公司

德眾工程顧問股份有

限公司
簡俊發 陳祐銜 羅炡榮

285 苑裡興隆野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
11,275 100 100 三齊實業有限公司

鋒璟工程顧問企業股份

有限公司

鋒璟工程顧問企業股

份有限公司

鋒璟工程顧問企業股

份有限公司
簡俊發 羅士翔

286 茄苳寮溪整治四期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
16,100 100 100 煜昌營造有限公司

鋒璟工程顧問企業股份

有限公司

鋒璟工程顧問企業股

份有限公司

鋒璟工程顧問企業股

份有限公司
簡俊發 許瑞麟 邱晏興

287
頭汴坑溪中埔十號橋上游整治工

程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
10,500 100 100 高振營造有限公司 豐得工程顧問有限公司

豐得工程顧問有限公

司

豐得工程顧問有限公

司
簡俊發 陳政宏 徐春雄

288
北田溪產業二號橋下游整治二期

工程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
4,880 100 100 煜昌營造有限公司

聯達工程技術顧問有限

公司

聯達工程技術顧問有

限公司

聯達工程技術顧問有

限公司
簡俊發 陳政宏 邱晏興
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289 草湖溪雙溪嘴農路野溪治理工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
4,470 100 100 聯豐土木包工業 豐得工程顧問有限公司

豐得工程顧問有限公

司

豐得工程顧問有限公

司
簡俊發 陳政宏 陳學財

290 和平南勢溪上游野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
6,950 100 100

金豐隆營造工程有限

公司

鋒璟工程顧問企業股份

有限公司

鋒璟工程顧問企業股

份有限公司

鋒璟工程顧問企業股

份有限公司
簡俊發 許瑞麟 李炳坤

291
後龍鎮南港里過港段6鄰野溪整治

工程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,150 100 100 三齊實業有限公司 豐得工程顧問有限公司

豐得工程顧問有限公

司

豐得工程顧問有限公

司
簡俊發 黃麗娟 鄭登勝

292 南港里17鄰野溪整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,348 100 100 弘堡土木包工業 豐得工程顧問有限公司

豐得工程顧問有限公

司

豐得工程顧問有限公

司
簡俊發 黃麗娟 阮堡鑑

293
後龍鎮南港里5鄰過港段野溪整治

工程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
1,184 100 100 高展營造有限公司 浦騰工程顧問有限公司

浦騰工程顧問有限公

司

浦騰工程顧問有限公

司
簡俊發 黃麗娟 楊鴻圖

294 西湖東勢窩1鄰野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,737 100 100 辛瑞營造有限公司 浦騰工程顧問有限公司

浦騰工程顧問有限公

司

浦騰工程顧問有限公

司
簡俊發 陳祐銜 李泰雄

295 豐湖村7鄰野溪改善二期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,575 100 100 三齊實業有限公司 浦騰工程顧問有限公司

浦騰工程顧問有限公

司

浦騰工程顧問有限公

司
簡俊發 黃麗娟 鄭登勝

296
北勢窩溪福源里6鄰段整治三期工

程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,587 100 100 萬力土木包工業 浦騰工程顧問有限公司

浦騰工程顧問有限公

司

浦騰工程顧問有限公

司
簡俊發 許瑞麟 吳國棟

297 龍昇蔗廍旁野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,800 100 100 三齊實業有限公司 浦騰工程顧問有限公司

浦騰工程顧問有限公

司

浦騰工程顧問有限公

司
簡俊發 黃麗娟 鄭登勝

298 三義勝興幹21支1旁坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
1,712 100 100

九州土木工程有限公

司
山河工程顧問有限公司

山河工程顧問有限公

司

山河工程顧問有限公

司
簡俊發 劉力豪

299 興隆村3鄰大石坑野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,696 100 100 廣宥土木包工業 浦騰工程顧問有限公司

浦騰工程顧問有限公

司

浦騰工程顧問有限公

司
簡俊發 王得成 江春發

300 埤頭坑上游野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
4,030 100 100 富斌營造有限公司 浦騰工程顧問有限公司

浦騰工程顧問有限公

司

浦騰工程顧問有限公

司
簡俊發 王得成 劉火榮

301
苑裡鎮南勢里7鄰南勢坑溪上游整

治工程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,550 100 100

川石營造股份有限公

司
浦騰工程顧問有限公司

浦騰工程顧問有限公

司

浦騰工程顧問有限公

司
簡俊發 許朝欽 張家州

302 大湖義和村野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,200 100 100 黎龍營造有限公司

鋒璟工程顧問企業股份

有限公司

鋒璟工程顧問企業股

份有限公司

鋒璟工程顧問企業股

份有限公司
簡俊發 陳保安 劉佳賓

303
福龍里6鄰福祥幹3支27號旁野溪

整治工程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,240 100 100 川石土木包工業 浦騰工程顧問有限公司

浦騰工程顧問有限公

司

浦騰工程顧問有限公

司
簡俊發 許瑞麟 張家州

304
南勢溪上南勢坑336附近野溪整治

工程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,965 100 100

川石營造股份有限公

司
豐得工程顧問有限公司

豐得工程顧問有限公

司

豐得工程顧問有限公

司
簡俊發 王國榮 張家州
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305 苗栗市福麗里坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
4,170 100 100

國立土木包工業(苗栗

縣)
山河工程顧問有限公司

山河工程顧問有限公

司

山河工程顧問有限公

司
簡俊發 陳祐銜 邱國章

306 南勢坑溪野溪整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,678 100 100

成洋土木包工業(苗栗

縣)
山河工程顧問有限公司

山河工程顧問有限公

司

山河工程顧問有限公

司
簡俊發 陳祐銜 邱國政

307 公館瓏野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,980 100 100 吉笙營造有限公司 浦騰工程顧問有限公司

浦騰工程顧問有限公

司

浦騰工程顧問有限公

司
簡俊發 陳保安 謝明佳

308 梅園天狗部落上方坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
1,306 100 100 吉笙營造有限公司

山林水土保持技師事務

所

山林水土保持技師事

務所

山林水土保持技師事

務所
簡俊發 陳保安 謝明佳

309 南庄田美1鄰野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,087 100 100 富侑土木包工業 山河工程顧問有限公司

山河工程顧問有限公

司

山河工程顧問有限公

司
簡俊發 黃麗娟 張又文

310 南庄小東河北獅里興段整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,424 100 100 川石土木包工業 山河工程顧問有限公司

山河工程顧問有限公

司

山河工程顧問有限公

司
簡俊發 陳保安 鄭清富

311 馬凹溪龍山橋段崩塌地處理工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,120 100 100 明緯營造有限公司 山河工程顧問有限公司

山河工程顧問有限公

司

山河工程顧問有限公

司
簡俊發 陳保安 范武城

312
恩澤農路(南坑支5分6)旁坑溝整

治工程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,765 100 100

富喬土木包工業(台中

市)

聯達工程技術顧問有限

公司

聯達工程技術顧問有

限公司

聯達工程技術顧問有

限公司
簡俊發 許朝欽 彭貴龍

313
南國溪明成橋上下游災害復建工

程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,578 100 100 弘堡土木包工業

亞際工程技術顧問有限

公司

亞際工程技術顧問有

限公司

亞際工程技術顧問有

限公司
簡俊發 洪崇仁 阮堡鑑

314 潭底坑溪護岸改善工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
1,753 100 100 煜昇營造有限公司

亞際工程技術顧問有限

公司

亞際工程技術顧問有

限公司

亞際工程技術顧問有

限公司
簡俊發 陳政宏 彭元璋

315 淨德寺上方坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,584 100 100 煜昇營造有限公司

亞際工程技術顧問有限

公司

亞際工程技術顧問有

限公司

亞際工程技術顧問有

限公司
簡俊發 陳政宏 黃元昌

316 廓子坑路40號旁坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,580 100 100 祐新營造有限公司

聯達工程技術顧問有限

公司

聯達工程技術顧問有

限公司

聯達工程技術顧問有

限公司
簡俊發 陳政宏 連禮文

317
南國溪庚仔寮(王功潭)段整治工

程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,690 100 100 煜昇營造有限公司

亞際工程技術顧問有限

公司

亞際工程技術顧問有

限公司

亞際工程技術顧問有

限公司
簡俊發 陳政宏 羅炡榮

318 效力坑溪下店旁整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,179 100 100 高展營造有限公司

鋒璟工程顧問企業股份

有限公司

鋒璟工程顧問企業股

份有限公司

鋒璟工程顧問企業股

份有限公司
簡俊發 王得成 楊鴻圖

319 頭汴坑溪長龍二橋下游整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
9,150 100 100 高振營造有限公司 豐得工程顧問有限公司

豐得工程顧問有限公

司

豐得工程顧問有限公

司
簡俊發 陳祐銜 徐春雄

320
北坑溪(北田路310號段)護岸二期

工程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,200 100 100 高振營造有限公司

聯達工程技術顧問有限

公司

聯達工程技術顧問有

限公司

聯達工程技術顧問有

限公司
簡俊發 陳政宏 徐春雄
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321 中坑橋上下游整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,384 100 100 展悅營造有限公司 豐得工程顧問有限公司

豐得工程顧問有限公

司

豐得工程顧問有限公

司
簡俊發 陳政宏 林金燦

322
黃竹坑段17-1282地號旁坑溝整治

工程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
1,920 100 100 利興營造有限公司

亞際工程技術顧問有限

公司

亞際工程技術顧問有

限公司

亞際工程技術顧問有

限公司
簡俊發 陳保安 黃瓊霞

323 橫坑溪支流野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,839 100 100 詮燿工程有限公司

亞際工程技術顧問有限

公司

亞際工程技術顧問有

限公司

亞際工程技術顧問有

限公司
簡俊發 洪崇仁 陳谷峰

324 大滿段598附近坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
1,820 100 100 利興營造有限公司

亞際工程技術顧問有限

公司

亞際工程技術顧問有

限公司

亞際工程技術顧問有

限公司
簡俊發 黃麗娟 黃瓊霞

325
北屯區大湖巷32-2上游野溪整治

工程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,485 100 100 保舜營造有限公司

亞際工程技術顧問有限

公司

亞際工程技術顧問有

限公司

亞際工程技術顧問有

限公司
簡俊發 洪崇仁 吳文寶

326
北屯區大湖巷深坑上游坑溝整治

工程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,360 100 100 保舜營造有限公司

亞際工程技術顧問有限

公司

亞際工程技術顧問有

限公司

亞際工程技術顧問有

限公司
簡俊發 洪崇仁 吳文寶

327 北坑巷野溪暨坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,400 100 100 萬瑞達營造有限公司

聯達工程技術顧問有限

公司

聯達工程技術顧問有

限公司

聯達工程技術顧問有

限公司
簡俊發 陳祐銜 鍾耀宗

328 ？仔坑溪整治三期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,810 100 100 高振營造有限公司

聯達工程技術顧問有限

公司

聯達工程技術顧問有

限公司

聯達工程技術顧問有

限公司
簡俊發 陳政宏 徐春雄

329 北屯區大坑3鄰坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,894 100 100 欣馳營造有限公司

森堡工程技術顧問有限

公司

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
簡俊發 王得成 鍾茂功

330 外滴水農路旁坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,050 100 100 翔利營造有限公司 豐得工程顧問有限公司

豐得工程顧問有限公

司

豐得工程顧問有限公

司
簡俊發 王國榮 林清柏

331 竹村路11巷旁坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
4,095 100 100

長泓營造股份有限公

司
豐得工程顧問有限公司

豐得工程顧問有限公

司

豐得工程顧問有限公

司
簡俊發 王國榮 鄭吉宏

332
車籠埔黃竹坑小段17-77地號旁坑

溝整治工程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,587 100 100 川石土木包工業 豐得工程顧問有限公司

豐得工程顧問有限公

司

豐得工程顧問有限公

司
簡俊發 王國榮 張家州

333 松鶴觀音坑溪支流整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,699 100 100 煜昇營造有限公司

德眾工程顧問股份有限

公司

德眾工程顧問股份有

限公司

德眾工程顧問股份有

限公司
簡俊發 陳政宏 江金發

334
中市DF013達力橋下游至中47段整

治工程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,780 100 100 煜昇營造有限公司

森堡工程技術顧問有限

公司

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
簡俊發 許瑞麟 江金財

335 竹林巷坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,102 100 100 耕瑾營造有限公司

森堡工程技術顧問有限

公司

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
簡俊發 許朝欽 黃仁佑

336 和平摩天嶺6鄰坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,350 100 100 祐新營造有限公司

德眾工程顧問股份有限

公司

德眾工程顧問股份有

限公司

德眾工程顧問股份有

限公司
簡俊發 黃麗娟 連禮文
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337 達觀摩天嶺坑溝整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,456 100 100 耕瑾營造有限公司

德眾工程顧問股份有限

公司

德眾工程顧問股份有

限公司

德眾工程顧問股份有

限公司
簡俊發 黃麗娟 黃仁佑

338
和平打鐵坑溪南勢段野溪上游整

治工程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,360 100 100 萬瑞達營造有限公司

德眾工程顧問股份有限

公司

德眾工程顧問股份有

限公司

德眾工程顧問股份有

限公司
簡俊發 許瑞麟 鍾耀宗

339
松鶴部落林場巷崩塌坑溝整治工

程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
1,598 100 100

詠奕土木包工業(台中

市)

德眾工程顧問股份有限

公司

德眾工程顧問股份有

限公司

德眾工程顧問股份有

限公司
簡俊發 陳政宏 郭俊男

340 橫坑野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
5,460 100 100 祐新營造有限公司

森堡工程技術顧問有限

公司

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
簡俊發 洪崇仁 連禮文

341 乾溪上游野溪整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
5,048 100 100 弘堡土木包工業

森堡工程技術顧問有限

公司

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
簡俊發 許朝欽 阮堡鑑

342
摩天嶺達觀七鄰坑溝整治二期工

程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,969 100 100

富喬土木包工業(台中

市)

德眾工程顧問股份有限

公司

德眾工程顧問股份有

限公司

德眾工程顧問股份有

限公司
簡俊發 許朝欽 彭貴龍

343
北溝坑野溪(北溝小段45-47號旁)

整治二期工程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,166 100 100 聯豐土木包工業 豐得工程顧問有限公司

豐得工程顧問有限公

司

豐得工程顧問有限公

司
簡俊發 王國榮 陳學財

344
吉峰東路及畚箕湖農路旁坑溝整

治工程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,429 100 100

川石營造股份有限公

司
豐得工程顧問有限公司

豐得工程顧問有限公

司

豐得工程顧問有限公

司
簡俊發 王國榮 張家州

345 后里圳寮坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
1,517 100 100 黎龍營造有限公司

德眾工程顧問股份有限

公司

德眾工程顧問股份有

限公司

德眾工程顧問股份有

限公司
簡俊發 王國榮 劉佳賓

346 中嵙溪埋伏坪社段整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,400 100 100 欣馳營造有限公司

德眾工程顧問股份有限

公司

德眾工程顧問股份有

限公司

德眾工程顧問股份有

限公司
簡俊發 陳政宏 鍾茂功

347
龍坑里南勢溪支流龍泉橋下游野

溪整治工程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,020 100 100

國立土木包工業(苗栗

縣)
浦騰工程顧問有限公司

浦騰工程顧問有限公

司

浦騰工程顧問有限公

司
簡俊發 陳宗楠 邱國章

348 頭汴坑溪土地公崁段整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,703 100 100

川石營造股份有限公

司

鋒璟工程顧問企業股份

有限公司

鋒璟工程顧問企業股

份有限公司

鋒璟工程顧問企業股

份有限公司
簡俊發 陳政宏 張家州

349
北坑(民生路812之1號旁段)整治

工程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,238 100 100 祐新營造有限公司

德眾工程顧問股份有限

公司

德眾工程顧問股份有

限公司

德眾工程顧問股份有

限公司
簡俊發 連禮文

350
草湖溪糖廓橋下游崩塌地處理工

程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
34,500 100 100 億源營造有限公司 山河工程顧問有限公司

山河工程顧問有限公

司

山河工程顧問有限公

司
簡俊發 陳政宏 陳如魁

351 豐湖12鄰牛欄湖段野溪治理工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
1,896 100 100 萬力土木包工業

鋒璟工程顧問企業股份

有限公司

鋒璟工程顧問企業股

份有限公司

鋒璟工程顧問企業股

份有限公司
簡俊發 陳祐銜 吳國棟

352 公館野溪二湖村段整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,170 100 100 旭昇營造有限公司

德眾工程顧問股份有限

公司

德眾工程顧問股份有

限公司

德眾工程顧問股份有

限公司
簡俊發 王得成 黎炎輝
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353
通霄鎮烏眉坑402地號旁烏眉溪支

流整治工程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,015 100 100 萬力土木包工業

德眾工程顧問股份有限

公司

德眾工程顧問股份有

限公司

德眾工程顧問股份有

限公司
簡俊發 王得成 吳國棟

354 南庄東河溪支流野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
1,862 100 100 新安土木包工業

德眾工程顧問股份有限

公司

德眾工程顧問股份有

限公司

德眾工程顧問股份有

限公司
簡俊發 彭瓊慧 古仲凱

355 湖東村6鄰野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
1,883 100 100 三齊實業有限公司

鋒璟工程顧問企業股份

有限公司

鋒璟工程顧問企業股

份有限公司

鋒璟工程顧問企業股

份有限公司
簡俊發 陳宗楠 鄭登勝

356 大坑野溪整治第二期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,726 100 100

川石營造股份有限公

司
浦騰工程顧問有限公司

浦騰工程顧問有限公

司

浦騰工程顧問有限公

司
簡俊發 陳宗楠 張家州

357
高埔村大窩野溪無名橋上游整治

工程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,266 100 100

川石營造股份有限公

司

鋒璟工程顧問企業股份

有限公司

鋒璟工程顧問企業股

份有限公司

鋒璟工程顧問企業股

份有限公司
簡俊發 趙栢祥 張家州

358 大湖鄉四寮坪野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,030 100 100 璟盛營造有限公司

德眾工程顧問股份有限

公司

德眾工程顧問股份有

限公司

德眾工程顧問股份有

限公司
簡俊發 許瑞麟 梁新丁

359 南庄田美4鄰野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,317 100 100

川石營造股份有限公

司

德眾工程顧問股份有限

公司

德眾工程顧問股份有

限公司

德眾工程顧問股份有

限公司
簡俊發 洪崇仁 張家州

360 南庄穿龍1號橋上游野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,195 100 100

國立土木包工業(苗栗

縣)
豐得工程顧問有限公司

豐得工程顧問有限公

司

豐得工程顧問有限公

司
簡俊發 陳宗楠 邱國章

361 卓蘭納骨塔旁野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
1,980 100 100 耀駿營造有限公司

鋒璟工程顧問企業股份

有限公司

鋒璟工程顧問企業股

份有限公司

鋒璟工程顧問企業股

份有限公司
簡俊發 陳宗楠 劉康任

362
竹桶坑溪義興橋上游野溪治理工

程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
1,448 100 100

詠奕土木包工業(台中

市)
豐得工程顧問有限公司

豐得工程顧問有限公

司

豐得工程顧問有限公

司
簡俊發 彭瓊慧 郭俊男

363 南庄蓬萊鱸鰻窟段野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,710 100 100 榮基土木包工業

鋒璟工程顧問企業股份

有限公司

鋒璟工程顧問企業股

份有限公司

鋒璟工程顧問企業股

份有限公司
簡俊發 陳祐銜 邱國榮

364 泰安鄉砂埔鹿野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
1,659 100 100

川石營造股份有限公

司

森堡工程技術顧問有限

公司

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
簡俊發 陳保安 張家州

365 梅園坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,473 100 100

川石營造股份有限公

司

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
簡俊發 陳保安 楊加行

366
錦水村汶水國小後方坑溝整治二

期工程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,947 100 100 三齊實業有限公司

鋒璟工程顧問企業股份

有限公司

鋒璟工程顧問企業股

份有限公司

鋒璟工程顧問企業股

份有限公司
簡俊發 陳保安 鄭登勝

367
錦水村錦安農路支線旁坑溝整治

工程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
1,356 100 100

臺中市裕升土木包工

業

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
簡俊發 陳保安 張淑惠

368
苗栗縣泰安鄉大興村榮安野溪整

治工程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
1,248 100 100 昶宏營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
簡俊發 陳保安 莊國樑
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369 泰安鄉中間部落坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,143 100 100 煜昇營造有限公司

森堡工程技術顧問有限

公司

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
簡俊發 陳保安 林可杰

370
汶水溪上游橫龍山段二期整治工

程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,357 100 100

川石營造股份有限公

司

森堡工程技術顧問有限

公司

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
簡俊發 盧威志 張家州

371 下南勢坑支流坑溝整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,385 100 100 三齊實業有限公司 浦騰工程顧問有限公司

浦騰工程顧問有限公

司

浦騰工程顧問有限公

司
簡俊發 陳祐銜 鄭登勝

372 獅潭竹木村北庄坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,246 100 100 三齊實業有限公司 豐得工程顧問有限公司

豐得工程顧問有限公

司

豐得工程顧問有限公

司
簡俊發 洪崇仁 鄭登勝

373 大屋坑段野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
1,588 100 100 新安土木包工業

森堡工程技術顧問有限

公司

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
簡俊發 王得成 古仲凱

374
獅潭鄉大東勢野溪新華橋下游野

溪整治工程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,285 100 100

川石營造股份有限公

司

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局

山林技術顧問有限公

司

山林技術顧問有限公

司
簡俊發 洪崇仁 鄭清富

375
泰安鄉八卦村八卦力野溪整治工

程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,249 100 100 璟盛營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
簡俊發 陳保安 梁新丁

376 西坪里壢西坑野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
1,553 100 100

雲輝土木包工業(苗栗

縣)

森堡工程技術顧問有限

公司

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
簡俊發 王得成 詹文彬

377
獅潭竹木村業興橋下游野溪整治

工程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,016 100 100 黎龍營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局

浦騰工程顧問有限公

司

浦騰工程顧問有限公

司
簡俊發 許朝欽 劉佳賓

378 大南村小南勢野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,349 100 100 璟盛營造有限公司 浦騰工程顧問有限公司

浦騰工程顧問有限公

司

浦騰工程顧問有限公

司
簡俊發 許朝欽 梁新丁

379 雷公坎野溪11鄰整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
969 100 100

川石營造股份有限公

司
浦騰工程顧問有限公司

浦騰工程顧問有限公

司

浦騰工程顧問有限公

司
簡俊發 陳祐銜 鄭清富

380
霧峰區南坑巷62枝附近野溪整治

工程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,370 100 100 嘉原營造有限公司

亞際工程技術顧問有限

公司

亞際工程技術顧問有

限公司

亞際工程技術顧問有

限公司
簡俊發 陳振宏

381 北坑霧-61橋上游整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
1,315 100 100 嘉原營造有限公司 浦騰工程顧問有限公司

浦騰工程顧問有限公

司

浦騰工程顧問有限公

司
簡俊發 洪崇仁 陳振宏

382 外暗坑頭坑溝整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,353 100 100 速德營造有限公司 浦騰工程顧問有限公司

浦騰工程顧問有限公

司

浦騰工程顧問有限公

司
簡俊發 王國榮 羅得通

383
霧峰區峰谷路374附近坑溝整治工

程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,037 100 100

長泓營造股份有限公

司

森堡工程技術顧問有限

公司

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
簡俊發 洪崇仁 廖炳輝

384
霧峰區北坑巷58枝附近坑溝整治

工程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
908 100 100 展悅營造有限公司 豐得工程顧問有限公司

豐得工程顧問有限公

司

豐得工程顧問有限公

司
簡俊發 洪崇仁 林金燦



決標金額 預定進度 實際進度

(千元) (%) (%)

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

項次 工程標案名稱 執行機關 承攬廠商 規劃單位 設計單位 監造單位 機關首長 主辦人員
工地主任

(負責人)

385
霧峰區吉峰東路101號附近坑溝整

治工程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
1,970 100 100 速德營造有限公司

德眾工程顧問股份有限

公司

德眾工程顧問股份有

限公司

德眾工程顧問股份有

限公司
簡俊發 彭瓊慧 羅得通

386 七份坑崩塌地排水處理工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,698 100 100 吉笙營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局

豐得工程顧問有限公

司

豐得工程顧問有限公

司
簡俊發 王得成 謝明佳

387 豐原南嵩7鄰坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,228 100 100 祐新營造有限公司 豐得工程顧問有限公司

豐得工程顧問有限公

司

豐得工程顧問有限公

司
簡俊發 彭瓊慧 連禮文

388 東勢大樟樹下野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,360 100 100 聯豐土木包工業

森堡工程技術顧問有限

公司

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
簡俊發 張欽煜

389 外和平南勢段坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,514 100 100

銘駿土木包工業有限

公司

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局

亞際工程技術顧問有

限公司

亞際工程技術顧問有

限公司
簡俊發 陳保安 吳翔平

390
頭汴坑溪土地公廟前段護岸二期

工程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,266 100 100

川石營造股份有限公

司
山河工程顧問有限公司

山河工程顧問有限公

司

山河工程顧問有限公

司
簡俊發 洪崇仁 張家州

391 草山農路旁坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,060 100 100 聯豐土木包工業 山河工程顧問有限公司

山河工程顧問有限公

司

山河工程顧問有限公

司
簡俊發 陳政宏 陳學財

392 北屯區竹坑巷野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,577 100 100 欣馳營造有限公司 山河工程顧問有限公司

山河工程顧問有限公

司

山河工程顧問有限公

司
簡俊發 陳祐銜 鍾茂功

393
北屯區清水坑溪清龍橋下游整治

工程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,430 100 100 煜昌營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局

浦騰工程顧問有限公

司

浦騰工程顧問有限公

司
簡俊發 許朝欽 邱晏興

394 達觀竹林段野溪整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,298 100 100 吉笙營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局

德眾工程顧問股份有

限公司

德眾工程顧問股份有

限公司
簡俊發 王國榮 謝明佳

395 雪山坑坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,820 100 100 萬瑞達營造有限公司 山河工程顧問有限公司

山河工程顧問有限公

司

山河工程顧問有限公

司
簡俊發 陳祐銜 鍾耀宗

396 草湖溪桂龍農路野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
8,968 100 100 崧順營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局

山林技術顧問有限公

司

山林技術顧問有限公

司
簡俊發 吳啟銓

397 泡仔林吊橋下游整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
5,048 100 100

川石營造股份有限公

司
山林技術顧問有限公司

山林技術顧問有限公

司

山林技術顧問有限公

司
簡俊發 楊加行

398
頭汴坑溪(長龍路二段128號後方

段)整治工程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
4,950 100 100 高振營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局

山林技術顧問有限公

司

山林技術顧問有限公

司
簡俊發 陳祐銜 徐春雄

399 大湖桶野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
4,518 100 100 凱傑土木包工業 浦騰工程顧問有限公司

浦騰工程顧問有限公

司

浦騰工程顧問有限公

司
簡俊發 許瑞麟 林基豐

400
頭汴坑溪中埔十號橋上游整治二

期工程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
9,330 100 100 振洋營造有限公司 豐得工程顧問有限公司

豐得工程顧問有限公

司

豐得工程顧問有限公

司
簡俊發 陳政宏 高世統
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401 南庄蓬萊村18鄰野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
1,085 100 100 富侑土木包工業

鋒璟工程顧問企業股份

有限公司

鋒璟工程顧問企業股

份有限公司

鋒璟工程顧問企業股

份有限公司
簡俊發 陳宗楠 張又文

402 櫻花橋上游野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,336 100 100 三齊實業有限公司

亞際工程技術顧問有限

公司

亞際工程技術顧問有

限公司

亞際工程技術顧問有

限公司
簡俊發 陳宗楠 鄭登勝

403 獅山田尾野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,416 100 100 新安土木包工業

亞際工程技術顧問有限

公司

亞際工程技術顧問有

限公司

亞際工程技術顧問有

限公司
簡俊發 陳宗楠 古仲凱

404 北勢窩段野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,758 100 100

詠奕土木包工業(台中

市)
豐得工程顧問有限公司

豐得工程顧問有限公

司

豐得工程顧問有限公

司
簡俊發 許瑞麟 郭俊男

405
苗栗市新英里18鄰野溪整治二期

工程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
1,800 100 100

國立土木包工業(苗栗

縣)

德眾工程顧問股份有限

公司

德眾工程顧問股份有

限公司

德眾工程顧問股份有

限公司
簡俊發 王得成 邱國章

406
霧峰區樟公廟旁坑溝整治二期工

程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,595 100 100 駿霖營造有限公司

德眾工程顧問股份有限

公司

德眾工程顧問股份有

限公司

德眾工程顧問股份有

限公司
簡俊發 陳祐銜 潘忠政

407 和樁農路旁坑溝整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,998 100 100 凱傑土木包工業

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局

水昱方工程顧問有限

公司

水昱方工程顧問有限

公司
簡俊發 洪崇仁 林基豐

408
東汴里貝芬枝35幹旁坑溝整治工

程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,840 100 100 祐新營造有限公司

聯達工程技術顧問有限

公司

聯達工程技術顧問有

限公司

聯達工程技術顧問有

限公司
簡俊發 陳政宏 連禮文

409 草湖溪福連農路野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,555 100 100 凱傑土木包工業 豐得工程顧問有限公司

豐得工程顧問有限公

司

豐得工程顧問有限公

司
簡俊發 洪崇仁 林基豐

410
頭汴坑溪中埔橋上游整治四期工

程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,090 100 100 翔利營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局

聯達工程技術顧問有

限公司

聯達工程技術顧問有

限公司
簡俊發 陳政宏 林茂年

411 東勢隆興石角小段坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,535 100 100 煜昇營造有限公司

乾坤技術顧問股份有限

公司

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
簡俊發 許瑞麟 林可杰

412 東勢中嵙8鄰坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
1,720 100 100 德麒營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局

聯達工程技術顧問有

限公司

聯達工程技術顧問有

限公司
簡俊發 陳保安 林景輝

413 東勢中嵙溪中嵙段野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
1,690 100 100 煜昇營造有限公司

亞際工程技術顧問有限

公司

亞際工程技術顧問有

限公司

亞際工程技術顧問有

限公司
簡俊發 陳保安 林可杰

414 湖東村6鄰大窩野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
15,258 100 100 三齊實業有限公司

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
簡俊發 卓宥瑄 鄭登勝

415 三義雙草湖段邊坡整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
1,480 100 100

宏升土木包工業有限

公司

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局

鋒璟工程顧問企業股

份有限公司

鋒璟工程顧問企業股

份有限公司
簡俊發 陳祐銜 劉火榮

416 西湖高埔幹52支2旁野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,727 100 100 川石土木包工業

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局

宏信工程技術顧問有

限公司

宏信工程技術顧問有

限公司
簡俊發 彭瓊慧 張家州



決標金額 預定進度 實際進度

(千元) (%) (%)

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

項次 工程標案名稱 執行機關 承攬廠商 規劃單位 設計單位 監造單位 機關首長 主辦人員
工地主任

(負責人)

417 豐湖7鄰野溪治理工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,067 100 100

舜力土木包工業(苗栗

縣)

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
簡俊發 彭瓊慧 譚玉清

418 大湖栗林南湖野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
1,677 100 100

成洋土木包工業(苗栗

縣)

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局

鋒璟工程顧問企業股

份有限公司

鋒璟工程顧問企業股

份有限公司
簡俊發 鍾亦婷 邱國政

419 東坑竹林段野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,624 100 100 川石土木包工業

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局

亞際工程技術顧問有

限公司

亞際工程技術顧問有

限公司
簡俊發 陳保安 鄭清富

420 公館鄉大坑12鄰坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
4,113 100 100 川石土木包工業

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
簡俊發 陳保安 鄭清富

421 大湖南湖段1316旁野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,190 100 100

成洋土木包工業(苗栗

縣)

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局

鋒璟工程顧問企業股

份有限公司

鋒璟工程顧問企業股

份有限公司
簡俊發 鍾亦婷 邱國政

422
大湖南湖段620-33旁坑溝整治工

程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,103 100 100 威泰發營造有限公司

鋒璟工程顧問企業股份

有限公司

鋒璟工程顧問企業股

份有限公司

鋒璟工程顧問企業股

份有限公司
簡俊發 鍾亦婷 李品妍

423 卓蘭西坪段477-1旁坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
1,815 100 100

永誠土木包工業有限

公司

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局

光益工程技術顧問有

限公司

光益工程技術顧問有

限公司
簡俊發 洪崇仁 林東海

424
仁德巷旁249-12號旁坑溝整治二

期工程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
1,160 100 100 聯豐土木包工業

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局

聯達工程技術顧問有

限公司

聯達工程技術顧問有

限公司
簡俊發 陳政宏 劉振裕

425
霧峰區北坑巷39枝附近坑溝整治

工程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,790 100 100 祐新營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局

聯達工程技術顧問有

限公司

聯達工程技術顧問有

限公司
簡俊發 陳宗楠 林世峻

426
霧峰區南坑3號橋上游護岸整治工

程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,238 100 100 嘉原營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局

泰禹工程技術顧問有

限公司

泰禹工程技術顧問有

限公司
簡俊發 陳政宏 陳振宏

427
霧峰區北一橋上下游護岸整治工

程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
1,839 100 100 喬宇營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局

泰禹工程技術顧問有

限公司

泰禹工程技術顧問有

限公司
簡俊發 陳宗楠 顧國樑

428
霧峰區吉峰里畚箕湖坑溝整治工

程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,413 100 100 喬宇營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局

泰禹工程技術顧問有

限公司

泰禹工程技術顧問有

限公司
簡俊發 陳宗楠 顧國樑

429 和平達觀3鄰坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,517 100 100 祐新營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局

亞際工程技術顧問有

限公司

亞際工程技術顧問有

限公司
簡俊發 陳政宏 林世峻

430
雙崎段129、130、135地號坑溝整

治工程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,458 100 100

駿德營造股份有限公

司

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局

豐得工程顧問有限公

司

豐得工程顧問有限公

司
簡俊發 許朝欽

431
達觀里桃山部落坑溝排水整治工

程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
4,176 100 100 祐新營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局

亞際工程技術顧問有

限公司

亞際工程技術顧問有

限公司
簡俊發 陳政宏 林世峻

432
雪山坑溪桃二分16幹旁坑溝整治

工程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,484 100 100

進盈土木包工業有限

公司

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局

聯達工程技術顧問有

限公司

聯達工程技術顧問有

限公司
簡俊發 許朝欽 江鴻森
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433 松鶴觀音坑溪支流整治三期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,900 100 100 煜昇營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局

德眾工程顧問股份有

限公司

德眾工程顧問股份有

限公司
簡俊發 陳政宏 林居萬

434 山豬窟坑溝整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,400 100 100 聯豐土木包工業

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
簡俊發 許朝欽 劉振裕

435 乾溪(竹溪支15號旁)整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,768 100 100 保舜營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
簡俊發 許朝欽 陳橙鋐

436 石棟湖橋上游整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,050 100 100 高振營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
簡俊發 陳建宇

437 草湖溪成功橋下游段整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,500 100 100 翔利營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局

泰禹工程技術顧問有

限公司

泰禹工程技術顧問有

限公司
簡俊發 陳政宏 林茂年

438
北田溪產業二號橋上游段(頭汴坑

段620地號旁)整治工程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,470 100 100 德麒營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局

聯達工程技術顧問有

限公司

聯達工程技術顧問有

限公司
簡俊發 林景輝

439 北田溪田寮段整治三期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,120 100 100 德麒營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局

聯達工程技術顧問有

限公司

聯達工程技術顧問有

限公司
簡俊發 陳政宏 林景輝

440
頭汴坑段3494地號旁坑溝整治工

程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,130 100 100 欣馳營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局

聯達工程技術顧問有

限公司

聯達工程技術顧問有

限公司
簡俊發 陳政宏 廖振翔

441
北坑溪(北田路310號段)護岸三期

工程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
17,600 100 100 高振營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局

豐得工程顧問有限公

司

豐得工程顧問有限公

司
簡俊發 趙栢祥 徐春雄

442
北屯區清水巷13號附近坑溝整治

工程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,000 100 100 贊勝營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局

泰禹工程技術顧問有

限公司

泰禹工程技術顧問有

限公司
簡俊發 許瑞麟 錢仁成

443
霧峰區北溝小段5-631坑溝整治工

程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
1,786 100 100 喬宇營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局

聯達工程技術顧問有

限公司

聯達工程技術顧問有

限公司
簡俊發 陳宗楠 顧國樑

444
橫坑巷武廟育化堂後方崩塌地處

理工程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,078 100 100 弘堡土木包工業

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局

泰禹工程技術顧問有

限公司

泰禹工程技術顧問有

限公司
簡俊發 許瑞麟 阮宥妮

445
太平區茶寮段189、186地號旁野

溪整治工程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,340 100 100 展悅營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
簡俊發 陳政宏 林金燦

446 坪頂里6鄰水尾溪野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,258 100 100 萬力土木包工業

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局

宏信工程技術顧問有

限公司

宏信工程技術顧問有

限公司
簡俊發 丁文博 吳國棟

447 大坪頂288地號旁野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,066 100 100

齊力營造工程股份有

限公司

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局

宏信工程技術顧問有

限公司

宏信工程技術顧問有

限公司
簡俊發 丁文博 林志卿

448
通霄鎮福龍里雙洽水野溪整治工

程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,333 100 100 三齊實業有限公司

行政院農業委員會水土

保持局

宏信工程技術顧問有

限公司

宏信工程技術顧問有

限公司
簡俊發 丁文博 鄭登勝
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449
福源里平福幹45之21電桿旁野溪

整治二期工程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,473 100 100 三齊實業有限公司

行政院農業委員會水土

保持局

浦騰工程顧問有限公

司

浦騰工程顧問有限公

司
簡俊發 許瑞麟 鄭登勝

450
苗栗市下南勢坑753號坑溝整治工

程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,353 100 100 晉升營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局

山林技術顧問有限公

司

山林技術顧問有限公

司
簡俊發 陳祐銜 林世峻

451 南庄八卦力溪支流整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,730 100 100 三齊實業有限公司

行政院農業委員會水土

保持局

山林技術顧問有限公

司

山林技術顧問有限公

司
簡俊發 陳祐銜 林世峻

452 公館鄉羌仔坑段坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,128 100 100 璟盛營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局

山林技術顧問有限公

司

山林技術顧問有限公

司
簡俊發 陳祐銜 詹守圳

453 獅潭豐林村4鄰野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,830 100 100 煜昌營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局

亞際工程技術顧問有

限公司

亞際工程技術顧問有

限公司
簡俊發 鍾亦婷 邱肇基

454
西湖鄉高埔段323等地號旁野溪整

治工程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,820 100 100

成洋土木包工業(苗栗

縣)

行政院農業委員會水土

保持局

程泰工程技術顧問公

司

程泰工程技術顧問公

司
簡俊發 陳鍵鑫 邱國政

455
獅潭新豐伯公坑坑溝整治二期工

程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
1,429 100 100 璟盛營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局

亞際工程技術顧問有

限公司

亞際工程技術顧問有

限公司
簡俊發 陳祐銜 梁新丁

456 大草排食水坑野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,080 100 100 吉笙營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局

水昱方工程顧問有限

公司

水昱方工程顧問有限

公司
簡俊發 陳鍵鑫 謝明佳

457 三義鄉雙潭村9鄰野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,473 100 100 三齊實業有限公司

行政院農業委員會水土

保持局

將暐工程技術顧問有

限公司

將暐工程技術顧問有

限公司
簡俊發 丁文博 鄭登勝

458 大興4鄰坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,023 100 100 川石營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局

將暐工程技術顧問有

限公司

將暐工程技術顧問有

限公司
簡俊發 陳保安 林世峻

459 大湖武榮8鄰坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,390 100 100

國立土木包工業(苗栗

縣)

行政院農業委員會水土

保持局

水昱方工程顧問有限

公司

水昱方工程顧問有限

公司
簡俊發 鍾亦婷 邱國章

460 南庄南富四灣段坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,110 100 100 三齊實業有限公司

行政院農業委員會水土

保持局

山林技術顧問有限公

司

山林技術顧問有限公

司
簡俊發 鍾亦婷 林世峻

461 南勢坑上游龍坑野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,250 100 100 璟盛營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局

光益工程技術顧問有

限公司

光益工程技術顧問有

限公司
簡俊發 蔡青冠 梁新丁

462
南勢溪上南勢坑段野溪整治二期

工程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,147 100 100 川石土木包工業

行政院農業委員會水土

保持局

浦騰工程顧問有限公

司

浦騰工程顧問有限公

司
簡俊發 蔡青冠 林世峻

463 伯公坑橋上游護岸整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,180 100 100

成洋土木包工業(苗栗

縣)

行政院農業委員會水土

保持局

山河工程顧問有限公

司

山河工程顧問有限公

司
簡俊發 鍾亦婷 邱國政

464 獅潭竹木三寮坑野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,165 100 100 東翰土木包工業

行政院農業委員會水土

保持局

山河工程顧問有限公

司

山河工程顧問有限公

司
簡俊發 鍾亦婷 劉明火



決標金額 預定進度 實際進度

(千元) (%) (%)

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)
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465 大湖興榮段186-7旁野坑溝治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,490 100 100 川石土木包工業

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局

水昱方工程顧問有限

公司

水昱方工程顧問有限

公司
簡俊發 陳鍵鑫 鄭清富

466 卓蘭橫坑上游野溪整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
1,614 100 100 俊欣土木包工業

行政院農業委員會水土

保持局

水昱方工程顧問有限

公司

水昱方工程顧問有限

公司
簡俊發 陳鍵鑫 吳進潭

467 苑裡水坡里紅崩坎野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,183 100 100 三齊實業有限公司

行政院農業委員會水土

保持局

程泰工程技術顧問公

司

程泰工程技術顧問公

司
簡俊發 陳鍵鑫 林世峻

468
暗坑巷土地公廟前坑溝整治二期

工程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,894 100 100 信博營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局

豐得工程顧問有限公

司

豐得工程顧問有限公

司
簡俊發 陳保安 周精誠

469
霧峰區北坑溪正義橋上游護岸整

治工程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,515 100 100 川石土木包工業

行政院農業委員會水土

保持局

鋒璟工程顧問企業股

份有限公司

鋒璟工程顧問企業股

份有限公司
簡俊發 陳宗楠 林世峻

470
霧峰區萬斗六段1-290號附近坑溝

整治工程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,183 100 100 祐新營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局

鋒璟工程顧問企業股

份有限公司

鋒璟工程顧問企業股

份有限公司
簡俊發 陳宗楠 連禮文

471 永正農路旁坑溝整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
1,483 100 100 耕瑾營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局

亞際工程技術顧問有

限公司

亞際工程技術顧問有

限公司
黃振全 陳保安 黃仁佑

472
霧峰區萊園里山羊洞上游坑溝整

治工程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,898 100 100 凱傑土木包工業

行政院農業委員會水土

保持局

鋒璟工程顧問企業股

份有限公司

鋒璟工程顧問企業股

份有限公司
簡俊發 陳宗楠 林基豐

473
豐原南嵩上南坑段野溪整治二期

工程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,240 100 100 祐新營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局

德眾工程顧問股份有

限公司

德眾工程顧問股份有

限公司
簡俊發 彭瓊慧 連禮文

474
豐原農中豐020農路旁坑溝整治工

程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
1,030 100 100 東翰土木包工業

行政院農業委員會水土

保持局

光益工程技術顧問有

限公司

光益工程技術顧問有

限公司
黃振全 彭瓊慧 劉明火

475 豐原南坑巷旁野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,783 100 100 川石營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局

聯達工程技術顧問有

限公司

聯達工程技術顧問有

限公司
簡俊發 彭瓊慧 郭常鈞

476 和平香川野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,100 100 100 東翰土木包工業

行政院農業委員會水土

保持局

聯達工程技術顧問有

限公司

聯達工程技術顧問有

限公司
簡俊發 許朝欽 劉明火

477 石岡金星2鄰坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,900 100 100 川石土木包工業

行政院農業委員會水土

保持局

聯達工程技術顧問有

限公司

聯達工程技術顧問有

限公司
簡俊發 陳保安 張家州

478 霧峰區萬斗六950野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,546 100 100 凱傑土木包工業

行政院農業委員會水土

保持局

鋒璟工程顧問企業股

份有限公司

鋒璟工程顧問企業股

份有限公司
簡俊發 陳宗楠 林基豐

479
草湖溪拾鄰橋旁上下游護岸整治

二期工程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
1,720 100 100 欣馳營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局

德眾工程顧問股份有

限公司

德眾工程顧問股份有

限公司
簡俊發 陳政宏 廖振翔

480
黃竹里德利巷145號旁野溪整治工

程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,280 100 100 凱傑土木包工業

行政院農業委員會水土

保持局

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
黃振全 陳政宏 林基豐
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481
霧峰區外暗坑1068號坑溝整治工

程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,999 100 100

立展營造股份有限公

司

行政院農業委員會水土

保持局

聯達工程技術顧問有

限公司

聯達工程技術顧問有

限公司
簡俊發 陳保安 李長青

482 黃竹里草湖溪上游野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,583 100 100

立展營造股份有限公

司

行政院農業委員會水土

保持局

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
簡俊發 陳政宏 李長青

483 車坪柳野溪整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,848 100 100 凱傑土木包工業

行政院農業委員會水土

保持局

浦騰工程顧問有限公

司

浦騰工程顧問有限公

司
簡俊發 蔡青冠 林基豐

484
太平區頭汴里福利段299地號鄰近

野溪整治工程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,270 100 100 展悅營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局

豐得工程顧問有限公

司

豐得工程顧問有限公

司
黃振全 林世峻

485
太平區頭汴坑段264-40等地號旁

野溪整治工程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,544 100 100 川石土木包工業

行政院農業委員會水土

保持局

豐得工程顧問有限公

司

豐得工程顧問有限公

司
簡俊發 陳政宏 鄭清富

486
太平區黃竹里車籠埔段黃竹坑小

段17-996地號野溪整治工程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,900 100 100 川石土木包工業

行政院農業委員會水土

保持局

豐得工程顧問有限公

司

豐得工程顧問有限公

司
簡俊發 陳政宏 鄭清富

487
大里區健民段166地號至17-1653

地號間野溪整治工程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,100 100 100

長泓營造股份有限公

司

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局

泰禹工程技術顧問有

限公司

泰禹工程技術顧問有

限公司
簡俊發 洪崇仁 陳光華

488
太平區茶寮段155及156地號旁野

溪整治工程(已解約)

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
1,380 30 30 展悅營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局

豐得工程顧問有限公

司

豐得工程顧問有限公

司
簡俊發 趙趙祥 林金燦

489
南國巷明成橋上游東汴坑溪整治

工程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
4,200 100 100 合麗發土木包工業

行政院農業委員會水土

保持局

豐得工程顧問有限公

司

豐得工程顧問有限公

司
黃振全 李俊昇

490
太平區黃竹里溪南農路旁野溪整

治工程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,515 100 100 翔利營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局

豐得工程顧問有限公

司

豐得工程顧問有限公

司
簡俊發 林茂年

491
北屯區濁水巷櫻花園附近野溪整

治工程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,920 100 100 德麒營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局

泰禹工程技術顧問有

限公司

泰禹工程技術顧問有

限公司
簡俊發 洪崇仁 林景輝

492
中市DF013達力橋下游整治二期工

程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
6,959 100 100 贊勝營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局

山林技術顧問有限公

司

山林技術顧問有限公

司
黃振全 許瑞麟 錢仁成

493 達觀2號野溪中段整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,640 100 100 合麗發土木包工業

行政院農業委員會水土

保持局

德眾工程顧問股份有

限公司

德眾工程顧問股份有

限公司
簡俊發 彭瓊慧 李俊昇

494 竹林巷坑溝整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,190 100 100

富喬土木包工業(台中

市)

行政院農業委員會水土

保持局

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
簡俊發 許朝欽 彭貴龍

495
太平區頭汴坑段264-91地號旁野

溪整治工程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
1,770 100 100 德麒營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
簡俊發 陳政宏 林景輝

496
豐原東陽下南坑段651-6等地號旁

坑溝整治工程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
4,060 100 100 聯豐土木包工業

行政院農業委員會水土

保持局

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
簡俊發 洪崇仁 劉振裕
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工地主任

(負責人)

497
頭汴坑段480及105-488等地段野

溪整治工程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
1,790 100 100 凱傑土木包工業

行政院農業委員會水土

保持局

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
黃振全 陳政宏 林基豐

498
和平中坑里北坑溪支流坑溝整治

二期工程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
1,730 100 100 黎龍營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局

德眾工程顧問股份有

限公司

德眾工程顧問股份有

限公司
簡俊發 許朝欽 劉佳賓

499 蕉埔寮湖9鄰坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
1,595 100 100 川石營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局

水昱方工程顧問有限

公司

水昱方工程顧問有限

公司
黃振全 郭常鈞

500 蕉埔5鄰坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,154 100 100 巨昇營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局

水昱方工程顧問有限

公司

水昱方工程顧問有限

公司
黃振全 林世峻

501
通霄圳頭小段鵝地旁野溪上游整

治工程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
1,935 100 100 辛瑞營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局

程泰工程技術顧問公

司

程泰工程技術顧問公

司
黃振全 丁文博 洪崇盛

502
汶水溪上游橫龍山段三期整治工

程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,485 100 100 川石營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
黃振全 彭瓊慧 郭常鈞

503 獅潭新豐高橋坑野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,010 100 100

國立土木包工業(苗栗

縣)

行政院農業委員會水土

保持局

亞際工程技術顧問有

限公司

亞際工程技術顧問有

限公司
黃振全 鍾亦婷 邱國章

504
苗栗市聯大段2281號坑溝整治工

程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,030 100 100 璟盛營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局

亞際工程技術顧問有

限公司

亞際工程技術顧問有

限公司
黃振全 鍾亦婷 詹仕晨

505
公館鄉尖山段853-1號野溪整治工

程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,586 100 100 新安土木包工業

行政院農業委員會水土

保持局

鋒璟工程顧問企業股

份有限公司

鋒璟工程顧問企業股

份有限公司
黃振全 林中正 古仲凱

506 馬嘟安野溪四期整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,600 100 100

永誠土木包工業有限

公司

行政院農業委員會水土

保持局

光益工程技術顧問有

限公司

光益工程技術顧問有

限公司
黃振全 陳保安 林東海

507
霧峰區南坑七號橋上游坑溝整治

工程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,570 100 100 祐新營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局

聯達工程技術顧問有

限公司

聯達工程技術顧問有

限公司
黃振全 陳宗楠 林世峻

508
霧峰區北溝段牛角坑野溪整治工

程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,458 100 100 凱傑土木包工業

行政院農業委員會水土

保持局

行政院農業委員會水

土保持局

鋒璟工程顧問企業股

份有限公司
黃振全 陳宗楠 林基豐

509
霧峰區北溝小段1-2187旁野溪整

治二期工程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
1,653 100 100 嘉原營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局

聯達工程技術顧問有

限公司

聯達工程技術顧問有

限公司
黃振全 陳宗楠 陳振宏

510 和平達觀4鄰坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
4,120 100 100 祐新營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局

山河工程顧問有限公

司

山河工程顧問有限公

司
黃振全 陳保安 林世峻

511
太平區頭汴坑段327地號旁野溪整

治工程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,100 100 100

長泓營造股份有限公

司

行政院農業委員會水土

保持局

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
黃振全 陳政宏 陳光華

512
霧峰區南坑3號橋上游護岸整治二

期工程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,390 100 100 喬宇營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局

山林技術顧問有限公

司

山林技術顧問有限公

司
黃振全 陳政宏 顧國樑



決標金額 預定進度 實際進度

(千元) (%) (%)

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

項次 工程標案名稱 執行機關 承攬廠商 規劃單位 設計單位 監造單位 機關首長 主辦人員
工地主任

(負責人)

513 光西巷66號上方坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
4,380 100 100 德麒營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局

浦騰工程顧問有限公

司

浦騰工程顧問有限公

司
黃振全 陳鍵鑫 林景輝

514
苗栗市新英里18鄰野溪整治三期

工程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,820 100 100 璟盛營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局

德眾工程顧問股份有

限公司

德眾工程顧問股份有

限公司
黃振全 陳鍵鑫 詹守圳

515 石鎮8鄰野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,068 100 100 萬力土木包工業

行政院農業委員會水土

保持局

水昱方工程顧問有限

公司

水昱方工程顧問有限

公司
黃振全 吳建興

516
栗林1鄰水流東野溪上游整治二期

工程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,289 100 100 全龍營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局

亞際工程技術顧問有

限公司

亞際工程技術顧問有

限公司
黃振全 彭瓊慧 蕭怡茵

517
福龍里12鄰北勢窩段230至230-2

地號野溪整治工程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,223 100 100 川石營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局

聯達工程技術顧問有

限公司

聯達工程技術顧問有

限公司
黃振全 丁文博 郭常鈞

518 南富四灣段坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
2,389 100 100

永明土木包工業(苗栗

縣)

行政院農業委員會水土

保持局

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
黃振全 鍾亦婷 邱蕙菁

519
新社區水底寮小段2519等地號旁

野溪整治工程

行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
3,523 100 100 天昱營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局

程泰工程技術顧問公

司

程泰工程技術顧問公

司
黃振全 洪崇仁 吳俊欣

520 大湖桶野溪整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺中分局
4,400 100 100 凱傑土木包工業

行政院農業委員會水土

保持局

浦騰工程顧問有限公

司

浦騰工程顧問有限公

司
黃振全 許瑞麟 林基豐

521 三條崙野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,530 100 100 品宏營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

山河工程顧問有限公

司

山河工程顧問有限公

司
丁振章 黃永光 游茂楠

522 後寮野溪復建工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,695 100 100 億大立營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

山林技術顧問有限公

司

山林技術顧問有限公

司
丁振章 鄭三寶 鍾水和

523 日精野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,820 100 100 泰邦營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

泰禹工程技術顧問有

限公司

泰禹工程技術顧問有

限公司
丁振章 黃永光 李寬宸

524 廣興村後寮段野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,216 100 100 久伯營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
丁振章 黃俊傑 鄭爭坡

525 廣興村幼坑野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
1,770 100 100 統昱營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

行政院農業委員會水

土保持局南投分局

德眾工程顧問股份有

限公司
丁振章 吳正乾 李錫彥

526 田仔大坑野溪整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,840 100 100

建勇土木包工業(南投

縣)

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

將暐工程技術顧問有

限公司

將暐工程技術顧問有

限公司
丁振章 黃士嘉 李文福

527 豐林橋上下游護岸補強工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,900 100 100 勝詠土木包工業

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

德眾工程顧問股份有

限公司

德眾工程顧問股份有

限公司
丁振章 黃永光 曾照評

528 中原公墓旁野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,070 100 100 品宏營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

山河工程顧問有限公

司

山河工程顧問有限公

司
丁振章 黃永光 游茂楠
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529 北坑橋上游整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,070 100 100 品宏營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

山河工程顧問有限公

司

山河工程顧問有限公

司
丁振章 游元興 游茂楠

530 虹谷坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,950 100 100

悍馬營造股份有限公

司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

山河工程顧問有限公

司

山河工程顧問有限公

司
丁振章 黃永光 葉進坤

531 福盛村水庫坪野溪上游整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,870 100 100 統昱營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

豐得工程顧問有限公

司

豐得工程顧問有限公

司
丁振章 白宗仁 李錫彥

532 新興一號橋下游野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,200 100 100

建勇土木包工業(南投

縣)

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
丁振章 黃士嘉 李文福

533 崩埤野溪支流整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,132 100 100 泰吉營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

山林技術顧問有限公

司

山林技術顧問有限公

司
丁振章 黃士嘉 李清滄

534
望美村檜木巷31號等宅後邊坡處

理工程

行政院農業委員會水土

保持局南投分局
1,440 100 100 興振立營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

豐得工程顧問有限公

司

豐得工程顧問有限公

司
丁振章 黃俊傑 徐振龍

535 集集瀑布旁排水改善工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
1,993 100 100 廣道土木包工業

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
丁振章 黃永光 林應輝

536 金天巷坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
1,780 100 100 品宏營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

將暐工程技術顧問有

限公司

將暐工程技術顧問有

限公司
丁振章 黃俊傑 游茂楠

537 粗坑溪青潭段護岸工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
1,940 100 100 億大立營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

泰禹工程技術顧問有

限公司

泰禹工程技術顧問有

限公司
丁振章 黃士嘉 鍾水和

538
頂城邊坡水土保持二期工程(已解

約)

行政院農業委員會水土

保持局南投分局
1,425 0 0 億立營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
丁振章 劉緁玲 陳建志

539
福盛村投26-1線刺竹坑野溪治理

工程

行政院農業委員會水土

保持局南投分局
1,250 100 100 億大立營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

亞際工程技術顧問有

限公司

亞際工程技術顧問有

限公司
丁振章 鄭三寶 鍾水和

540
出水坑野溪上游護岸整治工程(已

解約)

行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,020 0 0

勝吉營造工程有限公

司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

行政院農業委員會水

土保持局南投分局

德眾工程顧問股份有

限公司
丁振章 黃俊傑 黃顯銘

541 埤內坑坑溝整治2期工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,976 100 100 春吉營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

聯達工程技術顧問有

限公司

聯達工程技術顧問有

限公司
丁振章 鄭三寶 陳家鴻

542 魚池一號橋下游整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,405 100 100 久伯營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

聯達工程技術顧問有

限公司

聯達工程技術顧問有

限公司
丁振章 白宗仁 鄭爭坡

543 坪頂路口上游野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,958 100 100 育陞土木包工業

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

亞際工程技術顧問有

限公司

亞際工程技術顧問有

限公司
丁振章 鄭三寶 廖育陞

544
行文橋上游野溪及黃埔坑溝整治

工程

行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,346 100 100 春吉營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

亞際工程技術顧問有

限公司

亞際工程技術顧問有

限公司
丁振章 白宗仁 陳秋醐



決標金額 預定進度 實際進度

(千元) (%) (%)

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)
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工地主任

(負責人)

545
科角橋下游野溪整治及山腳坑溝

護岸修復工程

行政院農業委員會水土

保持局南投分局
1,630 100 100

權鋒營造工程有限公

司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

亞際工程技術顧問有

限公司

亞際工程技術顧問有

限公司
丁振章 白宗仁 林諺豐

546 慈化橋上游野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,560 100 100 豐益營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

山林技術顧問有限公

司

山林技術顧問有限公

司
丁振章 游元興 浦少年

547 麻園寮3鄰野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,218 100 100 春吉營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

行政院農業委員會水

土保持局南投分局

源隆技術顧問有限公

司
丁振章 劉緁玲 李明蒼

548 芎蕉山埤頭野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,496 100 100 僑暉營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

泰禹工程技術顧問有

限公司

泰禹工程技術顧問有

限公司
丁振章 鄧英傑 游順興

549 板橋野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,650 100 100 群盛土木包工業

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

泰禹工程技術顧問有

限公司

泰禹工程技術顧問有

限公司
丁振章 劉緁玲 浦順華

550 木柵寮下厝段野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,218 100 100 富煇營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

將暐工程技術顧問有

限公司

將暐工程技術顧問有

限公司
丁振章 黃士嘉 吳富馨

551 過坑野溪行義橋上游整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,110 100 100 富煇營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

山林技術顧問有限公

司

山林技術顧問有限公

司
丁振章 黃士嘉 吳富馨

552 下坪7鄰野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,070 100 100 群盛土木包工業

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

將暐工程技術顧問有

限公司

將暐工程技術顧問有

限公司
丁振章 吳正乾 浦順華

553 半天寮野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,170 100 100

豐嶸營造股份有限公

司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

將暐工程技術顧問有

限公司

將暐工程技術顧問有

限公司
丁振章 黃士嘉 黃茂田

554 頂過溪坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,239 100 100 春吉工程有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

將暐工程技術顧問有

限公司

將暐工程技術顧問有

限公司
丁振章 劉緁玲 李明蒼

555 坑仔坪野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,927 100 100 富煇營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

將暐工程技術顧問有

限公司

將暐工程技術顧問有

限公司
丁振章 黃士嘉 吳富馨

556 蕃仔田行雅橋上游野溪治理工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,190 100 100 富煇營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

泰禹工程技術顧問有

限公司

泰禹工程技術顧問有

限公司
丁振章 游元興 吳富馨

557 內埔拔仔林坑溝處理工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
1,840 100 100

勝吉營造工程有限公

司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

將暐工程技術顧問有

限公司

將暐工程技術顧問有

限公司
丁振章 鄧英傑 郭俊得

558 芎蕉山9鄰野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
1,860 100 100 文升營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

源隆技術顧問有限公

司

源隆技術顧問有限公

司
丁振章 鄭三寶 邱志仁

559 文雅國小後方野溪整治四期工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,700 100 100 豐益營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

新光工程顧問有限公

司

新光工程顧問有限公

司
丁振章 鄭三寶 田明炅

560 粗坑吊橋上游野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
13,950 100 100 涷珜營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

將暐工程技術顧問有

限公司

將暐工程技術顧問有

限公司
丁振章 鄭三寶 曾柏凱
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561
東眼溪無名橋上下游防砂設施補

強工程

行政院農業委員會水土

保持局南投分局
8,945 100 100 德勝營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

德眾工程顧問股份有

限公司

德眾工程顧問股份有

限公司
丁振章 黃永光 黃昭敏

562 西寶一號野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
9,517 100 100 江林營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

將暐工程技術顧問有

限公司

將暐工程技術顧問有

限公司
丁振章 黃永光 石亞倫

563
東埔一號橋野溪上游崩塌處理二

期工程

行政院農業委員會水土

保持局南投分局
9,470 100 100

悍馬營造股份有限公

司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

豐得工程顧問有限公

司

豐得工程顧問有限公

司
丁振章 黃俊傑 黃志祥

564 投縣DF186右側支流整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
7,500 100 100 德勝營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

豐得工程顧問有限公

司

豐得工程顧問有限公

司
丁振章 黃俊傑 張結銘

565 翠巒南線坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
9,000 100 100 名辰營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

山河工程顧問有限公

司

山河工程顧問有限公

司
丁振章 黃永光 吳連發

566 義和村義和農路旁野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
4,830 100 100 泰邦營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
丁振章 黃士嘉 李寬宸

567 鳳梨坑野溪整治三期工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
4,642 100 100 興振立營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

豐得工程顧問有限公

司

豐得工程顧問有限公

司
丁振章 鄭三寶 徐振龍

568 麒麟坑上游護岸復建工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
4,340 100 100

建勇土木包工業(南投

縣)

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

聯達工程技術顧問有

限公司

聯達工程技術顧問有

限公司
丁振章 吳正乾 李文福

569 姜仔寮坑災害復建工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
4,730 100 100 涷珜營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

聯達工程技術顧問有

限公司

聯達工程技術顧問有

限公司
丁振章 吳正乾 曾柏凱

570 崙仔溪上游整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
6,200 100 100 弘驛營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

聯達工程技術顧問有

限公司

聯達工程技術顧問有

限公司
丁振章 白宗仁 林振聰

571
來吉一、二鄰護岸基礎保護二期

工程

行政院農業委員會水土

保持局南投分局
27,760 100 100 竣茂營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

源隆技術顧問有限公

司

源隆技術顧問有限公

司
丁振章 鄧英傑 林傳欽

572 蘭花橋上游野溪整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
11,450 100 100 晨發營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

環興科技股份有限公

司

源隆技術顧問有限公

司
丁振章 吳正乾 朱廷鈞

573 水底寮野溪二期整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,410 100 100 富煇營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

新光工程顧問有限公

司

新光工程顧問有限公

司
丁振章 游元興 吳富馨

574 玉崙溪無名橋上游整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,510 100 100 期威營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
丁振章 黃俊傑 林廉景

575 潭南一號橋下游野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,573 100 100 嘉鋒土木包工業

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
丁振章 鄭三寶 黃哲訓

576 下仙洞坪野溪整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,810 100 100 泰邦營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
丁振章 鄭三寶 李寬宸
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577 明原禪寺旁野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,295 100 100 久伯營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

新光工程顧問有限公

司

新光工程顧問有限公

司
丁振章 鄧英傑 鄭爭坡

578 田仔坑野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,180 100 100 億源營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

將暐工程技術顧問有

限公司

將暐工程技術顧問有

限公司
丁振章 黃士嘉 陳建誠

579 阿里不動溪上游整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
4,996 100 100 億大立營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

豐得工程顧問有限公

司

豐得工程顧問有限公

司
丁振章 黃俊傑 廖奎杰

580 同德橋上游護岸固床工修復工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,450 100 100 昌龍土木包工業

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

德眾工程顧問股份有

限公司

德眾工程顧問股份有

限公司
丁振章 黃永光 游昇域

581 大林村10鄰坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,380 100 100 品宏營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

德眾工程顧問股份有

限公司

德眾工程顧問股份有

限公司
丁振章 黃永光 游茂楠

582 木屐蘭溪防砂壩改善工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
1,220 100 100 致立營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

行政院農業委員會水

土保持局南投分局

山林技術顧問有限公

司
丁振章 劉緁玲 林文章

583 九層林野溪田仔巷段整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,200 100 100 祥益營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

將暐工程技術顧問有

限公司

將暐工程技術顧問有

限公司
丁振章 黃士嘉 林燡彬

584 廣興橋下游野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,080 100 100 泰邦營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

聯達工程技術顧問有

限公司

聯達工程技術顧問有

限公司
丁振章 黃士嘉 李寬宸

585 福水橋下游野溪護岸二期工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,427 100 100 億大立營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

聯達工程技術顧問有

限公司

聯達工程技術顧問有

限公司
丁振章 鄭三寶 簡忠民

586 坑內野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,630 100 100 春吉營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

將暐工程技術顧問有

限公司

將暐工程技術顧問有

限公司
丁振章 黃士嘉 謝錦昌

587 崁斗野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,810 100 100 泰邦營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

將暐工程技術顧問有

限公司

將暐工程技術顧問有

限公司
丁振章 黃士嘉 李寬宸

588
和平里蔣湖段及鹽水段野溪整治

工程

行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,830 100 100 嘉鋒土木包工業

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

將暐工程技術顧問有

限公司

將暐工程技術顧問有

限公司
丁振章 黃俊傑 黃哲訓

589 茸坑溪護岸整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,929 100 100 江林營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

德眾工程顧問股份有

限公司

德眾工程顧問股份有

限公司
丁振章 黃永光 石亞倫

590 牛稠坑支流野溪整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,310 100 100 久固土木包工業

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

豐得工程顧問有限公

司

豐得工程顧問有限公

司
丁振章 黃士嘉 陳芥源

591
粗坑溪及水堀坪野溪治理工程(已

解約)

行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,670 0 0 協鉅營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

聯達工程技術顧問有

限公司

聯達工程技術顧問有

限公司
丁振章 吳正乾 陳振誠

592 田仔村九層林野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,320 100 100 泰邦營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

將暐工程技術顧問有

限公司

將暐工程技術顧問有

限公司
丁振章 黃士嘉 李寬宸



決標金額 預定進度 實際進度

(千元) (%) (%)

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

項次 工程標案名稱 執行機關 承攬廠商 規劃單位 設計單位 監造單位 機關首長 主辦人員
工地主任

(負責人)

593 青潭野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,596 100 100 興振立營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

豐得工程顧問有限公

司

豐得工程顧問有限公

司
丁振章 黃俊傑 徐振龍

594 廣福村長瀨野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,270 100 100 德勝營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

聯達工程技術顧問有

限公司

聯達工程技術顧問有

限公司
丁振章 黃永光 黃昭敏

595 湖桶雙溪嘴野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
1,720 100 100 涷珜營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

將暐工程技術顧問有

限公司

將暐工程技術顧問有

限公司
丁振章 黃俊傑 曾柏凱

596 五城村十三哩野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
1,640 100 100 勝詠土木包工業

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

德眾工程顧問股份有

限公司

德眾工程顧問股份有

限公司
丁振章 黃永光 曾照評

597 大坑野溪竹圍段整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
1,796 100 100 立基土木包工業

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

將暐工程技術顧問有

限公司

將暐工程技術顧問有

限公司
丁振章 黃士嘉 柯榮凱

598 復興村暗坑野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
1,880 100 100 速德營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

聯達工程技術顧問有

限公司

聯達工程技術顧問有

限公司
丁振章 李世傑 羅得通

599 頂仁路旁坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
1,886 100 100 興振立營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

豐得工程顧問有限公

司

豐得工程顧問有限公

司
丁振章 鄭三寶 徐振龍

600 和興村14股坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
1,938 100 100 春吉營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

聯達工程技術顧問有

限公司

聯達工程技術顧問有

限公司
丁振章 劉緁玲 謝錦昌

601 東池野溪二期整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
909 100 100 文棋土木包工業

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

德眾工程顧問股份有

限公司

德眾工程顧問股份有

限公司
丁振章 黃永光 唐安平

602 崙龍支線旁蝕溝控制工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
869 100 100 春吉工程有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

山河工程顧問有限公

司

山河工程顧問有限公

司
丁振章 黃士嘉 謝錦昌

603 復興村二十份寮坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
1,630 100 100 統昱營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

山河工程顧問有限公

司

山河工程顧問有限公

司
丁振章 鄭三寶 李錫彥

604 夢谷一號橋上游野溪加強工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
1,846 100 100 德勝營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

山河工程顧問有限公

司

山河工程顧問有限公

司
丁振章 黃永光 黃昭敏

605 大坪腳產業道路旁坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
1,530 100 100 江林營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

山河工程顧問有限公

司

山河工程顧問有限公

司
丁振章 黃俊傑 石亞倫

606 竹坑巷野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
1,140 100 100 興振立營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

將暐工程技術顧問有

限公司

將暐工程技術顧問有

限公司
丁振章 黃士嘉 徐振龍

607 麒麟坑上游整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,480 100 100

建勇土木包工業(南投

縣)

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

亞際工程技術顧問有

限公司

亞際工程技術顧問有

限公司
丁振章 吳正乾 李文福

608 大湖口段野溪整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,120 100 100 春吉營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

聯達工程技術顧問有

限公司

聯達工程技術顧問有

限公司
丁振章 白宗仁 李明蒼



決標金額 預定進度 實際進度
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流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)
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609 善廣橋上下游野溪整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,480 100 100

權鋒營造工程有限公

司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

聯達工程技術顧問有

限公司

聯達工程技術顧問有

限公司
丁振章 白宗仁 黃顯銘

610 ？田仔等2處坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,216 100 100 久伯營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

聯達工程技術顧問有

限公司

聯達工程技術顧問有

限公司
丁振章 白宗仁 鄭爭坡

611 興南橋下游整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,050 100 100 谷源營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

源隆技術顧問有限公

司

源隆技術顧問有限公

司
丁振章 白宗仁 林智益

612 水景坑溝整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
1,965 100 100 春吉工程有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

源隆技術顧問有限公

司

源隆技術顧問有限公

司
丁振章 白宗仁 李明蒼

613 草埔仔野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,198 100 100 文升營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

泰禹工程技術顧問有

限公司

泰禹工程技術顧問有

限公司
丁振章 鄭三寶 邱盟富

614 黃心寮野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,000 100 100 泰吉營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

泰禹工程技術顧問有

限公司

泰禹工程技術顧問有

限公司
丁振章 游元興 黃茂田

615 圳北橋上游修護工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,470 100 100 富煇營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

泰禹工程技術顧問有

限公司

泰禹工程技術顧問有

限公司
丁振章 劉緁玲 吳富馨

616 埤頂山腳下野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,820 100 100 晨發營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

泰禹工程技術顧問有

限公司

泰禹工程技術顧問有

限公司
丁振章 劉緁玲 朱廷鈞

617 蛇仔籠9鄰坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
1,700 100 100 泰吉營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

新光工程顧問有限公

司

新光工程顧問有限公

司
丁振章 鄭三寶 黃茂田

618 後壁坑2鄰野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,600 100 100 文升營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

新光工程顧問有限公

司

新光工程顧問有限公

司
丁振章 鄭三寶 邱志仁

619 坑仔坪6鄰蝕溝控制工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,750 100 100

立昌土木包工業(嘉義

縣)

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

泰禹工程技術顧問有

限公司

泰禹工程技術顧問有

限公司
丁振章 劉緁玲 王笠灃

620 番仔潭坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
1,157 100 100 鴻誠營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

泰禹工程技術顧問有

限公司

泰禹工程技術顧問有

限公司
丁振章 劉緁玲 田集中

621 行老橋下游整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
1,940 100 100

聯棋土木包工業(嘉義

市)

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

泰禹工程技術顧問有

限公司

泰禹工程技術顧問有

限公司
丁振章 劉緁玲 羅紹成

622 盧厝5鄰坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
1,880 100 100

聯棋土木包工業(嘉義

市)

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

泰禹工程技術顧問有

限公司

泰禹工程技術顧問有

限公司
丁振章 鄧英傑 羅紹成

623 烏乾溪沙巴凡橋下游整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
11,270 100 100 振洋營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

豐得工程顧問有限公

司

豐得工程顧問有限公

司
丁振章 黃俊傑 陳立全

624 東埔三鄰野溪整治三期工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
6,030 100 100 上盟營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

豐得工程顧問有限公

司

豐得工程顧問有限公

司
丁振章 鄭三寶 葉進坤
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625 永興橋野溪整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
4,930 100 100 德勝營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

聯達工程技術顧問有

限公司

聯達工程技術顧問有

限公司
丁振章 鄭三寶 黃昭敏

626 甘井坑支線整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,760 100 100 涷珜營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

亞際工程技術顧問有

限公司

亞際工程技術顧問有

限公司
丁振章 吳正乾 曾柏凱

627 水田仔一號橋上游野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
4,320 100 100 久伯營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

聯達工程技術顧問有

限公司

聯達工程技術顧問有

限公司
丁振章 白宗仁 鄭爭坡

628 柴土地公坑野溪整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,740 100 100 勝詠土木包工業

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

聯達工程技術顧問有

限公司

聯達工程技術顧問有

限公司
丁振章 白宗仁 吳連發

629 來吉國小下方災害復建二期工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
16,820 100 100 晨發營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

源隆技術顧問有限公

司

源隆技術顧問有限公

司
丁振章 鄧英傑 朱廷鈞

630 新寮坑上游坍塌處理工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
8,340 100 100 文升營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

新光工程顧問有限公

司

新光工程顧問有限公

司
丁振章 黃俊傑 邱盟富

631 清水溪山仔頂段護岸修復工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
1,410 100 100 晨發營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

浦騰工程顧問有限公

司

浦騰工程顧問有限公

司
丁振章 鄭三寶 朱廷鈞

632 和興村大湳巷旁野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
1,810 100 100 協鉅營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
丁振章 白宗仁 陳振誠

633 羌仔寮野溪整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,460 100 100 泰邦營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

將暐工程技術顧問有

限公司

將暐工程技術顧問有

限公司
丁振章 鄭三寶 李寬宸

634
陳農坑野溪整治二期工程(已解

約)

行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,620 0 0 泰邦營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

將暐工程技術顧問有

限公司

將暐工程技術顧問有

限公司
丁振章 鄭三寶 李寬宸

635 半天岩庄內野溪整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
1,420 100 100 晨發營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

源隆技術顧問有限公

司

源隆技術顧問有限公

司
丁振章 鄧英傑 朱廷鈞

636 開元后5鄰野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,069 100 100

佳泰土木包工業(雲林

縣)

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

浦騰工程顧問有限公

司

浦騰工程顧問有限公

司
丁振章 黃士嘉 王家祥

637 麻竹湖坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,615 100 100 久伯營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

新光工程顧問有限公

司

新光工程顧問有限公

司
丁振章 黃士嘉 鄭爭坡

638 前過山野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
1,719 100 100

佳泰土木包工業(雲林

縣)

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

浦騰工程顧問有限公

司

浦騰工程顧問有限公

司
丁振章 黃士嘉 王家祥

639 嘉115縣下方坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,420 100 100 文升營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

新光工程顧問有限公

司

新光工程顧問有限公

司
丁振章 黃士嘉 邱盟富

640 坑內巷野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
1,950 100 100 泰邦營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

聯達工程技術顧問有

限公司

聯達工程技術顧問有

限公司
丁振章 黃士嘉 李寬宸
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641 東光坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,218 100 100 江林營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

德眾工程顧問股份有

限公司

德眾工程顧問股份有

限公司
丁振章 黃永光 石亞倫

642
農業改良場埔里分場排水改善工

程

行政院農業委員會水土

保持局南投分局
1,000 100 100 致立營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

德眾工程顧問股份有

限公司

德眾工程顧問股份有

限公司
丁振章 黃永光 林文章

643 西寶一號野溪整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,920 100 100 江林營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
丁振章 黃永光 石亞倫

644 馬赫坡溪上游護岸工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,040 100 100 品宏營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
丁振章 黃永光 游茂楠

645 柴坑上游野溪護岸修復工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,668 100 100

勝億土木包工業(南投

縣)

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

豐得工程顧問有限公

司

豐得工程顧問有限公

司
丁振章 吳正乾 黃顯銘

646 東池村野溪整治工程(已解約)
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
1,940 0 0 名辰營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

聯達工程技術顧問有

限公司

聯達工程技術顧問有

限公司
丁振章 黃永光 吳連發

647 五城村蛟龍野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
1,658 100 100 德勝營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

德眾工程顧問股份有

限公司

德眾工程顧問股份有

限公司
丁振章 黃永光 張結銘

648 獅子頭野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,950 100 100

勝億土木包工業(南投

縣)

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

浦騰工程顧問有限公

司

浦騰工程顧問有限公

司
丁振章 黃士嘉 黃顯銘

649 埤頂野溪整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,880 100 100 天雷營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

泰禹工程技術顧問有

限公司

泰禹工程技術顧問有

限公司
丁振章 黃士嘉 林維敏

650 興寮橋上游野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,300 100 100

勝億土木包工業(南投

縣)

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

浦騰工程顧問有限公

司

浦騰工程顧問有限公

司
丁振章 黃士嘉 黃顯銘

651 來吉國小上游野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
24,200 100 100 德勝營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

源隆技術顧問有限公

司

源隆技術顧問有限公

司
丁振章 劉緁玲 黃茂田

652 蘭花橋上游野溪整治三期工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
26,420 100 100

佳錡營造工程有限公

司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

源隆技術顧問有限公

司

源隆技術顧問有限公

司
丁振章 吳正乾 陳文祥

653 粗坑吊橋上游野溪整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
27,930 100 100 德勝營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
丁振章 吳睿祥 洪永註

654 下仙洞坪野溪整治三期工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
12,240 100 100 泰邦營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
丁振章 鄭三寶 李寬宸

655 中心崙崩塌地排水整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
15,780 100 100

群輝營造工程有限公

司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

源隆技術顧問有限公

司

源隆技術顧問有限公

司
丁振章 劉緁玲 陳宗明

656 水流東溪1K+140~3K+610整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
11,220 100 100 名辰營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
丁振章 鄭三寶 吳連發
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657 鐵山野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
5,910 100 100 統昱營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

將暐工程技術顧問有

限公司

將暐工程技術顧問有

限公司
丁振章 黃俊傑 李錫彥

658 外湖二號橋上游野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,312 100 100 久伯營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

豐得工程顧問有限公

司

豐得工程顧問有限公

司
丁振章 白宗仁 鄭爭坡

659 豐林橋上游護岸整治三期工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,404 100 100 速德營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

德眾工程顧問股份有

限公司

德眾工程顧問股份有

限公司
丁振章 黃永光 羅得通

660 水田仔一號橋下游野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,000 100 100

建勇土木包工業(南投

縣)

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

豐得工程顧問有限公

司

豐得工程顧問有限公

司
丁振章 白宗仁 李文福

661 仁皇橋上游野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,020 100 100 緯鉅營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

新光工程顧問有限公

司

新光工程顧問有限公

司
丁振章 黃俊傑 邱志銘

662 大樹腳野溪整治五期工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,980 100 100

聯棋土木包工業(嘉義

市)

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

新光工程顧問有限公

司

新光工程顧問有限公

司
丁振章 黃士嘉 羅意珊

663 旱坑野溪整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,612 100 100 春吉營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

泰禹工程技術顧問有

限公司

泰禹工程技術顧問有

限公司
丁振章 黃士嘉 李明蒼

664 麻園寮3鄰野溪整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,198 100 100 名辰營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
丁振章 劉緁玲 吳連發

665
新興一號橋下游野溪整治二期工

程

行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,100 100 100 名辰營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

聯達工程技術顧問有

限公司

聯達工程技術顧問有

限公司
丁振章 黃士嘉 吳連發

666 同心一號橋上游野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,060 100 100 豐益營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

山河工程顧問有限公

司

山河工程顧問有限公

司
丁振章 游元興 浦少年

667 行碓橋上下游野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,210 100 100 久伯營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

亞際工程技術顧問有

限公司

亞際工程技術顧問有

限公司
丁振章 白宗仁 鄭爭坡

668 凍仔腳6鄰野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,037 100 100

佳錡營造工程有限公

司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

山林技術顧問有限公

司

山林技術顧問有限公

司
丁振章 鄭裕適 陳文祥

669 盧厝段野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,120 100 100 豐益營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

浦騰工程顧問有限公

司

浦騰工程顧問有限公

司
丁振章 鄧英傑 浦少年

670 橫路坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,450 100 100 弘驛營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

聯達工程技術顧問有

限公司

聯達工程技術顧問有

限公司
丁振章 白宗仁 林振聰

671 大尖湖溪整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,040 100 100

佳錡營造工程有限公

司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

新光工程顧問有限公

司

新光工程顧問有限公

司
丁振章 吳正乾 陳文祥

672 東勢坑支流野溪整治三期工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,211 100 100 泰吉營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

聯達工程技術顧問有

限公司

聯達工程技術顧問有

限公司
丁振章 黃士嘉 李清滄



決標金額 預定進度 實際進度

(千元) (%) (%)

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

項次 工程標案名稱 執行機關 承攬廠商 規劃單位 設計單位 監造單位 機關首長 主辦人員
工地主任

(負責人)

673 水流東野溪合成段整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,400 100 100

建勇土木包工業(南投

縣)

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

德眾工程顧問股份有

限公司

德眾工程顧問股份有

限公司
丁振章 吳睿祥 李文福

674 埤仔面護岸修復工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,632 100 100 億大立營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

泰禹工程技術顧問有

限公司

泰禹工程技術顧問有

限公司
丁振章 黃士嘉 鍾水和

675 頂庄野溪整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,745 100 100 晨發營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
丁振章 鄧英傑 朱廷鈞

676 互助村12鄰上游野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,920 100 100 致立營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

德眾工程顧問股份有

限公司

德眾工程顧問股份有

限公司
丁振章 黃永光 林文章

677 谷瓜寮野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,400 100 100 泰邦營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

豐得工程顧問有限公

司

豐得工程顧問有限公

司
丁振章 鄭三寶 李寬宸

678 福盛村石城野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,251 100 100 速德營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
丁振章 吳睿祥 羅得通

679 桃源部落及大湖頭坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,610 100 100 名辰營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

聯達工程技術顧問有

限公司

聯達工程技術顧問有

限公司
丁振章 白宗仁 吳連發

680 豐林橋旁坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
1,150 100 100 德勝營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

德眾工程顧問股份有

限公司

德眾工程顧問股份有

限公司
丁振章 黃永光 黃昭敏

681 黃德坑桔仔埔坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
1,130 100 100 壹信土木包工業

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

豐得工程顧問有限公

司

豐得工程顧問有限公

司
丁振章 白宗仁 李信儒

682 客庄3鄰野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,445 100 100 晨發營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

源隆技術顧問有限公

司

源隆技術顧問有限公

司
丁振章 鄭三寶 朱廷鈞

683 水源坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,110 100 100 名辰營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

將暐工程技術顧問有

限公司

將暐工程技術顧問有

限公司
丁振章 黃俊傑 吳連發

684 南山溪上游野溪護岸工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,200 100 100 致立營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

德眾工程顧問股份有

限公司

德眾工程顧問股份有

限公司
丁振章 黃永光 吳清順

685 橋仔頭野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
1,850 100 100

聯棋土木包工業(嘉義

市)

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

泰禹工程技術顧問有

限公司

源隆技術顧問有限公

司
丁振章 鄭三寶 羅意珊

686
義和村義和農路旁野溪整治二期

工程

行政院農業委員會水土

保持局南投分局
1,426 100 100

裕益興土木包工業有

限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
丁振章 黃士嘉 鄭美華

687 芎蕉山8鄰野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
1,217 100 100 億大立營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

新光工程顧問有限公

司

新光工程顧問有限公

司
丁振章 黃俊傑 黃建發

688 新庄暗坑仔坑溝處理二期工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
1,020 100 100 鈺洲營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

豐得工程顧問有限公

司

豐得工程顧問有限公

司
丁振章 白宗仁 李明蒼



決標金額 預定進度 實際進度
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統計截至111年6月30日

項次 工程標案名稱 執行機關 承攬廠商 規劃單位 設計單位 監造單位 機關首長 主辦人員
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689
一新2巷及永豐橋下游野溪整治工

程

行政院農業委員會水土

保持局南投分局
1,200 100 100 致立營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
丁振章 劉緁玲 林文章

690 四角山野溪坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
1,495 100 100 德勝營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
丁振章 鄭三寶 洪永註

691 豐德橋下游復建工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
1,060 100 100 名辰營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

德眾工程顧問股份有

限公司

德眾工程顧問股份有

限公司
丁振章 黃永光 吳連發

692 東勢坑野溪整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
1,155 100 100 德勝營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

將暐工程技術顧問有

限公司

將暐工程技術顧問有

限公司
丁振章 黃士嘉 李清滄

693 食飯嚥坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
1,150 100 100 昕辰營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
丁振章 鄭三寶 邱智偉

694 風櫃嶺土地公旁野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
875 100 100 廣道土木包工業

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
丁振章 鄭三寶 林應輝

695 桃源村10鄰野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,465 100 100 晨發營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

浦騰工程顧問有限公

司

浦騰工程顧問有限公

司
丁振章 劉緁玲 朱廷鈞

696 圳頭坑支流野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,464 100 100 宇正營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
丁振章 白宗仁 簡忠民

697 木樹野溪整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,440 100 100

聯棋土木包工業(嘉義

市)

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

泰禹工程技術顧問有

限公司

泰禹工程技術顧問有

限公司
丁振章 吳正乾 羅意珊

698 坑子坪野溪整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,864 100 100

聯棋土木包工業(嘉義

市)

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

泰禹工程技術顧問有

限公司

泰禹工程技術顧問有

限公司
丁振章 劉緁玲 羅意珊

699 清水村先驅段野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
1,645 100 100

立人土木包工業(南投

縣)

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

山林技術顧問有限公

司

山林技術顧問有限公

司
丁振章 陳聰文 簡漢圭

700 和興村大坑野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
1,712 100 100 久伯營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

德眾工程顧問股份有

限公司

德眾工程顧問股份有

限公司
丁振章 黃士嘉 鄭爭坡

701 永樂路支線坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,070 100 100 協鉅營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

德眾工程顧問股份有

限公司

德眾工程顧問股份有

限公司
丁振章 白宗仁 陳振誠

702 舊社野溪整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,510 100 100 富煇營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
丁振章 游元興 吳富馨

703 八仙村仙林橋上游野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
1,844 100 100 名辰營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

山林技術顧問有限公

司

山林技術顧問有限公

司
丁振章 黃士嘉 游薪璁

704 內石門坑野溪整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,210 100 100 名辰營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

聯達工程技術顧問有

限公司

聯達工程技術顧問有

限公司
丁振章 黃士嘉 游薪璁
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705 行獅橋下游野溪整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
1,978 100 100 力翔信有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

豐得工程顧問有限公

司

豐得工程顧問有限公

司
丁振章 白宗仁 李明蒼

706 後山仔段坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
1,610 100 100 兆銘土木包工業

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

泰禹工程技術顧問有

限公司

泰禹工程技術顧問有

限公司
丁振章 白宗仁 黃兆銘

707 江西村柿子腳野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,610 100 100 晨發營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

源隆技術顧問有限公

司

源隆技術顧問有限公

司
丁振章 劉緁玲 朱廷鈞

708 清水溪上游支流野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
1,845 100 100 文升營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

豐得工程顧問有限公

司

豐得工程顧問有限公

司
丁振章 劉緁玲 邱盟富

709 永福村16鄰野溪坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
1,820 100 100 泰邦營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
丁振章 吳正乾 李寬宸

710 眉原溪下游護岸工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
1,030 100 100 名辰營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

德眾工程顧問股份有

限公司

德眾工程顧問股份有

限公司
丁振章 黃永光 吳連發

711 東埔村東埔段崩塌處理工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
1,540 100 100 泰邦營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

將暐工程技術顧問有

限公司

將暐工程技術顧問有

限公司
丁振章 黃俊傑 李寬宸

712 人和3號野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,143 100 100 嘉鋒土木包工業

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

將暐工程技術顧問有

限公司

將暐工程技術顧問有

限公司
丁振章 黃俊傑 黃哲訓

713
潭南一號橋下游野溪整治二期工

程

行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,080 100 100 名辰營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

將暐工程技術顧問有

限公司

將暐工程技術顧問有

限公司
丁振章 黃俊傑 吳連發

714 青雲野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,550 100 100 速德營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
丁振章 吳睿祥 羅得通

715 鹿篙13鄰坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,578 100 100 德勝營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

山林技術顧問有限公

司

山林技術顧問有限公

司
丁振章 黃永光 彭國寧

716 玉崙溪上游支流野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,170 100 100 名辰營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

將暐工程技術顧問有

限公司

將暐工程技術顧問有

限公司
丁振章 黃俊傑 吳連發

717 香茶巷旁坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
1,577 100 100 名辰營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
丁振章 吳睿祥 游薪璁

718 金井巷坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,862 100 100 宇正營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
丁振章 吳睿祥 廖桂英

719 華興溪上游野溪治理整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,030 100 100

佳錡營造工程有限公

司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

泰禹工程技術顧問有

限公司

泰禹工程技術顧問有

限公司
丁振章 游元興 陳文祥

720 內底田坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,200 100 100 長基營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
丁振章 游元興 張維倉



決標金額 預定進度 實際進度

(千元) (%) (%)

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

項次 工程標案名稱 執行機關 承攬廠商 規劃單位 設計單位 監造單位 機關首長 主辦人員
工地主任

(負責人)

721 大坑野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,696 100 100 宇正營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
丁振章 吳正乾 簡忠民

722 廣興村中崙野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,446 100 100 宇正營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
丁振章 陳聰文 吳松岳

723 廣興村暗坑仔野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,110 100 100 泰邦營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
丁振章 李世傑 李寬宸

724
和興八號橋下游野溪護岸整治工

程

行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,440 100 100 統昱營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
丁振章 黃永光 李錫彥

725 和興村九號道路旁野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,440 100 100 速德營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
丁振章 黃永光 羅得通

726 小埔社野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
1,940 100 100

建勇土木包工業(南投

縣)

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
丁振章 吳睿祥 李文福

727 水頭巷坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,320 100 100 泰邦營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

聯達工程技術顧問有

限公司

聯達工程技術顧問有

限公司
丁振章 鄭三寶 李寬宸

728 鹽水巷野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,080 100 100 涷珜營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

聯達工程技術顧問有

限公司

聯達工程技術顧問有

限公司
丁振章 黃俊傑 曾柏凱

729 下崎腳野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,130 100 100

聯棋土木包工業(嘉義

市)

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

泰禹工程技術顧問有

限公司

泰禹工程技術顧問有

限公司
丁振章 吳正乾 羅意珊

730 苦苓湖野溪整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
1,220 100 100

佳泰土木包工業(雲林

縣)

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
丁振章 黃士嘉 王家祥

731 清流部落4號山坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
1,912 100 100 展域營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
丁振章 吳睿祥 潘柏毅

732 下厝坑野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,820 100 100 春吉營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

泰禹工程技術顧問有

限公司

泰禹工程技術顧問有

限公司
丁振章 吳正乾 張宜蘭

733 鴨母溪野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,470 100 100 宇正營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
丁振章 邱筠丰 吳松岳

734 地母橋上下游護岸整治四期工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,150 100 100 久伯營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

亞際工程技術顧問有

限公司

亞際工程技術顧問有

限公司
丁振章 白宗仁 鄭爭坡

735 彩虹溪下游野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,360 100 100

裕益興土木包工業有

限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

將暐工程技術顧問有

限公司

將暐工程技術顧問有

限公司
丁振章 黃俊傑 鄭美華

736 坑內巷野溪整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,430 100 100 泰邦營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

將暐工程技術顧問有

限公司

將暐工程技術顧問有

限公司
丁振章 黃士嘉 李寬宸



決標金額 預定進度 實際進度
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流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)
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737 打鐵坑坑溝整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
1,610 100 100 久伯營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

亞際工程技術顧問有

限公司

亞際工程技術顧問有

限公司
丁振章 吳正乾 鄭爭坡

738 大偏林橋上下游固床工修復工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,558 100 100 富琳土木包工業(xx)

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

亞際工程技術顧問有

限公司

亞際工程技術顧問有

限公司
丁振章 白宗仁 曾士峰

739 溪洲仔野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,795 100 100

華亞土木包工業有限

公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

源隆技術顧問有限公

司

源隆技術顧問有限公

司
丁振章 吳正乾 莊坤宏

740 雷公坑野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
1,998 100 100

華亞土木包工業有限

公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

源隆技術顧問有限公

司

源隆技術顧問有限公

司
丁振章 吳正乾 莊坤宏

741 九車籠野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,690 100 100

清鴻土木工程有限公

司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

亞際工程技術顧問有

限公司

亞際工程技術顧問有

限公司
丁振章 賴炫圭 張先吳

742
南山溪上游坑溝整治及野溪基礎

補強工程

行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,230 100 100

立人土木包工業(南投

縣)

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
丁振章 吳睿祥 彭國寧

743 苦苓坑野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,734 100 100 統昱營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

將暐工程技術顧問有

限公司

將暐工程技術顧問有

限公司
丁振章 黃士嘉 李錫彥

744 肥料坑野溪整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,550 100 100 泰邦營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

聯達工程技術顧問有

限公司

聯達工程技術顧問有

限公司
丁振章 黃俊傑 李寬宸

745 松柏坑野溪上游整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
910 100 100 允勝土木包工業

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

聯達工程技術顧問有

限公司

聯達工程技術顧問有

限公司
丁振章 黃俊傑 林淑美

746 永豐橋上游野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,351 100 100 速德營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
丁振章 吳睿祥 羅得通

747
福盛村福山路支線旁野溪整治工

程

行政院農業委員會水土

保持局南投分局
1,220 100 100 泰邦營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
丁振章 李世傑 李寬宸

748 水流東溪4K+380支流整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
16,680 100 100 德勝營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

德眾工程顧問股份有

限公司

德眾工程顧問股份有

限公司
陳榮俊 治理課 洪永註

749
圳北橋上游野溪及崩塌地整治工

程

行政院農業委員會水土

保持局南投分局
15,300 100 100 春吉營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

源隆技術顧問有限公

司

源隆技術顧問有限公

司
丁振章 劉緁玲 廖登權

750 來吉國小下方護岸基礎補強工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
39,960 100 100

群輝營造工程有限公

司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

源隆技術顧問有限公

司

源隆技術顧問有限公

司
丁振章 吳睿祥 陳宗龍

751 帖比倫溪整治三期工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
7,860 100 100 名辰營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
丁振章 吳睿祥 吳連發

752 投縣DF187上游支流防砂工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
6,060 100 100 茂煇營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

將暐工程技術顧問有

限公司

將暐工程技術顧問有

限公司
丁振章 黃俊傑 游茂楠
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753 阿里不動溪支流整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
5,950 100 100 展域營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

將暐工程技術顧問有

限公司

將暐工程技術顧問有

限公司
丁振章 黃俊傑 潘柏毅

754 粗坑溪上游野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
10,728 100 100 春吉營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

山林技術顧問有限公

司

山林技術顧問有限公

司
丁振章 黃士嘉 張宜蘭

755 昇平村坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
1,160 100 100

文成土木包工業(嘉義

縣)

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

新光工程顧問有限公

司

新光工程顧問有限公

司
丁振章 黃士嘉 邱盟富

756 坑子坪野溪整治三期工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,530 100 100

聯棋土木包工業(嘉義

市)

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

將暐工程技術顧問有

限公司

將暐工程技術顧問有

限公司
丁振章 劉緁玲 羅意珊

757 無底潭坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,162 100 100

文成土木包工業(嘉義

縣)

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

新光工程顧問有限公

司

新光工程顧問有限公

司
丁振章 黃士嘉 邱盟富

758 向善里水尾段坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,318 100 100

立人土木包工業(南投

縣)

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

山河工程顧問有限公

司

山河工程顧問有限公

司
丁振章 鄭三寶 簡漢圭

759 仙洞坪巷排水改善工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
1,942 100 100 弘吉土木包工業

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

浦騰工程顧問有限公

司

浦騰工程顧問有限公

司
丁振章 陳聰文 李清滄

760
眉溪及南山溪匯流口下游左側護

岸工程

行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,500 100 100 致立營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

山河工程顧問有限公

司

山河工程顧問有限公

司
丁振章 吳睿祥 吳振綱

761 魚池畔貳號橋上游坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
5,678 100 100 春吉營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

豐得工程顧問有限公

司

豐得工程顧問有限公

司
丁振章 白宗仁 張宜蘭

762 岩仔溪支流野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,328 100 100 春吉營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

泰禹工程技術顧問有

限公司

泰禹工程技術顧問有

限公司
丁振章 吳正乾 陳志信

763
公林野溪甘泉橋下游野溪整治工

程

行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,370 100 100 致立營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

山河工程顧問有限公

司

山河工程顧問有限公

司
丁振章 黃永光 吳振綱

764 虎仔坑野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,000 100 100

建勇土木包工業(南投

縣)

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

聯達工程技術顧問有

限公司

聯達工程技術顧問有

限公司
陳榮俊 黃士嘉 李文福

765 四角山野溪坑溝整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
1,260 100 100 協鉅營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

浦騰工程顧問有限公

司

浦騰工程顧問有限公

司
陳榮俊 鄭三寶 陳振誠

766 永福村仙峰野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,538 100 100 昆億營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

山林技術顧問有限公

司

山林技術顧問有限公

司
陳榮俊 鄭三寶 張順棣

767 復興村愛興野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
1,990 100 100 茂煇營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

浦騰工程顧問有限公

司

浦騰工程顧問有限公

司
陳榮俊 黃俊傑 游茂楠

768 廣興村下城坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
1,620 100 100 茂煇營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

浦騰工程顧問有限公

司

浦騰工程顧問有限公

司
陳榮俊 陳俞瑾 游茂楠



決標金額 預定進度 實際進度

(千元) (%) (%)

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

項次 工程標案名稱 執行機關 承攬廠商 規劃單位 設計單位 監造單位 機關首長 主辦人員
工地主任

(負責人)

769 中東橋旁坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
1,200 100 100 茂煇營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局

浦騰工程顧問有限公

司

浦騰工程顧問有限公

司
陳榮俊 陳俞瑾 游茂楠

770 和興村炭草路坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
1,502 100 100 統昱營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

山林技術顧問有限公

司

山林技術顧問有限公

司
陳榮俊 黃士嘉 李錫彥

771 頂平1號橋下游野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,260 100 100 名辰營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
陳榮俊 黃俊傑 吳連發

772 共和村10鄰排水改善工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
1,580 100 100 茂煇營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

山河工程顧問有限公

司

山河工程顧問有限公

司
陳榮俊 吳睿祥 游茂楠

773
互助村12鄰上游野溪整治二期工

程

行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,883 100 100

正堡營造股份有限公

司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

山河工程顧問有限公

司

山河工程顧問有限公

司
陳榮俊 陳永信 陳光紘

774 內埔子野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,520 100 100 豐益營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

新光工程顧問有限公

司

新光工程顧問有限公

司
陳榮俊 邱筠丰 楊玉堂

775 水昌仔野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,470 100 100 天雷營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

山林技術顧問有限公

司

山林技術顧問有限公

司
陳榮俊 邱賢德 林維敏

776 麻園寮3鄰野溪整治三期工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,520 100 100 上昇營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
陳榮俊 劉緁玲 邱盟富

777 三疊溪上游支流坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,969 100 100 鴻誠營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

將暐工程技術顧問有

限公司

將暐工程技術顧問有

限公司
陳榮俊 劉緁玲 田集中

778 坑內野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
1,620 100 100

聯棋土木包工業(嘉義

市)

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

新光工程顧問有限公

司

新光工程顧問有限公

司
陳榮俊 吳正乾 羅紹成

779 永平村後寮段坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
1,928 100 100 春吉營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

浦騰工程顧問有限公

司

浦騰工程顧問有限公

司
陳榮俊 鄭三寶 張宜蘭

780 竹圍巷野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,380 100 100 廣道土木包工業

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
陳榮俊 邱筠丰 林應輝

781
達邦國小里佳分校旁野溪整治工

程

行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,800 100 100 群盛土木包工業

行政院農業委員會水土

保持局

源隆技術顧問有限公

司

源隆技術顧問有限公

司
陳榮俊 黃士嘉 陳威誠

782 仙林橋下游野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
1,798 100 100 名辰營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

山林技術顧問有限公

司

山林技術顧問有限公

司
陳榮俊 黃士嘉 吳連發

783 大豐野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,530 100 100

佳錡營造工程有限公

司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

新光工程顧問有限公

司

新光工程顧問有限公

司
陳榮俊 鄭三寶 陳文祥

784 下坑仔坪野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,720 100 100 上昇營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

源隆技術顧問有限公

司

源隆技術顧問有限公

司
陳榮俊 邱筠丰 邱盟富
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785 福盛村大湳巷野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,450 100 100 茂煇營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

豐得工程顧問有限公

司

豐得工程顧問有限公

司
陳榮俊 吳正乾 游茂楠

786 廣福村柑子坑野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,520 100 100 泰邦營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

泰禹工程技術顧問有

限公司

泰禹工程技術顧問有

限公司
陳榮俊 黃永光 李寬宸

787 福興里9鄰坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
1,838 100 100 速德營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

德眾工程顧問股份有

限公司

德眾工程顧問股份有

限公司
陳榮俊 吳睿祥 羅得通

788 一新里煙寮坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,930 100 100 統昱營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

德眾工程顧問股份有

限公司

德眾工程顧問股份有

限公司
陳榮俊 吳睿祥 李錫彥

789 廣福村德興橋下游野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,386 100 100 展朋營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

泰禹工程技術顧問有

限公司

泰禹工程技術顧問有

限公司
陳榮俊 吳正乾 曾士恩

790
八仙村仙林橋上游野溪整治二期

工程

行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,430 100 100 勝詠土木包工業

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

山林技術顧問有限公

司

山林技術顧問有限公

司
陳榮俊 黃士嘉 游薪璁

791 崁頂村後寮段野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,390 100 100 春吉營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

豐得工程顧問有限公

司

豐得工程顧問有限公

司
陳榮俊 鄭三寶 張宜蘭

792 廣興村後寮段坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,190 100 100 名辰營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

豐得工程顧問有限公

司

豐得工程顧問有限公

司
陳榮俊 鄭三寶 游薪璁

793
福盛村投26-1線刺竹坑野溪整治

二期工程

行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,218 100 100 宇正營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

泰禹工程技術顧問有

限公司

泰禹工程技術顧問有

限公司
陳榮俊 鄭三寶 徐添水

794
清水溪上游支流野溪整治二期工

程

行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,070 100 100 晨發營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

豐得工程顧問有限公

司

豐得工程顧問有限公

司
陳榮俊 劉緁玲 朱廷鈞

795 石獅坑溝整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,110 100 100

詠豐土木包工業(嘉義

縣市)

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
陳榮俊 黃士嘉 盧文霖

796 下新社坑排水改善工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
1,610 100 100

聯棋土木包工業(嘉義

市)

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

源隆技術顧問有限公

司

源隆技術顧問有限公

司
陳榮俊 邱筠丰 羅紹成

797 中南產業道路旁崩塌地處理工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,720 100 100 協鉅營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

將暐工程技術顧問有

限公司

將暐工程技術顧問有

限公司
陳榮俊 白宗仁 陳振誠

798 茄苳腳野溪整治三期工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,228 100 100 春吉營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

將暐工程技術顧問有

限公司

將暐工程技術顧問有

限公司
陳榮俊 劉緁玲 張宜蘭

799 福興里大坑野溪護岸整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,646 100 100 德勝營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
陳榮俊 吳睿祥 陳義方

800 水井仔野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
4,210 100 100 弘驛營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

源隆技術顧問有限公

司

源隆技術顧問有限公

司
陳榮俊 劉緁玲 林振聰
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項次 工程標案名稱 執行機關 承攬廠商 規劃單位 設計單位 監造單位 機關首長 主辦人員
工地主任

(負責人)

801 華興野溪及崩塌地整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
18,300 100 100

群輝營造工程有限公

司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

源隆技術顧問有限公

司

源隆技術顧問有限公

司
陳榮俊 邱筠丰 鄭春光

802 內城巷坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
1,979 100 100

佑坤土木包工業有限

公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

將暐工程技術顧問有

限公司

將暐工程技術顧問有

限公司
陳榮俊 吳正乾 王堂維

803 後寮段黑桶底野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,460 100 100 協鉅營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

山林技術顧問有限公

司

山林技術顧問有限公

司
陳榮俊 黃俊傑 陳振誠

804 挑仔崙野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
1,640 100 100 協鉅營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

山林技術顧問有限公

司

山林技術顧問有限公

司
陳榮俊 吳睿祥 陳振誠

805 橄欖腳野溪構造物改善工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
1,715 100 100 茂煇營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

水昱方工程顧問有限

公司

水昱方工程顧問有限

公司
陳榮俊 游元興 游茂楠

806 永福村福長野溪整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
1,560 100 100

孟田土木包工業(南投

縣)

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

德眾工程顧問股份有

限公司

德眾工程顧問股份有

限公司
陳榮俊 白宗仁 田東耀

807 福盛村親寮段石城野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,798 100 100 泰邦營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

山林技術顧問有限公

司

山林技術顧問有限公

司
陳榮俊 劉緁玲 李寬宸

808 桃米里草湳野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,440 100 100 致立營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

德眾工程顧問股份有

限公司

德眾工程顧問股份有

限公司
陳榮俊 黃永光 吳清順

809 牛眠里史港野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,521 100 100

正堡營造股份有限公

司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

德眾工程顧問股份有

限公司

德眾工程顧問股份有

限公司
陳榮俊 黃永光 陳光紘

810 牛眠野溪整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,871 100 100

正堡營造股份有限公

司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

德眾工程顧問股份有

限公司

德眾工程顧問股份有

限公司
陳榮俊 黃永光 陳光紘

811 下崎腳野溪整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,610 100 100 富煇營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

泰禹工程技術顧問有

限公司

泰禹工程技術顧問有

限公司
陳榮俊 吳正乾 吳富馨

812 梅子林一號野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
4,200 100 100 德勝營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
陳榮俊 吳睿祥 潘宗吉

813
惠蓀一號橋上下游及二號橋上游

崩塌災害復建工程

行政院農業委員會水土

保持局南投分局
10,080 100 100 大毅營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
陳榮俊 黃俊傑 蘇成風

814 拔仔林大山坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
1,730 100 100

聯棋土木包工業(嘉義

市)

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

源隆技術顧問有限公

司

源隆技術顧問有限公

司
陳榮俊 邱筠丰 羅紹成

815 大雁頂野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,440 100 100 致立營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
陳榮俊 黃永光 吳清順

816 和興四號橋下游野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
4,040 100 100 茂煇營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

山林技術顧問有限公

司

山林技術顧問有限公

司
陳榮俊 黃士嘉 游茂楠



決標金額 預定進度 實際進度

(千元) (%) (%)

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

項次 工程標案名稱 執行機關 承攬廠商 規劃單位 設計單位 監造單位 機關首長 主辦人員
工地主任

(負責人)

817 永昌段野溪整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
1,470 100 100 泰吉營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

德眾工程顧問股份有

限公司

德眾工程顧問股份有

限公司
陳榮俊 鄭三寶 李清滄

818 下田野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,250 100 100 晨發營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

源隆技術顧問有限公

司

源隆技術顧問有限公

司
陳榮俊 游元興 朱廷鈞

819 和興村炭草野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,620 100 100 德勝營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

山林技術顧問有限公

司

山林技術顧問有限公

司
陳榮俊 白宗仁 簡漢圭

820 磨石坑坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,520 100 100 上昇營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

新光工程顧問有限公

司

新光工程顧問有限公

司
陳榮俊 游元興 邱盟富

821
八仙村仙鹿巷旁平林溪支線野溪

整治工程

行政院農業委員會水土

保持局南投分局
1,500 100 100 名辰營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

程泰工程技術顧問公

司

程泰工程技術顧問公

司
陳榮俊 白宗仁 吳連發

822 茸坑溪護岸整治三期工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,470 100 100

隆燿營造股份有限公

司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

德眾工程顧問股份有

限公司

德眾工程顧問股份有

限公司
陳榮俊 黃永光 石亞倫

823 黃德坑溪上游坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
4,125 100 100

華亞土木包工業有限

公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

光益工程技術顧問有

限公司

光益工程技術顧問有

限公司
陳榮俊 白宗仁 莊坤宏

824
東眼山橋及同德橋上下游野溪補

強工程

行政院農業委員會水土

保持局南投分局
12,300 100 100

正堡營造股份有限公

司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

程泰工程技術顧問公

司

程泰工程技術顧問公

司
陳榮俊 吳睿祥 陳光紘

825 南鄉村3鄰野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,816 100 100 上昇營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

新光工程顧問有限公

司

新光工程顧問有限公

司
陳榮俊 黃士嘉 邱盟富

826
後山仔13鄰野溪整治工程(已解

約)

行政院農業委員會水土

保持局南投分局
1,620 100 0 群盛土木包工業

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

新光工程顧問有限公

司

新光工程顧問有限公

司
陳榮俊 吳正乾 --

827 米斗山坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,995 100 100

華亞土木包工業有限

公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

新光工程顧問有限公

司

新光工程顧問有限公

司
陳榮俊 吳正乾 莊坤宏

828 新弓鞋野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,070 100 100 泰邦營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

水昱方工程顧問有限

公司

水昱方工程顧問有限

公司
陳榮俊 黃士嘉 李寬宸

829 番子寮溪支流整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,720 100 100 泰邦營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

水昱方工程顧問有限

公司

水昱方工程顧問有限

公司
陳榮俊 黃士嘉 李寬宸

830 山腳巷野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,830 100 100 廣道土木包工業

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

浦騰工程顧問有限公

司

浦騰工程顧問有限公

司
陳榮俊 黃士嘉 張宏閣

831 猴仔椅野溪支流整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,370 100 100 統昱營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

聯達工程技術顧問有

限公司

聯達工程技術顧問有

限公司
陳榮俊 黃俊傑 李錫彥

832 坑口埤野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,110 100 100 茂煇營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

聯達工程技術顧問有

限公司

聯達工程技術顧問有

限公司
陳榮俊 黃俊傑 游茂楠



決標金額 預定進度 實際進度

(千元) (%) (%)

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)
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項次 工程標案名稱 執行機關 承攬廠商 規劃單位 設計單位 監造單位 機關首長 主辦人員
工地主任

(負責人)

833 三層公墓旁坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,747 100 100 弘安土木包工業

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

新光工程顧問有限公

司

新光工程顧問有限公

司
陳榮俊 游元興 田集中

834 九芎坑支流野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,960 100 100 弘驛營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

源隆技術顧問有限公

司

源隆技術顧問有限公

司
陳榮俊 劉緁玲 林振聰

835 東勢坑坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
1,500 100 100 展朋營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

浦騰工程顧問有限公

司

浦騰工程顧問有限公

司
陳榮俊 黃士嘉 劉家豐

836 清流部落4號山坑溝整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,500 100 100 速德營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
陳榮俊 吳睿祥 陳位成

837 善廣橋上下游野溪整治三期工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,810 100 100

豐佑土木包工業(雲林

縣)

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

聯達工程技術顧問有

限公司

聯達工程技術顧問有

限公司
陳榮俊 白宗仁 鄭爭坡

838 和興田寮坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,520 100 100 泰邦營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

山河工程顧問有限公

司

山河工程顧問有限公

司
陳榮俊 吳睿祥 李寬宸

839 頂城坑溝整治改善工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
1,260 100 100 茂煇營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

山河工程顧問有限公

司

山河工程顧問有限公

司
陳榮俊 鄭三寶 游茂楠

840
親寮段棋盤石野溪整治工程(已解

約)

行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,470 100 100 松林土木包工業

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

程泰工程技術顧問公

司

程泰工程技術顧問公

司
陳榮俊 黃俊傑 劉青安

841 崁頂村桃米坑野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,300 100 100 廣道土木包工業

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

程泰工程技術顧問公

司

程泰工程技術顧問公

司
陳榮俊 黃俊傑 林應輝

842 福山巷野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,790 100 100 大毅營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

水昱方工程顧問有限

公司

水昱方工程顧問有限

公司
陳榮俊 鄭三寶 蘇成風

843 復興巷坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,090 100 100 春吉營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

水昱方工程顧問有限

公司

水昱方工程顧問有限

公司
陳榮俊 鄭三寶 張宜蘭

844 清水溝溪支流野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,575 100 100 春吉工程有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

聯達工程技術顧問有

限公司

聯達工程技術顧問有

限公司
陳榮俊 鄭三寶 張宜蘭

845 火燒片坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,060 100 100

和築土木包工有限公

司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

源隆技術顧問有限公

司

源隆技術顧問有限公

司
陳榮俊 游元興 陳加和

846 枋仔林支流坑溝整治等二件工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,380 100 100

聯棋土木包工業(嘉義

市)

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

源隆技術顧問有限公

司

源隆技術顧問有限公

司
陳榮俊 邱筠丰 羅紹成

847 南勢溪野溪整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,588 100 100 天雷營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

將暐工程技術顧問有

限公司

將暐工程技術顧問有

限公司
陳榮俊 游元興 林維敏

848 公田坑坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,300 100 100 晨發營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

源隆技術顧問有限公

司

源隆技術顧問有限公

司
陳榮俊 游元興 朱廷鈞



決標金額 預定進度 實際進度

(千元) (%) (%)

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

項次 工程標案名稱 執行機關 承攬廠商 規劃單位 設計單位 監造單位 機關首長 主辦人員
工地主任

(負責人)

849 灣橋段坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,130 100 100 南台灣土木包工業

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

源隆技術顧問有限公

司

源隆技術顧問有限公

司
陳榮俊 劉緁玲 葉聖鴻

850 大宅野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
8,620 100 100 長基營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

程泰工程技術顧問公

司

程泰工程技術顧問公

司
陳榮俊 游元興 張旭程

851 仙峰野溪整治三期工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,853 100 100 廣道土木包工業

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

水昱方工程顧問有限

公司

水昱方工程顧問有限

公司
陳榮俊 邱筠丰 張宏閣

852 昇平村13鄰坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,080 100 100

詠豐土木包工業(嘉義

縣市)

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

浦騰工程顧問有限公

司

浦騰工程顧問有限公

司
陳榮俊 鄭三寶 盧文霖

853 東北里土地公坑坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,468 100 100 賜倉營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

將暐工程技術顧問有

限公司

將暐工程技術顧問有

限公司
陳榮俊 吳正乾 白賜倉

854 崁頂村139支線旁野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,370 100 100 速德營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

水昱方工程顧問有限

公司

水昱方工程顧問有限

公司
陳榮俊 黃俊傑 羅得通

855 合望溪0K+800野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,650 100 100 速德營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
陳榮俊 吳睿祥 陳位成

856 幼坑坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,090 100 100 泰邦營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
陳榮俊 黃士嘉 李寬宸

857 麻園寮崩塌地處理工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
4,060 100 100 冠瑛營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

新光工程顧問有限公

司

新光工程顧問有限公

司
陳榮俊 陳聰文 王家祥

858 南鄉村4鄰野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
1,650 100 100

聯棋土木包工業(嘉義

市)

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

新光工程顧問有限公

司

新光工程顧問有限公

司
陳榮俊 陳聰文 羅紹成

859 中寮鄉和興村2鄰坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,470 100 100 德勝營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

泰禹工程技術顧問有

限公司

泰禹工程技術顧問有

限公司
陳榮俊 鄭三寶 簡漢圭

860 桃米巷旁坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,670 100 100 德勝營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
陳榮俊 黃永光 朱惠嶸

861 鹽土坑溪上游整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,795 100 100 德勝營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

聯達工程技術顧問有

限公司

聯達工程技術顧問有

限公司
陳榮俊 黃永光 潘宗吉

862 仙鹿巷及鹿堡橋野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,740 100 100 泰邦營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

山林技術顧問有限公

司

山林技術顧問有限公

司
陳榮俊 鄭三寶 李寬宸

863 廣興村投27支線旁野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,810 100 100 協鉅營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

山林技術顧問有限公

司

山林技術顧問有限公

司
陳榮俊 鄭三寶 陳振誠

864 咩啊寮坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
1,900 100 100 德勝營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
陳榮俊 鄭三寶 潘宗吉



決標金額 預定進度 實際進度

(千元) (%) (%)

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

項次 工程標案名稱 執行機關 承攬廠商 規劃單位 設計單位 監造單位 機關首長 主辦人員
工地主任

(負責人)

865 楓仔嶺農路旁坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
1,800 100 100 大毅營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

豐得工程顧問有限公

司

豐得工程顧問有限公

司
陳榮俊 吳正乾 蘇成風

866 樟樹坪段坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,720 100 100

聯棋土木包工業(嘉義

市)

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

浦騰工程顧問有限公

司

浦騰工程顧問有限公

司
陳榮俊 游元興 羅紹成

867 圳底排水改善工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
1,220 100 100

上益土木包工業(嘉義

市東區)

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

浦騰工程顧問有限公

司

浦騰工程顧問有限公

司
陳榮俊 劉緁玲 朱穎福

868 大崩崁野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
4,150 100 100

上益土木包工業(嘉義

市東區)

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

山河工程顧問有限公

司

山河工程顧問有限公

司
陳榮俊 劉緁玲 朱穎福

869 合成里1鄰水流東坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
1,718 100 100 德勝營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

德眾工程顧問股份有

限公司

德眾工程顧問股份有

限公司
陳榮俊 白宗仁 朱惠嶸

870 一新里永峰橋下游野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
1,600 100 100 致立營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

德眾工程顧問股份有

限公司

德眾工程顧問股份有

限公司
陳榮俊 白宗仁 廖啓雄

871 民和村2鄰排水改善工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,100 100 100 上昇營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

新光工程顧問有限公

司

新光工程顧問有限公

司
陳榮俊 黃士嘉 邱盟富

872 法治村7鄰坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,270 100 100 亞冠營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

德眾工程顧問股份有

限公司

德眾工程顧問股份有

限公司
陳榮俊 吳睿祥 游昇域

873 粗坑溪上游野溪整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,978 100 100 春吉營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

山林技術顧問有限公

司

山林技術顧問有限公

司
陳榮俊 黃士嘉 黃啟瑋

874 下坑村12鄰坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,360 100 100 上昇營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

新光工程顧問有限公

司

新光工程顧問有限公

司
陳榮俊 游元興 邱盟富

875 和興村先驅段坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,945 100 100 協鉅營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

泰禹工程技術顧問有

限公司

泰禹工程技術顧問有

限公司
陳榮俊 白宗仁 陳振誠

876 廣興村4鄰坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,710 100 100 名辰營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

泰禹工程技術顧問有

限公司

泰禹工程技術顧問有

限公司
陳榮俊 白宗仁 吳連發

877 後寮野溪整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,030 100 100 德勝營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

聯達工程技術顧問有

限公司

聯達工程技術顧問有

限公司
陳榮俊 黃士嘉 潘宗吉

878
崁頂村平林溪支流野溪整治二期

工程

行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,800 100 100 春吉營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

水昱方工程顧問有限

公司

水昱方工程顧問有限

公司
陳榮俊 黃士嘉 黃啟瑋

879 崩埤野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,767 100 100 泰吉營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

山林技術顧問有限公

司

山林技術顧問有限公

司
陳榮俊 白宗仁 李清滄

880 長青橋上下游野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
1,536 100 100

孟田土木包工業(南投

縣)

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

水昱方工程顧問有限

公司

水昱方工程顧問有限

公司
陳榮俊 鄭三寶 魏振吉



決標金額 預定進度 實際進度

(千元) (%) (%)
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881 復興巷親寮段野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,350 100 100 統昱營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

程泰工程技術顧問公

司

程泰工程技術顧問公

司
陳榮俊 李世傑 李錫彥

882 永樂路支線排水改善工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,574 100 100 協鉅營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

程泰工程技術顧問公

司

程泰工程技術顧問公

司
陳榮俊 黃俊傑 陳振誠

883 雙坑段排水改善工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
1,534 100 100 春吉工程有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

德眾工程顧問股份有

限公司

德眾工程顧問股份有

限公司
陳榮俊 黃士嘉 張宜蘭

884 同富村6鄰野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,530 100 100 德勝營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

豐得工程顧問有限公

司

豐得工程顧問有限公

司
陳榮俊 治理課 張結銘

885 瓦厝埔排水改善工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
1,670 100 100

裕升土木包工業(嘉義

縣竹崎鄉)

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

浦騰工程顧問有限公

司

浦騰工程顧問有限公

司
陳榮俊 邱筠丰 劉浩倫

886 樹莓腳野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,189 100 100 鴻誠營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

山河工程顧問有限公

司

山河工程顧問有限公

司
陳榮俊 劉緁玲 田集中

887 隘寮坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
1,540 100 100

聯棋土木包工業(嘉義

市)

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

山河工程顧問有限公

司

山河工程顧問有限公

司
陳榮俊 白宗仁 羅紹成

888 後過山排水改善工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
1,740 100 100 嘉駿營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

山河工程顧問有限公

司

山河工程顧問有限公

司
陳榮俊 劉緁玲 孫嘉維

889 岩仔溪支流野溪整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
4,070 100 100 統昱營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

新光工程顧問有限公

司

新光工程顧問有限公

司
陳榮俊 吳正乾 李錫彥

890 東埔村4鄰野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,770 100 100 統昱營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

豐得工程顧問有限公

司

豐得工程顧問有限公

司
陳榮俊 黃俊傑 李錫彥

891 崎頂腳坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,225 100 100 政發土木包工業

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

浦騰工程顧問有限公

司

浦騰工程顧問有限公

司
陳榮俊 賴炫圭 鐘政儕

892 拔仔林野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,570 100 100

聯棋土木包工業(嘉義

市)

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

浦騰工程顧問有限公

司

浦騰工程顧問有限公

司
陳榮俊 吳睿祥 羅紹成

893 圓潭野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,720 100 100 長基營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
陳榮俊 游元興 黃登詳

894 菜公坑排水改善工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
1,197 100 100 良展營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
陳榮俊 游元興 陳弘土

895 仁和野溪整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
1,130 100 100 興振立營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
陳榮俊 吳正乾 徐振龍

896 頂灣巷坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,620 100 100 泰邦營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
陳榮俊 吳正乾 李寬宸



決標金額 預定進度 實際進度

(千元) (%) (%)

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

項次 工程標案名稱 執行機關 承攬廠商 規劃單位 設計單位 監造單位 機關首長 主辦人員
工地主任

(負責人)

897 中坑一號橋下游野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,620 100 100 豐益營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
陳榮俊 邱筠丰 潘登清

898 坑仔坪支流坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,940 100 100 南台灣土木包工業

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
陳榮俊 鄭三寶 葉志紘

899 西伯三號坑溝整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
1,520 100 100 名辰營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

德眾工程顧問股份有

限公司

德眾工程顧問股份有

限公司
陳榮俊 黃永光 吳連發

900 龍山村15鄰野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,774 100 100

元宥土木包工業有限

公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

將暐工程技術顧問有

限公司

將暐工程技術顧問有

限公司
陳榮俊 鄭三寶 陳建成

901 沙坑村科底坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
4,030 100 100 鴻懋土木包工業

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

將暐工程技術顧問有

限公司

將暐工程技術顧問有

限公司
陳榮俊 鄭三寶 朱廷鈞

902 桃米溪支流整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
4,045 100 100 春吉營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

聯達工程技術顧問有

限公司

聯達工程技術顧問有

限公司
陳榮俊 李世傑 黃啟瑋

903 大樹腳野溪整治六期工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,470 100 100 冠瑛營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

新光工程顧問有限公

司

新光工程顧問有限公

司
陳榮俊 黃士嘉 王家祥

904 仙林橋上游整治三期工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,200 100 100

建勇土木包工業(南投

縣)

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

山林技術顧問有限公

司

山林技術顧問有限公

司
陳榮俊 黃士嘉 李文福

905 南山溪上游野溪整治三期工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
19,000 100 100 德勝營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

德眾工程顧問股份有

限公司

德眾工程顧問股份有

限公司
陳榮俊 吳睿祥 洪永註

906 大坪頂野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,680 100 100 久伯營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

浦騰工程顧問有限公

司

浦騰工程顧問有限公

司
陳榮俊 吳正乾 鄭爭坡

907 三清宮旁野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,160 100 100 竣茂營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

仲欽工程顧問有限公

司

仲欽工程顧問有限公

司
陳榮俊 白宗仁 黃登詳

908 仁真橋下游野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,925 100 100 上昇營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

仲欽工程顧問有限公

司

仲欽工程顧問有限公

司
陳榮俊 鄭裕適 邱盟富

909 蓮蕉巷野溪整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
1,428 100 100 春吉工程有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

泰禹工程技術顧問有

限公司

泰禹工程技術顧問有

限公司
陳榮俊 邱賢德 張宜蘭

910 大豐野溪整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
4,030 100 100

聯棋土木包工業(嘉義

市)

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

新光工程顧問有限公

司

新光工程顧問有限公

司
陳榮俊 鄭三寶 羅紹成

911 湖底橋下游野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,460 100 100 豐益營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

新光工程顧問有限公

司

新光工程顧問有限公

司
陳榮俊 邱筠丰 楊朝溪

912 親寮段棋盤石野溪整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,078 100 100 德勝營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

程泰工程技術顧問公

司

程泰工程技術顧問公

司
陳榮俊 黃俊傑 朱惠嶸



決標金額 預定進度 實際進度

(千元) (%) (%)

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

項次 工程標案名稱 執行機關 承攬廠商 規劃單位 設計單位 監造單位 機關首長 主辦人員
工地主任

(負責人)

913 番仔潭坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,370 100 100 速德營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

仲欽工程顧問有限公

司

仲欽工程顧問有限公

司
陳榮俊 賴炫圭 潘柏毅

914 內埔崁頂野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,720 100 100

詠豐土木包工業(嘉義

縣市)

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

仲欽工程顧問有限公

司

仲欽工程顧問有限公

司
陳榮俊 游元興 張金英

915
眉溪豐林橋至同德橋上游整治工

程

行政院農業委員會水土

保持局南投分局
13,650 100 100 來永營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

亞際工程技術顧問有

限公司

亞際工程技術顧問有

限公司
陳榮俊 吳睿祥 詹景佑

916
中寮村風櫃嶺土地公廟旁坑溝整

治工程

行政院農業委員會水土

保持局南投分局
1,520 100 100 春吉工程有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

泰禹工程技術顧問有

限公司

泰禹工程技術顧問有

限公司
陳榮俊 陳俞瑾 張宜蘭

917 仙鹿巷廣興支線旁坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,780 100 100 泰邦營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

水昱方工程顧問有限

公司

水昱方工程顧問有限

公司
陳榮俊 李世傑 李寬宸

918 新興一號橋上游野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,650 100 100

建勇土木包工業(南投

縣)

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
陳榮俊 白宗仁 李文福

919 東新厝坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,720 100 100 泰邦營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
陳榮俊 白宗仁 李寬宸

920 水頭巷野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,620 100 100 春吉工程有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

聯達工程技術顧問有

限公司

聯達工程技術顧問有

限公司
陳榮俊 鄭三寶 張宜蘭

921 內石門野溪整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,718 100 100 廣道土木包工業

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

聯達工程技術顧問有

限公司

聯達工程技術顧問有

限公司
陳榮俊 黃士嘉 林廣賓

922
楓仔坑楓仔嶺農路旁坑溝整治工

程

行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,095 100 100 德勝營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

水昱方工程顧問有限

公司

水昱方工程顧問有限

公司
陳榮俊 黃俊傑 張結銘

923 大樹腳野溪整治七期工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,690 100 100 冠瑛營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

新光工程顧問有限公

司

新光工程顧問有限公

司
陳榮俊 黃士嘉 王家祥

924 山仔頂野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,870 100 100

上益土木包工業(嘉義

市東區)

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

仲欽工程顧問有限公

司

仲欽工程顧問有限公

司
陳榮俊 林可薇 朱穎福

925 彰雅村10鄰野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,740 100 100 統昱營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

聯達工程技術顧問有

限公司

聯達工程技術顧問有

限公司
陳榮俊 黃俊傑 李錫彥

926 茄苳腳坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,950 100 100 豐益營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

新光工程顧問有限公

司

新光工程顧問有限公

司
陳榮俊 陳聰文 楊朝溪

927 平林溪支流上游野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,510 100 100 泰邦營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

泰禹工程技術顧問有

限公司

泰禹工程技術顧問有

限公司
陳榮俊 陳聰文 李寬宸

928 大公凍野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,239 100 100 璟欣營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

水昱方工程顧問有限

公司

水昱方工程顧問有限

公司
陳榮俊 吳佩芸 張瑋辰



決標金額 預定進度 實際進度
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流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)
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項次 工程標案名稱 執行機關 承攬廠商 規劃單位 設計單位 監造單位 機關首長 主辦人員
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(負責人)

929 崁頂村7鄰野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,430 100 100 德勝營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

泰禹工程技術顧問有

限公司

泰禹工程技術顧問有

限公司
陳榮俊 陳聰文 簡漢圭

930 大雁村仙楂腳野溪整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,560 100 100 拾益營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

德眾工程顧問股份有

限公司

德眾工程顧問股份有

限公司
陳榮俊 吳睿祥 游昇域

931 水流東溪水尾段整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,570 100 100 千鴻營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

將暐工程技術顧問有

限公司

將暐工程技術顧問有

限公司
陳榮俊 吳睿祥 黃進發

932 南坑野溪護岸整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
1,690 100 100 名辰營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

將暐工程技術顧問有

限公司

將暐工程技術顧問有

限公司
陳榮俊 劉緁玲 吳連發

933 獅埜村公館段野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
3,000 100 100 豐益營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

新光工程顧問有限公

司

新光工程顧問有限公

司
陳榮俊 治理課 楊朝溪

934 新南埔段野溪護岸修復工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
1,640 100 100 名辰營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

水昱方工程顧問有限

公司

水昱方工程顧問有限

公司
陳榮俊 劉緁玲 吳連發

935 森豐橋下游野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局南投分局
2,098 100 100 大毅營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局南投分局

聯達工程技術顧問有

限公司

聯達工程技術顧問有

限公司
陳榮俊 鄭三寶 蘇成風

936 密枝段山後野溪整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
3,883 100 100 南億營造有限公司 立成工程顧問有限公司

立成工程顧問有限公

司

立成工程顧問有限公

司
黃振全 童遠欽 陳清忠

937 頭份邊坡排水改善工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
2,058 100 100 金泰營造有限公司 楊英弘土木技師事務所

楊英弘土木技師事務

所

楊英弘土木技師事務

所
黃振全 王熏鶯 郭正治

938
環湖口林野溪整治二期及環湖龍

山崩塌處理工程

行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
1,466 100 100 三達土木包工業

乾坤技術顧問股份有限

公司

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
黃振全 林正源 蔡昌達

939 牛稠湖排水改善工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
1,478 100 100 古都營造有限公司 立成工程顧問有限公司

立成工程顧問有限公

司

立成工程顧問有限公

司
黃振全 林瑞仁 張鴻志

940 南化紫竹寺旁崩塌災害處理工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
1,895 100 100 晉旺土木包工業 剴盛工程顧問有限公司

剴盛工程顧問有限公

司

剴盛工程顧問有限公

司
黃振全 楊川禾 林景寮

941 山後野溪整治二期維護工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
1,787 100 100 金泰營造有限公司 楊英弘土木技師事務所

楊英弘土木技師事務

所

楊英弘土木技師事務

所
黃振全 潘鴻冀 郭正治

942 石仔坑野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
2,318 100 100 守一土木包工業 楊英弘土木技師事務所

楊英弘土木技師事務

所

楊英弘土木技師事務

所
黃振全 石明隴 蔡佳男

943 鏡山腳野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
2,067 100 100 古都營造有限公司 楊英弘土木技師事務所

楊英弘土木技師事務

所

楊英弘土木技師事務

所
黃振全 陳慧玲 王金旺

944 埔羌坑支線野溪整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
2,139 100 100 駿榮土木包工業 楊英弘土木技師事務所

楊英弘土木技師事務

所

楊英弘土木技師事務

所
黃振全 陳慧玲 林清國
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945 照興頭埔野溪整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
2,453 100 100 古都營造有限公司 立成工程顧問有限公司

立成工程顧問有限公

司

立成工程顧問有限公

司
黃振全 林瑞仁 張鴻志

946 二層溪望明野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
1,579 100 100 南億營造有限公司 楊英弘土木技師事務所

楊英弘土木技師事務

所

楊英弘土木技師事務

所
黃振全 石明隴 陳清忠

947 芒子芒段663-003號野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
1,820 100 100 南億營造有限公司 楊英弘土木技師事務所

楊英弘土木技師事務

所

楊英弘土木技師事務

所
黃振全 石明隴 陳勇全

948 東勢坑野溪整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
2,249 100 100 古都營造有限公司 立成工程顧問有限公司

立成工程顧問有限公

司

立成工程顧問有限公

司
黃振全 林瑞仁 張鴻志

949 番仔園野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
2,336 100 100 茂程營造有限公司 楊英弘土木技師事務所

楊英弘土木技師事務

所

楊英弘土木技師事務

所
黃振全 童遠欽 陳志榮

950 龜丹苞仔橋上游野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
3,460 100 100

通友營造股份有限公

司
立成工程顧問有限公司

立成工程顧問有限公

司

立成工程顧問有限公

司
黃振全 林瑞仁 買慶琦

951 內庄子段269-6號旁排水改善工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
1,532 100 100 金泰營造有限公司 楊英弘土木技師事務所

楊英弘土木技師事務

所

楊英弘土木技師事務

所
黃振全 石明隴 郭正治

952 四埔野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
3,570 100 100

通友營造股份有限公

司
楊英弘土木技師事務所

楊英弘土木技師事務

所

楊英弘土木技師事務

所
黃振全 石明隴 陳鈺濯

953 山后野溪整治六期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
2,270 100 100 信和土木包工業 立成工程顧問有限公司

立成工程顧問有限公

司

立成工程顧問有限公

司
黃振全 林正源 邱文化

954 玉峰坑仔尾野溪整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
2,320 100 100 民昌營造有限公司 楊英弘土木技師事務所

楊英弘土木技師事務

所

楊英弘土木技師事務

所
黃振全 童遠欽 謝天民

955 頭前田野溪整治維護工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
1,498 100 100 文升營造有限公司 立成工程顧問有限公司

立成工程顧問有限公

司

立成工程顧問有限公

司
黃振全 謝宛芝 邱志仁

956 環湖風窗燒灰仔野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
1,969 100 100 金泰營造有限公司

乾坤技術顧問股份有限

公司

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
黃振全 林正源 郭正治

957
睦光里內庄子段265-5等地號野溪

整治三期工程

行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
1,298 100 100 冠和土木包工業

乾坤技術顧問股份有限

公司

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
黃振全 石明隴 李新榮

958 宣教中心旁崩塌處理工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
3,036 100 100 茂程營造有限公司 立成工程顧問有限公司

立成工程顧問有限公

司

立成工程顧問有限公

司
黃振全 石明隴 陳志榮

959 龍眼宅野溪整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
1,426 100 100 民昌營造有限公司 立成工程顧問有限公司

立成工程顧問有限公

司

立成工程顧問有限公

司
黃振全 潘鴻冀 謝天民

960 密枝走起瀨野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
1,350 100 100 瀚暉營造有限公司 立成工程顧問有限公司

立成工程顧問有限公

司

立成工程顧問有限公

司
黃振全 謝宛芝 金榮昌
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961 萊宅野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
1,774 100 100

億益營造工程有限公

司
立成工程顧問有限公司

立成工程顧問有限公

司

立成工程顧問有限公

司
黃振全 謝宛芝 沈志雄

962
武鹿社區活動中心旁擋土及排水

改善工程

行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
1,356 100 100 重興土木包工業 剴盛工程顧問有限公司

剴盛工程顧問有限公

司

剴盛工程顧問有限公

司
黃振全 楊川禾 馬士傑

963
十張犁段大濟公廟擋土整治二期

工程

行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
1,860 100 100 吉發土木包工業 剴盛工程顧問有限公司

剴盛工程顧問有限公

司

剴盛工程顧問有限公

司
黃振全 謝宛芝 江慶能

964 通仙橋上游左岸崩塌防治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
2,380 100 100

建信土木包工業(高雄

市)
剴盛工程顧問有限公司

剴盛工程顧問有限公

司

剴盛工程顧問有限公

司
黃振全 張瑛瑄 鄭淑珍

965 隘丁寮農路旁野溪整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
2,520 100 100

豐嶸營造股份有限公

司
剴盛工程顧問有限公司

剴盛工程顧問有限公

司

剴盛工程顧問有限公

司
黃振全 謝宛芝 蕭櫻鳳

966 二彈庫旁野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
2,232 100 100 晉乾營造有限公司 剴盛工程顧問有限公司

剴盛工程顧問有限公

司

剴盛工程顧問有限公

司
黃振全 侯統昭 王朱儉

967 溝坪溪金瓜寮橋旁護岸整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
1,295 100 100 建樺營造有限公司 剴盛工程顧問有限公司

剴盛工程顧問有限公

司

剴盛工程顧問有限公

司
黃振全 陳富明 邱斯宏

968 枋寮溪小份尾橋上游整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
1,670 100 100 嘉洲土木包工業 楊英弘土木技師事務所

楊英弘土木技師事務

所

楊英弘土木技師事務

所
黃振全 王熏鶯 黄小倫

969 溝坪竹林溝野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
3,700 100 100 吉發土木包工業 剴盛工程顧問有限公司

剴盛工程顧問有限公

司

剴盛工程顧問有限公

司
黃振全 陳富明 江慶能

970 美濃雙溪1366地號路側排洪工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
1,400 100 100 成泰土木包工業 楊英弘土木技師事務所

楊英弘土木技師事務

所

楊英弘土木技師事務

所
黃振全 王熏鶯 趙家陞

971 打鐵溪野溪整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
2,620 100 100 嘉洲土木包工業 楊英弘土木技師事務所

楊英弘土木技師事務

所

楊英弘土木技師事務

所
黃振全 王熏鶯 黃彥燁

972 集來橋上下游野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
1,923 100 100 嘉洲土木包工業 楊英弘土木技師事務所

楊英弘土木技師事務

所

楊英弘土木技師事務

所
黃振全 王熏鶯 黃彥燁

973 藤坑內野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
2,280 100 100

大京城營造股份有限

公司
剴盛工程顧問有限公司

剴盛工程顧問有限公

司

剴盛工程顧問有限公

司
黃振全 侯統昭 蕭櫻鳳

974 萬山溪部落崩塌處理工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
3,230 100 100

京威土木包工業(屏東

縣)
楊英弘土木技師事務所

楊英弘土木技師事務

所

楊英弘土木技師事務

所
黃振全 張瑛瑄 郭榮俊

975 福興蝕溝治理及東莊溪加強工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
1,629 100 100

豐嶸營造股份有限公

司
楊英弘土木技師事務所

楊英弘土木技師事務

所

楊英弘土木技師事務

所
黃振全 劉西河 蕭櫻鳳

976
南沙魯DF007土石災害防治四期工

程

行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
4,060 100 100 吉發土木包工業 剴盛工程顧問有限公司

剴盛工程顧問有限公

司

剴盛工程顧問有限公

司
黃振全 林正源 江慶能
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977
拉芙蘭部落下方野溪整治二期工

程

行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
2,160 100 100 芳裕營造有限公司 剴盛工程顧問有限公司

剴盛工程顧問有限公

司

剴盛工程顧問有限公

司
黃振全 林正源 許秀真

978 草山溪二期整治維護改善工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
3,300 100 100

豐嶸營造股份有限公

司

森堡工程技術顧問有限

公司

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
黃振全 侯統昭 黃朝良

979 獅子頭溪上游整治三期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
3,580 100 100 群利營造有限公司

森堡工程技術顧問有限

公司

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
黃振全 陳富明 陳家榮

980 阿士文溪支流坑溝排水工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
3,046 100 100 永光土木包工業

森堡工程技術顧問有限

公司

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
黃振全 陳富明 林月蘭

981 斗羅溪上游整治四期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
3,979 100 100 頡興營造有限公司 剴盛工程顧問有限公司

剴盛工程顧問有限公

司

剴盛工程顧問有限公

司
黃振全 陳國威 余育鵬

982 望嘉公墓旁野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
3,100 100 100

豐嶸營造股份有限公

司
剴盛工程顧問有限公司

剴盛工程顧問有限公

司

剴盛工程顧問有限公

司
黃振全 侯統昭 黃朝良

983 南世村加多海坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
2,918 100 100 三合誠營造有限公司

森堡工程技術顧問有限

公司

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
黃振全 陳富明 王信竣

984 新路野溪整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
2,416 100 100 偉洲營造有限公司 剴盛工程顧問有限公司

剴盛工程顧問有限公

司

剴盛工程顧問有限公

司
黃振全 陳富明 林基勝

985 青葉村坑溝排水整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
2,219 100 100 銘瓏營造有限公司 剴盛工程顧問有限公司

剴盛工程顧問有限公

司

剴盛工程顧問有限公

司
黃振全 侯統昭 李崑聖

986 草山溪野溪整治四期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
2,890 100 100 永光土木包工業

森堡工程技術顧問有限

公司

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
黃振全 侯統昭 張鈞豪

987 灣丘新寮野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
2,710 100 100 冠和土木包工業 立成工程顧問有限公司

立成工程顧問有限公

司

立成工程顧問有限公

司
黃振全 楊川禾 李新榮

988 北庄橋上游野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
2,715 100 100

豐嶸營造股份有限公

司
立成工程顧問有限公司

立成工程顧問有限公

司

立成工程顧問有限公

司
黃振全 謝宛芝 卓武郎

989 唭仔瓦野溪整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
2,514 100 100

億益營造工程有限公

司
立成工程顧問有限公司

立成工程顧問有限公

司

立成工程顧問有限公

司
黃振全 林正源 沈志雄

990
菁埔寮段1465地號旁崩塌處理及

614-6地號旁坑溝整治工程

行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
2,270 100 100 吉發土木包工業 立成工程顧問有限公司

立成工程顧問有限公

司

立成工程顧問有限公

司
黃振全 張瑛瑄 江慶能

991 鏡面坑野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
2,195 100 100

豐嶸營造股份有限公

司
立成工程顧問有限公司

立成工程顧問有限公

司

立成工程顧問有限公

司
黃振全 潘鴻冀 卓武郎

992 埔尾橋下游野溪整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
1,850 100 100

豐嶸營造股份有限公

司

乾坤技術顧問股份有限

公司

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
黃振全 張瑛瑄 卓武郎



決標金額 預定進度 實際進度

(千元) (%) (%)

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

項次 工程標案名稱 執行機關 承攬廠商 規劃單位 設計單位 監造單位 機關首長 主辦人員
工地主任

(負責人)

993
芒子芒段946-6地號旁土砂防治工

程

行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
1,840 100 100 文升營造有限公司 立成工程顧問有限公司

立成工程顧問有限公

司

立成工程顧問有限公

司
黃振全 林正源 邱志仁

994 九層林段1571號旁土砂防治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
1,935 100 100 南億營造有限公司 立成工程顧問有限公司

立成工程顧問有限公

司

立成工程顧問有限公

司
黃振全 張瑛瑄 陳清忠

995 牛頭山排水改善工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
1,680 100 100 文升營造有限公司 立成工程顧問有限公司

立成工程顧問有限公

司

立成工程顧問有限公

司
黃振全 王熏鶯 邱志仁

996 拔仔崙野溪整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
1,615 100 100 興忠營造有限公司 立成工程顧問有限公司

立成工程顧問有限公

司

立成工程顧問有限公

司
黃振全 張瑛瑄 陳日升

997 玉峰里蘆芝坑邊坡排水改善工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
1,670 100 100 民昌營造有限公司

乾坤技術顧問股份有限

公司

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
黃振全 潘鴻冀 謝天民

998 明德外役監水土保持工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
3,550 100 100 興忠營造有限公司 立成工程顧問有限公司

立成工程顧問有限公

司

立成工程顧問有限公

司
黃振全 林瑞仁 陳日升

999 中坑野溪整治三期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
1,470 100 100 進佶營造有限公司

乾坤技術顧問股份有限

公司

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
黃振全 潘鴻冀 葉士銘

1000 內獅村野溪災害復建工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
3,950 100 100 永光土木包工業

富田發工程科技有限公

司

富田發工程科技有限

公司

富田發工程科技有限

公司
黃振全 陳富明 林慶宗

1001 大梅溪整治五期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
4,567 100 100 東茂溢營造有限公司

富田發工程科技有限公

司

富田發工程科技有限

公司

富田發工程科技有限

公司
黃振全 侯統昭 洪國榮

1002 欖仁溪護岸整治三期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
4,320 100 100 礱鑫營造有限公司

富田發工程科技有限公

司

富田發工程科技有限

公司

富田發工程科技有限

公司
黃振全 王熏鶯 吳清江

1003
佳義村(屏縣DF016)土石流整治工

程

行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
3,979 100 100 頡興營造有限公司

富田發工程科技有限公

司

富田發工程科技有限

公司

富田發工程科技有限

公司
黃振全 陳富明 余育鵬

1004
四林村野溪(屏縣DF063)整治三期

工程

行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
3,390 100 100 永光土木包工業

富田發工程科技有限公

司

富田發工程科技有限

公司

富田發工程科技有限

公司
黃振全 陳富明 林慶宗

1005
萬安國小下方野溪整治三期及無

名橋下游左岸護岸改善工程

行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
3,299 100 100 頡興營造有限公司 剴盛工程顧問有限公司

剴盛工程顧問有限公

司

剴盛工程顧問有限公

司
黃振全 侯統昭 余育鵬

1006 台九線468K野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
2,418 100 100 三合誠營造有限公司

富田發工程科技有限公

司

富田發工程科技有限

公司

富田發工程科技有限

公司
黃振全 陳富明 王十陽

1007
丹林村(屏縣DF030)土石流整治工

程

行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
2,460 100 100

建信土木包工業(高雄

市)

富田發工程科技有限公

司

富田發工程科技有限

公司

富田發工程科技有限

公司
黃振全 侯統昭 鄭淑珍

1008 林祿溪永興橋上游整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
6,460 100 100

至珽營造工程有限公

司
剴盛工程顧問有限公司

剴盛工程顧問有限公

司

剴盛工程顧問有限公

司
黃振全 陳富明 陳成全
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1009
牡丹四林部落下（5鄰）野溪改善

工程

行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
1,210 100 100 偉洲營造有限公司

森堡工程技術顧問有限

公司

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
黃振全 陳富明 林基勝

1010 二溪溪洲仔野溪整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
1,525 100 100 進佶營造有限公司

乾坤技術顧問股份有限

公司

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
黃振全 石明隴 葉士銘

1011 牛稠野溪整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
2,769 100 100 駿榮土木包工業

乾坤技術顧問股份有限

公司

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
黃振全 陳偉迪 林清國

1012 中坑里南游山莊旁野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
2,300 100 100

通友營造股份有限公

司

乾坤技術顧問股份有限

公司

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
黃振全 陳慧玲 陳鈺濯

1013 南投埤野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
1,260 100 100 茂程營造有限公司 立成工程顧問有限公司

立成工程顧問有限公

司

立成工程顧問有限公

司
黃振全 楊川禾 曹銘蒼

1014 斗六仔口霄野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
1,702 100 100 文升營造有限公司

乾坤技術顧問股份有限

公司

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
黃振全 潘鴻冀 邱志仁

1015
內庄子段551-3等地號旁坑溝整治

工程

行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
1,580 100 100 明進土木包工業

乾坤技術顧問股份有限

公司

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
黃振全 林正源 金榮昌

1016 中正里斗六仔野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
1,970 100 100 茂程營造有限公司

乾坤技術顧問股份有限

公司

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
黃振全 楊川禾 陳志榮

1017
睦光里內庄子段487-3等地號旁野

溪整治工程

行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
2,195 100 100

豐嶸營造股份有限公

司

乾坤技術顧問股份有限

公司

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
黃振全 石明隴 蕭櫻鳳

1018 清水寺旁野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
2,380 100 100 冠和土木包工業

乾坤技術顧問股份有限

公司

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
黃振全 潘鴻冀 李新榮

1019
松子腳野溪支流排水改善及擋土

牆工程

行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
1,236 100 100 古都營造有限公司

乾坤技術顧問股份有限

公司

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
黃振全 諸予涵 張鴻志

1020
沙子田段68-1地號旁野溪整治工

程

行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
2,070 100 100

通友營造股份有限公

司

乾坤技術顧問股份有限

公司

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
黃振全 童遠欽 陳鈺濯

1021 口宵野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
1,490 100 100 明進土木包工業

乾坤技術顧問股份有限

公司

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
黃振全 潘鴻冀 金榮昌

1022 龜丹少奎野溪整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
1,780 100 100 佑吉營造有限公司 立成工程顧問有限公司

立成工程顧問有限公

司

立成工程顧問有限公

司
黃振全 陳偉迪 陳清忠

1023 密枝東勢坑野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
1,550 100 100 冠和土木包工業 立成工程顧問有限公司

立成工程顧問有限公

司

立成工程顧問有限公

司
黃振全 童遠欽 李新榮

1024
山豹段253等地號旁坑溝排水整治

工程

行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
2,230 100 100 古都營造有限公司

乾坤技術顧問股份有限

公司

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
黃振全 陳慧玲 張鴻志
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1025 二溪段91-51號野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
1,380 100 100 民昌營造有限公司

乾坤技術顧問股份有限

公司

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
黃振全 林正源 謝天民

1026
菁埔寮段15-2等地號旁崩塌處理

及排水改善工程

行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
1,780 100 100 成泰土木包工業

乾坤技術顧問股份有限

公司

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
黃振全 謝宛芝 林鈺紘

1027 萊子坑野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
968 100 100 嘉洲土木包工業 楊英弘土木技師事務所

楊英弘土木技師事務

所

楊英弘土木技師事務

所
黃振全 王熏鶯 黄小倫

1028 山下田野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
1,352 100 100 益裕土木包工業

森堡工程技術顧問有限

公司

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
黃振全 楊川禾 林家弘

1029 枋寮支線排水改善工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
1,030 100 100

豐嶸營造股份有限公

司

森堡工程技術顧問有限

公司

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
黃振全 謝宛芝 黃朝良

1030 美濃雙溪指南宮護岸三期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
2,186 100 100 益裕土木包工業 楊英弘土木技師事務所

楊英弘土木技師事務

所

楊英弘土木技師事務

所
黃振全 劉西河 黄小倫

1031
十張犁段193-676地號崩塌處理二

期工程

行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
1,797 100 100

杉林建設股份有限公

司

森堡工程技術顧問有限

公司

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
黃振全 謝宛芝 劉先殷

1032 玉門野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
2,920 100 100 成泰土木包工業

森堡工程技術顧問有限

公司

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
黃振全 劉文賢 趙家陞

1033 圓山野溪二期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
2,286 100 100 益裕土木包工業 楊英弘土木技師事務所

楊英弘土木技師事務

所

楊英弘土木技師事務

所
黃振全 劉西河 朱朝山

1034 火公野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
3,419 100 100

豐嶸營造股份有限公

司

森堡工程技術顧問有限

公司

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
黃振全 陳富明 蕭櫻鳳

1035 芒仔林溝野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
3,100 100 100 茂程營造有限公司 楊英弘土木技師事務所

楊英弘土木技師事務

所

楊英弘土木技師事務

所
黃振全 王熏鶯 江家豪

1036 保竹三號橋下游野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
3,479 100 100 東茂溢營造有限公司 剴盛工程顧問有限公司

剴盛工程顧問有限公

司

剴盛工程顧問有限公

司
黃振全 陳富明 洪國榮

1037
旗山溪復建吊橋至消防分隊護岸

工程

行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
14,200 100 100 星喬營造有限公司 剴盛工程顧問有限公司

剴盛工程顧問有限公

司

剴盛工程顧問有限公

司
黃振全 林瑞仁 宋委育

1038
南沙魯DF007土石災害防治五期及

防砂壩上游右岸整治工程

行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
15,260 100 100 慶通營造有限公司 立成工程顧問有限公司

立成工程顧問有限公

司

立成工程顧問有限公

司
黃振全 林正源 江慶能

1039 三地村野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
4,836 100 100 銘瓏營造有限公司

森堡工程技術顧問有限

公司

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
黃振全 侯統昭 蔡瑞添

1040 義林段二號野溪整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
4,650 100 100

鉅茂營造工程有限公

司
剴盛工程顧問有限公司

剴盛工程顧問有限公

司

剴盛工程顧問有限公

司
黃振全 侯統昭 莊淑珠
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1041 士文三號橋上下游護岸工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
6,470 100 100 群利營造有限公司

森堡工程技術顧問有限

公司

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
黃振全 侯統昭 陳家榮

1042
永靖村雙合溪橋上游整治三期工

程

行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
14,816 100 100 偉洲營造有限公司 剴盛工程顧問有限公司

剴盛工程顧問有限公

司

剴盛工程顧問有限公

司
黃振全 陳國威 林基勝

1043
南化紫竹寺旁崩塌災害處理二期

工程

行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
9,820 100 100 茂程營造有限公司 剴盛工程顧問有限公司

剴盛工程顧問有限公

司

剴盛工程顧問有限公

司
黃振全 楊川禾 江家豪

1044 二蓮埔土石災害防治五期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
5,360 100 100

豐嶸營造股份有限公

司

森堡工程技術顧問有限

公司

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
黃振全 王熏鶯 蕭櫻鳳

1045 三台山野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
6,799 100 100 頡興營造有限公司

森堡工程技術顧問有限

公司

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
黃振全 陳國威 余育鵬

1046 大石板溪支流第一期整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
3,500 100 100 啟輝營造有限公司 剴盛工程顧問有限公司

剴盛工程顧問有限公

司

剴盛工程顧問有限公

司
黃振全 謝宛芝 鍾文峰

1047 大石板溪支流第二期整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
4,700 100 100 啟輝營造有限公司 剴盛工程顧問有限公司

剴盛工程顧問有限公

司

剴盛工程顧問有限公

司
黃振全 諸予涵 鍾文峰

1048
興南野溪整治及二層坪崩塌處理

工程

行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
2,609 100 100 古都營造有限公司 立成工程顧問有限公司

立成工程顧問有限公

司

立成工程顧問有限公

司
黃振全 張峻瑋 張鴻志

1049 瑞井野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
1,780 100 100 民昌營造有限公司 立成工程顧問有限公司

立成工程顧問有限公

司

立成工程顧問有限公

司
黃振全 林妍琇 謝天民

1050 環湖虎穴溝野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
1,855 100 100 冠和土木包工業

乾坤技術顧問股份有限

公司

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
黃振全 林正源 李新榮

1051
灣丘埤仔頭及關帝廳野溪整治工

程

行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
2,269 100 100 奇鴻營造有限公司

乾坤技術顧問股份有限

公司

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
黃振全 林妍琇 王裕文

1052 密枝東勢坑野溪整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
4,950 100 100

群輝營造工程有限公

司
剴盛工程顧問有限公司

剴盛工程顧問有限公

司

剴盛工程顧問有限公

司
黃振全 石明隴 浦順華

1053 鹿田苦苓腳排水改善工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
2,780 100 100 得意土木包工業

森堡工程技術顧問有限

公司

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
黃振全 林妍琇 陳水木

1054
沙子田段68-1地號旁野溪整治二

期工程

行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
2,309 100 100 古都營造有限公司

乾坤技術顧問股份有限

公司

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
黃振全 童遠欽 張鴻志

1055 打鐵溪野溪整治三期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
2,860 100 100 冠和土木包工業

程泰水土保持技師事務

所

程泰水土保持技師事

務所

程泰水土保持技師事

務所
黃振全 王熏鶯 李新榮

1056
三仙祖廟旁蘆芝坑橋野溪整治工

程

行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
2,406 100 100 古都營造有限公司

乾坤技術顧問股份有限

公司

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
黃振全 石明隴 張鴻志
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1057 密枝野溪治理工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
2,646 100 100 金泰營造有限公司

森堡工程技術顧問有限

公司

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
黃振全 諸予涵 郭正治

1058 斗六仔口宵坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
2,280 100 100 佑吉營造有限公司

乾坤技術顧問股份有限

公司

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
黃振全 謝宛芝 張明泉

1059 枋仔湖野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
1,808 100 100 民昌營造有限公司

森堡工程技術顧問有限

公司

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
黃振全 諸予涵 謝天民

1060 杉林段310-3地號旁野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
1,195 100 100

豐嶸營造股份有限公

司

程泰水土保持技師事務

所

程泰水土保持技師事

務所

程泰水土保持技師事

務所
黃振全 王熏鶯 蕭櫻鳳

1061 東勢埔龍山崩塌治理工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
1,089 100 100 安業土木包工業

森堡工程技術顧問有限

公司

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
黃振全 諸予涵 蔡同祥

1062
馬兒部落下方坑溝及賽嘉二號橋

上游坑溝整治工程

行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
5,590 100 100

建信土木包工業(高雄

市)

富田發工程科技有限公

司

富田發工程科技有限

公司

富田發工程科技有限

公司
黃振全 侯統昭 鄭淑珍

1063 阿樂岸右岸坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
2,190 100 100 永光土木包工業 剴盛工程顧問有限公司

剴盛工程顧問有限公

司

剴盛工程顧問有限公

司
黃振全 侯統昭 張鈞豪

1064 平埔道路古林坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
3,550 100 100 群利營造有限公司

富田發工程科技有限公

司

富田發工程科技有限

公司

富田發工程科技有限

公司
黃振全 侯統昭 陳家榮

1065
馬仕部落(屏縣DF022)土石流整治

及達里部落坑溝排水工程

行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
2,757 100 100

程龍營造工程有限公

司

富田發工程科技有限公

司

富田發工程科技有限

公司

富田發工程科技有限

公司
黃振全 侯統昭 高柏揚

1066 古華(屏縣DF037)土石流整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
5,300 100 100 啟輝營造有限公司 懋霆工程顧有限公司 懋霆工程顧有限公司 懋霆工程顧有限公司 黃振全 陳富明 謝國昌

1067
內宵里野溪整治及湖埔內豐高分

排水改善工程

行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
1,870 100 100 古都營造有限公司

乾坤技術顧問股份有限

公司

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
黃振全 石明隴 張鴻志

1068
旗山溪復建吊橋上下游護岸整治

工程

行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
23,820 100 100 聖銘營造有限公司 剴盛工程顧問有限公司

剴盛工程顧問有限公

司

剴盛工程顧問有限公

司
黃振全 石明隴 林嘉賢

1069
明山野溪(高市DF026)整治二期工

程

行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
6,080 100 100

豐嶸營造股份有限公

司
立成工程顧問有限公司

立成工程顧問有限公

司

立成工程顧問有限公

司
黃振全 林瑞仁 黃朝良

1070
平和村(屏縣DF023)土石流整治工

程

行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
4,040 100 100 啟輝營造有限公司 懋霆工程顧有限公司 懋霆工程顧有限公司 懋霆工程顧有限公司 黃振全 侯統昭 鍾文峰

1071 力里橋上游整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
8,380 100 100 礱鑫營造有限公司 剴盛工程顧問有限公司

剴盛工程顧問有限公

司

剴盛工程顧問有限公

司
黃振全 劉西河 吳清江

1072 大石板溪竹社段護岸工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
8,380 100 100 啟輝營造有限公司 剴盛工程顧問有限公司

剴盛工程顧問有限公

司

剴盛工程顧問有限公

司
黃振全 潘鴻冀 林燕宗



決標金額 預定進度 實際進度

(千元) (%) (%)

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

項次 工程標案名稱 執行機關 承攬廠商 規劃單位 設計單位 監造單位 機關首長 主辦人員
工地主任

(負責人)

1073 牛稠野溪整治三期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
14,660 100 100 茂程營造有限公司

乾坤技術顧問股份有限

公司

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
黃振全 童遠欽 江家豪

1074 圓山伯公坑野溪及坡地防洪工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
3,850 100 100

連冠營造工程有限公

司
剴盛工程顧問有限公司

剴盛工程顧問有限公

司

剴盛工程顧問有限公

司
黃振全 劉文賢 陳慶源

1075 面前埔野溪整治三期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
5,250 100 100 建樺營造有限公司 剴盛工程顧問有限公司

剴盛工程顧問有限公

司

剴盛工程顧問有限公

司
黃振全 劉西河 邱武良

1076
草埔村台9線459K及林場野溪整治

工程

行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
6,900 100 100 璟澄營造有限公司 剴盛工程顧問有限公司

剴盛工程顧問有限公

司

剴盛工程顧問有限公

司
黃振全 陳富明 羅得村

1077 鏡山野溪改善工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
1,580 100 100 安業土木包工業 建磊工程顧問有限公司

建磊工程顧問有限公

司

建磊工程顧問有限公

司
黃振全 謝宛芝 蔡同祥

1078 埔羌坑野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
2,625 100 100 進佶營造有限公司

乾坤技術顧問股份有限

公司

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
黃振全 童遠欽 葉士銘

1079 龜丹埔頭坑溝處理工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
1,220 100 100 得意土木包工業 新光工程顧問有限公司

新光工程顧問有限公

司

新光工程顧問有限公

司
黃振全 楊川禾 陳水木

1080
光和段434等地號旁排水改善工程

(已解約)

行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
1,858 0 0 古都營造有限公司 立成工程顧問有限公司

立成工程顧問有限公

司

立成工程顧問有限公

司
黃振全 林正源 張鴻志

1081 石牌莊尾野溪整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
2,415 100 100 興忠營造有限公司

乾坤技術顧問股份有限

公司

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
黃振全 陳偉迪 陳日升

1082 斗六高分37旁野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
1,820 100 100 名建營造有限公司 建磊工程顧問有限公司

建磊工程顧問有限公

司

建磊工程顧問有限公

司
黃振全 許哲源 徐日安

1083 密枝段山後野溪整治三期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
1,864 100 100

億益營造工程有限公

司
立成工程顧問有限公司

立成工程顧問有限公

司

立成工程顧問有限公

司
黃振全 童遠欽 沈志雄

1084 中坑段369等地號旁排水改善工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
1,872 100 100 立地土木包工業 建磊工程顧問有限公司

建磊工程顧問有限公

司

建磊工程顧問有限公

司
黃振全 林妍琇 王朝鴻

1085
西埔村番仔厝排水改善及南寮野

溪整治二期工程

行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
3,112 100 100 立地土木包工業 立成工程顧問有限公司

立成工程顧問有限公

司

立成工程顧問有限公

司
黃振全 陳慧玲 王朝鴻

1086 頭前溝及二層溝野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
1,900 100 100 茂程營造有限公司 建磊工程顧問有限公司

建磊工程顧問有限公

司

建磊工程顧問有限公

司
黃振全 林正源 江家豪

1087
沙田大潭橋下游野溪整治二期工

程

行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
3,510 100 100 興忠營造有限公司 立成工程顧問有限公司

立成工程顧問有限公

司

立成工程顧問有限公

司
黃振全 童遠欽 陳日升

1088
密枝衛生室坑溝整治及密枝東勢

坑護岸整治維護工程

行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
2,680 100 100 茂程營造有限公司 立成工程顧問有限公司

立成工程顧問有限公

司

立成工程顧問有限公

司
黃振全 林妍琇 曹銘蒼
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1089
新寮廟玄宮野溪護岸邊坡改善工

程

行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
1,688 100 100 金泰營造有限公司

乾坤技術顧問股份有限

公司

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
黃振全 林正源 郭正治

1090 灣丘香蕉山坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
1,920 100 100 奇鴻營造有限公司 新光工程顧問有限公司

新光工程顧問有限公

司

新光工程顧問有限公

司
黃振全 諸予涵 王裕文

1091 牛稠段340地號旁排水改善工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
1,570 100 100 進佶營造有限公司

乾坤技術顧問股份有限

公司

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
黃振全 王熏鶯 葉士銘

1092 坑尾溪支流坑溝整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
2,369 100 100 古都營造有限公司

森堡工程技術顧問有限

公司

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
黃振全 許哲源 張鴻志

1093
睦光里內庄子段487-3等地號旁野

溪整治二期工程

行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
2,519 100 100 駿榮土木包工業

乾坤技術顧問股份有限

公司

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
黃振全 陳慧玲 林清國

1094 草鞋仙排水護岸工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
1,830 100 100 民昌營造有限公司

乾坤技術顧問股份有限

公司

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
黃振全 陳偉迪 謝天民

1095
三埔段367及387-4地號旁野溪整

治三期工程

行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
2,814 100 100

億益營造工程有限公

司
立成工程顧問有限公司

立成工程顧問有限公

司

立成工程顧問有限公

司
黃振全 陳慧玲 沈志雄

1096
照興興南及龜丹段102地號旁排水

改善工程

行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
3,239 100 100 古都營造有限公司 建磊工程顧問有限公司

建磊工程顧問有限公

司

建磊工程顧問有限公

司
黃振全 石明隴 張鴻志

1097 明德外役監區內水土保持工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
3,640 100 100 進佶營造有限公司 立成工程顧問有限公司

立成工程顧問有限公

司

立成工程顧問有限公

司
黃振全 林瑞仁 葉士銘

1098
中坑段768及959地號旁排水改善

工程

行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
2,610 100 100 冠和土木包工業

乾坤技術顧問股份有限

公司

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
黃振全 林瑞仁 李新榮

1099 頂湖野溪整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
2,300 100 100 佑吉營造有限公司

乾坤技術顧問股份有限

公司

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
黃振全 王熏鶯 張明泉

1100 萊宅野溪整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
1,610 100 100 冠和土木包工業

乾坤技術顧問股份有限

公司

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
黃振全 陳慧玲 李新榮

1101
枋寮溪小份尾橋上游整治二期工

程

行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
2,982 100 100 勝凱土木包工業

森堡工程技術顧問有限

公司

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
黃振全 謝宛芝 張畯傑

1102 溝坪王爺崙野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
2,650 100 100 慶通營造有限公司

森堡工程技術顧問有限

公司

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
黃振全 許哲源 江慶能

1103 旗文路125-8號後方擋土改善工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
3,989 100 100 星喬營造有限公司 立成工程顧問有限公司

立成工程顧問有限公

司

立成工程顧問有限公

司
黃振全 林瑞仁 曾昭閔

1104 柑林野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
3,200 100 100

亞力山大營造有限公

司

森堡工程技術顧問有限

公司

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
黃振全 王熏鶯 力兆億
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1105 隘丁寮農路旁野溪整治三期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
1,966 100 100

日興土木包工業(高雄

市)

森堡工程技術顧問有限

公司

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
黃振全 王熏鶯 楊正收

1106
牛角灣溪(屏縣DF066)加強及坑溝

整治工程

行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
2,550 100 100 進立營造有限公司 懋霆工程顧有限公司 懋霆工程顧有限公司 懋霆工程顧有限公司 黃振全 陳偉迪 吳松霖

1107 安坡部落下方坡地排水工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
3,219 100 100 永光土木包工業 懋霆工程顧有限公司 懋霆工程顧有限公司 懋霆工程顧有限公司 黃振全 侯統昭 張鈞豪

1108 佛山路排水改善工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
1,210 100 100 偉洲營造有限公司 剴盛工程顧問有限公司

剴盛工程顧問有限公

司

剴盛工程顧問有限公

司
黃振全 童遠欽 林基勝

1109 照興坑仔內野溪治理六期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
2,780 100 100 佑吉營造有限公司

乾坤技術顧問股份有限

公司

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
黃振全 王熏鶯 張明泉

1110 浸水園護岸整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
2,318 100 100 民昌營造有限公司 新光工程顧問有限公司

新光工程顧問有限公

司

新光工程顧問有限公

司
黃振全 侯統昭 謝天民

1111 過溝野溪整治三期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
2,050 100 100

豐嶸營造股份有限公

司
建磊工程顧問有限公司

建磊工程顧問有限公

司

建磊工程顧問有限公

司
黃振全 謝宛芝 卓武郎

1112 神主野溪整治三期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
3,149 100 100 駿榮土木包工業

乾坤技術顧問股份有限

公司

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
黃振全 楊川禾 林清國

1113 密枝土砂防治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
3,148 100 100 南億營造有限公司 立成工程顧問有限公司

立成工程顧問有限公

司

立成工程顧問有限公

司
黃振全 林正源 陳清忠

1114
芒子芒段野溪整治二期維護改善

工程

行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
2,700 100 100 茂程營造有限公司 立成工程顧問有限公司

立成工程顧問有限公

司

立成工程顧問有限公

司
黃振全 石明隴 江家豪

1115 曲溪蘆芝坑野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
2,756 100 100 古都營造有限公司 立成工程顧問有限公司

立成工程顧問有限公

司

立成工程顧問有限公

司
黃振全 諸予涵 張鴻志

1116
萊仔坑段649等地號旁野溪整治工

程(已解約)

行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
3,320 1 0

豐嶸營造股份有限公

司
剴盛工程顧問有限公司

剴盛工程顧問有限公

司

剴盛工程顧問有限公

司
黃振全 陳富明 黃朝良

1117 旭海溪整治三期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
4,379 100 100 頡興營造有限公司 剴盛工程顧問有限公司

剴盛工程顧問有限公

司

剴盛工程顧問有限公

司
黃振全 張峻瑋 余育鵬

1118 萬得路坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
3,839 100 100 頡興營造有限公司 剴盛工程顧問有限公司

剴盛工程顧問有限公

司

剴盛工程顧問有限公

司
黃振全 許哲源 余育鵬

1119 小路野溪274-2地號野溪治理工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
4,050 100 100 進立營造有限公司 剴盛工程顧問有限公司

剴盛工程顧問有限公

司

剴盛工程顧問有限公

司
黃振全 王熏鶯 吳松霖

1120 內寮村上游野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
5,356 100 100 偉洲營造有限公司 剴盛工程顧問有限公司

剴盛工程顧問有限公

司

剴盛工程顧問有限公

司
黃振全 謝宛芝 林基勝



決標金額 預定進度 實際進度

(千元) (%) (%)
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1121 興南野溪整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
3,238 100 100 古都營造有限公司 建磊工程顧問有限公司

建磊工程顧問有限公

司

建磊工程顧問有限公

司
黃振全 林正源 張鴻志

1122 牛稠野溪整治四期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
5,789 100 100 南億營造有限公司

乾坤技術顧問股份有限

公司

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
黃振全 童遠欽 陳清忠

1123 面前埔野溪整治四期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
3,836 100 100 益裕土木包工業 剴盛工程顧問有限公司

剴盛工程顧問有限公

司

剴盛工程顧問有限公

司
黃振全 劉西河 林家弘

1124 北寮段252等地號旁野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
3,050 100 100

豐嶸營造股份有限公

司
立成工程顧問有限公司

立成工程顧問有限公

司

立成工程顧問有限公

司
黃振全 石明隴 卓武郎

1125 沙子田內割橋野溪整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
3,220 100 100 見興工程有限公司

乾坤技術顧問股份有限

公司

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
黃振全 王熏鶯 蕭櫻鳳

1126 龜丹埔頭聚落排水改善二期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
3,058 100 100 古都營造有限公司 承峰工程顧問有限公司

承峰工程顧問有限公

司

承峰工程顧問有限公

司
黃振全 石明隴 張鴻志

1127 社子野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
3,030 100 100 佑吉營造有限公司 山林技術顧問有限公司

山林技術顧問有限公

司

山林技術顧問有限公

司
黃振全 謝宛芝 張明泉

1128 唭仔瓦野溪整治三期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
3,850 100 100

豐嶸營造股份有限公

司
立成工程顧問有限公司

立成工程顧問有限公

司

立成工程顧問有限公

司
黃振全 林正源 卓武郎

1129 秀才野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
2,240 100 100 古都營造有限公司 承峰工程顧問有限公司

承峰工程顧問有限公

司

承峰工程顧問有限公

司
黃振全 林正源 張鴻志

1130 斗六高分排水改善工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
1,597 100 100 見興工程有限公司 山林技術顧問有限公司

山林技術顧問有限公

司

山林技術顧問有限公

司
黃振全 許哲源 蕭櫻鳳

1131
紅毛山福德宮前野溪上下游整治

工程

行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
2,074 100 100

福順土木包工業(高雄

市)

森堡工程技術顧問有限

公司

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
黃振全 王熏鶯 王榮吉

1132
和南巷野溪(高市DF071)災害復建

二期工程

行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
14,390 100 100 慶通營造有限公司 立成工程顧問有限公司

立成工程顧問有限公

司

立成工程顧問有限公

司
黃振全 石明隴 江慶能

1133 東海橋上游整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
4,356 100 100 永光土木包工業 剴盛工程顧問有限公司

剴盛工程顧問有限公

司

剴盛工程顧問有限公

司
黃振全 陳富明 張鈞豪

1134
四林村屏170線2.5K處坑溝治理及

中正社區集會所下方坑溝治理工

程(已解約)

行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
4,295 100 71.3

建信土木包工業(高雄

市)
剴盛工程顧問有限公司

剴盛工程顧問有限公

司

剴盛工程顧問有限公

司
黃振全 謝宛芝 鄭淑珍

1135 永靖食水溪野溪整治四期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
3,818 100 100 三合誠營造有限公司 宇真工程顧問有限公司

宇真工程顧問有限公

司

宇真工程顧問有限公

司
黃振全 侯統昭 王十陽

1136 石牛溪野溪整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
5,699 100 100 頡興營造有限公司 宇真工程顧問有限公司

宇真工程顧問有限公

司

宇真工程顧問有限公

司
黃振全 王熏鶯 余育鵬
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1137 林祿溪535地號野溪治理工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
5,388 100 100 東茂溢營造有限公司 宇真工程顧問有限公司

宇真工程顧問有限公

司

宇真工程顧問有限公

司
黃振全 諸予涵 洪國榮

1138 中正里舊社高枝邊坡整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
1,579 100 100 古都營造有限公司

乾坤技術顧問股份有限

公司

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
黃振全 謝宛芝 張鴻志

1139
楠西雙溪香蕉山及南化鹽園野溪

整治工程

行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
4,270 100 100 甲暐營造有限公司 山林技術顧問有限公司

山林技術顧問有限公

司

山林技術顧問有限公

司
黃振全 潘鴻冀 吳孟志

1140 三和排水改善工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
1,880 100 100 茂程營造有限公司

乾坤技術顧問股份有限

公司

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
傅桂霖 謝宛芝 江家豪

1141 層林里莿桐腳野溪整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
3,820 100 100 冠和土木包工業 立成工程顧問有限公司

立成工程顧問有限公

司

立成工程顧問有限公

司
傅桂霖 許哲源 李新榮

1142 大內秀才野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
4,038 100 100 民昌營造有限公司 承峰工程顧問有限公司

承峰工程顧問有限公

司

承峰工程顧問有限公

司
傅桂霖 林正源 謝天民

1143 環湖竹圍仔頭野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
3,646 100 100 冠和土木包工業

乾坤技術顧問股份有限

公司

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
傅桂霖 石明隴 李新榮

1144 龜丹溪支流整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
3,473 100 100 南億營造有限公司

乾坤技術顧問股份有限

公司

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
傅桂霖 許哲源 陳清忠

1145 灣丘新寮野溪整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
3,515 100 100

大京城營造股份有限

公司
立成工程顧問有限公司

立成工程顧問有限公

司

立成工程顧問有限公

司
傅桂霖 楊川禾 卓武郎

1146 照興格子坑野溪整治三期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
2,520 100 100

集富田土木包工業有

限公司
承峰工程顧問有限公司

承峰工程顧問有限公

司

承峰工程顧問有限公

司
傅桂霖 陳偉迪 陳至明

1147 望明土地公山野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
2,590 100 100 弘安土木包工業

乾坤技術顧問股份有限

公司

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
黃振全 王熏鶯 田集中

1148
枋仔湖關帝廳及北勢野溪整治工

程

行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
2,815 100 100

大京城營造股份有限

公司
立成工程顧問有限公司

立成工程顧問有限公

司

立成工程顧問有限公

司
傅桂霖 諸予涵 卓武郎

1149 後壁籠蝕溝控制工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
1,042 100 100

集富田土木包工業有

限公司
承峰工程顧問有限公司

承峰工程顧問有限公

司

承峰工程顧問有限公

司
傅桂霖 楊川禾 陳至明

1150
竹頭崎段364等地號旁野溪整治工

程

行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
2,728 100 100 國棠工程有限公司 立成工程顧問有限公司

立成工程顧問有限公

司

立成工程顧問有限公

司
傅桂霖 陳富明 張國書

1151
菁埔寮段95-10地號旁野溪整治工

程

行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
1,172 100 100 啓勝土木包工業

乾坤技術顧問股份有限

公司

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
傅桂霖 林妍琇 廖明章

1152
沙田大潭橋下游野溪整治三期工

程(已解約)

行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
3,470 0 0

鎰發營造科技有限公

司
立成工程顧問有限公司

立成工程顧問有限公

司

立成工程顧問有限公

司
黃振全 陳慧玲 林金助
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1153 杉林內灣野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
2,622 100 100 茂程營造有限公司

新向榮工程顧問有限公

司

新向榮工程顧問有限

公司

新向榮工程顧問有限

公司
傅桂霖 王熏鶯 曹銘蒼

1154
十張犁段400-1等地號排水改善工

程

行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
2,226 100 100 瑀騰營造有限公司 剴盛工程顧問有限公司

剴盛工程顧問有限公

司

剴盛工程顧問有限公

司
傅桂霖 許哲源 藍章秦

1155 火公野溪整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
3,830 100 100 慶通營造有限公司

森堡工程技術顧問有限

公司

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
傅桂霖 劉西河 江慶能

1156 溝坪里內坑野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
3,122 100 100 益裕土木包工業

新向榮工程顧問有限公

司

新向榮工程顧問有限

公司

新向榮工程顧問有限

公司
黃振全 劉文賢 朱朝山

1157 圓頂野溪整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
3,470 100 100

鎰發營造科技有限公

司

森堡工程技術顧問有限

公司

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
黃振全 施俊成 林金助

1158 興中國小操場下方崩塌處理工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
3,930 100 100 慶豐好土木包工業 立成工程顧問有限公司

立成工程顧問有限公

司

立成工程顧問有限公

司
傅桂霖 張峻瑋 陳清文

1159
萬安親水公園旁及武潭野溪整治

工程

行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
4,100 100 100 永光土木包工業 剴盛工程顧問有限公司

剴盛工程顧問有限公

司

剴盛工程顧問有限公

司
傅桂霖 侯統昭 張鈞豪

1160 潘壽野溪整治七期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
3,456 100 100 偉洲營造有限公司 宇真工程顧問有限公司

宇真工程顧問有限公

司

宇真工程顧問有限公

司
黃振全 陳富明 林基勝

1161 小路野溪治理二期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
14,376 100 100 陞好營造有限公司 剴盛工程顧問有限公司

剴盛工程顧問有限公

司

剴盛工程顧問有限公

司
傅桂霖 諸予涵 謝錦昌

1162 玉峰坑仔尾野溪整治三期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
3,620 100 100 民昌營造有限公司 灃程工程顧問有限公司

灃程工程顧問有限公

司

灃程工程顧問有限公

司
傅桂霖 楊川禾 謝天民

1163 過溝野溪整治四期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
3,558 100 100 古都營造有限公司 灃程工程顧問有限公司

灃程工程顧問有限公

司

灃程工程顧問有限公

司
傅桂霖 謝宛芝 張鴻志

1164 玉峰三號橋上下游野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
3,610 100 100

億益營造工程有限公

司

鼎麒水土保持技師事務

所

鼎麒水土保持技師事

務所

鼎麒水土保持技師事

務所
傅桂霖 萬丹忱 沈志雄

1165 油礦野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
12,445 100 100

億益營造工程有限公

司
山林技術顧問有限公司

山林技術顧問有限公

司

山林技術顧問有限公

司
傅桂霖 林妍琇 沈志雄

1166 牛稠一號橋上游護岸維護工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
1,580 100 100 佑吉營造有限公司

乾坤技術顧問股份有限

公司

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
傅桂霖 謝宛芝 標宗鑫

1167 三和野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
3,130 100 100 名建營造有限公司

乾坤技術顧問股份有限

公司

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
傅桂霖 潘鴻冀 徐日安

1168 三和篤加柚野溪護岸工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
3,160 100 100 佑吉營造有限公司

鼎麒水土保持技師事務

所

鼎麒水土保持技師事

務所

鼎麒水土保持技師事

務所
傅桂霖 林正源 陳勇全



決標金額 預定進度 實際進度

(千元) (%) (%)
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1169 牛稠四號橋上下游野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
3,980 100 100 冠和土木包工業 山林技術顧問有限公司

山林技術顧問有限公

司

山林技術顧問有限公

司
傅桂霖 張峻瑋 李新榮

1170 坑內高分71野溪整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
3,150 100 100 御瑋營造有限公司 山林技術顧問有限公司

山林技術顧問有限公

司

山林技術顧問有限公

司
傅桂霖 許哲源 李晉福

1171 石牌莊尾野溪整治三期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
3,658 100 100 國棠工程有限公司

乾坤技術顧問股份有限

公司

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
傅桂霖 張峻瑋 張國書

1172 斗六新社高分排水工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
1,796 100 100 金泰營造有限公司 山林技術顧問有限公司

山林技術顧問有限公

司

山林技術顧問有限公

司
傅桂霖 潘鴻冀 郭正治

1173
睦光里內庄子段野溪整治三期工

程

行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
3,462 100 100 鴻金營造有限公司

乾坤技術顧問股份有限

公司

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
傅桂霖 施俊成 王朝鴻

1174 草山內庄土砂防治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
3,930 100 100 冠和土木包工業 穀山技術顧問有限公司

穀山技術顧問有限公

司

穀山技術顧問有限公

司
傅桂霖 潘鴻冀 李新榮

1175 燒灰山野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
2,958 100 100 民昌營造有限公司 灃程工程顧問有限公司

灃程工程顧問有限公

司

灃程工程顧問有限公

司
傅桂霖 王熏鶯 謝天民

1176 環湖虎穴溝野溪支流改善工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
992 100 100

佳泰土木包工業(台南

市)

乾坤技術顧問股份有限

公司

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
傅桂霖 林正源 李碧珍

1177 大內秀才野溪整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
2,468 100 100 駿榮土木包工業 穀山技術顧問有限公司

穀山技術顧問有限公

司

穀山技術顧問有限公

司
傅桂霖 林正源 林清國

1178 行金橋下游野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
3,738 100 100 民昌營造有限公司 灃程工程顧問有限公司

灃程工程顧問有限公

司

灃程工程顧問有限公

司
傅桂霖 楊川禾 謝天民

1179 大匏崙野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
5,698 100 100 南億營造有限公司 立成工程顧問有限公司

立成工程顧問有限公

司

立成工程顧問有限公

司
傅桂霖 萬丹忱 陳清忠

1180 照興興南排水改善二期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
2,515 100 100

大京城營造股份有限

公司
山林技術顧問有限公司

山林技術顧問有限公

司

山林技術顧問有限公

司
傅桂霖 施俊成 卓孟祈

1181 密枝茄拔頭邊坡崩塌處理工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
2,700 100 100 佑吉營造有限公司

鼎麒水土保持技師事務

所

鼎麒水土保持技師事

務所

鼎麒水土保持技師事

務所
傅桂霖 楊川禾 標宗鑫

1182 東勢坑野溪整治三期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
2,598 100 100 慶豐好土木包工業

鼎麒水土保持技師事務

所

鼎麒水土保持技師事

務所

鼎麒水土保持技師事

務所
傅桂霖 施俊成 謝錦昌

1183
三和段1121等地號旁野溪整治工

程

行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
3,180 100 100 益裕土木包工業

新向榮工程顧問有限公

司

新向榮工程顧問有限

公司

新向榮工程顧問有限

公司
傅桂霖 陳富明 朱朝山

1184 玉門野溪整治三期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
3,668 100 100 益裕土木包工業

森堡工程技術顧問有限

公司

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
傅桂霖 楊川禾 朱朝山
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1185 雙峰橋下游左岸野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
1,182 100 100 順和營造有限公司

森堡工程技術顧問有限

公司

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
傅桂霖 陳富明 謝宏駿

1186
枋寮溪小份尾橋上游整治三期工

程

行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
3,346 100 100

大京城營造股份有限

公司

新向榮工程顧問有限公

司

新向榮工程顧問有限

公司

新向榮工程顧問有限

公司
傅桂霖 王熏鶯 蕭櫻鳳

1187
十張犁段197等地號旁野溪整治工

程

行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
2,550 100 100 瑀騰營造有限公司 剴盛工程顧問有限公司

剴盛工程顧問有限公

司

剴盛工程顧問有限公

司
傅桂霖 許哲源 黃志生

1188
甲河上游二期右護岸及支流口工

程

行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
7,534 100 100 順和營造有限公司 剴盛工程顧問有限公司

剴盛工程顧問有限公

司

剴盛工程顧問有限公

司
傅桂霖 楊川禾 謝宏駿

1189 桃源里七鄰下邊坡防治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
6,160 100 100 瑞健營造有限公司 立成工程顧問有限公司

立成工程顧問有限公

司

立成工程顧問有限公

司
傅桂霖 林正源 梁賜輝

1190
南沙魯DF007土石災害防治七期工

程

行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
10,780 100 100 慶通營造有限公司 立成工程顧問有限公司

立成工程顧問有限公

司

立成工程顧問有限公

司
傅桂霖 林正源 江慶能

1191
瓦魯斯溪橋下游1K+400左岸野溪

排水改善工程

行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
3,350 100 100 大武營造有限公司 力匠工程顧問有限公司

力匠工程顧問有限公

司

力匠工程顧問有限公

司
傅桂霖 謝宛芝 謝李俊緯

1192 和平部落野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
4,170 100 100 礱鑫營造有限公司 建磊工程顧問有限公司

建磊工程顧問有限公

司

建磊工程顧問有限公

司
傅桂霖 陳富明 吳清江

1193 和平獅子一巷旁坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
2,012 100 100 明仁土木包工業 建磊工程顧問有限公司

建磊工程顧問有限公

司

建磊工程顧問有限公

司
傅桂霖 陳富明 林合隆

1194 枋山溪中心崙社旁野溪治理工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
3,610 100 100

至珽營造工程有限公

司
建磊工程顧問有限公司

建磊工程顧問有限公

司

建磊工程顧問有限公

司
傅桂霖 王熏鶯 張鈞豪

1195 老佛路野溪整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
3,666 100 100 健源土木包工業 剴盛工程顧問有限公司

剴盛工程顧問有限公

司

剴盛工程顧問有限公

司
傅桂霖 萬丹忱 洪國榮

1196 屏168旁老佛溪治理工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
3,956 100 100 偉洲營造有限公司 剴盛工程顧問有限公司

剴盛工程顧問有限公

司

剴盛工程顧問有限公

司
傅桂霖 謝宛芝 林基勝

1197 阿士文溪卡悠峰旁護岸治理工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
6,290 100 100 礱鑫營造有限公司 剴盛工程顧問有限公司

剴盛工程顧問有限公

司

剴盛工程顧問有限公

司
傅桂霖 林妍琇 吳清江

1198 沙漠溪泰沙橋上游治理工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
5,525 100 100 順和營造有限公司 宇真工程顧問有限公司

宇真工程顧問有限公

司

宇真工程顧問有限公

司
傅桂霖 許哲源 謝木生

1199 小路溪小路橋上游整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
3,833 100 100

立鼎土木包工業(屏東

縣恆春鎮)
剴盛工程顧問有限公司

剴盛工程顧問有限公

司

剴盛工程顧問有限公

司
傅桂霖 許哲源 洪國榮

1200 牡丹四號橋下游護岸工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
12,600 100 100

至珽營造工程有限公

司
剴盛工程顧問有限公司

剴盛工程顧問有限公

司

剴盛工程顧問有限公

司
傅桂霖 陳富明 張鈞豪
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1201 中港野溪治理二期工程(已解約)
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
3,920 0 0 健源土木包工業 宇真工程顧問有限公司

宇真工程顧問有限公

司

宇真工程顧問有限公

司
傅桂霖 王熏鶯 涂祈昌

1202 霧大二號橋上下游整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
16,500 100 100 浩鼎營造有限公司 宇真工程顧問有限公司

宇真工程顧問有限公

司

宇真工程顧問有限公

司
傅桂霖 張峻瑋 陳隨意

1203 後坑坑溝治理工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
2,860 100 100

集富田土木包工業有

限公司
立成工程顧問有限公司

立成工程顧問有限公

司

立成工程顧問有限公

司
傅桂霖 陳維彝 陳至明

1204 睦光橋下游野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
3,210 100 100 冠和土木包工業 剴盛工程顧問有限公司

剴盛工程顧問有限公

司

剴盛工程顧問有限公

司
傅桂霖 謝宛芝 李新榮

1205 南化中坑野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
3,615 100 100

大京城營造股份有限

公司
立成工程顧問有限公司

立成工程顧問有限公

司

立成工程顧問有限公

司
傅桂霖 張峻瑋 卓孟祈

1206 牛角坑野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
3,750 100 100 御瑋營造有限公司 立成工程顧問有限公司

立成工程顧問有限公

司

立成工程顧問有限公

司
傅桂霖 童遠欽 李晉福

1207 頭前野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
2,389 100 100 駿榮土木包工業

鼎麒水土保持技師事務

所

鼎麒水土保持技師事

務所

鼎麒水土保持技師事

務所
傅桂霖 王熏鶯 林清國

1208 南化段918等地號旁排水改善工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
2,790 100 100 名建營造有限公司 灃程工程顧問有限公司

灃程工程顧問有限公

司

灃程工程顧問有限公

司
傅桂霖 萬丹忱 林東宏

1209 山尾排水改善工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
1,085 100 100 啓勝土木包工業

鼎麒水土保持技師事務

所

鼎麒水土保持技師事

務所

鼎麒水土保持技師事

務所
傅桂霖 謝宛芝 廖明章

1210 埤內野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
1,582 100 100 南億營造有限公司

乾坤技術顧問股份有限

公司

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
傅桂霖 楊川禾 陳清忠

1211 186區道旁野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
3,678 100 100 名建營造有限公司

乾坤技術顧問股份有限

公司

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
傅桂霖 許哲源 徐日安

1212 營盤橋下游野溪整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
3,866 100 100 義發興營造有限公司

森堡工程技術顧問有限

公司

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
傅桂霖 許哲源 王源春

1213 華園野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
4,139 100 100 駿榮土木包工業 剴盛工程顧問有限公司

剴盛工程顧問有限公

司

剴盛工程顧問有限公

司
傅桂霖 萬丹忱 林清國

1214 頭溝里屏155線旁野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
3,936 100 100 健源土木包工業 力匠工程顧問有限公司

力匠工程顧問有限公

司

力匠工程顧問有限公

司
傅桂霖 童遠欽 涂祈昌

1215 滿州村滿林段野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
3,800 100 100 永光土木包工業 建磊工程顧問有限公司

建磊工程顧問有限公

司

建磊工程顧問有限公

司
傅桂霖 陳富明 林慶宗

1216
響林村滿林段470等地號旁野溪整

治工程

行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
4,266 100 100 健源土木包工業 宇真工程顧問有限公司

宇真工程顧問有限公

司

宇真工程顧問有限公

司
傅桂霖 林正源 涂祈昌



決標金額 預定進度 實際進度

(千元) (%) (%)

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

項次 工程標案名稱 執行機關 承攬廠商 規劃單位 設計單位 監造單位 機關首長 主辦人員
工地主任

(負責人)

1217
永靖村射麻裡段1481-3地號旁野

溪整治工程

行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
4,066 100 100

立鼎土木包工業(屏東

縣恆春鎮)
剴盛工程顧問有限公司

剴盛工程顧問有限公

司

剴盛工程顧問有限公

司
傅桂霖 王熏鶯 洪國榮

1218
獅子鄉丹路段559-1地號旁野溪治

理工程

行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
2,500 100 100 內獅土木包工業 宇真工程顧問有限公司

宇真工程顧問有限公

司

宇真工程顧問有限公

司
傅桂霖 王熏鶯 周英雄

1219 明德二號橋上游野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
13,700 100 100 名建營造有限公司 剴盛工程顧問有限公司

剴盛工程顧問有限公

司

剴盛工程顧問有限公

司
傅桂霖 潘鴻冀 林東宏

1220
戒治分監野溪整治及邊坡保護工

程

行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
6,460 100 100 盛祥營造有限公司 剴盛工程顧問有限公司

剴盛工程顧問有限公

司

剴盛工程顧問有限公

司
傅桂霖 張峻瑋 林嘉賢

1221 林祿溪野溪治理二期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
15,320 100 100 騏銘營造有限公司 宇真工程顧問有限公司

宇真工程顧問有限公

司

宇真工程顧問有限公

司
傅桂霖 諸予涵 鄭宗榮

1222 出火橋下游野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
41,800 100 100 啟輝營造有限公司 剴盛工程顧問有限公司

剴盛工程顧問有限公

司

剴盛工程顧問有限公

司
傅桂霖 林妍琇 張源曹

1223 密枝野溪治理二期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
8,480 100 100 佑吉營造有限公司

乾坤技術顧問股份有限

公司

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
傅桂霖 施俊成 張明泉

1224 灣潭頂野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
6,900 100 100 民昌營造有限公司 立成工程顧問有限公司

立成工程顧問有限公

司

立成工程顧問有限公

司
傅桂霖 林正源 謝天民

1225 鏡山野溪護岸修復工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
4,300 100 100

集富田土木包工業有

限公司
剴盛工程顧問有限公司

剴盛工程顧問有限公

司

剴盛工程顧問有限公

司
傅桂霖 楊川禾 陳至明

1226
溪尾(菁埔寮段916-1號)野溪護岸

改善工程

行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
3,240 100 100

采貞土木包工業(臺南

市)

乾坤技術顧問股份有限

公司

乾坤技術顧問股份有

限公司

乾坤技術顧問股份有

限公司
傅桂霖 王熏鶯 李淑貞

1227
九層林段0593-002等地號野溪整

治工程

行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
6,649 100 100

億益營造工程有限公

司
剴盛工程顧問有限公司

剴盛工程顧問有限公

司

剴盛工程顧問有限公

司
傅桂霖 童遠欽 沈志雄

1228
豐里里口宵里段3-273等地號野溪

改善工程

行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
2,750 100 100

采貞土木包工業(臺南

市)
剴盛工程顧問有限公司

剴盛工程顧問有限公

司

剴盛工程顧問有限公

司
傅桂霖 楊川禾 李淑貞

1229 草山坑內野溪護岸整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
10,750 100 100

大京城營造股份有限

公司
剴盛工程顧問有限公司

剴盛工程顧問有限公

司

剴盛工程顧問有限公

司
傅桂霖 童遠欽 卓孟祈

1230 大匏崙溝野溪整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
14,730 100 100 慶通營造有限公司 立成工程顧問有限公司

立成工程顧問有限公

司

立成工程顧問有限公

司
傅桂霖 林妍琇 江慶能

1231 竹林溝野溪整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
3,439 100 100

大京城營造股份有限

公司
立成工程顧問有限公司

立成工程顧問有限公

司

立成工程顧問有限公

司
傅桂霖 王熏鶯 黃朝良

1232 藤坑口邊坡改善工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
1,346 100 100

大京城營造股份有限

公司
立成工程顧問有限公司

立成工程顧問有限公

司

立成工程顧問有限公

司
傅桂霖 陳富明 蕭櫻鳳



決標金額 預定進度 實際進度

(千元) (%) (%)

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)
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項次 工程標案名稱 執行機關 承攬廠商 規劃單位 設計單位 監造單位 機關首長 主辦人員
工地主任

(負責人)

1233
來義鄉文樂段1421-15等地號旁野

溪整治工程

行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
2,160 100 100 弘州營造有限公司 剴盛工程顧問有限公司

剴盛工程顧問有限公

司

剴盛工程顧問有限公

司
傅桂霖 陳富明 侯百恒

1234 南和村阿樂岸左側野溪改善工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
3,780 100 100 弘州營造有限公司 剴盛工程顧問有限公司

剴盛工程顧問有限公

司

剴盛工程顧問有限公

司
傅桂霖 童遠欽 張簡久洪

1235
阿士文溪卡悠峰旁護岸治理二期

工程

行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
9,580 100 100 礱鑫營造有限公司 剴盛工程顧問有限公司

剴盛工程顧問有限公

司

剴盛工程顧問有限公

司
傅桂霖 林妍琇 吳清江

1236 頂角路旁野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
3,868 100 100 永光土木包工業 宇真工程顧問有限公司

宇真工程顧問有限公

司

宇真工程顧問有限公

司
傅桂霖 王熏鶯 張鈞豪

1237 小路野溪治理三期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺南分局
5,699 100 100 鼎信營造有限公司 剴盛工程顧問有限公司

剴盛工程顧問有限公

司

剴盛工程顧問有限公

司
傅桂霖 陳慧玲 余育鵬

1238
麒麟南段及和平七鄰後山野溪整

治工程

行政院農業委員會水土

保持局臺東分局
2,718 100 100

兄弟土木包工業(臺東

縣成功鎮)

森堡工程技術顧問有限

公司

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
鄭泰山 杜俊昇 林清山

1239 北源村43鄰野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺東分局
2,600 100 100

兄弟土木包工業(臺東

縣成功鎮)

行政院農業委員會水土

保持局臺東分局

行政院農業委員會水

土保持局臺東分局

森堡工程技術顧問有

限公司
鄭泰山 鍾庫比亞 周忠義

1240
果子山及版寮坑野溪加強整治工

程

行政院農業委員會水土

保持局臺東分局
2,870 100 100

兄弟土木包工業(臺東

縣成功鎮)

行政院農業委員會水土

保持局臺東分局

行政院農業委員會水

土保持局臺東分局

森堡工程技術顧問有

限公司
鄭泰山 張勝豐 林清山

1241
大丘園及泰源國中鄰近野溪整治

工程

行政院農業委員會水土

保持局臺東分局
4,050 100 100

弘昌土木包工業(台東

縣)

森堡工程技術顧問有限

公司

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
鄭泰山 趙宗珮 許朝翔

1242 新班鳩溪治山防災加強工程
行政院農業委員會水土

保持局臺東分局
2,480 100 100 眾觀土木包工業 國興土木技師事務所 國興土木技師事務所 國興土木技師事務所 鄭泰山 賴方民 鍾運定

1243 泰安溪治山防災加強工程
行政院農業委員會水土

保持局臺東分局
3,236 100 100 光成土木包工業 國興土木技師事務所 國興土木技師事務所 國興土木技師事務所 鄭泰山 賴方民 劉慶連

1244 泰源村16鄰及13鄰野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺東分局
1,920 100 100 中央土木包工業

行政院農業委員會水土

保持局臺東分局

行政院農業委員會水

土保持局臺東分局

森堡工程技術顧問有

限公司
鄭泰山 杜俊昇 朱清順

1245 愛國蒲崩塌地植生復育工程
行政院農業委員會水土

保持局臺東分局
4,135 100 100 廣利豐營造有限公司 佳綸工程科技有限公司

佳綸工程科技有限公

司

佳綸工程科技有限公

司
鄭泰山 張勝豐 盧湟東

1246 沙崙野溪上游護岸基礎加強工程
行政院農業委員會水土

保持局臺東分局
3,670 100 100

千禧力營造工程有限

公司
佳綸工程科技有限公司

佳綸工程科技有限公

司

佳綸工程科技有限公

司
鄭泰山 杜俊昇 黃佑民

1247 舊斑鳩溪八期整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺東分局
13,100 100 100 崧源營造有限公司 國興土木技師事務所 國興土木技師事務所 國興土木技師事務所 鄭泰山 賴方民 鍾運定

1248 萬萬野溪十一期整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺東分局
11,770 100 100

峻宸營造股份有限公

司
國興土木技師事務所 國興土木技師事務所 國興土木技師事務所 鄭泰山 趙宗珮 吳太平



決標金額 預定進度 實際進度

(千元) (%) (%)

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)
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項次 工程標案名稱 執行機關 承攬廠商 規劃單位 設計單位 監造單位 機關首長 主辦人員
工地主任

(負責人)

1249 北源野溪七期整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺東分局
4,000 100 100

兄弟土木包工業(臺東

縣成功鎮)
名碁工程顧問有限公司

名碁工程顧問有限公

司

名碁工程顧問有限公

司
鄭泰山 趙宗珮 周忠義

1250 新港溪上游野溪二期整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺東分局
2,998 100 100

兄弟土木包工業(臺東

縣成功鎮)
名碁工程顧問有限公司

名碁工程顧問有限公

司

名碁工程顧問有限公

司
鄭泰山 賴方民 周忠義

1251 知路橋鄰近野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺東分局
3,530 100 100 明陽營造有限公司

行政院農業委員會水土

保持局臺東分局

行政院農業委員會水

土保持局臺東分局

名碁工程顧問有限公

司
鄭泰山 黃柏璁 吳正茂

1252 鹿鳴溪加強工程
行政院農業委員會水土

保持局臺東分局
4,260 100 100 證泰土木包工業 國興土木技師事務所 國興土木技師事務所 國興土木技師事務所 王志輝 鍾庫比亞 吳瑞隆

1253 文山寺鄰近野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺東分局
2,690 100 100

兄弟土木包工業(臺東

縣成功鎮)

行政院農業委員會水土

保持局臺東分局

行政院農業委員會水

土保持局臺東分局

名碁工程顧問有限公

司
王志輝 黃儉忠 周忠義

1254 山棕寮南北側溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺東分局
4,350 100 100 義城土木包工業 國興土木技師事務所 國興土木技師事務所 國興土木技師事務所 王志輝 趙宗珮 雷金成

1255 拉樹段野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺東分局
3,480 100 100

千禧力營造工程有限

公司
漢璟工程顧問有限公司

漢璟工程顧問有限公

司

漢璟工程顧問有限公

司
王志輝 葉建民 黃佑民

1256 賓茂二號橋上游護岸加高工程
行政院農業委員會水土

保持局臺東分局
3,350 100 100 新東錦營造有限公司 名碁工程顧問有限公司

名碁工程顧問有限公

司

名碁工程顧問有限公

司
王志輝 葉建民 姜耀坤

1257
大竹溪芭葩菈苒橋段護岸整治工

程

行政院農業委員會水土

保持局臺東分局
5,900 100 100 億鉦營造有限公司 名碁工程顧問有限公司

名碁工程顧問有限公

司

名碁工程顧問有限公

司
王志輝 葉建民 張新昌

1258 拉冷冷蝕溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺東分局
3,470 100 100 義城土木包工業 漢璟工程顧問有限公司

漢璟工程顧問有限公

司

漢璟工程顧問有限公

司
王志輝 趙宗珮 雷金成

1259 馬武溪看龍山野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺東分局
4,250 100 100

弘昌土木包工業(台東

縣)
名碁工程顧問有限公司

名碁工程顧問有限公

司

名碁工程顧問有限公

司
王志輝 杜俊昇 吳前德

1260 幸橋野溪加強整治
行政院農業委員會水土

保持局臺東分局
1,620 100 100 育昌土木包工業 名碁工程顧問有限公司

名碁工程顧問有限公

司

名碁工程顧問有限公

司
王志輝 賴方民 蔡鎰嶸

1261 南興村坡面蝕溝整治一期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺東分局
4,200 100 100 昇源營造有限公司 漢璟工程顧問有限公司

漢璟工程顧問有限公

司

漢璟工程顧問有限公

司
王志輝 賴方民 宋浩銘

1262
土？新興野溪及鄰近蝕溝加強維

護工程

行政院農業委員會水土

保持局臺東分局
4,060 100 100 益昇土木包工業 漢璟工程顧問有限公司

漢璟工程顧問有限公

司

漢璟工程顧問有限公

司
王志輝 張勝豐 戴我利

1263 崁頂溪山泉段加強工程
行政院農業委員會水土

保持局臺東分局
3,920 100 100 宏和營造有限公司 國興土木技師事務所 國興土木技師事務所 國興土木技師事務所 王志輝 賴方民 黃榮萱

1264
金樽野溪整治及都蘭鄰近排水改

善工程

行政院農業委員會水土

保持局臺東分局
2,657 100 100 偉峻營造有限公司 名碁工程顧問有限公司

名碁工程顧問有限公

司

名碁工程顧問有限公

司
王志輝 鍾庫比亞 陳靖濠
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1265 興昌村茅橋野溪整治
行政院農業委員會水土

保持局臺東分局
2,927 100 100 偉峻營造有限公司 名碁工程顧問有限公司

名碁工程顧問有限公

司

名碁工程顧問有限公

司
王志輝 杜俊昇 陳靖濠

1266 馬達吉達野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺東分局
4,100 100 100 偉峻營造有限公司 名碁工程顧問有限公司

名碁工程顧問有限公

司

名碁工程顧問有限公

司
王志輝 杜俊昇 陳靖濠

1267 花固15鄰野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺東分局
2,078 100 100

弘昌土木包工業(台東

縣)
名碁工程顧問有限公司

名碁工程顧問有限公

司

名碁工程顧問有限公

司
王志輝 鍾庫比亞 吳前德

1268 富源村7鄰野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺東分局
2,070 100 100 證泰土木包工業 國興土木技師事務所 國興土木技師事務所 國興土木技師事務所 王志輝 杜俊昇 林淑婷

1269 富源村4鄰野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺東分局
2,840 100 100 育昌土木包工業 國興土木技師事務所 國興土木技師事務所 國興土木技師事務所 王志輝 黃儉忠 蔡鎰嶸

1270 南興社區坑溝排水改善工程
行政院農業委員會水土

保持局臺東分局
2,680 100 100 昇源營造有限公司 漢璟工程顧問有限公司

漢璟工程顧問有限公

司

漢璟工程顧問有限公

司
王志輝 張勝豐 宋浩銘

1271 虹橋上游右岸堤防加高工程
行政院農業委員會水土

保持局臺東分局
1,646 100 100 弓長土木包工業 佳綸工程科技有限公司

佳綸工程科技有限公

司

佳綸工程科技有限公

司
王志輝 趙宗珮 梁紅玉

1272 愛國蒲野溪上游治理工程
行政院農業委員會水土

保持局臺東分局
2,999 100 100 明陽營造有限公司 佳綸工程科技有限公司

佳綸工程科技有限公

司

佳綸工程科技有限公

司
王志輝 張勝豐 吳正茂

1273 五加坡野溪土砂防治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺東分局
3,080 100 100 育昌土木包工業 國興土木技師事務所 國興土木技師事務所 國興土木技師事務所 王志輝 賴方民 蔡鎰嶸

1274 文里溪支流防砂壩基礎保護工程
行政院農業委員會水土

保持局臺東分局
2,500 100 100

千禧力營造工程有限

公司
漢璟工程顧問有限公司

漢璟工程顧問有限公

司

漢璟工程顧問有限公

司
王志輝 賴方民 黃佑民

1275
泰源村16鄰及13鄰野溪整治二期

工程

行政院農業委員會水土

保持局臺東分局
4,125 100 100

弘昌土木包工業(台東

縣)
名碁工程顧問有限公司

名碁工程顧問有限公

司

名碁工程顧問有限公

司
王志輝 鍾庫比亞 吳應誌

1276 歷坵村前野溪加強工程
行政院農業委員會水土

保持局臺東分局
2,077 100 100 明陽營造有限公司 漢璟工程顧問有限公司

漢璟工程顧問有限公

司

漢璟工程顧問有限公

司
王志輝 趙宗珮 吳正茂

1277 南興溪整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺東分局
4,850 100 100 信衝營造有限公司 佳綸工程科技有限公司

佳綸工程科技有限公

司

佳綸工程科技有限公

司
王志輝 張勝豐 徐丁龍

1278 南興溪整治一期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺東分局
7,389 100 100 信衝營造有限公司 佳綸工程科技有限公司

佳綸工程科技有限公

司

佳綸工程科技有限公

司
王志輝 張勝豐 徐丁龍

1279 台坂溪野溪治理一期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺東分局
7,260 100 100 億鉦營造有限公司 佳綸工程科技有限公司

佳綸工程科技有限公

司

佳綸工程科技有限公

司
王志輝 張勝豐 黎文凱

1280 金崙溪邊坡災害防治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺東分局
9,780 100 100

千禧力營造工程有限

公司
佳綸工程科技有限公司

佳綸工程科技有限公

司

佳綸工程科技有限公

司
王志輝 趙宗珮 黃佑民
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1281 富山野溪中游加強工程
行政院農業委員會水土

保持局臺東分局
11,060 100 100 新東錦營造有限公司 佳綸工程科技有限公司

佳綸工程科技有限公

司

佳綸工程科技有限公

司
王志輝 趙宗珮 黃士丞

1282
舊斑鳩溪中上游治山防洪整治工

程

行政院農業委員會水土

保持局臺東分局
9,147 100 100 偉峻營造有限公司 國興土木技師事務所 國興土木技師事務所 國興土木技師事務所 王志輝 杜俊昇 呂明祥

1283 北三間屋橋鄰近野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺東分局
3,917 100 100

弘昌土木包工業(台東

縣)
名碁工程顧問有限公司

名碁工程顧問有限公

司

名碁工程顧問有限公

司
王志輝 翁源泉 吳應誌

1284 都歷信義國小鄰近野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺東分局
3,735 100 100

弘昌土木包工業(台東

縣)
名碁工程顧問有限公司

名碁工程顧問有限公

司

名碁工程顧問有限公

司
王志輝 翁源泉 黃文伸

1285 新斑鳩溪整治一期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺東分局
9,660 100 100 崧源營造有限公司 國興土木技師事務所 國興土木技師事務所 國興土木技師事務所 王志輝 葉建民 鍾運定

1286
行政院農業委員會水土

保持局臺東分局
23,800 100 100 新東錦營造有限公司 佳綸工程科技有限公司

佳綸工程科技有限公

司

佳綸工程科技有限公

司
王志輝 趙宗珮 易仲烺

1287 北源野溪加強工程
行政院農業委員會水土

保持局臺東分局
3,289 100 100

弘昌土木包工業(台東

縣)
名碁工程顧問有限公司

名碁工程顧問有限公

司

名碁工程顧問有限公

司
王志輝 杜俊昇 吳前德

1288 藤橋溪四期整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺東分局
2,067 100 100

弘昌土木包工業(台東

縣)
名碁工程顧問有限公司

名碁工程顧問有限公

司

名碁工程顧問有限公

司
王志輝 杜俊昇 許成緯

1289 舊班鳩溪十期整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺東分局
19,070 100 100 偉峻營造有限公司 國興土木技師事務所 國興土木技師事務所 國興土木技師事務所 王志輝 蕭中誠 張庭華

1290 萬萬溪高臺橋上游整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺東分局
13,580 100 100 晟盛營造有限公司 名碁工程顧問有限公司

名碁工程顧問有限公

司

名碁工程顧問有限公

司
王志輝 鍾庫比亞 鄭明信

1291 萬萬溪檳榔橋上游整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺東分局
18,470 100 100 億鉦營造有限公司

森堡工程技術顧問有限

公司

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
王志輝 李新源 黎文凱

1292 萬萬溪檳榔橋上游整治一期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺東分局
15,170 100 100 偉峻營造有限公司

森堡工程技術顧問有限

公司

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
王志輝 李新源 張庭華

1293 舊斑鳩溪九期整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺東分局
17,360 100 100 崧源營造有限公司 國興土木技師事務所 國興土木技師事務所 國興土木技師事務所 王志輝 蕭中誠 洪愷廷

1294 富源溪治理工程
行政院農業委員會水土

保持局臺東分局
30,880 100 100 鼎信營造有限公司 名碁工程顧問有限公司

名碁工程顧問有限公

司

名碁工程顧問有限公

司
王志輝 趙宗珮 邱上琦

1295 富源10鄰野溪及坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺東分局
4,910 100 100

尚達土木包工業有限

公司
名碁工程顧問有限公司

名碁工程顧問有限公

司

名碁工程顧問有限公

司
王志輝 杜俊昇 陳金龍

1296 郡界野溪整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺東分局
6,310 100 100 偉峻營造有限公司 名碁工程顧問有限公司

名碁工程顧問有限公

司

名碁工程顧問有限公

司
王志輝 杜俊昇 黃義綱
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1297 溫泉野溪上游河道整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺東分局
5,780 100 100 捷智營造有限公司 佳綸工程科技有限公司

佳綸工程科技有限公

司

佳綸工程科技有限公

司
王志輝 趙宗珮 謝明華

1298
利吉11、12鄰野溪土砂防治一期

工程

行政院農業委員會水土

保持局臺東分局
4,450 100 100 展茂營造有限公司 國興土木技師事務所 國興土木技師事務所 國興土木技師事務所 王志輝 蕭中誠 蕭明峰

1299 金崙溪中游加強工程
行政院農業委員會水土

保持局臺東分局
4,398 100 100 捷智營造有限公司 佳綸工程科技有限公司

佳綸工程科技有限公

司

佳綸工程科技有限公

司
王志輝 趙宗珮 劉慶連

1300 富豐里坑溝排水加強工程
行政院農業委員會水土

保持局臺東分局
1,750 100 100 國勢營造有限公司 國興土木技師事務所 國興土木技師事務所 國興土木技師事務所 王志輝 蕭中誠 許燕雲

1301 紅葉紅谷橋野溪復建工程
行政院農業委員會水土

保持局臺東分局
26,490 100 100 國勢營造有限公司 造齊工程顧問有限公司

造齊工程顧問有限公

司

造齊工程顧問有限公

司
王志輝 葉建民 蔡連道

1302 萬萬溪萬萬橋下游整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺東分局
14,580 100 100 晟盛營造有限公司

森堡工程技術顧問有限

公司

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
王志輝 蕭中誠 吳崇瑋

1303 都蘭村東縣DF146復建工程
行政院農業委員會水土

保持局臺東分局
7,490 100 100 偉峻營造有限公司 名碁工程顧問有限公司

名碁工程顧問有限公

司

名碁工程顧問有限公

司
王志輝 杜俊昇 張庭華

1304
紅毛溪等鄰近野溪整治及排水改

善工程

行政院農業委員會水土

保持局臺東分局
4,700 100 100

國泰土木包工業(臺東

縣)
名碁工程顧問有限公司

名碁工程顧問有限公

司

名碁工程顧問有限公

司
王志輝 鍾庫比亞 吳前德

1305 泰安村太平坑第一期治理工程
行政院農業委員會水土

保持局臺東分局
13,710 100 100 聯基營造有限公司

森堡工程技術顧問有限

公司

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
王志輝 趙宗珮 吳勝章

1306
大竹溪芭芭菈苒橋下游護岸整治

工程

行政院農業委員會水土

保持局臺東分局
4,380 100 100 信衝土木包工業 佳綸工程科技有限公司

佳綸工程科技有限公

司

佳綸工程科技有限公

司
王志輝 黃勝頂 徐丁龍

1307 南溪護岸三期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺東分局
4,419 100 100

國泰土木包工業(臺東

縣)
漢璟工程顧問有限公司

漢璟工程顧問有限公

司

漢璟工程顧問有限公

司
王志輝 鍾庫比亞 吳前德

1308
北太麻里溪上游東縣DF110整治工

程

行政院農業委員會水土

保持局臺東分局
4,470 100 100 展茂營造有限公司 漢璟工程顧問有限公司

漢璟工程顧問有限公

司

漢璟工程顧問有限公

司
王志輝 趙宗珮 蕭明峰

1309 紅石部落上方野溪治理工程
行政院農業委員會水土

保持局臺東分局
4,100 100 100 昕豐營造有限公司 造齊工程顧問有限公司

造齊工程顧問有限公

司

造齊工程顧問有限公

司
王志輝 葉建民 陳秉軒

1310 長濱鄉寧埔野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺東分局
4,457 100 100

國泰土木包工業(臺東

縣)
漢璟工程顧問有限公司

漢璟工程顧問有限公

司

漢璟工程顧問有限公

司
王志輝 蕭中誠 黃文伸

1311 南興溪整治三期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺東分局
4,400 100 100 信衝土木包工業 佳綸工程科技有限公司

佳綸工程科技有限公

司

佳綸工程科技有限公

司
王志輝 黃勝頂 徐丁龍

1312 崁頂野溪中上游整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺東分局
35,550 100 100 億鉦營造有限公司 造齊工程顧問有限公司

造齊工程顧問有限公

司

造齊工程顧問有限公

司
王志輝 張勝豐 黃清何



決標金額 預定進度 實際進度

(千元) (%) (%)

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

項次 工程標案名稱 執行機關 承攬廠商 規劃單位 設計單位 監造單位 機關首長 主辦人員
工地主任

(負責人)

1313 南美山野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺東分局
2,340 100 100 承義營造有限公司

森堡工程技術顧問有限

公司

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
王志輝 洪佳瑩 方湘惟

1314 富平橋鄰近蝕溝控制工程
行政院農業委員會水土

保持局臺東分局
2,099 100 100

國泰土木包工業(臺東

縣)
漢璟工程顧問有限公司

漢璟工程顧問有限公

司

漢璟工程顧問有限公

司
王志輝 洪佳瑩 許成緯

1315 崁頂溪加強整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺東分局
3,820 100 100 昕豐營造有限公司 漢璟工程顧問有限公司

漢璟工程顧問有限公

司

漢璟工程顧問有限公

司
王志輝 葉建民 陳秉軒

1316
羊橋溪等鄰近野溪加強維護改善

工程

行政院農業委員會水土

保持局臺東分局
2,980 100 100 得益昌營造有限公 造齊工程顧問有限公司

造齊工程顧問有限公

司

造齊工程顧問有限公

司
王志輝 洪佳瑩 潘榮賜

1317 新斑鳩溪加強整治ㄧ期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺東分局
3,720 100 100 春盛營造有限公司 造齊工程顧問有限公司

造齊工程顧問有限公

司

造齊工程顧問有限公

司
王志輝 葉建民 謝祥智

1318 鎮樂橋鄰近土砂及排水治理工程
行政院農業委員會水土

保持局臺東分局
4,380 100 100 信衝土木包工業 造齊工程顧問有限公司

造齊工程顧問有限公

司

造齊工程顧問有限公

司
王志輝 蕭中誠 鄭武昌

1319 鎮樂橋上游災害復建工程
行政院農業委員會水土

保持局臺東分局
17,436 100 100 捷智營造有限公司 佳綸工程科技有限公司

佳綸工程科技有限公

司

佳綸工程科技有限公

司
王志輝 鍾庫比亞 劉慶連

1320 鎮樂橋上游野溪加強工程
行政院農業委員會水土

保持局臺東分局
4,290 100 100 明陽營造有限公司 佳綸工程科技有限公司

佳綸工程科技有限公

司

佳綸工程科技有限公

司
王志輝 鍾庫比亞 吳正茂

1321
萬萬溪與新班鳩溪匯流口下游加

強維護工程

行政院農業委員會水土

保持局臺東分局
4,080 100 100 晟盛營造有限公司 連鼎工程顧問有限公司

連鼎工程顧問有限公

司

連鼎工程顧問有限公

司
王志輝 趙宗珮 吳崇瑋

1322 多利溪上游整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺東分局
4,740 100 100 捷智營造有限公司

森堡工程技術顧問有限

公司

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
王志輝 趙宗珮 劉慶連

1323 大埔部落上方野溪治理工程
行政院農業委員會水土

保持局臺東分局
3,320 100 100 冠劼土木包工業 造齊工程顧問有限公司

造齊工程顧問有限公

司

造齊工程顧問有限公

司
王志輝 葉建民 洪哲宗

1324 龍泉部落野溪整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺東分局
4,980 100 100 育昌土木包工業

尚強水土保持技師事務

所

尚強水土保持技師事

務所

尚強水土保持技師事

務所
王志輝 葉建民 蔡連道

1325 楠溪野溪防砂治理工程
行政院農業委員會水土

保持局臺東分局
4,066 100 100

鑫浤土木包工業有限

公司
連鼎工程顧問有限公司

連鼎工程顧問有限公

司

連鼎工程顧問有限公

司
王志輝 蕭中誠 楊朝盛

1326
森永五福谷溪下游護岸整治二期

工程

行政院農業委員會水土

保持局臺東分局
12,900 100 100 得益昌營造有限公 佳綸工程科技有限公司

佳綸工程科技有限公

司

佳綸工程科技有限公

司
王志輝 黃勝頂 鄞世宗

1327 萬萬溪檳榔橋上游整治三期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺東分局
10,000 100 100 捷竣營造有限公司

森堡工程技術顧問有限

公司

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
王志輝 趙宗珮 陳全志

1328 鹿寮溪上游野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺東分局
6,260 100 100 育昌土木包工業

尚強水土保持技師事務

所

尚強水土保持技師事

務所

尚強水土保持技師事

務所
王志輝 洪佳瑩 蔡連道



決標金額 預定進度 實際進度
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工地主任
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1329 溫泉村鎮樂8鄰安全排水三期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺東分局
12,360 100 100 捷智營造有限公司 佳綸工程科技有限公司

佳綸工程科技有限公

司

佳綸工程科技有限公

司
王志輝 鍾庫比亞 劉慶連

1330 鎮樂橋鄰近土砂災害二期工程
行政院農業委員會水土

保持局臺東分局
8,150 100 100 得益昌營造有限公 佳綸工程科技有限公司

佳綸工程科技有限公

司

佳綸工程科技有限公

司
王志輝 鍾庫比亞 鄞世宗

1331
香蘭東縣DF123土石流潛勢溪流整

治工程

行政院農業委員會水土

保持局臺東分局
3,980 100 100 捷智營造有限公司 昱城工程顧問有限公司

昱城工程顧問有限公

司

昱城工程顧問有限公

司
王志輝 黃勝頂 謝明華

1332 大坡南溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺東分局
10,500 100 100 昕豐營造有限公司

尚強水土保持技師事務

所

尚強水土保持技師事

務所

尚強水土保持技師事

務所
王志輝 蕭中誠 曾睦庭

1333 萬安溪支流上游整治工程
行政院農業委員會水土

保持局臺東分局
12,480 100 100 崧源營造有限公司 連鼎工程顧問有限公司

連鼎工程顧問有限公

司

連鼎工程顧問有限公

司
王志輝 趙宗珮 林依韻

1334 吉利潭北側下游野溪治理工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
3,865 100 100 冠元營造有限公司 創源技術顧問有限公司

創源技術顧問有限公

司

創源技術顧問有限公

司
陳淑媛 曾彩欣 李慶發

1335 馬加祿溪上游土砂防治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
2,150 100 100 平順土木包工業 安誼工程顧問有限公司

安誼工程顧問有限公

司

安誼工程顧問有限公

司
陳淑媛 呂政哲 吳添宗

1336 麗太溪東富田橋上游整治工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
19,670 100 100 東誠營造有限公司

台典工程顧問股份有限

公司

台典工程顧問股份有

限公司

台典工程顧問股份有

限公司
陳淑媛 李思慧 黃志君

1337 麗太溪中游護岸治理工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
3,714 100 100 鼎謙營造有限公司

台典工程顧問股份有限

公司

台典工程顧問股份有

限公司

台典工程顧問股份有

限公司
陳淑媛 曾彩欣 黃石光

1338 麗太溪三號無名橋上游整治工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
3,350 100 100 順風營造有限公司

台典工程顧問股份有限

公司

台典工程顧問股份有

限公司

台典工程顧問股份有

限公司
陳淑媛 曾彩欣 王建豪

1339 麗太溪護岸修護工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
3,279 100 100 建隆營造有限公司

台典工程顧問股份有限

公司

台典工程顧問股份有

限公司

台典工程顧問股份有

限公司
陳淑媛 梁家齊 何阿財

1340 永豐村12鄰頂埔橋上游整治工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
1,647 100 100

泓屹土木包工業(花蓮

縣)

水昱方工程顧問有限公

司

水昱方工程顧問有限

公司

水昱方工程顧問有限

公司
陳淑媛 林穎酉 張智宏

1341
月眉村1鄰忠橋上游野溪護岸改善

工程

行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
1,420 100 100

大安土木包工業(花蓮

縣)

行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局

行政院農業委員會水

土保持局花蓮分局

行政院農業委員會水

土保持局花蓮分局
陳淑媛 林穎酉 潘慶森

1342 樂合里新民野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
1,320 100 100 易典營造有限公司

水昱方工程顧問有限公

司

水昱方工程顧問有限

公司

水昱方工程顧問有限

公司
陳淑媛 林可薇 曾立宇

1343
玉里鎮松浦里宮前橋上游護岸加

強工程

行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
1,580 100 100

大安土木包工業(花蓮

縣)

水昱方工程顧問有限公

司

水昱方工程顧問有限

公司

水昱方工程顧問有限

公司
陳淑媛 林可薇 溫翔詠

1344 拱仔溝橋上游整治加強工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
3,410 100 100 易典營造有限公司 柏喬工程顧問有限公司

柏喬工程顧問有限公

司

柏喬工程顧問有限公

司
陳淑媛 潘同坤 張萬宗
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1345 大興村9鄰民族街旁坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
1,479 100 100

東芥土木包工業花蓮

市
隆成工程顧問有限公司

隆成工程顧問有限公

司

隆成工程顧問有限公

司
陳淑媛 王鴻吉 曾立宇

1346 水璉大山坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
950 100 100 冠元營造有限公司

台典工程顧問股份有限

公司

台典工程顧問股份有

限公司

台典工程顧問股份有

限公司
陳淑媛 陳昇佑 李慶發

1347 七腳川溪上游固床工整修工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
1,376 100 100

裕鑫土木包工業(花蓮

縣)

水昱方工程顧問有限公

司

水昱方工程顧問有限

公司

水昱方工程顧問有限

公司
陳淑媛 游宗耀 吳榮鑫

1348 東豐里2鄰石公溪護岸改善工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
1,850 100 100 易典營造有限公司

台典工程顧問股份有限

公司

台典工程顧問股份有

限公司

台典工程顧問股份有

限公司
陳淑媛 潘同坤 張萬宗

1349 玉里鎮春日里野溪治理工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
1,710 100 100

逸興土木包工業(花蓮

縣)
山河工程顧問有限公司

山河工程顧問有限公

司

山河工程顧問有限公

司
陳淑媛 林穎酉 張維仁

1350 彰化新村旁野溪修復工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
1,630 100 100 鉅鎰土木包工業 隆成工程顧問有限公司

隆成工程顧問有限公

司

隆成工程顧問有限公

司
陳淑媛 湯正仁 劉麗珠

1351 阿眉溪上游整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
5,270 100 100 泓磐營造有限公司 隆成工程顧問有限公司

隆成工程顧問有限公

司

隆成工程顧問有限公

司
陳淑媛 林穎酉 張智宏

1352
卓清村清水檢查哨旁野溪整治二

期工程

行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
6,747 100 100 泓磐營造有限公司 柏喬工程顧問有限公司

柏喬工程顧問有限公

司

柏喬工程顧問有限公

司
陳淑媛 王鴻吉 張智宏

1353 增產橋上游野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
5,360 100 100 冠元營造有限公司 隆成工程顧問有限公司

隆成工程顧問有限公

司

隆成工程顧問有限公

司
陳淑媛 湯正仁 李慶發

1354 壽豐鄉鹽寮福德崩塌地處理工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
9,350 100 100 長富營造有限公司

台典工程顧問股份有限

公司

台典工程顧問股份有

限公司

台典工程顧問股份有

限公司
陳淑媛 湯正仁 朱富山

1355 大肚滑溪上游固床工加強工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
7,220 100 100

竣程營造事業有限公

司
柏喬工程顧問有限公司

柏喬工程顧問有限公

司

柏喬工程顧問有限公

司
陳淑媛 王鴻吉 林建宏

1356 泰昌里野溪坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
3,180 100 100

逸興土木包工業(花蓮

縣)
隆成工程顧問有限公司

隆成工程顧問有限公

司

隆成工程顧問有限公

司
陳淑媛 林穎酉 曾振文

1357 自強橋上游野溪土砂防治工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
2,219 100 100 順風營造有限公司 隆成工程顧問有限公司

隆成工程顧問有限公

司

隆成工程顧問有限公

司
陳淑媛 湯正仁 王建豪

1358 水璉北坑溪大山橋下游整治工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
3,797 100 100 連順土木包工業

台典工程顧問股份有限

公司

台典工程顧問股份有

限公司

台典工程顧問股份有

限公司
陳淑媛 陳兆鈿 陳志仲

1359 山興里山文路旁野溪治理工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
1,460 100 100 逢聖土木包工業 創源技術顧問有限公司

創源技術顧問有限公

司

創源技術顧問有限公

司
陳淑媛 湯正仁 鍾玉清

1360 十二份坑野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
3,144 100 100 鼎謙營造有限公司

台典工程顧問股份有限

公司

台典工程顧問股份有

限公司

台典工程顧問股份有

限公司
陳淑媛 王鴻吉 黃石光



決標金額 預定進度 實際進度
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統計截至111年6月30日

項次 工程標案名稱 執行機關 承攬廠商 規劃單位 設計單位 監造單位 機關首長 主辦人員
工地主任

(負責人)

1361 富南村6鄰排水溝改善工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
1,620 100 100 長太土木包工業 安誼工程顧問有限公司

安誼工程顧問有限公

司

安誼工程顧問有限公

司
陳淑媛 王鴻吉 溫翔詠

1362 富里鄉富里段邊坡穩定工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
1,590 100 100

泓屹土木包工業(花蓮

縣)
柏喬工程顧問有限公司

柏喬工程顧問有限公

司

柏喬工程顧問有限公

司
陳淑媛 潘同坤 張智宏

1363 豐濱村豐富部落排水整治工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
2,400 100 100 東新營造有限公司 隆成工程顧問有限公司

隆成工程顧問有限公

司

隆成工程顧問有限公

司
陳淑媛 潘同坤 鍾玉清

1364 松浦里6鄰野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
2,710 100 100 易典營造有限公司 安誼工程顧問有限公司

安誼工程顧問有限公

司

安誼工程顧問有限公

司
陳淑媛 陳兆鈿 張萬宗

1365 舞鶴村9-12鄰野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
1,630 100 100

宏元土木包工業花蓮

縣
柏喬工程顧問有限公司

柏喬工程顧問有限公

司

柏喬工程顧問有限公

司
陳淑媛 梁家齊 林建宏

1366 德武里7鄰野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
1,945 100 100 順達土木包工業 創源技術顧問有限公司

創源技術顧問有限公

司

創源技術顧問有限公

司
陳淑媛 陳兆鈿 曾雲嬌

1367 富里鄉羅山村6鄰野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
3,230 100 100 泓磐營造有限公司

台典工程顧問股份有限

公司

台典工程顧問股份有

限公司

台典工程顧問股份有

限公司
陳淑媛 潘同坤 蘇家豪

1368
永豐村3鄰復興橋野溪上游野溪整

治工程

行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
1,460 100 100 長太土木包工業 隆成工程顧問有限公司

隆成工程顧問有限公

司

隆成工程顧問有限公

司
陳淑媛 王鴻吉 溫翔詠

1369 鹽寮村山嶺10鄰水土保持工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
1,930 100 100 鉅鎰土木包工業 柏喬工程顧問有限公司

柏喬工程顧問有限公

司

柏喬工程顧問有限公

司
陳淑媛 梁家齊 劉麗珠

1370
馬遠村舊民政廳上方農路旁坑溝

整治工程

行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
2,120 100 100 盛昌土木包工業 隆成工程顧問有限公司

隆成工程顧問有限公

司

隆成工程顧問有限公

司
陳淑媛 徐浚祐 黃勘城

1371 麗太溪中游護岸整治三期工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
3,370 100 100 鉅鎰土木包工業 安誼工程顧問有限公司

安誼工程顧問有限公

司

安誼工程顧問有限公

司
陳淑媛 梁家齊 劉麗珠

1372 富南村7鄰野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
2,200 100 100 金壹土木包工業 隆成工程顧問有限公司

隆成工程顧問有限公

司

隆成工程顧問有限公

司
陳淑媛 陳兆鈿 詹金富

1373 水璉村北坑一號橋上游整治工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
4,330 100 100

宏元土木包工業花蓮

縣
隆成工程顧問有限公司

隆成工程顧問有限公

司

隆成工程顧問有限公

司
陳淑媛 梁家齊 林建宏

1374 豐南村五號橋上游護岸加強工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
890 100 100 易典營造有限公司

台典工程顧問股份有限

公司

台典工程顧問股份有

限公司

台典工程顧問股份有

限公司
陳淑媛 陳兆鈿 張萬宗

1375 羅莫溪上游支流野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
1,740 100 100 順風營造有限公司 安誼工程顧問有限公司

安誼工程顧問有限公

司

安誼工程顧問有限公

司
陳淑媛 王鴻吉 王建豪

1376 吳再溪橋上游整治加強工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
3,120 100 100 昇順土木包工業 創源技術顧問有限公司

創源技術顧問有限公

司

創源技術顧問有限公

司
陳淑媛 陳兆鈿 羅慶樟
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1377 竹田村富田路山溝改善工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
2,720 100 100 昇順土木包工業 創源技術顧問有限公司

創源技術顧問有限公

司

創源技術顧問有限公

司
陳淑媛 潘同坤 鄭孝親

1378 彭康野溪上方邊坡處理工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
1,920 100 100 泓磐營造有限公司 安誼工程顧問有限公司

安誼工程顧問有限公

司

安誼工程顧問有限公

司
陳淑媛 王鴻吉 張智宏

1379 豐南村石厝溝野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
2,550 100 100 泓磐營造有限公司 創源技術顧問有限公司

創源技術顧問有限公

司

創源技術顧問有限公

司
陳淑媛 湯正仁 張智宏

1380 豐南村4鄰山溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
1,777 100 100 鼎謙營造有限公司 柏喬工程顧問有限公司

柏喬工程顧問有限公

司

柏喬工程顧問有限公

司
陳淑媛 梁家齊 潘阿福

1381 永豐村12鄰野溪治理工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
2,960 100 100 易典營造有限公司 柏喬工程顧問有限公司

柏喬工程顧問有限公

司

柏喬工程顧問有限公

司
陳淑媛 湯正仁 張萬宗

1382 大興村南清水溪固床工加強工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
9,580 100 100 易典營造有限公司

台典工程顧問股份有限

公司

台典工程顧問股份有

限公司

台典工程顧問股份有

限公司
陳淑媛 王鴻吉 達米達路

1383
農花玉053道路旁坑溝整治及坡趾

穩定工程

行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
6,935 100 100 展信營造有限公司 安誼工程顧問有限公司

安誼工程顧問有限公

司

安誼工程顧問有限公

司
陳淑媛 陳兆鈿 楊政金

1384 九岸溪橋上游整治加強工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
10,570 100 100 易典營造有限公司 柏喬工程顧問有限公司

柏喬工程顧問有限公

司

柏喬工程顧問有限公

司
陳淑媛 王鴻吉 張萬宗

1385 鶴岡村安夜溪護岸修復工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
5,890 100 100 易典營造有限公司 隆成工程顧問有限公司

隆成工程顧問有限公

司

隆成工程顧問有限公

司
陳淑媛 潘同坤 曾立宇

1386 和中部落北側野溪整流加強工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
5,370 100 100

東鈺營造股份有限公

司
柏喬工程顧問有限公司

柏喬工程顧問有限公

司

柏喬工程顧問有限公

司
陳淑媛 梁家齊 陳俊華

1387 須美基溪上游整治工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
7,279 100 100 鼎謙營造有限公司

台典工程顧問股份有限

公司

台典工程顧問股份有

限公司

台典工程顧問股份有

限公司
陳淑媛 潘同坤 黃石光

1388 太平村中平野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
3,070 100 100 順達土木包工業 安誼工程顧問有限公司

安誼工程顧問有限公

司

安誼工程顧問有限公

司
陳淑媛 王鴻吉 曾雲嬌

1389 增產橋上游野溪整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
2,100 100 100 長太土木包工業 隆成工程顧問有限公司

隆成工程顧問有限公

司

隆成工程顧問有限公

司
陳淑媛 湯正仁 林晏閣

1390
水璉北坑溪大山橋下游整治二期

工程

行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
2,197 100 100 連順土木包工業

台典工程顧問股份有限

公司

台典工程顧問股份有

限公司

台典工程顧問股份有

限公司
陳淑媛 陳兆鈿 陳志仲

1391
樂合里哈拉灣橋護岸邊坡治理工

程

行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
4,820 100 100 順達土木包工業 柏喬工程顧問有限公司

柏喬工程顧問有限公

司

柏喬工程顧問有限公

司
陳淑媛 湯正仁 曾雲嬌

1392 古風村石平野溪治理工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
1,850 100 100 易典營造有限公司 安誼工程顧問有限公司

安誼工程顧問有限公

司

安誼工程顧問有限公

司
陳淑媛 林永堂 張萬宗
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1393 明利村馬太鞍野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
1,850 100 100 順風營造有限公司 安誼工程顧問有限公司

安誼工程顧問有限公

司

安誼工程顧問有限公

司
陳淑媛 湯正仁 王建豪

1394 阿夜溪一號壩上游河道整治工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
7,480 100 100 易典營造有限公司

台典工程顧問股份有限

公司

台典工程顧問股份有

限公司

台典工程顧問股份有

限公司
陳淑媛 林永堂 黃成德

1395 阿夜溪二號壩上游河道整治工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
4,290 100 100 易典營造有限公司 柏喬工程顧問有限公司

柏喬工程顧問有限公

司

柏喬工程顧問有限公

司
陳淑媛 王鴻吉 黃成德

1396
萬寧村8鄰萬吉溝上游野溪整治工

程

行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
1,510 100 100 盛昌土木包工業 隆成工程顧問有限公司

隆成工程顧問有限公

司

隆成工程顧問有限公

司
陳淑媛 湯正仁 黃勘城

1397 玉里鎮高寮坪頂橋上游整治工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
1,970 100 100 順達土木包工業 隆成工程顧問有限公司

隆成工程顧問有限公

司

隆成工程顧問有限公

司
陳淑媛 徐浚祐 曾雲嬌

1398 加里洞野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
3,280 100 100 順風營造有限公司 隆成工程顧問有限公司

隆成工程顧問有限公

司

隆成工程顧問有限公

司
陳淑媛 潘同坤 曾立宇

1399 春日里12鄰野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
1,056 100 100 易典營造有限公司 柏喬工程顧問有限公司

柏喬工程顧問有限公

司

柏喬工程顧問有限公

司
陳淑媛 陳兆鈿 張萬宗

1400 水璉村芳寮橋上游野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
3,080 100 100

大安土木包工業(花蓮

縣)

台典工程顧問股份有限

公司

台典工程顧問股份有

限公司

台典工程顧問股份有

限公司
陳淑媛 徐浚祐 潘慶森

1401
豐南村鱉溪五號橋上游護岸整治

工程

行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
2,280 100 100

大安土木包工業(花蓮

縣)

台典工程顧問股份有限

公司

台典工程顧問股份有

限公司

台典工程顧問股份有

限公司
陳淑媛 梁家齊 溫翔詠

1402 荖溪中游支流野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
2,549 100 100 鼎謙營造有限公司 隆成工程顧問有限公司

隆成工程顧問有限公

司

隆成工程顧問有限公

司
陳淑媛 林永堂 胡友杰

1403 文蘭村6鄰野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
3,080 100 100

裕鑫土木包工業(花蓮

縣)
隆成工程顧問有限公司

隆成工程顧問有限公

司

隆成工程顧問有限公

司
陳淑媛 梁家齊 吳金國

1404 豐濱村貓公部落野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
3,510 100 100 順風營造有限公司 安誼工程顧問有限公司

安誼工程顧問有限公

司

安誼工程顧問有限公

司
陳淑媛 徐浚祐 曾立宇

1405 德武里3鄰野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
1,160 100 100 長太土木包工業 安誼工程顧問有限公司

安誼工程顧問有限公

司

安誼工程顧問有限公

司
陳淑媛 陳兆鈿 溫翔詠

1406
紅葉溫泉旁上游野溪整治二期工

程

行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
3,460 100 100 順達土木包工業 柏喬工程顧問有限公司

柏喬工程顧問有限公

司

柏喬工程顧問有限公

司
陳淑媛 林建均 曾雲嬌

1407 阿眉溪上游北溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
2,510 100 100 泓磐營造有限公司 安誼工程顧問有限公司

安誼工程顧問有限公

司

安誼工程顧問有限公

司
陳淑媛 林永堂 林佑全

1408 春日橋上游野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
1,450 100 100 長太土木包工業 安誼工程顧問有限公司

安誼工程顧問有限公

司

安誼工程顧問有限公

司
陳淑媛 林建均 溫翔詠
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1409 舞鶴村7鄰野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
2,730 100 100 易典營造有限公司

台典工程顧問股份有限

公司

台典工程顧問股份有

限公司

台典工程顧問股份有

限公司
陳淑媛 陳兆鈿 張萬宗

1410
北富村馬達娜溪上游野溪整治工

程

行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
1,958 100 100 易典營造有限公司 柏喬工程顧問有限公司

柏喬工程顧問有限公

司

柏喬工程顧問有限公

司
陳淑媛 王鴻吉 黃成德

1411
富里鄉竹田村聖天宮後方蝕溝控

制工程

行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
2,380 100 100 易典營造有限公司

弘郁工程技術顧問有限

公司

弘郁工程技術顧問有

限公司

弘郁工程技術顧問有

限公司
陳淑媛 陳兆鈿 張景炫

1412 阿夜溪秀水橋上下游整治工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
4,250 100 100 順風營造有限公司 昇暉工程顧問有限公司

昇暉工程顧問有限公

司

昇暉工程顧問有限公

司
陳淑媛 林建均 曾立宇

1413 東里村阿眉溪護岸整治工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
9,430 100 100 泓磐營造有限公司 柏喬工程顧問有限公司

柏喬工程顧問有限公

司

柏喬工程顧問有限公

司
陳淑媛 湯正仁 林佑全

1414
富里鄉新興村達蘭埠部落災害復

建三期工程

行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
3,486 100 100 金壹土木包工業 安誼工程顧問有限公司

安誼工程顧問有限公

司

安誼工程顧問有限公

司
陳淑媛 林建均 劉鳳期

1415 加里洞野溪整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
3,420 100 100 鉅鎰土木包工業 隆成工程顧問有限公司

隆成工程顧問有限公

司

隆成工程顧問有限公

司
陳淑媛 潘同坤 劉麗珠

1416
馬佛溪上游支流野溪土砂防治二

期工程

行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
5,490 100 100 廣利豐營造有限公司 安誼工程顧問有限公司

安誼工程顧問有限公

司

安誼工程顧問有限公

司
陳淑媛 徐浚祐 廖智輝

1417 樂合里哈拉灣溪支流整治工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
3,030 100 100 泓磐營造有限公司 昇暉工程顧問有限公司

昇暉工程顧問有限公

司

昇暉工程顧問有限公

司
陳淑媛 湯正仁 林佑全

1418 松浦里11鄰野溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
1,735 100 100 易典營造有限公司

弘郁工程技術顧問有限

公司

弘郁工程技術顧問有

限公司

弘郁工程技術顧問有

限公司
陳淑媛 徐浚祐 張景炫

1419 古風村石平溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
5,430 100 100 展信營造有限公司

弘郁工程技術顧問有限

公司

弘郁工程技術顧問有

限公司

弘郁工程技術顧問有

限公司
陳淑媛 梁家齊 邱秉涵

1420 九岸溪橋上游整治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
6,680 100 100 順風營造有限公司 安誼工程顧問有限公司

安誼工程顧問有限公

司

安誼工程顧問有限公

司
陳淑媛 王鴻吉 曾立宇

1421 馬遠村8鄰土石防治二期工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
5,647 100 100 鼎謙營造有限公司 昇暉工程顧問有限公司

昇暉工程顧問有限公

司

昇暉工程顧問有限公

司
陳淑媛 王鴻吉 張登憶

1422
富里鄉學田村臨水三宮周邊土砂

防治工程

行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
3,240 100 100 易典營造有限公司 柏喬工程顧問有限公司

柏喬工程顧問有限公

司

柏喬工程顧問有限公

司
陳淑媛 王鴻吉 張景炫

1423
樂合里哈拉灣溪支流整治加強工

程

行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
5,446 100 100 泓磐營造有限公司 昇暉工程顧問有限公司

昇暉工程顧問有限公

司

昇暉工程顧問有限公

司
陳淑媛 湯正仁 林佑全

1424 富里鄉蜈蚣溪整治工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
3,110 100 100 易典營造有限公司 世京工程顧問有限公司

世京工程顧問有限公

司

世京工程顧問有限公

司
陳淑媛 陳兆鈿 張景炫
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1425 荖溪中游整治工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
10,820 100 100 承太營造有限公司 安誼工程顧問有限公司

安誼工程顧問有限公

司

安誼工程顧問有限公

司
陳淑媛 梁家齊 黃石光

1426
大興村錦豐橋上游固床工改善工

程

行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
5,870 100 100 裕程營造有限公司

台典工程顧問股份有限

公司

台典工程顧問股份有

限公司

台典工程顧問股份有

限公司
陳淑媛 梁家齊 林振義

1427 卓溪鄉清水溪護岸工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
10,610 100 100 易典營造有限公司 安誼工程顧問有限公司

安誼工程顧問有限公

司

安誼工程顧問有限公

司
陳淑媛 蔡彥邦 張萬宗

1428 卓溪鄉石平溪護岸工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
3,260 100 100 順達土木包工業 柏喬工程顧問有限公司

柏喬工程顧問有限公

司

柏喬工程顧問有限公

司
陳淑媛 林建均 張維仁

1429 卓溪鄉必勇橋上游護岸工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
3,255 100 100 易典營造有限公司

艾思工程技術顧問有限

公司

艾思工程技術顧問有

限公司

艾思工程技術顧問有

限公司
陳淑媛 王鴻吉 張力敏

1430 卓溪鄉崙秀橋上游護岸工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
3,480 100 100 平順土木包工業

艾思工程技術顧問有限

公司

艾思工程技術顧問有

限公司

艾思工程技術顧問有

限公司
陳淑媛 王鴻吉 吳添宗

1431 大肚滑溪橋上游防砂壩改善工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
3,620 100 100 平順土木包工業 世京工程顧問有限公司

世京工程顧問有限公

司

世京工程顧問有限公

司
陳淑媛 陳兆鈿 廖政文

1432 山里野溪改善工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
1,445 100 100 順達土木包工業

艾思工程技術顧問有限

公司

艾思工程技術顧問有

限公司

艾思工程技術顧問有

限公司
陳淑媛 徐浚祐 邱秉勳

1433 春日溪上游段改善工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
2,726 100 100 益化土木包工業 安誼工程顧問有限公司

安誼工程顧問有限公

司

安誼工程顧問有限公

司
陳淑媛 林建均 歐中鼎

1434 麗太溪中上游段改善工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
17,170 100 100 東新營造有限公司

台典工程顧問股份有限

公司

台典工程顧問股份有

限公司

台典工程顧問股份有

限公司
陳淑媛 陳兆鈿 黃淑芬

1435 阿夜溪錦水橋上下游改善工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
6,180 100 100 友上營造有限公司 世京工程顧問有限公司

世京工程顧問有限公

司

世京工程顧問有限公

司
陳淑媛 梁家齊 陸玉明

1436 阿眉溪上游段改善工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
6,330 100 100 泓磐營造有限公司

台典工程顧問股份有限

公司

台典工程顧問股份有

限公司

台典工程顧問股份有

限公司
陳淑媛 徐浚祐 林佑全

1437 南富村野溪護岸工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
2,896 100 100 冠元興業有限公司

艾思工程技術顧問有限

公司

艾思工程技術顧問有

限公司

艾思工程技術顧問有

限公司
陳淑媛 蔡彥邦 李慶發

1438 月眉6號橋上游改善工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
1,345 100 100 拓海土木包工業

艾思工程技術顧問有限

公司

艾思工程技術顧問有

限公司

艾思工程技術顧問有

限公司
陳淑媛 陳兆鈿 康在元

1439 吳江村安通溪護岸工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
3,340 100 100 易典營造有限公司 昇暉工程顧問有限公司

昇暉工程顧問有限公

司

昇暉工程顧問有限公

司
陳淑媛 王鴻吉 張景炫

1440 阿夜溪五號壩上下游改善工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
16,650 100 100 長富營造有限公司 柏喬工程顧問有限公司

柏喬工程顧問有限公

司

柏喬工程顧問有限公

司
陳淑媛 陳兆鈿 楊吳生
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1441 豐富部落野溪改善工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
3,670 100 100 東莊營造有限公司 昇暉工程顧問有限公司

昇暉工程顧問有限公

司

昇暉工程顧問有限公

司
陳淑媛 湯正仁 陳世昌

1442 磯崎村加路蘭溪上游護岸工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
6,050 100 100 平順土木包工業

青山工程顧問股份有限

公司

青山工程顧問股份有

限公司

青山工程顧問股份有

限公司
陳淑媛 蔡彥邦 廖政文

1443 達蘭埠坑溝改善一期工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
3,315 100 100 易典營造有限公司

青山工程顧問股份有限

公司

青山工程顧問股份有

限公司

青山工程顧問股份有

限公司
陳淑媛 徐浚祐 張力敏

1444 阿眉溪上游段改善二期工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
3,650 100 100 順風營造有限公司

台典工程顧問股份有限

公司

台典工程顧問股份有

限公司

台典工程顧問股份有

限公司
陳淑媛 徐浚祐 曾彥勳

1445 樂合溪上游護岸工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
2,410 100 100 泓磐營造有限公司 昇暉工程顧問有限公司

昇暉工程顧問有限公

司

昇暉工程顧問有限公

司
陳淑媛 湯正仁 石君忠

1446 阿眉溪福德橋南側坑溝改善工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
1,870 100 100 順風營造有限公司

台典工程顧問股份有限

公司

台典工程顧問股份有

限公司

台典工程顧問股份有

限公司
陳淑媛 徐浚祐 曾立宇

1447 石牌村12鄰野溪改善工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
1,560 100 100 昇順土木包工業 安誼工程顧問有限公司

安誼工程顧問有限公

司

安誼工程顧問有限公

司
陳淑媛 蔡彥邦 鄭孝親

1448 學田村10鄰野溪改善工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
1,100 100 100 平順土木包工業 安誼工程顧問有限公司

安誼工程顧問有限公

司

安誼工程顧問有限公

司
陳淑媛 蔡彥邦 顏文龍

1449 永豐村1鄰野溪改善工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
3,030 100 100 順風營造有限公司 安誼工程顧問有限公司

安誼工程顧問有限公

司

安誼工程顧問有限公

司
陳淑媛 湯正仁 曾彥勳

1450 中平野溪改善工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
3,070 100 100 易典營造有限公司

艾思工程技術顧問有限

公司

艾思工程技術顧問有

限公司

艾思工程技術顧問有

限公司
陳淑媛 陳兆鈿 黃成德

1451 中正部落上方野溪改善工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
4,049 100 100 萊德營造有限公司

艾思工程技術顧問有限

公司

艾思工程技術顧問有

限公司

艾思工程技術顧問有

限公司
陳淑媛 蔡彥邦 潘阿福

1452 丁仔漏支流野溪改善工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
3,960 100 100

大安土木包工業(花蓮

縣)

青山工程顧問股份有限

公司

青山工程顧問股份有

限公司

青山工程顧問股份有

限公司
陳淑媛 湯正仁 林晏閣

1453 米棧村及月眉村野溪改善工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
1,168 100 100 拓海土木包工業 昇暉工程顧問有限公司

昇暉工程顧問有限公

司

昇暉工程顧問有限公

司
陳淑媛 陳兆鈿 康在元

1454 南富村砂荖野溪改善工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
1,800 100 100

大安土木包工業(花蓮

縣)

艾思工程技術顧問有限

公司

艾思工程技術顧問有

限公司

艾思工程技術顧問有

限公司
陳淑媛 梁家齊 楊吳生

1455 白鮑溪中游段改善工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
2,100 100 100 平順土木包工業

台典工程顧問股份有限

公司

台典工程顧問股份有

限公司

台典工程顧問股份有

限公司
陳淑媛 梁家齊 黃石光

1456 水璉村北坑坑溝改善工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
2,098 100 100 冠元興業有限公司

青山工程顧問股份有限

公司

青山工程顧問股份有

限公司

青山工程顧問股份有

限公司
陳淑媛 陳兆鈿 李慶發
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1457 山興里16鄰護岸工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
1,630 100 100 順風營造有限公司 安誼工程顧問有限公司

安誼工程顧問有限公

司

安誼工程顧問有限公

司
陳淑媛 陳毓群 曾立宇

1458 鶴岡村24鄰護岸工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
3,696 100 100 連順土木包工業

台典工程顧問股份有限

公司

台典工程顧問股份有

限公司

台典工程顧問股份有

限公司
陳淑媛 陳毓群 謝惠美

1459 哈拉灣溪支流護岸工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
1,510 100 100 易典營造有限公司 昇暉工程顧問有限公司

昇暉工程顧問有限公

司

昇暉工程顧問有限公

司
陳淑媛 湯正仁 張順蓁

1460 新興村18鄰野溪改善工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
3,574 100 100 萊德營造有限公司

台典工程顧問股份有限

公司

台典工程顧問股份有

限公司

台典工程顧問股份有

限公司
陳淑媛 徐浚祐 潘阿福

1461 竹田村富田路旁野溪改善工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
1,910 100 100 易典營造有限公司

台典工程顧問股份有限

公司

台典工程顧問股份有

限公司

台典工程顧問股份有

限公司
陳淑媛 梁家齊 張力敏

1462 德武里蝕溝控制工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
1,940 100 100 順風營造有限公司

台典工程顧問股份有限

公司

台典工程顧問股份有

限公司

台典工程顧問股份有

限公司
陳淑媛 湯正仁 曾立宇

1463 鹽寮村8鄰土砂控制工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
2,753 100 100

永安土木包工業(花蓮

縣)
柏喬工程顧問有限公司

柏喬工程顧問有限公

司

柏喬工程顧問有限公

司
陳淑媛 蔡彥邦 吳榮裕

1464 新興村17鄰坑溝改善二期工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
3,210 100 100 泓磐營造有限公司

艾思工程技術顧問有限

公司

艾思工程技術顧問有

限公司

艾思工程技術顧問有

限公司
陳淑媛 徐浚祐 石君忠

1465 永豐村潭浦掘野溪改善二期工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
3,110 100 100 易典營造有限公司

艾思工程技術顧問有限

公司

艾思工程技術顧問有

限公司

艾思工程技術顧問有

限公司
陳淑媛 陳兆鈿 張力敏

1466 石牌村南後湖野溪改善二期工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
3,790 100 100 易典營造有限公司 安誼工程顧問有限公司

安誼工程顧問有限公

司

安誼工程顧問有限公

司
陳淑媛 湯正仁 張力敏

1467 新社村7鄰坑溝整治工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
1,630 100 100 冠元營造有限公司 柏喬工程顧問有限公司

柏喬工程顧問有限公

司

柏喬工程顧問有限公

司
陳淑媛 陳世琪 李慶發

1468
農花玉215農路橋樑上游土砂防治

工程

行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
4,136 100 100 順達土木包工業

台典工程顧問股份有限

公司

台典工程顧問股份有

限公司

台典工程顧問股份有

限公司
陳淑媛 陳明哲 蔡尚富

1469 花蓮種畜繁殖場水土保持工程
行政院農業委員會水土

保持局花蓮分局
1,320 100 100 九利營造有限公司 柏喬工程顧問有限公司

柏喬工程顧問有限公

司

柏喬工程顧問有限公

司
陳淑媛 林宜瑩 黎智力

1470 匏崙地區上游野溪治理工程 宜蘭縣政府水利資源處 5,110 100 100 偉民營造有限公司 克力工程顧問有限公司
克力工程顧問有限公

司

克力工程顧問有限公

司
林姿妙 陳建勳 李清港

1471
安平溪上游攔砂壩及護岸整治工

程
宜蘭縣政府農業處 1,650 100 100 偉辰企業社 克力工程顧問有限公司

克力工程顧問有限公

司

克力工程顧問有限公

司
林聰賢 葉韋呈 陳瑋迪

1472 礁溪白雲野溪整治工程 宜蘭縣政府農業處 6,720 100 100 九久營造有限公司 克力工程顧問有限公司
克力工程顧問有限公

司

克力工程顧問有限公

司
林聰賢 葉韋呈 林志鴻
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1473
南山國小後方下邊坡及碧水橋上

游左岸崩塌地治理工程
宜蘭縣政府農業處 2,820 100 100 尚璽營造有限公司 克力工程顧問有限公司

克力工程顧問有限公

司

克力工程顧問有限公

司
林聰賢 莊銘豪 陳振叢

1474 東澳頂2號坑溝野溪治理工程 宜蘭縣政府農業處 20,500 100 100
宏義營造股份有限公

司
山立工程顧問有限公司

山立工程顧問有限公

司

山立工程顧問有限公

司
吳澤成 邱光偉 李仁義

1475
宜縣DF026土石流潛勢溪流治理工

程
宜蘭縣政府農業處 5,650 100 100 日昌營造有限公司 山立工程顧問有限公司

山立工程顧問有限公

司

山立工程顧問有限公

司
吳澤成 葉韋呈 王紹龍

1476 東澳頂1號坑溝野溪治理工程 宜蘭縣政府農業處 6,740 100 100
展興營造股份有限公

司
山立工程顧問有限公司

山立工程顧問有限公

司

山立工程顧問有限公

司
吳澤成 邱光偉 鄭坤在

1477 東山里新城溪野溪治理工程 新竹縣關西鎮公所 12,880 100 100 亞春營造有限公司 國聖工程顧問有限公司
國聖工程顧問有限公

司

國聖工程顧問有限公

司
吳發仁 曾信瑋 邱垂鴻

1478 芎林鄉上山村1鄰坑溝整治工程 新竹縣政府農業處 3,269 100 100 峻烽營造有限公司
富林工程技術顧問有限

公司

富林工程技術顧問有

限公司

富林工程技術顧問有

限公司
邱鏡淳 潘星輔 鍾進炫

1479 仁安里台三線56k旁野溪整治工程 新竹縣政府農業處 3,670 100 100
翰翔土木包工業(新竹

縣)

和鑫工程顧問股份有限

公司

和鑫工程顧問股份有

限公司

和鑫工程顧問股份有

限公司
邱鏡淳 潘星輔 劉永富

1480
獅潭鄉新豐村八角林野溪整治二

期工程
苗栗縣政府水利處 1,856 100 100 川氏土木包工業 苗栗縣政府

華聯工程顧問有限公

司

華聯工程顧問有限公

司
劉政鴻 古勝光 涂錦豐

1481 通霄鎮楓樹里8鄰野溪整治工程 苗栗縣政府水利處 1,458 100 100 順冠營造有限公司 苗栗縣政府
上昕工程顧問股份有

限公司

上昕工程顧問股份有

限公司
劉政鴻 古勝光 蔡文欽

1482 過港野溪整治二期工程 苗栗縣政府水利處 1,093 100 100 冠旭土木包工業 苗栗縣政府
大京工程顧問股份有

限公司

大京工程顧問股份有

限公司
劉政鴻 張坤源 張秀玲

1483 通霄鎮圳頭里5鄰護岸整治工程 苗栗縣政府水利處 3,170 100 100 辛瑞營造有限公司 苗栗縣政府
上昕工程顧問股份有

限公司

上昕工程顧問股份有

限公司
徐耀昌 古勝光 洪金喚

1484 南庄鄉南富村17鄰坑溝整治工程 苗栗縣政府水利處 1,726 100 100 力統土木包工業 苗栗縣政府水利處
茗竑工程顧問有限公

司

茗竑工程顧問有限公

司
徐耀昌 張智強 陳永金

1485 南庄蓬萊9鄰野溪整治二期工程 苗栗縣政府水利處 3,687 100 100 富侑土木包工業 苗栗縣政府水利處
茗竑工程顧問有限公

司

茗竑工程顧問有限公

司
徐耀昌 張智強 陳兆譽

1486 通霄鎮圳頭里4鄰野溪整治工程 苗栗縣政府水利處 3,060 100 100
聯和營造工程有限公

司
苗栗縣政府

上昕工程顧問股份有

限公司

上昕工程顧問股份有

限公司
徐耀昌 古勝光 林坤生

1487
南庄鄉南江村小東河野溪整治工

程
苗栗縣政府水利處 3,975 100 100 富侑土木包工業 苗栗縣政府

茗竑工程顧問有限公

司

茗竑工程顧問有限公

司
徐耀昌 張智強 陳兆譽

1488
後龍鎮埔頂里頂東段285地號旁野

溪整治工程
苗栗縣政府水利處 2,081 100 100 冠旭土木包工業 苗栗縣政府

茗竑工程顧問有限公

司

茗竑工程顧問有限公

司
徐耀昌 張智強 張秀玲
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1489
苗栗市天祥社區下方崩塌處理工

程
苗栗縣政府水利處 2,557 100 100 冠旭土木包工業 華聯工程顧問有限公司

華聯工程顧問有限公

司

華聯工程顧問有限公

司
徐耀昌 古勝光 江年春

1490
通霄鎮內湖里128線5K旁崩塌處理

工程
苗栗縣政府水利處 2,745 100 100 冠旭土木包工業 苗栗縣政府

上昕工程顧問股份有

限公司

上昕工程顧問股份有

限公司
徐耀昌 古勝光 江年春

1491 三義鄉勝興村23鄰坑溝整治工程 苗栗縣政府水利處 3,225 100 100 冠旭土木包工業 苗栗縣政府
上昕工程顧問股份有

限公司

上昕工程顧問股份有

限公司
徐耀昌 古勝光 江年春

1492 南庄東河橋野溪整治工程
苗栗縣政府原住民族事

務中心
3,787 100 100 常益營造有限公司 山林技術顧問有限公司

山林技術顧問有限公

司

山林技術顧問有限公

司
陳世省 陳文政 蔡進財

1493 大村鄉五里坑中上游整治工程 彰化縣大村鄉公所 26,500 100 100 祥益營造有限公司 正文工程顧問有限公司
正文工程顧問有限公

司

正文工程顧問有限公

司
游盛 陳晢信 李芳長

1494 番仔坑野溪整治工程 彰化縣政府水利資源處 7,300 100 100 祥益營造有限公司 彰化縣政府水利資源處
山林技術顧問有限公

司

山林技術顧問有限公

司
魏明谷 吳志昌 劉健吉

1495 湖水坑野溪整治工程 彰化縣政府水利資源處 7,250 100 100 璟欣營造有限公司 彰化縣政府水利資源處
水昱方工程顧問有限

公司

水昱方工程顧問有限

公司
魏明谷 吳志昌 張瑋辰

1496 楓港路南側邊坡處理工程 彰化縣政府水利資源處 2,080 100 100 澄昱營造有限公司
水昱方工程顧問有限公

司

水昱方工程顧問有限

公司

水昱方工程顧問有限

公司
魏明谷 黃名正 江吉存

1497 大柳坑護岸整治工程 彰化縣政府水利資源處 3,910 100 100 新威營造有限公司
水昱方工程顧問有限公

司

水昱方工程顧問有限

公司

水昱方工程顧問有限

公司
魏明谷 黃名正 陳昱嘉

1498 田中鎮內灣坑上游整治工程 彰化縣政府水利資源處 8,460 100 100 俊富營造有限公司
水昱方工程顧問有限公

司

水昱方工程顧問有限

公司

水昱方工程顧問有限

公司
魏明谷 沈韋佐 林怡惠

1499
員林市湖水里待人坑野溪整治工

程
彰化縣政府水利資源處 2,850 100 100 北邑營造有限公司

水昱方工程顧問有限公

司

水昱方工程顧問有限

公司

水昱方工程顧問有限

公司
王惠美 洪梓蔚 黃世寶

1500 社頭鄉松仔坑野溪整治工程 彰化縣政府水利資源處 5,600 100 100 祥益營造有限公司
水昱方工程顧問有限公

司

水昱方工程顧問有限

公司

水昱方工程顧問有限

公司
王惠美 洪梓蔚 林燡彬

1501
員林市埔姜林坑護岸第二期復建

工程
彰化縣政府水利資源處 6,320 100 100 新威營造有限公司

水昱方工程顧問有限公

司

水昱方工程顧問有限

公司

水昱方工程顧問有限

公司
王惠美 洪梓蔚 陳昱嘉

1502
花壇鄉有應公溪第二期護岸復建

工程
彰化縣政府水利資源處 4,980 100 100 溍豐營造有限公司

水昱方工程顧問有限公

司

水昱方工程顧問有限

公司

水昱方工程顧問有限

公司
王惠美 黃馨瑩 張舜清

1503 大雁村野溪整治工程 南投縣魚池鄉公所 3,694 100 100 秋鐵營造有限公司 昱盛工程顧問有限公司
昱盛工程顧問有限公

司

昱盛工程顧問有限公

司
林明溱 高信瑋 翁秋鎮

1504 地利村5鄰坑溝整治工程 南投縣信義鄉公所 1,574 100 100 偉宜興營造有限公司 永利工程顧問有限公司
永利工程顧問有限公

司

永利工程顧問有限公

司
丁振章 全經文 鄧國偉



決標金額 預定進度 實際進度

(千元) (%) (%)

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

項次 工程標案名稱 執行機關 承攬廠商 規劃單位 設計單位 監造單位 機關首長 主辦人員
工地主任

(負責人)

1505 投縣DF186右側支流整治二期工程 南投縣信義鄉公所 3,160 100 100 世吉營造有限公司 永利工程顧問有限公司
永利工程顧問有限公

司

永利工程顧問有限公

司
丁振章 賴美姿 吳仲琪

1506
倉庫坑邊坡改善工程(106-SCWF-

17-3-022)
南投縣信義鄉公所 1,479 100 100 偉宜興營造有限公司 皇岳工程顧問有限公司

皇岳工程顧問有限公

司

皇岳工程顧問有限公

司
史強 廖弘甲 鄧國偉

1507 中寮鄉福盛村災害復建工程 南投縣政府農業處 3,580 100 100 砷揚營造有限公司 康德工程顧問有限公司
康德工程顧問有限公

司

康德工程顧問有限公

司
林明溱 葉樹惇 陳錦調

1508
莫拉克颱風災後永久住宅山美基

地東北側裂縫處理暨山美國小東

側崩塌地整治工程(103-SWCF-05-

嘉義縣政府水利處 3,680 100 100 昌發土木包工業 嘉義縣政府
承峰工程顧問有限公

司

承峰工程顧問有限公

司
張花冠 翁書敏 黃坤琳

1509
菁仔腳野溪支流整治工程(104-

SCWF-02-3-073)
嘉義縣政府水利處 3,640 100 100 冠瑛營造有限公司

百成行工程顧問有限公

司

百成行工程顧問有限

公司

百成行工程顧問有限

公司
張花冠 陳香如 王家祥

1510
羌仔寮大竹圍段野溪維護工程、

大湖野溪整治工程等2件
嘉義縣政府水利處 6,090 100 100 天雷營造有限公司

百成行工程顧問有限公

司

百成行工程顧問有限

公司

百成行工程顧問有限

公司
張花冠 黃玶杰 黃建畯

1511
開元后坑溝整治工程（106-SCWF-

03-3-019）
嘉義縣政府水利處 3,690 100 100 冠瑛營造有限公司 崇峻工程顧問有限公司

崇峻工程顧問有限公

司

承峰工程顧問有限公

司
張花冠 曹晴薇 王家祥

1512 桃仔寮野溪整治二期工程 嘉義縣政府水利處 1,200 100 100 晨發營造有限公司 崇峻工程顧問有限公司
崇峻工程顧問有限公

司

崇峻工程顧問有限公

司
張花冠 林宗民 朱廷鈞

1513
義隆村瓦厝埔段水保工程(106-

SCWF-03-3-017)
嘉義縣政府水利處 1,510 100 100 富煇營造有限公司 承峰工程顧問有限公司

承峰工程顧問有限公

司

承峰工程顧問有限公

司
張花冠 馮建嘉 吳富馨

1514
南鄉村8鄰24號農產品集貨場後方

野溪改善工程（106-SCWF-03-3-

020）

嘉義縣政府水利處 2,200 100 100 富煇營造有限公司 崇峻工程顧問有限公司
崇峻工程顧問有限公

司

承峰工程顧問有限公

司
張花冠 洪全泰 吳富馨

1515
中興水保野溪整治工程（106-

SCWF-03-3-018）
嘉義縣政府水利處 3,780 100 100 鴻誠營造有限公司 承峰工程顧問有限公司

承峰工程顧問有限公

司

承峰工程顧問有限公

司
張花冠 曹晴薇 田集中

1516 大士鳥野溪整治工程 嘉義縣政府水利處 4,150 100 100 登榮營造有限公司 承峰工程顧問有限公司
承峰工程顧問有限公

司

承峰工程顧問有限公

司
張花冠 林宗民 林小玲

1517 後壁坑野溪整治三期工程 嘉義縣政府水利處 2,300 100 100 晨發營造有限公司 承峰工程顧問有限公司
承峰工程顧問有限公

司

承峰工程顧問有限公

司
張花冠 林宗民 朱信億

1518 茅埔腳濁水溝野溪整治工程 嘉義縣政府水利處 2,330 100 100 登榮營造有限公司 承峰工程顧問有限公司
承峰工程顧問有限公

司

承峰工程顧問有限公

司
張花冠 林宗民 林小玲

1519 過坑野溪整治工程 嘉義縣政府水利處 3,100 100 100 寅勝營造有限公司
兆豐工程技術顧問股份

有限公司

兆豐工程技術顧問股

份有限公司

兆豐工程技術顧問股

份有限公司
張花冠 馮建嘉 邱啟洲

1520 沄水大興崩塌地整治工程 嘉義縣政府水利處 17,850 100 100 晨發營造有限公司
兆豐工程技術顧問股份

有限公司

兆豐工程技術顧問股

份有限公司

承峰工程顧問有限公

司
翁章梁 林宗民 朱廷鈞



決標金額 預定進度 實際進度

(千元) (%) (%)

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

項次 工程標案名稱 執行機關 承攬廠商 規劃單位 設計單位 監造單位 機關首長 主辦人員
工地主任

(負責人)

1521 長樂村將軍山野溪護岸改善工程 屏東縣滿州鄉公所 3,227 100 100 日盛暉營造有限公司 力匠工程顧問有限公司
力匠工程顧問有限公

司

力匠工程顧問有限公

司
余增春 洪玉青 陳國中

1522
滿州鄉永靖村永興橋上下游野溪

整治工程
屏東縣政府水利處 4,290 100 100 礱鑫營造有限公司

宇力工程技術顧問有限

公司

宇力工程技術顧問有

限公司

宇力工程技術顧問有

限公司
潘孟安 葉至瑋 吳清江

1523 枋寮鄉新開村紅山野溪整治工程 屏東縣政府水利處 4,780 100 100
乙成營造有限公司(屏

東縣)

宇力工程技術顧問有限

公司

宇力工程技術顧問有

限公司

宇力工程技術顧問有

限公司
潘孟安 葉至瑋 林聖聰

1524
瓦魯斯溪泰義大橋上下游護岸興

建第一期工程
屏東縣政府水利處 7,399 100 100 頡興營造有限公司

宇力工程技術顧問有限

公司

宇力工程技術顧問有

限公司

宇力工程技術顧問有

限公司
潘孟安 葉至瑋 余育鵬

1525
枋寮鄉新開村苦苓橋上游野溪整

治工程
屏東縣政府水利處 3,190 100 100 群利營造有限公司 協昌工程顧問有限公司

協昌工程顧問有限公

司

協昌工程顧問有限公

司
潘孟安 葉至瑋 陳家榮

1526
枋寮鄉新開村大漢山野溪整治工

程
屏東縣政府水利處 3,250 100 100 群利營造有限公司 協昌工程顧問有限公司

協昌工程顧問有限公

司

協昌工程顧問有限公

司
潘孟安 葉至瑋 陳家榮

1527 獅子鄉伊屯橋上游野溪整治工程 屏東縣政府水利處 2,080 100 100 群利營造有限公司 協昌工程顧問有限公司
協昌工程顧問有限公

司

協昌工程顧問有限公

司
潘孟安 葉至瑋 陳家榮

1528
車城鄉保力溪竹社段五孔箱涵下

游野溪整治工程
屏東縣政府水利處 5,420 100 100 永寶發營造有限公司 協昌工程顧問有限公司

協昌工程顧問有限公

司

協昌工程顧問有限公

司
潘孟安 蘇俞銘 陳舜華

1529
枋寮鄉內寮村匏仔園旁野溪整治

工程
屏東縣政府水利處 4,460 100 100 群利營造有限公司 協昌工程顧問有限公司

協昌工程顧問有限公

司

協昌工程顧問有限公

司
潘孟安 潘正雄 陳家榮

1530
瓦魯斯溪泰義大橋上下游護岸興

建第二期工程
屏東縣政府水利處 5,180 100 100 群利營造有限公司 協昌工程顧問有限公司

協昌工程顧問有限公

司

協昌工程顧問有限公

司
潘孟安 羅仁惠 侯百恒

1531 春日鄉士文溪護岸復建工程 屏東縣政府水利處 10,300 100 100 群利營造有限公司 協昌工程顧問有限公司
協昌工程顧問有限公

司

協昌工程顧問有限公

司
潘孟安 羅仁惠 陳家榮

1532 欖仁溪護岸整治四期工程 屏東縣政府水利處 3,250 100 100 內獅土木包工業 協昌工程顧問有限公司
協昌工程顧問有限公

司

協昌工程顧問有限公

司
潘孟安 葉至瑋 周英雄

1533 竹社溪三處護岸治理工程 屏東縣政府水利處 2,346 100 100 偉洲營造有限公司 協昌工程顧問有限公司
協昌工程顧問有限公

司

協昌工程顧問有限公

司
潘孟安 葉至瑋 林基勝

1534 高士上部落野溪坑溝整治工程 屏東縣政府水利處 859 100 100 建屏營造有限公司 協昌工程顧問有限公司
協昌工程顧問有限公

司

協昌工程顧問有限公

司
潘孟安 林煥軒 林玉蘭

1535 四溝里野溪護岸整治第一期工程 屏東縣政府水利處 4,653 100 100 東茂溢營造有限公司 協昌工程顧問有限公司
協昌工程顧問有限公

司

協昌工程顧問有限公

司
潘孟安 葉至瑋 朱東宏

1536
保力溪竹社段五孔箱涵下游野溪

第二期工程
屏東縣政府水利處 4,580 100 100 偉洲營造有限公司 協昌工程顧問有限公司

協昌工程顧問有限公

司

協昌工程顧問有限公

司
潘孟安 羅仁惠 林基勝



決標金額 預定進度 實際進度

(千元) (%) (%)

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)
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工地主任

(負責人)

1537 恆春鎮網紗溪支流整治工程 屏東縣政府水利處 2,520 100 100 弘州營造有限公司 協昌工程顧問有限公司
協昌工程顧問有限公

司

協昌工程顧問有限公

司
潘孟安 林春宏 劉碧靜

1538 傑西五號橋下游中港溪整治工程 屏東縣政府水利處 3,240 100 100 承德土木包工業
宇力工程技術顧問有限

公司

宇力工程技術顧問有

限公司

宇力工程技術顧問有

限公司
潘孟安 張瑞富 衛德勝

1539
牡丹溪上牡丹橋上游護岸改善工

程
屏東縣政府水利處 3,360 100 100 頡興營造有限公司

宇力工程技術顧問有限

公司

宇力工程技術顧問有

限公司

宇力工程技術顧問有

限公司
潘孟安 羅仁惠 余育鵬

1540 小路橋下游護岸整治工程 屏東縣政府水利處 2,932 100 100 永光土木包工業
宇力工程技術顧問有限

公司

宇力工程技術顧問有

限公司

宇力工程技術顧問有

限公司
長孟安 張瑞富 林慶宗

1541 高士佛山橋上游野溪整治工程 屏東縣政府水利處 4,620 100 100 承德土木包工業
宇力工程技術顧問有限

公司

宇力工程技術顧問有

限公司

宇力工程技術顧問有

限公司
潘孟安 羅仁惠 衛德勝

1542 四溝里野溪護岸整治第二期工程 屏東縣政府水利處 2,140 100 100 振益營造有限公司
宇力工程技術顧問有限

公司

宇力工程技術顧問有

限公司

宇力工程技術顧問有

限公司
潘孟安 蘇俞銘 謝竹萍

1543 草山溪草山橋上游護岸興建工程 屏東縣政府水利處 5,080 100 100 鑫建興營造有限公司
宇力工程技術顧問有限

公司

宇力工程技術顧問有

限公司

宇力工程技術顧問有

限公司
潘孟安 羅仁惠 孫偉仁

1544 福興橋上游野溪護岸整治工程 屏東縣政府水利處 4,194 100 100 頡興營造有限公司
宇力工程技術顧問有限

公司

宇力工程技術顧問有

限公司

宇力工程技術顧問有

限公司
潘孟安 羅仁惠 余育鵬

1545 山頂橋上游野溪護岸整治工程 屏東縣政府水利處 4,917 100 100
立鼎土木包工業(屏東

縣恆春鎮)

宇力工程技術顧問有限

公司

宇力工程技術顧問有

限公司

宇力工程技術顧問有

限公司
長孟安 張瑞富 洪國雄

1546
牡丹鄉石門村竹社溪野溪治理工

程
屏東縣政府水利處 3,040 100 100

浤富土木包工業有限

公司
協昌工程顧問有限公司

協昌工程顧問有限公

司

協昌工程顧問有限公

司
潘孟安 周晃亦 林武智

1547 滿州鄉平埔橋上游野溪整治工程 屏東縣政府水利處 3,360 100 100 鼎信營造有限公司 協昌工程顧問有限公司
協昌工程顧問有限公

司

協昌工程顧問有限公

司
潘孟安 蘇俞銘 余育鵬

1548
獅子鄉楓林村9012-11地號野溪護

岸整治工程
屏東縣政府水利處 3,280 100 100 進立營造有限公司 協昌工程顧問有限公司

協昌工程顧問有限公

司

協昌工程顧問有限公

司
潘孟安 周晃亦 吳松霖

1549 白沙彌溪上游野溪整治工程 屏東縣政府水利處 7,218 100 100
維締營造工程有限公

司
協昌工程顧問有限公司

協昌工程顧問有限公

司

協昌工程顧問有限公

司
潘孟安 蘇俞銘 黃青田

1550
永靖村港口溪支流野溪護岸整治

工程
屏東縣政府水利處 3,200 100 100 永光土木包工業 協昌工程顧問有限公司

協昌工程顧問有限公

司

協昌工程顧問有限公

司
潘孟安 蘇俞銘 林慶宗

1551
滿州鄉平埔橋上游野溪整治二期

工程
屏東縣政府水利處 3,300 100 100 永光土木包工業 協昌工程顧問有限公司

協昌工程顧問有限公

司

協昌工程顧問有限公

司
潘孟安 蘇俞銘 林慶宗

1552 萬得路港口溪上游支流整治工程 屏東縣政府水利處 4,059 100 100 鼎信營造有限公司 協昌工程顧問有限公司
協昌工程顧問有限公

司

協昌工程顧問有限公

司
潘孟安 周晃亦 余育鵬



決標金額 預定進度 實際進度

(千元) (%) (%)
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工地主任

(負責人)

1553
獅子鄉丹路段及楓林段台9線旁野

溪護岸整治工程
屏東縣政府水利處 3,990 100 100 盛吉土木包工業 協昌工程顧問有限公司

協昌工程顧問有限公

司

協昌工程顧問有限公

司
潘孟安 周晃亦 林聖聰

1554
獅子鄉楓林村9012-13地號野溪護

岸整治工程
屏東縣政府水利處 3,055 100 100 鼎信營造有限公司 協昌工程顧問有限公司

協昌工程顧問有限公

司

協昌工程顧問有限公

司
潘孟安 藍國瑞 余育鵬

1555 保力溪上游竹社段野溪治理工程 屏東縣政府水利處 6,799 100 100 鼎信營造有限公司 協昌工程顧問有限公司
協昌工程顧問有限公

司

協昌工程顧問有限公

司
潘孟安 蘇俞銘 余育鵬

1556
玉皇三太殿旁港口溪支流整治工

程
屏東縣政府水利處 3,989 100 100 鼎信營造有限公司 協昌工程顧問有限公司

協昌工程顧問有限公

司

協昌工程顧問有限公

司
潘孟安 林煥軒 余育鵬

1557 睏虎山屏118縣道旁野溪治理工程 屏東縣政府水利處 4,080 100 100
玖泰土木包工業(屏東

縣)
協昌工程顧問有限公司

協昌工程顧問有限公

司

協昌工程顧問有限公

司
潘孟安 林煥軒 潘華良

1558
滿州鄉長樂村萬得路支線野溪整

治工程
屏東縣政府水利處 3,260 100 100 程凱營造有限公司 協昌工程顧問有限公司

協昌工程顧問有限公

司

協昌工程顧問有限公

司
潘孟安 黃有宏 張淑鈴

1559
出火風景區旁東門溪上游支流野

溪治理工程
屏東縣政府水利處 3,490 100 100 允升土木包工業

宇力工程技術顧問有限

公司

宇力工程技術顧問有

限公司

宇力工程技術顧問有

限公司
潘孟安 林煥軒 黃青田

1560
中港溪自立三號橋上下游護岸治

理工程
屏東縣政府水利處 3,830 100 100

瀚景土木包工業(屏東

縣)
協昌工程顧問有限公司

協昌工程顧問有限公

司

協昌工程顧問有限公

司
潘孟安 羅仁惠 黃韋喬

1561
港口溪佛山路下游支流野溪治理

工程
屏東縣政府水利處 3,477 100 100 恆達工程有限公司

宇力工程技術顧問有限

公司

宇力工程技術顧問有

限公司

宇力工程技術顧問有

限公司
潘孟安 蘇俞銘 洪豪成

1562
長樂村基督長老教會旁野溪治理

工程
屏東縣政府水利處 3,627 100 100

瀚景土木包工業(屏東

縣)
協昌工程顧問有限公司

協昌工程顧問有限公

司

協昌工程顧問有限公

司
潘孟安 藍國瑞 黃韋喬

1563
長樂村福興路旁港口溪護岸治理

工程
屏東縣政府水利處 3,370 100 100

新達重機工程有限公

司

宇力工程技術顧問有限

公司

宇力工程技術顧問有

限公司

宇力工程技術顧問有

限公司
潘孟安 藍國瑞 黃青田

1564 中港溪平埔橋下游護岸治理工程 屏東縣政府水利處 3,590 100 100
新達重機工程有限公

司
協昌工程顧問有限公司

協昌工程顧問有限公

司

協昌工程顧問有限公

司
潘孟安 黃有宏 黃青田

1565
建和里野溪上游及二期延續整治

工程
臺東縣臺東市公所 4,330 100 100

台東市永盛土木包工

業
名碁工程顧問有限公司

名碁工程顧問有限公

司

名碁工程顧問有限公

司
張國洲 高寒 蔡清棕

1566
小馬部落蝕溝整治工程(108-

SCWF-01-5-001)
臺東縣成功鎮公所 1,755 100 100 中央土木包工業

連宏工程技術顧問有限

公司

連宏工程技術顧問有

限公司

連宏工程技術顧問有

限公司
黃博昌 鄭鈞任 鄧起錳

1567
成功鎮三仙里芝田部落排水設施

改善工程(108-SCWF-01-5-004)
臺東縣成功鎮公所 1,778 100 100 坤峯營造有限公司

連宏工程技術顧問有限

公司

連宏工程技術顧問有

限公司

連宏工程技術顧問有

限公司
黃博昌 鄭鈞任 吳傳賢

1568 嘉武排水工程 臺東縣關山鎮公所 1,760 100 100 義城土木包工業 佳品工程顧問有限公司
佳品工程顧問有限公

司

佳品工程顧問有限公

司
戴文達 洪啟文 雷金成
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1569 月眉野溪治理工程 臺東縣關山鎮公所 2,850 100 100 順捷土木包工業 佳品工程顧問有限公司
佳品工程顧問有限公

司

佳品工程顧問有限公

司
戴文達 林進學 鍾國文

1570 關山鎮永盛安全排水工程 臺東縣關山鎮公所 2,726 100 100 義城土木包工業 佳品工程顧問有限公司
佳品工程顧問有限公

司

佳品工程顧問有限公

司
戴文達 林進學 雷金成

1571 美農村大藏寺下方安全排水工程 臺東縣卑南鄉公所 3,960 100 100 晟盛營造有限公司 名碁工程顧問有限公司
名碁工程顧問有限公

司

名碁工程顧問有限公

司
許文獻 楊蕙芬 莊志宏

1572 利吉9鄰野溪土砂防治工程 臺東縣卑南鄉公所 3,679 100 100 展茂營造有限公司 名碁工程顧問有限公司
名碁工程顧問有限公

司

名碁工程顧問有限公

司
許文獻 陳香妙 蕭明峰

1573
愛國埔自來水廠後方邊坡導流堤

加強工程
臺東縣大武鄉公所 3,820 100 100 吉勝土木包工業 佳品工程顧問有限公司

佳品工程顧問有限公

司

佳品工程顧問有限公

司
趙宏翰 翁誠佑 戴我利

1574
愛國蒲部落墓地後方排水復建工

程
臺東縣大武鄉公所 3,136 100 100 益昇土木包工業 佳品工程顧問有限公司

佳品工程顧問有限公

司

佳品工程顧問有限公

司
趙宏翰 林崇賢 張新光

1575
長濱鄉竹湖村移民野溪排水維護

工程
臺東縣長濱鄉公所 3,580 100 100 上辰營造有限公司 名碁工程顧問有限公司

名碁工程顧問有限公

司

名碁工程顧問有限公

司
潘淑芳 宋志光 許瑞狄

1576 利稻部落前隧道口崩坍整治工程 臺東縣海端鄉公所 4,220 100 100 順捷土木包工業 佳品工程顧問有限公司
佳品工程顧問有限公

司

佳品工程顧問有限公

司
余忠義 吳益倉 鍾國文

1577 朗島野溪治理工程 臺東縣蘭嶼鄉公所 3,190 100 100
台東市永盛土木包工

業
允成工程顧問有限公司

穀山技術顧問有限公

司

穀山技術顧問有限公

司

夏曼˙迦

拉牧
吳明雄 蔡明益

1578 東河農場鄰近野溪整治工程 臺東縣政府農業處 2,473 100 100
弘昌土木包工業(台東

縣)
國興土木技師事務所 國興土木技師事務所 國興土木技師事務所 黃健庭 張凱銘 吳應誌

1579 沙崙野溪治理二期工程 臺東縣政府農業處 3,289 100 100 峰茂土木包工業 名碁工程顧問有限公司
名碁工程顧問有限公

司

名碁工程顧問有限公

司
黃健庭 杜光吉 陳建良

1580 北源村35號橋野溪整治工程 臺東縣政府農業處 3,500 100 100 中央土木包工業 國興土木技師事務所 國興土木技師事務所 國興土木技師事務所 黃健庭 張凱銘 郭朝陽

1581 忠孝國小後方排水改善工程 臺東縣政府農業處 3,720 100 100 中央土木包工業 國興土木技師事務所 國興土木技師事務所 國興土木技師事務所 黃健庭 張凱銘 李宗展

1582 錦園村安全排水加固工程 臺東縣政府農業處 1,998 100 100 原毅營造有限公司 漢璟工程顧問有限公司
漢璟工程顧問有限公

司

漢璟工程顧問有限公

司
黃健庭 張凱銘 洪錫雄

1583 北里溪支流蝕溝整治工程 臺東縣政府農業處 3,930 100 100 峰茂土木包工業 名碁工程顧問有限公司
名碁工程顧問有限公

司

名碁工程顧問有限公

司
黃健庭 杜光吉 陳建良

1584 都拉歷吉橋下游野溪加強 臺東縣政府農業處 1,698 100 100 展茂營造有限公司 名碁工程顧問有限公司
名碁工程顧問有限公

司

名碁工程顧問有限公

司
黃健庭 杜光吉 周韋安
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1585 芝田富民段野溪整治工程 臺東縣政府農業處 3,049 100 100
弘昌土木包工業(台東

縣)
佳品工程顧問有限公司

佳品工程顧問有限公

司

佳品工程顧問有限公

司
黃健庭 張凱銘 黃昌勇

1586 電光野溪治理工程 臺東縣政府農業處 6,888 100 100 崧源營造有限公司 國興土木技師事務所 國興土木技師事務所 國興土木技師事務所 黃健庭 張凱銘 鍾運定

1587 法落安溪整治工程 臺東縣政府農業處 1,956 100 100 中央土木包工業 佳品工程顧問有限公司
佳品工程顧問有限公

司

佳品工程顧問有限公

司
黃健庭 張凱銘 郭朝陽

1588 大埔部落大排水溝改善工程 臺東縣政府農業處 3,260 100 100 聯駿營造有限公司 國興土木技師事務所 國興土木技師事務所 國興土木技師事務所 黃健庭 張凱銘 李吉堂

1589
泰源16鄰野溪三期及鄰近野溪整

治工程
臺東縣政府農業處 3,150 100 100

兄弟土木包工業(臺東

縣成功鎮)
佳品工程顧問有限公司

佳品工程顧問有限公

司

佳品工程顧問有限公

司
黃健庭 張凱銘 周忠義

1590
莿桐橋野溪整治及都歷溪加強工

程
臺東縣政府農業處 2,106 100 100 中央土木包工業 佳品工程顧問有限公司

佳品工程顧問有限公

司

佳品工程顧問有限公

司
黃健庭 張凱銘 李明聰

1591 溫泉村鎮樂8鄰野溪改善工程 臺東縣政府農業處 4,095 100 100 明陽營造有限公司 國興土木技師事務所 國興土木技師事務所 國興土木技師事務所 黃健庭 杜光吉 吳正茂

1592 牛湖野溪整治工程 臺東縣政府農業處 1,265 100 100
宏勝土木包工業台東

縣
漢璟工程顧問有限公司

漢璟工程顧問有限公

司

漢璟工程顧問有限公

司
黃健庭 張凱銘 吳瑞宏

1593 電光野溪治理第二期工程 臺東縣政府農業處 8,380 100 100 昕豐營造有限公司 國興土木技師事務所 國興土木技師事務所 國興土木技師事務所 黃健庭 張凱銘 黃榮鴻

1594 南溪17鄰野溪整治工程 臺東縣政府農業處 3,459 100 100
國泰土木包工業(臺東

縣)
佳品工程顧問有限公司

佳品工程顧問有限公

司

造齊工程顧問有限公

司
黃健庭 張凱銘 吳傳賢

1595
太麻里三和村清涼淨院野溪治理

崩塌地整治改善工程
臺東縣政府農業處 7,700 100 100 捷智營造有限公司 名碁工程顧問有限公司

名碁工程顧問有限公

司

名碁工程顧問有限公

司
黃健庭 藍國瑞 劉慶連

1596 富源村11鄰野溪治理工程 臺東縣政府農業處 3,988 100 100
峻宸營造股份有限公

司
造齊工程顧問有限公司

造齊工程顧問有限公

司

漢璟工程顧問有限公

司
黃健庭 藍國瑞 吳太平

1597 太麻里溪沙崙野溪加強工程 臺東縣政府農業處 2,868 100 100 峰茂土木包工業 名碁工程顧問有限公司
名碁工程顧問有限公

司

名碁工程顧問有限公

司
黃健庭 陳頡 謝明華

1598 東線DF038野溪上游治理工程 臺東縣政府農業處 3,626 100 100
台東市永盛土木包工

業
造齊工程顧問有限公司

造齊工程顧問有限公

司

造齊工程顧問有限公

司
饒慶鈴 張凱銘 蔡清棕

1599
嵐山溪支流野溪治理工程(103-

SCWF-01-6-176)
花蓮縣政府農業處 1,235 100 100

三祐土木包工業-花蓮

縣
花蓮縣政府農業處

隆成工程顧問有限公

司
花蓮縣政府農業處 傅崐萁 吳明遠 陳定澧

1600
和仁部落土石防治加強工程(104-

SCWF-05-6-010)
花蓮縣政府農業處 12,136 100 100 長富營造有限公司 花蓮縣政府農業處

隆成工程顧問有限公

司

隆成工程顧問有限公

司
傅崐萁 鄭凱文 黃石光
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1601
高寮部落關山橋上游護岸工程

〈108-SCWF-07-6-020〉
花蓮縣政府農業處 1,130 100 100 馬遠土木包工業

台典工程顧問股份有限

公司

台典工程顧問股份有

限公司

台典工程顧問股份有

限公司
徐榛蔚 張峻閡 田花玉

1602
觀音里竹林野溪改善工程〈108-

SCWF-07-6-018〉
花蓮縣政府農業處 2,350 100 100 盛昌土木包工業

台典工程顧問股份有限

公司

台典工程顧問股份有

限公司

台典工程顧問股份有

限公司
徐榛蔚 張峻閡 朱惠昌

1603
清水下部落野溪護岸工程〈108-

SCWF-07-6-022〉
花蓮縣政府農業處 1,155 100 100 益化土木包工業 花蓮縣政府

台典工程顧問股份有

限公司

台典工程顧問股份有

限公司
徐榛蔚 邱世傑 歐中鼎

1604
石平部落土砂防治工程〈108-

SCWF-07-6-023〉
花蓮縣政府農業處 1,170 100 100

馬吉土木包工業(花蓮

縣)
花蓮縣政府

台典工程顧問股份有

限公司

台典工程顧問股份有

限公司
徐榛蔚 邱世傑 黃昱硯

1605
石梯港溪上游段土砂防治工程

〈108-SCWF-07-06-019〉
花蓮縣政府農業處 4,230 100 100 永曄營造有限公司

台典工程顧問股份有限

公司

台典工程顧問股份有

限公司

柏喬工程顧問有限公

司
徐榛蔚 鄭凱文 李建興

1606
見晴村1鄰坑溝改善工程〈108-

SCWF-16-6-003〉
花蓮縣政府農業處 1,200 100 100

大安土木包工業(花蓮

縣)
柏喬工程顧問有限公司

柏喬工程顧問有限公

司

柏喬工程顧問有限公

司
徐榛蔚 陳瑀亭 辛玉傑

1607
源城里27鄰蝕溝控制工程(108-

SCWF-16-6-005)
花蓮縣政府農業處 2,840 100 100

大安土木包工業(花蓮

縣)
柏喬工程顧問有限公司

柏喬工程顧問有限公

司

柏喬工程顧問有限公

司
傅崐萁 尤俊傑 顏文龍

1608
新竹市香村路701巷附近三姓公溪

護岸工程
新竹市政府工務處 2,330 100 100

弘喜營造股份有限公

司

富林工程技術顧問有限

公司

富林工程技術顧問有

限公司

富林工程技術顧問有

限公司
林志堅 張耿泓 蔡炳曜

1609 老坑溪野溪整治工程 桃園市政府水務局 9,300 100 100 嘉承營迼有限公司 千江技術顧問有限公司
千江技術顧問有限公

司

千江技術顧問有限公

司
李戎威 蕭正凱 李明順

1610
桃市DF006土石流潛勢溪流整治工

程
桃園市政府水務局 13,000 100 100 富石營造有限公司 桃園市政府水務局

山立工程顧問有限公

司

山立工程顧問有限公

司
劉振宇 周孟融 許宏銘

1611 蘆竹區坑子溪上游坑溝整治工程 桃園市政府水務局 2,148 100 100 東阜營造有限公司 桃園市政府水務局
山立工程顧問有限公

司

山立工程顧問有限公

司
劉振宇 杜杰儒 邱振玄

1612
楊梅區老莊路旁老坑溪支流野溪

整治工程
桃園市政府水務局 3,328 100 100 全璟營造有限公司 桃園市政府水務局

山立工程顧問有限公

司

山立工程顧問有限公

司
劉振宇 曹宏志 許瑞雲

1613
桃市DF005土石流潛勢溪流整治工

程
桃園市政府水務局 3,882 100 100 興興營造有限公司 桃園市政府水務局

山立工程顧問有限公

司

山立工程顧問有限公

司
劉振宇 林奎佐 陳枝旺

1614
龜山區工四工業區旁野溪治理工

程
桃園市政府水務局 22,140 100 100 東阜營造有限公司 桃園市政府水務局

山立工程顧問有限公

司

山立工程顧問有限公

司
劉振宇 林奎佐 韓運連

1615
龜山區光華坑溪上游支流災害防

治工程
桃園市政府水務局 2,557 100 100 九匯營造有限公司 桃園市政府水務局

山立工程顧問有限公

司

山立工程顧問有限公

司
劉振宇 蕭育詳 陳百雄

1616
龜山區忠義路二段118巷野溪災害

防治工程
桃園市政府水務局 4,480 100 100 九匯營造有限公司 桃園市政府水務局

山立工程顧問有限公

司

山立工程顧問有限公

司
劉振宇 蕭育詳 戴敬珂
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1617 大坑溪上游野溪災害防治工程 桃園市政府水務局 3,110 100 100 程達營造有限公司 桃園市政府水務局
山立工程顧問有限公

司

山立工程顧問有限公

司
劉振宇 蕭育詳 羅錦仁

1618 雙溪區牡丹溪上游野溪整治工程 新北市政府農業局 7,680 100 100 華溱營造有限公司
魏新洵水土保持技師事

務所

魏新洵水土保持技師

事務所

魏新洵水土保持技師

事務所
廖榮清 盧永吉 林偉雄

1619 雙溪區柑腳溪上游野溪整治工程 新北市政府農業局 4,300 100 100 千甲營造有限公司 精密工程顧問有限公司
精密工程顧問有限公

司

精密工程顧問有限公

司
李玟 翁小姐 陳資榮

1620
雙溪區牡丹溪十三層附近整治工

程
新北市政府農業局 3,758 100 100

金明營造工程有限公

司
精密工程顧問有限公司

精密工程顧問有限公

司

精密工程顧問有限公

司
李玟 翁小姐 張明仁

1621
新社區大南里番社嶺橋上游護岸

整治工程
臺中市政府水利局 8,500 100 100 來永營造有限公司 劦盛工程顧問有限公司

劦盛工程顧問有限公

司

劦盛工程顧問有限公

司
周廷彰 曹勝傑 詹景佑

1622
新社區九渠溝滯洪池工程併辦土

石標售
臺中市政府水利局 93,474 100 100 宏儒營造有限公司

黎明工程顧問股份有限

公司

黎明工程顧問股份有

限公司

黎明工程顧問股份有

限公司
周廷彰 曹勝傑 邱一新

1623
和平區達觀里(桃山社區)灌溉水

源設施改善工程
臺中市政府水利局 3,780 100 100

春來土木包工業(臺中

市)

承泰工程技術顧問有限

公司

承泰工程技術顧問有

限公司

承泰工程技術顧問有

限公司
周廷彰 林政華 張春來

1624
霧峰區萊園里碧秀橋上游整治二

期工程(第一次修正)
臺中市政府水利局 3,633 100 100

長泓營造股份有限公

司
程泰工程技術顧問公司

程泰工程技術顧問公

司

程泰工程技術顧問公

司
周廷彰 高晟吉吉 鄭吉宏

1625 大內區環湖嗚頭坑野溪整治工程 臺南市政府水利局 1,080 100 100 民昌營造有限公司 臺南市政府水利局
森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
李孟諺 蔡旻憲 謝天民

1626
南化區西埔里鹽園野溪護岸掏空

改善工程
臺南市政府水利局 1,683 100 100 古都營造有限公司

森堡工程技術顧問有限

公司

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
李孟諺 周駿宏 王金旺

1627
南化區玉山里豬灶坑野溪改善工

程
臺南市政府水利局 1,145 100 100 古都營造有限公司

森堡工程技術顧問有限

公司

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
李孟諺 周駿宏 王金旺

1628 玉峰里埔羌坑野溪支線改善工程 臺南市政府水利局 1,530 100 100 古都營造有限公司 臺南市政府水利局
森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
李孟諺 蔡旻憲 郭明麗

1629
照興里興北部落住戶排水改善工

程
臺南市政府水利局 1,380 100 100 得意土木包工業

森堡工程技術顧問有限

公司

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
李孟諺 林昱瑋 陳水木

1630 北寮里官貞埔上游護岸改善工程 臺南市政府水利局 2,050 100 100 古都營造有限公司
森堡工程技術顧問有限

公司

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
李孟諺 郭茂昌 郭明麗

1631 曲溪里過江仔野溪護岸改善工程 臺南市政府水利局 3,250 100 100 進佶營造有限公司
森堡工程技術顧問有限

公司

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
李孟諺 郭茂昌 葉士銘

1632
平陽里中平野溪改善工程暨平陽

里菜寮溪支線野溪尾段護岸工程
臺南市政府水利局 6,570 100 100 宏龍營造有限公司

森堡工程技術顧問有限

公司

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
李孟諺 郭茂昌 蘇信介
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1633
大內區頭社里竹宅野溪護岸改善

工程暨大內區環湖竹圍野溪整治

工程

臺南市政府水利局 5,560 100 100 進佶營造有限公司
森堡工程技術顧問有限

公司

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
李孟諺 郭茂昌 葉士銘

1634
中正里(舊社高枝17右4)野溪護岸

改善工程
臺南市政府水利局 1,040 100 100 得意土木包工業

森堡工程技術顧問有限

公司

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
李孟諺 郭茂昌 陳水木

1635 望明里土地公山野溪延續工程 臺南市政府水利局 2,990 100 100 古都營造有限公司
森堡工程技術顧問有限

公司

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
李孟諺 郭茂昌 張坤成

1636 小崙里土地公坑野溪改善工程 臺南市政府水利局 1,020 100 100 得意土木包工業
森堡工程技術顧問有限

公司

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
李孟諺 郭茂昌 陳水木

1637
南化區東和里第4、5鄰野溪護岸

改善工程
臺南市政府水利局 3,650 100 100

豐嶸營造股份有限公

司

森堡工程技術顧問有限

公司

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
彭紹博 郭茂昌 卓武郎

1638
大內區頭社里三崁野溪下游改善

工程
臺南市政府水利局 3,730 100 100 佑吉營造有限公司

森堡工程技術顧問有限

公司

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
彭紹博 郭茂昌 張明泉

1639
山上區玉峰里坑仔尾野溪整治工

程
臺南市政府水利局 3,446 100 100 佑吉營造有限公司

森堡工程技術顧問有限

公司

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
彭紹博 郭茂昌 張明泉

1640
玉井區沙田里內割橋下游野溪護

岸改善工程
臺南市政府水利局 2,710 100 100 古都營造有限公司

森堡工程技術顧問有限

公司

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
彭紹博 郭茂昌 張坤成

1641
牛埔里烏山路(牛埔幹45左分15)

旁排水改善工程
臺南市政府水利局 1,660 100 100

大地土木包工業(臺南

市)

森堡工程技術顧問有限

公司

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
彭紹博 郭茂昌 李啟銘

1642 楠西區照興里照興野溪改善工程 臺南市政府水利局 1,686 100 100 九琦營造有限公司
森堡工程技術顧問有限

公司

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
彭紹博 郭茂昌 張繼文

1643
南化區小崙里北庄仔野溪護岸改

善工程
臺南市政府水利局 1,830 100 100 金泰營造有限公司

森堡工程技術顧問有限

公司

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
彭紹博 郭茂昌 郭正治

1644
南化里小崙里菜寮溪支流護岸改

善工程
臺南市政府水利局 3,720 100 100 冠頂土木包工業

森堡工程技術顧問有限

公司

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
李賢義 郭茂昌 李春蓮

1645 北寮里野溪護岸整治工程 臺南市政府水利局 4,089 100 100 百盛土木包工業
森堡工程技術顧問有限

公司

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
李賢義 林昱瑋 陳有山

1646 平陽里中平野溪改善第3期工程 臺南市政府水利局 8,720 100 100 茂程營造有限公司
森堡工程技術顧問有限

公司

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
李賢義 陳信宏 陳信宇

1647
曲溪里蘆芝坑溝野溪曲溪橋段整

治工程
臺南市政府水利局 3,950 100 100 進佶營造有限公司 立成工程顧問有限公司

立成工程顧問有限公

司

立成工程顧問有限公

司
李賢義 孫榮偉 葉士宏

1648
頭社里三崁溝野溪新輝橋段改善

工程
臺南市政府水利局 3,300 100 100 茂程營造有限公司 立成工程顧問有限公司

立成工程顧問有限公

司

立成工程顧問有限公

司
李賢義 陳信宏 陳信宇
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1649 沙田里野溪護岸整治工程 臺南市政府水利局 2,419 100 100 古都營造有限公司
森堡工程技術顧問有限

公司

森堡工程技術顧問有

限公司

森堡工程技術顧問有

限公司
彭紹博 張佑任 郭明麗

1650 梅山吊橋下游左側護岸加強工程 高雄市政府水利局 2,960 100 100 宏舜營造有限公司 高雄市政府水利局
富田發工程科技有限

公司

富田發工程科技有限

公司
陳菊 刁壹清 佘專誠

1651 往龍鳳道路旁野溪整治工程 高雄市政府水利局 3,650 100 100 正全土木包工業 高雄市政府水利局
立成工程顧問有限公

司

立成工程顧問有限公

司
蔡長展 蔡政芳 李家興

1652 藤坑野溪整治四期工程 高雄市政府水利局 5,060 100 100 盟盛營造有限公司 高雄市政府水利局
立成工程顧問有限公

司

立成工程顧問有限公

司
蔡長展 蔡俊賢 顏旭星

1653 無尾崙野溪治理工程 高雄市政府水利局 3,900 100 100 人仟土木包工業 高雄市政府水利局
立成工程顧問有限公

司

立成工程顧問有限公

司
蔡長展 蔡俊賢 郭耀波

1654
旗山區武鹿溪(三協二號橋下游

段)護岸復建工程
高雄市政府水利局 1,690 100 100 人仟土木包工業 高雄市政府水利局

協昌工程顧問有限公

司

協昌工程顧問有限公

司
蔡長展 蘇彥滕 郭耀波

1655
山尾溪內、陳寶坑及大坑野溪復

建工程
高雄市政府水利局 1,197 100 100 茂富營造有限公司 高雄市政府水利局

勇霖工程顧問有限公

司

勇霖工程顧問有限公

司
蔡長展 黃敬庭 林新富

1656
玉門(萊子坑段381旁)、大竹崙

(溝坪段9019-1旁)及安定(溝坪段

485-18旁)復建工程

高雄市政府水利局 3,269 100 100
玉苔營造工程有限公

司
高雄市政府水利局

勇霖工程顧問有限公

司

勇霖工程顧問有限公

司
蔡長展 蔡俊賢 黃永芳

1657 雙連堀野溪整治工程 高雄市政府水利局 6,699 100 100
玉苔營造工程有限公

司
高雄市政府水利局

勇霖工程顧問有限公

司

勇霖工程顧問有限公

司
蔡長展 蔡俊賢 黃永芳

1658 青山段福德祠下方野溪整治工程 高雄市政府水利局 5,770 100 100
玉苔營造工程有限公

司
高雄市政府水利局

剴盛工程顧問有限公

司

剴盛工程顧問有限公

司
蔡長展 蔡俊賢 黃永芳

1659 南河溪地母廟旁野溪整治工程 高雄市政府水利局 2,640 100 100 茂富營造有限公司 高雄市政府水利局
剴盛工程顧問有限公

司

剴盛工程顧問有限公

司
蔡長展 黃敬庭 林新富

1660
旗山大坑巷武鹿溪支流排水改善

工程
高雄市政府水利局 1,400 100 100 百益土木包工業 高雄市政府水利局

剴盛工程顧問有限公

司

剴盛工程顧問有限公

司
韓榮華 蘇彥滕 張簡遠沖

1661
旗山區義德街37巷旁野溪溝渠改

善工程
高雄市政府水利局 1,300 100 100 百益土木包工業 高雄市政府水利局

剴盛工程顧問有限公

司

剴盛工程顧問有限公

司
李戎威 蘇彥滕 張簡遠沖

1662
大樹區和山段886等地號旁野溪整

治工程
高雄市政府水利局 1,100 100 100 坤暉營造有限公司 高雄市政府水利局

佳綸工程科技有限公

司

佳綸工程科技有限公

司
李戎威 孔德懷 劉信佑

1663 美濃茶頂街野溪整治二期工程 高雄市政府水利局 10,026 100 100 盛暉營造有限公司 高雄市政府水利局
剴盛工程顧問有限公

司

剴盛工程顧問有限公

司
李戎威 蘇彥滕 陳宥叡

1664 大坑2號橋下游護岸復建工程 高雄市政府水利局 1,414 100 100 捷程營造有限公司 高雄市政府水利局
富田發工程科技有限

公司

富田發工程科技有限

公司
陳菊 蘇彥滕 許文科
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1665 火公野溪支流護岸復建工程 高雄市政府水利局 1,540 100 100 茂富營造有限公司 高雄市政府水利局
立成工程顧問有限公

司

立成工程顧問有限公

司
陳菊 黃介銘 林新富

1666
拉庫斯溪復興橋上游土石防治工

程
高雄市政府水利局 8,950 100 100 卓業營造有限公司 高雄市政府水利局

富田發工程科技有限

公司

富田發工程科技有限

公司
蔡長展 刁壹清 薛文杰

1667 南勢坑野溪護岸工程 高雄市政府水利局 1,230 100 100 百益土木包工業 高雄市政府水利局
立成工程顧問有限公

司

立成工程顧問有限公

司
蔡長展 蔡政芳 張簡遠沖

1668 大坑野溪整治工程 高雄市政府水利局 3,616 100 100 瑀騰營造有限公司 高雄市政府水利局
立成工程顧問有限公

司

立成工程顧問有限公

司
蔡長展 王大維 黃志生

1669 南勢坑溪支流土石災害防治工程 高雄市政府水利局 7,150 100 100 茂富營造有限公司 高雄市政府水利局
立成工程顧問有限公

司

立成工程顧問有限公

司
蔡長展 蔡俊賢 林新富

1670 DF066拉比嶺整治二期工程 高雄市政府水利局 4,970 100 100 人和營造有限公司 立成工程顧問有限公司
立成工程顧問有限公

司

立成工程顧問有限公

司
蔡長展 蔡俊賢 邱建志

1671 高市DF070潛勢溪流整治工程 高雄市政府水利局 2,950 100 100 茂富營造有限公司 高雄市政府水利局
立成工程顧問有限公

司

立成工程顧問有限公

司
蔡長展 黃介銘 林新富

1672
拉庫斯溪復興橋上游土石防治二

期工程
高雄市政府水利局 20,770 100 100 健豪營造有限公司 高雄市政府水利局

立成工程顧問有限公

司

立成工程顧問有限公

司
蔡長展 王大維 吳少富

1673
高市DF073潛勢溪流打鐵坑溪防治

工程(已解約)
高雄市政府水利局 5,590 0 0 聖銘營造有限公司 高雄市政府水利局

協昌工程顧問有限公

司

協昌工程顧問有限公

司
蔡長展 蘇振得 陳清文

1674 美濃區茶頂野溪整治工程 高雄市政府水利局 1,100 100 100 百益土木包工業 高雄市政府水利局
協昌工程顧問有限公

司

協昌工程顧問有限公

司
蔡長展 蘇彥滕 張簡遠沖

1675 那努姆野溪整治工程 高雄市政府水利局 3,073 100 100 寶棋營造有限公司 高雄市政府水利局
勇霖工程顧問有限公

司

勇霖工程顧問有限公

司
蔡長展 蔡俊賢 王興祖

1676 大田野溪整治工程 高雄市政府水利局 3,340 100 100 茂富營造有限公司 高雄市政府水利局
剴盛工程顧問有限公

司

剴盛工程顧問有限公

司
蔡長展 蔡俊賢 林新富

1677 大坑野溪整治二期工程 高雄市政府水利局 5,088 100 100 茂富營造有限公司 高雄市政府水利局
剴盛工程顧問有限公

司

剴盛工程顧問有限公

司
蔡長展 黃敬庭 林新富

1678 高市DF004潛勢溪流下游保護工程 高雄市政府水利局 2,629 100 100
玉苔營造工程有限公

司
高雄市政府水利局

剴盛工程顧問有限公

司

剴盛工程顧問有限公

司
蔡長展 蔡俊賢 黃永芳

1679
內寮溪月美一號橋下游與左支流

匯流改善工程
高雄市政府水利局 2,878 100 100 金順隆營造有限公司 高雄市政府水利局

剴盛工程顧問有限公

司

剴盛工程顧問有限公

司
蔡長展 黃敬庭 張畯傑

1680
竹子門唐尾野溪整治三期及羌子

寮溪復建工程
高雄市政府水利局 2,993 100 100

連冠營造工程有限公

司

行政院農業委員會水土

保持局

佳綸工程科技有限公

司

佳綸工程科技有限公

司
蔡長展 蘇彥滕 陳慶源
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1681 高市DF064潛勢溪流整治二期工程 高雄市政府水利局 4,490 100 100 人仟土木包工業 高雄市政府水利局
佳綸工程科技有限公

司

佳綸工程科技有限公

司
蔡長展 蘇振得 郭耀波

1682 深水段9020-7地號野溪整治工程 高雄市政府水利局 5,354 100 100 捷程營造有限公司 高雄市政府水利局
佳綸工程科技有限公

司

佳綸工程科技有限公

司
韓榮華 刁壹清 程淑貞

1683
那瑪夏區高134往青山段道路下方

排水復建工程
高雄市政府水利局 1,950 100 100 百益土木包工業 高雄市政府水利局

剴盛工程顧問有限公

司

剴盛工程顧問有限公

司
李戎威 莊大賢 張簡遠沖

1684
內門區溝坪段850等地號旁野溪整

治工程
高雄市政府水利局 2,670 100 100 紘興營造有限公司 高雄市政府水利局

剴盛工程顧問有限公

司

剴盛工程顧問有限公

司
韓榮華 莊大賢 林純伊

1685
美濃區近龍肚段1294地號野溪治

理工程
高雄市政府水利局 2,685 100 100 君宸營造有限公司 高雄市政府水利局

剴盛工程顧問有限公

司

剴盛工程顧問有限公

司
李戎威 蘇彥滕 李兆祥

1686
那瑪夏區楠梓仙溪消防隊段護岸

二期工程
高雄市政府水利局 10,500 100 100

玉苔營造工程有限公

司
高雄市政府水利局

剴盛工程顧問有限公

司

剴盛工程顧問有限公

司
李戎威 蔡俊賢 黃永芳

1687 錫安山野溪整治二期工程 高雄市政府水利局 3,996 100 100 弘州營造有限公司 高雄市政府水利局
立成工程顧問有限公

司

立成工程顧問有限公

司
陳菊 黃介銘 張簡炳昆

1688 田寮巷崩塌地處理工程 高雄市政府水利局 3,265 100 100 瑀騰營造有限公司 高雄市政府水利局
立成工程顧問有限公

司

立成工程顧問有限公

司
陳菊 蔡俊賢 黃志生

1689
高市DF006潛勢溪流月兒橋下游復

建工程
高雄市政府水利局 5,110 100 100 茂富營造有限公司 高雄市政府水利局

立成工程顧問有限公

司

立成工程顧問有限公

司
陳菊 黃介銘 林新富

1690 萬山溪土石防治工程 高雄市政府水利局 5,340 100 100 尚美營造有限公司 高雄市政府水利局
富田發工程科技有限

公司

富田發工程科技有限

公司
陳菊 陳青丰 楊福順

1691 內寮野溪整治工程 高雄市政府水利局 3,300 100 100 日鴻土木包工業 高雄市政府水利局
立成工程顧問有限公

司

立成工程顧問有限公

司
陳菊 蔡政芳 陳樟耀

1692
那瑪夏區楠梓仙溪消防隊段護岸

工程
高雄市政府水利局 7,749 100 100

玉苔營造工程有限公

司
高雄市政府水利局

剴盛工程顧問有限公

司

剴盛工程顧問有限公

司
韓榮華 莊大賢 黃永芳

1693 內門溝坪231等地號野溪整治工程 高雄市政府水利局 2,750 100 100 百益土木包工業 高雄市政府水利局
剴盛工程顧問有限公

司

剴盛工程顧問有限公

司
韓榮華 陳柏融 張簡遠沖

1694
燕巢區深水里烏山橋上游野溪整

治工程
高雄市政府水利局 3,190 100 100 人仟土木包工業 高雄市政府水利局

佳綸工程科技有限公

司

佳綸工程科技有限公

司
李戎威 刁壹清 郭耀波

1695 美濃區第四公墓旁野溪整治工程 高雄市政府水利局 3,300 100 100
共好土木包工業(高雄

市)
高雄市政府水利局

剴盛工程顧問有限公

司

剴盛工程顧問有限公

司
韓榮華 蘇彥滕 何睿皓

1696
甲仙區大田里田寮巷排水改善工

程
高雄市政府水利局 1,548 100 100

日興土木包工業(高雄

市)
高雄市政府水利局

剴盛工程顧問有限公

司

剴盛工程顧問有限公

司
李戎威 莊大賢 楊正收
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1697 水哮橋上游野溪整治工程 高雄市政府水利局 4,458 100 100 均悅營造有限公司 高雄市政府水利局
佳綸工程科技有限公

司

佳綸工程科技有限公

司
李戎威 孔德懷 蕭清錦

1698
茂林區萬山部落下方崩塌地處理

(第二期)工程
高雄市茂林區公所 8,070 100 100 寶棋營造有限公司 高雄市茂林區公所

昱城工程顧問有限公

司

昱城工程顧問有限公

司
宋能正 劉慶松 王興祖

1699 楠梓仙溪瑪雅吊橋下游工程 高雄市那瑪夏區公所 13,410 100 100 兆陞營建有限公司
榮承發工程顧問股份有

限公司

榮承發工程顧問股份

有限公司

榮承發工程顧問股份

有限公司
林民傑 黃建銘 董立寬


