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第二章　公共工程管理相關法規概要

1、 前言

公共工程管理相關法令規章甚為龐雜，且各有其主管機關。舉辦公共工程除應以採購契約作為依據外，並須遵循相關法令及各目的事業主管機關依法頒布之行政命令與作業程序。
依政府採購法第七條：工程係指在地面上下新建、增建、改建、修建、拆除構造物與其所屬設備及改變自然環境之行為，包括建築、土木、水利、環境、交通、機械、電氣、化工及其他經主管機關認定之工程。依公共工程專業技師簽證規則第三條：所稱公共工程，為政府機關、公立學校、公營事業（以下簡稱機關）興辦或機關依法核准由民間機構參與或投資興辦之工程。

茲謹就一般公共工程規劃設計及履約管理階段較常用之相關法規，其立法目的或法源依據、主管機關及有關工程管理之內容，摘要介紹如后。

2、 主要法規簡介

2.1採購類

2.1.1政府採購法
政府採購制度之良窳，影響政府施政成效甚鉅。為建立政府採購制度，依公平、公開之採購程序，提升採購效率與功能，確保採購品質，爰制定政府採購法（以下簡稱本法）。本法主管機關為行政院公共工程委員會（以下簡稱工程會）。政府機關、公立學校、公營事業（以下簡稱機關）辦理採購，依本法之規定；本法未規定者，適用其他法律之規定。所稱採購係指工程之定作、財物之買受、定製、承租及勞務之委任或僱傭等。機關辦理採購，應以維護公共利益及公平合理為原則，對廠商不得為無正當理由之差別待遇。辦理採購人員於不違反本法規定之範圍內，得基於公共利益、採購效益或專業判斷之考量，為適當之採購決定。

為健全監督管理體系，強化採購機關職權，提升採購效率，發揮分層負責之功效，本法規定公告金額以上之採購，應有內部監辦程序；查核金額以上之採購，則另有上級機關監辦程序。機關辦理查核金額（工程採購為新台幣五千萬元）以上採購之開標、比價、議價、決標及驗收時，應於規定期限內，檢附相關文件報請上級機關派員監辦。政府採購之招標方式（分為公開招標、選擇性招標及限制性招標）及訂定底價，均由主辦工程機關首長或其授權人員依本法相關規定核定。僅有決標方式（分為最低標、最有利標、複數決標）採最有利標決標者，應先報上級機關核准。為使採購過程更符合公開、透明之原則，並發行政府採購公報，規定採購案之招標公告、修正公告及公告金額以上採購之決標結果之公告，均應刊登於政府採購公報，並公開於主管機關之政府採購資訊網站。廠商與機關間關於招標、審標、決標之爭議，得依本法規定提出異議及申訴。機關與廠商間之履約爭議，經協商未能達成協議者，得依本法第85條之1，向採購申訴審議委員會申請調解，或向仲裁機構提付仲裁。其屬廠商申請調解者，機關不得拒絕；工程採購經採購申訴審議委員會提出調解建議或調解方案，因機關不同意致調解不成立者，廠商提付仲裁，機關不得拒絕，以加速解決履約爭議。本法第63條明定各類採購契約以採用主管機關訂定之範本為原則，以降低個案採購契約不完整或未符公平合理原則之情形。

本法將世界貿易組織（WTO）之政府採購協定（GPA）所揭示之原則，包括程序透明化、條款國際化、資訊公開化、決標合理化、申訴制度化予以實踐。而使我國之政府採購制度更趨向公平、公開、透明及制度化，符合國際社會之標準。本法乃為各機關從事採購實務之依據及準則，分為八章（總則、招標、決標、履約管理、驗收、爭議處理、罰則、附則）計一一四條，主管機關依本法訂定施行細則及陸續頒布相關子法計四十五項，並另訂頒相關作業規定，以供機關辦理採購時有所遵循。
2.2建築工程類

2.2.1建築法

為實施建築管理，以維護公共安全、公共交通、公共衛生及增進市容觀瞻，爰訂定本法。主管建築機關，在中央為內政部；在直轄市為直轄市政府；在縣（市）為為縣（市）政府。本法所稱建築物，為定著於土地上或地面下具有頂蓋，樑柱或牆壁，供個人或公眾使用之構造物或雜項工作物。建築物非經申請直轄市、縣（市）主管建築機關之審查許可並發給執照，不得擅自建造或使用或拆除。

依本法規定，建築物之設計、監造必須由登記開業之建築師為之；其承造人為營造業，以依法登記開業之營造廠商為限。受聘於營造業之專任工程人員應負責督察按圖施工、解決施工技術問題等八項業務。建築技術規則由內政部定之；建築管理規則由直轄市、縣（市）政府依據地方情形分別訂定，報經內政部核定後實施。建築工程中必須主管建築機關勘驗部分，應由承造人按照核准圖施工，並經監造人查驗無訛後，由承造人會同監造人依規定按時向主管建築機關申報後，方得繼續施工，主管建築機關得隨時勘驗之。如於興工前或施工中變更設計，仍應依照本法申請辦理。建築物非經領得使用執照，不准接水、接電、或申請營業登記及使用。

建築法為現行規範建築工程執行與管理之主要依據，分為九章計一○五條，包含總則（立法目的、主管機關、適用地區、建築專有名詞定義、起造人、設計人、監造人、承造人之資格及責任、政府制訂標準圖樣及說明書）、建築許可、建築基地、建築界線、施工管理、使用管理、拆除管理、罰則、附則（規範適用範圍以外及本法未明文規範部分，建築技術規則、山坡地建築管理辦法、建築管理規則、建築爭議事件評審委員會之法源依據）。
2.2.2文化藝術獎助條例

為扶植文化藝術事業，輔導藝文活動，保障藝術工作者，促進國家文化建設，提升國民生活水準，特制定本條例；本條例未規定者，適用其他有關法律之規定。文化藝術事業獎勵、補助之主管機關為文化部。但依其他法令規定，由目的事業中央主管機關辦理者，從其規定。

依本條例規定，主管機關針對特定區域之周邊建築與景觀風格定立標準規範者，主管建築機關於核發重大公眾使用及公有建築物建築執照時，應先就其造型及景觀會商主管機關。公有建築物所有人，應設置公共藝術美化建築物與環境，且其價值不得少於該建築物造價百分之一。政府重大公共工程，應設置公共藝術美化環境。但其價值，不受前項規定之限制。供公眾使用之建築物所有人、管理人或使用人，如於其建築物設置公共藝術，美化建築物及環境，且其價值高於該建築物造價百分之一者，政府應獎勵之。違反規定者，應處十萬元以上五十萬元以下之罰鍰。

本條例分為七章計三十八條，包含總則、文化環境、獎助、國家文化藝術基金會、租稅優惠、罰則、附則。本條例施行細則由文建會定之。文建會為辦理本條例第九條公有建築物及重大公共工程公共藝術設置之事項，特訂定「公共藝術設置辦法」。明定中央部會及地方政府應設置公共藝術審議委員會，負責該轄區內公共藝術整體規劃及審議設置等事項。
2.2.3綠建築標章申請審核認可及使用作業要點

內政部為鼓勵興建生態、節能、減廢、健康之綠建築，建立舒適、健康及環保之居住環境，特訂定本要點。本要點規定之適用範圍為：（一）工程總造價在新臺幣五千萬元以上之公有新建建築物。（二）經各目的事業主管機關、直轄市、縣（市）政府或內政部指定之特設主管建築機關依權責訂定須取得綠建築標章或候選綠建築證書之建築物。（三）其他建築法規定適用地區之建築物。

適用本要點之建築物，須依本要點規定，向內政部建築研究所委託之公益法人（目前為財團法人台灣建築中心）申請並取得候選綠建築證書或綠建築標章。所稱候選綠建築證書，指取得建造執照之建築物，或尚在施工階段之特種建築物，經內政部認可符合綠建築評估指標所取得之證書；綠建築標章，指已取得使用執照之建築物、經直轄市、縣（市）政府認定之合法房屋，或已完工之特種建築物，經內政部認可符合綠建築評估指標所取得之標章。

綠建築評估指標系統，包括綠化、基地保水、水資源、日常節能、CO2減量、廢棄物減量、污水垃圾改善、生物多樣性及室內環境九大指標。申請認可之建築物應至少通過四項指標，且包括「日常節能」及「水資源」二項門檻指標在內。候選綠建築證書申請人，為該建築物之機關（或單位）首長或建造執照上登記之起造人。綠建築標章申請人，為該建築物之管理機關（或單位）首長、所有權人、使用人、或依公寓大廈管理條例規定之管理委員會、管理負責人。
綠建築標章及其證書或候選綠建築證書之使用證書，有效期限為三年，期滿三個月前得申請繼續使用。使用候選綠建築證書之建築物，該候選綠建築證書自取得使用執照六個月後自動失效。候選綠建築證書及綠建築標章之申請及審查流程、審查收費標準及申請書，可詳查內政部頒行之「公有建築物綠建築標章暨候選綠建築證書申請作業手冊」。

依行政院九十七年一月十一日核定實施之「生態城市綠建築推動方案」實施方針第十三點規定，公有新建建築物之總造價在新臺幣5,000萬元以上者，應先取得候選綠建築證書，始得申報開工；並於取得綠建築標章後，始得辦理結算驗收（指工程單位完成結算驗收而言）。
2.3土木工程類

2.3.1公路法
為加強公路規劃、修建、養護、健全公路營運制度，發展公路運輸事業，以增進公共福利與交通安全，特制定本法。公路主管機關：在中央為交通部；在直轄市為直轄市政府；在縣（市）為縣（市）政府。公路路線設計及工程標準之技術規範，由交通部定之。公路工程之設計及監造，在中央公路主管機關指定工程規模（國道、省道、縣道：巨額採購；鄉道：查核金額）以上者，應由依法登記執業之相關專業技師簽證。公路修建工程全部或一部完竣時，應經公路主管機關派員勘驗認可後，始得開始使用。
依本法規定，公路需用之土地，得依法徵收或撥用之。公路用地，非經許可，不得使用。擅自使用、破壞公路用地，或損壞公路設施時，應由公路主管機關取締之。除罰鍰外，公路主管機關並應責令其回復原狀、償還修復費用或賠償。使用公路用地設置管線或其他公共設施時，使用人應向公路主管機關申請許可後，始得設置。公路主管機關除向使用人徵收許可費外，並應向使用人徵收公路用地使用費，優先用於公路之修建、養護及管理。但基於公共利益或特殊需要考量者，得減徵或免徵公路用地使用費。
公路主管機關修建或改善公路時，應於施工前公告，並通知必須使用公路用地之公私機構同時配合施工。公路工程完竣後，於一定期間內得限制挖掘。公路主管機關為維護公路之安全及暢通，應於必要地點設置標誌、標線、號誌、護欄及行車分隔設施等交通安全工程設施，並得視實際需要劃設車輛專用道。公路在修護期間，得公告或以標誌限制車輛通行或改道行駛。

本法共分六章計八十一條。包含總則（立法宗旨、名詞定義、主管機關、公路路線系統制定程序）、公路修建與養護、公路運輸、安全管理、獎勵與處罰、附則。
2.3.2市區道路條例

市區道路之修築、改善、養護、使用、管理及經費籌措，依本條例之規定；本條例未規定者，適用其他法律。市區道路，指下列規定而言：一、都市計畫區域內所有道路。二、直轄市及市行政區域以內，都市計畫區域以外所有道路。三、中央主管機關核定人口集居區域內所有道路。市區道路主管機關，在中央為內政部；在直轄市為直轄市政府；在縣（市）為縣（市）政府。市區道路及附屬工程設計標準，由內政部定之。市區道路之修築及經費預算，應提經各該級議會之同意。
本條例計三十四條，依本條例規定，修築市區道路所需土地，得依法徵收之。擬訂市區道路修築計畫時，應先與必須附設於道路範圍內之下水道、自來水、電力、郵政、電信、瓦斯、水圳、堤堰、鐵路交叉道、公共汽車站等各該事業之主管機關聯繫，取得協議，修築計畫報經核定後，各該事業附設於道路範圍內之設施，必須配合道路修築計畫辦理。市區道路改善加舖路面時，其寬度在十五公尺以內者，應一次全寬舖設。在修築道路工程進行期間，得限制車輛行人通行或規定改道通行。前述期間應行公告，不得拖延。如因特殊事故，不能如期完工時，其所需展延期間，亦應公告之。
使用市區道路設置管線或設施者，應收取使用費。因施作工程有挖掘市區道路之必要者，該項工程主管機關（構）、管線事業機關（構）或起造人應向該管市區道路主管機關申請許可，並繳交許可費。未依規定申請許可，擅自開挖道路者，除依第三十三條規定予以處罰外，並得命其限期自行修復或繳交道路修復費，由市區道路主管機關代為修復。市區道路主管機關得視實際需要，於道路修復後之一定期間內限制該路段之挖掘。
2.3.3水利法
水利行政之處理及水利事業之興辦依本法之規定。所稱主管機關：在中央為經濟部；在直轄市為直轄市政府；在縣（市）為縣（市）政府。依本法規定，水為天然資源屬於國家所有，不因人民取得土地所有權而受影響。所稱水利事業，謂用人為方法控馭，或利用地面水或地下水以防洪、禦潮、灌溉、排水、洗鹼、保土、蓄水、放淤、給水、築港、便利水運及發展水力。

依本法規定，水利區由中央主管機關按全國水道之天然形勢劃分，報請行政院核定公告之。水利區涉及二省（市）或二縣（市）以上或關係重大地方難以興辦者，其水利事業得由中央主管機關設置水利機關（經濟部水利署）辦理之。直轄市或縣（市）政府辦理水利事業，其利害涉及二直轄市、縣（市）以上者，應經中央主管機關核准。水源不足時，用水標的之順序為：一、家用及公共給水。二、農業用水。三、水力用水。四、工業用水。五、水運。六、其他用途。設置穿越水道或水利設施底部之建造物，應申請主管機關核准，並接受施工指導。跨越水道建造物均應留水流之通路，其橫剖面積由主管機關核定之。
主管機關應酌量歷年水勢，決定設防之水位或日期。由設防日起至撤防日止，為防汛期（依河川管理辦法第十八條：防汎期間為每年五月一日至十一月三十日）。防汛緊急時，主管機關為緊急處置，得就地徵用關於搶護必需之物料、人工、土地，並得拆毀防礙水流之障礙物，於事後酌給相當之補償。興辦水利事業，關於防水、引水、蓄水、洩水、抽汲地下水、與水運有關、利用水力等之建造物。其建造、改造或拆除，應經主管機關之核准。在河川區域內施設、改建、修復或拆除建造物，排注廢污水或引取用水，採取或堆置土石，挖掘、埋填或變更河川區域內原有形態之使用行為或其他經主管機關公告與河川管理有關之使用行為，均應經主管機關許可。
本法是為現行水利事業與水資源工程執行與管理之主要依據。共分十章計九十九條。含總則（立法目的，主管機關、水力事業之定義）、水利區及水利機構、水權、水權之登記、水利事業之興辦、水之蓄洩、水道防護、水利經費、罰則、附則。

2.3.4下水道法

為促進都市計畫地區及指定地區下水道之建設與管理，以保護水域水質，特制定本法。本法所稱主管機關：在中央為內政部；在直轄市為直轄市政府；在縣（市）為縣（市）政府。下水道：指為處理下水（指排水區域內之雨水、家庭污水及事業廢水）而設之公共及專用下水道。
依本法規定，直轄市、縣（市）主管機關，應視實際需要，配合區域排水系統，訂定區域性下水道計畫，報請中央主管機關核定後，循法定程序納入都市計畫或區域計畫實施。下水道排水區域內之下水，除經當地主管機關核准者外，應依公告規定排洩於下水道之內。用戶排水設備須經下水道機構檢驗合格，始得聯接於下水道。其檢驗不合格者，下水道機構應限期責令改善。用戶使用下水道，應繳納使用費。

下水道工程之施工，應與其他有關公共設施同時規劃並配合進行。下水道機構因工程上之必要，得洽商有關主管機關使用河川、溝渠、橋樑、涵洞、堤防、道路、公園、綠地等。但以不妨礙原有效用為限。並得在公、私有土地下埋設管渠或其他設備，其土地所有人、占有人或使用人不得拒絕。但應擇其損害最少之處所及方法為之，並應支付償金。如因管渠或有關建設之規劃、設計與施工而須將其他地下設施為必要之處置時，應事先與有關機關取得協議。下水道設施之操作、維護，應由技能檢定合格人員擔任之。其技能檢定辦法，由中央主管機關定之。
本法分為七章計三十五條。包含總則（立法目的、用詞定義、主管機關及其權責）、工程及建設、使用與管理、使用費、監督與輔導、罰則、附則。

2.3.5共同管道法

道路下方為各種公共管線埋設空間，而道路輒因管線之維修、擴充、接戶等需要，被挖補之現象不斷發生，破壞道路之平整，不但影響交通與市容觀瞻，也影響公共管線之服務品質，向為社會大眾所詬病。政府為提升城鄉生活品質，統合公共設施管線配置，加強道路管理，維護交通安全及市容觀瞻，推動共同管道建設，特制定本法。本法之主管機關，在中央為內政部，在地方為直轄市政府、縣（市）政府。本法所稱共同管道，指設於地面上、下，用於容納二種以上公共設施管線之構造物及其排水、通風、照明、通訊、電力或有關安全監視（測）系統等之各種設施。所稱公共設施管線，指電力、電信（含軍、警專用電信）、自來水、下水道、瓦斯、廢棄物、輸油、輸氣、有線電視、路燈、交通號誌或其他經主管機關會商目的事業主管機關認定供公眾使用之管線。共同管道可分為幹管、支管及電纜溝。幹管係以容納傳（輸）送用之管線及纜線為主，須藉支管或電纜溝引至用戶，一般設置於道路中央（分隔島或綠帶）下方。支管係以容納直接服務沿線地區之供給用管（纜）線為主，可直接或經由電纜溝引至用戶。電纜溝係指僅容納供應沿線用戶之纜線，而直接引至用戶。支管及電纜溝多設置於人行道下方。

依本法之規定，各級主管機關應會商有關管線事業機關（構），規劃轄區內共同管道系統，並依公告之共同管道系統協調有關管線事業機關（構）訂定實施計畫建設共同管道，同時劃定禁止挖掘道路範圍並公告之。共同管道系統以劃設於道路用地範圍為原則，如因工程之必要，得穿越公、私有土地之上空、地下或附著於建築物、工作物。但應擇其損害最少之處所及方法為之，並以協議方式補償。共同管道建設完成後，除情形特殊經主管機關核准者外，禁止挖掘共同管道經過之道路；未負擔共同管道經費之新增管線進入共同管道佈設時，主管機關得收取使用費。共同管道建設及管理經費分攤辦法，由中央主管機關會商中央目的事業主管機關定之。共同管道工程設計標準，由中央主管機關定之。未經許可使用共同管道者，處其月使用費三倍以上十倍以下罰鍰，並得連續罰之。
本法分為六章計三十四條，包含總則（立法宗旨、用詞定義、主管機關及其權責、專責單位）、規劃與建設、管理與使用、經費與負擔、罰則、附則。

2.3.6土石採取法

為合理開發土石資源，維護自然環境，健全管理制度，防止不當土石採取造成相關災害，以達致國家永續發展之目的，特訂定本法。本法所稱主管機關在中央為經濟部；在直轄市為直轄市政府；在縣（市）為縣（市）政府。

本法確定砂石採取之法源依據及建立陸砂、海砂、河川砂石更健全管理機制，為國內土石採取管理奠定了新的里程碑。不論是河川、陸地或海域之土石採取，均採許可制度加以管理，以達有效管理、監督之目的。採取土石，應依本法取得土石採取許可。但符合第3條第一項規定者，得依「採取土石免申辦土石採取許可管理辦法」辦理。

申請土石採取許可者，應依規定檢具書件，向直轄市、縣（市）主管機關（以下簡稱地方主管機關）為之。地方主管機關審核申請土石採取許可案時，應會同水利、漁業、水土保持、交通、環境保護及土地使用管制等機關實地勘查，經依法審核認無違反主管法令情事者，報經中央主管機關審核後核發土石採取許可證。本法並確立土石採取總量管制原則，管制區域分為北、中、南、東四區。土石採取人應定期將採取及銷售數量申報地方主管機關轉報中央主管機關備查。中央主管機關應定期進行採取及銷售數量之調查，以掌握市場狀況，適時調節供需。地方主管機關於核發土石採取許可證時，應收取環境維護費，作為水土保持、環境保護及道路交通等公共設施建設經費之財源。地方主管機關得對各土石採取場實施安全檢查，若有違反規定或造成不良影響時，主管機關得廢止其土石採取許可；違反本法之案件，涉及其他刑事責任者，移送司法機關處理。
本法分為六章計五十三條，包含總則、土石採取之許可、土石採取場安全、監督、罰則、附則。
2.4營建管理類
2.4.1建築師法

建築師之資格、開業方式、業務範圍與責任、獎懲等悉依本法規定辦理。本法之主管機關，在中央為內政部；在直轄市為直轄市政府；在縣（市）為縣（市）政府。
本法規定領有建築師證書，具有兩年以上建築工程經驗者，得向所在縣（市）主管機關或直轄市之工務局申請發給開業證書，開業證書有效期間為六年。建築師應於開業證書有效期間屆滿日之三個月前，檢具原領開業證書及內政部認可機構、團體出具之研習證明文件，向所在直轄市、縣（市）主管機關申請換發開業證書。建築師在未領得開業證書並加入該管直轄市、縣（市）建築師公會前，不得執行業務。建築師開業，應設立建築師事務所執行業務，或由二個以上建築師組織聯合建築師事務所共同執行業務，並向所在地直轄市、縣（市）辦理登記開業且以全國為其執行業務之區域。
建築師受委託人之委託，辦理建築物及其實質環境之調查、測量、設計、監造、估價、檢查、鑑定等各項業務，並得代委託人辦理申請建築許可、招商投標、擬定施工契約及其他工程上之接洽事項。建築師不得兼任公務人員、營造業技師、建築材料商。依本法規定，建築師受委託設計之圖樣、說明書及其他書件，應合於建築法及基於建築法所發布之建築技術規則、建築管理規則及其他有關法令之規定；其設計內容，應能使營造業及其他設備廠商，得以正確估價，按照施工。有關建築物結構與設備等專業工程部分，除五層以下非供公眾使用之建築物外，應由承辦建築師交由依法登記開業之專業技師負責辦理，建築師並負連帶責任。建築師受委託辦理業務，其工作範圍及應收酬金，應與委託人於事前訂立書面契約，共同遵守。建築師對於公共安全、社會福利及預防災害等有關建築事項，經主管機關之指定，應襄助辦理。依本法第十八條規定：建築師受委託辦理建築物監造時，應遵守下列各款之規定：（一）監督營造業依照前條設計之圖說施工。（二）遵守建築法令所規定監造人應辦事項。（三）查核建築材料之規格及品質。（四）其他約定之監造事項。

本法分為六章計五十七條，包含總則（資格、主管機關、請領建築師證書及開業證書手續、開業方式與執行業務區域）開業、開業建築師之業務及責任、公會、獎懲、附則。

2.4.2技師法

為維護公共安全與公共利益，建立專業技師制度，提升技術服務品質，健全專業技師功能，特制定本法。技師之資格、執業方式、業務範圍及責任、獎懲等，依本法規定辦理。技師之主管機關在中央為行政院公共工程委員會；在直轄市為直轄市政府；在縣（市）為縣（市）政府。
依本法規定，領有技師證書，具有服務年資兩年以上者，經向中央主管機關申請發給執業執照後，始得執行業務。技師應依下列方式之一執行業務：一、單獨設立技師事務所或與其他技師組織聯合技師事務所。二、組織工程技術顧問公司或受聘於工程技術顧問公司。三、受聘於前款以外依法令規定必需聘用領有執業執照之技師之營利事業或機構。技師僅得在同一執業機構執行業務。其持有不同科別之技師證書者，得在同一執業機構執行各該科別之技師業務。技師執行業務期間，應接受主管機關之專業訓練。執業執照有效期間為六年，技師應於執業執照效期屆滿日之三個月前，檢具中央主管機關認可之執業證明及訓練證明文件，申請換發執照。執業技師不得兼任公務員。

技師得受委託辦理本科技術事項之規劃、設計、監造、研究、分析、試驗、評價、鑑定、施工、製造、保養、檢驗、計畫管理及與本科技術有關之事務。技師所承辦之業務，除其他法律另有規定外，不得逾越執業執照登記之執業範圍。技師受政府機關指定辦理公共安全、預防災害或搶救災害有關之技術事項，非有正當理由，不得拒絕。機關指定技師辦理前項事項時，應給付必要之費用。技師執行業務所製作之圖樣及書表，除應由技師本人簽署外，並應加蓋技師執業圖記。技師所承辦業務之委託人，擅自變更原定計畫及在計畫進行時或完成後不接受警告，致有發生危險之虞時，技師應據實報告所在地主管機關。各科技師執業範圍，由中央主管機關會同目的事業主管機關定之。
技師法分為七章計五十九條，包含總則（資格、分科之決定、主管機關、請領技師證書） 執業（執業方式、執業執照）、業務及責任（執業範圍、禁止事項、監督及訓練）、公會、獎懲（技師懲戒委員會、技師懲戒覆審委員會）、罰則、附則（外國人取得技師資格於法令之適用、本法施行細則，由行政院定之）。

2.4.3工程技術顧問公司管理條例

為健全工程技術顧問公司之管理，提高工程技術服務品質及維護公共安全，特制定本條例。本條例未規定者，適用其他法律之規定。本條例所稱主管機關為行政院公共工程委員會。本條例所稱工程技術顧問公司，指從事在地面上下新建、增建、改建、修建、拆除構造物與其所屬設備、改變自然環境之行為及其他經主管機關認定工程之技術服務事項，包括規劃與可行性研究、基本設計、細部設計、協辦招標與決標、施工監造、專案管理及其相關技術性服務之公司。營業範圍得包括土木工程、水利工程、結構工程、大地工程、測量、環境工程、都市計畫、機械工程、冷凍空調工程、電機工程、電子工程、化學工程、工業工程、工業安全、水土保持、應用地質、交通工程及其他經主管機關認定科別之工程技術事項。工程技術顧問公司應按登記營業範圍之各類科別，各置執業技師一人以上。
依本條例規定，工程技術顧問公司之董事長或代表人，應由執業技師擔任。但其所置執業技師達二十人以上，或股票公開發行上市、上櫃公司，不在此限。負責工程技術業務之經理人或工程技術部門負責人，應由執業技師擔任。受聘於工程技術顧問公司或組織工程技術顧問公司之執業技師，須為專任之繼續性從業人員，並僅得在該公司執行業務。工程技術顧問公司承接工程技術服務業務，應交由執業技師負責辦理；所為之圖樣及書表，應由該執業技師簽署，並依法辦理簽證。經營工程技術顧問公司，應經主管機關許可，始得申請公司設立或變更登記；經公司設立或變更登記，並向主管機關申請核發領得工程技術顧問公司登記證，及加入工程技術顧問全國商業同業公會或地方同業公會後，始得營業。工程技術顧問公司應投保專業責任保險，其投保方式採逐案強制投保，其最低保險金額由主管機關會商財政部定之。
本條例分為五章計四十四條，包含總則（立法宗旨、用詞定義、主管機關、設立條件）許可及登記、管理、輔導及獎懲、附則。
2.4.4公共工程專業技師簽證規則

本規則依技師法第十三條第三項規定，由公共工程委員會會會同中央目的事業主管機關擬訂，報請行政院核定後實施。公共工程實施技師簽證，除其他法規另有規定者外，依本規則之規定。應實施技師簽證之各類公共工程，其實施簽證之範圍、項目及主管各類公共工程之中央目的事業主管機關如本規則之附表。公共工程除前項所定之簽證範圍及項目外，中央目的事業主管機關或主辦工程機關得視該工程之特性及實際需要，另擇定適當範圍、項目實施簽證。其由中央目的事業主管機關擇定實施者，應會同中央主管機關公告；由主辦工程機關自行擇定實施者，應載明於招標文件中。

依本規則規定，公共工程實施設計、監造簽證者，主辦工程機關應於委託設計、監造服務之招標文件中，明定實施設計及監造簽證之工程項目或內容，並規定得標廠商於簽約時應將承辦技師報請機關備查（履約期間更換承辦技師者，亦同）。得標廠商須於簽約後提報其實施設計及監造簽證之執行計畫，經主辦工程機關同意後執行之。

技師執行簽證，應親自為之，並僅得就本人或在本人監督下完成之工作為簽證。其涉及現場作業者，技師應親自赴現場實地查核後，始得為之。技師執行簽證時，應於所製作之圖樣、書表及簽證報告上簽署，並加蓋技師執業圖記。公共工程實施技師簽證，涉及不同科別技師執業範圍者，應由不同科別技師為之，並分別註明各自負責之範圍。其關聯二以上科別技師執業範圍之介面部分，得標廠商應指定一技師負責整合，並由其與其他涉及科別之技師共同簽證負責。本規則第五條所定公共工程應實施簽證之事項，其屬政府機關、公立學校自辦之工程，依相關法律規定得由其內部依法取得相關類科技師證書之人員辦理者，其簽證準用本規則之規定。（建築法13.2、水土保持法6、下水道法17、公路法33-1、大眾捷運法13-1、電業法34-1、自來水法56、空氣污染防制法26）

本規則計二十條，由工程會、內政部、經濟部、交通部、農委會、衛生署、環保署、勞委會九十一年七月三日會銜發布，自中華民國九十一年十月一日施行。

有關應由技師本人簽署並加蓋技師執業圖記之圖樣、書表及技師簽署方式，工程會於九十八年十二月二日工程技字第09800526520號函核釋在案。
2.4.5營造業法

為提高營造業技術水準，確保營繕工程施工品質，促進營造業健全發展，增進公共福祇，特制定本法。本法主管機關在中央為內政部；在直轄市為直轄市政府；在縣（市）為縣（市）政府。
依本法規定，營造業分綜合營造業、專業營造業、土木包工業。營造業非經許可，領有登記證書，並加入營造業公會，不得營業。綜合營造業應結合依法具有規劃、設計資格者，始得以統包方式承攬工程。營造業承攬工程造價限額及工程規模範圍，應依「營造業承攬工程造價限額工程規模範圍申報淨值及一定期間承攬總額認定辦法」規定辦理，其一年期間承攬總額，不得超過淨值二十倍。綜合營造業承攬之營繕工程或專業工程項目，除與定作人約定需自行施工者外，得交由專業營造業承攬，其轉交工程之施工責任，由原承攬之綜合營造業負責，受轉交之專業營造業並就轉交部分，負連帶責任。本法並明定營造業負責人、專任工程人員、工地主任、及技術士應負責之工作，以提昇施工品質。對綜合營造業及認有必要之專業營造業建立評鑑制度，藉由評鑑分級強化管理機制，獎勵優良廠商，並改善營造業經營能力與技術水準。經評鑑為第一級之營造業，經主管機關或經中央主管機關認可之相關機關（構）辦理複評合格者，為優良營造業，得依規定獎勵之；依政府採購法辦理之營繕工程，不得交由評鑑為第三級之綜合營造業或專業營造業承攬。
綜合營造業分甲、乙、丙三等。須置領有土木、水利、測量、環工、結構、大地或水土保持工程科技師證書或建築師證書之專任工程人員。專業營造業應置符合各專業工程項目規定之專任工程人員。土木包工業，係指在當地或毗鄰地區承攬小型綜合營繕工程之廠商，其負責人，應負責工地主任及專任工程人員應負責辦理之工作。營造業承攬查核金額或一定規模（施行細則第十八條）以上之工程，應於工地置工地主任。專業工程特定施工項目，應置一定種類、比率或人數之技術士。營造業承攬工程，應依照工程圖樣及說明書製作工地現場施工製造圖及施工計畫，負責施工。主管或主辦機關於勘驗、查驗或驗收工程時，專任工程人員及工地主任應在現場說明，並由專任工程人員於勘驗、查驗或驗收文件上說明或蓋章。未依前述規定辦理者，工程主管或主辦機關對該工程應不予勘驗、查驗或驗收。
本法分為九章計七十三條，包含總則（立法宗旨、用語定義、主管機關）、分類及許可（甲、乙、丙等綜合營造業、專業營造業、土木包工業）、承攬契約（承攬總額、分包、承攬契約應記載事項）、人員之設置（負責人、專任工程人員、工地主任、技術士）、監督及管理、公會、輔導及獎勵、罰則、附則。
2.4.6營建剩餘土石方處理方案

台灣地區近年來由於社會經濟活動快速發展而邁向現代化國家，一般建築工程及交通經建等重大公共工程日益增加，其施工產出剩餘土石方數量相當龐大，為維護環境衛生與公共安全，必需妥善處理，內政部爰參照各界意見檢討制定本方案。本方案經報奉行政院核定持續推動延長至營建剩餘土石方處理法立法完成止。本方案所指營建工程剩餘土石方之種類，包括建築工程、公共工程及其他民間工程所產生之剩餘泥、土、砂、石、磚、瓦、混凝土塊等，經暫屯、堆置可供回收、分類、加工、轉運、處理、再生利用者，屬有用之土壤砂石資源。所指收容處理場所，包括土石方資源堆置處理場、目的事業處理場所及其他經政府機關依法核准之場所等。主辦工程機關於工程設計階段，應責成規劃設計單位符合工程挖填土石方之平衡原則。並應依「公共工程及公有建築工程營建剩餘土石方交換利用作業要點」向資訊服務中心上網申報工程區位、數量、土質、預計時程等相關規劃資料。
建築工程及建築物拆除工程，應由承造人或使用人於工地實際產出剩餘土石方前，將擬送往之收容處理場所之地址及名稱報直轄市、縣（市）政府（以下簡稱地方政府）備查後，據以核發剩餘土石方流向證明文件。公有建築工程主辦（管）機關於委託建築師辦理監造時，應依據建築師法第十八條第一項第四款規定，由建築師負責監督剩餘土石方進入實際收容處理場所並納入委託契約書。如有運至公共工程之工地處理者，並副知工程主辦（管）單位。違規棄置建築工程及建築物拆除工程剩餘土石方者，應由地方政府勒令承造人按規定限期清除違規現場回復原土地使用目的與功能，逾期未清除回復原使用目的與功能者，得依建築法第五十八條規定勒令停工。
公共工程規劃設計時，機關應責成規劃設計單位力求挖填土石方之平衡。如有剩餘或不足土石方時，得向內政部營建署營建剩餘土石方資訊服務中心（以下簡稱資訊服務中心）申報土石方資料與辦理撮合交換利用，並得配合土方銀行調度土石方。地方政府、公共工程主辦（管）機關亦得協調處理，如協調不成時得報送內政部土方協調小組協調處理。剩餘土石方屬可再利用物料，機關得估算其處理成本及價值，列入競標之工程項目，並明定於預算及納入工程契約書，不受本方案規定之限制。。剩餘土石方應有處理計畫，並應納入工程施工管理，由機關負責督導承包廠商對於剩餘土石方之處理，並將處理計畫副知該工地及收容處理場所之地方政府。機關應負責自行規劃設置、審查核准、啟用經營收容處理場所，或要求承包廠商覓妥經地方政府核准之收容處理場所，並應於工地實際產出剩餘土石方前，將擬送往之收容處理場所地址及名稱報工程主辦機關備查後，據以核發剩餘土石方流向證明文件，並於投標文件及工程契約書中載明環保項目。
機關於承包廠商請領工程估驗款計價時，應抽查運送剩餘土石方流向證明文件與經核准之餘土處理計畫是否相符。承包廠商未依剩餘土石方處理計畫辦理者，應要求限期改善。如未改善時，按契約規定扣帳、停止估驗或終止契約。如有違規棄置剩餘土石方者，應按契約規定扣帳、停止估驗、限期清除違規現場回復原土地使用目的與功能，移請地方政府依規定查處。
本方案分八章，包括緣起及依據、適用範圍、剩餘土石方處理方針（建築工程剩餘土石方處理、公共工程剩餘土石方處理）、土資場設置與管理方針（作業程序、不得申請設置地區、設置應有設施、獎勵措施、使用管理、規劃設置地點）、經費籌措（規劃費、土地工程及營運管理費）、機關權責分工原則（中央機關、直轄市政府、縣市政府、鄉鎮市公所）、配合措施、分工表。
2.5其他類

2.5.1環境影響評估法

為預防及減輕開發行為對環境造成不良影響，藉以達成環境保護之目的，特制定本法。本法所稱主管機關，在中央為行政院環境保護署；在直轄市為直轄市政府；在縣（市）為縣（市）政府。本法所稱環境影響評估，係指開發行為或政府政策對環境包括生活環境、自然環境、社會環境及經濟、文化、生態等可能影響之程度及範圍，事前以科學、客觀、綜合之調查、預測、分析及評定，提出環境管理計畫，並公開說明及審查。環境影響評估工作包括第一階段、第二階段環境影響評估及審查、追蹤考核等程序。各級主管機關應設環境影響評估審查委員會，審查環境影響評估報告有關事項及監督環境影響說明書、環境影響評估報告書與審查結論執行情形。
環境影響評估法係屬程序法，對於開發細節並無詳細規範。通過環評只是開發程序的許可，是否可以建築房屋或土地如何分割，那是目的事業主管機關權責。開發行為的環境影響評估，被認為是協調發展與環境保護的重要手段，透過環境影響評估程序的把關，可避免為了追求開發利益而造成嚴重的環境破壞。本法為環境保護工作之主要法規，開發行為對環境有不良影響之虞者，應實施環境影響評估。其認定標準、細目及環境影響評估作業準則，依環保署訂頒之「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」及「開發行為環境影響評估作業準則」辦理。目的事業主管機關於環境影響說明書未經完成審查或評估書未經認可前或經主管機關審查認定不應開發者，不得為開發行為之許可，其經許可者無效。已通過之環境影響說明書或評估書，非經主管機關及目的事業主管機關核准，不得變更原申請內容。開發單位取得目的事業主管機關核發之開發許可後，逾三年始實施開發行為時，應提出環境現況差異分析及對策檢討報告，送主管機關審查。
本法分四章計三十二條，包括總則（立法宗旨、主管機關、環境影響評估審查委員會、適用之開發行為及名詞定義）、評估審查及監督（環境影響說明書及環境影響評估報告書內容、送審步驟、審查程序、開發行為許可之限制、監督）、罰則、附則（適用範圍外之開發行為、審查費）。
2.5.2水土保持法

為實施水土保持之處理與維護，以保育水土資源，涵養水源，減免災害，促進土地合理利用，增進國民福祉，特訂定本法。本法主管機關，在中央為行政院農業委員會；在直轄市為直轄市政府；在縣（市）為縣（市）政府。本法所稱水土保持之處理與維護，係指應用工程、農藝或植生方法，以保育水土資源，維護自然生態景觀及防治沖蝕、崩塌、地滑、土石流等災害之措施。
依本法規定，水土保持之處理與維護在中央主管機關指定規模（依本法施行細則第四條規定）以上者，應由依法登記執業之水土保持技師、土木工程技師、水利工程技師、大地工程技師等相關專業技師或聘有上列專業技師之工程顧問機構規劃、設計及監造。其承辦水土保持之處理與維護之調查、規劃、設計、監造，如涉及農藝或植生方法、措施之工程金額達總計畫之百分之三十以上者，主管機關應要求承辦技師交由具有該特殊專業技術之水土保持技師負責簽證。
本法第八條所列集水區之治理，修建鐵路、公路、其他道路或溝渠，於山坡地或森林區內開發建築用地，或設置公園、墳墓、遊憩用地、運動場地或軍事訓練場、堆積土石、處理廢棄物或其他開挖整地等地區，其治理或經營、使用行為，應經調查規劃、依中央主管理機關公告之水土保持技術規範實施水土保持之處理與維護。有第八條第一項第三款至第五款之開發、經營或使用行為者，應繳納水土保持保證金；水土保持義務人於山坡地或森林區內從事第十二條所列修建鐵路、公路、其他道路或溝渠，開發建築用地、設置公園、墳墓、遊憩用地、運動場地或軍事訓練場、堆積土石、處理廢棄物或其他開挖整地、、等行為，應先擬具水土保持計畫，送請主管機關核定，如屬依法應進行環境影響評估者，並應檢附環境影響評估審查結果一併送核。前述水土保持計畫未經主管機關核定前，各目的事業主管機關不得逕行核發開發或利用之許可。為保護公共安全，實施緊急水土保持之處理與維護，主管機關得就地徵用搶修所需之物料、人工、土地，並得拆除障礙物。前述徵用之物料、人工、土地及拆毀之物，主管機關應於事後酌給相當之補償。對於補償有異議時，得報請上級主管機關核定之。
未依核定之水土保持計畫實施水土保持之處理與維護者，除依第三十三條規定按次罰鍰外，由主管機關會同目的事業主管機關通知水土保持義務人限期改正；屆期不改正或實施仍不合水土保持技術規範者，應令其停工、強制拆除或撤銷其許可，已完工部分並得停止使用。未依規定擬具水土保持計畫送主管機關核定而擅自開發者，除依第三十三條規定按次分別處罰外，主管機關應令其停工，得沒入其設施及所使用之機具，強制拆除及清除其工作物，所需費用，由經營人、使用人或所有人負擔，並自第一次處罰之日起兩年內，暫停該地之開發申請。
本法共分八章計三十九條，包含總則（立法目的及適用範圍、專用名詞定義、水土保持義務人、監督管理人、專業技師簽證）、一般水土保持之處理與維護、特定水土保持之處理與維護、監督及管理、經費及資金、獎勵、罰則、附則（輔導方案由中央主管機關定之）。
2.5.3促進民間參與公共建設法

為提升公共服務水準，加速社會經濟發展，促進民間參與公共建設，特制定本法。促進民間參與公共建設，依本法之規定。本法未規定者，適用其他有關法律之規定。本法所稱主管機關為行政院公共工程委員會。所稱主辦機關，指主辦民間參與公共建設相關業務之機關：在中央為目的事業主管機關；在直轄市為直轄市政府；在縣（市）為縣（市）政府。主辦機關依本法辦理之事項，得授權所屬機關（構）為之。本法所稱公共建設，指供公眾使用或促進公共利益之建設（範圍詳第三條）。
民間參與公共建設主要是結合政府公權力、引進民間資金及經營效率，以達到減輕政府財政負擔、加速公共建設興建之目的。本法合理規範政府與民間機構投資契約之權利與義務，放寬法令限制，提供融資、減免稅等誘因，明確規範甄審及監督程序。本法第八條明定民間機構參與公共建設之方式（BOT、BTO、ROT、OT、BOO），並於第五十二條及第五十三條規定，民間機構於興建或營運期間，如有施工進度嚴重落後、工程品質重大違失、經營不善或其他重大情事發生，主辦機關依投資契約得以書面通知民間機構，要求定期改善，屆期不改善或改善無效者，中止其興建、營運一部或全部。
本法共分六章計五十七條，包含總則（立法宗旨、名詞定義、民間機構參與公共建設之方式、投資契約）、用地取得與開發、融資及租稅優惠、申請及審核、監督及管理、附則。
3、 規劃設計階段相關法規摘要
公共工程規劃設計之程序及相關法規繁多，其中技術上應遵循之規範及標準，係屬承辦技術服務之廠商在專業上應負責部分。各目的事業主管機關在作業程序上所訂之法規則為興辦工程之依據及指引，茲簡介如后。
3.1先期作業及工程設計

依法應實施環境影響評估或應經調查規劃實施水土保持之處理與維護（擬具水土保持計畫）；營建工地及土石方堆（棄）置場，應檢具逕流廢水污染削減計畫，報主管機關核准，並據以實施；新市鎮或新社區開發、農村社區更新或市地重劃、辦理區段徵收、都市更新地區、大眾捷運系統、鐵路地下化及其他重大工程，其實施區域位於共同管道系統者，應將共同管道系統實施計畫列入該重大工程計畫一併執行；公共設施管線工程應與道路工程一併規劃同時配合辦理完成；河川區域內施設、改建、修復或拆除建造物，跨越水道、穿越水道或水利設施底部之建造物，應申請水利主管機關核准；大眾捷運系統在市區道路或公路建設，應先徵得該市區道路或公路主管機關同意；公有建築物應設置藝術品美化建築物與環境，並依生態城市綠建築推動方案申請候選綠建築證書等，均應於規劃設計階段先行完成法定程序或一併納入配合辦理，以免影響後續施工作業之順利進行。
中央機關推動公共工程計畫時，主辦機關應先行編列預算或籌措經費，用以辦理與新興工程計畫有關之先期規劃構想（或可行性評估）、民間參與公共建設之可行性與財務效益評估、先期規劃及綜合規劃與設計等作業。並依「政府公共工程計畫與經費審議作業要點」規定報行政院審議。各主辦機關於計畫提報審議前，應先將先期規劃構想（或可行性研究）及總工程建造經費概估函報主管機關；主管機關應本於權責審查同意後，按計畫之性質報請相關部會審議。

前述審議作業要點第六及第七點規定主辦機關應提送審議之文件，應依工程會96.01.29工程技字第09600044260號函規定辦理。中央政府補助地方政府辦理之公共工程，其總工程費達五億元以上者，亦比照辦理。
鑑於部份公共建設因未進行詳細工程技術及需求性之評估即冒然執行，造成閒置空間或低使用率之情形，建議各工程主辦機關宜視個案需要，自行決定是否成立由與工程計畫類別相關之學者專家所組成之專業客觀審議小組，協助就工程方面進行專業客觀之評估。再由機關決定是否興建，以提昇公共建設之品質與效益。（96.02.23工程技字第09600070120號函及96.03.14工程技字第09600085860號函）

【相關法規】
1. 環境影響評估法第五條、第十四條。
2. 環境影響評估法施行細則第四十二條。
3. 開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準。
4. 水土保持法第八條、第十二條。
5. 水土保持法施行細則第四條。
6. 水污染防治措施及檢測申報管理辦法第3、9、10條。
7. 共同管道法第十一條。
8. 公共設施管線工程挖掘道路注意要點第八點、第十二點。
9. 公路法第三十條第一項。
10. 市區道路條例第八條。
11. 大眾捷運法第十六條至十九條、第二十四條及第二十四條之一。
12. 水利法第四十六條、第七十二條及第七十二條之一。
13. 下水道法第十二條、第十三條、第十七條、施行細則第十三條。
14. 文化藝術獎助條例第八條、第九條。
15. 公有建築物綠建築標章暨候選綠建築證書推動作業要點第三點。

16. 消防法第七條。

17. 公共工程及公有建築工程營建剩餘土石方交換利用作業要點。
18. 政府公共工程計畫與經費審議作業要點（工程會全球資訊網www.pcc.gov.tw參閱路徑如下：「工程技術整合/計畫與經費審議）。
3.2編列品管及勞安等相關費用

設計單位應依各目的事業主管機關規定，於施工預算內編列集水區治理或道路水土保持之處理與維護經費、品管費用、保險費用（營造綜合保險或專業責任保險等）、勞工安全衛生管理費用，空氣污染防制費。營建工地為減少逕流廢水中濾出物及泥沙沖蝕量，實施逕流廢水污染削減計畫，應採取必要措施所需費用等相關費用，以利工程順利進行。
機關辦理採購，其招標文件所定工程保險費用之報價方式，究係規定由廠商採單獨一項報價，亦或將工程保險費併入利潤、管理費內不再單獨報價，應由機關本於權責決定。招標文件如規定工程保險費併入利潤、管理費內不再單獨報價，尚未違反政府採購法規定。（工程會97.12.03工程企字第09700502110號函轉行政院金融監督管理委員會97年10月29日金管保三字第09700128251號函釋例）
各機關辦理公共工程規劃設計時，其成果應含勞工安全衛生設施之圖說，並依「公共工程安全衛生項目編列參考附表」編列安全衛生經費，納入工程契約予以量化計價，以確保公共工程施工期間之勞工安全衛生設施能妥善設置及執行。「安全衛生管理費」詳細工作項目，如僅採「乙式」方式概估經費，雖有行政簡便性，惟卻難以查核承包商是否落實執行該筆經費，且編列金額往往高於或低於實際執行安全衛生工作所需，致難以發揮預算效益。
施工中環境保護費及工地安全衛生費，亦為直接工程成本之項目，在規劃階段常無法詳細分解細項，可按直接工程成本之0.3%至3%編列。在設計階段，應按實際狀況，就可量化與不可量化部份盡量分解細項，並於施工中切實執行。
為加強公共工程施工安全，於規劃設計階段，應將鋼管施工架及防止墜落災害設施之要求，以設計圖說展現，並納入工程契約執行及作為估驗計價之依據。
機關應依「公共藝術設置辦法」辦理設置計畫，不得將該計畫納入公有建築物或政府重大公共工程之統包工程合約之項目及經費之中。公共藝術設置計畫應以勞務採購性質為原則。
【相關法規】
1. 水土保持法第二十九條。
2. 公共工程施工品質管理作業要點第十三點。
3. 空氣污染防制法第十六條。
4. 營建工程空氣污染防制費收費費率。
5. 水污染防治措施及檢測申報管理辦法第3、9、10條。
6. 有關工程會歷年重要公共工程施工安全衛生相關函釋，請至該會全球資訊網（www.pcc.gov.tw）參閱（路徑如下：「工程管理/工程管理相關規定/施工管理相關規定/相關函釋」）。公共工程安全衛生項目編列參考附表：95.12.29工程管字第09500514200號函及89.03.13（89）工程管字第89003392號函。

7. 公共藝術設置辦法第25、29條。
3.3契約文件

工程機關興辦公共工程，囿於人力、技術等，輒將規劃、設計、監造及專案管理工作，委由技術服務廠商承辦；一般行政機關則悉委由技術服務廠商辦理。不論工程或勞務採購以招標方式交由廠商辦理時，均藉由簽訂採購契約，規範機關與廠商雙方之權利與義務，作為工程執行之依據。工程分標策略，不論依規模或性質區分，均應以避免各項工程介面整合困擾及責任不易認定之問題為原則。
工程採購契約內容主要是依公告之招標文件而訂定。機關應視工程特性、規模，或基於效率及品質之要求，依採購法規定擇定適當之招標方式（公開招標、選擇性招標、限制性招標）、廠商投標承攬方式（統包、共同投標）、決標方式（最低標、最有利標、複數決標），並據以訂定招標文件內容（投標文件、投標須知、投標標價清單、契約條款、施工規範、設計圖等）。領有建築執照之建築工程，其使用執照是否委由得標廠商（承造人）申領，應於招標文件內明定。
工程採購契約，依採購法第六十三條第一項規定，以採用工程會訂定之範本為原則。工程會訂定之「採購契約要項」、「投標須知」、「施工綱要規範」、及其他相關作業規定及參考手冊，機關得依工程之特性及實際需要參酌擇訂於契約，以期周延。
制訂契約文件時，不應將一些不需要或不可能達成的規定放在契約裡，因正視這些規定的廠商，會因提高價格規避風險而失去承攬機會；忽視這些規定的廠商得標後，勢將便宜行事，而降低工程品質或衍生履約爭議。
訂定材料標準時，應選用與材料標準相同來源的測試標準（如：CNS的材料標準，即不宜用ASTM、DIN或JIS的測試標準），不應任意增加非材料標準所規定的測試標準，俾免形成綁標（有利於特定廠商），或是沒有一種材料可完全通過全部的標準驗證，導致履約爭議。
工程採用之材料種類繁多，且數量懸殊，如一律先行循序進場抽樣檢（試）驗合格後再行使用，恐不切實際。建議依工程特性擇要將必須抽樣檢（試）驗合格後始得使用之材料種類、適用規範、測試標準，彙整列表納入招標（契約）文件內，以利執行而減免爭議。
【相關法規】
1. 各機關辦理公有建築物作業手冊4.2.6（招標文件）。

2. 採購法第六十三條。
3. 採購契約要項。
4. 統包實施辦法。
5. 共同投標辦法。
6. 最有利標評選辦法。
7. 工程會訂頒之相關作業規定及參考手冊：
(1)機關異質採購最低標作業須知。
(2)機關異質採購最有利標作業須知。
(3)工程採購決標方式一覽表。
(4)異質工程採購認定原則。
(5)異質最低標作業程序重點摘要及流程圖。
(6)異質最有利標作業程序重點摘要及流程圖。
(7)統包作業須知及統包招標前置作業參考手冊。
(8)統包模式之工程進度及品質管理參考手冊。
(9)最有利標作業手冊。
3.4同等品

機關應依功能或效益訂定招標文件。其有國際標準或國家標準者，應從其規定。機關所擬訂定、採用或適用之技術規格，其所標示之擬採購產品或服務之特性，在目的及效果上均不得限制競爭。招標文件不得要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者。但無法以精確方式說明招標要求，而已在招標文件內註明諸如「或同等品」字樣者，不在此限。且所列廠牌僅供廠商參考，不得限制廠商必須採用
同等品，係指經機關審查認定，其功能、效益、標準或特性不低於招標文件所要求或提及者，並得予以檢驗或測試。廠商得標後提出之同等品，其價格如較契約所載原要求或提及者為低，應自契約價金中扣除；其價格如較契約所載為高，應以原契約為準，不得加價。機關就廠商提出之同等品比較表等資料審查，應擇自行審查、開會審查、委託審查方式之一為之。
【相關法規】
1. 採購法第二十六條。
2. 採購法第二十六條執行注意事項第八點、第十點、第十一點、第十三點。
3. 採購法施行細則第二十四條、第二十五條。
4. 採購契約要項第二十一點。
5. 標準法第三條。
3.5替代方案

依採購法第三十五條規定，機關得於招標文件中規定，允許廠商在不降低原有功能條件下，得就技術、工法、材料或設備，提出可縮減工期、減省經費或提高效率之替代方案。機關允許廠商提出替代方案時，應依替代方案實施辦法於招標文件中明確規定相關事項，以供廠商選擇及遵循辦理。如允許廠商於得標後提出者，應訂明必須於使用前提出，並預留機關所定審查作業所需時間，不得因而延長履約期限。機關審查替代方案所需費用，由廠商負擔。
廠商未能依替代方案履約或履行替代方案未有上述效益者，機關應終止或解除契約，並得追償損失。但廠商願改以合於招標文件規定之主方案或其他對機關更有利之方式履約者，不在此限。機關為處理該方案所增加之必要費用，由廠商負擔。履約期限，仍應自原契約開始履約日起算，且不得扣除履行替代方案所費時間。
【相關法規】
1. 採購法第三十五條。
2. 替代方案實施辦法第六條至第十四條。
3.6特殊之產品或工法

機關設計單位或受機關委託研擬招標文件內容之廠商，基於採購特性及實際需要訂定特殊技術規格，或要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者時，為避免綁標之疑慮，應至遲於提出招標文件前，先向主辦機關書面說明其必要性及建議取得或處理之方式。機關應擇自行審查、開會審查、委託審查方式之一審查後再行辦理。必要時得邀相關業界及專家組成審查委員會，認定其必要性及公開處理之方式。機關擬訂定之技術規格有國際標準或國家標準，其未能符合機關採購需求，須於招標文件載明其他標準（如JIS、ASTM等），或訂定較嚴之規格者，機關應依上述方式審查後再行辦理。
【相關法規】
1. 採購法第二十二條。
2. 採購法第二十六條執行注意事項第三點、第六點、第七點。
3.7依物價指數調整工程費
1. 招標（契約）文件得依工程會工程採購契約範本第5條規定物價調整方式。

(1)物價調整方式：（由機關於下列3選項中擇一勾選；未勾選者，依選項A方式調整）
□選項A：依□行政院主計處；□台北市政府；□高雄市政府；□其他＿＿（由機關擇一勾選；未勾選者，為行政院主計處）發布之「營造工程物價總指數」漲跌幅調整：工程進行期間，如遇物價波動時，就總指數漲跌幅超過＿%（由機關於招標時載明；未載明者，為2.5%）之部分，於估驗完成後調整工程款。
□選項Ｂ：依□行政院主計處；□臺北市政府；□高雄市政府；□其他＿＿（由機關擇一勾選；未勾選者，為行政院主計處）發布之營造工程物價指數之個別項目、中分類項目及總指數漲跌幅，依下列順序調整：（擇此選項者，須於下列 eq \o\ac(○,1)或 eq \o\ac(○,2)指定1項以上之個別項目或中分類項目）
 eq \o\ac(○,1)工程進行期間，如遇物價波動時，依＿＿個別項目（例如水泥、預拌混凝土、鋼筋等，由機關於招標時載明；未載明者，不依個別項目指數漲跌幅調整）指數，就此等項目漲跌幅超過＿%（由機關於招標時載明；未載明者，為10%）之部分，於估驗完成後調整工程款。
 eq \o\ac(○,2)工程進行期間，如遇物價波動時，依＿＿中分類項目（例如金屬製品類、砂石及級配類、瀝青及其製品類等，由機關於招標時載明；未載明者，不依中分類指數漲跌幅調整）指數，就此等項目漲跌幅超過＿%（由機關於招標時載明；未載明者，為5%）之部分，於估驗完成後調整工程款。前述中分類項目內含有已依 eq \o\ac(○,1)計算物價調整款者，依「營造工程物價指數不含 eq \o\ac(○,1)個別項目之中分類指數」之漲跌幅計算物價調整款。
 eq \o\ac(○,3)工程進行期間，如遇物價波動時，依「營造工程物價總指數」，就漲跌幅超過＿%（由機關於招標時載明；未載明者，為2.5%）之部分，於估驗完成後調整工程款。已依 eq \o\ac(○,1)、 eq \o\ac(○,2)計算物價調整款者，依「營造工程物價指數不含 eq \o\ac(○,1)個別項目及 eq \o\ac(○,2)中分類項目之總指數」之漲跌幅計算物價調整款。
□選項Ｃ：依本契約履約標的之特性（例如履約項目不受物價變動之影響或工期甚短），本契約不依物價指數變動情形調整工程款。

(2)物價指數基期更換時，換基當月起實際施作之數量，自動適用新基期指數核算工程調整款，原依舊基期指數調整之工程款不予追溯核算。每月公布之物價指數修正時，處理原則亦同。
(3)契約內進口製品或非屬臺灣地區營造工程物價指數表內之工程項目，其物價調整方式如下：＿＿＿＿＿＿（由機關視個案特性及實際需要，於招標時載明；未載明者，無物價調整方式）。
(4)廠商於投標時提出「投標標價不適用招標文件所定物價指數調整條款聲明書」者，履約期間不論營建物價各種指數漲跌變動情形之大小，廠商標價不適用招標文件所定物價指數調整條款，指數上漲時不依物價指數調整金額；指數下跌時，機關亦不依物價指數扣減其物價調整金額；行政院如有訂頒物價指數調整措施，亦不適用。
2. 機關於契約載明契約價金得依物價指數調整者，應註明下列事項：

(1)得調整之項目及金額。
(2)調整所依據之物價指數類別及基期。
(3)得調整及不予調整之情形。
(4)調整公式。

(5)廠商應提出之調整數據及佐證資料。
(6)管理費及利潤不予調整。
(7)逾履約期限之部分，以契約規定之履約期限當時之物價指數為當期資料。但逾期履約係可歸責於機關者，不在此限。
3.8招標文件之公開閱覽

機關辦理特殊或查核金額以上之工程採購，應於公告招標前辦理招標文件之公開閱覽。藉由廠商或民眾之事先檢視，除可使主辦機關在正式招標前，有機會修正或澄清招標文件，減少發生招標及履約爭議外，並可防止藉由招標文件行綁標之不法情事。公開閱覽應於上班時間為之，並不得少於五日。閱覽廠商或民眾得抄寫、影印，其意見之送達期限，至少應至公開閱覽截止日後三日。機關辦理工程採購之預算金額得與前項文件一併公開。
【相關法規】
1. 公共工程招標文件公開閱覽制度實施要點：98年9月1日工程企字第09800383200號令修正。

4、 履約管理法規摘要

契約管理之目的在使工程如期如質完成。茲就履約過程中主要工作項目及其相關法規簡介如后。
4.1契約責任

委託規劃、設計、監造或管理之契約，應訂明廠商規劃設計錯誤、監造不實或管理不善，致機關遭受損害之責任。廠商依契約規定應履行之責任，不因機關對於廠商履約事項之審查、認可或核准行為而減少或免除。是為採購法第六十三條第二項及採購契約要項第六十一點所明定。公共工程委任廠商辦理技術服務或交由廠商承攬施工時，為避免不良廠商持續危害各機關之採購，各機關對於符合採購法第一○一條之廠商，擬將之刊登政府採購公報時，應依採購法第一○一條至第一○三條之規定辦理。刊登於政府採購公報之廠商，在停權期間內，不得參加投標或作為決標對象或分包廠商，且不得作為採購契約之連帶保證廠商。
4.1.1（技術服務廠商）
受機關委託提供採購規劃、設計、審查、監造、專案管理或代辦採購廠商之人員，意圖為私人不法之利益，對技術、工法、材料、設備或規格；廠商或分包廠商之資格，為違反法令之限制或審查，因而獲得利益者，應送檢調單位查處。
技術顧問公司承接技術業務，應依規定交由相關科別執業技師負責辦理。技師執行簽證，應親自為之，並僅得就本人或在本人監督下完成之工作為簽證。其涉及現場作業者，技師應親自赴現場實地查核後，始得為之。技師執行簽證時，應於所製作之圖樣、書表及簽證報告上簽署，並加蓋技師執業圖記。建築師受委託辦理建築物之設計，應負該工程設計之責任；其受委託監造者，應負該工程施工之責任，有關建築物結構與設備等專業工程部分，交由依法登記開業之專業技師負責辦理時，建築師並負連帶責任。
公共工程實施設計、監造簽證者，主辦工程機關應於委託設計、監造服務之招標文件中，明定實施設計及監造簽證之工程項目或內容，並規定得標廠商須於簽約後提報其實施設計及監造簽證之執行計畫，經主辦工程機關同意後執行之。
【相關法規】
1. 採購法第二十六條執行注意事項第九點、第六十三條第二項、第八十八條、第九十二條、第一○一條至第一○三條、採購法施行細則第一一二條之一。
2. 建築法第第十三條、第十五條、第六十條。
3. 建築師法第十七條至第十九條、第四十六條。
4. 技師法第十六條、第十七條、第十九條、第二十條、第三十八條第二項、第四十一條。
5. 水土保持法第六條。
6. 消防法第七條。
7. 公共工程履約權責劃分及管理應注意事項第三條、第四條。
4.1.2（施工廠商及其專任工程人員）
承攬人因執行承攬事項，不法侵害他人之權利者，定作人不負損害賠償責任。但定作人於定作或指示有過失者，不在此限。是為民法第一八九條所明定。廠商應對其工地作業及施工方法之適當性、可靠性及安全性負完全責任。依營造業法第三及第四十三條規定，營造業之專任工程人員，為擔任其所承攬工程之施工技術指導及施工安全之人員。工程主管或主辦機關於勘驗、查驗或驗收工程時，營造業之專任工程人員及工地主任應在現場說明，並由專任工程人員於勘驗、查驗或驗收文件上簽名或蓋章。
依公共工程施工品質管理作業要點規定，廠商專任工程人員工作重點如下：
1. 督察品管人員及現場施工人員，落實執行品質計畫，並填具督察紀錄表。
2. 依據營造業法第三十五條規定，辦理相關工作，如督察按圖施工、解決施工技術問題；查驗工程時到場說明，並於工程查驗文件簽名或蓋章等。
3. 依據工程施工查核小組作業辦法規定於工程查核時，到場說明。
【相關法規】
1. 採購法第一○一條至第一○三條。
2. 採購法施行細則第一一○條至第一一二條。
3. 採購契約要項第十二點。
4. 共同管道法第三十一條。
5. 公路法第三十條第二項。
6. 市區道路條例第二十七條。
7. 下水道法第三十一條、施行細則第十一條。
8. 建築法第十五條第一項。
9. 技師法第十六條。
10. 公共設施管線工程挖掘道路注意要點第十四點。
11. 民法第一八九條
12. 公共工程施工品質管理作業要點第六點、第八點。
13. 公共工程履約權責劃分及管理應注意事項第五條。
4.2轉包及分包

機關業於招標文件標示屬於主要部分或應由得標廠商自行履行之部分，得標廠商不得轉包。其經發現者，機關得依採購法第六十六條及契約規定，解除契約、終止契約或沒收保證金，並得要求損害賠償。另依採購法第一○一條至一○三條規定刊登政府採購公報。
政府採購法施行細則第八十七條就主要部分，指下列情形之一：一、招標文件標示為主要部分者。二、招標文件標示或依其他法規規定應由得標廠商自行履行之部分。
機關得視需要於招標文件中訂明得標廠商應將專業部份或達一定數額之分包情形送機關備查。分包契約報備於採購機關，並經得標廠商就分包部分設定權利質權予分包廠商者，分包廠商就其分包部分，與得標廠商連帶負瑕疵擔保責任。
【相關法規】
1. 採購法第六十五條至第六十八條。
2. 採購法施行細則第八十七條、第八十九條。
4.3品質管理

「承攬人完成工作，應使其具備約定之品質，及無減少或滅失價值或不適於通常或約定使用之瑕疵。」「機關辦理工程採購，應明訂廠商執行品質管理、環境保護、施工安全衛生之責任，並對重點項目訂定檢查程序及檢驗標準。」以上是為民法第四九二條及採購法第七十條所明定。執行工程品質管理為廠商之責任，廠商不得因機關辦理查驗、測試或檢驗，而免除其依契約所應履行或承擔之責任。
4.3.1（品質管理作業規定）
各機關應依行政院頒「公共工程施工品質管理制度」辦理品質管理作業，並落實工程會函頒「公共工程施工品質管理作業要點」等相關規定。詳細作業方式請參閱本單元第一章。
【相關法規】
1. 採購法第七十條、第七十一條。
2. 採購法施行細則第一○○條。

3. 採購契約要項第二十七點。

4. 公共工程施工品質管理制度。
5. 公共工程施工品質管理作業要點。
6. 民法第四九二條。
7. 工程會網站首頁（http://www.pcc.gov.tw/）工程管理/工程管理相關規定/品質管理相關規定。

4.3.2（品質瑕疵之處理）
機關（含監造及專案管理單位）於廠商履約中，若發現或可預見其履約瑕疵，有施工品質不良或其他違反契約之情事者，得通知廠商限期改正（改善、拆除、重作、退貨或換貨）。廠商不依前項期限內，依照改正或履行者，機關得依契約規定採行下列措施：
1. 要求廠商部分或全部停工，至廠商辦妥並經監造單位認可後方可復工，廠商不得為此要求展延工期或補償。
2. 要求廠商繳納違約金或減少契約價金。
3. 暫停發放工程估驗款。
4. 使第三人改善或繼續其工作，其危險及費用，均由廠商負擔。
5. 終止或解除契約，並得請求損害賠償。
6. 依採購法第一○一條至第一○三條規定處理。
【相關法規】
1. 採購法第七十二條、第一○一條至第一○三條、施行細則第九十七條、第九十八條。
2. 建築法第六十條。
3. 促參法第五十二條、第五十三條。
4. 大眾捷運法第三十八條之一。
5. 公路法第二十條。
6. 民法第四九三條至第四九七條。
7. 採購契約要項第十八點、第五十一點。
4.4進度管理

工程控制在原定計畫期程及施工規範內完成，如期提供使用以發揮預期效益，是為工程進度管理之主要目的。招標前，主辦機關應要求設計單位綜合工程種類、規模、構造型式、施工方法、工作環境等內涵，並參酌各項影響因素及其對工期之衝擊，訂定合理工期，以作為工程進度管理之依據。
4.4.1（履約期限）
機關應於招標文件中敘明，廠商於開工前應依契約規定完工期限，擬定施工預定進度表或施工預定進度網狀圖等，送請主辦機關核定。重大或緊急工程之預定進度表並應明定主要工作項目之預定完成日（即里程碑），俾利相關工程之配合與時程之掌握，如有落後並可及時採取因應措施。
機關及廠商因天災或事變等不可抗力或不可歸責於契約當事人之事由，致未能依時履約者，得展延履約期限；不能履約者，得免除契約責任。因非可歸責於廠商之事由，致未能依預定進度履約者，機關得以廠商報經核備之施工預定進度表或網狀圖，檢討核定延長履約期限。因可歸責於廠商之事由，致延誤履約期限，情節重大者，機關得以書面通知廠商終止或解除契約，並依契約規定要求廠商賠償因此所生之損失。並依採購法第一○一條至第一○三條規定刊登政府採購公報。
【相關法規】
1. 建築法第四十一條、第五十三條、第五十四條、第五十六條、第七十三條。
2. 民法第二三○、第五○二條。

3. 促參法第五十二條、第五十三條。
4. 採購法第一○一、一○三條
5. 採購法施行細則第一百十一條。

6. 採購契約要項第四十三點、第四十四點。

4.4.2（逾期違約金）
逾期違約金，為損害賠償額預定性違約金。以日為單位，依契約規定之定額或契約金額之一定比率（一般以每日依契約價金千分之一計算，逾期違約金之總額以契約價金總額之百分之二十為上限）扣抵。廠商未能依契約規定期限完成工程者，應依契約規定繳納違約金。機關得自應付價金中扣抵：其有不足者，得通知廠商繳納或自保證金扣抵。依民法第二五二條：約定之違約金過高者，法院得減至相當之數額。因此，契約約定逾期違約金過高者亦非所宜。
契約訂有分段進度及最後履約期限，且均訂有逾期違約金者，屬分段完工使用或移交之情形及屬全部完工後使用或移交者，其逾期違約金之計算原則依契約規定辦理。
【相關法規】
1. 民法第二三○條、第二三一條、第二五○條、第二五一條、第二五二條。

2. 採購契約要項第四十五點至第四十九點。

4.5工地勞工安全衛生

依採購法第七十條第一項規定，機關辦理工程採購應明訂廠商執行品質管理、環境保護、施工安全衛生之責任。為防止職業災害，保障勞工安全與衛生，主辦工程機關及承攬工程之廠商應落實營繕工程工地勞工安全衛生之相關法令規定，以達成工地零事故之管理目標。
機關及承攬廠商應依照「勞工安全衛生法」等相關規定辦理下列事項：
1. 廠商應於開工前檢具資料包括工程名稱、工程地點、預定開工日期及承商名稱、地址、乙方負責人、電話等，函送當地檢查機構備查，並遵循勞工安全衛生法令執行工地勞工安全衛生、環境保護。
2. 廠商應依「勞工安全衛生法」及「勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法」，設置專任常駐工地之勞工安全衛生人員，辦理自動檢查、必要之安全衛生教育訓練、訂定工作守則及向當地勞動檢查機構報備等勞工安全衛生法令規定應辦事項。
3. 廠商如就其承攬之一部分交付專業廠商再承攬時，應隨時掌握施工進度所衍生之工作環境、危害因素及防災必要措施，並於各項施工作業前明確告知專業承攬廠商。
4. 如同一工作場所有多項工程同時進行時，機關應指定一廠商設置協議組織，並負整個工作場所安全衛生管理責任，被指定之廠商不得拒絕。該廠商對其他廠商及其所僱用勞工就施工安全有監督及違反安全規定之處分權，所需費用以專款專用原則統籌支應，各標廠商應依照契約安衛費用比例計算分攤，按月將應分攤之款額撥付負責辦理之廠商。對於拒不撥付分攤款之廠商，機關得依契約規定於計價款中扣留該費用逕行撥付。
【相關法規】

1. 採購法第七十條第一項。
2. 勞工安全衛生法第十七條、第十八條。
3. 勞工安全衛生法施行細則第十九條、第二十條、第二十五條。
營繕工程如屬行政院勞工委員會依「勞動檢查法」第二十六條第一項公告指定之營造工程危險性工作場所者，廠商應依「危險性工作場所審查暨檢查辦法」第二條第四款之規定（詳附錄：相關法規條文6.7.3），於工程施工前一個月填具申請書，並檢附相關必要之資料及文件，向當地檢查機構申請審查。如非屬危險性工作場所之營造工程，廠商應於施工前向機關提送包含勞工安全衛生管理計畫之施工計畫書時應副送乙份至當地勞動檢查機構備查。
廠商所提之施工計畫，應包括勞工安全衛生計畫及繪製相關設施之施工詳圖等項目，估驗時應確實依廠商實際施作之數量辦理估驗，以落實勞安之目標。
廠商所使用之鋼管施工架（含單管施工架及框式施工架），須符合中華民國國家標準CNS 4750 A2067設置防止墜落災害設施。
【相關法規】
1. 勞動檢查法第二十六條第一項。

2. 危險性工作場所審查暨檢查辦法第二條。

3. 加強公共工程勞工安全衛生管理作業要點

4. 工程會95.06.06工程技字第09500209090號函及96.03.15工程管字第09600084240號函「框式施工架標準作法及檢驗重點」。

4.6保證

依據民法第七三九條：稱保證者，謂當事人約定，一方於他方之債務人不履行債務時，由其代負履行責任之契約。工程保證係指由承攬人（廠商）依契約規定提供保證金或保證人等方式，向定作人（主辦工程機關）擔保履行雙方所訂定之工程採購契約。
工程保證包括履約保證、差額保證、預付款還款保證、保固保證等。依採購法第三十條規定，機關辦理招標，應於招標文件中規定得標廠商須繳納保證金或提供或併提供其他擔保。保證金應由廠商以現金、金融機構簽發之本票或支票、保付支票、郵政匯票、無記名政府公債、設定質權之金融機構定期存款單、銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀繳納，或取具銀行之書面連帶保證、保險公司之連帶保證保險單為之。押標金保證金暨其他擔保作業辦法第三十三條及第三十三條之一至四規定，得標廠商應繳納之履約保證金或保固保證金之部分（公告金額以上之採購，以不逾保證金額度之50%為上限）或全部（未達公告金額之採購），得依招標文件規定，以符合招標文件所定資格條件、未參與投標、且無採購法第一○三條第一項不得參加投標或作為決標對象或分包廠商之情形之其他廠商之履約及賠償連帶保證代之。機關應於招標文件中規定，同一廠商同時作為各機關採購契約之連帶保證廠商者，以二契約為限。如保證廠商為公司組織者，並應以其依法具有保證業務者為限。機關並應將連帶保證廠商及相關資料傳輸至工程會指定之資料庫予以公告。
【相關法規】
1. 採購法第三十條。
2. 押標金保證金暨其他擔保作業辦法第三十三條、第三十三條之一至四。
3. 公司法第十六條。
4. 民法第二七二條、第二七三條、第七四○條、第七四五條、第七四九條、第七五五條。
5. 公共工程廠商延誤履約進度處理要點第五至九點。
4.7終止或解除契約

「工作未完成前，定作人得隨時終止契約。但應賠償承攬人因契約終止而生之損害。」「採購契約得訂明因政策變更，廠商依契約繼續履行反而不符公共利益者，機關得報經上級機關核准，終止或解除部分或全部契約，並補償廠商因此所生之損失。」是為民法第五一一條及採購法第六十四條所明定。廠商於接獲機關通知前已完成且可使用之履約標的，依契約價金給付；僅部分完成尚未能使用之履約標的，機關得擇下列方式之一洽廠商為之：（一）繼續予以完成，依契約價金給付。（二）停止製造、供應或施作。但給付廠商已發生之製造、供應或施作費用及合理之利潤。
如因可歸責於廠商之事由依契約規定終止或解除契約者，機關得依其所認定之適當方式，自行或依採購法以適當之招標方式交由其他廠商完成被終止或解除之契約；其所增加之費用，由原契約廠商負擔。機關並得向廠商要求損害賠償。
【相關法規】
1. 採購法第六十四條、第一O一至一O三條。
2. 民法第二一六條、第五一一條。
3. 採購契約要項第六十五至六十七點。
4. 公共工程廠商延誤履約進度處理要點第十五至十七點。
4.8保管與保固

工程未經完成驗收前，所有已完成之工程及到場之材料、機具、設備，包括機關供給及廠商自備者，均由廠商依契約規定負責保管。如有損壞缺少，概由廠商負責；其屬經機關已估驗計價者，由廠商賠償。如有部分先行使用之必要，應先就該部分辦理驗收並起算保固期間。
工程自驗收合格之日起，由廠商負責保固，其保固期限依契約規定辦理。凡保固期內發現瑕疵（包括損裂、坍塌、損壞、功能或效益不符合契約定者），應由廠商於機關指定之期限內負責免費無條件改正，逾期不為改正者，機關得逕為處理，所需費用，由廠商負擔，或動用保固保證金逕為處理，不足時向廠商追償。但屬故意破壞、不當使用或正常零附件損耗者，不在此限。廠商於驗收後不履行保固責任者，應將其事實及理由通知廠商，將依採購法第一○一至一○三條刊登政府採購公報。
【相關法規】
1. 民法第四九八條、第四九九條、第五○○條、第五○一條、第五○八條。

2. 採購法第一○一至一○三條。
3. 採購法施行細則第一○九條之一。
4.9履約爭議

機關與廠商因履約而生爭議者，應依法令及契約規定，考量公共利益及公平合理，本誠信和諧，盡力協調解決之。其未能達成協議者，得向採購申訴委員會申請調解，或向仲裁機構提付仲裁。其屬廠商申請調解者，機關不得拒絕。主管機關及直轄市、縣（市）政府為處理中央及地方機關採購之廠商申訴及機關與廠商間之履約爭議調解，分別設採購申訴審議委員會。未設者得委託工程會之採購申訴審議委員會處理。
調解過程中，調解委員得依職權以採購申訴審議委員會名義提出書面調解建議；機關不同意該建議者，應先報請上級機關核定，並以書面向採購申訴審議委員會及廠商說明理由。履約爭議之調解，當事人不能合意但已甚接近者，採購申訴審議委員會應斟酌一切情形，並徵詢調解委員之意見，求兩造利益之平衡，於不違反兩造當事人之主要意思範圍內，以職權提出調解方案。當事人或參加調解之利害關係人對於前項方案，得於送達之次日起十日內，向採購申訴審議委員會提出異議。於前項期間內提出異議者，視為調解不成立；未於前項期間內提出異議者，視為已依該方案調解成立。工程採購經採購申訴審議委員會提出調解建議或調解方案，因機關不同意致調解不成立者，廠商提付仲裁，機關不得拒絕。
履約爭議發生後，履約事項與爭議無關或不受影響之部分應繼續履約。但經機關同意者不在此限。廠商因爭議而暫停履約，其經爭議處理結果被認定無理由者，不得就暫停履約之部分要求延長履約期限或免除契約責任。
【相關法規】
1. 採購法第八十五條之一至四、第八十六條。
2. 採購履約爭議調解規則。 

3. 採購履約爭議調解收費辦法。
4. 採購申訴審議收費辦法。
5. 採購申訴審議規則。
6. 採購契約要項第七十至七十二點。
7. 仲裁法。
5、 結語

公共工程之執行，除依工程採購契約規範機關與廠商雙方之權力義務外，尚須遵循相關法規與各目的事業主管機關依權責發布之行政命令與作業程序。工程之能順利進行並如期如質完成，有賴從業人員對相關法令之瞭解，以及主辦工程機關與承攬廠商之相互尊重與合作。本文謹就與公共工程規劃設計及履約管理階段，有關工程管理之相關法規摘要簡介，提供諸先進參考，期有利公共工程之推動。
6、 附錄：相關法規條文
（請參考「全國法規資料庫」http://law.moj.gov.tw及各主管機關網站）
6.1公共工程管理相關法規一覽表

	法規名稱
	立法目的/法源依據
	主管機關

	政府採購法
	為建立政府採購制度，依公平、公開之採購程序，提升採購效率與功能，確保採購品質，爰制定本法。
	行政院採購暨公共工程委員會

	建築法
	實施建築管理，以維護公共安全 、公共交通、公共衛生及增進市容觀瞻。
	在中央為內政部；在直轄市為為直轄市政府；在縣（市）為縣（市）政府。

	文化藝術獎助條例
	扶植文化藝術事業，輔導藝文活動，保障藝術工作者，促進國家文化建設，提升國民生活水準。
	獎勵、補助之主管機關為文化部。

	綠建築標章申請審核認可及使用作業要點
	鼓勵興建省能源、省資源、低污染之綠建築，建立舒適、健康、環保之居住環境。
	內政部

	公路法
	加強公路規劃、修建、養護，健全公路營運制度，發展公路運輸事業，以增進公共福利與交通安全。
	在中央為交通部；在直轄市為直轄市政府；在縣（市）為縣（市）政府。

	市區道路條例
	市區道路之修築、改善、養護、使用、管理及經費籌措，依本條例之規定。
	在中央為內政部；在直轄市為直轄市政府；在縣（市）為縣（市）政府。

	水利法
	水利行政之處理及水利事業之興辦，依本法之規定。
	在中央為經濟部；在直轄市為直轄市政府；在縣（市）為縣（市）政府。

	下水道法
	為促進都市計畫地區及指定地區下水道之建設與管理，以保護水域水質。
	在中央為內政部；在直轄市為直轄市政府；在縣（市）為縣（市）政府。

	共同管道法
	為提升城鄉生活品質，統合公共設施管線配置，加強道路管理，維護交通安全及市容觀瞻，推動共同管道建設，特制定本法；本法未規定者，適用其他法令之規定。
	在中央為內政部，在地方為直轄市政府、縣（市）政府。

	土石採取法
	為合理開發土石資源，維護自然環境，健全管理制度，防止不當土石採取造成相關災害,以達致國家永續發展之目的。
	在中央為經濟部；在直轄市為直轄市政府；在縣(市)為縣(市)政府。

	建築師法
	
	在中央為內政部；在直轄市為直轄市政府；在縣（市）為縣（市）政府。

	技師法
	為維護公共安全與公共利益，建立專業技師制度，提升技術服務品質，健全專業技師功能，特制定本法。
	在中央為行政院公共工程委員會；在直轄市為直轄市政府；在縣（巿）為縣（巿）政府。

	工程技術顧問公司管理條例
	為健全工程技術顧問公司之管理，提高工程技術服務品質及維護公共安全。
	行政院公共工程委員會

	公共工程專業技師簽證規則
	依技師法第十三條第三項規定訂定之。

公共工程實施技師簽證，除其他法規另有規定者外，依本規則之規定。
	行政院公共工程委員會

	營造業法
	提高營造業技術水準，以確保營繕工程施工品質，促進營造業健全發展，增進公共福祇。
	在中央為內政部；在直轄市為直轄市政府；在縣（市）為縣（市）政府。

	營建剩餘土石方處理方案
	為妥善處理施工產出剩餘土石方，以維護環境衛生與公共安全。
	內政部

	公共設施管線工程挖掘道路注意要點
	防止管線工程經常挖掘道路，以維護道路品質及交通安全與秩序。
	交通部

	環境影響評估法
	為預防及減輕開發行為對環境造成不良影響，藉以達成環境保護之目的，特制定本法。本法未規定者，適用其他有關法令之規定。
	在中央為行政院環境保護署；在直轄市為直轄市政府；在縣 (市) 為縣 (市) 政府。

	水土保持法
	實施水土保持之處理與維護，以保育水土資源，涵養水源，減免災害，促進土地合理利用，增進國民福祉。
	在中央為行政院農業委員會；在直轄市為直轄市政府；在縣 (市)為縣(市)政府。

	促進民間參與公共建設法
	為提升公共服務水準，加速社會經濟發展，促進民間參與公共建設，特制定本法。
	主管機關，為行政院公共工程委員會。


6.2採購類

6.2.1政府採購法：
【100年1月26日總統華總一義字第10000015641號令修正公布】
第二條：本法所稱採購，指工程之定作、財物之買受、定製、承租及勞務之委任或僱傭等。

第三條：政府機關、公立學校、公營事業(以下簡稱機關)辦理採購，依本法之規定；本法未規定者，適用其他法律之規定。

第四條：法人或團體接受機關補助辦理採購，其補助金額占採購金額半數以上，且補助金額在公告金額以上者，適用本法之規定，並應受該機關之監督。

第七條：本法所稱工程，指在地面上下新建、增建、改建、修建、拆除構造物與其所屬設備及改變自然環境之行為，包括建築、土木、水利、環境、交通、機械、電氣、化工及其他經主管機關認定之工程。

本法所稱財物，指各種物品（生鮮農漁產品除外）、材料、設備、機具與其他動產、不動產、權利及其他經主管機關認定之財物。

本法所稱勞務，指專業服務、技術服務、資訊服務、研究發展、營運管理、維修、訓練、勞力及其他經主管機關認定之勞務。

採購兼有工程、財物、勞務二種以上性質，難以認定其歸屬者，按其性質所占預算金額比率最高者歸屬之

第八條：本法所稱廠商，指公司、合夥或獨資之工商行號及其他得提供各機關工程、財物、勞務之自然人、法人、機關或團體。

第九條：本法所稱主管機關，為行政院採購暨公共工程委員會，以政務委員一人兼任主任委員。

本法所稱上級機關，指辦理採購機關直屬之上一級機關。其無上級機關者，由該機關執行本法所規定上級機關之職權。

第二十二條：機關辦理公告金額以上之採購，符合下列情形之一者，得採限制性招標：
一、以公開招標、選擇性招標或依第九款至第十一款公告程序辦理結果，無廠商投標或無合格標，且以原定招標內容及條件未經重大改變者。

二、屬專屬權利、獨家製造或供應、藝術品、秘密諮詢，無其他合適之替代標的者。

三、遇有不可預見之緊急事故，致無法以公開或選擇性招標程序適時辦理，且確有必要者。

四、原有採購之後續維修、零配件供應、更換或擴充，因相容或互通性之需要，必須向原供應廠商採購者。

五、屬原型或首次製造、供應之標的，以研究發展、實驗或開發性質辦理者。
六、在原招標目的範圍內，因未能預見之情形，必須追加契約以外之工程，如另行招標，確有產生重大不便及技術或經濟上困難之虞，非洽原訂約廠商辦理，不能達契約之目的，且未逾原主契約金額百分之五十者。

七、原有採購之後續擴充，且已於原招標公告及招標文件敘明擴充之期間、金額或數量者。

八、在集中交易或公開競價市場採購財物。

九、委託專業服務、技術服務或資訊服務，經公開客觀評選為優勝者。

十、辦理設計競賽，經公開客觀評選為優勝者。

十一、因業務需要，指定地區採購房地產，經依所需條件公開徵求勘選認定適合需要者。

十二、購買身心障礙者、原住民或受刑人個人、身心障礙福利機構、政府立案之原住民團體、監獄工場、慈善機構所提供之非營利產品或勞務。

十三、委託在專業領域具領先地位之自然人或經公告審查優勝之學術或非營利機構進行科技、技術引進、行政或學術研究發展。

十四、邀請或委託具專業素養、特質或經公告審查優勝之文化、藝術專業人士、機構或團體表演或參與文藝活動。

十五、公營事業為商業性轉售或用於製造產品、提供服務以供轉售目的所為之採購，基於轉售對象、製程或供應源之特性或實際需要，不適宜以公開招標或選擇性招標方式辦理者。

十六、其他經主管機關認定者。

前項第九款及第十款之廠商評選辦法與服務費用計算方式與第十一款、第十三款及第十四款之作業辦法，由主管機關定之。
第一項第十三款及第十四款，不適用工程採購。
第二十六條：機關辦理公告金額以上之採購，應依功能或效益訂定招標文件。其有國際標準或國家標準者，應從其規定。
機關所擬定、採用或適用之技術規格，其所標示之擬採購產品或服務之特性，諸如品質、性能、安全、尺寸、符號、術語、包裝、標誌及標示或生產程序、方法及評估之程序，在目的及效果上均不得限制競爭。
招標文件不得要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者。但無法以精確之方式說明招標要求，而已在招標文件內註明諸如「或同等品」字樣者，不在此限。

第二十六條執行注意事項：

第三點：機關所擬定、採用或適用之技術規格，其在目的或效果上有無限制競爭，應以有無逾機關所必須者認定之，而不以符合該規格之廠商家數多寡作為判斷依據。其屬專屬權利、獨家製造或供應，無其他合適之替代標的者，可依政府採購法第二十二條第一項第二款規定辦理。
第八點：機關擬訂定之技術規格無國際標準或國家標準，且無法以精確方式說明招標要求，而必須於招標文件要求或提及特定之廠牌時，應註明「或同等品」字樣，其所列廠牌應符合下列情形：
（一）所列廠牌僅供廠商參考，不得限制廠商必須採用。

（二）所列廠牌目前均有製造、供應、容易取得，價格合理，能確保採購品質，且無代理商、經銷商有公平交易法所稱之獨占或聯合行為之情事。

（三）所列廠牌之價格、功能、效益、標準及特性，均屬相當。

決標或簽約後發現有不符合前項第二款情形者，得依本注意事項第十三點規定辦理。

第十點：招標文件允許投標廠商提出同等品者，得以下列方式之一為之：

（一）招標文件註明「或同等品」字樣，並規定廠商如欲提出同等品者，應於投標文件內預先提出。其經審查非同等品者，為不合格之廠商。

（二）招標文件註明「或同等品」字樣，並規定得標廠商如欲提出同等品者，得於使用同等品前，向機關提出，及機關審查同等品所需時間。

廠商提出同等品時，應敘明同等品之廠牌、價格及功能、效益、標準或特性比較表等相關資料，以供機關審查。其經審查為同等品者，方得使用。
第十一點：同等品係指經機關審查認定其功能、效益、標準或特性等不低於招標文件所要求或提及者，並得予以檢驗或測試。廠商得標後提出之同等品，其價格如較契約所載原要求或提及者為低，應自契約價金中扣除；至於與同等品有關之稅捐、利潤或管理費等相關項目，如係另列一式計價者，依同等品金額與原契約金額之比率扣減之。其價格如較契約所載為高，應以原契約價金為準，不得加價。

第三十五條：機關得於招標文件中規定，允許廠商在不降低原有功能條件下，得就技術、工法、材料或設備，提出可縮減工期、減省經費或提高效率之替代方案。其實施辦法，由主管機關定之。
第六十三條：各類採購契約以採用主管機關訂定之範本為原則，其要項及內容由主管機關參考國際及國內慣例定之。

委託規劃、設計、監造或管理之契約，應訂明廠商規劃設計錯誤、監造不實或管理不善，致機關遭受損害之責任。
第六十五條：得標廠商應自行履行工程、勞務契約，不得轉包。
前項所稱轉包，指將原契約中應自行履行之全部或其主要部分，由其他廠商代為履行。
廠商履行財物契約，其需經一定履約過程，非以現成財物供應者，準用前二項規定。
第六十七條：得標廠商得將採購分包予其他廠商。稱分包者，謂非轉包而將契約之部分由其他廠商代為履行。
分包契約報備於採購機關，並經得標廠商就分包部分設定權利質權予分包廠商者，民法第五百十三條之抵押權及第八百十六條因添附而生之請求權，及於得標廠商對於機關之價金或報酬請求權。
前項情形，分包廠商就其分包部分，與得標廠商連帶負瑕疵擔保責任。

第六十八條：得標廠商就採購契約對於機關之價金或報酬請求權，其全部或一部得為權利質權之標的。
施行細則第八十七條：本法第六十五條第二項所稱主要部分，指招標文件標示為主要部分或應由得標廠商自行履行之部分。

施行細則第八十九條：機關得視需要於招標文件中訂明得標廠商應將專業部分或達一定數量或金額之分包情形送機關備查。

第七十條：機關辦理工程採購，應明訂廠商執行品質管理、環境保護、施工安全衛生之責任，並對重點項目訂定檢查程序及檢驗標準。
機關於廠商履約過程，得辦理分段查驗，其結果並得供驗收之用。
中央及直轄市、縣(市)政府應成立工程施工查核小組，定期查核所屬（轄）機關工程品質及進度等事宜。
工程施工查核小組之組織準則，由主管機關擬訂，報請行政院核定後發布之。其作業辦法，由主管機關定之。
財物或勞務採購需經一定履約過程，而非以現成財物或勞務供應者，準用第一項及第二項之規定。

第七十一條：機關辦理工程、財物採購，應限期辦理驗收，並得辦理部分驗收。
驗收時應由機關首長或其授權人員指派適當人員主驗，通知接管單位或使用單位會驗。
機關承辦採購單位之人員不得為所辦採購之主驗人或樣品及材料之檢驗人。
前三項之規定，於勞務採購準用之。
第七十二條：機關辦理驗收時應製作紀錄，由參加人員會同簽認。驗收結果與契約、圖說、貨樣規定不符者，應通知廠商限期改善、拆除、重作、退貨或換貨。其驗收結果不符部分非屬重要，而其他部分能先行使用，並經機關檢討認為確有先行使用之必要者，得經機關首長或其授權人員核准，就其他部分辦理驗收並支付部分價金。
驗收結果與規定不符，而不妨礙安全及使用需求，亦無減少通常效用或契約預定效用，經機關檢討不必拆換或拆換確有困難者，得於必要時減價收受。其在查核金額以上之採購，應先報經上級機關核准；未達查核金額之採購，應經機關首長或其授權人員核准。
驗收人對工程、財物隱蔽部分，於必要時得拆驗或化驗。

第八十五條之一：機關與廠商因履約爭議未能達成協議者，得以下列方式之一處理：

一、向採購申訴審議委員會申請調解。
二、向仲裁機構提付仲裁。
前項調解屬廠商申請者，機關不得拒絕；工程採購經採購申訴審議委員會提出調解建議或  調解方案，因機關不同意致調解不成立者，廠商提付仲裁，機關不得拒絕。
採購申訴審議委員會辦理調解之程序及其效力，除本法有特別規定者外，準用民事訴訟法有關調解之規定。
履約爭議調解規則，由主管機關擬訂，報請行政院核定後發布之。
第八十五條之二：申請調解，應繳納調解費、鑑定費及其他必要之費用；其收費標準、繳納方式及數額之負擔，由主管機關定之。

第八十五條之三：調解經當事人合意而成立；當事人不能合意者，調解不成立。
調解過程中，調解委員得依職權以採購申訴審議委員會名義提出書面調解建議；機關不同意該建議者，應先報請上級機關核定，並以書面向採購申訴審議委員會及廠商說明理由。

第八十五條之四：履約爭議之調解，當事人不能合意但已甚接近者，採購申訴審議委員會應斟酌一切情形，並徵詢調解委員之意見，求兩造利益之平衡，於不違反兩造當事人之主要意思範圍內，以職權提出調解方案。

當事人或參加調解之利害關係人對於前項方案，得於送達之次日起十日內，向採購申訴審議委員會提出異議。
於前項期間內提出異議者，視為調解不成立；其未於前項期間內提出異議者，視為已依該方案調解成立。
機關依前項規定提出異議者，準用前條第二項之規定。
第一○一條：機關辦理採購，發現廠商有下列情形之一，應將其事實及理由通知廠商，並附記如未提出異議者，將刊登政府採購公報：
一、容許他人借用本人名義或證件參加投標者。
二、借用或冒用他人名義或證件，或以偽造、變造之文件參加投標、訂約或履約者。
三、擅自減省工料情節重大者。
四、偽造、變造投標、契約或履約相關文件者。
五、受停業處分期間仍參加投標者。
六、犯第八十七條至第九十二條之罪，經第一審為有罪判決者。
七、得標後無正當理由而不訂約者。
八、查驗或驗收不合格，情節重大者。
九、驗收後不履行保固責任者。
十、因可歸責於廠商之事由，致延誤履約期限，情節重大者。
十一、違反第六十五條之規定轉包者。
十二、因可歸責於廠商之事由，致解除或終止契約者。
十三、破產程序中之廠商。
十四、歧視婦女、原住民或弱勢團體人士，情節重大者。
廠商之履約連帶保證廠商經機關通知履行連帶保證責任者，適用前項之規定。

第一○二條：廠商對於機關依前條所為之通知，認為違反本法或不實者，得於接獲通知之次日起二十日內，以書面向該機關提出異議。
廠商對前項異議之處理結果不服，或機關逾收受異議之次日起十五日內不為處理者，無論該案件是否逾公告金額，得於收受異議處理結果或期限屆滿之次日起十五日內，以書面向該管採購申訴審議委員會申訴。
機關依前條通知廠商後，廠商未於規定期限內提出異議或申訴，或經提出申訴結果不予受理或審議結果指明不違反本法或並無不實者，機關應即將廠商名稱及相關情形刊登政府採購公報。
第一項及第二項關於異議及申訴之處理，準用第六章之規定。
第一○三條：依前條第三項規定刊登於政府採購公報之廠商，於下列期間內，不得參加投標或作為決標對象或分包廠商。
一、有第一百零一條第一款至第五款情形或第六款判處有期徒刑者，自刊登之次日起三年。但經判決撤銷原處分或無罪確定者，應註銷之。
二、有第一百零一條第七款至第十四款情形或第六款判處拘役、罰金或緩刑者，自刊登之次日起一年。但經判決撤銷原處分或無罪確定者，應註銷之。
機關採購因特殊需要，經上級機關核准者，不適用前項之規定。
施行細則第一一一條：本法第一百零一條第十款所稱延誤履約期限情節重大者，機關得於招標文件載明其情形。其未載明者，於巨額工程採購，指履約進度落後百分之十以上；於其他採購，指履約進度落後百分之二十以上，且日數達十日以上。
6.2.2押標金保證金暨其他擔保作業辦法：
【99年12月28日行政院公共工程委員會工程企字第09900519590號令修正發布】
第三十三條：未達公告金額之採購，機關得於招標文件中規定得標廠商應繳納之履約保證金或保固保證金，得以符合招標文件所定投標廠商資格條件之其他廠商之履約及賠償連帶保證代之。
第三十三條之一：公告金額以上之採購，機關得於招標文件中規定得標廠商提出符合招標文件所定投標廠商資格條件之其他廠商之履約及賠償連帶保證者，其應繳納之履約保證金或保固保證金得予減收。
前項減收額度，得為一定金額或比率，由招標機關於招標文件中擇定之。其額度以不逾履約保證金或保固保證金額度之百分之五十為限。
第三十三條之二：機關依前二條規定允許保證金得以連帶保證代之或減收者，其提出連帶保證廠商文件之期限，準用履約保證金及保固保證金之規定；機關並應於招標文件規定，連帶保證廠商之連帶保證責任，不因分次發還保證金而遞減。
保證金有不發還之情形者，得標廠商及連帶保證廠商應向機關補繳該不發還金額中原由連帶保證代之或減收之金額。但依其情形可由連帶保證廠商履約而免補繳者，應先洽該廠商履約。
第三十三條之三：第三十三條及第三十三條之一連帶保證廠商應以依法得為保證、未參與投標，且無本法第一百零三條第一項不得參加投標或作為決標對象或分包廠商之情形者為限。
第三十三條之四：機關應於招標文件中規定，同一廠商同時作為各機關採購契約之連帶保證廠商者，以二契約為限。
機關辦理採購有前項連帶保證廠商情形者，應將連帶保證廠商及相關資料傳輸至主管機關指定之資料庫予以公告。
八十八年四月二日行政院公共工程委員會工程企字第8804490號函：

查核金額：工程及財物採購為新台幣5000萬元，勞務採購為新台幣1000萬元。

公告金額：工程、財物及勞務採購為新台幣100萬元。

中央機關小額採購：為新台幣10萬元以下之採購。

機關異質採購最低標作業須知：九十八年十二月十七日行政院公共工程委員會工程企字第09800515171號函增訂發布第11點
機關異質採購最有利標作業須知：九十七年九月二十二日行政院公共工程委員會工程企字第09700392350號函修正發布第3點。
工程採購決標方式一覽表、異質工程採購認定原則、異質最低標作業程序重點摘要及流程圖、異質最有利標作業程序重點摘要及流程圖：九十五年十月二十三日行政院公共工程委員會工程企字第09500409890號函。
最有利標標案管理系統：九十五年九月二十六日行政院公共工程委員會工程企字第09500371950號函。
統包作業須知：一O一年二月二十日行政院公共工程委員會工程企字第10100058040號函修正
統包招標前置作業參考手冊：95.05.19工程企字第09500186800號函。
公司法第十六條（公司為保證人之限制）：公司除依其他法律或公司章程規定得為保證者外，不得為任何保證人。公司負責人違反前項規定時，應自負保證責任，如公司受有損害時，亦應負賠償責任。

6.2.3仲裁法：
【98年12月30日總統華總一義字第09800324441號令修正公布】
第一條：有關現在或將來之爭議，當事人得訂立仲裁協議，約定由仲裁人一人或單數之數人成立仲裁庭仲裁之。
前項爭議，以依法得和解者為限。
仲裁協議，應以書面為之。
當事人間之文書、證券、信函、電傳、電報或其他類似方式之通訊，足認有仲裁合意者，視為仲裁協議成立。
第五條：仲裁人應為自然人。
當事人於仲裁協議約定仲裁機構以外之法人或團體為仲裁人者，視為未約定仲裁人。
第九條：仲裁協議，未約定仲裁人及其選定方法者，應由雙方當事人各選一仲裁人，再由雙方選定之仲裁人共推第三仲裁人為主任仲裁人，並由仲裁庭以書面通知當事人。
仲裁人於選定後三十日內未共推主任仲裁人者，當事人得聲請法院為之選定。
仲裁協議約定由單一之仲裁人仲裁，而當事人之一方於收受他方選定仲裁人之書面要求後三十日內未能達成協議時，當事人一方得聲請法院為之選定。
前二項情形，於當事人約定仲裁事件由仲裁機構辦理者，由該仲裁機構選定仲裁人。
當事人之一方有二人以上，而對仲裁人之選定未達成協議者，依多數決定之；人數相等時，以抽籤定之。
第十八條：當事人將爭議事件提付仲裁時，應以書面通知相對人。
爭議事件之仲裁程序，除當事人另有約定外，自相對人收受提付仲裁之通知時開始。
前項情形，相對人有多數而分別收受通知者，以收受之日在前者為準。
第二十一條：仲裁進行程序，當事人未約定者，仲裁庭應於接獲被選為仲裁人之通知日起十日內，決定仲裁處所及詢問期日，通知雙方當事人，並於六個月內作成判斷書；必要時得延長三個月。
前項十日期間，對將來爭議，應自接獲爭議發生之通知日起算。
仲裁庭逾第一項期間未作成判斷書者，除強制仲裁事件外，當事人得逕行起訴或聲請續行訴訟。其經當事人起訴或聲請續行訴訟者，仲裁程序視為終結。
前項逕行起訴之情形，不適用民法第一百三十三條之規定。
第二十三條：仲裁庭應予當事人充分陳述機會，並就當事人所提主張為必要之調查。
仲裁程序，不公開之。但當事人另有約定者，不在此限。
第二十四條：當事人得以書面委任代理人到場陳述。
第二十六條：仲裁庭得通知證人或鑑定人到場應詢。但不得令其具結。
證人無正當理由而不到場者，仲裁庭得聲請法院命其到場。
第三十二條：仲裁判斷之評議，不得公開。
合議仲裁庭之判斷，以過半數意見定之。
關於數額之評議，仲裁人之意見各不達過半數時，以最多額之意見順次算入次多額之意見，至達過半數為止。
合議仲裁庭之意見不能過半數者，除當事人另有約定外，仲裁程序視為終結，並應將其事由通知當事人。
前項情形不適用民法第一百三十三條之規定。但當事人於收受通知後，未於一個月內起訴者，不在此限。
第四十四條：仲裁事件，於仲裁判斷前，得為和解。和解成立者，由仲裁人作成和解書。
前項和解，與仲裁判斷有同一效力。但須聲請法院為執行裁定後，方得為強制執行。
6.2.4公共工程廠商延誤履約進度處理要點：
【91年11月18日行政院壹工字第0910046387號函核定】
第一條：為有效處理公共工程廠商延誤履約進度案件，提升工程執行績效，特訂定本要點。
第二條：本要點所稱廠商延誤履約進度案件，依契約文件之規定認定。契約文件未規定者，為公共工程因可歸責於廠商之事由，致施工進度落後百分之五以上者。
第三條：機關處理廠商延誤履約進度案件，得視機關與廠商所訂契約﹙以下簡稱契約﹚之規定及廠商履約情形，依下列方式之一處理：
（一）通知廠商限期改善。
（二）通知連帶保證廠商履約。
（三）以監督付款方式，由分包廠商繼續施工。
（四）終止或解除契約，重行招標。
（五）其他經機關認定並訂明於契約之方式。
第四條：機關為前點處理方式之決定或採擇，應就下列事項綜合評估：
（一）當時工程之進展情形。
（二）該工程對整體或後續工程可能產生之影響。
（三）該工程之急迫性。
（四）廠商之履約能力及意願。
（五）機關所掌握之未付工程款、保留款及履約保證金等額度。
（六）處理所需時間及額外成本多寡。
（七）可能造成問題之複雜程度及發生糾紛之可能性。
（八）與公共利益之相關性。
（九）其他特殊考量事項。
第五條：廠商延誤履約進度案件，契約訂有予以廠商限期改善規定者，機關應依契約規定通知廠商限期改善；契約訂有連帶保證廠商者，並通知連帶保證廠商。
如因可歸責於廠商之事由，致進度落後達一定程度，且經通知限期改善後未積極改善者，機關得依契約規定暫停核發估驗計價款。
前項情形，如廠商提報趕工計畫經機關核可並據以實施後，其進度落後情形經機關認定已有改善者，機關得恢復核發估驗計價款。
第六條：契約訂有連帶保證廠商者，機關除應依押標金保證金暨其他擔保作業辦法第三十三條之三規定辦理外，契約應載明連帶保證廠商之權利、義務與責任及連帶保證廠商之更換時機。
第七條：契約訂有連帶保證廠商責任規定者，如廠商延誤履約進度，經機關評估宜由連帶保證廠商接辦時，機關應依契約規定通知連帶保證廠商履約。
連帶保證廠商經機關通知後，於期限內未依規定履約時，機關應依契約規定，向連帶保證廠商請求賠償。
第八條：機關通知連帶保證廠商履約時，得考量公共利益及連帶保證廠商申請之動員進場施工時間，重新核定工期；連帶保證廠商如有異議，應循政府採購法第八十五條之一所定之履約爭議處理機制解決。
第九條：連帶保證廠商接辦後，應就下列事項釐清或確認，並以書面提報機關同意：
（一）各項工作銜接之安排。
（二）原分包廠商後續事宜之處理。
（三）工程預付款扣回方式。
（四）已施作未請領工程款廠商是否同意由其請領；同意者，其證明文件。
（五）工程款請領發票之開立及撥付方式。
（六）其他應澄清或確認之事項。
第十條：廠商延誤履約進度案件，如施工進度已達百分之七十五以上，機關得經評估後，同意廠商及分包廠商共同申請採監督付款方式，由分包廠商繼續施工。
第十一條：廠商依前點規定申請採監督付款時，應先與分包廠商簽訂協議書，將協議書依公證法送經認證；其有連帶保證廠商者，並應先徵得連帶保證廠商同意。
前項協議書，應載明下列事項：
（一）繼續施作工程之範圍。
（二）廠商同意將繼續施作後之各期工程估驗款之全部或一部債權，讓與分包廠商。
（三）廠商與分包廠商雙方同意，就分包廠商繼續施作部分，對機關連帶負瑕疵擔保責任。
（四）繼續施作部分工料款之支付估算、支付名冊、支付方式及工程款支付明細表。
（五）廠商已施作尚未領取工程款之支付方式。
（六）工程履約保證金、差額保證金、物價指數調整費、估驗計價保留款、驗收後尾款、其他擔保等發還或支付方式。
（七）工程保固責任歸屬及其保固金繳交、退還方式。
（八）工程款請領發票由廠商或分包廠商開立。
（九）協議之生效日期。
第十二條：機關於審核監督付款之申請時，應注意下列事項：
（一）施工進度是否已達第十點所定百分之七十五以上。
（二）各分包廠商是否具有繼續施工之能力。
（三）廠商及分包廠商是否已提出經認證之協議書。
（四）有連帶保證廠商者，是否已依第十一點第一項規定徵得連帶保證廠商同意。
（五）廠商之其他債權人是否已聲請強制執行，致監督付款無法辦理。
第十三條：監督付款之付款程序如下：
（一）廠商或分包廠商依契約及協議書規定請領工程款，並檢附工程款支付明細表及廠商或分包廠商所開立相關請款證明文件，經機關核實後，據以付款。

（二）廠商已領預付款者，應先予以扣除。

（三）機關付款時，應依協議書所定付款方式，撥付廠商或﹙及﹚分包廠商。
第十四條：監督付款有下列情形之一時，應予停辦：
（一）法院通知機關執行扣押命令，致影響監督付款時。

（二）分包廠商經機關認定無法繼續履約，或施工進度落後情形未積極改善者。

監督付款，於支付工程尾款後停止辦理；如有剩餘款，除協議書另有約定者外，應撥付廠商。
第十五條：機關應於招標文件中訂明因廠商違約，機關得終止或解除契約之規定，其內容應載明下列事項：
（一）機關得通知廠商終止或解除契約之條件。

（二）終止或解除契約後，廠商應配合辦理之事項包括負責遣散工人、負責維護工程至機關接管為止，並配合機關辦理結算。

（三）終止或解除契約後，機關得採取之措施。

（四）終止或解除契約後，工程款之處理原則。

（五）終止或解除契約後，機關所受損害之求償等。
第十六條：機關辦理終止或解除契約時，應注意下列事項：
（一）自通知廠商終止或解除契約日起，停發廠商之工程款，包括尚未領取之工程估驗款及全部保留款等款項，且依契約規定不發還廠商之履約保證金。

（二）辦理工地接管時，應嚴格管理廠商與其分包廠商人員、車輛之進出，必要時得洽商警政機關或聘僱保全人員協助辦理。

（三）對於廠商運至工地之合格器材，應詳加清點，並依契約規定辦理。

（四）對於已施作完成之工作項目及數量，應會同監造單位及廠商辦理結算，並拍照存證；廠商不會同辦理時，機關得逕行辦理結算。必要時，得洽請公正、專業之鑑定機構協助辦理。
第十七條：機關辦理重行招標之招標文件，應訂明原契約保證、保險與保固責任之延續或更新、未完成工程項目之銜接及工期之起算等事項。
第十八條：工程施工進度達百分之九十五以上，而落後未達百分之五者，得準用本要點之規定處理。
6.2.5公共工程履約權責劃分及管理應注意事項：
【91年12月11日工程會工程術字第09100539690號函發布，97年1月8日工程管字第09700011700號函修正「公有建築物施工階段契約約定權責分工表」（分有無委託專案管理廠商）、「公共工程施工階段契約約定權責分工表」（分有無委託專案管理廠商），本會公開於本會網站】
第一條：為釐清公共工程契約權責，減少履約爭議，以確保公共工程品質及工程進度，爰彙整相關法令規定，訂定本注意事項。
第二條：各機關研訂各階段公共工程採購契約時，應依政府採購法（以下簡稱採購法）及相關法令規定辦理，並注意下列事項：
（一）採購標的之範圍及工作項目應於契約中明定。

（二）採購契約標的功能、效益或特性等需求、使用材料、機具設備規格、施工規範、驗收標準等相關書圖文件須詳實明確。

（三）契約雙方權利義務關係及廠商不履行契約或其他違反契約情事之處理規定及程序應於契約中明定。

（四）應考量與相關採購契約之關連性與必要性。

（五）未具有專業採購能力之機關，得依採購法第四十條規定，洽由其他具有專業能力之機關代辦採購。

第四條：規劃、設計、監造或專案管理廠商履約如有缺失，應視下列情節追究其責任：
（一）民事責任：
1.有規劃設計錯誤、監造不實或管理不善，致機關遭受損害情事者，依採購法第六十三條及契約規定，追究其規劃設計錯誤、監造不實或管理不善之責任。
2.得標廠商有將原契約中應自行履行之全部或其主要部分，由其他廠商代為履行（轉包）之情事者，依採購法第六十六條，機關得解除契約、終止契約或沒收保證金，並得要求損害賠償；該轉包廠商與得標廠商對機關負連帶履行及賠償責任。
3.承造人有建築法第六十條第二款，未按核准圖說施工，而監造人認為合格，惟經直轄市、縣（市）（局）主管建築機關勘驗不合規定，必須修改、拆除、重建或補強情事者，承造人應負賠償責任；承造人之專任工程人員及監造人負連帶責任。
4.有履約遲延情事者，依委託契約處罰逾期違約金或併終止、解除契約。
5.有技術服務成果不符契約規定情事者，依採購法第七十二條規定通知廠商限期改善、重作、減價收受。
6.監造單位所派監工人員未能有效達成品質要求時，機關得依契約及公共工程施工品質管理作業要點（以下簡稱品管要點）第十點規定，隨時撤換之。
7.符合契約所定全部或部分不發還保證金之情形者，不予發還其保證金。
（二）採購法責任：有採購法第一百零一條規定情事並經機關將其事實及理由通知廠商者，依同法第一百零一條至第一百零三條規定，將該廠商刊登政府採購公報列為不良廠商。
（三）業務法規責任：參考附表三所列相關業務法規，如發現廠商有違反者，函送各法規主管機關處理。
（四）刑事責任：參考附表四所列刑事法規，如發現廠商有違反者，應移送司法機關處理。
第五條：施工廠商履約如有缺失，應視下列情節追究其責任：
（一）民事責任：
1.得標廠商有將原契約中應自行履行之全部或其主要部分，由其他廠商代為履行（轉包）之情事者，依採購法第六十六條，機關得解除契約、終止契約或沒收保證金，並得要求損害賠償；該轉包廠商與得標廠商對機關負連帶履行及賠償責任。
2.有履約遲延情事者，依契約規定處罰逾期違約金或併終止、解除契約。
3.有查驗或驗收不符契約規定情事者，依採購法第七十二條規定通知廠商限期改善、拆除、重作、減價收受。
4.符合契約所定全部或部分不發還保證金之情形者，不予發還其保證金。
5.有建築法第六十條規定，施工不合規定或擅自施工等肇致起造人蒙受損失情事者，由承造人負賠償責任。
6.廠商有品管要點第七點及契約所定得限期更換工地負責人及品管人員之情事者，機關得依品管要點第四點、第七點及契約規定，通知廠商限期更換工地負責人及品管人員。
7.廠商有施工品質不良或其他違反品管要點之情事，得依契約及品管要點第十五點規定，暫停發放工程估驗款或為適當之處置。
（二）採購法責任：有採購法第一百零一條規定情事並經機關將其事實及理由通知廠商者，依同法第一百零一條至第一百零三條規定，將該廠商刊登政府採購公報列為不良廠商。
（三）業務法規責任：
1.施工廠商：參考附表五所列相關業務法規，如發現廠商有違反者，函送各法規主管機關處理。
2.營造業專任工程人員：參考附表三所列相關業務法規，如發現其有違反者，函送各法規主管機關處理。
（四）刑事責任：參考附表四所列刑事法規，如發現廠商有違反者，應移送司法機關處理。
第六條：機關與廠商因履約而生爭議者，應依法令及契約規定，考量公共利益及公平合理，本誠信和諧，盡力協調解決之。其未能達成協議者，得以下列方式處理之：
（一）依採購法第八十五條之一規定向採購申訴審議委員會申請調解。
（二）依仲裁法規定向仲裁機構提付仲裁。
（三）提起民事訴訟。
（四）依契約或雙方合意之其他方式處理。
第七條：機關發現採購人員有違反採購人員倫理準則規定時，應依該準則第十二條規定採取下列必要之處置。
6.3建築工程類

6.3.1建築法：
【100年1月5日總統華總一義字第09900358601號令修正公布】
第四條：本法所稱建築物，為定著於土地上或地面下具有頂蓋，樑柱或牆壁，供個人或公眾使用之構造物或雜項工作物。

第五條：本法所稱供公眾使用之建築物為供公眾工作、營業、居住、遊覽、娛樂及其他供公眾使用之建築物。
第六條：本法所稱公有建築物，為政府機關、公營事業機構、自治團體及具有紀念性之建築物。
第七條：本法所稱雜項工作物，為營業爐灶，水塔、瞭望臺、廣告牌、散裝倉、廣播塔、煙囪、圍牆、駁崁、高架遊戲設施、游泳池、地下儲藏庫、建築物興建完成後增設之中央系統空氣調節、昇降設備、防空避難、污物處理及挖填土石方等工程。
第十三條：本法所稱建築物設計人及監造人為建築師，以依法登記開業之建築師為限。但有關建築物結構與設備等專業工程部分，除五層以下非供公眾使用之建築物外，應由承辦建築師交由依法登記開業之專業工業技師負責辦理，建築師並負連帶責任。
公有建築物之設計人及監造人，得由起造之政府機關、公有事業機構或自治團體內，依法取得建築師或專業工業技師證書者任之。
開業建築師及專業工業技師不能適應各該地方之需要時，縣（市）政府得報經內政部核准，不受前二項之限制。
第十四條：本法所稱建築物之承造人為營造業，以依法登記開業之營造廠商為限。
第十五條：營造業應置專任工程人員，負承攬工程之施工責任。
第十六條：建築物及雜項工作物造價在一定金額以下或規模在一定標準以下者，得免由建築師設計，或監造或營造業承造。
前項造價金額或規模標準，由直轄市、縣（市）政府於建築管理規則中定之。
第二十五條：建築物非經申請直轄市、縣(市)(局)主管建築機關之審查許可並發給執照，不得擅自建造或使用或拆除。但合於第七十八條及九十八條規定者，不在此限。
直轄市、縣(市)(局)主管建築機關為處理擅自建造或使用或拆除之建築物，得派員攜帶證明文件，進入公私有土地或建築物內勘查。
第二十八條：建築執照分左列四種：
一、建造執照：建築物之新建、增建、改建及修建，應請請領建造執照。
二、雜項執照：雜項工作物之建築，應請領雜項執照。
三、使用執照：建築物建造完成後之使用或變更使用，應請領使用執照。
四、拆除執照：建築物之拆除，應請領拆除執照。
第四十一條：起造人自接到通知領取建造執照或雜項執照之日起，三個月不來領取者，主管建築機關得將該執照予以註銷。
第五十三條：直轄市、縣(市)(局)主管建築機關，於發給建造執照或雜項執照時，應依照建築期限標準之規定，核定其建築期限；建築期限標準，由直轄市、縣(市)政府於建築管理規則中定之。
前項建築期限，承造人因故未能如期完工時，得申請展期。但以二次為限，每次不得超過六個月，逾期執照作廢。 

第五十四條：起造人自領得建造執照或雜項執照之日起，應於六個月內開工；並應於開工前，會同承造人及監造人將開工日期，連同姓名或名稱、地址及證書字號及承造人之施工計畫書，申請該管主管建築機關備查。
起造人因故不能於前項期限內開工時，應敘明原因，申請展期。但展期不得超過三個月，逾期執照作廢。
第一項施工計畫書應包括之內容於建築管理規則中定之。
第五十六條：建築工程中必須勘驗部分，應由直轄市、縣(市)(局)主管建築機關於核定建築計畫時，指定由承造人會同監造人按時申報後，方得繼續施工，主管建築機關得隨時勘驗之。
前項建築工程中必須勘驗部分及勘驗紀錄保存年限，於建築管理規則中定之。
第六十條：建築物由監造人負責監造，其施工不合規定或肇致起造人蒙受損失時，賠償責任，依左列規定：
一、監造人認為不合規定或承造人擅自施工，致必須修改、拆除、重建或予補強，經主管建築機關認定者，由承造人負賠償責任。
二、承造人未按核准圖說施工，而監造人認為合格經直轄市、縣（市）（局）主管建築機關勘驗不合規定，必須修改、拆除、重建或予補強者，由承造人負賠償責任，承造人之專任工程人員及監造人負連帶責任。
第七十三條：建築物非經領得使用執照，不准接水、接電，或申請營業登記及使用；非經領得變更使用執照，不得變更其使用。
6.3.2文化藝術獎助條例：
【91年6月12日華總義(一)字第09100120610號令修正公布】
第八條：為維護文化資產，增進環境景觀，主管機關得針對特定區域之周邊建築與景觀風格定立標準規範。
主管建築機關於核發重大公眾使用及公有建築物建築執照時，應先就其造型及景觀會商主管機關。
第九條：公有建築物應設置公共藝術，美化建築物及環境，且其價值不得少於該建築物造價百分之一。
政府重大公共工程應設置公共藝術，美化環境，但其價值，不受前項規定之限制。
供公眾使用之建築物所有人、管理人或使用人，如於其建築物設置藝術品，美化建築物與環境，且其價值高於該建築物造價百分之一者，應予獎勵；其辦法，由主管機關定之。
前三項規定所稱公共藝術，係指平面或立體之藝術品及利用各種技法、媒材製作之藝術創作。
第三十一條：違反第八條第一項所定標準者，處新台幣十萬元以上五十萬元以下罰鍰。
第三十二條：違反第九條第一項規定者，處新台幣十萬元以上五十萬元以下罰鍰。
施行細則：
【94.11.22行政院文化建設委員會文壹字第0942127400號令修正發布】
第八條：本條例第八條至第十條所稱公眾使用及公有建築物，係指依建築法規定，經主管機關核發建築執照之公眾使用及公有建築物。

本條例第八條第二項所稱重大公眾使用及公有建築物，除依前項規定外係指基地面積一千五百平方公尺以上或總樓地板面積一萬平方公尺以上建築物。
第九條：本條例第九條所稱藝術品，係指繪畫、工藝、書法、雕塑、攝影等技法製作之平面或立體藝術品、紀念碑柱、水景、戶外家具、垂吊造形、裝置藝術及其他利用各種技法、媒材製作之藝術創作。
前項藝術品應裝置於可供不特定人或特定多數人觀賞之建築物或建築基地適當地點。
第十一條：本條例第九條所稱建築物造價，係指建築物之直接工程成本。
前項直接工程成本，包括直接工程費、承包商管理費及利潤、保險費、營業稅、環保安全衛生費、品管費及其他與直接工程成本有關之費用。
6.3.3公共藝術設置辦法：
【92.12.12行政院文化建設委員會文參字第0922123719號令、內政部臺內營字第0920091567號令會銜修正】
【97.05.19行政院文化建設委員會文參字第 0973113763 號令修正發布全文35條；並自發布日施行】
【99年4月28日行政院文化建設委員會文參字第09920084991號令修正發布第27條條文】
6.3.3綠建築標章申請審核認可及使用作業要點：
【內政部98.10.20 台內建研字第0980850160 號令訂定發布】
二、本要點用詞定義如下：
（一）綠建築標章：指已取得使用執照之建築物、經直轄市、縣（市）政府認定之合法房屋，或已完工之特種建築物，經本部認可符合綠建築評估指標所取得之標章。
（二）候選綠建築證書：指取得建造執照之建築物，或尚在施工階段之特種建築物，經本部認可符合綠建築評估指標所取得之證書。
（三）綠建築標章申請人：指該建築物之管理機關（或單位）首長、所有權人、使用人、或依公寓大廈管理條例規定之管理委員會、管理負責人。
（四）候選綠建築證書申請人：指該建築物之機關（或單位）首長或建造執照上登記之起造人。
（五）分級評估：依綠建築解說與評估手冊所訂定之分級評估方法，劃分綠建築等級。綠建築等級由合格至最優等依序為合格級、銅級、銀級、黃金級、鑽石級等五級。
三、本要點規定之適用範圍如下：
（一）工程總造價在新臺幣五千萬元以上之公有新建建築物。
（二）經各目的事業主管機關、直轄市、縣（市）政府或本部指定之特設主管建築機關依權責訂定須取得綠建築標章或候選綠建築證書之建築物。
（三）其他建築法規定適用地區之建築物。

八、綠建築標章或候選綠建築證書評定基準及應取得之指標項目，說明如下：
（一）綠建築標章或候選綠建築證書之評定基準，依據本部建築研究所出版之綠建築解說與評估手冊。
（二）申請認可之建築物應至少通過四項指標，且包括「日常節能」及「水資源」二項門檻指標在內。
（三）依據建築技術規則設計施工編綠建築基準規定之建築物，須取得認可通過之指標項目，從其規定辦理。
（四）綠建築解說與評估手冊未規定事項，得由評定專業機構之評定小組做成結論，報本部核定。
十、綠建築標章或候選綠建築證書，有效期限為三年，期滿前三個月以內得申請繼續使用。使用候選綠建築證書之建築物，該候選綠建築證書自取得使用執照六個月後自動失效。
申請繼續使用綠建築標章或候選綠建築證書，應依第四點之規定辦理。
6.3.4生態城市綠建築推動方案：
【行政院97.01.11院臺建字第0970080652號函核定、內政部97.01.18台內建字第0970012321號函轉，自97.01.23起實施】
肆、實施方針第13點：公有新建築物之總造價在新台幣5000萬元以上者，應先取得候選綠建築證書，始得申報開工；並於取得綠建築標章後，始得辦理結算驗收。
內政部97.03.26台內建研字第0970046937號函：
所稱「始得辦理結算驗收」係指工程單位完成結算驗收而言，亦即「結算驗收」係取得綠建築標章之最後查核點。
6.3.4消防法：
【100年5月4日總統華總一義字第10000085311號令修正公布】
第七條：依各類場所消防安全設備設置標準設置之消防安全設備，其設計、監造應由消防設備師為之；其裝置、檢修應由消防設備師或消防設備士為之。 

前項消防安全設備之設計、監造、裝置及檢修，於消防設備師或消防設備士未達定量人數前，得由現有相關專門職業及技術人員或技術士暫行為之；其期限由中央主管機關定之。

消防設備師之資格及管理，另以法律定之。

在前項法律未制定前，中央主管機關得訂定消防設備師及消防設備士管理辦法。

施行細則：
【100年6月7日內政部台內消字第1000822908號令修正發布增訂第19條之1條文】
6.4土木工程類

6.4.1公路法：
【99年1月27日總統華總一義字第09900017971號令修正公布】
第十四條：公路主管機關，得依制定之公路路線系統，將其沿線之公路及其附屬之停車場予以公告，由個人、法人或團體興建之。
第二十條：公路主管機關，對於依第十四條第一項規定興建之公路及其附屬之停車場，認其施工與原計畫不符者，應限期通知改正；屆期不改正或經改正仍與原計畫不符者，得勒令停工。
第三十條：公路用地，非經許可，不得使用。擅自使用、破壞公路用地，或損壞公路設施時，應由公路主管機關取締之。
使用公路用地設置管線或其他公共設施時，使用人應填具申請書，並檢附工程計畫書，向公路主管機關申請許可後，始得設置。公路主管機關除向使用人徵收許可費外，並應向使用人徵收公路用地使用費，優先用於公路之修建、養護及管理。但基於公共利益或特殊需要考量者，得減徵或免徵公路用地使用費。
前項公路用地使用費徵收之作業程序、減徵或免徵之條件、範圍、費率計算基準與考量因素、欠費追繳及溢繳退費等事項之辦法，由交通部定之。
第三十之一條：公路主管機關修建或改善公路時，應於施工前公告，除國道工程外，應先協商當地直轄市、縣 (市) 政府，並通知必須使用公路用地之公私機構同時配合施工。
前項公路工程完竣後，於一定期間內得限制挖掘。但緊急搶修或定點局部修護需要，不在此限。

管線機構或其他工程主辦機關 (構) 為埋設管線或其他工程，必須挖掘公路時，應依前條第二項規定申請公路主管機關許可，並繳交許可費，始得施工。但緊急搶修，得以電話或傳真先行告知該管公路主管機關後，迅即辦理，並於事後補正許可程序。

前項管線機構必須挖掘公路時，除國道施工及緊急搶修外，應擬訂挖掘施工交通維持計畫，送所在地直轄市、縣 (市) 政府審查同意。

公路之挖掘及修復，公路主管機關得採取左列方式之一辦理：

一、收取公路挖補費，並配合工程進度開挖及修復公路。

二、協調或要求管線機構或其他工程主辦機關 (構) 統一施工，並監督其施工及限期完全修復公路。

前項業務及相關公路開挖計畫，公路主管機關得全部或一部委託民間團體辦理。

管線機構於工程完工後應定期巡檢，維護安全。

公路主管機關基於修建或改善公路工程需要，需將公路用地範圍內原有管線或其他公共設施遷移時，應協調使用人擇定遷移位置。使用人應依協調結果配合遷移，並負擔全部遷移費用。但同一工程限於工地環境，需辦理多次遷移時，除最後一次費用由使用人負擔外，其餘各次遷移費及用戶所有部分之遷移費，均由公路主管機關負擔。
第三十一條：公路兼具渠道、堤堰、鐵路等公共工程之用時，其修建、養護、管理及經費之負擔，由公路主管機關與該項工程設施之主管機關協議定之，協議不成時，報請共同上級機關決定。
第三十三條：公路設計、施工、養護及交通工程之各項技術規範，由交通部定之。
第三十三條之一：公路工程之設計及監造，在中央公路主管機關指定工程規模以上者，應由依法登記執業之相關專業技師簽證。但公路主管機關自行辦理者，得由機關內依法取得相關專業技師證書者辦理。

前項相關專業技師科別，由中央公路主管機關會商中央技師主管機關定之。
第五十八條：公路主管機關為維護公路之安全及暢通，應於必要地點設置標誌、標線、號誌、護欄及行車分隔設施等交通安全工程設施，並得視實際需要劃設車輛專用道。
公路主管機關得依自行車與行人之需求，於既有路面內或另以替代道路方式，設置可供自行車及行人安全通行之專用道。

第六十條：公路主管機關為維護公路設施之完整及交通安全，對超過公路設計容許尺寸、載重或易於損壞公路之車輛，得限制或禁止其通行。
公路主管機關於公路發生災害或修護期間，得公告限制或禁止車輛通行該路段。
第七十二條：擅自使用、破壞公路用地或損壞公路設施者，處新臺幣三萬元以上十五萬元以下罰鍰；公路主管機關並應責令其回復原狀、償還修復費用或賠償。
管線機構或其他工程主辦機關 (構) 使用公路用地設置管線或其他公共設施時，未依申請許可檢附之工程計畫書維持交通、辦理修復者，處新臺幣三萬元以上十五萬元以下罰鍰，並得繼續限期改善；屆期仍未改善者，按次連續處罰之。
公路用地經公告、立定界樁並禁止或限制建築後，仍擅自建築者，由公路主管機關會同有關機關拆除之。
公路用地使用費徵收辦法：
【交通部93.12.30交路發字第 093B000117 號令訂定發布】
公路工程之設計及監造之指定規模及相關專業技師簽證科別

6.4.2市區道路條例：
【93年5月28日行政院院臺內字第09300022486號令發布】
第四條：市區道路主管機關：在中央為內政部；在直轄市為直轄市政府；在縣（市）為縣（市）政府。
第八條：擬訂市區道路修築計畫時，應先與必須附設於道路範圍內之下水道、自來水、電力、郵政、電信、瓦斯、水圳、堤堰、鐵路交叉道、公共汽車站等各該事業之主管機關聯繫，取得協議，修築計畫報經核定後，各該事業附設於道路範圍內之設施，必須配合道路修築計畫辦理。
第二十七條：因施作工程有挖掘市區道路之必要者，該項工程主管機關(構)、管線事業機關(構)或起造人應向該管市區道路主管機關申請許可，並繳交許可費。但為維護生命、財產、公共安全之必要，採取緊急應變措施者，得事後補行申請。
市區道路主管機關為前項許可時，除國家重大工程外，應採取下列方式之一辦理：
一、向申請人收取道路挖補費，並配合其工程進度，進行開挖及修復道路。
二、協調或要求申請人自行統一施工，並監督其施工及命其限期完成修復道路。
未依第一項規定申請許可，擅自開挖道路者，除依第三十三條規定予以處罰外，並得命其限期自行修復或繳交道路修復費，由市區道路主管機關代為修復。
市區道路主管機關得視實際需要，於道路修復後之一定期間內限制該路段之挖掘。
前四項業務及相關道路開挖、規劃及管理事項，市區道路主管機關得委託其他機關(構)或團體辦理。
市區道路主管機關收取第二項第一款之道路挖補費及第三項之道路修復費者，應成立道路基金，其基金收支保管及運用辦法，由該管直轄市或縣(市)政府定之，並報內政部備查。
6.4.3市區道路使用費收費標準：
【93年5月12日總統華總一義字第 09300091471號令修正公布】
【97年7月1日內政部營建署臺內營字第0970804733號修正發布】
第十六條：大眾捷運系統路線穿越河川，其築墩架橋或開闢隧道應與水利設施配合；河岸如有堤壩等建築物，應予適度加強，並均應商得水利主管機關同意，以防止危險發生。
第十七條：大眾捷運系統路線建設工程之施工，主管機關應協同管、線、下水道及其他公共設施之有關主管機關，同時配合進行。
第十八條：大眾捷運系統工程建設機構因施工需要，得使用河川、溝渠、涵洞、堤防、道路、公園及其他公共使用之土地。但應事先通知各有關主管機關。
第二十四條：於大眾捷運系統設施附掛管、線，應協調該工程建設機構同意後，始得施工。
於大眾捷運系統用地內埋設管、線、溝渠者，應具備工程圖說，徵得該工程建設機構同意，由其代為施工或派員協助監督施工。工程興建及管、線、溝渠養護費用，由該設施之所有人或使用人負擔。

依前二項規定附掛埋設之管、線、溝渠，因大眾捷運系統業務需要而應予拆遷時，該設施之所有人或使用人不得拒絕；其所需費用，依原設施標準，按新設經費減去拆除材料折舊價值後，應由該設施之所有人或使用人與大眾捷運系統工程建設或營運機構各負擔二分之一。

第二十四條之一：大眾捷運系統在市區道路或公路建設，應先徵得該市區道路或公路主管機關同意。
前項大眾捷運系統之建設，須拆遷已附掛或埋設之管、線、溝渠時，該設施之所有人或使用人不得拒絕；其所需費用分擔，依第二十四條第三項規定辦理。

第三十八條之一：民間投資建設大眾捷運系統工程，其施工應受主管機關監督管理。
民間投資建設之大眾捷運系統工程，如有施工進度嚴重落後、工程品管重大瑕疵或其他有損公共利益之重大情事者，主管機關應通知限期改善，屆期仍未改善或改善無效者，停止其施工一部或全部。但情況緊急，遲延即有害交通安全或公共利益者，得立即令其停止施工之一部或全部。
地方主管機關為前項停止施工處分前，應先報請中央主管機關同意；受停止施工處分六個月以上仍未改善者，由中央主管機關廢止其建設或施工核准。
中央主管機關廢止施工核准時，得強制收買該大眾捷運系統已有設施；其強制收買辦法，由中央主管機關定之。

6.4.4水利法：
【100年6月1日總統華總一義字第1000011011號令修正公布】
第三條：本法所稱水利事業，謂用人為方法控馭，或利用地面水或地下水，以防洪、禦潮、灌溉、排水、洗鹼、保土、蓄水、放淤、給水、築港、便利水運及發展水力。

第四十六條：興辦水利事業，關於左列建造物之建造、改造或拆除，應經主管機關之核准：
一、防水之建造物。

二、引水之建造物。

三、蓄水之建造物。

四、洩水之建造物。

五、抽汲地下水之建造物。

六、與水運有關之建造物。

七、利用水力之建造物。

八、其他水利建造物。

前項各款建造物之建造或改造，均應由興辦水利事業人備具詳細計畫圖樣及說明書，申請主管機關核准。如因特殊情形有變更原核准計畫之必要時，應由興辦水利事業人聲敘理由，並備具變更之計畫圖樣及說明書，申請核准後為之。但為防止危險及臨時救濟起見，得先行處置，報請主管機關備案。
未經主管機關核准而擅行施工之水利建造物，主管機關得令其更改或拆除。
第七十二條：跨越水道建造物均應留水流之通路，其橫剖面積由主管機關核定之。
前項水道，如係通運之水道，應建造橋樑，其底線之高度，及橋孔之跨度，由主管機關規定之。
第七十二條之一：設置穿越水道或水利設施底部之建造物，應申請主管機關核准，並接受施工指導。
在前項建造物上下游之規定距離內，除基於維護水利安全之必要外，不得為挖掘行為或採取砂石；其距離由主管機關訂定公告之。
第七十四條：主管機關應酌量歷年水勢，決定設防之水位或日期。
由設防日起至撤防日止，為防汛期。

第七十六條：防汛緊急時，主管機關為緊急處置，得就地徵用關於搶護必需之物料、人工、土地，並得拆毀防礙水流之障礙物。
前項徵用之物料、人工、土地及拆毀之物，主管機關應於事後酌給相當之補償。

第七十八條：河川區域內，禁止下列行為：
一、填塞河川水路。
二、毀損或變更河防建造物、設備或供防汛、搶險用之土石料及其他物料。
三、啟閉、移動或毀壞水閘門或其附屬設施。
四、建造工廠或房屋。
五、棄置廢土或其他足以妨礙水流之物。
六、在指定通路外行駛車輛。
七、其他妨礙河川防護之行為。
第七十八條之一：河川區域內之下列行為應經許可：
一、施設、改建、修復或拆除建造物。

二、排注廢污水或引取用水。

三、採取或堆置土石。

四、種植植物。

五、挖掘、埋填或變更河川區域內原有形態之使用行為。

六、圍築魚塭、插、吊蚵或飼養牲畜。

七、其他經主管機關公告與河川管理有關之使用行為。

第七十八條之三：排水設施範圍內禁止下列行為：
一、填塞排水路。

二、毀損或變更排水設施。

三、啟閉、移動或毀壞水閘門或其附屬設施。

四、棄置廢土或廢棄物。

五、飼養牲畜或其他養殖行為。

六、其他妨礙排水之行為。

排水設施範圍內之下列行為，非經許可不得為之：

一、施設、改建、修復或拆除建造物。

二、排注廢污水。

三、採取或堆置土石。

四、種植植物。

五、挖掘、埋填或變更排水設施範圍內原有形態之使用行為。

施行細則：
【98年11月3日行政院院臺經字第0980064720號令修正發布】
跨河建造物設置審核要點：
【95年6月12日經授水字第09520205861號函修正發布】
申請開挖中央管河川河防建造物審核要點：
【96年2月9日經授水字第09620201050號令修正發布】
河川區域內申請施設運輸路便橋越堤路審核要點：
【96年2月9日經水政字第09606000460號令修正發布】
6.4.5河川管理辦法：
【99年12月24日經濟部經水字第09904609090號令修正發布第四十五條條文】
第十八條：防汛期間為每年五月一日至十一月三十日。
第二十八條：本法第七十八條之一第七款所稱其他與河川管理有關之使用行為如下：
一、土石採取法第三條第一項第一款採取少量土石供自用者。

二、原住民族基本法第十九條第一項第三款規定之行為。

三、跨越河川區域上空或穿越河川區域地下一定範圍之使用行為。

四、許可使用行為所必需之附屬施設或其他使用行為。

五、以臨時性非固定設施或就地整平使用等，未變更河川原有形態而於固定地點之長期使用行為。

六、大型活動、救難演習等臨時使用行為。
第五十三條：設置本法第七十二條之一穿越河川之建造物，其埋設水管、油管、氣管、橋樑基礎及其他埋設物之頂高，應低於該河川斷面最低點及計畫河床高。
前項埋設物如因河川地形環境特殊致埋設於河川斷面最低點有實際困難者，得由申設單位在維護安全確實考量沖刷深度影響經採取適當保護措施下，依計畫河床高埋設。
申請穿越河川施設建造物之頂高，除應考量沖刷深度外，不得高於該河川斷面最低點及計畫河床高。
6.4.6下水道法：
【96年1月3日總統華總一義字第09500186531號令修正公布】
第二條：本法用辭定義如左：
一、下水：指排水區域內之雨水、家庭污水及事業廢水。
二、下水道：指為處理下水而設之公共及專用下水道。
三、公共下水道：指供公共使用之下水道。
四、專用下水道：指供特定地區或場所使用而設置尚未納入公共下水道之下水道。
五、下水道用戶：指依本法及下水道管理規章接用下水道者。
六、用戶排水設備：指下水道用戶因接用下水道以排洩下水所設之管渠及有關設備。
七、排水區域：指下水道依其計畫排除下水之地區。
第八條：政府機關或公營事業機構，新開發社區、工業區之專用下水道，由各該機關或機構建設、管理之。
私人新開發社區、工業區或經主管機關指定之地區或場所，應設置專用下水道。但必要時，得由當地政府、鄉（鎮、市）公所或指定有關之公營事業機構建設、管理之。其建設費依建築基地及樓地板面積計算分擔之。
前項應分擔之建設費於申請核發建造執照時，向各該建築物起造人徵收之。建設費徵收辦法，由中央主管機關定之。
第九條：中央、直轄市及縣（市）主管機關，為建設及管理下水道，應指定或設置下水道機構，負責辦理下水道之建設及管理事項。
第十條：下水道工程設施標準，由中央主管機關定之。
第十三條：下水道機構因工程上之必要，得洽商有關主管機關使用河川、溝渠、：橋樑、涵洞、堤防、道路、公園、綠地等。但以不妨礙原有效用為限。
第十四條：下水道機構因工程上之必要，得在公、私有土地下埋設管渠或其他設備，其土地所有人、占有人或使用人不得拒絕。但應擇其損害最少之處所及方法為之，並應支付償金。如對處所及方法之選擇或支付償金有異議時，應報請中央主管機關核定後為之。
因埋設前項管渠或其他設備，致其土地所有權人無法附建防空避難設備或法定停車場時，經當地主管建築機關勘查屬實者，得就該埋設管渠或其他設備直接影響部分，免予附建防空避難設備或法定停車場。
第十七條：下水道之規劃、設計及監造，得委託登記開業之有關專業技師辦理。其由政府機關自行規劃、設計及監造者，應由符合中央主管機關規定之技術人員擔任之。
第十八條：下水道設施之操作、維護，應由技能檢定合格人員擔任之。其技能檢定辦法，由中央主管機關定之。
第二十一條：用戶排水設備，應由登記合格之下水道用戶排水設備承裝商或自來水管承裝商承裝。承裝商僱用之技工，應經技能檢定合格，並經中央主管機關訓練合格。

前項下水道用戶排水設備承裝商管理規則，由中央主管機關定之。
第二十二條：用戶排水設備須經下水道機構檢驗合格，始得聯接於下水道。其檢驗不合格者，下水道機構應限期責令改善。
用戶排水設備之標準，由中央主管機關定之。
施行細則：
【88.12..23內政部台內營字第8878333號令修正；96.06.05內政部臺內營字第0960080368號令修正發布刪除第17條之1條條文】
第三條：本法所稱下水道分為左列三種：

一、雨水下水道：專供處理雨水之下水道。

二、污水下水道：專供處理家庭污水及事業廢水之下水道。

三、合流下水道：供處理雨水、家庭污水及事業廢水之下水道。

6.4.7共同管道法：
【89年6月14日華總一義字第8900147000號令公布】
第二條：本法用辭定義如下：
一、共同管道：指設於地面上、下，用於容納二種以上公共設施管線之構造物及其排水、通風、照明、通訊、電力或有關安全監視（測）系統等之各種設施。

二、公共設施管線：指電力、電信（含軍、警專用電信）、自來水、下水道、瓦斯、廢棄物、輸油、輸氣、有線電視、路燈、交通號誌，或其他經主管機關會商目的事業機關認定供公眾使用之管線。

三、管線事業機關（構）：指經營公共設施管線之管線事業機關（構）。

第十一條：新市鎮開發、新社區開發、農村社區更新重劃、辦理區段徵收、市地重劃、都市更新地區、大眾捷運系統、鐵路地下化及其他重大工程應優先施作共同管道；其實施區域位於共同管道系統者，各該主管機關應協調工程主辦機關及有關管線事業機關（構），將共同管道系統實施計畫列入該重大工程計畫一併執行之。
第十二條：市區道路修築時應將電線電纜地下化，依都市發展及需求規劃設置共同管道；設有共同管道之道路，應將原有管線納入共同管道。但經主管機關核定不宜納入者，不在此限。
第十三條：主管機關訂定共同管道實施計畫時，應同時劃定禁止挖掘道路範圍並公告之。但不影響共同管道建設工程，經主管機關核准者，不在此限。
第十六條：共同管道建設完成後，除情形特殊經主管機關核准者外，禁止挖掘共同管道經過之道路。
第二十一條：共同管道建設及管理經費分攤辦法，由中央主管機關會商中央目的事業主管機關定之。
共同管道完成後，未負擔共同管道經費之新增管線進入共同管道佈設時，主管機關得收取使用費，其收費標準，由管理辦法中定之。

第三十一條：於主管機關依第十三條劃定公告之道路範圍內擅自施工挖掘，或違反第十六條規定施工挖掘共同管道經過之道路者，處新台幣三十萬元以上一百五十萬元以下罰鍰，並應恢復原狀。
前項行為經主管機關制止仍不遵行者，得按日連續處罰。

施行細則：
【90.12.28台九十內營字第9067834號令訂定】
共同管道工程設計標準：
【92.05.09內政部台內營字第0920086727號令訂定】
共同管道建設及管理經費分攤辦法：
【90.12.19台九十內營字第9067666號令訂定】
共同管道系統使用土地上空或地下之使用程序使用範圍界線劃分登記徵收及補償審核辦法：
【91.05.01內政部台內營字第0910083479號令訂定發布】
6.4.8土石採取法：
【97年1月9日總統華總一義字第0970000851號令修正公布】
第三條：採取土石，應依本法取得土石採取許可。但下列情形，不在此限：

一、採取少量土石供自用者。

二、實施整地及工程就地取材者。

三、礦業權者在礦區內採取同一礦床共生之土石者。

四、因天災事變緊急搶修公共工程所需者。

五、政府機關辦理重要工程所需者。
六、磚、瓦或窯業，開採土石自用者。

前項各款土石採取地點、面積、數量、期間之管理辦法，由中央主管機關定之。
第四條：本法用辭，定義如下：

一、土石：指礦業法第三條所列各礦以外之土、砂、礫及石等天然資源。
二、陸上土石：指賦存於陸地之土石。
三、河川及水域土石：指賦存於河川區域及湖泊之土石。
四、濱海及海域土石：指賦存於濱海及濱海以外海域之土石。
五、土石採取區：指經主管機關許可採取土石之區域。
六、土石採取場：指土石採掘、儲存及附屬於場內搬運、碎解、洗、選作業之場所。
七、土石採取人：指取得土石採取許可者。
八、土石採取場負責人：指實際綜理土石採取場業務者。
九、土石採取場技術主管：指主辦土石採取場技術及安全管理業務之技術人員。
一○、總量管制：指在一定區域內，對該區域土石採取總容許量所作之限制措施。

第五條：中華民國人得依本法申請土石採取許可。

政府機關申請或受理申請土石採取許可，應依本法之規定並衡量地方土石採取總量管制規則辦理。

前項土石採取總量管制作業規則，由中央主管機關訂定之。

第七條之一：主管機關應公共工程進行及經濟發展需要，得選定地點會同水利、漁業、水土保持、交通、環境保護、土地使用與管理及其他相關機關實地勘查同意後，劃設土石採取專區。

前項土石採取專區，由直轄市、縣（市）主管機關劃設者，應先報請中央主管機關同意。

土石採取專區內之私有土地，由主管機關依法辦理徵收；公有土地者，應辦理撥用。

土石採取專區，由主管機關規劃土石採取之開採方式，並依法進行環境影響評估、水土保持審核及非都市土地分區與用地編定之變更或都市計畫變更程序後，公告受理申請土石採取許可。

土石採取專區內申請採取土石者，應依主管機關規劃方式申請開採，免重複依前項各該程序辦理。

前項土石採取人於經許可開採時起，視為水土保持法之義務人及環境影響評估法之開發單位，並應依環境影響評估法規定，辦理開發單位之變更。

第三項私有土地所有人經土石採取人同意者，得以徵收補償費為出資，作為土石採取人之股東或合夥人。

第七條之二：前條土石採取專區為中央主管機關劃設者，應由中央主管機關受理審查及核發土石採取許可，並負責專區內土石採取區之監督管理事務；土石採取專區為直轄市、縣（市）主管機關劃設者，由直轄市、縣（市）主管機關為之。

中央主管機關劃設之土石採取專區內，其土石採取之申請、監督管理及處罰，準用本法之規定。

第八條：河川內之土石採取，由直轄市、縣（市）主管機關併同土石採取及使用河川申請收件後，檢同申請書圖件，邀請河川管理機關共同會勘，取得河川管理機關核發使用河川許可書後，由直轄市、縣（市）主管機關核辦並轉發之。
水利主管機關為配合河川、水庫疏濬或河道整治，依水利法規定辦理土石採取者，不受本法規定之限制。

第十四條：直轄市、縣（市）主管機關審核申請土石採取許可案時，應會同水利、漁業、水土保持、交通、環境保護及土地使用管制等機關實地勘查，經依法審核認無違反主管法令情事者，報經中央主管機關審核後核發土石採取許可證。

第十五條：直轄市、縣（市）主管機關許可土石採取案件，應登載於土石採取區登記簿，並檢同有關圖說，報請中央主管機關備查。
經許可採取之土石採取區，直轄市、縣（市）主管機關並應繪製土石採取區聯絡圖，公開閱覽。

第十八條：土石採取人應於領得土石採取許可證之次日起六個月內，備具書件，向直轄市、縣（市）主管機關申請核發土石採取場登記證後開工。但有正當理由者，得於期限屆滿前申請延期，並以二次為限。
直轄市、縣（市）主管機關查核其土石採取場設施與所提土石採取計畫相符後，發給土石採取場登記證，並報中央主管機關備查。

第二十條：土石採取人應依核定之土石採取計畫採取土石，並辦理水土保持、環境維護、整復及防災措施。

第三十一條：土石採取場發生災變時，土石採取場負責人除應依相關法令規定辦理外，並應於二十四小時內速報直轄市、縣（市）主管機關轉報中央主管機關。
土石採取場有立即發生危險之虞時，土石採取場負責人應即令停止作業，並使作業人員退避至安全場所。

第三十二條：土石採取人應定期將採取及銷售數量申報直轄市、縣（市）主管機關轉報中央主管機關備查。
中央主管機關應定期進行採取及銷售數量之調查。

第三十三條：目的事業中央主管機關為維護水源、水利、交通安全、都市發展、環境景觀或其他公益需要，得依職權或目的事業主管機關之申請，劃定土石禁採區；其因而致土石採取人受有損害者，該土石採取人得向依職權劃定之中央主管機關或申請劃定之目的事業主管機關請求相當之補償。
前項土石採取人與申請劃定之目的事業主管機關就補償發生爭議時，由中央主管機關協調處理。
禁採區劃定後，土石採取區位於禁採區內者，應由直轄市、縣（市）主管機關廢止其全部或一部土石採取許可。
劃定禁採區以外之賸餘土石區，如有經營價值欲繼續經營者，土石採取人應重新造送賸餘土石區土石採取計畫書圖，向直轄市、縣（市）主管機關申請換發土石採取許可證及土石採取場登記證；其有效期限，以原核准日期為限。
前項賸餘土石區土石採取計畫書圖應包括事項，準用第十一條之規定。

第三十五條：土石採取場土石外運時，土石採取場負責人應開具出貨三聯單交運送人隨車攜帶，以備查核。
土石採取場負責人於土石採取場土石外運時，應使其裝載於專用車輛或專用車廂。
前項所稱專用車輛或專用車廂，依道路交通安全規則之規定辦理。
載運少量土石者，不受第二項規定之限制；少量土石之標準，由中央主管機關定之。

第四十八條：直轄市、縣（市）主管機關於核發土石採取許可證時，應收取環境維護費，作為直轄市、縣（市）政府之水土保持、環境保護及道路交通等公共設施建設經費之財源。
前項環境維護費，得依其許可採取量收取；其收取基準，由中央主管機關定之。
施行細則：
【92.09.24經濟部經礦字第 09200590170號令訂定發布；97.04.25經濟部經務字第09700545690號修正發布第3條之1條文】
採取土石免辦土石採取許可管理辦法：

【93.10.27經濟部經礦字第09302715970號令修正發布】
土石採取總量管制作業規則：

【92.07.23經礦字第09202718970號令】
土石採取規則：
【經濟部92.03.12經礦字第09202705330號令廢止】
6.4.9各機關僱用在地人辦理土石流及崩塌地源頭整治工作採購作業處理原則：
【91年12月23日行政院院授工術字第09100557730號函發布】
第一條：為協助各機關僱用在地人辦理土石流及崩塌地源頭整治工作（以下簡稱整治工作）之採購作業，以激發在地人珍惜水土資源及愛護鄉土情懷，並提供就業機會，特訂定本處理原則。

第二條：行政院所屬各機關為辦理整治工作，應赴現場勘查並選定適宜之處理工法；必要時得邀請學者、專家或地方政府組成處理小組，並得參酌學者、專家建議選定適宜之處理工法。

第四條：各機關辦理整治工作時，應先檢討採用自辦施工作業方式，除技術性工作在地人無法執行者，再採用工程採購作業方式。該自辦施工及工程採購作業方式如下：

（一）自辦施工：由主辦機關依政府採購法（以下簡稱採購法）相關規定辦理勞務採購及財物採購，即自行僱用在地人並購料辦理施工。

（二）工程採購：由主辦機關依採購法相關規定辦理工程採購。其採用最有利標決標方式或取最有利標精神擇最符合需要者辦理決標時，應將投標廠商施工時將僱用之在地人人數（或比例）列為評分項目，以提高投標廠商僱用在地人施工意願。如該整治工程屬九二一震災災後重建工程，並應依九二一震災重建暫行條例第二十五條第二項規定，將僱用該工程所需員工人數三分之一以上災區居民定為契約內容，並送行政院勞工委員會備查。

第六條：主辦機關採用自辦施工方式辦理整治工作時，作業流程如下：
（一）承辦單位應依核定之工程費及工法逐案編製工程執行計畫，依程序簽報首長或其授權人員核定後，據以執行；該工程執行計畫之內容應包括計畫目標、工程地點及範圍（含平面圖）、工作內容、施工標準及工程預算書（含預估需僱用在地人之人次、預定工期、預估需用工程材料項目及數量）等。

（二）僱用在地人施工：主辦機關依核定之工程執行計畫個案計算需僱用之在地人人數，得依每人每年預估工資總額分別辦理，其招標方式如下：

1.每人每年預估工資總額於公告金額十分之一以下者，依中央機關未達公告金額採購招標辦法（以下簡稱未達公告金額採購招標辦法）第五條規定，得不經公告程序公開徵求，逕與擬僱用之在地人個別簽訂勞務採購契約；該契約應明定雙方之權利義務關係。

2.每人每年預估工資總額未達公告金額，但逾公告金額十分之一者，依採購法第四十九條及未達公告金額採購招標辦法第二條第一項第二款規定，將公開徵求在地人提供個人基本資料（含相關施工經驗及體檢報告等）之公告（內容應包括工程地點、工程內容、每日工資、所需個人基本資料項目及契約草案等），公開於行政院公共工程委員會（以下簡稱工程會）採購資訊網路並張貼於工程所在地之鄉鎮市區公所門首，且應通知工程所在地村里長請其代為將公告內容通知村里民。在地人提供個人基本資料時得免書面密封並得採傳真方式為之，俟於投標截止期限到期經審查在地人個人基本資料後，擇符合需要者與其個別簽訂勞務採購契約；該契約應明定雙方之權利義務關係。

（三）主辦機關除依前項規定採核定之工程執行計畫個案辦理僱工招標外，亦得合併數個核定之工程執行計畫之僱工總數或於年度開始時預估本年度所有整治工作需僱用之僱工總數，採用一次上網公開徵求方式，並得依採購法第五十二條第一項第四款規定，採複數決標、合於最有利標競標精神辦理。

（四）主辦機關辦理整治工程，應為僱用之在地人、聘請之臨時專門技術人員或僱用之臨時監工、技工、雜工人員等投保「僱主意外責任險」（含傷害醫療險）。

（五）主辦機關辦理工程材料或其他財物之採購，宜採公開招標方式辦理，除為因應緊急狀況外，其決標方式得依採購法第五十二條第一項第四款規定，採用複數決標，並得與材料供應廠商訂定履約期限一年以內以實作數量計價之繼續性供給契約。

（六）主辦機關應依核定之工程執行計畫施工，嚴格管控所僱用之在地人實際出工狀況、施工品質、施工進度及施工材料等事宜。

（七）主辦機關應於所僱用之在地人、聘請之臨時專門技術人員或僱用之臨時監工、技工、雜工人員等履約過程，查核其出工狀況及紀錄，並據以撥付工資。

（八）主辦機關應依採購法規定就材料供應廠商履約成果辦理驗收；如該採購之材料屬即買即用或自供應至使用之期間甚為短暫，現場查驗有困難者，得依採購法施行細則第九十條第一項第二款規定，由承辦採購單位備具書面憑證採書面驗收，免辦理現場查驗。

（九）主辦機關於完工時應將竣工圖表、自辦施工工程完工數量結算明細表及委託機關規定之其他資料彙整為竣工報告並報請委託機關辦理竣工驗收，委託機關辦理驗收時應現場查驗並製作紀錄，唯委託機關亦得斟酌委託金額、地區或其他特殊情形，經委託機關首長或其授權人員核准後改採書面驗收或部分實地及部分書面驗收方式為之。

（十）主辦機關於驗收合格後辦理完工結算，並應檢附驗收紀錄、自辦施工工程完工數量結算明細表及施工前、中、後照片等，錄案並送委託機關備查。

第七條：主辦機關採用工程採購方式辦理整治工作時，除為因應緊急情況外，宜採公開招標方式辦理，並採用最有利標決標方式或取最有利標精神擇最符合需要者辦理決標。

第八條：主辦機關採用工程採購方式辦理整治工作時，應於契約中明定廠商僱用在地人之相關履約條款如下：

（一）將廠商投標時承諾將僱用之在地人人數（或比例）列為契約條款，主辦機關並應要求廠商於施工前列冊報備，以供主辦機關定期查核之。

（二）廠商履約應僱用在地人施工之每日最低工資。

（三）廠商應就僱用之在地人於施工前投保「僱主意外責任險」（含傷害醫療險）並將其保險契約送主辦機關報備。

（四）廠商履約違反前述三項契約條文時之罰責。

第九條：主辦機關採用工程採購方式辦理整治工作於廠商完工後應辦理驗收，驗收不合格者應依契約及採購法規定辦理，驗收完畢後，應製作結算驗收證明書，錄案以備查核。

6.5營建管理類

6.5.1建築師法：
【98年12月30日總統華總一義字第09800325521號令修正公布】
第六條：建築師開業，應設立建築師事務所執行業務，或由二個以上建築師組織聯合建築師事務所共同執行業務，並向所在地直轄市、縣（市）辦理登記開業且以全國為其執行業務之區域。
第七條：領有建築師證書，具有二年以上建築工程經驗者，得申請發給開業證書。

第九之一條：開業證書有效期間為六年，領有開業證書之建築師，應於開業證書有效期間屆滿日之三個月前，檢具原領開業證書及內政部認可機構、團體出具之研習證明文件，向所在直轄市、縣 (市) 主管機關申請換發開業證書。
前項申請換發開業證書之程序、應檢附文件、收取規費及其他應遵行事項之辦法，由內政部定之。
第一項機構、團體出具研習證明文件之認可條件、程序及其他應遵行事項之辦法，由內政部定之。
前三項規定施行前，已依本法規定核發之開業證書，其有效期間自前二項辦法施行之日起算六年；其申請換發，依第一項規定辦理。

第十六條：建築師受委託人之委託，辦理建築物及其實質環境之調查、測量、設計、監造、估價、檢查、鑑定等各項業務，並得代委託人辦理申請建築許可、招商投標、擬定施工契約及其他工程上之接洽事項。

第十七條：建築師受委託設計之圖樣、說明書及其他書件，應合於建築法及基於建築法所發布之建築技術規則、建築管理規則及其他有關法令之規定；其設計內容，應能使營造業及其他設備廠商，得以正確估價，按照施工。

第十八條：建築師受委託辦理建築物監造時，應遵守左列各款之規定：

（一）監督營造業依照前條設計之圖說施工。

（二）遵守建築法令所規定監造人應辦事項。

（三）查核建築材料之規格及品質。

（四）其他約定之監造事項。

第十九條：建築師受委託辦理建築物之設計，應負該工程設計之責任；其受委託監造者，應負該工程施工之責任，但有關建築物結構與設備等專業工程部分，除五層以下非供公眾使用之建築物外，應由承辦建築師交由依法登記開業之專業技師負責辦理，建築師並負連帶責任。當地無專業技師者不在此限。

第二十二條：建築師受委託辦理業務，其工作範圍及應收酬金，應與委託人於事前訂立書面契約，共同遵守。

第二十四條：建築師對於公共安全、社會福利及預防災害等有關建築事項，經主管機關之指定，應襄助辦理。

第四十三之一條：建築師違反第九條之一規定，開業證書已逾有效期間未申請換發，而繼續執行建築師業務者，處新臺幣六千元以上一萬五千元以下罰鍰，並令其限期補辦申請；屆期不遵從而繼續執業者，得按次連續處罰。

6.5.2技師法：
【100年6月22日總統華總一義字第10000126081號令修正公布全文59條】
第五條：領有技師考試及格證書者，得向中央主管機關登記，請領技師證書。
第七條：技師應依下列方式之一執行業務：
一、單獨設立技師事務所或與其他技師組織聯合技師事務所。
二、組織工程技術顧問公司或受聘於工程技術顧問公司。
三、受聘於前款以外依法令規定必需聘用領有執業執照之技師之營利事業或機構。
技師僅得在同一執業機構執行業務。其持有不同科別之技師證書者，得在同一執業機構執行各該科別之技師業務。

第十三條：技師得受委託，辦理本科技術事項之規劃、設計、監造、研究、分析、試驗、評價、鑑定、施工、製造、保養、檢驗、計畫管理及與本科技術有關之事務。
各科技師執業範圍，由中央主管機關會同目的事業主管機關定之。
為提高技術服務品質或維護公共衛生安全，得擇定科別或技術服務種類，實施技師簽證；簽證規則，由中央主管機關會同中央目的事業主管機關定之。
政府機關、公營事業或公法人依其他法律自行辦理第一項應實施技師簽證之事務時，應指派所屬依法取得相關技師證書者辦理。

第十四條：技師受政府機關指定辦理公共安全、預防災害或搶救災害有關之技術事項，非有正當理由，不得拒絕。
機關指定技師辦理前項事項時，應給付必要之費用
第十六條：技師執行業務所製作之圖樣及書表，除應由技師本人簽署外，並應加蓋技師執業執業圖記。涉及不同科別技師執業範圍者，應由不同科別技師為之，並分別註明負責之範圍。
技師僅得就其本人或在本人監督下完成之工作為簽證；涉及現場作業者，技師應親自赴現場實地查核。
技師執行簽證，應提出簽證報告，並將簽證經過確實作成紀錄，連同所有相關資料、文據彙訂為工作底稿。
第十七條：技師所承辦業務之委託人或其執業機構，擅自變更原定計畫及在計畫進行時或完成後不接受警告，致有發生危險之虞時，技師應據實報告所在地主管機關。

第二十條：技師所承辦之業務，除其他法律另有規定外，不得逾越執業執照登記之執業範圍。
6.5.3工程技術顧問公司管理條例：
【92年7月2日總統華總一義字第09200020090號令制定公布】
第二條：本條例所稱主管機關為行政院公共工程委員會。

第三條：本條例所稱工程技術顧問公司，指從事在地面上下新建、增建、改建、修建、拆除構造物與其所屬設備、改變自然環境之行為及其他經主管機關認定工程之技術服務事項，包括規劃與可行性研究、基本設計、細部設計、協辦招標與決標、施工監造、專案管理及其相關技術性服務之公司。

第五條：工程技術顧問公司之董事長或代表人應由執業技師擔任。但下列公司，不在此限：

一、置執業技師達二十人以上者。

二、股票公開發行上市、上櫃者。

三、我國依平等互惠原則簽署國際組織之條約，其會員國在我國設立從屬公司或分公司時，該外國公司在本國設立登記滿五年，且最近五年內承攬國內外工程技術顧問業務累計金額達新臺幣二十億元以上者。

四、本條例施行前已依技術顧問機構管理辦法領得技術顧問機構登記證之技術顧問機構，其董事長或代表人原非由執業技師擔任，而其所置執業技師達三人以上，或其所置執業技師為二人且其中一人為公司經理人另一人為公司股東者。

工程技術顧問公司所置執業技師，應有一人具七年以上之工程實務經驗，且其中二年以上須負責專案工程業務。

工程技術顧問公司應按登記營業範圍之各類科別，各置執業技師一人以上。

第六條：工程技術顧問公司之董事、執行業務或代表公司之股東，應有三分之一以上為該公司營業範圍之執業技師。但其所置執業技師達二十人以上，或股票公開發行上市、上櫃公司，不在此限。

第七條：工程技術顧問公司負責工程技術業務之經理人或工程技術部門負責人，均應由執業技師擔任。

第十三條：受聘於工程技術顧問公司或組織工程技術顧問公司之執業技師，須為專任之繼續性從業人員，並僅得在該公司執行業務。

第十七條：工程技術顧問公司承接工程技術服務業務，不得逾越其登記證所載營業範圍。

工程技術顧問公司承接工程技術服務業務，應交由執業技師負責辦理；所為之圖樣及書表，應由該執業技師簽署，並依法辦理簽證。

工程技術顧問公司及其指派監督業務者，不得令其受聘之執業技師於執行業務時，違反與業務有關之法令，或違背其業務應盡之義務。

第二十條：工程技術顧問公司應投保專業責任保險；其投保方式採逐案強制投保，其最低保險金額由主管機關會商財政部定之。

前項專業責任保險，要保人未經委託者同意，不得退保；保險契約變更、終止或解除時，要保人及保險人應以書面通知委託者。

施行細則：

【92.12.31行政院公共工程委員會工程企字第09200507710號令訂定發布】
6.5.4公共工程專業技師簽證規則：
【91.07.03工程會、內政部、經濟部、交通部、農委會、衛生署、環保署、勞委會會同公布】
第三條：本規則所稱公共工程，指政府機關、公立學校、公營事業(以下簡稱機關)興辦或機關依法核准由民間機構參與或投資興辦之工程。

前項所稱工程，指在地面上下新建、增建、改建、修建、拆除構造物與其所屬設施及改變自然環境之行為。

第五條：下列各類公共工程，應實施技師簽證：

一、道路運輸工程：包括公路及市區道路。

二、軌道運輸工程：包括鐵路、高速鐵路、捷運系統及輕軌運輸系統。

三、機場工程。

四、港灣工程。

五、水庫及蓄水工程。

六、電業設備工程：包括發電、輸電及配電工程。

七、海岸、河川整治及水利工程。

八、自來水工程。

九、共同管道工程。

十、下水道工程：包括雨水下水道及污水下水道。

十一、焚化廠工程。

十二、垃圾掩埋場工程。

十三、新市鎮開發工程。

十四、工業區開發工程。

十五、水土保持之處理與維護工程。

十六、其他經中央主管機關認定之工程。

第一項公共工程除前項所定之簽證範圍及項目外，中央目的事業主管機關或主辦工程機關得視該工程之特性及實際需要，另擇定適當範圍、項目實施簽證。其由中央目的事業主管機關擇定實施者，應會同中央主管機關公告；由主辦工程機關自行擇定實施者，應載明於招標文件中。

第六條：公共工程實施設計、監造簽證者，主辦工程機關應於委託設計、監造服務之招標文件中，明定實施設計、監造簽證之工程項目或內容，並規定得標廠商須於簽約後提報其實施設計、監造簽證之執行計畫，經主辦工程機關同意後執行之。

前項執行計畫應具之工作項目，主辦工程機關應依工程種類、規模及實際需要定之。其屬設計簽證者，得包括補充測量、補充地質調查與鑽探、施工規範與施工說明、數量計算、設計圖與計算書、施工安全評估、工地環境保護監測與防治及其他必要項目；其屬監造簽證者，得包括品質計畫與施工計畫審查、施工圖說審查、材料與設備抽驗、施工查驗與查核、設備功能運轉測試之抽驗及其他必要項目。

第九條：公共工程實施技師簽證，涉及不同科別技師執業範圍者，應由不同科別技師為之，並分別註明各自負責之範圍。
其關聯二以上科別技師執業範圍之介面部分，得標廠商應指定一技師負責整合，並由其與其他涉及科別之技師共同簽證負責。

第十條：技師執行簽證，應親自為之，並僅得就本人或在本人監督下完成之工作為簽證。其涉及現場作業者，技師應親自赴現場實地查核後，始得為之。

第十一條：技師執行簽證時，應依本法第十六條規定於所製作之圖樣、書表及簽證報告上簽署，並加蓋技師執業圖記。

6.5.5營造業法：
【100年1月26日總統華總一義字第100015631號令修正公布】
第二條：本法所稱主管機關：在中央為內政部；在直轄市為直轄市政府；在縣（市）為縣（市）政府。

第三條：本法用語定義如下：

一、營繕工程：係指土木、建築工程及其相關業務。
二、營造業：係指經向中央或直轄市、縣（市）主管機關辦理許可、登記，承攬營繕工程之廠商。
三、綜合營造業：係指經向中央主管機關辦理許可、登記，綜理營繕工程施工及管理等整體性工作之廠商。
四、專業營造業：係指經向中央主管機關辦理許可、登記，從事專業工程之廠商。
五、土木包工業：係指經向直轄市、縣（市）主管機關辦理許可、登記，在當地或毗鄰地區承攬小型綜合營繕工程之廠商。
六、統包：係指基於工程特性，將工程規劃、設計、施工及安裝等部分或全部合併辦理招標。
七、聯合承攬：係指二家以上之綜合營造業共同承攬同一工程之契約行為。
八、負責人：在無限公司、兩合公司係指代表公司之股東；在有限公司、股份有限公司係指代表公司之董事；在獨資組織係指出資人或其法定代理人；在合夥組織係指執行業務之合夥人；公司或商號之經理人，在執行職務範圍內，亦為負責人。
九、專任工程人員：係指受聘於營造業之技師或建築師，擔任其所承攬工程之施工技術指導及施工安全之人員。
一○、工地主任：係指受聘於營造業，擔任其所承攬工程之工地事務及施工管理之人員。
一一、技術士：係指領有建築工程管理技術士證或其他土木、建築相關技術士證人員。

第四條：營造業非經許可，領有登記證書，並加入營造業公會，不得營業。

前項入會之申請，營造業公會不得拒絕。
營造業公會無故拒絕營造業入會者，營造業經中央人民團體主管機關核准後，視同已入會。

第六條：營造業分綜合營造業、專業營造業及土木包工業。

第七條：綜合營造業分為甲、乙、丙三等，並具下列條件：

一、置領有土木、水利、測量、環工、結構、大地或水土保持工程科技師證書或建築師證書，並於考試取得技師證書前修習土木建築相關課程一定學分以上，具二年以上土木建築工程經驗之專任工程人員一人以上。
二、資本額在一定金額以上。
前項第一款之專任工程人員為技師者，應加入各該營造業所在地之技師公會後，始得受聘於綜合營造業。
第一項第一款應修習之土木建築相關課程及學分數，及第二款之一定金額，由中央主管機關定之。
前項課程名稱及學分數修正變更時，已受聘於綜合營造業之專任工程人員，應於修正變更後二年內提出回訓補修學分證明。屆期未回訓補修學分者，主管機關應令其停止執行綜合營造業專任工程人員業務。
乙等綜合營造業必須由丙等綜合營造業有三年業績，五年內其承攬工程竣工累計達新臺幣二億元以上，並經評鑑二年列為第一級者。
甲等綜合營造業必須由乙等綜合營造業有三年業績，五年內其承攬工程竣工累計達新臺幣三億元以上，並經評鑑三年列為第一級者。

第八條：專業營造業登記之專業工程項目如下：

一、鋼構工程。

二、擋土支撐及土方工程。

三、基礎工程。

四、施工塔架吊裝及模版工程。

五、預拌混凝土工程。

六、營建鑽探工程。
七、地下管線工程。
八、帷幕牆工程。
九、庭園、景觀工程。
一○、環境保護工程。
一一、防水工程。
一二、其他經中央主管機關會同目的事業主管機關增訂或變更，並公告之項目。

第二十二條：綜合營造業應結合依法具有規劃、設計資格者，始得以統包方式承攬。
第二十六條：營造業承攬工程，應依照工程圖樣及說明書製作工地現場施工製造圖及施工計畫書，負責施工。

第三十條：營造業承攬一定金額或一定規模以上之工程，其施工期間，應於工地置工地主任。

前項一定金額及一定規模，由中央主管機關定之。

第三十二條：營造業之工地主任應負責辦理下列工作：

一、依施工計畫書執行按圖施工。
二、按日填報施工日誌。
三、工地之人員、機具及材料等管理。
四、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務。
五、工地遇緊急異常狀況之通報。
六、其他依法令規定應辦理之事項。
營造業承攬之工程，免依第三十條規定置工地主任者，前項工作，應由專任工程人員或指定專人為之。

第三十四條：營造業之專任工程人員，應為繼續性之從業人員，不得為定期契約勞工，並不得兼任其他業務或職務。但經中央主管機關認可之兼任教學、研究、勘災、鑑定或其他業務、職務者，不在此限。
營造業負責人知其專任工程人員有違反前項規定之情事者，應通知其專任工程人員限期就兼任工作、業務辦理辭任；屆期未辭任者，應予解任。

第三十五條：營造業之專任工程人員應負責辦理下列工作：

一、查核施工計畫書，並於認可後簽名或蓋章。

二、於開工、竣工報告文件及工程查報表簽名或蓋章。

三、督察按圖施工、解決施工技術問題。

四、依工地主任之通報，處理工地緊急異常狀況。

五、查驗工程時到場說明，並於工程查驗文件簽名或蓋章。

六、營繕工程必須勘驗部分赴現場履勘，並於申報勘驗文件簽名或蓋章。

七、主管機關勘驗工程時，在場說明，並於相關文件簽名或蓋章。

八、其他依法令規定應辦理之事項。

第三十七條：營造業之專任工程人員於施工前或施工中應檢視工程圖樣及施工說明書內容，如發現其內容在施工上顯有困難或有公共危險之虞時，應即時向營造業負責人報告。
營造業負責人對前項事項應即告知定作人，並依定作人提出之改善計畫為適當之處理。
定作人未於前項通知後及時提出改善計畫者，如因而造成危險或損害，營造業不負損害賠償責任。
第三十八條：營造業負責人或專任工程人員於施工中發現顯有立即公共危險之虞時，應即時為必要之措施，惟以避免危險所必要，且未踰越危險所能致之損害程度者為限。其必要措施之費用，如係歸責於定作人之事由者，應由定作人給付，定作人無正當理由不得拒絕。但於承攬契約另有規定者，從其規定。

第四十一條：工程主管或主辦機關於勘驗、查驗或驗收工程時，營造業之專任工程人員及工地主任應在現場說明，並由專任工程人員於勘驗、查驗或驗收文件上簽名或蓋章。
未依前項規定辦理者，工程主管或主辦機關對該工程應不予勘驗、查驗或驗收。
施行細則：
【內政部93.02.27台內營字第0930082313號令訂定發布】
6.5.6營造業承攬工程造價限額工程規模範圍申報淨值及一定期間承攬總額認定辦法：
【內政部95.12.1台內營字第0950806977號令訂定發布】
第一條　本辦法依營造業法（以下簡稱本法）第二十三條第二項規定訂定之。
第二條　土木包工業承攬小型綜合營繕工程造價限額為新臺幣六百萬元，其承攬工程之橋樑柱跨距為五公尺以下，建築物高度、建築物地下開挖深度及鋼筋混凝土擋土牆高度之規模範圍，由直轄市、縣（市）主管機關擬訂，報請中央主管機關核定。

第三條　土木包工業承攬前條造價限額內之小型綜合營繕工程，含有本法第八條所定專業工程項目，其專業工程項目金額符合下列各款規定者，得由土木包工業自行施作：

一、含有鋼構工程、擋土支撐及土方工程、基礎工程、施工塔架吊裝及模版工程或地下管線工程單一工程項目金額在新臺幣三百萬元以下。

二、含有預拌混凝土工程、營建鑽探工程、帷幕牆工程或環境保護工程單一工程項目金額在新臺幣二十萬元以下。

三、含有庭園、景觀工程項目金額在新臺幣二百萬元以下。

四、含有防水工程項目之金額在新臺幣五十萬元以下。

土木包工業承攬前項各款專業工程項目一項以上，且各項工程金額及造價限額符合前項各款及前條規定者，土木包工業得自行施作。

第四條　丙等綜合營造業承攬造價限額為新臺幣二千二百五十萬元，其工程規模範圍應符合下列各款規定：

一、建築物高度二十一公尺以下。

二、建築物地下室開挖六公尺以下。

三、橋樑柱跨距十五公尺以下。

乙等綜合營造業承攬造價限額為新臺幣七千五百萬元，其工程規模應符合下列各款規定：

一、建築物高度三十六公尺以下。

二、建築物地下室開挖九公尺以下。

三、橋樑柱跨距二十五公尺以下。

甲等綜合營造業承攬造價限額為其資本額之十倍，其工程規模不受限制。

第五條　專業營造業承攬造價限額為其資本額之十倍，其工程規模不受限制。

第六條　本法第二十三條第一項所定一定期間為一年。

第七條　營造業應於每年六月一日至七月三十一日間檢附承攬工程手冊及前一年或最近一年營利事業所得申報書或經會計師簽證資產負債表，向登記所在地直轄市、縣（市）主管機關申報淨值及承攬總額。

營造業之淨值，以其檢附之前一年或最近一年營利事業所得申報書或經會計師簽證資產負債表所載金額認定之。

於前一期淨值申報期間前設立且尚未申報營利事業所得，或於當期淨值申報期間後始設立之營造業，以其登記資本額為淨值。

第八條　營造業未於前條第一項所定期間內申報淨值者，其當期淨值認定方式如下：

一、其前期淨值高於登記資本額者，以其登記資本額為當期淨值。

二、其前期淨值低於登記資本額者，以其前期淨值為認定。

三、本辦法發布施行前已設立之營造業，於本辦法發布施行後已申報營利事業所得而未依前條規定辦理者，直轄市、縣（市）主管機關得報經財政部核定後，洽請稅捐稽徵機關提供該營造業當期營利事業所得稅申報書資產負債表所載之淨值，認定之。

第九條　營造業承攬總額，以承攬工程手冊中工程記載表登記之已簽約而未完工工程之承攬造價扣除已完成估驗計價部分金額（含保留款）後之總和計算之。營造業應檢附該工程完成估驗計價部分之統一發票提供核對。

承攬工程估驗結算表及承攬總額結算表如附表一及附表二。

第十條　營造業聯合承攬工程時，其承攬金額按契約之各營造業聯合承攬協議書所載出資比例分別計算；承攬總額按前條規定計算之。

第十一條　營造業承攬工程契約約定之工作項目非屬營造業營業範圍者，由定作人出具金額證明，得不計入承攬總額。 

第十二條　綜合營造業轉交專業營造業承攬之工程，經專業營造業申請記載於承攬工程手冊者，該工程金額得不計入該綜合營造業承攬總額。 

第十三條　本辦法自發布日施行。

6.5.7營建剩餘土石方處理方案：
【96年3月15日內政部臺內營字第0960035196號函修正發布】
貳、適用範圍
本方案所指營建工程剩餘土石方之種類，包括建築工程、公共工程及相關拆除施工所產生之剩餘泥、土、砂、石、磚、瓦、混凝土塊等，經暫屯、堆置可供回收、分類、加工、轉運、處理、再生利用者，屬有用之土壤砂石資源。

本方案所指收容處理場所，包括土石方資源堆置處理場、目的事業處理場所及其他經政府機關依法核准之場所等，其定義如下：

一、土石方資源堆置處理場（以下簡稱土資場）係指經直轄市、縣（市）政府或公共工程主辦（管）機關審查同意，供營建工程剩餘土石方資源暫屯、堆置、填埋、轉運、回收、分類、加工、煆燒、再利用等處理功能及其機具設備之場所。

二、目的事業處理場所係指經直轄市、縣（市）政府或公共工程主辦（管）機關審查同意，可收容處理營建剩餘土石方為原料之既有磚瓦窯場、輕質骨材場、土石採取場、砂石堆置、儲運、土石碎解洗選場、預拌混凝土場、水泥廠及其他回收再利用處理場所。

6.5.8公共工程及公有建築工程營建剩餘土石方交換利用作業要點：
【內政部95.03.29台內字第0950801476號函發布並即日生效】
一、計畫總工程預算達1億元以上/單一工程標案達2000萬元以上，且其出土達5000立方公尺/需土達20000立方公尺以上之工程，主辦機關應向營建署營建剩餘土石方資訊服務中心上網申報工程區位、數量、土質、預計時程等相關規劃資料。

七（三）、工程間土石方交換之相關費用，原則上土石方產出費用及至需土工程地點之運輸費用由出土工程機關負擔；土石方進入需土工區範圍後之堆置及施工利用相關費用，則由須土工程主辦機關負擔。

營建署委請工業技術研究院辦理營建剩餘土石方資訊服務中心網址：http//140.96.175.34/spoil/。電話：03-5917809）
營建剩餘土石方處理及土資場場外直接轉運流向管制作業規定：

【營建署91年6月27日台內營字第0910084247號函】
6.6其他類

6.6.1環境影響評估法：
【92年1月8日總統華總一義字第09100255720號令修正公布】
第三條：各級主管機關為審查環境影響評估報告有關事項，應設環境影響評估審查委員會（以下簡稱委員會）。

前項委員會任期兩年，其中專家學者不得少於委員會總人數三分之二，目的事業主管機關為開發單位時，目的事業主管機關委員應迴避表決。

中央主管機關所設之委員會，其組織規程，由行政院環境保護署擬訂，報請行政院核定後發布之。

直轄市主管機關所設之委員會，其組織規程，由直轄市主管機關擬訂，報請權責機關核定後發布之。

縣（市）主管機關所設之委員會，其組織規程，由縣（市）主管機關擬訂，報請權責機關核定後發布之。

第四條：本法專用名詞定義如下：

一、開發行為：指依第五條規定之行為。其範圍包括該行為之規劃、進行及完成後之使用。

二、環境影響評估：指開發行為或政府政策對環境包括生活環境、自然環境、社會環境及經濟、文化、生態等可能影響之程度及範圍，事前以科學、客觀、綜合之調查、預測、分析及評定，提出環境管理計畫，並公開說明及審查。環境影響評估工作包括第一階段、第二階段環境影響評估及審查、追蹤考核等程序。

第五條：下列開發行為對環境有不良影響之虞者，應實施環境影響評估：

一、工廠之設立及工業區之開發。

二、道路、鐵路、大眾捷運系統、港灣及機場之開發。

三、土石採取及探礦、採礦。

四、蓄水、供水、防洪排水工程之開發。

五、農、林、漁、牧地之開發利用。

六、遊樂、風景區、高爾夫球場及運動場地之開發。

七、文教、醫療建設之開發。

八、新市區建設及高樓建築或舊市區更新。

九、環境保護工程之興建。

十、核能及其他能源開發及放射性核廢料儲存或處理場所之興建。

十一、其他經中央主管機關公告者

前項開發行為應實施環境影響評估者，其認定標準、細目及環境影響評估作業準則，由中央主管機關會商有關機關定之。（詳見開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準）

第十四條：目的事業主管機關於環境影響說明書未經完成審查或評估書未經認可前，不得為開發行為之許可，其經許可者，無效。
經主管機關審查認定不應開發者，目的事業主管機關不得為開發行為之許可。但開發單位得另行提出替代方案，重新送主管機關審查。

開發單位依前項提出之替代方案，如就原地點重新規劃時，不得與主管機關原審查認定不應開發之理由牴觸。

第十六之一條：開發單位於通過環境影響說明書或評估書審查，並取得目的事業主管機關核發之開發許可後，逾三年始實施開發行為時，應提出環境現況差異分析及對策檢討報告，送主管機關審查。主管機關未完成審查前，不得實施開發行為。

施行細則：
【94.06.17行政院環境保護署環署綜字第 0940045359D號令修正發布】
第三十七條：開發單位依本法第十六條第一項申請變更環境影響說明書或評估書內容，涉及環境保護事項之變更，無須重新進行環境影響評估者，應提出環境影響差異分析報告，由目的事業主管機關轉送主管機關審核。但計畫產能或規模降低、基地內設施局部調整位置、提昇環保設施之處理等級或效率、既有設備提昇產能而污染總量未增加、變更內容對環境品質維護有利者、屬環境監測計畫者或其他經主管機關認定者，其變更得檢附變更內容對照表，由目的事業主管機關轉送主管機關審核。
開發行為環境影響評估作業準則：
【91.10.30行政院環境保護署環署綜字第0910074192號令修正發布】
開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準：
【95.02.20行政院環境保護署環署綜字第0950013200號令修正發布】
6.6.2水土保持法：
【92年12月17日總統華總一義字第09200235601號令修正公布】
第四條：公、私有土地之經營或使用，依本法應實施水土保持處理與維護者，該土地之經營人、使用人或所有人，為本法所稱之水土保持義務人。
第六條：水土保持之處理與維護在中央主管機關指定規模以上者，應由依法登記執業之水土保持技師、土木工程技師、水利工程技師、大地工程技師等相關專業技師或聘有上列專業技師之技術顧問機構規劃、設計及監造。但各級政府機關、公營事業機構及公法人自行興辦者，得由該機關、機構或法人內依法取得相當類科技師證書者為之。
第六之一條：前條所指水土保持技師、土木工程技師、水利工程技師、大地工程技師或聘有上列專業技師之技術顧問機構，其承辦水土保持之處理與維護之調查、規劃、設計、監造，如涉及農藝或植生方法、措施之工程金額達總計畫之百分之三十以上者，主管機關應要求承辦技師交由具有該特殊專業技術之水土保持技師負責簽證。
施行細則第四條：本法第六條所稱水土保持之處理與維護在中央主管機關指定規模以上者，其規模如下：

一、本法第八條第一項第一款、第六款至第八款所訂之治理或經營、使用行為；其水土保持之處理與維護費用在指定金額以上者。

二、農、林、漁、牧地之開發利用：

（一）於山坡地或森林區內修築農路：路基寬度在四公尺以上，且長度在五百公尺以上，或路基總面積在二千平方公尺以上者。但養護及路面處理工程，不在此限。

（二）於山坡地或森林區內開挖整地或整坡作業：面積在二公頃以上者。

三、探礦、採礦、鑿井、或設置有關附屬設施：於山坡地或森林區內依礦業法所為之探礦、採礦及其鑿井或設置附屬設施。

四、採取土石：於山坡地或森林區內採取土石之土石方在五千立方公尺以上者。

五、修建鐵路、公路、其他道路或溝渠：

（一）於山坡地或森林區內修建鐵路、公路。

（二）於山坡地或森林區內修建農路以外之其他道路：路基寬度在四公尺以上，且長度在五百公尺以上，或路基總面積在二千平方公尺以上者。但養護及路面處理工程，不在此限。

（三）於山坡地或森林區內修築溝渠：挖填土石方總和在五千立方公尺以上者。

六、於山坡地或森林區內開發、經營或使用行為：

（一）開發建築用地：建築面積在五百平方公尺以上者。

（二）開發高爾夫球場、設置公園、公墓、遊憩用地、運動場地、軍事訓練場或處理廢棄物處理場。

（三）堆積土石：土石方在五千立方公尺以上者。

（四）其他開挖整地：挖填土石方總和在五千立方公尺以上者。

七、其他因土地開發利用，為維護水土資源及其品質，或防治災害需實施之水土保持處理與維護：開挖整地面積在二千平方公尺以上或挖填土石方總和在五千立方公尺以上者。

直轄市或縣（市）主管機關得視轄區環境特性或需要，擬定較前項嚴格之條件，報請中央主管機關核定後實施。

第一項第一款所稱之金額，由中央主管機關視水土保持處理與維護之性質，指定公告之。

第八條：下列地區之治理或經營、使用行為，應經調查規劃、依水土保持技術規範實施水土保持之處理與維護 ：

一、集水區之治理。

二、農、林、漁、牧地之開發利用。

三、探礦、採礦、鑿井、採取土石或設置有關附屬設施。

四、修建鐵路、公路、其他道路或溝渠等。

五、於山坡地或森林區內開發建築用地，或設置公園、墳墓、遊憩用地、運動場地或軍事訓練場、堆積土石、處理廢棄物或其他開挖整地。

六、防止海岸、湖泊及水庫沿岸或水道兩岸之侵蝕或崩塌。

七、沙漠、沙灘、沙丘地或風衝地帶之防風定砂及災害防護。

八、都市計畫範圍內保護區之治理。

九、其他因土地開發利用。為維護水土資源及其品質。或防治災害需實施之水土保持處理與維護。

前項水土保持技術規範，由中央主管機關公告之。

第十二條：水土保持義務人於山坡地或森林區內從事下列行為，應先擬具水土保持計畫，送請主管機關核定，如屬依法應進行環境影響評估者，並應檢附環境影響評估審查結果一併送核：

一、從事農、林、漁、牧地之開發利用所需之修築農路或整坡作業。

二、探礦、採礦、鑿井、採取土石或設置有關附屬設施。

三、修建鐵路、公路、其他道路或溝渠等。

四、開發建築用地、設置公園、墳墓、遊憩用地、運動場地或軍事訓練場、堆積土石、處理廢棄物或其他開挖整地。

前項水土保持計畫未經主管機關核定前，各目的事業主管機關不得逕行核發開發或利用之許可。

第一項各款行為申請案依區域計畫相關法令規定，應先報請各區域計畫擬定機關審議者，應先擬具水土保持規劃書，申請目的事業主管機關送該區域計畫擬定機關同級之主管機關審核。水土保持規劃書得與環境影響評估平行審查。

第一項各款行為，屬中央主管機關指定之種類，且其規模未達中央主管機關所定者，其水土保持計畫得以簡易水土保持申報書代替之；其種類及規模，由中央主管機關定之。
第十四之一條：主管機關依第十二條規定審核水土保持計畫或水土保持規劃書，應收取審查費；其費額，由中央主管機關定之。

依第十二條規定擬具之水土保持計畫、水土保持規劃書或簡易水土保持申報書，其內容、申請程序、審核程序、實施監督、水土保持施工許可證之發給與廢止、核定施工之期限、開工之申報、完工之申報、完工證明書之發給及水土保持計畫之變更等事項之辦法，由中央主管機關定之。
第二十四條：有第八條第一項第三款至第五款之開發、經營或使用行為者，應繳納水土保持保證金；其繳納及保管運用辦法，由中央主管機關會同目的事業主管機關定之。
前項保證金於依規定實施水土保持之處理與維護，經檢查合於水土保持技術規範後發還之。
有前二條情形之一，經限期改正而屆期不改正或實施不合水土保持技術規範者，應由主管機關會同各該目的事業主管機關代為履行，並向水土保持義務人徵收費用，或自其繳納之保證金中扣抵。
第二十九條：興建水庫或修建鐵路、公路、其他道路或溝渠時，應於施工預算內編列集水區治理或道路水土保持之處理與維護經費。

施行細則：
【95.05.01農水保字第0951843044號令修正發布】
6.6.3水土保持計畫審核監督辦法：
【95.2.24農水保字第0951842653號令修正公布】
第二條（書件名稱）：本辦法所稱水土保持申請書件，係指水土保持計畫、簡易水土保持申報書及水土保持規劃書。
水土保持保證金繳納及保管運用辦法：
【85.2.10行政院農業委員會、內政部、交通部、經齊部經、教育部、國防部、行政院環境保護署會銜令公布】
水土保持技術規範：
【92.08.15行政院農業委員農授水保字第0921842339號令修正】
6.6.4促進民間參與公共建設法：
【90年10月31日總統華總一義字第9000214000號令修正公布】
第三條：本法所稱公共建設，指下列供公眾使用或促進公共利益之建設：
一、交通建設及共同管道。
二、環境污染防治設施。
三、污水下水道、自來水及水利設施。
四、衛生醫療設施。
五、社會及勞工福利設施。
六、文教設施。
七、觀光遊憩重大設施。
八、電業設施及公用氣體燃料設施。
九、運動設施。
十、公園綠地設施。
十一、重大工業、商業及科技設施。
十二、新市鎮開發。

十三、農業設施。

本法所稱重大公共建設，指性質重要且在一定規模以上之公共建設；其範圍，由主管機關會商內政部、財政部及中央目的事業主管機關定之。

第八條：民間機構參與公共建設之方式如下：
一、由民間機構投資興建並為營運；營運期間屆滿後，移轉該建設之所有權予政府。
二、由民間機構投資新建完成後，政府無償取得所有權，並委託該民間機構營運；營運期間屆滿後，營運權歸還政府。

三、由民間機構投資新建完成後，政府一次或分期給付建設經費以取得所有權，並委託該民間機構營運；營運期間屆滿後，營運權歸還政府。

四、由政府委託民間機構，或由民間機構向政府租賃現有設施，予以擴建、整建後並為營運；營運期間屆滿後，營運權歸還政府。

五、由政府投資新建完成後，委託民間機構營運；營運期間屆滿後，營運權歸還政府。

六、為配合國家政策，由民間機構投資新建，擁有所有權，並自為營運或委託第三人營運。

七、其他經主管機關核定之方式。
前項各款之營運期間，由各該主辦機關於核定之計畫及投資契約中訂定之。其屬公用事業者，不受民營公用事業監督條例第十九條之限制；其訂有租賃契約者，不受民法第四百四十九條、土地法第二十五條及國有財產法第二十八條之限制。

第四十八條：依本法核准民間機構興建、營運之公共建設，不適用政府採購法之規定。

第五十二條：民間機構於興建或營運期間，如有施工進度嚴重落後、工程品質重大違失、經營不善或其他重大情事發生，主辦機關依投資契約得為下列處理，並以書面通知民間機構：
一、要求定期改善。

二、屆期不改善或改善無效者，中止其興建、營運一部或全部。但主辦機關依第三項規定同意融資機構、保證人或其指定之其他機構接管者，不在此限。

三、因前款中止興建或營運，或經融資機構、保證人或其指定之其他機構接管後，持續相當期間仍未改善者，終止投資契約。
主辦機關依前項規定辦理時，應通知融資機構、保證人及政府有關機關。
民間機構有第一項之情形者，融資機構、保證人得經主辦機關同意，於一定期限內自行或擇定符合法令規定之其他機構，暫時接管該民間機構或繼續辦理興建、營運。

第五十三條：公共建設之興建、營運，如有施工進度嚴重落後、工程品質重大違失、經營不善或其他重大情事發生，於情況緊急，遲延即有損害重大公共利益或造成緊急危難之虞時，中央目的事業主管機關得令民間機構停止興建或營運之一部或全部，並通知政府有關機關。

施行細則：
【95.02.25行政院公共工程委員會工程技字第 09500049710  號令修正發布第7條條文】
第二十三條：主辦機關得依公共建設之特性及民間投資方式，於投資契約明定，限期民間機構提出或交付工程品質計畫、工程進度報告、帳簿、表冊、傳票、財務報告、工作資料及其他相關文件，以供查核。
第四十八條：本法第五十二條第一項所稱施工進度嚴重落後，指未於投資契約所定之期限內完成工程，或建設進行中，依客觀事實顯無法於投資契約所訂期限內完成工程者；所稱工程品質重大違失，指工程違反法令或違反投資契約之工程品質規定，或經主辦機關與民間機構雙方同意之獨立認證機構認定有損害公共品質之情形，且情節重大者；所稱經營不善，指民間機構營運期間，於公共安全、服務品質或相關管理事項上違反法令或投資契約者。

促進民間參與公共建設法之重大公共建設範圍：
【工程會91.06.26（91）工程技字第91026736號函修正】
6.6.5公共設施管線工程挖掘道路注意要點：
【92年11月5日交通部交路字第0920063315號函修正發布】
第五點：為加強溝通、協調，道路管理機構應洽商各管線機構指派適當職位人員籌組「協調小組」，相互瞭解至少三年內之道路工程計畫與管線工程計畫，並協調分別參訂工作之配合事宜。

第八點：道路管理機構辦理道路工程時，認為與管線工程有關者，應在年度預算開始六個月前，將擬辦之各該工程實施地點、工程概要等分送各管線機構，管線機構認為該項道路工程與管線有關者，應即復知道路管理機構並編列其年度預算，道路工程年度預算成立一個月內，道路管理機構應即通知管線機構，計畫變更時亦同。

道路工程規劃或設計時，得編列先期探管費用，並請管線機構提供有關資料，會同參與，將其管線之配置一併規劃，並適時與有關管理工程機構協調聯繫，道路工程施工時，有關管線工程須同時配合辦理完成，非有第十一點之情形，三年內不得因管線工程再行挖掘。

第十一點：第七點第八點三年內不得因管線工程挖掘道路之規定，左列情形不受其限制：

（一）與國家重要建設有關之管線工程。

（二）已有管線之修理工程。

（三）重大軍事管線工程。

（四）沿該道路橫向或直向至人（手）孔之用戶聯接管線工程及其附帶直向人行道聯接管線工程。

（五）道路交通號誌之有關管線工程。

（六）為完成階段性之管線系統所必須辦理之管線工程。

第十二點：管線工程須同時配合道路工程施工時，得由管線機構自行配合道路工程施工，受道路管理機構之指導或委由道路管理機構代為辦理。

第十四點：管線工程挖掘道路，不論何時收工，均應先將已挖掘之部分確實填復或以鋼板覆蓋，並清除物料，以免妨害人車之通行及安全，其不能填復或不能覆蓋者，應確實樹立日間及夜間明顯可見之標誌與號誌，以維交通安全。

6.6.6空氣污染防制法：
【100年4月27日總統華總一義字第10000079411號令修正公布】
第十六條：各級主管機關得對排放空氣污染物之固定污染源及移動污染源徵收空氣污染防制費，其徵收對象如下：

一、固定污染源：依其排放空氣污染物之種類及數量，向污染源之所有人徵收，其所有人非使用人或管理人者，向實際使用人或管理人徵收；其為營建工程者，向營建業主徵收；經中央主管機關指定公告之物質，得依該物質之銷售數量，向銷售者或進口者徵收。

二、移動污染源：依其排放空氣污染物之種類及數量，向銷售者或使用者徵收，或依油燃料之種類成分與數量，向銷售者或進口者徵收。

空氣污染防制費徵收方式、計算方式、繳費流程、繳納期限、繳費金額不足之追補繳、污染物排放量之計算方法等及其他應遵行事項之收費辦法，由中央主管機關會商有關機關定之。

6.6.7空氣污染防制費收費辦法：
【96年11月30日行政院環境保護署環署空字第0960090900號令修正發布全文27條】
第五條：本法第十六條第一項第一款所定對營建工程徵收之空氣污染防制費，除有第二十二條第二款或第三款之情形者外，應於開工前向主管機關申報，並依其工程類別、工期、工程合約書及施工計畫書所載之工程資料，按收費費率核算應徵收之費額。

第六條：營建工程空氣污染防制費繳納方式，依下列規定之一辦理：

一、不須申請開工、使用執照、工程驗收或繳納費額為新臺幣（以下同）一萬元以下者，應於開工前全額繳納。
二、繳納費額超過一萬元未滿五百萬元者，得於開工前全額繳納，或於申請開工前，先繳交二分之一，於申請使用執照或工程驗收前，繳納賸餘費額。
三、繳納費額為五百萬元以上者，得於開工前全額繳納，或於工程期間內，分期平均繳納，並於主管機關核定之各期繳納期限內繳納完畢。

第七條：營建工程工程類別、施工面積、施工工期異動，應於完工時，檢具相關文件，向當地主管機關申報調整其應繳納費用數額。不足者，補繳其差額；溢繳者，退還溢繳之費用。
營建工程空氣污染防制費收費費率：
93年五5月31日行政院環境保護署環署空字第0930038434Ａ號公告修正發布全文7點；並自93年7月1日起實施。

6.6.8民法：
【99年5月26日總統華總一義字第 09900127971號令修正公布】
第一八九條：承攬人因執行承攬事項，不法侵害他人之權利者，定作人不負損害賠償責任。但定作人於定作或指示有過失者，不在此限。

第二一六條（法定損害賠償範圍）：損害賠償，除法律另有規定或契約另有訂定外，應以填補債權人所受損害及所失利益為限。

依通常情形，或依已定之計劃、設備或其他特別情事，可得預期之利益，視為所失利益。
第二三○條（給付遲延之阻卻成立理由）：因不可歸責於債務人之事由，致未為給付者，債務人不負遲延責任。

第二三一條（遲延賠償）：債務人遲延者，債權人得請求其賠償因遲延而生之損害。

前項債務人，在遲延中，對於因不可抗力而生之損害，亦應負責。

但債務人證明縱不遲延給付而仍不免發生損害者不在此限。

第二五○條（約定違約金之性質）：當事人得約定債務人於債務不履行時，應支付違約金。

違約金，除當事人另有訂定外，視為因不履行而生損害之賠償總額。其約定如債務人不於適當時期或不依適當方法履行債務時，即須支付違約金者，債權人除得請求履行債務外，違約金視為因不於適當時期或不依適當方法履行債務所生損害之賠償總額。

第二五一條（一部履行之酌減）： 債務已為一部履行者，法院得比照債權人因一部履行所受之利益，減少違約金。

第二五二條（違約金過高之酌減）：約定之違約金過高者，法院得減至相當之數額。
第二七二條（連帶債務）：數人負同一債務，明示對於債權人各負全部給付之責任者，為連帶債務。

無前項之明示時，連帶債務之成立，以法律有規定者為限。

第二七三條（債權人之權利—對連帶債務人之請求）：連帶債務之債權人，得對於債務人中之一人，或數人，或其全體，同時或先後請求全部或一部之給付。

連帶債務未全部履行前，全體債務人仍負連帶責任。

第四九二條（物之瑕疵擔保責任）：承攬人完成工作，應使其具備約定之品質，及無減少或滅失價值或不適於通常或約定使用之瑕疵。

第四九三條（瑕疵擔保之效力—瑕疵修補）：工作有瑕疵者，定作人得定相當期限，請求承攬人修補之。
承攬人不於前項期限內修補者，定作人得自行修補，並得向承攬人請求償還修補必要之費用。
如修補所需費用過鉅者，承攬人得拒絕修補。前項規定，不適用之。

第四九四條（瑕疵擔保之效力—解約或減少報酬）：承攬人不於前條第一項所定期限內修補瑕疵，或依前條第三項之規定，拒絕修補或其瑕疵不能修補者，定作人得解除契約或請求減少報酬。但瑕疵非重要，或所承攬之工作為建築物或其他土地上之工作物者，定作人不得解除契約。
第四九五條（瑕疵擔保之效力—損害賠償）：因可歸責於承攬人之事由，致工作發生瑕疵者，定作人除依前二條之規定，請求修補或解除契約，或請求減少報酬外，並得請求損害賠償。

前項情形，所承攬之工作為建築物或其他土地上之工作物，而其瑕疵重大致不能達使用之目的者，定作人得解除契約。

第四九六條（瑕疵擔保責任之免除）：工作之瑕疵，因定作人供給材料之性質，或依定作人之指示而生者，定作人無前三條所規定之權利。但承攬人明知其材料之性質，或指示不適當，而不告知定作人者，不在此限。

第四九七條（瑕疵預防請求權）：工作進行中，因承攬人之過失，顯可預見工作有瑕疵，或有其他違反契約之情事者，定作人得定相當期限，請求承攬人改善其工作，或依約履行。
承攬人不於前項期限內，依照改善，或履行者，定作人得使第三人改善或繼續其工作，其危險及費用，均由承攬人負擔。

第四九八條（一般瑕疵發現期間--瑕疵擔保期間）：第四九三至四九五條所規定定作人之權利，如其瑕疵自工作交付後經過一年始發現者，不得主張。

工作依其性質無須交付者，前項一年之時間，自工作完成時起算。

第四九九條（土地上工作物瑕疵發現期間--瑕疵擔保期間）：工作為建築物，或其他土地上之工作物，或為此等工作物之重大修繕者，前條所定之期限，延為五年。
第五○○條（瑕疵發現期間之延長）：承攬人故意不告知其工作之瑕疵者，第四九八條所定之期限，延為五年，第四九九條所定之期限，延為十年。

第五○一條（瑕疵發現期間之強制性）：第四九八及四九九條所定之期限，得以契約加長。但不得減短。

第五○二條（完成工作遲延之效果）：因可歸責於承攬人之事由，致工作逾約定期限始完成，或未定期限而逾相當時期始完成者，定作人得請求減少報酬或請求賠償因遲延而生之損害。

前項情形，如以工作於特定期限完成或交付為契約之要素者，定作人得解除契約，並得請求賠償因不履行而生之損害。

第五○七條：工作需定作人之行為始能完成者，而定作人不為其行為時，承攬人得定相當期限，催告定作人為之。

定作人不於前項期限內為其行為者，承攬人得解除契約，並得請求賠償因契約解除而生之損害。

第五○八條（危險負擔）：工作毀損、滅失之危險，於定作人受領前，由承攬人負擔。如定作人受領遲延者，其危險由定作人負擔。

定作人所供給之材料，因不可抗力而毀損、滅失者，承攬人不負其責。

第五一一條（定作人之終止契約）：工作未完成前，定作人得隨時終止契約。但應賠償承攬人因契約終止而生之損害。

第五一三條：承攬之工作為建築物或其他土地上之工作物，或為此等工作物之重大修繕者，承攬人得就承攬關係報酬額，對於其工作所附之定作人之不動產，請求定作人為抵押權之登記；或對於將來完成之定作人之不動產，請求預為抵押權之登記。

前項請求，承攬人於開始工作前亦得為之。

前二項之抵押權登記，如承攬契約已經公證者，承攬人得單獨申請之。

第一項及第二項就修繕報酬所登記之抵押權，於工作物因修繕所增加之價值限度內，優先於成立在先之抵押權。

第七四○條（保證債務之範圍）：保證債務除契約另有訂定外，包括主債務之利息、違約金、損害賠償及其他從屬於主債務之負擔。
第七四五條（先訴抗辯權）：保證人於債權人未就主債務人之財產強制執行而無效果前，對於債權人得拒絕清償。
第七四九條（保證人之代位權）：保證人向債權人為清償後，於其清償之限度內，承受債權人對於主債務人之債權。但不得有害於債權人之利益。

第七五五條（定期保證責任之免除—延期清償）：就定有期限之債務為保證者，如債權人允許主債務人延期清償時，保證人除對於其延期已為同意外，不負保證責任。

第七九四條：土地所有人開掘土地或為建築時，不得因此使鄰地之地基動搖或發生危險，或使鄰地之工作物受其損害。

6.6.9標準法：
【86年11月26日總統(86)華總一義字第8600250980號令修正公布】
第三條：本法用詞定義如下：

五、國家標準：由標準專責機關依本法規定之程序制定或轉訂，可供公眾使用之標準。

六、國際標準：由國際標準化組織或國際標準組織所採用，可供公眾使用之標準。

6.7勞安類
6.7.1勞工安全衛生法：
【91年6月12日總統華總一義字第09100116850號令修正公布】
第十四條：雇主應依其事業之規模、性質，實施安全衛生管理；並應依中央主管機關之規定，設置勞工安全衛生組織、人員。

雇主對於第五條第一項之設備及作業，應訂定自動檢查計畫實施自動檢查。

前二項勞工安全衛生組織、人員、管理及自動檢查之辦法，由中央主管機關定之。（勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法）
施行細則第十九條：本法第十四條第一項所稱勞工安全衛生組織，包括下列組織：

一、勞工安全衛生管理單位。

二、勞工安全衛生委員會。

施行細則第二十條：本法第十四條第一項所稱勞工安全衛生人員，包括下列人員：

一、勞工安全衛生業務主管。
二、勞工安全管理師。
三、勞工衛生管理師。
四、勞工安全衛生管理員。
第十七條：事業單位以其事業之全部或一部分交付承攬時，應於事前告知該承攬人有關其事業工作環境、危害因素暨本法及有關安全衛生規定應採取之措施。

承攬人就其承攬之全部或一部分交付承攬時，承攬人亦應依前項規定告知再承攬人。
第十八條：事業單位與承攬人、再承攬人分別僱用勞工共同作業時，為防止職業災害，原事業單位應採取左列必要措施：

一、設置協議組織，並指定工作場所負責人，擔任指揮及協調之工作。

二、工作之連繫與調整。

三、工作場所之巡視。

四、相關承攬事業間之安全衛生教育之指導及協助。

五、其他為防止職業災害之必要事項。

事業單位分別交付二個以上承攬人共同作業而未參與共同作業時，應指定承攬人之一負前項原事業單位之責任。

施行細則：
【98年2月26日行政院勞工委員會勞安一字第0980145205號令修正發布】
6.7.2勞動檢查法：
【91年5月29日總統華總一義字第09100108390號令修正公布】
第二十六條第一項：左列危險性工作場所，非經勞動檢查機構審查或檢查合格，事業單位不得使勞工在該場所作業：

六、中央主管機關會商目的事業主管機關指定之營造工程之工作場所。

前項工作場所應審查或檢查之事項，由中央主管機關定之。（危險性工作場所審查暨檢查辦法）
6.7.3危險性工作場所審查暨檢查辦法：
【94年6月10日行政院勞工委員會勞檢5字第0940030922號令修正發布】
第二條：本法第二十六條第一項規定之危險性工作場所分類如下：

四、丁類：係指下列之營造工程：

（一）建築物頂樓樓板高度在五十公尺以上之建築工程。

（二）橋墩中心與橋墩中心之距離在五十公尺以上之橋樑工程。

（三）採用壓氣施工作業之工程。

（四）長度一千公尺以上或需開挖十五公尺以上之豎坑之隧道工程。

（五）開挖深度達十五公尺以上或地下室為四層樓以上，且開挖面積達五百平方公尺之工程。

（六）工程中模板支撐高度七公尺以上、面積達一百平方公尺以上且佔該層模板支撐面積百分之六十以上者。

第四條：事業單位應於甲類工作場所、丁類工作場所使勞工作業三十日前，向當地勞動檢查機構申請審查。

6.7.4加強公共工程勞工安全衛生管理作業要點：
【行政院勞工委員會98.11.02行政院勞工委員會勞安2字第0980146239號令修正發布】
6.7.5水污染防治措施及檢測申報管理辦法：
【99年7月7日行政院環境保護署環署水字第 0990060084號令增訂第95～109條條文及第十二章、十三章章名；原第95～101條修正並遞改為第110～114條條文；並自發布日施行】
第1條：本辦法依水污染防治法（以下簡稱本法）第十八條、第十九條準用第十八條、第二十條第三項、第二十二條、第三十一條第二項及第三十二條第四項規定訂定之。

第3條：

四、逕流廢水：指因雨水沖刷戶外設施、建築物表面或戶外作業環境之地面、原料及物料，而產生之廢水。
第10條：營建工地應於施工前，檢具逕流廢水污染削減計畫（以下簡稱削減計畫），報主管機關核准，並據以實施。

前項削減計畫應記載事項，規定如下：

一、基本資料。

二、前條規定之污染削減措施及其工程圖說。

三、目的事業主管機關核發之證明文件影本。

削減計畫有變更，或經主管機關查核發現削減計畫內容不足以維護水體水質，而有污染之虞，經限期改善者，應於變更前或改善期限內，提出修正之削減計畫，報請主管機關核准，並據以實施。
6.7.6水污染防治措施計畫及許可申請審查辦法：
【101年1月3日行政院環境保護署環署水字第 1000115675 號令修正發布】
第1條：本辦法依水污染防治法（以下簡稱本法）第十三條第三項、第四項、第十四條第三項、第十九條準用第十四條及第二十條第二項規定訂定之。
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