
「愛台12建設」99年度推動管制作業計畫

一、依據
行政院98年12月2日院臺經字第09800073417號函核定通過之「愛台12建設」總體計畫辦理。
二、範圍

「愛台12建設」之便捷交通網、高雄港市再造、中部高科技產業新聚落、桃園航空城、智慧台灣、產業創新走廊、都市及工業區更新、農村再生、綠色造林、海岸新生、防洪治水、下水道建設等十二項建設，包括284細項實施計畫。
三、管制分工

(一)各細項實施計畫由主管機關負責推動辦理，並依「行政院所屬各機關施政計畫管制作業要點」規定，按計畫性質分由經建會、研考會、國科會及工程會等4個機關管制。
(二)十二項建設分由整合機關負責各項建設執行情形之統整等幕僚作業。
(三)由工程會彙整十二項建設執行情形報告，按季提報行政院。

「愛台12建設」管制任務分工表

	建設項目
	主管機關
	整合機關
	列管機關

	1.全島便捷交通網
	交通部、內政部、體委會
	交通部
	研考會、工程會

	2.高雄港市再造
	交通部、經建會、經濟部、文建會
	交通部
	經建會、國科會、工程會

	3.中部發展高科技產業新聚落
	國科會、經濟部、經建會、交通部、教育部
	國科會
	經建會、研考會、國科會、工程會

	4.桃園國際航空城
	交通部、經濟部
	交通部
	經建會、國科會、工程會

	5.智慧台灣
	內政部、教育部、經濟部、文建會、新聞局、國家通訊傳播委員會、研考會、經建會、農委會、財政部、環保署、衛生署、交通部、原民會
	行政院科技顧問組
	經建會、研考會、國科會、工程會

	6.產業創新走廊
	經濟部、國科會、農委會、衛生署、農委會
	經濟部
	經建會、國科會、工程會

	7.都市及工業區更新
	內政部、經濟部、交通部
	內政部
	工程會

	8.農村再生
	農委會、內政部
	農委會
	經建會、研考會、工程會

	9.海岸新生
	農委會、經濟部、內政部
	農委會
	經建會、研考會、工程會

	10.綠色造林
	農委會
	農委會
	研考會

	11.防洪治水
	經濟部、農委會、內政部、原民會
	經濟部

原民會
	經建會、工程會

	12.下水道建設
	內政部
	內政部
	工程會


四、管制方式

(一)第1階段由整合機關主政
1. 各細項實施計畫主辦機關於每季結束後8日內填報附表1(含附表1-1)資料，送主管機關，同時e-mail整合機關及列管機關。

2.主管機關於每季結束後13日前彙填完成附表2(含附表2-1)，併同簡報、附表1(含附表1-1)，送各項建設整合機關統整。

3.整合機關於每季結束後17日前統整完成各項建設附表2(含附表2-1)，併同簡報、附表1(含附表1-1)，送相關列管機關於每季結束後20日內完成審核；並於每季結束後21日前依據列管機關審核意見修正附表1、2((含附表1-1、2-2)與簡報後，交工程會彙整。

(二)第2階段工程會彙整報院：工程會依據各整合機關所提各項建設資料，於每季結束後30日前彙整整體執行情形報院。

(三)工程會得視需要安排整合機關就統整之建設項目，至該會報告執行情形。

(四)管制作業流程及簡報格式如附圖1、2。
(五)各細項實施計畫明細表如附表3。

(六)各機關聯絡人員名冊如附表4。
行政院工程會
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