
排序 缺失編號 缺失內容 缺失件數 缺失比率

1 4.03.04
品管自主檢查表或未落實執行，或檢查標準未訂量

化、容許誤差值，或未確實記載檢查值
612 88.57%

2 4.02.03.04

無抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查(驗)紀

錄表，或製作材料設備檢（試）驗管制總表管控，

或判讀認可，或落實執行

502 72.65%

3 4.03.03 施工日誌未落實執行，或未依規定制定格式 373 53.98%

4 4.02.01.05
未訂定各材料/設備及施工之品質管理標準或未符合

需求
356 51.52%

5 4.02.03.08 無填報監造報表，或未落實紀載 271 39.22%

6 4.01.04 無品質督導及查核、查驗紀錄或內容不實 256 37.05%

7 4.03.02.04 未訂定各分項工程品質管理標準。 255 36.90%

8 4.03.05

對材料檢(試)驗報告未予審查，或未製作材料設備送

審管制總表、材料設備檢（試）驗管制總表，或未

符合工程需求

244 35.31%

9 4.02.03.05

發現缺失時，無立即通知廠限期改善，並確認其改

善成果，或無督導施工廠商執行工地安全衛生、交

通維持及境保護等工作

219 31.69%

10 4.01.06 監造計畫無核定紀錄 211 30.54%

11 4.03.11.06 無填具督察紀錄表 191 27.64%

12 4.02.01.10

材料設備送審管制總表、材料設備檢（試）驗管制

總表、抽查標準、抽查紀錄或監造報表等相關表單

項目不完整，或未符合需求

176 25.47%

13 4.02.01.06
未訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點，或未符合

需求
171 24.75%

14 4.03.02.05
未訂定各材料/設備及施工之檢驗時機(含清楚標示監

造單位訂定之檢驗停留點)，或檢驗頻率
168 24.31%

15 4.02.03.03

無審查施工廠商之施工計畫、品質計畫、預定進

度、施工大樣圖、器材樣品及其他送審案件，或無

審查重要分包廠商及設備製造商資格，或有無訂定

檢驗停留點檢驗施工品質，並於適當檢驗項目會同

廠商取樣送驗

165 23.88%

16 4.03.08.02
無執行內部品質稽核，如稽核自主檢查表之檢查項

目、檢查結果是否詳實記錄等
143 20.69%

統計時間：自105年01月01日至105年03月31日　　總查核件數　691件

公共工程施工查核常見缺失態樣統計表
（品質管理制度缺失）



排序 缺失編號 缺失內容 缺失件數 缺失比率

17 4.02.01.01
監造計畫架構未包括品管要點規定之基本內容，或

遺漏重要項目工程
119 17.22%

18 4.03.14.03 未達查核金額，無執行安全衛生教育訓練。 105 15.20%

19 4.03.01
未提送施工計畫，或未依契約規定期限提送施工計

畫；或施工計畫內容未符合需求，或未落實執行
99 14.33%

20 4.03.06

環境保護、施工安全衛生等履約事項無缺失矯正預

防措施，或缺失未追蹤改善，或未落實執行，或未

符合需求

98 14.18%

21 4.01.13

未於開工時將工程基本資料填報於工程會資訊網路

系統，並於驗收完成後七日內，將結算資料填報於

前開系統，或內容不確實、不完整

95 13.75%

22 4.02.01.04
對廠商之品質計畫及施工計畫送審情形未訂定管制

辦法或未符合需求
94 13.60%

23 4.01.05 無查核、督導或查驗缺失追蹤改善紀錄或內容不實 92 13.31%

24 4.03.02.03 未訂定各分項工程施工要領 89 12.88%

25 4.03.02
未提送品質計畫，或未依契約規定期限提送品質計

畫；或品質計畫未落實執行
88 12.74%

26 4.02.01.03
未訂定對廠商品質計畫及施工計畫之審查時限，或

未符合需求
86 12.45%

27 4.03.08.03 無做品管統計分析、矯正與預防措施之提出及追蹤 80 11.58%

28 4.01.01

契約內未編列品管費用或比率不符規定，或未編列

承攬廠商材料設備之檢驗或系統功能運轉測試費用

，或未編列監造單位材料設備之抽驗費用，或未規

劃臨時照明及臨時給排水設施

75 10.85%

29 4.03.08.05 品質文件、紀錄管理是否妥適 71 10.27%

30 4.02.01.08 未訂定品質稽核範圍或頻率，或未符合需求 65 9.41%

31 4.02.03.01 無落實執行監造計畫 57 8.25%

32 4.02.01.09
未分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序，

或未符合需求
53 7.67%

33 4.03.02.01
品質計畫架構未含品管要點規定之基本內容，或遺

漏重要項目工程
50 7.24%

34 4.03.02.02

未訂定品管組織架構內各人員之職掌(專任工程人員

及品管人員之職掌，應包括「公共工程施工品質管

理作業要點」規定基本項目)

50 7.24%

35 4.01.14
發現工程缺失，未即以書面通知監造單位或廠商限

期改善
49 7.09%



排序 缺失編號 缺失內容 缺失件數 缺失比率

36 4.02.01.07

工程標的含運轉類機電設備者，未依單機設備、系

統運轉、整體功能試運轉等分別訂定抽驗程序及標

準，或未符合需求，或未監督機電設備測試及試運

轉

48 6.95%

37 4.03.02.06

工程標的含運轉類機電設備者，未依單機測試、系

統運轉、整體功能試運轉等分別訂定檢驗程序及標

準

47 6.80%

38 4.01.19

未依工程會97年1月8日工程管字第09700011700號函

，將「公共工程（公有建築物）施工階段契約約定

權責分工表」納入新建工程招標文件及契約書中，

或工程契約未依營造業法第33條或電器承裝業管理規

則規定設置技術士及未規定人數

40 5.79%

39 4.03.02.10 未訂定內部品質稽核範圍或頻率 37 5.35%

40 4.03.11.05
無督導現場施工人員及品管人員，落實執行契約規

範及品質計畫
37 5.35%

41 4.02.01
未提送監造計畫，或未依契約規定期限提送監造計

畫
35 5.07%

42 4.03.11.03 無督察按圖施工、解決施工技術問題 32 4.63%

43 4.03.02.11 未分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序 31 4.49%

44 4.02.03.02 未監督、查證廠商履約 27 3.91%

45 4.02.03.06
無督導、審核履約進度及履約估驗計價，或是否確

實
26 3.76%

46 4.02.08 施工品質或材料設備不符規定，未依約處置 21 3.04%

47 4.02.14.02
無辦理材料與設備檢驗、抽查、施工查驗與查核，

或未辦理設備功能運轉測試之抽驗
21 3.04%

48 4.02.02 無品質計畫及施工計畫審查認可紀錄 19 2.75%

49 4.01.11

未將核定之委辦監造單位受訓合格之現場人員或廠

商品管人員或其他工地相關人員，填報於工程會資

訊網路系統備查

17 2.46%

50 4.01.20.04 無辦理施工進度之查核、分析及督導 17 2.46%

2.本表缺失編號係「工程施工查核小組查核品質缺失扣點紀錄表」所列缺失編號。

3.缺失比率=缺失件數/總查核件數。

備註:

1.本表係統計105年第1季工程施工查核（品質管理制度）缺失數量前50名常見態樣。



排序 缺失編號 缺失內容 缺失件數 缺失比率

1 5.09.08

無工程告示牌或內容未符合規定、圍籬、鷹架外部防護

網等設施不足，或損壞未修復，或填寫不確實（如：竣

工日期、全民督工電話等），或影響鄰房安全

247 35.75%

2 5.01.01 混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生 195 28.22%

3 5.14.01.01

於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分(如樓梯、

電梯口、天井、管道間、構台、橋樑墩柱及橋面版等)，

未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或佩掛安全帶之

防墜設施，或未符合規定

158 22.87%

4 5.14.07 現場施工交通警告設施不足 155 22.43%

5 5.01.04 混凝土表面殘留雜物(如鐵絲、鐵件、模板) 153 22.14%

6 5.14.04 承包商無勞安自動檢查紀錄，或不確實 152 22.00%

7 5.10.01.02
無氯離子含量試驗紀錄，或檢驗頻率不足，或內容不符

規定
117 16.93%

8 5.01.03
混凝土完成面垂直及水平度不合規範，或有大量修補痕

跡
112 16.21%

9 5.14.06.01
工作場所暴露之鋼筋等易發生被刺及擦傷災害者，未採

取彎曲尖端、加蓋或加裝護套等防護設施
103 14.91%

10 5.09.09 工地現場機具與材料任意堆置，未妥善保護 100 14.47%

11 5.01.02 混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫 97 14.04%

12 5.10.02.02 無輻射污染鑑定紀錄 94 13.60%

13 5.02.05 未使用間隔器、墊塊，保護層不符規定 93 13.46%

14 5.01.05 施工縫及伸縮縫留設不當，或施作不當，或未設置 92 13.31%

15 5.14.01.04
於高差超過1.5公尺以上之場所作業，未設置符合規定之

安全上下設備。
82 11.87%

16 5.14.03.01 臨時用電設備之電線未防護 78 11.29%

17 5.05.09 垃圾及廢棄物未清理，影響環境 77 11.14%

18 5.14.08 圍籬、外部防護網等設施不足 74 10.71%

19 5.16.01 無訂定汛期工地防災自主檢查表，或未落實 68 9.84%

公共工程施工查核常見缺失態樣統計表
（施工品質缺失）

統計時間：自105年01月01日至105年03月31日　　總查核件數　691件



排序 缺失編號 缺失內容 缺失件數 缺失比率

20 5.07.01.05
排水設施（如污水管、排水溝、截水溝、排水管、抽水

井、點井）配置不當，或阻塞，或坡度不當
65 9.41%

21 5.10.01.01 無配比試驗紀錄，或配比材料未作檢驗 64 9.26%

22 5.10.01.04
無混凝土抗壓強度試驗紀錄，或檢驗頻率不足，或內容

不符規定
63 9.12%

23 5.05.08 工地積水未處理，影響環境衛生及安全 62 8.97%

24 5.10.04.01 無工地密度試驗，或檢驗頻率不足 62 8.97%

25 5.06.01 回填土未分層夯實或未紀錄 60 8.68%

26 5.10.07.02 無接地電阻測試紀錄(含相片) 60 8.68%

27 5.14.02.01

施工架未與穩定構造物妥實連接（框式施工架使用壁連

座連接，間距在垂直方向9.0公尺、水平方向8.0公尺以內

，以鋼筋等連接，垂直方向5.5公尺、水平方向7.5公尺以

內），或未符合規定

60 8.68%

28 5.14.06.03

雇主對於進入營繕工程工作場所作業人員，未提供適當

安全帽，或未使其正確戴用，或工人未使用安全防護用

具

58 8.39%

29 5.07.01.14 測量及放樣不落實 56 8.10%

30 5.07.04.03 管路保護層不足，或埋設式線槽埋設深度不足 56 8.10%

31 5.02.01
主筋或箍筋未綁紮固定確實，或箍(繫)筋、彎鉤綁紮不

合規範要求
53 7.67%

32 5.08.02
內牆或外牆或地板之材料外觀不合規範，或施工平整度

不佳
53 7.67%

33 5.15.11 工區周邊標線、標誌、號誌設置不完善 53 7.67%

34 5.07.05.10 管路出口未施以保護，易遭異物阻塞 50 7.24%

35 5.07.02.11 路基或瀝青混凝土厚度不足 48 6.95%

36 5.02.11 鋼筋表面浮銹嚴重影響截面積，或有油圬或混凝土殘渣 46 6.66%

37 5.07.01.10 排水不良，有積水現象 45 6.51%

38 5.10.01.05

就使用之飛灰混凝土，無機關審核水泥或飛灰出廠證

明、飛灰混凝土配比設計報告及其相關材料檢(試)驗報

告之紀錄，或內容不符規定

44 6.37%



排序 缺失編號 缺失內容 缺失件數 缺失比率

39 5.06.05 回填料內含有機物、木材或其他雜物 43 6.22%

40 5.15.03 承包商無交通維持及安全管制措施檢查紀錄，或不確實 43 6.22%

41 5.07.02.12
瀝青舖面壓實度不合規範，或未依規範分層鋪設，或未

分層噴灑黏層，或有粒料分離現象
42 6.08%

42 5.15.10 工區周邊行人動線安全防護措施及導引牌面不完善 42 6.08%

43 5.03.01 模板使用過度，品質不良破損、翹曲 41 5.93%

44 5.08.08.01 混凝土完成面施工外觀平整度不佳 40 5.79%

45 5.14.12.01

於搬運機械作業或開挖作業時，未指派專人指揮，防止

機械翻覆或勞工自機械後側接近作業場所、未嚴禁操作

人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內、車

輛機械未裝設倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器，警示周遭其

他工作人員

39 5.64%

46 5.03.04 模板支撐間距過大、歪斜、基底不穩 38 5.50%

47 5.07.04.04 管路出口未施作喇叭口，或佈放纜線線頭未做防水處理 38 5.50%

48 5.03.03 模板不緊密，漏漿 37 5.35%

49 5.03.02 模板未整理，未塗模板油 36 5.21%

50 5.02.02
鋼筋號數不符，或數量不符，或間距不符規定，或未繪

製施工大樣圖
35 5.07%

2.本表缺失編號係「工程施工查核小組查核品質缺失扣點紀錄表」所列缺失編號。

3.缺失比率=缺失件數/總查核件數。

1.本表係統計105年第1季工程施工查核（施工品質）缺失數量前50名常見態樣。

備註:
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