樂生院保留綜合比較表

	方案項目
	原備查案
	文建會
（樂生自救會）案
	工程會
（技師公會）建議

	保留建物數(棟)
	原地保留
	20
	46
	39

	
	平移或異地重組
	2
	3
	10
(納入園區整體規劃
擇要重建)

	拆除建物數（棟）
	33
	6
	6

	建物總數（棟）
	55
	55
	55

	通車日期
	96.4.15交付用地，則  於102.2通車。
	較原備查方案增加約3.5至4個月(至102年6月)
	評估建議102年2月


