附表1、方案列管5千萬元以上工程預估12月開工明細表

	項次
	主管機關
	計畫名稱
	工程標案名稱

	1
	經濟部
	第六輸變電計畫
	頂園~頭份161KV線等四條電纜管路暨附屬機電設備統包工程

	2
	經濟部
	第六輸變電計畫
	南投~彰林345kv線#22、#22A、#23鐵塔、塔基鑽探工程

	3
	經濟部
	第六輸變電計畫
	深美~台北二進二出博嘉161kv線地下管路工程

	4
	經濟部
	第六輸變電計畫
	松江~榮星161KV線地下電纜管路工程(第一期)

	5
	行政院國家科學委員會
	建設台南科學園區(一期基地、路竹基地、二期基地)
	高雄園區第二期標準廠房新建工程

	6
	內政部
	污水下水道建設計畫
	二林鎮污水下水道系統斗苑、長春路幹管工程


附表2、方案列管5千萬元以上工程預估12月完工明細表

	項次
	主管機關
	計畫名稱
	工程標案名稱

	1
	交通部
	台11線東部濱海公路改善計畫
	台11線49k+550~52k+500路基路面改善工程（含代辦管線發包）

	2
	交通部
	台灣鐵路更新軌道結構計畫
	台灣鐵路更新軌道結構計畫(石牛溪鋼梁橋改建工程)

	3
	交通部
	生活圈道路系統四年建設計畫(95-97年)(公路總局)
	北港大橋(三)新闢工程(0k+000~1k+660)

	4
	交通部
	內湖線計畫
	BR1站至B1站間之潛盾隧道、B1車站、B1站至B2站間之潛盾隧道及B2站前出土段之土建工程

	5
	交通部
	台北市區鐵路地下化東延南港工程
	南港專案七堵車站工程

	6
	交通部
	高雄捷運紅橘線路網建設計畫
	CD2區段標

	7
	交通部
	高雄捷運紅橘線路網建設計畫
	CD3區段標工程

	8
	經濟部
	第五配電計畫
	94年甲工區配電外線工程

	9
	經濟部
	第六輸變電計畫
	中科E/S土建設計/施工統包新建工程

	10
	經濟部
	第六輸變電計畫
	中寮~中港一進一出霧峰345kv線#6~#11、#11A、#12~#19鐵塔工程

	11
	經濟部
	第六輸變電計畫
	南火~臨海161KV線地下電纜管路工程(第二工區及南火廠區涵洞段)

	12
	經濟部
	第五配電計畫
	台北市區營業處95年乙工區配電外線工程及配電零星管路工程

	13
	內政部
	污水下水道建設計畫
	竹北污水管線工程-主幹(A00~A42)管線工程(第五標)

	14
	內政部
	污水下水道建設計畫
	鳳山市污水下水道系統巷道與用戶接管第一標工程〈赤山集污二區〉

	15
	內政部
	污水下水道建設計畫
	宜蘭地區污水下水道第9標工程

	16
	內政部
	污水下水道建設計畫
	花蓮地區污水下水道系統新建工程第七標

	17
	行政院國家科學委員會
	新竹科學工業園區建設計畫
	園區寶山路人行道改善、寬頻管道建置及管理局周邊舖面改善工程
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