

提升工程相關產業競爭力，適時與國際接軌

112 年度作業計畫

主辦單位(行政院公共工程委員會/技術處)

壹、計畫概要

一、計畫基本資料

計畫名稱	提升工程相關產業競爭力，適時與國際接軌	個案計畫統一編號	36-5230-1430
計畫期程	112/01/01 至 112/12/31	計畫核定經費(千元)	15,304
計畫類別(先期類別)	社會發展-其他	年計畫經費(千元)	15,304
主管機關	行政院公共工程委員會	院核管制編號	1120181
主辦機關(單位)	行政院公共工程委員會(技術處)	管制級別	部會管制
共同主辦機關(中央)	行政院公共工程委員會(技術處)	管考週期	季報
共同主辦機關(地方)		執行地點	台北市
		空間資料	預覽
計畫總目標	為遵循政府新南向政策，並同步開拓全球市場，行政院 110 年 9 月 6 日核定「工程產業全球化推動方案(政策白皮書)」第 3 期(111-114 年)，以爭取新南向區域工程商機為主，並複製成功經驗開拓至其他區域。		
計畫年度目標	112 年度於新南向區域得標金額不低於 111 年得標金額新臺幣 168 億元。		
年度工作摘要	<p>一、召開工程產業全球化平臺會議，整合各部會資源，並負責工程產業全球化專案辦公室，結合政府及民間力量，提高我國工程產業向海外輸出之效能、爭取海外工程採購商機及培養工程人才，推動工程產業全球化業務。</p> <p>二、執行「補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點措施」，補助業者執行海外拓</p>		

	點計畫。
計畫核定情形	行政院 112 年度施政計畫：行政院 111 年 09 月 05 日院授發綜字第 1110801441 號函
隸屬專案(子專案)	新南向政策

註：本計畫與去年度 1110445 提升工程相關產業競爭力，適時與國際接軌 為關聯計畫

計畫聯絡人資訊

姓名	職稱	電話	傳真	電子郵件
葉奕穎	技士	87897608	87897674	shelly@mail.pcc.gov.tw

貳、預算配置

一、各年預算編列使用

年度	預算別	年計畫經費										小計 (D)=(A) +(B)+(C))
		公務預算(A)				特別預算(B)			基金預算(C)			
		年編預算	以前年度保留	追加減預算	預備金	年編預算	以前年度保留	預備金	年編預算	以前年度保留	奉准先行辦理	
112	中央	15,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,304
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	總計	15,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,304
備註												

二、年度預算用途

分支計畫或用途別科目名稱	經常門	資本門	小計	說明
健全技師、工程技術顧問公司管理法制，提升工程產業國際競爭力	15,304	0	15,304	

小計	15,304	0	15,304	
備註				

參、工作項目

一、推動工程產業全球化事宜

(一) 基本資料

工作項目名稱	推動工程產業全球化事宜	權重(%)	100.00
主辦機關	行政院公共工程委員會(技術處)	進度計算基準	工作天
共同主辦機關		項目性質	非工程
執行方式	中央自辦	執行期程	112/01/01 ~ 112/12/31
預期效益	遵循政府新南向政策，以爭取新南向區域工程商機為主，並同步開拓全球工程市場		

工作項目聯絡人資訊

姓名	職稱	電話	傳真	電子郵件
葉奕穎	技士	87897608	87897674	shelly@mail.pcc.gov.tw

(二) 分月進度、預算配置及查核點

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計分配經費(千元)
3	辦理拓點補助計畫期初審查及工程產業全球化委託專業服務案招標作業	核定拓點補助計畫及完成工程產業全球化委託專業服務案招標文件擬定 (預定 112/03/31 完成)	24.66	0
6	辦理拓點補助計畫期中報告審查	拓點補助計畫期中報告繳交 (預定 112/06/30 完成)	49.59	2,700

9	辦理工程產業全球化委託專業服務案期中報告審查	辦理工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案期中核銷作業 (預定 112/09/30 完成)	74.79	6,600
12	辦理拓點補助期末報告審查、工程產業全球化委託專業服務案期末報告審查	辦理拓點補助及工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案期末核銷作業 (預定 112/12/31 完成)	100.00	15,304

(三) 年度目標

項次	類別	工作內容	單位	當年度目標
1.1	拓點補助計畫	核定計畫數	件	8.00
1.2	新南向海外輸出	於新南向得標金額達 168 億元	億元	168.00

肆、整體計畫進度及預算配置

月份	預定進度(%)		分配經費(千元)	
	總累計	年累計	總累計	年累計
3	24.66	24.66	0	0
6	49.59	49.59	2,700	2,700
9	74.79	74.79	6,600	6,600
12	100.00	100.00	15,304	15,304

伍、管考基準

一、共同項目(100 %)

項目名稱	權數(%)
計畫目標之挑戰性及達成度	60
計畫目標之挑戰性	10

計畫 (分項) 目標之達成	30
計畫效益	20
計畫執行	20
進度控制情形	10
進度控制結果	10
經費運用(計畫如無編列預算，本項權數併入「計畫執行」考評)	20
預算控制效果	10
預算執行進度	10