

「統包工程採購契約範本」修正條文對照表

修正內容	現行內容	說明
<p>第 1 條 契約文件及效力</p> <p>.....</p> <p>(八) <u>經雙方代表人或其授權人簽署</u>契約正本 2 份，機關及廠商各執 1 份，並由雙方各依 <u>印花稅法之規定繳納</u>印花稅。副本__份(請載明)，由機關、廠商及相關機關、單位分別執用。副本如有誤繕，以正本為準。</p> <p>.....</p>	<p>第 1 條 契約文件及效力</p> <p>.....</p> <p>(八)契約正本 2 份，機關及廠商各執 1 份，並由雙方各依規定貼用印花稅<u>票</u>。副本__份(請載明)，由機關、廠商及相關機關、單位分別執用。副本如有誤繕，以正本為準。</p> <p>.....</p>	<p>第 8 款，印花稅法規定之納稅方式，除貼用印花稅票外，尚包括繳款書繳納等方式，並比照「工程採購契約範本」第 1 條第 8 款修正文字。</p>
<p>第 5 條 契約價金之給付條件</p> <p>(一)除契約另有約定外，依下列條件辦理付款：</p> <p>.....</p> <p>6. 廠商履約有下列情形之一者，機關得暫停給付估驗計價款至情形消滅為止：</p> <p>(1)履約實際進度因可歸責於廠商之事由，落後預定進度達__%(由機關於招標時載明；未載明者為 <u>20%</u>) 以上，且經機關通知限期改善未積極改善者。但廠商如提報趕工計畫經機關核可並據以實施後，其進度落後情形經機關認定已有改善者，機關得恢復核發估驗計價款；如因廠商實施趕工計畫，造成機關管理費用等之增加，該費用由廠商負擔。</p> <p>.....</p>	<p>第 5 條 契約價金之給付條件</p> <p>(一)除契約另有約定外，依下列條件辦理付款：</p> <p>.....</p> <p>6. 廠商履約有下列情形之一者，機關得暫停給付估驗計價款至情形消滅為止：</p> <p>(1)履約實際進度因可歸責於廠商之事由，落後預定進度達__%(由機關於招標時載明；未載明者，依採購法施行細則第 111 條第 1 項所定百分比) 以上，且經機關通知限期改善未積極改善者。但廠商如提報趕工計畫經機關核可並據以實施後，其進度落後情形經機關認定已有改善者，機關得恢復核發估驗計價款；如因廠商實施趕工計畫，造成機關管理費用等之增加，該費用由廠商負擔。</p> <p>.....</p>	<p>1. 第 1 款第 6 目之(1)，配合本會 108 年 11 月 8 日工程企字第 1080100956 號令修正發布政府採購法施行細則部分條文，刪除第 111 條規定，並參考該條原內容載明百分比。</p> <p>2. 第 2 款，比照「勞務採購契約範本」第 5 條第 7 款修正。</p>

修正內容	現行內容	說明
<p>(二)廠商請領契約價金時應提出<u>電子或紙本</u>統一發票，<u>依法免用</u>統一發票者應提出收據。</p> <p>.....</p>	<p>(二)廠商請領契約價金時應提出統一發票，無統一發票者應提出收據。</p> <p>.....</p>	
<p>第 9 條 履約管理</p> <p>.....</p> <p>(九)工作安全與衛生：</p> <p>.....</p> <p>9. 廠商除應依勞安相關法令辦理外，應採下列安全衛生設施規定：</p> <p>.....</p> <p>(7)廠商所使用之鋼管施工架，應符合<u>營造安全衛生設施標準第 59 條第 1 款規定</u>。</p> <p>(十)工地環境清潔與維護：</p> <p>.....</p> <p><u>4. 本契約工程如須申報營建工程空氣污染防制費，廠商應辦理空氣污染及噪音防制事項如下：</u></p> <p><u>(1)施工計畫應納入空氣污染及噪音防制相關法規規定事項，並包括空氣污染及噪音防制執行作業，並落實執行。</u></p> <p><u>(2)全程依空氣污染及噪音防制相關法規規定辦理，並督導分包商依規定施作。</u></p> <p><u>(3)進駐工地人員，應定期依其作業性質、工作環境及環境污染因素，施以應採取之空</u></p>	<p>第 9 條 履約管理</p> <p>.....</p> <p>(九)工作安全與衛生：</p> <p>.....</p> <p>9. 廠商除應依勞安相關法令辦理外，應採下列安全衛生設施規定：</p> <p>.....</p> <p>(7)廠商所使用之鋼管施工架 (<u>含單管施工架及框式施工架</u>)，須符合中華民國國家標準 CNS 4750 A2067，及設置防止墜落災害設施。</p> <p>(十)工地環境清潔與維護：</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>1. 第 9 款第 9 目之(7)，符合營造安全衛生設施標準第 59 條第 1 款規定之鋼管施工架，非僅限於 CNS 4750 型式，爰予修正。</p> <p>2. 增訂第 10 款第 4 目，依行政院環境保護署訂定之「加強公共工程空氣污染及噪音防制管理要點」第 2 點、第 8 點，載明廠商應辦理空氣污染及噪音防制事項。</p>

修正內容	現行內容	說明
<p><u>氣污染及噪音防制設施之注意事項宣導。</u></p> <p>.....</p> <p>(十七)廠商及分包廠商履約，不得有下列情形：僱用依法不得從事其工作之人員 <u>(含非法外勞)</u>、供應不法來源之財物、使用非法車輛或工具、提供不實證明、<u>違反人口販運防制法</u>、非法棄置土石、廢棄物或其他不法或不當行為。</p> <p>(十八)廠商及分包廠商履約時，<u>除依規定申請聘僱或調派外籍勞工者外，均不得僱用</u>外籍勞工。違法僱用外籍勞工者，機關除通知<u>就業服務法</u>主管機關依規定處罰外，情節重大者，得與廠商終止或解除契約。其因此造成損害者，並得向廠商請求損害賠償。</p> <p>.....</p>	<p>(十七)廠商及分包廠商履約，不得有下列情形：僱用依法不得從事其工作之人員、供應不法來源之財物、使用非法車輛或工具、提供不實證明、非法棄置土石、廢棄物或其他不法或不當行為。</p> <p>(十八)廠商及分包廠商履約時，應優先僱用本國勞工。如符合就業服務法規定，且經行政院勞工委員會各區就業服務中心或就業服務站確認無法招募足額本國勞工，得依規定申請外籍勞工。<u>但其與契約所定本國勞工之人力成本價金差額，應予扣回。</u>違法僱用外籍勞工者，機關除通知目的事業主管機關依「<u>就業服務法</u>」規定處罰外，情節重大者，<u>並</u>得與廠商終止或解除契約。其因此造成損害者，並得向廠商請求損害賠償。</p> <p>.....</p>	<p>3. 第 17 款，比照「工程採購契約範本」第 9 條第 12 款修正。</p> <p>4. 第 18 款，比照「工程採購契約範本」第 9 條第 13 款修正。</p>
<p>第 11 條 履約品管</p> <p>.....</p> <p>(十六)對於依採購法第 70 條規定設立之工程施工查核小組查核結果，廠商品質缺失懲罰性違約金之基準如下：</p> <p>.....</p> <p>4. 品質缺失懲罰性違約金之總額，以契約價金</p>	<p>第 11 條 履約品管</p> <p>.....</p> <p>(十六)對於依採購法第 70 條規定設立之工程施工查核小組查核結果，廠商品質缺失懲罰性違約金之基準如下：</p> <p>.....</p> <p>4. 品質缺失懲罰性違約金之總額，以契約價金</p>	<p>第 16 款第 4 目，比照「工程採購契</p>

修正內容	現行內容	說明
<p>總額之__% (由機關於招標時載明；未載明者，為 20%) 為上限。<u>所稱契約價金總額，依第 18 條第 11 款認定。</u></p>	<p>總額之__% (由機關於招標時載明；未載明者，為 20%) 為上限。</p>	<p>約範本」第 11 條第 10 款第 4 目修正。</p>
<p>第 14 條 保證金 (七)廠商未依契約規定履約或契約經終止或解除者，機關得就預付款還款保證尚未遞減之部分加計年息__% (由機關於招標時合理訂定，如未填寫，則依<u>機關撥付預付款當日中華郵政股份有限公司牌告一年期郵政定期儲金機動利率</u>) 之利息，隨時要求返還或折抵機關尚待支付廠商之價金。 (九)保證金之發還，依下列原則處理： 2. 以無記名政府公債繳納者，發還原繳納人；<u>以記名政府公債繳納者，同意塗銷質權登記或公務保證登記。</u></p>	<p>第 14 條 保證金 (七)廠商未依契約規定履約或契約經終止或解除者，機關得就預付款還款保證尚未遞減之部分加計年息__% (由機關於招標時合理訂定，如未填寫，則依民法第 203 條規定，年息為 5%) 之利息，隨時要求返還或折抵機關尚待支付廠商之價金。 (九)保證金之發還，依下列原則處理： 2. 以無記名政府公債繳納者，發還原繳納人。</p>	<p>1. 第 7 款，比照「工程採購契約範本」第 14 條第 7 款修正。</p> <p>2. 第 9 款第 2 目，配合 108 年 5 月 22 日總統華總一義字第 10800049691 號令修正發布政府採購法部分條文，其中第 30 條第 2 項所定「無記名政府公債」，刪除「無記名」之文字。</p> <p>3. 本會 108 年 11 月 18 日工程企字第 1080100824 號令修正押標金保證金暨其他擔保作業辦法第 2 條第 6 款，以記名政府公債繳</p>

修正內容	現行內容	說明
<p>第 15 條 驗收</p> <p>.....</p> <p>(二)驗收程序(由機關擇需要者於招標時載明):</p> <p><input type="checkbox"/>廠商應於履約標的預定竣工日前或竣工當日,將竣工日期書面通知監造單位/工程司及機關,<u>除契約另有約定外</u>,該通知須檢附工程竣工圖表。機關應於收到該通知之日起__日(由機關於招標時載明;未載明者,依採購法施行細則第 92 條規定,為 7 日)內會同監造單位/工程司及廠商,依據契約、圖說或貨樣核對竣工之項目及數量,以確定是否竣工;廠商未依機關通知派代表參加者,仍得予確定。</p> <p>.....</p>	<p>第 15 條 驗收</p> <p>.....</p> <p>(二)驗收程序(由機關擇需要者於招標時載明):</p> <p><input type="checkbox"/>廠商應於履約標的預定竣工日前或竣工當日,將竣工日期書面通知監造單位/工程司及機關,該通知須檢附工程竣工圖表。機關應於收到該通知(<u>含工程竣工圖表</u>)之日起__日(由機關於招標時載明;未載明者,依採購法施行細則第 92 條規定,為 7 日)內會同監造單位/工程司及廠商,依據契約、圖說或貨樣核對竣工之項目及數量,以確定是否竣工;廠商未依機關通知派代表參加者,仍得予確定。</p> <p>.....</p>	<p>納者,係辦理設定質權登記或公務保證登記,發還保證金時,同意塗銷登記,爰予修正。</p> <p>第 2 款第 1 選項,本會訂定之「公共工程施工綱要規範」第 00700 章(一般條款)T.2 之(1)載明竣工文件須依施工進度逐步完成提送,及竣工後一定期間提送全部竣工文件,爰酌修文字。</p>
<p>第 18 條 遲延履約</p> <p>.....</p> <p>(十一)<u>本條所稱「契約價金總額」為:<input type="checkbox"/>結算驗收證明書所載結算總價,並加計可歸責於廠商之驗收扣款金額;<input type="checkbox"/>原契約總金額(由機關於招標時勾選;未勾選者,為第 1 選項)。有契約變更之情形者,雙方得就變更之部分另為協議(例如契約變更新增項目或數量之金額)。</u></p>	<p>第 18 條 遲延履約</p> <p>.....</p> <p>(十一)因可歸責於廠商之事由致延誤履約進度,情節重大者之認定,除招標文件另有規定外,並適用採購法施行細則第 111 條規定。(機關得於招標文件載明情節重大之認定方式)</p>	<p>第 11 款,配合本會 108 年 11 月 8 日工程企字第 1080100956 號令修正發布政府採購法施行細則部分條文,已刪除第 111 條規定,爰予刪除。另比照「工程採購契約範本」第 17 條第 11 款,載明本條關於「契約價金總額」之定義。</p>

修正內容	現行內容	說明
<p>第 19 條 權利及責任</p> <p>.....</p> <p>(八)因可歸責於<u>一方</u>之事由，致<u>他方</u>遭受損害者，<u>一方</u>應負賠償責任，<u>其認定有爭議者，依照爭議處理條款辦理。</u></p> <p><u>1. 損害賠償之範圍，依民法第 216 條第 1 項規定，以填補他方所受損害及所失利益為限。</u></p> <p><u>□ 但非因故意或重大過失所致之損害，契約雙方所負賠償責任不包括「所失利益」(得由機關於招標時勾選)。</u></p> <p><u>2. 除第 18 條約定之逾期違約金外，損害賠償金額上限為：(機關於訂上限者，請於招標時載明)</u></p> <p><u>□ 契約價金總額。</u></p> <p><u>□ 契約價金總額之__倍。</u></p> <p><u>□ 契約價金總額之__%。</u></p> <p><u>□ 固定金額__元。</u></p> <p><u>3. 前目訂有損害賠償金額上限者，於法令另有規定(例如民法第 227 條第 2 項之加害給付損害賠償)，或一方故意隱瞞<u>工作</u>之瑕疵、故意或重大過失行為，或對第三人發生侵權行為，對<u>他方</u>所造成之損害賠償，不受賠償金額上限之限制。</u></p> <p>.....</p>	<p>第 19 條 權利及責任</p> <p>.....</p> <p>(八)因可歸責於廠商之事由，致機關遭受損害者，廠商應負賠償責任，<input type="checkbox"/>機關同意廠商無需對「所失利益」負賠償責任，同時契約規定機關應負之賠償責任，亦不包含廠商所失利益(由機關於招標時勾選；<u>未勾選者，依民法規定</u>)。除第 18 條規定之逾期違約金外，賠償金額以<input type="checkbox"/>契約價金總額；<input type="checkbox"/>_____ (由機關視案件特性與需求於招標時載明，未載明者，為契約價金總額)為上限。但法令另有規定，或廠商故意隱瞞產品之瑕疵、故意或重大過失行為或對第三人發生侵權行為，對機關所造成之損害賠償，不受賠償金額上限之限制。</p> <p>.....</p>	<p>第 8 款，配合 108 年 5 月 22 日總統華總一義字第 10800049691 號令修正發布政府採購法部分條文，其中第 63 條修正第 2 項規定：「採購契約應訂明一方執行錯誤、不實或管理不善，致他方遭受損害之責任。」及參考「勞務採購契約範本」第 14 條第 8 款及「公共工程技術服務契約範本」第 14 條第 8 款修正。</p>

修正內容	現行內容	說明
<p>約、<u>收受或給予</u>賄賂、佣金、比例金、仲介費、後謝金、回扣、餽贈、招待或其他不正利益。分包廠商亦同。違反<u>約定</u>者，機關得終止或解除契約，<u>並將 2 倍之不正利益自契約價款中扣除。未能扣除者，通知廠商限期給付之。</u></p> <p>.....</p> <p>(十一)因非可歸責於廠商之事由，機關有延遲付款之情形：</p> <p>1. 廠商得向機關請求加計年息__% (由機關於招標時合理訂定，如未填寫，則依<u>機關簽約日中華郵政股份有限公司牌告一年期郵政定期儲金機動利率</u>) 之遲延利息。</p> <p>.....</p>	<p>予期約、賄賂、佣金、比例金、仲介費、後謝金、回扣、餽贈、招待或其他不正利益。分包廠商亦同。違反規定者，機關得終止或解除契約，或將溢價及利益自契約價款中扣除。</p> <p>.....</p> <p>(十一)因非可歸責於廠商之事由，機關有延遲付款之情形：</p> <p>1. 廠商得向機關請求加計年息__% (由機關於招標時合理訂定，如未填寫，則依民法第 203 條規定，年息為 5%) 之遲延利息。</p> <p>.....</p>	<p>總統華總一義字第 10800049691 號令修正發布政府採購法部分條文，其中第 59 條修正第 2 項規定：「違反前項規定者，機關得終止或解除契約，並將二倍之不正利益自契約價款中扣除。未能扣除者，通知廠商限期給付之。」及比照「工程採購契約範本」第 21 條第 9 款修正。</p> <p>3. 第 11 款第 1 目，比照「工程採購契約範本」第 21 條第 11 款第 1 目修正。</p>
<p>第 23 條 爭議處理</p> <p>(一)機關與廠商因履約而生爭議者，應依法令及契約規定，考量公共利益及公平合理，本誠信和諧，盡力協調解決之。其未能達成協議者，得以下列方式處理之：</p> <p>.....</p> <p>5. <u>契約雙方合意成立爭議處理小組協調爭議。</u></p> <p>6. 依契約或雙方合意之其他方式處理。</p> <p>.....</p>	<p>第 23 條 爭議處理</p> <p>(一)機關與廠商因履約而生爭議者，應依法令及契約規定，考量公共利益及公平合理，本誠信和諧，盡力協調解決之。其未能達成協議者，得以下列方式處理之：</p> <p>.....</p> <p>5. 依契約或雙方合意之其他方式處理。</p> <p>.....</p>	<p>1. 第 1 款，比照「工程採購契約範本」第 22 條第 1 款增訂第 5 目，契約雙方得合意成立爭議處理小組協調爭議；原第 5 目移列為第 6 目，內容未修正。</p>

修正內容	現行內容	說明
<p><u>(三)依第1款第5目成立爭議處理小組者，約定如下：</u></p> <p><u>1. 爭議處理小組於爭議發生時成立，得為常設性，或於爭議作成決議後解散。</u></p> <p><u>2. 爭議處理小組委員之選定：</u></p> <p><u>(1) 當事人雙方應於協議成立爭議處理小組之次日起 10 日內，各自提出 5 位以上(含本數)之名單，交予對方。</u></p> <p><u>(2) 當事人之一方應於收受他方提出名單之次日起 10 日內，自該名單內選出 1 位作為委員。</u></p> <p><u>(3) 當事人之一方未依(1)提出名單者，為無法合意成立爭議處理小組。</u></p> <p><u>(4) 當事人之一方未能依(2)自名單內選出委員，且他方不願變更名單者，為無法合意成立爭議處理小組。</u></p> <p><u>3. 爭議處理小組召集委員之選定：</u></p> <p><u>(1) 二位委員經選定之次日起 10 日內，由雙方或雙方選定之委員自前日(1)名單中共推 1 人作為召集委員。</u></p> <p><u>(2) 未能依(1)共推召集委員者，為無法合意成立爭議處理小組。</u></p> <p><u>4. 當事人之一方得就爭議事項，以書面通知爭議處理小組召集委員，請求小組協調及作成決議，並將繕本送達他方。該書面通知應包</u></p>		<p>2. 第 3 款，比照「工程採購契約範本」第 22 條第 3 款，增訂爭議處理小組內容。</p>

修正內容	現行內容	說明
<p><u>括爭議標的、爭議事實及參考資料、建議解決方案。他方應於收受通知之次日起 14 日內提出書面回應及建議解決方案，並將繕本送達他方。</u></p> <p><u>5. 爭議處理小組會議：</u></p> <p><u>(1) 召集委員應於收受協調請求之次日起 30 日內召開會議，並擔任主席。委員應親自出席會議，獨立、公正處理爭議，並保守秘密。</u></p> <p><u>(2) 會議應通知當事人到場陳述意見，並得視需要邀請專家、學者或其他必要人員列席，會議之過程應作成書面紀錄。</u></p> <p><u>(3) 小組應於收受協調請求之次日起 90 日內作成合理之決議，並以書面通知雙方。</u></p> <p><u>6. 爭議處理小組委員應迴避之事由，參照採購申訴審議委員會組織準則第 13 條規定。委員因迴避或其他事由出缺者，依第 2 目、第 3 目辦理。</u></p> <p><u>7. 爭議處理小組就爭議所為之決議，除任一方於收受決議後 14 日內以書面向召集委員及他方表示異議外，視為協調成立，有契約之拘束力。惟涉及改變契約內容者，雙方應先辦理契約變更。如有爭議，得再循爭議處理程序辦理。</u></p> <p><u>8. 爭議事項經一方請求協調，爭議處理小組未</u></p>		

修正內容	現行內容	說明
<p><u>能依第 5 目或當事人協議之期限召開會議或作成決議，或任一方於收受決議後 14 日內以書面表示異議者，協調不成立，雙方得依第 1 款所定其他方式辦理。</u></p> <p><u>9. 爭議處理小組運作所需經費，由契約雙方平均負擔。</u></p> <p><u>10. 本款所定期限及其他必要事項，得由雙方另行協議。</u></p> <p><u>(四)</u>依採購法規定受理調解或申訴之機關名稱：_____；地址：_____；電話：_____。</p> <p><u>(五)</u>履約爭議發生後，履約事項之處理原則如下：……</p> <p><u>(六)</u>本契約以中華民國法律為準據法。</p> <p><u>(七)</u>廠商與本國分包廠商間之爭議，除經本國分包廠商同意外，應約定以中華民國法律為準據法，並以設立於中華民國境內之民事法院、仲裁機構或爭議處理機構解決爭議。廠商並應要求分包廠商與再分包之本國廠商之契約訂立前開約定。</p>	<p>(三)依採購法規定受理調解或申訴之機關名稱：_____；地址：_____；電話：_____。</p> <p>(四)履約爭議發生後，履約事項之處理原則如下：……</p> <p>(五)本契約以中華民國法律為準據法。</p>	<p>3. 原第 3 款至第 5 款移列為第 4 款至第 6 款，內容未修正。</p> <p>4. 增訂第 7 款，比照「工程採購契約範本」第 22 條第 7 款修正。</p>
<p>第 24 條 其他</p> <p>(一)廠商對於履約所僱用之人員，不得有歧視<u>性別</u>、原住民、<u>身心障礙</u>或弱勢團體人士之情事。……</p>	<p>第 24 條 其他</p> <p>(一)廠商對於履約所僱用之人員，不得有歧視婦女、原住民或弱勢團體人士之情事。……</p>	<p>1. 第 1 款，配合 108 年 5 月 22 日總統華總一義字第 10800049691 號令修正發布政府採購法第 101</p>

修正內容	現行內容	說明
<p>(六)機關、廠商、監造單位及專案管理單位之權責分工，除契約另有<u>約</u>定外，依<u>招標當時</u>工程會<u>所訂</u>「統包模式之工程進度及品質管理參考手冊」辦理。</p> <p>.....</p> <p>(八)<u>依據政治獻金法第 7 條規定，與政府機關（構）有巨額採購契約，且在履約期間之廠商，不得捐贈政治獻金。</u></p> <p>(九)本契約未載明之事項，依採購法及民法等相關法令。</p>	<p>(六)機關、廠商、監造單位及專案管理單位之權責分工，除<u>本</u>契約另有規定外，依工程會發布之最新版「統包模式之工程進度及品質管理參考手冊」辦理（請自行至工程會網站下載）。</p> <p>.....</p> <p>(八)本契約未載明之事項，依採購法及民法等相關法令。</p>	<p>條第 1 項第 14 款規定修正文字。</p> <p>2. 第 6 款，酌修文字以茲明確。</p> <p>3. 第 8 款，比照「工程採購契約範本」第 23 條第 8 款，增訂關於政治獻金法規定。原第 8 款移列為第 9 款，內容未修正。</p>